SUSITARIMAS NR. 1
DEL 2025 M. BALANDZIO 22 D. LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS
PASLAUGU PIRKIMO SUTARTIES
NR. 25VP-SUT-83 PAKEITIMO

Vilnius, 2025 m. rugséjo d. Nr.

LITGRID AB (toliau - Uzsakovas), pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 302564383, kurios registruota buveiné yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131
Vilnius, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama Sinchronizacijos jgyvendinimo centro vadovo , veikiancio pagal 2024-
12-20 jgaliojima Nr. 241G-294, is vienos pusés ir

Tiekéjy grupé UAB Energetikos projektavimo institutas pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir
veikianti jmoné, juridinio asmens kodas 304825800, kurios registruota buveiné yra Islandijos pl. 67, LT-
49171, Kaunas, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre
ir UAB Ener-G Design pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmone, juridinio asmens
kodas 305987794, kurios registruota buveiné yra Islandijos pl. 67, LT-49171, Kaunas, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre (toliau - Projektuotojas),
atstovaujama UAB Energetikos projektavimo institutas direktoriaus Martyno Petraviciaus, veikiancio pagal
Jungtinés veiklos (partnerystés) sutartj Nr. 2024-12-19, is kitos puses,

toliau UZsakovas ir Projektuotojas kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
ATSIZVELGDAMOS | TAI, KAD:

a) Salys 2025 m. balandZio 22 d. sudaré Projektavimo ir projekto vykdymo prieZidiros paslaugy pirkimo -
sutartj Nr. 25VP-SUT-83 (toliau — Sutartis);

b) Projektuotojas 2025 m. rugpjtcio 26 d. rastu Nr. 25GD-4274 ,Dél subtiekéjo UAB ,Baltic BIM
Management* specialisto atsisakymo ir pakeitimo j UAB Energetikos projektavimo institutas specialista
sutarties vykdymui“ informavo UZsakova, kad:

e vadovaujantis Sutarties 4.2 punktu dél subtiekéjy pakeitimo, pageidauja pakeisti UAB ,,Baltic
BIM Management* specialista i UAB Energetikos projektavimas specialista
- atlikti BIM koordinatoriaus pareigas;
e kadangi nebereikés UAB ,,Baltic BIM Management“ specialisto paslaugy, prasoma isS sutarties
vykdymo pasalinti UAB ,,Baltic BIM Management.

c¢) Vadovaujantis Sutarties bendrujy salygy 4.2.5 punktu ,,Subtiekeéjus, kuriy pajégumais Projektuotojas
remeési Pirkimo sglygose numatytiems reikalavimams pagrijsti, Projektuotojas gali keisti tik pries tai
UZsakovo atstovui patikrinus ir jsitikinus, kad Sis subtiekéjas turi reikiamq kvalifikacijq ir (ar) patirtj,
taip pat kad néra subtiekéjo pasalinimo pagrindy bei su UZsakovu pasirases Sutarties keitimq. Jeigu
subtiekéjo padétis atitinka bent vieng Pirkimo sqlygose nustatytq pasalinimo pagrindq ar neatitinka
bent vieno jam keliamo kvalifikacijos reikalavimo, UZsakovas reikalauja pakeisti sj subtiekéjq
reikalavimus atitinkanc¢iu subtiekéju. Tokio subtiekéjo pakeitimas jforminamas Saliy sudarytu
susitarimu del Sutarties pakeitimo. “

d) Vadovaujantis Sutarties bendryjy salygy 9.4.4 punktu ,,Jei Sutarties vykdymo metu bdtina keisti prie
pasitlymo pridedamame sqgrase nurodytq specialistq (kai susije su Sutartyje nurodyty asmeny liga,
darbo santykiy su jais nutraukimu bei kitomis panasiomis aplinkybémis), Projektuotojas apie tai
privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 3 darbo dienas, pranesti UZsakovui ir, suderines su
UZsakovu, pakeisti jj lygiaverciu, t.y. Sutarties bendryjy salygy 9.4.3 punktg atitinkanciu, specialistu.
Sutikimq UZsakovas duoda tik po to, kai Projektuotojas pateikia Siy asmeny kvalifikacijq ir patirtj
pagrindZiancius dokumentus, bei nurodo objektyvias specialisty pakeitimo prieZastis. Projektuotojas
neturi teisés keisti prie Sutarties pridedamame sqgrase nurodyty specialisty, pries tai rastu nepraneses
UZsakovui ir su juo nesuderines. Gaves Siame punkte iSvardintus dokumentus, UZsakovas kartu su
Projektuotoju sudaro susitarimq dél specialisty pakeitimo, pasirasomq abiejy Saliy. “;

e) Sutarties keitimo aplinkybés atitinka Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
aneroetikos transporto ar pasto naslatiots srities perkancitriu subiekti istatvmo 97 strainsnio 1 dalies
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Salys sudaré $j susitarima dél Sutarties pakeitimo (toliau — Susitarimas), kuriuo susitaré:

1.

Pakeisti Sutarties SPS 5 prieda. ,Informacija apie Okio subjektus, kuriy pajégumais remiamasi,
subtiekéjus ir kvazisubtiekéjus* pasalinant UAB ,,Baltic BIM Management .

Pakeisti Sutarties SPS 8 prieda. ,,Specialisty saraso forma“ pakeiciant UAB ,,Baltic BIM Management“
specialista i UAB Energetikos projektavimas specialista - atlikti BIM
koordinatoriaus pareigas .

Kitos Sutarties sglygos nekeic¢iamos ir lieka galioti visa apimtimi.

Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandancius i$ Susitarimo ir neaptartus jo salygose, reglamentuoja
Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisés aktai.

Susitarimas jsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
Susitarimas pasirasytas Saliy kvalifikuotais elektroniniais parasais.
Susitarimo priedas yra neatskiriama Sio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:

7.1. Sutarties SPS 5 priedas. ,Informacija apie Ukio subjektus, kuriy pajégumais remiamasi,
subtiekéjus ir kvazisubtiekéjus*;

7.2. Sutarties SPS 8 prieda. ,,Specialisty saraso forma*;

7.3. Projektuotojo 2025 m. rugpjicio 26 d. rastas Nr. 25GD-4274 ,,Dél subtiekéjo UAB ,,Baltic BIM
Management“ specialisto atsisakymo ir pakeitimo j UAB Energetikos projektavimo institutas
specialistg sutarties vykdymui“;

7.4. Projektuotojo 2025 m. rugséjo 9 d. el. laiskas ,,RE: Specialisto keitimas sutartyje Nr. 25VP-

SUT-83«.
UzZsakovo vardu: Projektuotojo vardu:
Sinchronizacijos jgyvendinimo centro UAB Energetikos projektavimo institutas

vadovas direktorius Martynas Petravicius:



