Elektroninio dokumento nuorasas

BUSTO, ADRESU V. RUOKIO G. 3-32, KAISIADORYS, KAISIADORIU R.,

PRITAIKYMO ASMENU SU NEGALIA POREIKIAMS

RANGOS DARBU SUTARTIS
NR. VPE-
2025 m. lapkricio d.
Kaisiadorys

Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracija (toliau — Administracija), atstovaujama

Administracijos direktoriaus Karolio Petkeviciaus, veikiancio pagal Administracijos nuostatus,
(toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,Intelektuali civiliné inzinerija®“, atstovaujama direktoriaus Roberto
Karaliaus (toliau — Rangovas), veikian¢io pagal jmonés jstatus, taip pat vadinami Salimis,
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos jstatymais, Administracijos mazos vertés skelbiamos
apklausos viesojo pirkimo sglygomis ir Administracijos viesyjy pirkimy komisijos 2025 m. lapkri¢io
7 d. posédzio protokolu Nr. EVP-507 sudaré¢ $ig statybos rangos darby pirkimo—pardavimo sutartj
(toliau — Sutartis).

SPECIALIOJI DALIS

1. Duomenys apie sutarties objekta:

1.1. Pavadinimas
Bisto, adresu V. Ruokio g. 3-32, KaiSiadorys, KaiSiadoriy r., pritaikymas
asmeny su negalia poreikiams

1.2. Adresas: V. Ruokio g. 3-32, KaiSiadorys, KaiSiadoriy r.

1.3. Unikalus Nr. 4997-9000-5010:0031

1.4. Objekto riisis
Gyvenamasis butas

2. Projektavimo paslaugy teikimo salygos / projektiné dokumentacija

3. Sutarties kainodara:

3.1. Sutarties kainos apskai¢iavimo biidas: Fiksuotos kainos sutartis

3.2. Pradiné Sutarties verté 5360,30 Eur (penki tukstanciai trys Simtai SeSiasdeSimt
eury ir trisdeSimt centy) be PVM.

3.3. Bendra Sutarties kaina 6485,96 Eur (Sesi tikstanciai keturi Simtai aStuoniasdeSimt
penki eurai ir devyniasdesimt $eSi centai) su PVM.

3.4. Darby finansavimas:
3.4.1.Kaisiadoriy rajono savivaldybés biudzeto 1éSomis 2594,38 (du tukstanciai
penki Simtai devyniasdeSimt keturi ir trisdeSimt astuoni centai) Eur;
3.4.2. Valstybés biudzeto léSomis 3891,58 (trys tikstanciai aStuoni Simtai
devyniasdeS$imt vienas euras ir penkiasdeSimt astuoni centai) Eur.

3.5. Sutarties kainos perziiiros salygos:
3.5.1.Sutarties kainos perziiirai taikomas indeksas — Netaikoma:

3.6. Avansas:




3.7.

Sulaikoma suma:
5 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM), nurodytos
Pazymoje apie atlikty darby vertg.

4. Atsiskaitymo salygos:
Moké¢jimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrosios dalies IV skyriuje
nustatyta tvarka.

5. Darby atlikimo terminai
Rangos darbai turi biiti atlikti ne véliau kaip iki 2025 m. gruodZio 15 d.
Sutarties trukme, atsizvelgiant | Sutarties bendrosios dalies IV skyriuje nustatyta
atsiskaitymo tvarka, ne ilgiau kaip iki 2026 m. sausio 15 d.

5.1 Darbo projekto atlikimo terminas

5.2 I darby etapo atlikimo terminas

5.3. IT darby etapo atlikimo terminas

5.4. Galutinis darby atlikimo terminas - ne véliau kaip iki 2025 m. gruodzio 15 d.

6. Garantiniai terminai:

6.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais,
iSskyrus iSvardytus Zemiau): 5 metai.

6.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams (defektams pasléptuose statinio
elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.): 10 mety.

6.3. Garantinis terminas tycia pasléptiems defektams: 20 mety.

7. Sutartiniy prievoliy vykdymo uZtikrinimas:

7.1. Sutarties vykdymo uZztikrinimo dydis: 5 % nuo pradinés Sutarties vertés,

Eur (suma ZodZiais ) netaikoma

7.2. Avanso uztikrinimo dydis: netaikoma

7.3. Bauda pagal Bendrosios dalies 73 punkta: 5 % nuo pradinés Sutarties vertés.

7.4. Delspinigiy dydis pagal Bendrosios dalies 70 punkta: 0,02 % nuo neapmokétos
sumos.

7.5. Delspinigiy dydis pagal Bendrosios dalies 71 punkta: 0,02 % nuo pradinés
Sutarties vertés.

7.6. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas pagal Bendrosios dalies 74—75
punktus 5% nuo Sutarties kainos su PVM.

8. Saliy rekvizitai:

8.1. Uzsakovas Kaisiadoriy rajono savivaldybés

administracija
Faktinis buveinés adresas Katedros g. 4, 56121 KaiSiadorys
Juridinio asmens kodas 188773916
Banko saskaita A.s. LT31 4010 0405 0008 0026
Bankas: Luminor bankas




Duomenys korespondencijai ir
komunikacijai

Tel. (0 346) 20 480
El. pastas: dokumentai(@kaisiadorys.It

Asmuo, atsakingas uz sutarties
vykdymo priezitra

Socialinés paramos skyriaus vyriausioji
specialisté Dovilé Baciuliené

Ukio plétros ir statybos skyriaus vedéjas
Darius Jocys

8.2. Rangovas UAB ,,Intelektuali civiliné inZinerija“
Faktinis buveinés adresas Vasario 16-osios g. 66-2, Raziskiy k.,
Kauno r.
Juridinio asmens kodas 307088664
Banko saskaita LT427044090113617332
Duomenys korespondencijai ir Mob. +37066280477
komunikacijai El p. incistatyba @gmail.com
Rangovo atstovas Robertas Karalius
Mob. +37066280477
El p. incistatyba@gmail.com

9. Subrangovai -

9.1. -

10. Kitos nuostatos

Netaikoma

11. Sutarties priedai:

11.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (i8skyrus dokumentus,
kurie pridedami kaip atskiri Priedai,
nurodyti Zemiau)

Netaikoma

11.2. Priedas Nr. 2 Uzsakovo uzduotis

11.3. Priedas Nr. 3 Statinio projektas
Netaikoma

11.4. Priedas Nr. 4 Veikly sarasas (darby grupiy (etapy) kainy
ziniarastis)

Netaikoma

11.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasitilymas

11.6. Priedas Nr. 6 Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
ziniara$tis (detaltis samatiniai skai¢iavimai
su darby jkainiais) (pateikiamas pasirasius
Sutartj)

11.7. Priedas Nr. 7 Statybvietés perdavimo—priémimo akto
forma
Netaikoma

11.8. Priedas Nr. 8 Darby perdavimo—priémimo akto forma

11.9. Priedas Nr. 9 Atlikty darby akto forma
Netaikoma

11.10. Priedas Nr. 10 Pazymos apie atlikty darby vertg forma

Netaikoma




STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIES
BENDROJI DALIS

I. SUTARTIES AISKINIMAS IR VARTOJAMOS SAVOKOS

1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir
daugiskaitos prasme ir atvirksciai.

2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi
zodine reikSme.

3. Diena Sutartyje reiskia kalendoring dieng, darbo diena Sutartyje reiskia bet kurig darbo
dieng, iSskyrus Sestadienj, sekmadienj ir Svenciy dienas, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo
kodekse.

4. Sutart] sudarantys dokumentai turi biiti suprantami kaip paaiSkinantys vienas kita. Bet
kokio Sutart] sudaran¢io dokumento nuostaty neatitikimo ar neaiSkumo atveju toks neatitikimas
aiSkinamas dokumentus aiskinant tokia tvarka:

4.1. Specialiosios dalies salygos turi virSenybe Bendrosios dalies salygy atzvilgiu;

4.2. Sutarties salygos turi virSenybe priedy atzvilgiu;

4.3. priedai, iSvardyti Specialiojoje dalyje pateiktame sarase auksciau, turi virSenybe¢ Zemiau
iSvardyty priedy;

4.4. tuo atveju, kai Saliy Susitarimu yra kei¢iama Sutarties salyga arba priedas, naujai
sutartoji Sutarties salyga ar naujai sutartos priedo nuostatos turi virSenybg pries pakeistgsias;

4.5. jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi susitarti dél naujojo priedo jtraukimo j
priedy sarasa vietos. Jeigu naujas priedas yra iterpiamas i priedy sarasa, jam turi biti suteikiamas
eilés numeris su novela, atsizvelgiant j priedy eiliSkumg (pvz., priedas Nr. 5!). Ta¢iau bet kokiu atveju
toks priedas negali turéti virSenybés prie§ Pirkimo dokumentus, UZsakovo uzduoti ir Statinio
projekta.

5. Sutartyje vartojamos sgvokos:

5.1. Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per
ataskaitinj laikotarpj, taip pat atliktus nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio
pradzios, jy kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso UZsakovo sumokéti uz
Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpi (Atlikty darby akto forma pateikta Sutarties priede Nr. 10).

5.2. Bendroji dalis — Sios Sutarties dalis, kurioje i§déstytos bendrosios Sutarties sglygos.

5.3. Darbai — Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti
paslaugy teikimo, prekiy tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal
Sutartj (tokie kaip projektavimas, mokymai UZsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra
nurodyti Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte).

5.4. Darbo projektas — visuma [statymuose nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pagal
Istatymy, Uzsakovo uzduoties arba Statinio projekto reikalavimus bei pagal Rangovo poreikius
detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir
Irenginiai, vykdomi Statybos darbai. Sutarties sglygos dél Darbo projekto yra taikomos, tik jeigu
pagal Sutarties salygas Rangovas privalo parengti Darbo projekta.

5.5. Darbams uzbaigti ir statiniui registruoti reikalinga dokumentacija — statinio
kadastro duomeny byla, iSpildomoji dokumentacija, matavimai, reikalingos pazymos (pvz., PaZyma
apie energetikos jrenginiy techninés biklés patikrinimg, uzbaigus jy montavimo, paleidimo ir
derinimo darbus), pastato energetinio naudingumo sertifikatas, medziagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, statybos zurnalai ir kita privaloma pateikti statybiné dokumentacija.

5.6. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o
Uzsakovas priima uZbaigtus Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai yra uzbaigti (Darby
perdavimo-priémimo akto forma pateikta Sutarties priede Nr. 10).

5.7. Garantinis terminas — Specialiojoje dalyje nurodytas terminas, skai¢iuojamas nuo visy
Darby priémimo dienos (nejskaitytinai).



5.8. Darby atlikimo grafikas — Rangovo parengtas ir UZsakovo patvirtintas Darby
vykdymo tvarkaraStis, kuriame turi biiti numatytas Darby vykdymo eiliSkumas ir tarpusavio
priklausomybe, laikantis Darbams ir Darby etapams, jei tokie numatyti, nustatyty terminy. Darby
atlikimo grafike turi biiti nurodytas tiek Darby, tiek ir Saliy pagal Sutartj atlieckamy veiksmuy,
reikalingy Darby atlikimui tokiy kaip projektavimas, UZsakovo organizuojama Darbo projekto daliy
ekspertiz¢, esminiy Statybos produkty ir Irenginiy uzsakymas, gamyba, patikrinimas, pristatymas |
statybviete, statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai, mokymai UZsakovo
personalui ir pan., jeigu Sie veiksmai nurodyti Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte vykdymo
tvarkaraStis, taip pat turi biiti paZyméta, kurie Darbai ar UZsakovo atliekami veiksmai gali biti
vykdomi lygiagreciai, o kurie gali biiti vykdomi tik numatytu eiliskumu.

5.9. Objektas — statinys (-iai), jo dalis arba statiniy kompleksas, dél kurio (-iy) statybos,
rekonstravimo, remonto arba griovimo Salys sudaro Sutartj.

5.10. Pirkimo dokumentai — Pirkimo metu UZsakovo pateikti arba nurodyti dokumentai
(kaip apibrézta Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 2 straipsnio 39 punkte),
iskaitant UZsakovo uzduotj ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy salygas UZsakovas organizavo ir
atliko Pirkima bei pripazino Rangova jo laimétoju.

5.11. Specialioji dalis — Sutarties dalis, kurioje nurodytos konkrecios Sutarties salygos
(tokios kaip pradiné Sutarties verte, Darby terminai ir pan.) bei kiti konkretiis duomenys (tokie kaip
Salys, Objektas ir pan.), i§vardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrojoje dalyje nurodyty salygy
pakeitimai.

5.12. Statinio projektas — visuma Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose
nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Statybos darby sprendiniai (statinio projekto
dalys, skai¢iavimai, bréziniai), skirty statybg leidzian¢iam dokumentui (-ams) gauti, statybai vykdyti
ir Statybos uzbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui pateikia Uzsakovas kaip vieng i§ Pirkimo
dokumenty. Jeigu pagal Uzsakovo uzduot] Rangovas privalo parengti Darbo projekta, Statinio
projekto sagvoka pagal Sutartj neapima Darbo projekto. Sutarties salygos dél Statinio projekto yra
taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr.3 pridedamas Statinio projektas. Jeigu prie Sutarties
néra pridedamas Statinio projektas, nuorodos Sutartyje i Statinio projekta reiSkia nuorodas i
Uzsakovo uzduotj.

5.13. Statybos uzbaigimo dokumentas — Administracijos direktoriaus jsakymu sudarytos
Darby uzbaigimo komisijos statybos uzbaigimo dokumentas, patvirtinantis, kad Darbai atlikti pagal
Statinio projekto sprendinius ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy istatymy, ir kity susijusiy teisés
akty reikalavimus.

5.14. Sulaikoma suma —Specialiojoje dalyje nurodyto dydzio pinigy suma, kuri yra
i§skai¢iuojama i§ mokéjimy Rangovui pagal Sutart], sulaikoma, kaip uztikrinimas, kad Rangovas
tinkamai uzbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui ivykus visoms Bendrosios dalies 32 punkte
nurodytoms saglygoms.

5.15. Sutarties kaina — pagal Sutartji Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

5.16. Sutarties salygos — visos Bendrojoje ir Specialiojoje dalyse iSdéstytos Sutarties
salygos.

5.17. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus latkomas momentas, kai bus:
uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai;
atliktos statinio pripaZinimo baigtu statyti procediros;
iStaisyti defektai ir pasiraSyti darby prié¢mimo—perdavimo aktai;

- teisés akty nustatyta tvarka suraSytas statybos uzbaigimo dokumentas ar pateikta
deklaracija apie statybos uzbaigimg bus uzregistruota;

- Uzsakovui perduoti visi su statyba susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.

5.18. Uzsakovo uZduotis — dokumentas, kuris vadinasi ,,Uzsakovo uzduotis“ arba
,» Lechnin¢ specifikacija®, kuriame pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas i§
Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy.



5.19. Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitilomomis
Darby kainomis. Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, apibrézty Statinio projekte (UZsakovo
uzduotyje, techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

6. Kitos Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme,
Statybos reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

7. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo rizika pagal Sutartyje ir jos prieduose
nustatytus reikalavimus atlikti ir uzbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus Uzsakovui ir parengti
Darbams uzbaigti bei statiniui registruoti reikalingg dokumentacija, o Uzsakovas — sudaryti Rangovui
butinas Darbams atlikti salygas, priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Sutartyje
nustatytg kaing.

I11. SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

8. Sutarties kaina — Specialiosios dalies 3.3 papunktyje nurodyta pinigy suma, kurig
Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas. | Sutarties
kaing taip pat bus iskaiciuota visy papildomy darby, kurie Sutarties vykdymo metu bus jsigyti
vadovaujantis Bendrosios dalies XI skyriuje nustatyta tvarka ir salygomis, kaina.

9. I Sutarties kaing yra jskai¢iuoti visi Rangovo patiriami Darby atlikimo kastai, statybiniy
medziagy, jrangos bei priemoniy jsigijimo iSlaidos, montavimas, Rangovo personalo darbas,
priezilira, paleidimas, derinimas bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginés iSlaidos, visi Rangovo
mokami mokesciai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolés ir jsipareigojimai,
apibrézti Sutartyje ir atsirandantys ja vykdant, techninés dokumentacijos statybos uzbaigimo
komisijai ir (arba) deklaracijai suraSyti parengimo islaidos ir visos kitos iSlaidos, susijusios su
Sutarties jsipareigojimy vykdymu. Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus
pagal Sutart] ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant baitinus Sutarciai
ivykdyti darbus, kuriuos, nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, Rangovas tur¢jo ir galéjo
numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos.

10. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiiama, iSskyrus Sutartyje nurodytus
atvejus, kai, atsiradus nenumatytoms nuo Sutarties Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms, biitina
pakeisti Darbus, jy atsisakyti arba jsigyti papildomy Darby Bendrosios dalies XI skyriuje nustatyta
tvarka, arba kai Darby kaina perskai¢iuojama dél mokestiniy teisés akty pasikeitimy bei kainy lygio
pokycio.

11. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) tarifui, Darby ir
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaiciavimas atlieckamas isigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas.
PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. Perskai¢iuota Sutarties kaina pradedama taikyti toms sgskaitoms faktiiroms,
kurias Rangovas sudaro po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio istatymo pakeitimo,
kuriuo kei¢iamas §io mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos, be atskiro Saliy
susitarimo.

12. Kitus, nei PVM, mokescius reglamentuojanciy teisés akty pakeitimai negali buti
pagrindas perziiiréti Sutarties kaing.

13. Sutarties kaina taip pat gali biiti perskaic¢iuojama, jei Darby trukmé yra ilgesné nei 6
ménesiai ir jeigu tam tikru laikotarpiu (kurio pradzia yra ne ankstesné negu Rangovo galutinio
pasitilymo viesajame pirkime pateikimo data) Valstybés duomeny agentiiros skelbiamo Specialiosios
dalies 3.5 papunktyje (jeigu taikoma) nurodyto kainos indekso (toliau — Indeksas) pokytis,
apskaiciuotas Bendrosios dalies 15 punkte nurodytu biidu, yra didesnis kaip 5 procentai.
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14. Sutarties kainos perskai¢iavimg gali inicijuoti bet kuri Sutarties Salis. Atliekant
perskai¢iavima, vadovaujamasi Valstybés duomeny agentiiros viesai Oficialiosios statistikos portale
paskelbtais Rodikliy duomeny bazés duomenimis, i§ kitos Salies nereikalaudamos pateikti oficialaus
Valstybés duomeny agentiiros ar kitos institucijos iSduoto dokumento ar patvirtinimo.

15. Indekso pokytis apskaiciuojamas pagal nurodyta formule:

K (proc.)=Ipy / Ip; x 100 — 100

Kur:

K — Indekso pokytis procentais;

Ip: — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje;
Ipp — Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje.

16. NeiSmokéta Sutarties kainos dalis perskai¢iuojama, neatlikty Darby samating verte (dél
jos neiSmoketa Sutarties kainos dalj) didinant / mazinant tick procenty, kiek padidé¢jo / sumazejo
Indeksas (K), t. y. didinant / mazinant Bendrosios dalies 15 punkte nurodyta tvarka apskaiCiuotu
Indekso
(K) poky¢io dydziu. Taip pat perskai¢iuojama pradin¢ Sutarties verte.

17. Salys turi siekti sudaryti susitarima dél kainos perskaig¢iavimo per 20 darbo dieny nuo
Salies sitilymo perskaiciuoti kaing pateikimo dienos. Perziiros momentas yra Salies pragymo kitai
Saliai perzitiréti Sutarties kaing gavimo diena. Tuo atveju, Valstybés duomeny agentiira néra
paskelbusi perzitirai aktualios laikotarpio pabaigos Indekso reikSmes, Susitarimas pasiraSomas
nedelsiant po to, kai aktualiis duomenys paskelbiami.

18. Susitarime Salys privalo nurodyti:

18.1. Indekso reikSme¢ laikotarpio pradzioje(Ip;); pirmojo perskaiCiavimo atveju —
laikotarpio pradZia — Rangovo galutinio pasitilymo vieSajame pirkime pateikimo diena, kity
perskaiciavimy atveju, paskutinio perskaic¢iavimo data;

18.2. Indekso reik§me laikotarpio pabaigoje(Ips);

18.3. Indekso pokycio dydi (K), apskaic¢iuota Bendrosios dalies 15 punkte nurodyta tvarka;

18.4. perskaiciuota neiSmoketa Sutarties kaing bei jkainius (jskaitant Sutarties kainos
(ikainiy) detalizacijos ziniarastyje nurodytus jkainius);

18.5. perskaiciuotg prading Sutarties verte;

18.6. perskaiciuotg Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma (jeigu ji turi buti didinama pagal
Bendrosios dalies 65 punktg) bei kitg perskai¢iavimui reik§minga informacija.

19. Pirmoji Sutarties perzitra gali biiti atlickama ne anksc¢iau nei po 6 ménesiy po Sutarties
jsigaliojimo ir po to Sutartis gali biiti perzitirima ne dazniau kaip kas 6 ménesius.

20. Perskai¢iuota Darby kaina pradedama taikyti nuo susitarimo dé¢l Sutarties kainos
perskaiciavimo jsigaliojimo dienos. Nauja Darby kaina taikoma tik UZsakovo mokéjimams pagal
Sutartj uz Darbus atliktus po susitarimo dél Sutarties kainos perskai¢iavimo isigaliojimo dienos.

21. Jeigu Darbai véluoja dél priezascCiy, del kuriy Rangovas nejgyja teisés 1 Darby atlikimo
termino pratesima, uzdelsty Darby kaina neperskai¢iuojama dél kainy lygio kilimo, bet turi buti
perskaiciuojama deél kainy lygio kritimo.

22. Visi Sutarties kainos pakeitimai jforminami raytiniu Saliy susitarimu, kuris laikomas
sudétine Sutarties dalimi.

IV. MOKEJIMO TVARKA

23. Tuo atveju, jei Specialiojoje dalyje numatytas avanso mokéjimas Rangovui:

23.1. Uzsakovas sumoka Rangovui avansg pagal Rangovo pateiktg iSankstinio mokéjimo
saskaita ne véliau kaip per 20 darbo dieny nuo iSankstinio mokéjimo sgskaitos ir avanso grazinimo
uztikrinimo visai praSomo avanso sumai gavimo dienos. Reikalavimai avanso uztikrinimui nustatyti
Bendrosios dalies IX skyriuje ,,Sutartiniy prievoliy ivykdymo uztikrinimas®.

23.2. Rangovui sumokétas iSankstinis mokéjimas turi biiti grazintas darant atsiskaitymus
nuo kiekvieno tarpinio mok¢jimo Rangovui sumos Specialiojoje dalyje nurodyto avanso procentinio



dydzio dalimis tol, kol avansas bus grazintas. Visa likusi neiSskaityta avanso suma, nepriklausomai
nuo tokios sumos dydzio, yra iSskaitoma i§ paskutiniyjy sumy, kurias UZsakovas privalo sumokéti
Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby perdavimo—priémimo akto sudarymo.

23.3. Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo grazinti Uzsakovui gauta avansg per 7 darbo
dienas. Tuo atveju, jeigu dalis Darby atlikta ir Uzsakovas yra juos priémes ir gali Darby rezultatu
naudotis pagal paskirt] — grazinama ta avanso dalis, kuri vir$ija Uzsakovo priimty Darby kaing. Jei
Rangovas negrazina gauto avanso, UzZsakovas pasinaudoja avanso uztikrinimu.

24. Mokéjimai uz atliktus Darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas sgskaitas faktiiras,
Salims pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam Sutarties vykdymo uztikrinimui.

25. Uz atliktus Darbus Uzsakovas apmoka Rangovui tarpiniais mokéjimais 1 kartg per
meénes], per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos, jei
Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

26. Rangovas privalo iki einamojo ménesio 25 d. pateikti UZzsakovui Atlikty darby akta
(Sutarties priedas Nr. 10).

27. Jeigu Specialiojoje dalyje yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje
Pazymoje apie atlikty darby verte Rangovas privalo i§ ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby vertés
(be PVM) atimti Specialiojoje dalyje salygose nurodyto dydzio Sulaikomg sumg. Sulaikoma suma
Rangovui sumokoma kartu su galutiniu mokéjimu.

28. Uzsakovas, gaves Bendrosios dalies 26 punkte nurodytus dokumentus, per 10 darbo
dieny privalo juos patvirtinti pasiraSydamas, jei Darbai atlikti tinkamai, arba tuo atveju, jei Darbai
atlikti netinkamai, pateikti pagrjstas pastabas Rangovui dél Darby trilkumy ir nurodyti terming jiems
pasalinti. Pasalinus trikumus, Rangovas pakartotinai teikia Bendrosios dalies 26 punkte nurodytus
dokumentus.

29. Po to, kai Rangovas gauna Uzsakovo pasiraSytus Atlikty darby akta ir Pazyma apie
atlikty darby vertg, Rangovas privalo per 5 darbo dienas elektroniniu biidu naudodamasis sgskaity
administravimo bendrosios informacinés sistemos (SABIS) priemonémis pateikti sgskaitg fakttra.
Saskaitoje faktiiroje Rangovas privalo nurodyti Sutarties sudarymo datg ir numerj.

30. Jeigu Uzsakovas per Bendrosios dalies 28 punkte nustatytg terming Rangovo pateikty
mokéjimo dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi buti laikoma, kad
Rangovo prasoma apmokéti suma yra teisinga. Tokiu atveju, pasibaigus Bendrosios dalies 28 punkte
nurodytam terminui, Rangovas turi teis¢ pateikti saskaitg fakttirg apmokéjimui Bendrosios dalies 29
punkte nustatyta tvarka.

31. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto sudarymo paaiskéja, kad j jj itraukti Darbai
buvo atlikti netinkamai, Uzsakovas privalo nedelsdamas pateikti dél jy pretenzija Rangovui. Tokiu
atveju Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus Rangovui, atitinkancius tokiy Darby vertg, iki tol,

v —

v —

Sutart] Rangovui mokéting Sutarties kainos dalj, Uzsakovas turi teis¢ dél tokio pervirSio pareiksti
mokeéjimo reikalavima pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir gautaja suma sulaikyti kaip uzstatg.
Rangovui pasalinus defektus, Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikytaja (paimta kaip
uzstatas) sumag kartu su artimiausiu eiliniu mokéjimu pagal Sutartj, o jeigu Uzsakovas yra sumokéjes
pasalinima.

32. Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai:

32.1. yra jvykdytos visos salygos, nurodytos Bendrosios dalies 41 punkte, t. y. kai darbai
laikomi uzbaigtais ir Sutartyje nustatyta tvarka yra sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas;

32.2. Uzsakovui yra grazinta visa statybviet¢ ir yra sudarytas statybvietés
perdavimo—priémimo aktas;

32.3. Rangovas yra apmokéjes uz elektra, vandenj, dujas, Silumos tiekimg bei Kkitas
paslaugas, jam suteiktas statybvietéje;
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32.4. Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka yra jformintas Statybos uzbaigimo dokumentas;
32.5. yra pasalinti visi defektai, nurodyti Darby perdavimo-priémimo metu.

V. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

33. Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus Sutarciai ir pasirasius Statybvietés perdavimo-
priémimo akta.

34. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby terminy, nurodyty Specialiojoje
dalyje.

35. Rangovas turi teise netrukdomas vykdyti Darbus iki Darbams nustatyto termino
pabaigos. Jeigu atsiranda Siame punkte i§vardytos aplinkybés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy
dalj, Rangovas turi teise i Darby terminy pratesimg tokia trukme, kiek dél tokiy aplinkybiy poveikio
faktiskai véluoja Darbai:

35.1. susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos, tai yra tokios salygos, kurios yra
neapraSytos Sutarties dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyrgs statybos darby rangovas
negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, jvertings Lietuvoje viesai
skelbiamus klimato duomenis ir prognozes;

35.2. dél valdzios institucijy sprendimy ar kity aplinkybiy susidaro darbuotojy ar prekiy,
reikalingy Darbams vykdyti, trikumas, kurio profesionalus ir patyrgs Rangovas negal¢jo numatyti
pirkimo metu iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos;

35.3. Darby v¢lavima salygoja valdzios institucijy, energijos ar vandens tiekéjy
sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruops¢iai laikosi nustatyty valdzios
institucijy, energijos ir vandens tiekéjy nustatyty procediiry ir terminy;

35.4. Darby vélavimg salygoja Uzsakovo, Uzsakovo personalo ar Bendrosios dalies 35.3
papunktyje nenurodyty treciyjy asmeny, uz kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba
neveikimas;

35.5. atsirad¢ papildomi Darbai, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo;

35.6. kitos aplinkybés, ivardytos Sutartyje kaip suteikiancios teis¢ Rangovui reikalauti
pratesti Darby terminus.

36.Kiekvienu Bendrosios dalies 35 punkte nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal XII
skyriuje ,,Sutarties pakeitimai* nustatytus reikalavimus ir sudaryti susitarimg dé¢l Darby terminy
pratesimo.

37. Sutarties vykdymo metu Darby vykdymas gali biti sustabdytas dé¢l pasikeitusiy
aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir kai jos tampa zinomos po Sutarties sudarymo, ir kai
Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos. Sustabdymo prieZastys gali buti:

37.1. Uzsakovui biitinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo procediiras, kuriy
nejvykdzius negalima tegsti Darby;

37.2. sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;

37.3. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis biity
susidiirgs bet kuris rangovas ir (ar) uzsakovas.

38. Rangovas turi teis¢ ] Darby sustabdyma per Ziemos pertrauka (nuo gruodzio 15 d. iki
kovo 15 d. arba per kitg Uzsakovo uzduotyje nurodyta ziemos pertraukos laika), jeigu jos metu tokie
Statybos darbai (ar jy dalis) negali biiti atliekami pagal Darby dokumentuose ar teisés aktuose jiems
keliamus technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dél netinkamy klimatiniy salygy.
Tokia teis¢ Rangovas jgyja tik tuo atveju, jei Darbus vykdo tinkamai, laikydamasis nustatyto Darby
atlikimo grafiko.

39. Darby vykdymas sustabdomas pasirasant Saliy susitarima dél Darby vykdymo
sustabdymo, jei yra galimybé nurodant Darby vykdymo sustabdymo trukme (kalendorinémis
dienomis).

40. Sustabdzius Darby vykdyma, Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo.
Darbai atnaujinami, pasibaigus susitarime dél Sutarties sustabdymo nurodytam terminui arba i$nykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, ir Salims sudarius raSytinj susitarima dél Darby



atnaujinimo. Atnaujinus Darby vykdyma, Darbai atlieckami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris
buvo likes iki Darby vykdymo sustabdymo.

VL. DARBU PABAIGA IR DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

41. Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra ivykdytos visos $ios salygos:

41.1. Rangovas atliko ir uzbaigé visus Darbus pagal Sutarties ir teisés akty reikalavimus ir
patvirtino visus Atlikty darby aktus;

41.2. Rangovas pateiké Uzsakovui galuting Darbo projekto ar jo dokumenty laida, kurig
visiskai atitinka atlikti Darbai, ir tokj atitikima patvirtino statinio statybos vadovas bei Techninis

v —

v —

41.4. buvo atlikti visi Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasililyme ir
Istatymuose numatyti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir jrenginiy bandymai, kurie turi
buti atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymy rezultatai, taip pat Rangovas
perdavé Uzsakovui Rangovo atlikty bandymy rezultaty protokolus, irodancius teigiamus bandymy

41.5. buvo atlikti visi Uzsakovo uZzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitlyme ir
Istatymuose numatyti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy kontroliniai matavimai ir gauti
teigiami rezultatai ir Rangovas perdave Uzsakovui atlikty kontroliniy matavimy atlikima ir teigiamus
rezultatus jrodancius dokumentus;

41.6. Rangovas parengé ir perdavé Uzsakovui visus kitus Darbams uzbaigti ir statiniui
registruoti reikalingus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti
ir perduoti Uzsakovui pagal teisés akty ir Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai uZpildytus
statybos darby zurnalus su lydimaisiais dokumentais, galutinj Subrangovy sgrasg ir pan.;

41.7. Rangovas Sutarties IX skyriuje ,,Sutartiniy prievoliy jvykdymo uztikrinimas“
nustatyta tvarka pateiké Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima;

41.8. Rangovas jvykde kitas sglygas, numatytas [statymuose, UZsakovo uzduotyje, Statinio
projekte ir (arba) Rangovo pasiiilyme, kurios turi biiti jvykdytos tam, kad buty laikoma, jog Darbai
yra uzbaigti, ir pateikeé UZsakovui tg jrodancius dokumentus.

42. Rangovas Uzbaiggs Darbus privalo juos perduoti Uzsakovui, o Uzsakovas privalo
tinkamai atliktus Darbus priimti.

43. Rangovas, uzbaiggs Darbus, privalo pateikti praSyma Uzsakovui ir Techniniam
pateikti dokumentus, nurodytus Bendrosios dalies 41 punkte.

44. Uzsakovas per 10 darbo dieny (arba per Uzsakovo uzduotyje nurodyta kita terming) po
patikrinti Darbus ir:

44.1. priimti Darbus pasiraS§ydamas Darby perdavimo—priémimo akta;

arba

44.2. priimti Darbus su i§lygomis, pasiraSydamas Darby perdavimo—priémimo aktg ir Darby
patikrinimo metu sudarytg defekty akta, kuriame UZsakovas privalo nurodyti per Darby priémima
pastebétus Objekto, Statybos darby, Statybos produkty, Rangovo dokumenty defektus;

arba

44.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba iSsiysti) raSyting motyvuota pretenzija
Rangovui dél netinkamo Darby ivykdymo ir (ar) nebaigty Darby.

45. Salys privalo teisés akty nustatyta tvarka jforminti statybvietés perdavimo—priémimo
akta tuo paciu metu, kai jos sudaro Darby perdavimo—priémimo akta.

46. Uzsakovas turi teise¢ atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie néra uzbaigti arba yra nustatoma
nukrypimy nuo teisés akty ir Sutarties reikalavimy, bloginanc¢iy Objekto kokybe, — tai yra, kai
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Objektas neturi teisés aktuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba jprastai reikalaujamy savybiy ir (arba)
negali biiti naudojamas pagal paskirtj per numatytaja Objekto gyvavimo trukme.

47. Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma jy neesminiy defekty, kurie ir jy paSalinimo
darbai netrukdo Uzsakovui naudotis Objektu pagal paskirtj, Uzsakovas privalo priimti Darbus su
iSlygomis, sudaryti Defekty akta ir nustatyti protingus technologiskai pagristus terminus Rangovui
pasalinti defektus.

48. Rangovas privalo neatlygintinai paSalinti visus defektus, uz kuriuos atsako Rangovas
per UZsakovo nurodytus protingus technologiSkai pagristus terminus.

49. Jeigu UZzsakovas nepriima Darby per Bendrosios dalies 44 punkte nustatyta terming ir
nepateikia (neiSsiuncia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teis¢ perduoti
Darbus ir statybviete Uzsakovui vienaSaliskai ir tokiu atveju laitkoma, kad UZsakovas priémeé Darbus
ir statybviete.

50. Pasirasius Statybvietés perdavimo—priémimo akta, Rangovas UZsakovo pavedimu
vykdo Statybos uzbaigimo procediiras: Uzsakovo vardu teikia prasymus ir dokumentus (LR IS
»Infostatyba®, kt.), gauna pazymas, gauna statybos uzbaigimg patvirtinantj dokumentg ir apmoka
visas su statybos uzbaigimu (iskaitant reikalingy dokumenty uzsakymu / parengimu) susijusias
iflaidas. Siuo tikslu Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dieny po
Statybvietés perdavimo—priémimo akto pasiraS§ymo dienos, kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo
ir statybos inspekcijg dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo.

51. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo grei¢iau, bet ne ilgiau kaip per 25
darbo dienas po kreipimosi, biity atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos
uzbaigimo dokumentas arba pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pasalinti neatitik¢iy sarase
nurodytus trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus
veiksmus).

52. Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos (toliau — Komisija) patikrinimo dienos
privalo pasalinti i§ statybvietés visus dar likusius Rangovo irenginius, medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo
sudaryti Techninés priezitiros vadovui, Uzsakovui ir Komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apziiiréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialiag apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacijg. Jeigu yra pateikti Komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po tokiy nurodymy
gavimo per 10 darbo dieny arba per Komisijos nurodytg terming, atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis,
privalo organizuoti Komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti Komisijos nustatytus defektus.
Defekty neistaisymas ir bandymy neatlikimas per §] terming UZsakovui suteikia teis¢ iki Statybos
uzbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty
taisymo ir bandymy atlikimo i8laidy sumg i§ galutinio mokéjimo Rangovui.

VII. DARBO PROJEKTAS

53. Jeigu Rangovas pagal UZsakovo uzduotj arba Statinio projekta turi pareiga parengti
Darbo projekta, tuo tikslu Rangovas privalo:

53.1. atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu toks reikalavimas yra nustatytas Statinio
projekte arba Uzsakovo uzduotyje;

53.2. rastu informuoti UZsakova apie Statinio projekto klaidas, kurias Rangovas pastebéjo
rengdamas Darbo projekta;

53.3. parengti Darbo projekta;

53.4. istaisyti Darbo projekta pagal projekto ekspertizés iSvadas, jeigu tokia ekspertizé buvo
reikalinga ir buvo atlikta;

53.5. perduoti Darbo projekta Uzsakovui;

53.6. padaryti reikiamus Darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus prie§
atlikdamas atitinkamus Darbus;

53.7. uzbaiges Darbus, pateikti UZsakovui galuting Darbo projekto ar jo dokumenty laida,
kurig visiskai atitinka atlikti Darbai.



54. Rangovas atsako uz tai, kad:

54.1. Darbo projekta rengty kompetentingi specialistai, architektai, inZinieriai arba Kkiti
fiziniai asmenys, turintys teisés akty reikalaujamus kvalifikacijg patvirtinan¢ius dokumentus;

54.2. Darbo projekta tinkamai pasiraSyty projekto vadovai ir atitinkamy projekto daliy
vadovali, turintys teisés aktuose reikalaujamus kvalifikacijg patvirtinanc¢ius dokumentus.

55. Rangovas privalo parengti Darbo projekta vadovaudamasis teisés aktais, Uzsakovo
uzduotimi, Statinio projektu, Rangovo pasiiilymu, Rangovo pasirinktais Statybos darby vykdymo
metodais ir technologijomis, Statybos produkty, irenginiy ir priemoniy gamintojy ar tiekéjy
instrukcijomis.

56. Reikiamg Darbo projekto ekspertizg privalo organizuoti ir apmokeéti UZsakovas.

57. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darby uzbaigimo, Rangovas nepriestarauja, kad Uzsakovas
pasitelkty treciuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo projekta. Jeigu Darbo projekta
rengia subrangovas, Rangovas privalo uztikrinti, kad subrangovas nepriestarauty tam, jog Kkiti
asmenys pabaigty rengti arba pakeisty Darbo projekta.

VIIL SALIU TEISES IR PAREIGOS

58. Uzsakovas turi teisg:

58.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitréti atliekamy Darby eigg
ir kokybe bei Darby atlikimo grafiko laikymasi, tikrinti tieckiamy medziagy kokybe;

58.2. teikti pastabas dél Rangovo atlieckamy Darby kokybés ir atitikties ir pareikalauti Salinti
trikumus;

58.3. teikti Rangovui biitinus nurodymus §ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir
reikalauti jy jvykdymo;

58.4. nemoketi uz nekokybiskai atliktus Darbus arba sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas
nesilaiko jstatymy, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy;

58.5. atsisakyti Darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu Darby vykdymas
tampa netikslingas;

58.6. nepriimti teisés akty ir Sutarties reikalavimy neatitinkanciy Darby;

58.7. nustates, kad Darbai atlikti pavéluotai, apie tai informaves Rangova, 1§ mokétiny sumy
i§skaiciuoti delspinigius.

58.8. Bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo pateikti dokumentus, pagrindziancius darby
metu naudojamy prekiy (ar jo daliy) kilme.

59. Uzsakovas jsipareigoja:

59.1. pateikti Rangovui visus darbams atlikti reikalingus dokumentus ir informacijg sudaryti
visas biitingsias, nuo UZsakovo priklausancias, salygas, reikalingas Sutarciai jvykdyti;

59.2. paskirti Techninj priziiirétoja, kuris, vadovaudamasis statybos techniniais
reglamentais, vykdys Darby techning priezitirg. Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti
negali biiti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas;

59.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant §ig Sutartj;

59.4. priimti tinkamai atliktus Darbus i§ Rangovo ir uz juos atsiskaityti;

59.5. jei yra galimybé ir tai biitina, jvertinus Darby pobiidj, suteikti Rangovui prisijungimus
prie elektros, vandens, dujy, Silumos tinkly ar suteikti teise naudotis kitomis paslaugomis, kurias
galima gauti statybvietéje, tokiomis paciomis kainomis, kurios galioja UZsakovui, i§skyrus jei
Specialioje dalyje nenumatyta kitaip;

59.6. paskirti jsakymu asmenis, atsakingus uz Sutarties vykdymo prieziiirg.

60. Rangovas turi teis¢:

60.1. gauti visg reikalingg informacijg ir dokumentus, biitinus Darby jgyvendinimui;

60.2. gauti Sutartyje nurodyta atlygj uz tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;

60.3. suderings su Uzsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir
jrenginius;
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60.4. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy teisés akty reikalavimy, statybvietéje
iSkrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius, jrenginius,
komplektuojamasias detales ir statybos technika.

61. Rangovas jsipareigoja:

61.1. iki Darby pradzios pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudegs savo
civiling atsakomybe, ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos ir galioti ne trumpiau kaip iki
statybvietés perdavimo—priémimo uzbaigus Darbus dienos;

61.2. ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti Uzsakovui
isakyma dél darby vadovo paskyrimo;

61.3. ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos arba per kita
Uzsakovo uzduotyje nurodyta terming parengti ir pateikti Uzsakovui detaly Darby atlikimo grafika
bei Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniara$tj, kuriame rangovas privalo detalizuoti Rangovo
pasitilyme nurodyta prading Sutarties vertg, pagal kartu su pasitilymu pateiktame Veikly sarase
nurodytus darby etapus;

61.4. jeigu Darbai atsilieka nuo Darby atlikimo grafiko, suderings su UZsakovu, atnaujinti
Darby atlikimo grafika taip, kad nebiity paZeisti Darby terminai, ir pateikti UZsakovui paaiskinimus,
kokiais biidais paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy skaiciy, padidins
Rangovo personalo skaiciy, padidins Priemoniy skaiciy ar pakeis Priemones kitokiomis, darys
Statybos darbus lygiagreciai ir pan.); atnaujintame Darby atlikimo grafike turi buti pazymeéti visi
atnaujinimai tokiu biidu, kad bty lengva juos pastebéti; salyga dél paaisSkinimo netaikoma, kai
Rangovas jgyja teis¢ i Darby terminy pratgsima, — tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Darby
atlikimo grafika, atsizvelgdamas | pratestus Darby terminus;

61.5. laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Darbus laikantis jstatymuy,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy ir iStaisyti Darbo trikumus. Jeigu Rangovas darbo trilkumy nepasalina per nurodyta laikg
ir darbo trikumus Salina UZsakovas, tai Rangovas apmoka trikumy Salinimo iSlaidas;

61.6. bendradarbiauti su Uzsakovu, operatyviai ir neatlygintinai paSalinti pastebétus Darby
trikumus bei i§spresti visus su tuo susijusius klausimus;

61.7. nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamy aplinkybiy
atsiradimo / paaiskéjimo, raStu informuoti UZsakova apie atsiradima aplinkybiy, kelian¢iy grésme
tinkamai atlikti Darbus, jy kokybei ir pan.;

61.8. pastatyti visus biitinus Zenklius arba rodykles visuose privaziavimo keliuose,
gaudamas Siems keliams naudoti bei Zenklams ir rodykléms pastatyti i§ atitinkamy valdzios jstaigy
visus leidimus;

61.9. tinkamai naudotis privaziavimo i statybviete keliais ir déti visas pastangas, kad visus
kelius, kuriais vaziuoja Rangovo arba Rangovo personalas, apsaugoty nuo zalos; atstatyti sugadintus
privaziavimo ] statybviet¢ kelius arba atlyginti Uzsakovui ar tretiesiems asmenims Zzalg uz
privaziavimo keliy i statybviet¢ sugadinima, jei tai atsitiko dél Rangovo arba Rangovo personalo
veiksmy, iskaitant subrangovus;

61.10. jrengti reikiamus laikinus vandens tiekimo ar rySio tinklus, laikinus statinius ar
patalpas, laikinus kelius ir apsirapinti Darby vykdymui reikiamos energijos, vandens tickimo ar rysio
paslaugy teikimu statybvietéje ir uz jas apmokeéti;

61.11. tuo atveju, jei Uzsakovas suteikia galimybe Rangovui prisijungti prie esamy
elektros, vandens, dujy, Silumos tinkly ar suteikia teis¢ naudotis kitomis paslaugomis, savo saskaita
ir rizika pasirlipinti visais biitinais apskaitos prietaisais tam, kad bity galima iSmatuoti sunaudotus
paslaugy kiekius;

61.12. tuo atveju, jei Uzsakovas suteikia galimybe Rangovui prisijungti prie esamy elektros,
vandens, dujy, Silumos tinkly ar suteikia teis¢ naudotis kitomis paslaugomis, apmokéti uz Sias
paslaugas tokiomis paciomis kainomis, kurios galioja Uzsakovui, pagal Uzsakovo pateiktas saskaitas,
saskaitose nurodytais terminais;



61.13. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atliktus Darbus bei pateikti atlikty
Darby aktus, iSrasyti saskaitas faktiiras, kita normatyviniuose statybos dokumentuose nurodyta Darby
vykdymo dokumentacijg;

61.14. Uzsakovui papraSius informacijos, ne véliau kaip per 3 darbo dienas raStu pranesti
Uzsakovui apie Darby eiga, rezultatus, pateikti kitg su Darby vykdymu susijusia informacija;

61.15. uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty teisés akty nustatyta
tvarka nustatyta tvarka suformuotg skaidriai dirbancio asmens identifikavimo kodg (kai jiems kodas
negali buti suformuotas, — kode uZzSifruojamus duomenis pagrindzian¢ius dokumentus) arba
identifikavimo priemong ir, esant poreikiui, ji (ja) pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
nustatytais atvejais ir tvarka;

61.16. vykdant Darbus laikytis viesojo pirkimo salygose nurodyty aplinkos apsaugos
reikalavimy;

61.17. atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Darby vykdymo;

61.18. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose teisés
aktuose.

62. Uzsakovas ir Rangovas taip pat turi kitas teises ir pareigas, numatytas Sutartyje ir
Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose.

IX. SUTARTINIU PRIEVOLIU JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

63. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo pateikti Uzsakovui
Sutarties ivykdymo uztikrinimg. UZztikrinimo suma nustatoma Specialiojoje dalyje.

64. Viso Sutarties vykdymo metu uztikrinimo suma turi biiti ne mazesné nei Specialiojoje
dalyje nurodytas procentinis dydis nuo pradinés Sutarties vertés. Jeigu vykdant Sutartj Sutarties kaina
tampa didesné negu pradiné Sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma, kad ji biity ne mazesné negu Specialiojoje dalyje nurodytas procentinis dydis nuo
Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tg patvirtinan¢ius dokumentus UZsakovui per 10 darbo dieny
nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties kaina (pradiné Sutarties vert¢), sudarymo dienos.
Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumga kiekviena karta,
kai padidéja Sutarties kaina.

65. Sutarties jvykdymo uztikrinimo salygos (Sutarties uztikrinimas, neatitinkantis
nustatyty reikalavimy, nebus priimamas):

65.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo
pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokeéti
Uzsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu Uzsakovas pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo,
(a) kad Rangovas pazeidé savo jsipareigojima (-us) pagal Sutarties sglygas, ir (b) Rangovo padarytus
pazeidimus. Laidavimo draudimo atveju draudziamuoju jvykiu turi buti laikomas pirmasis Uzsakovo
pareikalavimas sumokéti draudimo iSmoka dél sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymo;

65.2. reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg suma turi biiti iSmokama ne véliau
nei per 10 dieny po UZsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

65.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu jo pateikimo Uzsakovui
diena;

65.4. Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi buti ne
trumpesnis negu 30 dieny po numatomos galutinio Darby perdavimo—priémimo akto sudarymo
dienos. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty ir bity teisiskai
jvykdomas nuo jo iSdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny terminas po to, kai, uzbaigus visus
Darbus, bus sudarytas Darby perdavimo—priémimo aktas;

65.5. jeigu Darby terminas yra ilgesnis negu 1 metai, Rangovas turi teis¢ pateikti 1 metus
galiojant] Sutarties jvykdymo uztikrinimg, taciau privalo kasmet pratesti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo terming;

65.6. jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja,
kad Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei Bendrosios



15

dalies 67.4 papunktyje nurodytas terminas, Rangovas privalo pratesti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojima ir pateikti UZsakovui tai patvirtinantj dokumentg ne véliau negu likus 14 dieny iki Sutarties
ivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

65.7. jeigu Uzsakovas pagal Bendrosios dalies 65.5 papunktj laiku negauna Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo pratgsimg patvirtinanc¢io dokumento, UZsakovas turi teis¢ pareikalauti
sumokéti visg Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumag, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy ivykdymo uztikrinima (uZstatg) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo
savo sutartiniy jsipareigojimy. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto
arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokeéti UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta
suma, jeigu likus 30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Statybvietés
perdavimo—priémimo aktas, Rangovas nepratese uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké
Uzsakovui tg patvirtinanc¢io dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos;

65.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinime turi biti numatytas garanto arba draudiko
besalyginis jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta sumg tiek
kompensuoti Uzsakovo jau patirtoms iSlaidoms del Rangovo paZeidimy, tiek apmokéti realioms
bisimoms Uzsakovo i$laidoms;

65.9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma gali bliti mazinama tik garanto ar draudiko
1Smokétomis sumomis;

65.10. turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo
reikalavimg ir jj teikianc¢io asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu biidu, aiSkiai
apraSytu Sutarties jvykdymo uZtikrinime.

65.11. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus Rangovui iki tol, kol Rangovas pateikia
UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio suma yra padidinta pagal Bendrosios dalies 64
punkto reikalavimus. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti ne daugiau negu suma, kuria Rangovas privalo
padidinti Sutarties jvykdymo uZztikrinima.

65.12. Jeigu paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinima iSdaves asmuo tapo nemokus,
nejvykdo jsipareigojimy Uzsakovui arba kitiems tkio subjektams ar netinkamai juos vykdo,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny nuo UZzsakovo reikalavimo,
pateikti Uzsakovui nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimg, atitinkantj Siame skyriuje nurodytas
salygas. Tki tol Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sutarti, nevirSijancius
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo sumos.

66. Uzsakovas turi teis¢ pateikti mokéjimo reikalavima asmeniui, iSdavusiam Sutarties
ivykdymo uztikrinima, dél sumuy, kurias jis turi teis¢ gauti pagal Sutartj, jeigu:

66.1. Uzsakovas laiku negauna Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratgsima patvirtinancio
dokumento. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ pareikalauti sumokéti visg neiSmokétg Sutarties
jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg (uZstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy
jsipareigojimy;

66.2. Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokéti UZsakovui pagal Sutart], jskaitant
netesybas uz Darby vélavima, per 30 dieny po Uzsakovo rasytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti sumoketi jam Rangovo nesumokétg suma;

66.3. Rangovas nejvykdo kity sutartiniy jsipareigojimy, nei nurodyti 66.1 ir 66.2
papunkciuose, per 30 dieny po UZsakovo rasytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju UZsakovas turi
teis¢ pareikalauti sumokéti tokig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kokia yra reikalinga
Uzsakovui tam, kad Uzsakovas uz Rangova jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

66.4. atsiranda Sutartyje arba istatymuose numatytos aplinkybés, suteikianCios teis¢
Uzsakovui nutraukti Sutartj d¢l Rangovo kaltes. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti
sumokéti visg neiSmokeéta Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg ir j3 panaudoti tam, kad Uzsakovas
uz Rangova jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

66.5. kitais atvejais, kai Rangovas pazeidzia sutartinius isipareigojimus.

67. Tuo atveju, kai Specialiojoje dalyje yra numatytas avanso mok¢jimas ir Rangovas
kreipiasi j Uzsakova norédamas gauti avansa, kartu su iSankstinio mokéjimo saskaita, Rangovas turi



pateikti Uzsakovui avanso uztikrinimg ne mazesnei kaip prasomo avanso dydzio sumai — banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavima.

68. Avanso uztikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatSaukiamai ir besalygiskai
isipareigoti ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo rastisko praneSimo 1§ UZsakovo gavimo apie
Sutarties nejvykdyma ar Sutarties nutraukimg dél Rangovo kaltés, sumokéti Uzsakovui suma,
nevirSijancia iSmokéto avanso sumos ir uztikrinimo sumos, pinigus pervedant j UZsakovo nurodyta
saskaitg. Negali buti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Garantas (laiduotojas) neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagristy savo reikalavima.
Uzsakovas pranesime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso uztikrinimo suma jam priklauso dél
to, kad Rangovas 1§ dalies ar visiSkai nejvykdé Sutarties sglygy ir (arba) ji buvo nutraukta dél
Rangovo kaltés ir Rangovas negrazino avanso. Avanso uZztikrinimas, neatitinkantis nustatyty
reikalavimy, nebus priimamas.

69. Avanso uztikrinimas turi galioti Bendrosios dalies 65.4 papunktyje nurodytg terming
arba kol bus grazintas avansas, taciau uztikrinimo suma gali biiti progresyviai mazinama Rangovo
sugrazinty avanso sumy dydziais.

70. Uzsakovas, nepagristai uzdelsg¢s atsiskaityti uz atliktus Darbus nustatytuoju laiku, moka
Rangovui Specialiojoje dalyje nustatyto dydzio delspinigius uz kiekviena uzdelsta dieng nuo
neapmokétos sumos.

71. Rangovas nepagrjstai uzdelses atlikti Darbus ar bet kokig Darby grupe pagal Darby
atlikimo grafikg arba dél savo kaltés pavélaves jvykdyti kitus isipareigojimus Sutartyje nustatytais
terminais, moka Uzsakovui Specialiojoje dalyje nustatyto dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta
dieng ir atlygina d¢l to UZsakovo patirtus nuostolius.

72. Tuo atveju, jei Rangovas jgyja teis¢ | Darby termino pratesima, taciau dél kokiy nors
priezasciy Darby terminai negali buti pratesti, uz §j laikotarpj, t. y. tiek, kiek Rangovas jgijo teise¢ i
Darby terminy pratesima ir praleido Darby terming, delspinigiai neskai¢iuojami.

73. Salis, padariusi esminj Sutarties pazeidima, dé¢l kurio buvo nutraukta Sutartis, ar
neteisétai vienasaliskai nutraukusi Sutartj, kitai Saliai atlygina visus jos dél to patirtus nuostolius ir
sumoka Specialiojoje dalyje nustatyto dydzio bauda. Salis privalo sumokéti bauda per 10 darbo dieny
nuo kitos Salies rasytinio pareikalavimo gavimo dienos. UZzsakovas turi teise i$skai¢iuoti bauda i§
Rangovui mokétiny sumy.

74. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima,
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas* ne véliau kaip kartu su praSymu Uzsakovui priimti Darbus.

75. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo sglygos:

75.1. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi buiti besglyginis, neatSaukiamas,
pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokéti
Uzsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu Uzsakovas pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo:
(a) kad Rangovas pazeidé savo jsipareigojimg iStaisyti defekta (-us) ar zala, uz kuriuos jis yra
atsakingas pagal Sutartj, arba tinkamai nejvykdé kito garantinio jsipareigojimo pagal Sutartj, jskaitant
atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atzvilgiu yra pradétos bankroto procediiros arba Rangovas
likviduotas dél bankroto, ir (b) tokio defekto (-y), Zalos ar kitokio Rangovo isipareigojimo (-y) pagal
Sutartj pazeidimo pobudj;

75.2. Laidavimo draudimo atveju draudziamuoju jvykiu turi buti laikomas pirmasis
Uzsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo i§moka dél garantiniy jsipareigojimy nejvykdymo.

75.3. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo suma turi buti ne mazesné, negu
Specialiojoje dalyje nurodytas procentinis dydis nuo statybos darby kainos su PVM. Garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma turi biiti nurodoma ir iSmokama eurais.

75.4. Reikalaujama pagal Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg suma turi bati
iSmokama ne veliau nei per 10 dieny po UZsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba
draudikui.
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75.5. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu
Garantiniy terminy pradzios dieng (Sutarties Bendrosios dalies 76 punktas).

75.6. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi
biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny (nejskaitant Garantiniy
terminy sustabdymo laikotarpiy). Rangovas privalo uZtikrinti, kad Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uZztikrinimas galioty ir biity teisiSkai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos
iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy
sustabdymo laikotarpiy).

X. GARANTINIAI TERMINAI

76. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiojoje dalyje. Objekto Garantiniai terminai
prasideda visy Darby priémimo dieng (nejskaitytinai).

77. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek UZsakovas negali tinkamai ir (arba)
visapusiSkai naudoti Objekto dél nustatyty defekty ar jy salygotos Zalos, uz kuriuos atsako Rangovas.
Jeigu Uzsakovas dél defekty ar jy salygotos Zalos negali naudoti tik apibréztos Objekto dalies,
Garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atzvilgiu.

78. Rangovas neatsako uz defektus, kurie atsirado dél Statybos darby ar Objekto normalaus
susidévéjimo, jy netinkamo naudojimo ar priezitiros arba Projektuotojo, Statinio projekto ekspertizés

v —

kaltés del tokiy defekty arba Statybos darby ar Objekto netinkamo naudojimo ar prieziiiros.
XI. DARBU KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI

79. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas l¢Sas:

79.1. Sutartyje numatyta atskirg darba biitina keisti kitu darbu, Rangovas rastu kreipiasi |
Uzsakovg ir pagrindzia aplinkybes, salygojancias biitinybe atlikti Darby pakeitimus. Kartu Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaling¢ samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskaiciuotas
pagal Sutarties kainos (ikainiy) detalizacijos ziniarastj, bei sitilyma dél keistiny darby, t. y. vietoj
nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling sagmata, kurioje nurodo sitilomy atlikti darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastj;

79.2. biitina / tikslinga atsisakyti atskiry Sutartyje numatyty Darby (ar jy dalies) ar biitina /
tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas rastu kreipiasi i Uzsakova ir pagrindzia aplinkybes,
salygojancias biitinybe / tikslinguma atsisakyti atskiry Sutartyje numatyty Darby (ar jy dalies), ar
mazinti Darby apimtis ir pateikia Uzsakovui nevykdytiny darby lokalines samatas, kuriose nurodo
nevykdytiny darby kainas, apskaiCiuotas pagal Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastj;

79.3. paaiskéja, kad reikia papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j $ig Sutartj, ta¢iau be
kuriy negalima uZbaigti Sutarties vykdymo, Rangovas raStu kreipiasi | Uzsakova ir pagrindzia
aplinkybes, salygojancias papildomy darby biitinybe¢ ir pateikia papildomy darby detalia lokaline
samata, kurioje nurodo papildomy darby kainas, bei sitilyma dél papildomy darby; papildomy darby
kainos, apskai¢iuojamos pateikiamais btidais (nustatant auksc¢iau esancio bido taikymo prioritetg):

79.3.1. pritaikant Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ZiniaraStyje nurodytus darby
ikainius;

79.3.2. pritaikant Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje numatytus panasiy
darby jkainius; §iuo atveju panasiu darbu laikytinas toks darbas, kuris yra panaSaus pobiidZio ir (arba)
atliekamas panaSiomis salygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas; panaSius
darbus nustato UZsakovas;

79.3.3. vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos SISTELA duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis;



79.3.4.jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal
Bendrosios dalies 78.3.3 papunktyje nurodyta samaty skaiiavimo programa, papildomy /
nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo
susijusius mokescius, statybos produkty ir irengimy, sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir
pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra vidutine rinkos kaing (jvertinus visas islaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje
esanciy ukio subjekty darby kainas, i$skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekty.

80. Salims susiderinus dokumentus (UZzsakovui pritarus Bendrosios dalies 79 punkte
nurodytomis salygomis Rangovo pateiktam kreipimuisi ir pateiktoms lokalinéms samatoms),
pasiraSomas rasytinis Susitarimas dél darby pakeitimo, atsisakymo ar papildomy darby, kuris
laikomas sudétine Sutarties dalimi.

81. Salys turi teis¢ sudaryti Susitarimus dél papildomy darby su salyga, kad nepazeidziamos
VP] 89 straipsnyje nurodytos verteés.

XII. SUTARTIES PAKEITIMAI

82. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos Sutartyje ir VP]
nustatyta tvarka ir atvejais. Sutarties keitimas galioja tik tuo atveju, jei jis yra sudaromas raSytiniu
Saliy susitarimu.

83. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastiska praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumentus, pagrindzian¢ius pragyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus. | pateikta praSyma pakeisti atitinkamg Sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims tarpusavyje susitarus
del Sutarties salygy keitimo teisés akty nustatyta tvarka, Sie keitimai jforminami raSytiniu susitarimu.

84. Susitarimai dél Sutarties pakeitimo jsigalioja nuo jy pasiraSymo dienos, jei juose
nenumatyta kita jsigaliojimo data. Susitarime Salys gali numatyti, kad jis taikomas Saliy santykiams,
atsiradusiems iki Susitarimo sudarymo.

XIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

85. Sutartis jsigalioja ja pasirasius bei Rangovui pateikus Bendrosios dalies 63 punkte
nurodytg Sutarties vykdymo uztikrinimg ir galioja iki visisko visy Sutartimi Saliy prisiimty
jsipareigojimy jvykdymo arba jos pasibaigimo kitais Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais atvejais.

86. Sutartis gali buti nutraukta:

86.1. rasytiniu abipusiu Saliy susitarimu;

86.2. Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka;

86.3. kitais VP] ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau — CK) nustatytais atvejais.

87. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jspéjes Rangova pries 20 darbo
dieny, jei:

87.1. Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny
nepradeda arba véluoja atlikti Darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nustatytais terminais;

87.2. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny nuo Uzsakovo nustatyto termino nepasalina
statybos metu Uzsakovo nustatyty Darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy, atsiradusiy dél
Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés;

87.3. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
terminy veluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

87.4. Rangovas sudaro subrangos sutart] be Uzsakovo i§ ankstinio rastiSko sutikimo;

87.5. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti
naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg tokiomis paciomis saglygomis kaip ir pries tai pateiktas;
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87.6. Rangovas nesilaiko vieSojo pirkimo salygose nurodyty aplinkos apsaugos
reikalavimy;

87.7. kai paaiSkéja VP] 90 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybes ar kitos aplinkybés, dél
kuriy Uzsakovas negalés tinkamai vykdyti Sutarties ir atlikti Darbus Rangovas negali pateikti
pagristy jrodymy, kad Sutartj ivykdys tinkamai;

87.8. Rangovas padar¢ kita esminj Sutarties paZeidima, numatyta Sioje Sutartyje, VP] ar CK.

88. Sutarties Bendrosios dalies 87.1-87.8 papunkc¢iuose nurodyti atvejai laikomi esminiais
Sutarties salygy pazeidimais.

89. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutarti, jspéjes UZsakova prie§ 20 darbo
dieny, jei:

89.1. Uzsakovas ne dél Rangovo kaltés véluoja atlikti mokéjima daugiau kaip 20 darbo
dieny ir jeigu Rangovas apie vélavima prie$ tai rastu pranes¢ Uzsakovui;

89.2. Uzsakovas padaré¢ esminj Sutarties pazeidimg, numatytg Sioje Sutartyje ar CK.

90. Salis, ketinanti vienagaliskai nutraukti Sutartj, prane§ime apie Sutarties nutraukima
nustato ne trumpesnj nei 10 darbo dieny terming praneSime nurodytiems trikumams iStaisyti. Jeigu
kaltoji Salis per prane$ime nurodyta terming nepa3alina Sutarties pazeidimy, Sutartis laikoma
nutraukta kita diena, pasibaigus isp¢jimo apie Sutarties nutraukimg terminui, jei praneSime apie
Sutarties nutraukima nebuvo nustatytas kitas terminas.

91. Sutarties nutraukimas nepanaikina Salies teisés reikalauti sumokéti netesybas,
numatytas Sutartyje uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdymga iki Sutarties
nutraukimo, ir atlyginti nuostolius, patirtus dél jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo
pagal $ig Sutartj, kaip numatyta Sutarties nuostatose.

XIV. NENUGALIMA JEGA

92. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma
ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél aplinkybiy, kuriy Salis negal¢jo kontroliuoti
ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy
atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

93. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys Jstatymuose nustatyta tvarka yra
atleidziamos nuo netesyby moké¢jimo ir nuostoliy atlyginimo uZ Sutartyje numatyty prievoliy
nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg ivykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas
atitinkamai prat¢siamas.

94. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima jsipareigojimy
jvykdymo termina. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkama prane§ima, kai i$nyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas,
nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siundia pranesimo arba neinformuoja, ji
privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad
nebuvo jokio pranesimo.

95. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba
skolininko kontrahentai paZeidzia savo prievoles, arba skolininkas paZeidzia savo prievoles
kontrahentams.

96. Nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus, kickviena Sutarties Salis gali vienagaliskai nutraukti Sutartj, praneant apic tai kitai
Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo dieny.



XV. SUBTIEKEJU PASITELKIMAS

97. Jei Sutarties vykdymui Uzsakovas pasitelkia subtiekéjus, prie§ sudarydamas Sutartj,
Rangovas privalo UZsakovui pranesti jam Zinomy pasitelkty subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus, jeigu jie nebuvo nurodyti viesojo pirkimo pasitilyme. Rangovas privalo
uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpi Sutarties vykdymui
pasitelkti subtiekéjai turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirt] bei neturéty pasalinimo pagrindy (jeigu
taitkoma). Rangovas jsipareigoja informuoti UZsakova apie Sios informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

98. Rangovas Uzsakova apie naujai pasitelkiamus ir (ar) kei¢iamus subtiekéjus informuoja
pries 5 darbo dienas iki jy pasitelkimo ir (ar) keitimo pradzios.

99. Subtiekéjus, kuriy pajégumais Rangovas nesirémé pirkimo sglygose numatytiems
kvalifikacijos reikalavimams pagrjsti, Rangovas gali keisti savo nuozilira apie tai rastu
informuodamas UZsakova. UzZsakovas turi teise patikrinti, ar néra subtiekéjo pasalinimo pagrindy
(jeigu taikoma). Jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pirkimo sglygose nustatytg paSalinimo
pagrinda, UZsakovas reikalauja pakeisti §j subtiekéjg reikalavimus atitinkanciu subtiekéju.

100. Subtiekéjus, kuriy pajégumais Rangovas rémési Pirkimo sglygose numatytiems
reikalavimams pagristi, Rangovas gali keisti tik gaves raSytinj Uzsakovo sutikimag, prie§ tai
Uzsakovui patikrinus ir jsitikinus, kad Sis subtiekéjas turi reikiama kvalifikacijg ir (ar) patirtj, taip
pat, kad néra pirkimo salygose nustatyty subtiekéjo pasalinimo pagrindy (jeigu taikoma). Siame
punkte numatyta salyga yra esminé ir jos pazeidimas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

101.UZsakovas atsako uz visus pagal Sutart] prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar
jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekéjai.

102. Vadovaujantis VP] 88 straipsnio 2 dalimi, tais atvejais, kai subtiekéjas iSreiSkia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma atskira triSalé sutartis tarp Uzsakovo,
Rangovo ir jo subtieké¢jo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka. Tiesioginis
atsiskaitymas su subtiekéju neatleidzia Rangovo nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sutart].

XVI. ASMENS DUOMENU APSAUGA

103. Salys, vykdydamos Sutartj, veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos ir
tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél
laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas) ir taikomy teisés akty reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny subjektai buty
tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.

104. Salys, vykdydamos Sutartj, privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovy, specialisty ir
kito personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavarde, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt.
Salys jsipareigoja $iuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Salys
isipareigoja apie asmens duomeny tvarkyma tinkamai informuoti savo atstovus, specialistus ir kitg
personala, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Saliai.

105. Salis privalo informuoti kita Salj apie bet kokius atstovy, specialisty ir kito personalo
bei jy asmens duomeny pasikeitimus, jei §ie duomenys buvo perduoti kitai Saliai.
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XVIL INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

106.Salis, kuri pateikia kitai Saliai Darby dokumenta, atsako uZ tai, kad bet kokio
intelektinés nuosavybés objekto panaudojimas pagal Sutart] nepazeis intelektinés nuosavybés teisiy
(autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy Zenkly, juridiniy asmeny pavadinimy), taip pat komerciniy
paslapciy.

107.Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovas jgis reikiamas intelektinés nuosavybés teises
i§ Rangovo dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai jvykdyti savo jsipareigojimus pagal Sutart;.

108.Rangovas turi teis¢ naudoti UZzsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir
nepazeisdamas Uzsakovo bei tre¢iyjy asmeny intelektinés nuosavybeés teisiy.

109.Rangovas suteikia Uzsakovui neatSaukiamg, neterminuota, perleidziamg, neiSimtine
neatlyginting licencija naudotis visomis turtinémis autoriy teisémis ir visomis kitomis intelektinés
nuosavybés teisémis j Rangovo dokumentus (jskaitant projekting dokumentacijg, nebaigtus
dokumentus) ir kitus intelektinés nuosavybés teisés objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) jtrauktus j
Rangovo dokumentus ar biitinus jy panaudojimui pagal paskirtj, jskaitant atgaminti, iSleisti, versti,
naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir vieSinti Rangovo dokumentus tiek,
kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukiirimui, naudojimui, remontavimui,
rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui.
Laikoma, kad tokig teis¢ UZsakovas jgyja nuo kiekvieno tokio intelektinés nuosavybés teisiy objekto
perdavimo UZsakovui momento.

XVIII. KITOS SUTARTIES SALYGOS

110. Vykdydamos §ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
norminiais teisés aktais ir Sios Sutarties sglygomis.

111.Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg buting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas savo Zinias ir riipestinguma, gal¢jo gauti iki Sutarties pasiraSymo ir kuri gali turéti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Statinio projekto dokumentus ir duomenis.

112.Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy,
trukdanéiy tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausanéiy
priemoniy toms klititims paSalinti.

113. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

114.Gincus dél Sutarties vykdymo Salys turi spresti derybose, tarpusavio konsultacijose.
Jeigu gindo iSspresti nepavyksta, Salys ginéa sprendzia galiojanéiy jstatymy nustatyta tvarka tame
Lietuvos Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso UZsakovo buveing.

115. Sutartis, pasirasant popierinj dokumenta, sudaroma 2 (dviem) vienoda teising galig
turindiais egzemplioriais — po viena egzemplioriy abiem Sutarties Salims. Elektroninés formos
dokumentas sudaromas 1 (vienu) originaliu egzemplioriumi, Salims pasirasant kvalifikuotais
elektroniniais paraSais su laiko Zyma.
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Bankas: Luminor bankas Bankas: AB SEB bankas

Banko kodas: 40100 Banko kodas: 70440

Administracijos direktorius Karolis Petkevic¢ius  Direktorius Robertas Karalius

AV. AV.
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Pirkimo salygy 4
priedas

PASIULYMAS

(forma)

DEL BUSTO, ADRESU V. RUOKIO G. 3-32, KAISIADORYS, KAISIADORIU R.,
PRITAIKYMAS ASMENU SU NEGALIA POREIKIAMS RANGOS DARBU

2025-10-31

(data)

Kaigiadoriy rajono savivaldybés administracija
(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ikio
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/

UAB ,.Intelektuali civiling inzinerija“

Tiek¢jo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Vasario 16-osios g. 66-2, Raziskiy k., LT-53278
Kauno r.

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé

Robertas Karalius

Telefono numeris

+37066280477

Fakso numeris

El. pasto adresas

incistatyba@gmail.com

Vykdant sutartj pasitelksiu Siuos subtiekéjus:

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subtiekéjq (-us)/

Subtiekéjo (-y) pavadinimas (-ai)

Imonés kodas

Subtiekéjo (-y) adresas (-ai)

Numatomi subtiekéjui (-ams) pavesti darbai

Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subtiekéja (-us)

Eil. Nr. Pavadinimas Kaina be PVM PVM eurais Kaina su PVM

eurais eurais




1 Biisto, adresu V. Ruokio g. 3-32, 5360.30 1125.66 6485.96
Kaisiadorys, KaiSiadoriy r.,
pritaikymas asmeny su negalia
poreikiams rangos darbai

Bendra pasiiilymo kaina Eur su PVM ZodZiais: $eSi tikstanciai keturi Simtai
aStuoniasdeSimt penki Eur 96 ct.

Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma zodziais.
Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus Tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiius
1. Priedas nr. 7 1

Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Pasitlymo informacija, kurios negalima
vie§inti

Eil. Pateikto dokumento pavadinimas

PasiraSydamas §j pasitilyma, tvirtintu, kad:
1) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis;
2) pasiiilyme pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius ) t/ ( Robertas Karalius

(Tiekejo arba jo jgalioto asmens (Paradas) (Vardas ir pavarde)
pareigy pavadinimas) ]



Statiniy grupé

DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

25-33 Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracija

Statinys 1 V. Ruokio g. 3-32, KaiSiadorys
Ziniarastis 1 Buto pritaikymas nejgaliems Zmonéms
Suma ziniaras¢iui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I3 viso
Apdailos darbai
1 Dury var€iy i$émimas vnt 2.0 10.0 20.0
2 Dury stakty iSémimas i§ maro, iSlauziant uzkaitus vnt 2.0 10.0 20.0
3 Tinko nudauzymas nuo sieny ir luby mdriniy ir m2 4.0 5.0 20.0
betoniniy pavirsiy, kai nudauZzomy viety plotas iki
5m2
4 Monolitiniy gelzbetoniniy pertvary iSardymas m3 0.6 300.0 180.0
5 Angy pramusimas betoninése konstrukcijose m3 0.01 300.0 3.0
6 Sieny aptaisymo glazdruotomis plytelémis m2 10.3 5.0 515
iSardymas, kai lieka tinkamuy plyteliy iki 25 %
7 Keraminiy plyteliy dangos iSardymas (be 100m2 0.042 500.0 21.0
grindjuosciy)
8 Pagrindo po grindimis i$ betono iSardymas m3 0.2 300.0 60.0
9 50mm storio betoniné danga,atliekant darbus 100m2 0.045 4000.0 180.0
rankiniu badu, (suformuoiant nuolidZius).
10 Luby aptaisymas gipskartonio plok§témis, 100m2 0.045 3000.0 135.0
jrengiant metalinj karkasg, uztaisant ir glaistant
sidles
11 Plieno sijos ir rygeliai (gruntuojant ir dazant du t 0.023 4500.0 103.5
kartus)
12 Dvisluoksniy gipskartonio pertvary su metaliniu ~ 100m2 0.015 4000.0 60.0
karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu jrengimas
13 Vidaus angokra$¢iy tinko remontas cemento- m2 1.8 25.0 45.0
kalkiu skiediniu
14 Sieny atskiry viety iki 5 m2 ploto tinko remontas m2 3.5 20.0 70.0
cemento-kalkiy skiediniu
15 Luby pavir8iy pagrindo gruntavimas sukibimg 100m2 0.045 100.0 45
gerinandiais gruntais voleliu
16 Anksciau dazyty luby gerasis daZzymas m2 45 20.0 90.0
emulsiniais dazais, nuvalant senus dazus ir
alaistant
17 Sieny atskiry viety iki 1 m2 ploto tinko remontas m2 2.0 20.0 40.0
cemento-kalkiu skiediniu
18 Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas 100m2 0.24 300.0 72.0
sukibimg gerinandiais gruntais (Betonkontakt)
voleliu
19 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas lateksiniais arba 100m2 0.12 800.0 96.0
polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio
sluoksnis)
20 Sieny tinkuojamy pavirsiy iSoriniy kampy ir 100m 0.09 1000.0 90.0
angokras¢iy papildomas sutvirtinimas
armuoianciais kampuodiais
21 Anksciau dazyty sieny labai geras dazymas m2 4.8 16.0 76.8
emulsiniais dazais, nuvalant senus dazus ir
alaistant
22 .Sieny (mazy ploty) aptaisymas vienspalvémis  m2 19.0 45.0 855.0
glazdruotomis plytelémis ant "Atlas" kliiy
23 Keraminiy plyteliy danga su praplatintomis m2 45 50.0 225.0
sitlémis, klijuoiant "Atlas" klijais
24 Grindy pagrindo iSlyginimas "Atlas" glaistu Tmm m2 45 10.0 45.0
storio sluoksniu
25 Mediniy dury bloky montavimas marinése m2 1.0 500.0 500.0
sienose, kai staktos tradicinés ( vidiniy dury
bloku plotas iki 2 m2)
26 Dury apvady montavimas , kai apvadai mink§ty m 10.0 10.0 100.0
veisliy medienos
27 Ukiniy Siuksliy valymas i$ patalpy t 1.5 100.0 150.0




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
Kiekis - -
eil. kodas apradymai vnt Vieneto kaina 1§ viso
28 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 15 100.0 150.0
automobiliais-savivarc¢iais, pakraunant rankiniu
badu
Skyriuje 1 3463.3
Elekrotechnika
1 Vagy iSkirtimas pasléptai elektros instalicijai 100m 0.04 200.0 8.0
vagotuvu tinkuotose sienose
2 Dviejuy-trijy gysly laidy tiesimas sienose ir 100m 0.2 350.0 70.0
paruos$tose vagose (po tinku)
3 Potinkiniy elektros instaliaciniy déZuciy jstatymas 100vnt 0.04 500.0 20.0
j paruostus lizdus , kai dézutés apvalios d iki 100
mm
4 Kistukiniy lizdy montavimas potinkinése dézutése 100vnt 0.02 1500.0 30.0
( vieno lizdo)
5 Horizontaliy skyliy greZimas iki 80 mm 100vnt 0.03 1000.0 30.0
skersmens deimantiniais graztais betono
konstrukcijose,kai skylés skersmuo iki 32mm,
avlis 200 mm
6 Vagy uztaisymas (tinkavimas), nutiesus 100m 0.08 200.0 16.0
ap38vietimo tinklo laidus sieny pavirSiuose
7 Elektros instaliacijos laidy, kabeliy iki 16 mm2 100m 0.08 1000.0 80.0
(trifazio) skerspjuvio ploto tiesimas plastikiniuose
kanaluose
8 Plastikiniy elektros instaliacijos kanaly 100m 0.08 1000.0 80.0
montavimas, tvirtinanat prie maro sienos ( kanaly
skerspidvio plotas iki 25cm2)
9 Jungiklio montavimas prie miro pagrindo, kai 100vnt 0.04 1500.0 60.0
instaliaciia atviroji
10 2 ir 3 poliy iki 100 A paketiniy jungikliy ir vnt 2.0 40.0 80.0
perjungikliy montavimas
Skyriuje 2 474.0
Santechnikos darbai
1 Plastikiniy vamzdziy jungimas srieginémis vnt. 4.0 10.0 40.0
movomis, alkiinémis, peréjimais
2 Voniy nuémimas vnt 1.0 10.0 10.0
3 Klozeto nuémimas vnt 1.0 10.0 10.0
4 Vidaus vamzdyny i$ plieniniy vandentiekio - m 6.4 5.0 32.0
dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdZiy
ardvmas
5 Ketiniy vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens m 24 5.0 12.0
vamzdyny ardymas
6 Ketiniy vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens m 2.0 10.0 20.0
vamzdyny ardymas
7 Ranksluosgiy dziovintuvo nuémimas vnt 1.0 10.0 10.0
8 20 mm skersmens ventiliy jrengimas vnt. 5.0 10.0 50.0
9 Vamzdziy, kuriy D 100mm, prijungimas prie vnt 1.0 40.0 40.0
veikianCiy kanalizac.tinkly
10 Vamzdziy, kuriy D 50mm, prijungimas prie vnt 1.0 35.0 35.0
veikianCiy kanalizac.tinkly
1" Plast.kanalizac.vamzdziy, kuriy D 50-100mm, m 6.4 10.0 64.0
tiesimas
12 Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny trapy vnt. 1.0 50.0 50.0
montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm
13 Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny jungiamyjy vnt. 4.0 6.0 24.0
(fasoniniy) daliy montavimas , kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 50 mm
14 Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas i$ m 11.6 10.0 116.0
polietil. vamzdziy, kuriy D iki 32 mm, klojant
kanaluose
15 Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu kompl. 1.0 290.0 290.0
montavimas,greziant grindyse skyles
16 Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kompl. 1.0 120.0 120.0
kanalizacija plastikiniuy vamzdziy
17 Chromuoty ranksluosciy dziovintuvy montavimas vnt. 1.0 150.0 150.0
ant keramik.plytelém aptaisyty sieny
18 Dus$o mai$ytuvy montavimas vnt 1.0 150.0 150.0
19 Pakaby maisytuvo lankséiai Zarnai pritvirtinimas ~ vnt. 1.0 30.0 30.0
prie sienos
20 Duso laikykliy - porankiy montavimas kompl. 4.0 30.0 120.0




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apradymai vnt Vieneto kaina 1§ viso
21 Dus$o uZuolaidos montavimas vnt. 2.0 25.0 50.0
Skyriuje 3 1423.00
Ziniarastyje 1 5360.30
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1125.66
IS viso ziniarastyje 1 6485.96

Paruo$é: Robertas Karalius




Elektroninio dokumento nuorasas

KAISIADORIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

. ISAKYMAS
DEL ASMENU, ATSAKINGU UZ SUTARTIES VYKDYMO PRIEZIURA,
PASKYRIMO

2025 m. lapkricio d. Nr. VIE -
KaiSiadorys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,
Kai$iadoriy rajono savivaldybés mero 2025 m. lapkricio 4 d. potvarkiu Nr. V13E-270 ,,Dél pavedimo
KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracijos Bendrojo skyriaus ved¢jai Jurgitai Putnikienei atlikti
KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracijos direktoriaus funkcijas®, Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu ir KaiSiadoriy rajono savivaldybeés
administracijos vieSyjy pirkimy organizavimo taisykliy, patvirtinty KaiSiadoriy rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus 2020 m. balandZio 16 d. jsakymu Nr. V1E-368 ,,D¢l KaiSiadoriy rajono
savivaldybés administracijos viesyjy pirkimy organizavimo taisykliy patvirtinimo®, 6.7 papunkdciu:

1. Skiriu KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracijos Socialinés paramos skyriaus
vyriausiajg specialiste Dovile Baciuliene biiti atsakingg uz sutarties ,,Biisto, adresu V. Ruokio g. 3-
32, Kai$iadorys, Kaisiadoriy r., pritaikymo asmeny su negalia poreikiams rangos darbai* vykdymo
prieziiirg: saskaity faktiiry uz atliktus darbus priémima ir patikrinima, skirty 1éSy ir apmokéjimui
pateikty sumy atitikima, sutarties terminy laikymasi.

2. S kiriu KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracijos Ukio plétros ir statybos
skyriaus vedéja Dariy Jocj biiti atsakingg uz sutarties ,,Biisto, adresu V. Ruokio g. 3-32, KaiSiadorys,
KaiSiadoriy r., pritaikymo asmeny su negalia poreikiams rangos darbai“ vykdymo priezitrg:
atliekamy darby atlikimo eigg ir kokybe, triikumy Salinima, bisto pritaikymo darby priémima, atlikty
darby akty vizavimg ir pasira§yma.

3. Pavedu Ukio plétros ir statybos skyriaus pataréjui Rimantui Zelviui atlikti 2

punkte nurodytas funkcijas Dariui Jociui nesant.

Sis jsakymas per viena ménesj nuo jo paskelbimo arba jteikimo suinteresuotam asmeniui
dienos gali biiti skundziamas Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracijos direktoriui (Katedros
g. 4, KaiSiadorys) arba KaiSiadoriy rajono savivaldybés merui (Katedros g. 4, KaiSiadorys) Lietuvos

Respublikos vieSojo administravimo jstatymo nustatyta tvarka, arba Lietuvos administraciniy gincy



komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvés al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administraciniy gincy nagrin¢jimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka, arba Regiony
administraciniam teismui bet kuriuose $io teismo riimuose (Siauliq rimai, Dvaro g. 80, Siauliai;
Panevézio rimai, Respublikos g. 62, Panevézys; Klaipédos rimai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipéda;
Kauno riimai, A. Mickeviciaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos

jstatymo nustatyta tvarka.

Bendrojo skyriaus vedé¢ja,
atliekanti Administracijos direktoriaus funkcijas Jurgita
Putnikiené

Parenge
Dovilé Baciuliené
2025-11-07



