[bookmark: _Hlk70498541] 2023-09-12 Projektavimo ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros
paslaugų sutarties Nr. TPS-22 

PAPILDOMAS SUSITARIMAS 
2025 m. lapkričio     d. Nr. 2 / TPS-
Vilnius

[bookmark: _Hlk70500429]Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas),
VšĮ „Pranciškonų namai“, įstaigos kodas 300563603, atstovaujamas Provincijos ministro, VšĮ direktoriaus brolio kunigo Evaldo Darulio OFM, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Statytojas), ir
MB „Virmalda“ įmonės kodas 134906131, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Projektuotojas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,
 vadovaudamosi 2023 m. rugsėjo 12 d. Projektavimo ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų sutarties Nr. TPS-22 (toliau – Sutartis) 2.12 ir 10.3 punktais, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas). 
1. [bookmark: _Hlk61441145]Papildomo susitarimo objektas –  Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardo Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Maironio g. 6, I aukšto galerijos (Procesijų koridoriaus) tvarkybos (remonto, restauravimo ir konservavimo) darbų projekto su sieninės tapybos tyrimų, konservavimo ir restauravimo darbų programa sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų suteikimas. 
2. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas 2025 m. rugpjūčio 21 d. pasirašė su rangovu UAB „Rūpintojėlis“ tvarkybos darbų sutartį Nr. R-67/2025, pagal kurią darbus planuojama užbaigti iki 2028 m. lapkričio 25 d., o Projektuotojas pagal 2023 m. rugsėjo 12 d.  Projektavimo paslaugų sutartį Nr. TPS-22 (toliau – Sutartis), įsipareigoja atlikti šio papildomo susitarimo 1 punkte nurodyto objekto projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūrą:
	Paslaugų etapas
	Kaina be PVM, Eur
	PVM, Eur
	Kaina su PVM, Eur

	[bookmark: _Hlk62132336]Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugos (antrasis etapas)
	2 000,00
	420,00
	 2 420,00


3. Vadovaujantis Sutarties 12.1 punktu, Projektuotojas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio papildomo susitarimo pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui nuo 2 punkte nurodytos projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros kainos be PVM ne mažesnės kaip 5 proc. dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą galiojantį ne trumpiau kaip 24 mėn.
4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos. 
5. Šis Papildomas susitarimas sudaromas, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir yra neatskiriama Sutarties dalis. 
6. Šalių rekvizitai:
[bookmark: _Hlk155248023][bookmark: _Hlk160533497]Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, įstaigos kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, tel. +370 5 272 40 95, el. p. kic@kulturosic.lt, a. s. LT69 4040 0636 1000 0273, Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
Statytojas: VšĮ „Pranciškonų namai“ – Maironio g. 10, 01124 Vilnius, įstaigos kodas 300563603, ne PVM mokėtojas, tel. +370 682 40216, el. p. pranciskonunamai@inbox.lt, aleksas@bernardinai.lt, a. s. LT10 7044 0600 0556 6069, AB SEB bankas.
Projektuotojas: MB „Virmalda“- Draugystės g. 20, 51257 Kaunas, įmonės kodas 134906131, PVM mokėtojo kodas LT349061314, tel. (+370 37) 452 490, el. p. virmalda@virmalda.lt,  a. s. LT65 7044 0600 0314 5123, AB SEB bankas.
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