
SUSITARIMAS 
DĖL 2021 M. VASARIO 23 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. A62-18/21 

PAKEITIMO NR.2 
 

2021 m.                           d. 
Vilnius 

 
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, 

atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės Linos Koriznienės, 

veikiančios pagal nuostatus (toliau – Užsakovas),  
 

ir 
AB „Panevėžio statybos trestas“, juridinio asmens kodas 147732969, atstovaujama 

generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau – 
Rangovas), 
 
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, 
 
atsižvelgdamos į tai, kad: 

A) Šalys 2021 m. vasario 23 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. A62-18/21 (toliau – 
Sutartis) dėl Vilniaus daugiafunkcinio Lazdynų sveikatinimo centro, Erfurto g. 13, statybos rangos 

užbaigimo darbų, įskaitant darbo projekto parengimą (toliau – Darbai); 
B) Rangovas 2021 m. liepos 30 d. raštu Nr. 26-534 paprašė Užsakovo pritarti subrangovo 

Civinity engineering, UAB pasitelkimui, vandentiekio, nuotekų ir švok darbams atlikti; 
C) Rangovo nurodytas subrangovas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi 

teisę vykdyti darbus, kuriems yra pasitelkiamas, įskaitant teisę dirbti kultūros paveldo objekto 

teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Subrangovui pagal jo numatomus atlikti 
darbus viešojo pirkimo sąlygose kvalifikacijos reikalavimai nebuvo keliami; 

D) Užsakovas neprieštarauja, kad Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelktų subrangovą, 

nurodytą B papunktyje, 
 
vadovaudamosi: 

a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., nustatančiu, kad pirkimo 

sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai 

pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai 

suformuluotas pirkimo dokumentuose; 
b) Sutarties 15 skyriaus „Subrangovai. Subrangovų ir specialistų keitimo tvarka“ 

nuostatomis, reglamentuojančiomis Sutartyje numatytų subrangovų keitimo ir (ar) papildomų 

subrangovų pasitelkimo tvarką,  
 
sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė: 

1. Pakeisti Sutarties 15.1 punktą, papildant nauju subrangovu - Civinity engineering, UAB, 
(juridinio asmens kodas 125169233). 

2. Sutarties 10.10.2 p. nustatyta tvarka informuoti subrangovą Civinity engineering, UAB 
apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. 

3. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos. 
4. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną 

kiekvienai Šaliai. 
5. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu visa apimtimi, kiek nėra 

koreguojamos šiuo Susitarimu.  
6. Susitarimo priedai: 
6.1. 2021 m. liepos 30 d. raštas Nr.26-534, 1 lapas. 
 

Užsakovas:  Rangovas: 

Elektroninio dokumento nuorašas



Vilniaus miesto savivaldybės administracija 
 
Administracijos direktorė 

________________________ 
Lina Koriznienė 

AB „Panevėžio statybos trestas“ 
 
Generalinis direktorius 
_________________________ 
Egidijus Urbonas 

 
 


