Elektroninio dokumento nuorasas

SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS PASTATO VASARIO 16-OSIOS G.
NR. 62, STAULIUOSE, FASADU PAPRASTOJO REMONTO RANGOS

DARBAI Nr.

Siauliai
B it s d.

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus

Antano Bartulio, veikian¢io pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau —
Uzsakovas) ir UAB ,Eirta®, atstovaujama direktoriaus Tomo Bal¢itino veikianc¢io pagal jmonés jstatus
(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia Statybos
rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1.1.

1.2
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1-8:

1.9,
1.10.
L:1-L.

1.12.

1:13.

1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio darbo projekto sprendiniuose ir blitinos Sutaréiai atlikti
paslaugos, kuriuos pagal Sutarties 2.1 punkta privalo atlikti Rangovas.

Darbas — sudétiné Darby dalis.

Darby apimtis — pirkimo Techniniame darbo projekte (aiskinamuosiuose rastuose ir
bréziniunose) i8reik$ty sprendiniy visuma, apimanti visus Rangovui bfitinus atlikti darbus, visas
Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas. Atskirais atvejais darby apimtj gali
apibréZti ir darby kiekis.

Darby atlikimo terminas — laikas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo UZsakovui, atlikus
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasirasius Darby
perdavimo-priémimo akta.

Darbu perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 p., prie§ surasant
baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokuments.

Darbu pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.
Darby pabaiga — Darby perdavimo-priémimo akto pasirasymo data.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i$laidas negali biiti
iskai¢ivojamos negautos pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar ju dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [rangg).

Pakeitimas — Suderintas su Uzsakovu Projekto sprendiniy, apibfidinanc¢iy Darbus, keitimas.
Techninio darbo projekto pakeitimai turi bfiti jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
reikalavimais.

Projektas - Normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty,
kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréZziniai), skirty statyba leidzian¢iam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir
statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, visuma su visis papildymais ir pataisymais:
1.12.1. statinio techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo projektas) —
Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas. Techninis darbo projektas parengtas UZsakovo
projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios Sutarties dalis, privaloma
Rangovui su visais vie§ojo pirkimo metu pateiktais pirkimo dokumenty patikslinimais,
paaiskinimais ir pataisymais.

Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
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1.20.

1.2,

1.22.
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1.24.

.25,

1.26.
127

1.28.

1.29.

2.1.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akfy,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statybos uzbaigimo dokumentas — aktualios redakcijos statybos normatyvinio dokumento,
reglamentuojancio statybos uzbaigimg, nustatyta tvarka suraSytas dokumentas, patvirtinantis,
kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi baiti pristatoma Jranga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise,
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 p.

Subrangovas — subjektas, Rangovo pasitilyme jvardintas kaip Subrangovas su Rangovu sutartai
darby daliai vykdyti.

Susitarimas — rastiskas Saliy susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
dalyky-

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uz laiku,
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Pradinés sutarties verté — Sutarties verté lygi laiméjusio Rangovo pasifilymo kainai be PVM,
nurodytai uz visa perkamy darby apimtj. Sutarties verté perZiirima pagal sutartyje nurodytas
kainy perzifiros sglygas. Pradinés sutarties verté gali buti koreguojama vadovaujantis 9.10 p.

Sutarties galiojimas —Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei iki termino, nurodyto 16.1 p.

Ziniara$tiai [Darby jkainiy sara$ai ar samatiniai skaitiavimai (lokalinés samatos)] —
dokumentai, uzpildyti Rangovo sifilomais Darby Jkainiais.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuvos UzZsakovas prane$é Rangovui kaip apie Uzsakovo personals.

Veikly sarasas - vykdymo grafikas — Darby grupiy (etapy) Zziniarastis, uzpildytas Rangovo
siilomomis Darby kainomis, nurodant atlikimo terming. Veikly sarasas - vykdymo grafikas
nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréZta Techniniame darbo projekte (jo techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose), veiklas, terminus ir joms priskirtinas
sumas.

Darbuy trikumai — neatlikta Darby dalis arba netinkamai atlikty Darby defektai.

Neispirkta darby verté — darbai kurie pagal patvirtinta veiklu grafika yra neatlikti ir
neapmokéti.

Technologiné pertrauka — laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo
15 d. Jeigu Technologinés pertraukos laikotarpiu, kuris prasideda gruodzio 15 d. ir baigiasi kity
mety kovo 15 d., Rangovas nuspresty vykdyti bet kokius statybos darbus ir tam yra tinkamos oro
salygos, turi biiti gautas rasytinis techninés priezifiros vadovo suderinimas ir rasytinis UZsakovo
sutikimas. Statybos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio metu Rangovas, gaves rasytinj
techninés prieZifiros vadovo suderinima ir ra§ytinj UZsakovo sutikimg, vykdo statybos darbus,
nejskaitomas j Darby atlikimo termino skirtg laikotarpj.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme, Lietuvos Respublikos architekttiros jstatyme ir
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusivose jstatymy jgyvendinamuosiuose
teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis, vadovaujantis pateiktu Techniniu darbo projektu ,,Savivaldybés
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31,

3.2

3.5,

3.4.

administracijos pastato Vasario 16-osios g. Nr. 62, §iauliuose, fasady paprastojo remonto
projektas“ bei visomis savo ziniomis atlikti Savivaldybés administracijos pastato Vasario 16-
osios g. Nr. 62, Siauliuose, fasady paprastojo remonto rangos darbus taip, kaip numatyta
Techniniame darbo projekte jo specifikacijose bei bréziniuose ir Sutartyje, iStaisyti defektus,
butiny tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidZiant] dokumenta padariniy Salinimas* ir Statybos jstatymo aktualiomis redakcijomis,
suteikimu, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing
Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi b@iti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiskinimai;
3.2.2. Pasiiilymas su Pasifilymo priedais;

3.2.3. Sios Sutarties ir papildomy Susitarimy salygos;
3.2.4. Techninis darbo projektas. Techninio darbo projekto dokumenty pirmumo eilé:
a) techninés specifikacijos,
b) aiSkinamieji rastai,
c¢) bréziniai,
d) sanaudy kiekiy ziniarasc¢iai;

3.2.5. Veikly sarasas - vykdymo grafikas;

3.2.6. Rangovo pasiilymo sgmatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais, darby veikly saraSas - vykdymo
grafikas;

3.2.7. Subrangovy sarasas.

Sutartis gali bfiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais atvejais tokiam
pakeitimui atlikti turi baiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal VP]
reikalavimus.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

_Pavadinimas __ | Punktas | Duomenys ir sglygos
3.4.1. Pradinés sutarties verté T1.2l. I 150 000,00 be PVM Eur (vienas §imtas

7777777777777777 1 _ | penkiasdesimt tikstanciy eury 00 ct be PVM) _
3.42.PVM | 31 500,00 Eur (PVM trisdeSimt vienas

l

| | tiikstantis penki $imtai eury 00 ct)
3.4.3. Sutarties verté su PVM : ; | 181 500,00 su PVM Eur (vienas §imtas
|

I astuoniasdeSimt vienas tkstantis penki Simtai
________________ Lo o [ORPODORSBEYMY e
3.4.4. Uzsakovo skiriamas asmuo | 4.4, | Statybos ir renovacijos skyriaus, vyr.
| | specialistas Mantas Vaiciulis, tel. Nr. +370 41
} I 596 280, el. patas
________________ | _ _ _ _| mantasvaiciulis@siauliailt
3.4.5. Darby atlikimo terminas | 6.1 | Nurodoma 3 (trys) mén. nuo Darby
________________ | ___ _lpradzios _
3.4.6. Bauda dél Sutarties T12.6. I 5 (penki) proc. nuo Sutarties kainos su
_nutraukimo evme
3.4.7. Delspinigiai dél Darby | 5.27 | 0,02 (dvi Simtosios) proc. nuo neatlikty
velavimo | | darby vertés be PVM uz kiekvieng

| | uzdelsta vykdyti ar iStaisyti netinkamai
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4.1.

42.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

T____I vykdomus sutartinius jsipareigojimus

! diena.

7 | 3 (trys) proc. nuo Pradinés Sutarties verteés
| su PVM. Pateikiamas Lietuvos
| Respublikoje ar uZsienyje registruoto

I banko iSduoto banko garantijos rastas, ar

| kredito jstaigos garantija, ar piniginis

| uzstatas, ar draudimo  bendrovés
| laidavimo draudimas kartu su draudimo
| imokos apmokéjima  patvirtinanciu

I dokumentu atitinkantys S§iame skyriuje

| nurodytus reikalavimus. 5 445,00 Eur

| (penki  tokstanciai keturi Simtai

3.4.8. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas

3.4.9. Garantinio laikotarpio [&.1. |'5 (penki) proc. nuo statinio statybos
prievoliy jvykdymo uZztikrinimo : I kainos su PVM. Pateikiamas Lietuvos
dokumentas | | Respublikoje ar uZsienyje registruoto
| | banko iSduoto banko garantijos rastas,
| | kredito jstaigos garantija, ar draudimo
' | bendroveés laidavimo draudimas kartu su
I I draudimo imokos apmokéjima
| | patvirtinan¢iu  dokumentu atitinkantys
| | Siame skyriuje nurodytus reikalavimus.

: | 9 075,00 Eur (devyni tikstanciai

| septyniasdeSimt penki eurai 00 ct)

3.4.10. Mokéjimy terminas T I Ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny nuo

| | inkamy mokéjimo  dokumenty gavimo
L ldiemos.
3.4.11. Sulaikoma suma | | 5 (penki) proc. nuo ataskaitiniu laikotarpiu
________________ L____E@@E@@3m§@§YML_______
3.4.12. Delspinigiai del véluojancio | 9.9. | 0,02 (dvi Simtosios) proc. nuo laiku
_mokéjimo 1 _ _ | neapmoketos sumos (be PVM) per dieng

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau nei per 10 d. d.
nuo sutarties jsigaliojimo dienos, Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo akta.

U#Zsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZifiros vadova, kuris vadovaudamasis
aktualios redakcijos statybos normatyviniais dokumentais vykdys Darby technine priezitirg.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi buti gaves (arba turi gauti) statybg
leidziant] dokumenta bei perduoti jj Statinio statybos techninés priezifiros vadovui (jei reikia).
Uzsakovas taip pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, organizuoti Statybos uzbaigimo
procediira, teikti reikiamus pranesimus, paraiSkas bei dalyvauti posédZiuose. UZsakovas privalo
apsaugoti ir uZztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy
dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4.4 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Rangovui nejvykdZius, nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus
(ar jy dalies) arba jvykdZius juos netinkamai, arba nutraukus Sutartj pagal 12.2 p. , arba dél bet
kokiy Rangovo veiksmy (veikimo ar neveikimo) UZsakovas patyré nuostolius jskaitant, bet
neapsiribojant, papildomas i$laidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius
nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas ir jy Rangovas nesumoka arba neuZtenka tarpiniy
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1

5.2.

3.3,

54.

3.5

mokéjimy ar sulaikyty sumy jiems iSskaiciuoti, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uztikrinimu.

Uzsakovui atskleidus ar kitaip pazeidus Sioje Sutartyje numatyta konfidencialig informacija,
Rangovas turi teis¢ reikalauti atlyginti nuostolius ir UZsakovas jsipareigoja sumokéti 1 000,00
Eur (vienas tukstantis eury 00 ct) bauda.

U#Zsakovas sutinka, kad konfidenciali informacija susijusi su Sutartimi gali biiti atskleista bet
kuriai teisinj ar be kok;j kita tyrimg ir (ar) skundg tirianc¢iai organizacijai.

Uzsakovas turi teise visas Sioje Sutartyje numatytas baudas ir delspinigius iSskaiCiuoti i
Rangovo pateikty tarpiniy mokéjimo sumy ar Sutartyje numatytos sulaikytos sumos.

Jei Rangovas nevykdo Sutarties punkte 5.32 nurodyty jsipareigojimy, Rangovas UZsakovui
privalo sumokeéti 500,00 Eur bauda uz kiekvieng karta, kai buvo prasoma pateikti, pataisyti,
patikslinti ar kitaip pakoreguoti Statinio teisinei registracijai reikiamus dokumentus.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo suteikti Darbams atlikti ir uZbaigti biitinas inZinerines paslaugas [vykdymo
dokumentacijosl Darby vykdymui ir uzbaigimui pagal Sutartj, bet neapsiribojant inZinerinémis
paslaugomis (vykdymo dokumentacijos, reikalingy statybos uZbaigimo procediiroms atlikti,
vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalikos statybos padariniy
salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas* ir
Statybos jstatymo aktualiomis redakcijomis, suteikimu, vadovaudamasis Techniniame darbo
projekte numatytais sprendiniais, laikydamasis Veikly saraso- vykdymo grafike, nurodyty
terminy, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy. Rangovas ne véliau kaip per 7 darbo
dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos, kaip nurodo sutarties 1.22 punktas ,Sutarties
galiojimas —Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkamg
Sutarties jvykdymo uitikrinimq. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
jwkdymo, bet neilgiau nei iki termino, nurodyto 16.1 p.© privalo pateikti UZsakovui Veiklos
Ziniaras¢io detalizacija — samatinius skaiCiavimus (lokalines samatas) ir Veikly sarasa -
vykdymo grafika.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutart] dalis.
Rangovas privalo uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys Zmonés
turéty skaidriai dirban¢iy asmeny identifikavimo kodus arba juose uzsifruotus duomenis
pagrindZzianCius dokumentus, jeigu kodas negali bliti suformuotas. Rangovas atsakingas uz
statybvietéje esanciy asmeny identifikavima, taip pat kitas, su statybvietéje esanéiy asmeny
identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybe.

Rangovas atsakingas uZ elektroninio statybos Zurnalo jsigijima, pildymg ir jo prieinamuma
visiems statybos dalyviams, pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira“. Elektroninio statybos zurnalo kopija perduodama UZsakovui
kartu su statybos uzbaigimo dokumentais.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg ir prieSgaisring saugg statybos objekte visa Darby vykdymo
laikotarpj. Rangovas jsipareigoja savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikia), atlikti
statinio nuZzyméjimg vietoje (jei reikia).

Tki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka

atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jiems nustatytas pareigas, numatytas
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose.

Informacinis stendas turi biiti jrengtas Statybvietéje, susiderinus su UZsakovu jo vietg ir
pasaliniams aiskiai matomoje vietoje, prie§ pradedant statybos darbus.



5.6.

S: s

5.8.

5.9,

3.10:

Rangovas, dalies Darby vykdyma perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo,
jo igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio darbo projekto dokumentus ir duomenis.
Patvirtina, kad jis atliko visy dokumenty analize, jam yra aidki UZsakovo uZduotis, jis turéjo
galimybe numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi biti atlikti. Rangovas patvirtina,
kad neturi pastaby Techninio darbo projekto sprendiniams ir kad Sivos sprendinius yra pajégus
realizuoti. Turi btti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus
pagal Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant biitinus
Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tac¢iau kuriuos
Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos (i§
ju ir Darby apimciy ar kiekiy padidéjimo rizikos, nurodytos 5.8 p., jvertinimas).

Faktiniy Darby apiméiy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine iSraiska iki 15 procenty,
skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti
Veikly sarase ar Techninio darbo projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei bei
rizikai ir nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby apim¢iy ar kiekiy
sumaz¢jimas finansine israiSka iki 15 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés be
PVM, ir neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veikly sarase ar Techninio darbo
projekto dokumentuose nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darby apimtimis.

Sis punktas netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atliekami UZsakovo pageidavimu,
siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes ir UZsakovo pripaZzjstami papildomais
darbais.

Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti UZsakovo nuo nuostoliy dél UzZsakovo ir/ar
treciyjy asmeny sveikatos pazeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie atsirado dél
Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, turi imtis visy biiting atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms. Rangovas privalo atsizvelgti, kad Darbai bus vykdomi aplinkoje,
kurioje yra veikiancios jstaigos ar individual@is asmenys ir turi uZtikrinti (numatyti priemones),
kad Darby vykdymo metu nebtity trukdoma jstaigy ar asmeny veikla. Numatomos priemonés
turi bfiti suderintos su jstaigy, ar asmeny kuriy aplinka bus susieta su vykdomais statybos
darbais, administracija.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.10.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.10.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius;

5.10.3. valyti ir prizifiréti patekimo ] Statybviete kelius ir aplinkg nuo §iuksliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojami keliai turi
bliti sauglis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uz bet kokj Siy
keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy. UZsakovas gali
pareikalauti sumokeéti 5.29 punkte nurodyta bauda.

5.10.4. Rangovui atlikus darbus pateikti ,,rangovo vadovo ar jo jgalioto asmens pasiradyta
laisvos formos deklaracija, kuria patvirtinama, kad, vykdant statybos darbus, buvo
uztikrintas reikalavimy jvykdymas* dél siy reik§mingos Zalos nedarymo klausimy
reikalavimo jvykdymo: ,kai atliekami statybos darbai, statybvietéje turi buti
vykdomos priemonés, uZztikrinan¢ios racionaly vandens naudojima, vandens
apsauga nuo terSimo“, ,statybvietéje atliekos turi buiti iSrGiSiuojamos, laikinai
laikomos ir tvarkomos, laikantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése nustatyty
reikalavimy (7 p.)*, ,statybinés atliekos turi buiti tvarkomos, laikantis Atlieky
tvarkymo jstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 daliy, Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy ir
vadovaujantis ES statybos ir griovimo atlieku tvarkymo protokolu, o apdorojant
atliekas, turi btiti vadovaujamasi Europos Komisijos informaciniu dokumentu apie
atlieky apdorojimo geriausius prieinamus gamybos biidus*.

6



5.10.5.

5.10.6.

3:10.7;

5.10.8.

5.10.9.

kai atliekami statybos darbai, statybvietéje turi biiti vykdomos priemonés,
uztikrinanéios  racionaly vandens naudojimg, vandens apsaugg nuo
terSimo/uZztersimo.

statybvietéje atliekos turi biti iSrfiSiuojamos, laikinai laikomos ir tvarkomos,
laikantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése nustatyty reikalavimy (7 p.).

statybinés atliekos turi buti tvarkomos, laikantis Atlieky tvarkymo jstatymo 4
straipsnio 1 ir 2 daliy, Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy ir vadovaujantis ES
statybos ir griovimo atlieky tvarkymo protokolu, o apdorojant atliekas, turi buti
vadovaujamasi Europos Komisijos informaciniu dokumentu apie atlieky
apdorojimo geriausius prieinamus gamybos biidus.

pasibaigus elektros ir elektroninés jrangos eksploatavimo laikui, ji turi bati
perduodama atlieky tvarkytojui pagal Atlieky tvarkymo jstatymo ir Atlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimus.

Turi biiti laikomasi aplinkos apsaugg ir statybas reglamentuojanciy jstatymy ir juos
igyvendinanciy teisés akty.

5.10.10. Iranga, kurig naudoja Rangovas statybvietéje, turi atitikti Ekologinio projektavimo

reikalavimus (CE atitikties Zenklinimas), nustatytus su energija susijusiems
gaminiams (Lietuvos Respublikos Tikio ministro 2007 m. spalio 23 d. isakymas Nr.
4-438 ,Dél Ekologinio projektavimo reikalavimy su energija susijusiems
gaminiams nustatymo sistemos ir jos jgyvendinimo priemoniy taikymo techninio
reglamento patvirtinimo*).



3.1

312,

3.13.

5.14.

3.15.

5.16.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima
gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti statinio
naudotojui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio naudotojas
moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi baiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama Jranga ir
Medziagas pagal Techniniame darbo projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, ne
véliau kaip prie$ vieng dieng, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZifiros vadova,
kuris patikrina, apZziGri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneSgs Statinio statybos techninés priezZifiros
vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui, pareikalavus, Rangovas savo
saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato
véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirfpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZziniai, kadastriniy matavimy byla ir jos kompiuterine laikmeng
(jei biitina) bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui, pries
atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezifiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZiliros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas.
Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés
priezifiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos
arba Darby kokybé yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés prieziliros vadovas, gali atmesti ta Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe
atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad Sie atitikty
Sutartj. Neistaisius defekty iki nurodyto termino Rangovui taikoma 0,02 proc. nuo netinkamai
atlikty darby vertés be PVM uz kiekvieng uzdelstg dieng.



o ¥l L7

5.18.

3.19,

5.20.

5.21.

5.22.

3.23.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu bfidu paZeidé Sutart], ir atleidzia UZsakova nuo Sios atsakomybés
tre¢iyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyré dél siy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uz jy priezitira atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo itaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZziagos
ar Jranga atitikty Sutart;.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi buti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priziiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg.
Instrukcijose turi baiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos sertifikatai ir kiti biitini dokumentai. Jei $ie,
auksciau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi biiti pridedamas vertimas |
lietuviy kalba, visos dokumentacijos vertimo kastus apmoka Rangovas.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodymg, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, bei
pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas ir apmokéjimg patvirtinanéius
dokumentus. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby
pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, atestaty numerius ir jy
atstovus Subrangovy sarase (3.2.7 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas Uzsakova. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija
pagrindzian¢ius dokumentus ir dokumentus, jrodancius, kad néra paSalinimo pagrindy, o
U#Zsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.
Gaves tokj pranesima ir jvertings Rangovo siilymg, Uzsakovas rastu sutinka, arba nesutinka. Jei
U#Zsakovas nesutinka, raste Rangovui turi biiti nurodomos nesutikimo prieZastys. Rangovas
papildomai pareiskia ir garantuoja UZsakovui, kad Rangovas, subrangovas, jungtinés veiklos
partneriai ir specialistai turi galiojancius ir teisétus visus jstatymuose bei kituose teisés aktuose
numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisés pripazinimo dokumentus, reikalingus vykdant
Sutartj.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Rangovas privalo pakeisti Sutarties priede Nr. 6 nurodytg Specialistg arba paskirti pavaduojantj
Specialista, kai: Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir Jstatymus arba
Rangovo pasitlymg taikomy kvalifikacijos arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra nustatyti),

Specialistas negali vykdyti savo funkcijy dél pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél
atostogy, laikinojo nedarbingumo ar kity priezas¢iy.

Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialista arba paskirti laikinai
pavaduojant] Specialistg, Rangovas privalo i§ anksto apie tai informuoti UZsakovg ir kartu
pateikti UzZsakovui dokumentus, patvirtinancius tokio asmens kvalifikacijg, jo atitikti Pirkimo
dokumenty bei Jstatymy reikalavimams bei Rangovo pasifilymui, kontaktinius duomenis: varda,
pavarde, el. pasto adresg ir mobilaus telefono numerj, taip pat darbdavio pavadinimg ir koda
(jeigu Sie kontaktiniai duomenys yra biitini UZsakovui Sutarties vykdymo tikslais).
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5.24.

325

5:25:1

5.23.2.

5.26.

527

5.28.

Uzsakovas privalo jvertinti gautus dokumentus per 5 darbo dienas nuo jy gavimo. Tik po to, kai
U#Zsakovas jsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai informuoja
Rangova, toks asmuo gali tapti Specialistu ir Rangovas gali jj jtraukti | Specialisty sarasa. Toks
U#Zsakovo praneS§imas nemaZzina Rangovo atsakomybés uZz Specialistg. Jeigu UZsakovas per
Siame punkte nustatyta terming neiSsiunia prane$imo Rangovui, laikoma, kad Uzsakovas
pritaré Specialisto jtraukimui j Specialisty sgrasa. Tuo atveju, kai netikétai paaiskéja, kad
Specialistas negali vykdyti savo pareigy (dél ligos, traumos ar kify nenumatyty priezasc¢iy),
Rangovas privalo nedelsdamas paskirti kitg asmenj laikinai vykdyti tokio Specialisto funkcijas ir
pranesti apie tai Uzsakovui. Taip pat Rangovas privalo, nedelsdamas pateikti UZsakovui naujo
Specialisto kandidatfirg, kuri atitikty jam Pirkimo dokumentuose bei Jstatymuose nustatytus
reikalavimus ir Rangovo pasitilymg, ir gauti UZsakovo pritarima nustatyta tvarka

Jeigu Techniniame darbo projekte ar Veikly sarase- vykdymo grafike, ar kituose pirkimo
dokumentuose yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas,
tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Jranga ar Mechanizmai, galima naudoti
analogifkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, [ranga ar Mechanizmus tiekimo
Saltinis, konkreti kilmé ar gamyba.

Rangovas privalo visa Sutarties vykdymo laikotarpj uZtikrinti, kad pirkimo sutartj vykdyty tik
tokig teise turintys asmenys ir, kad buty laikomasi pirkimo salygose nustatyty Aplinkos
apsaugos reikalavimy. Po dokumenty atnaujinimo ar dokumenty galiojimo pratgsimo informuoti
Uzsakova ir pateikti atnaujinty dokumenty kopijas.

U#Zsakovas, siekdamas uZztikrinti, kad Rangovo kvalifikacija yra tinkama visag Sutarties vykdymo
laikotarpj, turi teise, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, papraSyti pateikti, tai jrodancius
dokumentus.

Turi bliti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinés medZziagos atitikty minimalius aplinkos
apsaugos Kriterijus, nustatytus Aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508
patvirtintame ,,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso* XIII skyriuje ,,Statybinés medZiagos®. Dokumentai, kurie turés biiti pateikti sutarties
vykdymo metu: gamintojo ir (ar) Rangovo techniniai dokumentai jrodantys, kad statyboje
naudojamos statybinés medZziagos atitinka nustatytus reikalavimus arba kiti lygiaverciai
irodymai.

Rangovas privalo vadovautis LR aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d. patvirtintu jsakymu
Nr. D1-508 ,,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zalivosius pirkimus, tvarkos
apraso patvirtinimo*, kaip nurodyta pirkimo dokumentuose.

Vykdant Sutart] Rangovas privalo uZztikrinti pirkimo dokumentuose nustatyto aplinkos apsaugos
vadybos sistemos standarto laikymasi ir turéti tai patvirtinanc¢ius dokumentus. Uzsakovas turi
teise bet kada, be jokio iSankstinio jspéjimo tikrinti, kaip laikomasi §io ir Sutarties 5.25.1 p.
nustatyto reikalavimo, jskaitant pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumenty.
Rangovas, pazeides Siame ir Sutarties 5.25.1 punktuose numatytus jsipareigojimus, moka
UZsakovui 10000,00 Eur (DeSimt tikstan¢iy eury 00 ct) dydZio bauda uz kiekviena nustatyta
pazeidimo atvejj.

Vykdant Sutartj dél Rangovo kaltés paZeidus sutarties uzbaigimo terming nurodytg 3.4.5 punkte,
Rangovas moka Uzsakovui 5 proc. dydzio bauda nuo pradinés sutarties vertés, bei 3.4.7. punkte
numatytus delspinigius uz kiekviena pradelsta diena. Si bauda neatleidzia Rangovo nuo
atsakomybés toliau vykdyti Sutart;.

Uzsakovui nustacius, kad Rangovas ar jo pasitelkti subrangovai paZeidzia Pirkimo
dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, Rangovas moka UZsakovui 5 000,00 Eur
(penkiy tukstanciy eury 00 ct) baudg uz kiekviena pazeidimo atvejj, bei privalo pakeisti
specialistus j atitinkanéius Pirkimo dokumentuose nurodyta kvalifikacija. Sis punktas taip pat
galioja, jei Rangovas be 5.23. punkte minimy aplinkybiy pakeité subrangovus be Uzsakovo
Zinios.
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5.29.

5.30.

531

5.32.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

U#Zsakovui nustacius, kad Statybvietéje yra pazeidimy, dél Rangovo ar jo subrangovy kaltés,
Rangovas jsipareigoja sumokéti 500 Eur (penkiy $imty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng
pazeidimg. Rangovo baudos sumokéjimas neatleidzia nuo atsakomybés pazeidima—(us) pasalinti
i§ Statybvietés.

Rangovui atskleidus ar kitaip paZeidus Sioje Sutartyje numatytg konfidencialia informacija,
Uzsakovas turi teise reikalauti atlyginti nuostolius ir Rangovas jsipareigoja sumokéti 1 000,00
Eur (vienas tiikstantis eury 00 ct) bauda.

Rangovas sutinka, kad konfidenciali informacija susijusi su Sutartimi gali biti atskleista bet
kuriai teisinj ar be kokj kita tyrima ir (ar) skundg tirianciai organizacijai arba treciajai $aliai, su
kuria Uzsakovas turi teisinius santykius.

Rangovas jsipareigoja UZsakovui teikti wvisa reikiama dokumentacijg Statinio teisinés
registracijos atlikimui jg tikslinant, taisant ar kitaip koreguojant, kol UZsakovas gaus teigiamg
Registry centro i§vada, ir statinys bus jregistruotas. Rangovas jsipareigoja atsakyti ir pateikti
reikiamus dokumentus UZsakovui (rastu, el. laisku) per 3 darbo dienas. Rangovui atsisakius
teikti, tikslinti, taisyti ar kitaip koreguoti Statinio teisinei registracijai reikiamus dokumentus,
UZsakovas gali pareikalauti sumokéti 4.10. punkte nurodytg baudg.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas nurodytas 3.4 p. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo
atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir defekty pasalinimg.
Technologiné pertrauka j darby atlikimo terming nejskai¢iuojama.

Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t. y. véluoja atlikti
bet kokia Darby grupe nurodytg Veikly sarase - vykdymo grafike ir nepateikia UZsakowvui
pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavimg, Rangovas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui
0,02% (dviejy Simtyjy procento) dydZio delspinigius nuo sutarties vertés be PVM. I§ anksto
Saliy sutartos ir Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos minimaliais, i§ anksto pagristais,
neginéijamais ir papildomai nejrodingjamais Uzsakovo nuostoliais dél to, kad kita Salis pazeidé
atitinkama Sutarties salyga, kuriy dydZio nukentéjusiai Saliai nereikia jrodinéti.

Rangovui véluojant vykdyti Darbus Sutarties Error: Reference source not found punkte nurodytu
terminu, tai laikoma esminiu sutarties paZeidimu, UZsakovas prie§ 14 dieny apie tai praneses
Rangovui gali nutraukti Sutart] vienaSaliSkai dél esminio sutarties pazeidimo ir turi teise
pasinaudoti sutarties jvykdymo uZztikrinimu.

Darby atlikimo terminas gali bliti pratestas 2 ménesiams, o Veikly sgrasas - vykdymo grafikas
gali biti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir dél kuriy gali biiti
stabdomi* (esant reikalui) Darbai ar jy dalis:

1. tre€iyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby vieta;
biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;
laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti UZsakovas;
6. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity
galéjes tikétis;
7. fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;
8. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

el =5 o

Pastaba: *Po sustabdymo atnaujinus darby vykdymgq darbai atliekami per jiems likusj
laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo, tai nelaikytina Darby termino prategsimu.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
rastu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandélivoti, saugoti nuo

sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio

statybos) sustabdymo trukmé, turi buti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
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7.4.
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8.1.

apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo
zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo darby
aprasymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagristai patirty papildomy I$laidy
apmokéjima.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimg Banko garantija, kuri turi buti besglyginé ir neatSaukiama arba
kitos kredito jstaigos garantija, kuri turi biiti besglyginé ir neatSaukiama, arba draudimo jstaigos
laidavimo draudimas, kuris turi biiti besglyginé ir neatSaukiama kartu pateikiant jmokos
sumokéjima patvirtinanéius dokumentus, arba piniginis uZstatas, kuris pervedamas j Siauliy
miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomagjg saskaita Nr. LT037300010002410161,
bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas 188771865) Rangovas privalo
pateikti UZzsakovui ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasirasymo dienos (Sutarties
pasirasymo diena laikoma, kai Sutartj pasiraso abi sutarties Salys ir tai laikoma Sutarties $alies,
kuri pasirasé Sutartj paskutine — data. Pasira$ant sutartj kiekviena Salis privalo aiskiai nurodyti
Sutarties pasiraSymo datq, tai yra kada konkreciai pasiraso Sutartj). Uztikrinimo suma nurodyta
3.4.8 p. Jei Rangovas per §] laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj ir Uzsakovui atitenka pasitilymo galiojimo uZztikrinimas.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo i8davimo (ar piniginio uZzstato 1é8y pervedimo |
uzsakovo sgskaitg) dieng ir jo galiojimas turi 30 diemy virSyti sutartyje numatyta Darby atlikimo
pabaigos terming. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba
Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi buti pratestas ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimas. Pavélavus pratesti Sutarties jvykdymo uZtikrinima, Rangovui yra
taikoma 100,00 Eur (vienas $imtas eury 00 ct) bauda uz kiekviena pradelsta diena.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy
suma dél Rangovo nejvykdyty jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai. Sutarties
ivykdymo uztikrinimo panaudojimo tvarka nustatyta Sutarties 4.6 punkte.

Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo Uzsakovui pateikti
nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito jstaigos garantija. Rangovui, pasirinkus
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo biidg — pinigin] uZstatg ir UZzsakovui pasinaudojus Sutarties
ivykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, per 10 (desimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti panaudoto piniginio
uzstato skirtumo dalj j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita.
Rangovui nejvykdZzius §iy jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj be
atskiro rastisko Rangovo jspéjimo apie numatomg Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 darbo dienuy pateikti naujg
uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui po Statybos uzbaigimo dokumento
pasirasymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo prasymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi nustatyti Darby defektai;

8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas:

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praS§ymu dél

Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZitiros vadovg

kartu pateikdamas Atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktg ir uZtikrinimo dokuments,

kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i§

tokios tre¢iosios $alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
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8.2.

8.3.

3.4

8.5

8.6

8.4.

bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy
apmokéjimg UZsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

- turi biiti i8duotas ne trumpesniam nei pirmyju 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali buiti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne mazesné kaip 5 proc. statinio statybos kainos.

Statybos uZzbaigimo terminas yra 35 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.4 p. reikalavimais, privalo istaisyti defektus, kurie
isiskai¢iuoja | bendra atliekamy darby terming, kad blity galima surasyti Statybos uzbaigimo
dokumentg.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo
prasyma pagal 8.1 p., per 14 dieny:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apZitirg ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZifiros vadovas arba

8.2.2. rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 p. nurodytas uztikrinimo
dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atliktg Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 p. nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi buiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas
paskuting to laikotarpio dieng.

Rangovas iki statybos uZzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi baiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apzitréti, skirti biiting reikalinga transportg bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas
po tokiy nurodymo gavimo per 20 dieny arba per statybos uZbaigimo komisijos nurodyta
terming, atsizvelgiant | tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus
ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neistaisymas ir bandymy neatlikimas per §j
terming Uzsakovui suteikia teise iki Statybos uZzbaigimo termino pabaigos istaisyti defektus ir
atlikti bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo ilaidy sumg i
galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uzbaigimo proceduros laikotarpis, vir§ijantis 8.3 papunktyje nustatyta 14 dieny terming
ir (arba) 8.4 papunktyje nustatyta 20 dieny terming ir nepriklausantis nuo Saliy, j bendra
Sutarties trukme nejskai¢iuojamas

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei Uzsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas

Pasirasius Darby perdavimo-priémimo aktg UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis |
Valstybing teritoriju planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uZzbaigimo procediiros
pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti, kiek tai
priklauso nuo jy, kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, blity atliktos
statybos uZbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uZbaigimo dokumentas arba Uzsakovui
pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti neatitik¢iy sarase nurodytus trukumus
(defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2,

9.3

9.4.

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrenginius, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui, UZzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apzitréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas
po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos nurodytg
terming, atsiZzvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus
ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neistaisymas ir bandymy neatlikimas per §j
terming UZsakowvui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir
atlikti bandymus ir (arba) iSskai¢iuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo islaidy sumg i$
galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZbaigimo procediiros laikotarpis,
virSijantis 8.4 p. nustatytg 35 dieny terming ir (arba) 8.6 p. nustatyta 28 dieny terming ir
nepriklausantis nuo Saliy, i bendra Sutarties trukme nejskai¢iuojamas.

Jeigu Uzsakovas praleidzia 8.4 p. jam nustatyta termina kreiptis | Valstybine teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.6 p. nustatytas laikas, tai
neatleidzia Rangovo nuo 8.4 p. nustatytos pareigos organizuoti statybos uzbaigimo komisijos
nurodytus bandymus ir i§taisyti nustatytus defektus.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir suradytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei Uzsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3.4 p. nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais ir
perskai¢iavimais pagal 9.10 p. (jei taikoma).

Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Veikly
sgraSe- vykdymo grafike ar Techninio darbo projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy
Ziniara§c¢iuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas
faktiniu ir tiksliu Darby, kurivos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darby faktiniy kiekiy
neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti nustatyti Veikly sarase-
vykdymo grafike ar Techniniame darbo projekte dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniarag¢iuose
— priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
sgrase-vykdymo grafike nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrase- vykdymo grafike nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti
sumokétos Rangovui dalimis atsiZvelgiant j faktiSkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir
9.6 p. numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos
techninis prizifirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti,
kokia Veikly sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM sgskaitg faktiira. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per saskaity
administravimo bendrgja informacing sistema SABIS po to kai pasiraSomas atlikty darby
aktas.

Aktai pasirasyti fiziniais paraSais nebus priimami.
Rangovo pasirasytas aktas privalés biiti pateiktas su lydrasciu el. pastais statyba@siauliai.lt ir uz
sutarties vykdyma atsakingo asmens el. paStu nurodytu Sutarties 3.4.4. punkte. LydraStyje
privalomai nurodoma:

1. Sutarties registravimo data ir registravimo Nr. (SZ-xx);

2. Sutarties adresas;

3. Laikotarpis uz kurj teikiamas aktas;
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9.5,

9.6.

9%

9.8.

9.9.

9.10.

4. Priedai (aktai (F-3 ir F-2 formos), ataskaita ar kt.).
Visos saskaitos faktiiros privalo bfiti pateiktos sistemoje SABIS, prie saskaitos faktiiros skiltyje
priedai, privaloma pridéti visy Saliy pasirasytg akta. PDF* formate.
Nesilaikant auksciau iSvardinty taisykliy, aktai galimai bus grazinti pateikéjui tikslinimui.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus 5 proc. sulaikyma. Bendra sulaikymy
suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento isdavimo su
salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta sumg atsiradimo dieng UZsakovas neturés Rangovui
jokiy pretenzijy dél Darby trikumy ir Rangovas pateiks garantinio laikotarpio isipareigojimy
garantija/ laidavimo rasta. Rangovui per UZsakovo nurodyta terming nepasalinus UZsakovo
nurodyty Darby trikumuy UZsakovas, jvertings/paskaiciaves Darby trilkumams pasalinti
reikalinga sumg, per protingg terming nuo UZsakovo nustatyto Darby triikumy paSalinimo
termino pabaigos, sumoka Rangovui tik tg bendra sulaikymu sumg, kuri liko atskaié¢ius Darby
trikumy paSalinimui paskai¢iuotg sumg. Jei Darby trikumai paSalinti, ta¢iau Rangovas
nepateikia garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantijos/ laidavimo rasto ar piniginio uZstato,
U#Zsakovas turi teise visa garantinj laikotarpj (3 metus) laikyti ,,sulaikyma“ ir naudoti jj defekty
taisymui. Pragjus 3 metams, uzsakovas ,,sulaikyma* (arba jo likutj) privalo grazinti rangovui.

Uzsakovas, gaves 9.4 p. nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraS§ydamas
atlikty darby akta i3skyrus atvejus, jeigu:

9.6.1 koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo itaisymo I§laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.6.2 Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranefgs UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo prafoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutinis mokéjimas Rangovui sumokamas per 10 darbo dieny nuo 8.9. p. nurodyto statinio
statybos pabaigos momento.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui: suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 p. nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 3.4 p. nurodytu terminu, tai jis turi teise |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 p.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame ir 10.2 p. nurodytais
atvejais:

9.10.1. pagal 10.2 p. jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali buiti koreguojama (jei
reikia) papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél
Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskaiiuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant aukséiau esancio biido
taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukS§ciau esantj buida, gali buiti
taikomas Zemiau esantis buidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
—  iSskaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba
—  pritaikant Sutartyje numatytus pana$iy darby jkainius. PanaSius darbus turi

pagristi ir nustatyti UZsakovas.
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b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrenginmy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy
iSlaidy apskaic¢iavimo taisyklés* nuostatas.

9.10.2. Kiekvienai pirkimo daliai Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra 3 proc. nuo
Pradinés Sutarties vertés su PVM, banko arba kitos kredito jstaigos besglyginé
garantija, arba draudimo jstaigos besglyginis ir neatSaukiamas laidavimas kartu su
laidavimo draudimo liudijimu/polisu ir draudimo apmokéjima jrodanciu
dokumentu arba piniginis uZstatas suma skaiciais Eur (suma ZodZiais). 2.5.
Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i$skyrus Siame ir 12.1 p.
nurodytais atvejais:

9.10.2.1. Statybos sanaudy elementy kainy indekso pokycio. Bet kuri Sutarties Salis
Sutarties galiojimo metu turi teise inicijuoti fiksuotos Sutarties kainos
perskai¢iavimg (keitima) ne anks¢iau kaip po 3 (trijy) ménesiy nuo Sutarties
isigaliojimo dienos, jeigu Statybos sanaudy elementy kainy indekso pokytis (k),
apskai¢iuotas kaip nustatyta Siame punkte, vir§ija 5 (penkis) procentus.

9.10.2.2. Fiksuota kaina perzitrima tik tai Sutarties daliai, kuri néra jvykdyta, t. y.,
Darbams, kurie néra priimti ir apmokeéti.

9.10.2.3. Jeigu Darby atlikimas véluoja dél Rangovo kaltés, uzdelsty atlikti Darby kaina
néra perskai¢inojama dél kainy lygio kilimo (negali biiti didinama).

9.10.2.4. Atlikdamos fiksuotos kainos perziira Salys vadovaujasi Valstybés duomenu
agentliros vieSai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodikliy duomeny
bazés duomenimis. I§ kitos Salies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybés
duomeny agenttros ar kitos institucijos i§duoto dokumento ar patvirtinimo.

9.10.2.5. Salys privalo Susitarime nurodyti statybos sanaudy elementy kainy indekso
reik§me laikotarpio pradZioje ir jo nustatymo data, indekso reik§me laikotarpio
pabaigoje ir jo nustatymo datg, kainy pokyti (k), perskaiCiuota Sutarties kaing,
perskaiciuota Pradinés Sutarties verte.

9.10.2.6. Fiksuota kaina apskai¢iuojama pagal Zemiau pateiktg formule: al=a+( k 100
xa), kur a — nepriimty ir neapmokéty Darby fiksuota kaina (Eur be PVM)) (jei
perzilira jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskai¢iavimo); al — perskaidiuota
(pakeista) fiksuota kaina (Eur be PVM); k — pagal statybos sagnaudy elementy kainy
indeksa ,,Visos statybos sgnaudos* apskaiciuotas statybos sgnaudy elementy kainy
pokytis (padidéjimas arba sumazéjimas) (%). ,.k* reikSmé skaiiuojama pagal
formule: k= Indnaujausias Indpradzia x100—100, (proc.) kur Indnaujausias —
kreipimosi dél jkainiy perZifiros iSsiuntimo kitai Saliai dieng paskelbtas naujausias
statybos sanaudy elementy kainy indeksas ,,Visos statybos sgnaudos®. Indpradzia —
laikotarpio pradzios datos (ménesio) statybos sgnaudy elementy kainy indeksas
,Visos statybos sgnaudos®. Pirmojo perskaifiavimo atveju laikotarpio pradzia
(ménuo) yra Konkurso, kurio pagrindu sudaryta §i Pirkimo sutartis ménuo. Antrojo
ir vélesniy perskai¢iavimy atveju laikotarpio pradZia (ménuo) yra paskutinio
perskai¢iavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reik§més ménuo.

9.10.2.7. SkaiCiavimams indeksy reik§més imamos keturiy skaitmeny po kablelio
tikslumu. Apskaiéiuotas pokytis (k) tolimesniems skai¢iavimams naudojamas
suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaiCivotas jkainis ,al®
suapvalinamas iki dviejy skaitmeny po kablelio.

9.10.2.8. Salis, siekianti fiksuotos kainos perziiros, privalo rastu kreiptis i kita Salj ir
praSyme pateikti visg reikalingg informacija: Sutarties pavadinima, numerj, data,
neperduoty ir neapmokéty Darby sgrasa, Indekso reikSmes su nuorodomis j vies§us
Saltinius Valstybés duomeny agentiiros Oficialiosios statistikos portale arba kitus
oficialius $altiniy duomenis, kita svarbi informacija. PraSyme Salis neturi teisés
nurodyti kito Indekso ar prasyti perskaiiavimo pagal kitg Indeksa nei nurodytas
Sioje procediiroje.

9.10.2.9. Susitarimas turi baiti sudarytas per 10 (desimt) darbo dienuy nuo Salies pateikto
tinkamo praSymo perskaiéiuoti Sutarties jkainius gavimo dienos.
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9.10.2.10. Susitarimu Salys neturi teisés keisti procediiroje nurodytos tvarkos ar kity
Sutarties nuostaty, iSskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VP] nuostatas.

padidéjus arba sumaZzéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo
keiciamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keiCiamas
(maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskai¢iuota
Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiciamas §io mokesc¢io tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
S—A T
= A+ ( S ) % (1 - N )

i T 100
(1+—>)
100

S

N _ Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
— Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

MH>» n O

S - senas PVM tarifas (procentais)

b—i

N _ naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.2.11. Sutarties kaina deél Valstybés duomeny agenttiros skelbiamo statybos sanauduy
elementy kainy indekso (toliau Indeksas) pokycio perzitirima ne anksciau nei po 3
meénesiy, laikotarpio, skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo ir véliau gali bfiti
perziirima ne daZnesniu nei 3 ménesiy laikotarpio daznumu. Kiekvienos
sekancios perZitiros laikotarpio pradZios Indekso reikdmé yra paskutinés
(ankstesnés) perziiros laikotarpio pabaigos Indekso reik§mé. Atliekant perzitira,
pagal Zemiau nurodyta formule jvertinamas Indekso pokytis per 3 ménesiy
laikotarpj** -- nustatomas Indekso pokycio koeficientas, kuris fiksuojamas rastu
ir patvirtinamas abiejy Saliy parasais.

K=Iw/ Ier,

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

Iz, — Indekso reiksmeé laikotarpio pradZioje;

Ip, — Indekso reiksmé laikotarpio pabaigoje
Sutarties kaina keiCiama, jei laikotarpio pradZioje buves Indeksas per 3 ménesiy
laikotarp] padidéja/sumazéja daugiau nei 2,5 proc. Sutarties kaina
perskaiiuojama iki perskai¢iavimo pagal Sutartj neatlikty ir neapmokéty Darby
verte padauginant i§ Indekso poky¢io koeficiento.

Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja suradius jj rastu ir
abejoms Salims patvirtinus jj parasais.

Jeigu Darbai véluoja dél priezaséiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby
terminy pratgsima, perzitrint Sutartj uzdelsty Darby kaina neperskai¢iuojama dél
kainy lygio kilimo bet turi biiti perskaic¢iuojama dél kainy lygio kritimo.

** Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, nustatytas Sutarties 9.10.3 punkte arba pagal
§io punkto nuostatas tarp Saliy sudarytame Papildomame susitarime.

U#Zsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas
rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Subrangovui trifaléje sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy susitarimy sudarymas negali biiti
laikomas Uzsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2. bet kuriy Darby atsisakyma arba Darby apimties sumaZinimg ar Darby apimties
padidinima arba Darby papildyma;
10.1.3. darby kokybés ar bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurias MedZiagas ir Jrangg.
Pakeitimai turi biiti atliekami nepazeidziant VPI 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis Sios
sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindZziamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréZiniais ar kitais dokumentais], kurie turi bliti patvirtinti Rangovo ir statinio
statybos techninés priezifiros vadovo, bei rastu suderinti su UZsakovu — sura§omas
protokolas dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius,
techninius sprendinius (specifikacijas, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo
pagrindimag ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.10.1 papunkciu).

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripaZzjstami atsisakomais ar
papildomais pagal 5.7 p. nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba maZinantys Darby
apimtis ar Darby kiekius ir virSijantys 5.8 p. nurodyta ribg papildomai jforminami
susitarimu, sudarytas vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1
dalies 2 punkto -5 dalies nuostatomis, pasirasytas Saliy paraSais ir laikomas
sudétine Sutarties dalimi.

10.2.3. jei UZsakovo nuomone biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar biitina/tikslinga
mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby lokaline sgmata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darbu kainas, apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo btidus UZsakovui jvertinus Rangovo samata bei
5.7 p. nuostata, Darby atsisakoma ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia)

10.2.4. jei pagal Sutartj numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar jy dalj)
biitina/tikslinga Kkeisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas,
apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei
sitlymg dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby
lokaline sgmata, kurioje nurodo vykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas, sudaryta
pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biuidus, Uzsakovui
jvertinus ir suderinus Darby apimciy ar kiekiy pasikeitimus, nevykdomus Darbus
kei¢iantieji Darbai atliekami nevykdomy Darby sgskaita ir koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia).

10.2.5.jei butina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas
pateikia papildomy Darby lokaling samatg, sudarytg pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus. Jei Uzsakovui jvertinus Rangovo
pateiktus dokumentus pagal 5.7 p. nuostatas Darbai pripaZjstami papildomais
Darbais, darbai jsigyjami VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atlikty darby aktai turi atitikti atliktus Darbus ir suderintus jy vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninis darbo projektas (jo techniniy specifikaciju,
aiskinamyjy rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimais nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio darbo projekto
klaidg arba techninj triikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
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10.6

12

11.3

11.4

11.6

12.1.

12.2,

Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZzsakovui. UZsakovas, gaves tokj
prane§img, privalo pateikti Rangovui trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu
reikia) jforminti Pakeitimg. Techninio darbo projekto klaida ar dokumento techninis triikumas
turi bliti patvirtintas Statybos techninio priziirétojo ir UZsakovo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet
ne véliau kaip per 5 dienas pranesSti UzZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy priezasciy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy I8laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy
papildomy Islaidy apmokéjimo, kurios jam priklausyty, jeigu jis apie salygas, kuriy negaléjo
numatyti, UZsakovui prane§é per §iame punkte nustatytg terming.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIIOS

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
(toliau — CK) 6.698 straipsnio nuostatomis. Jeigu vadovaujantis vieSojo pirkimo salygomis
Rangovas jsipareigoja pagal CK 6.698 straipsnio 1 dalj suteikti UZsakovui didesnj garantinj
terming nei tai nustato CK 6.698 straipsnio 1 dalis, tai pagal CK 6.698 straipsnio 1 dalies
nuostatas atliktiems Darbams yra taikomas Rangovo pasifilyme nurodytas garantinis
terminas.

Uzsakovas, per garantinius terminus nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus, turi
nedelsdamas, bet ne véliau nei per 30 dieny ir ne véliau nei iki garantinio termino pabaigos,
pareiksti radytine pretenzijg Rangovui, Projektuotojui, Statinio projekto ekspertizés rangovui ir
Techninés prieZifiros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Darbus) ir nustatyti
protingus technologi$kai pagristus terminus defektams pasalinti. Pretenzijos pareiskimo diena
laikoma pretenzijos i§siuntimo diena.

Rangovas privalo neatlygintinai paSalinti visus defektus, uZ kuriuos atsako Rangovas, bei jy
salygota Zalg per UZsakovo pretenzijoje nustatytus protingus technologiskai pagristus terminus,
kurie skai¢iuojami nuo pretenzijos gavimo dienos. Rangovas, pasalings visus defektus, privalo
apie tai informuoti UZsakova.

Uzsakovas per 5 darbo dienas (jeigu Uzsakovo uzduotyje néra nurodytas kitoks terminas) po
Rangovo pranesimo apie defekty pasalinimg gavimo privalo patikrinti Darbus, nurodytus
Defekty akte arba UZsakovo pretenzijoje, ir rastu patvirtinti, kurie defektai buvo pasalinti

Jeigu Rangovas atsisako paSalinti arba nepasalina defekty ir ju sglygotos Zalos per Uzsakovo
nustatytus protingus technologiskai pagrjstus terminus, UZsakovas turi teis¢ pasalinti defektus
pats arba pasamdydamas treCiuosius asmenis, i§ anksto apie tai informuodamas Rangova, ir
pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir Zalos jvertinimo bei Salinimo i$laidas, taip pat atlyginti
nepaSalinta Zalg; Jei garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo
atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo priezastis nustatoma, kad defekty atsiradimo prieZzastis
yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo jgalioto
atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy buity) islaidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti
dokumentg, kurino uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyts
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo
iSlaidy apmokéjima Uzsakovui. Defekty Salinimo uZztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. statinio statybos kainos

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZziliros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba i§taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkama laika.

U#Zsakovas turi teise bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny
apie tai prane$es Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i Statybvietés dél iy esminiy
sutarties pazeidimy, jei Rangovas:
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.2.1. nevykdo Sutarties salygy 12.1 p. nurodyty Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio
tikéjosi,

12.2.2. visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.2.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarasa - vykdymo
grafikg ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

12.2.4. yra pazeidziamos kitos Sioje Sutartyje nenurodytos Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatymo 90 straipsnio nuostatos.

12.2.5. Rangovui véluojant vykdyti Darbus Sutarties Error: Reference source not found
punkte nurodytu terminu, tai laikoma esminiu sutarties pazeidimu.

Nutraukus Sutartj pagal 12.2 p.:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo, dél Darby saugos, ir Zmoniy saugos uztikrinimo priemoniy jvykdymo
ir statybvietés sutvarkymo.

12.3.2. UzZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZz tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius, baudas ir papildomas Islaidas, susijusias su defekty istaisymu,
kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties nutraukimo. Jei
pareiskiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius.
Uzsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui mokéting sumg
privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas, ispéjes Rangova pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dienuy, gali vienaSaliskai
nutraukti Sutartj ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimo jstatymo
90 straipsnio nuostatose.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie
tai rastu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél §iy esminiy sutarties pazeidimy:

12.5.1. per 60 dienmy nuo Sutarties 3.4 p. nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.5.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino, bet ne trumpiau kaip 120 dieny. (Technologiné (-s) pertrauka (-os)
nelaikoma Darby vykdymo sustabdymu).

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 12.2 p. arba jei Rangovas nutraukia Sutartj ne
pagal 12.5 punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka UzZsakovui 5 proc. Sutarties kainos
dydzio bauda ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dél sutarties nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta:

12.7.1. Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming privalo jvykdyti Uzsakovo nurodymus
dél turto, atlikty Darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos
priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo ir subrangovy
vykdytais Darbais.

12.7.2. UzZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uzZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus ir, Rangovui jvykdZius 12.7.1. papunktyje nurodytus
reikalavimus, uz juos sumokéti. Tac¢iau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti
bet kuriuos nuostolius ir papildomas iSlaidas, susijusias su defekty iStaisymu.
Uzsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusig Rangovui mokéting sumg
privalo iSmokéti Rangovui.

13. GINCAI
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1341

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5:

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu
i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo ginto sprendima. Gavusi pasiilyma gin¢a spresti
derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny termina nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako i pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie
tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije ginéai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés viets,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uZz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliitj bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15.  ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai, laikydamosi
2016 m. balandZzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy
asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy asmens duomeny

tvarkyma.

Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens duomenis
teiséto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos
darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstovy, taip pat kity asmeny
duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ieskiniy
ar kity reikalavimu, taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas teisines
prievoles, tikslais ir juos atitinkanciais teisiniais pagrindais.

Salys jsipareigoja igyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, uztikrinanéias
tvarkomy asmens duomeny apsaugg. Salys uZtikrina gauty asmens duomeny apsaugag nuo
neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio
neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos priemonés turi uztikrinti iSkilusia rizika
atitinkantj saugumo lygj.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti
saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavinmy, arba kiek tai reikalinga
Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys
sunaikinami.

Gali buti tvarkomi §ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanciy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) einamos pareigos; (IV)
jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir
interesais vykdomas susirasinéjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.
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15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir ry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy priezifiros funkcijas; (II) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio
santykiams valdyti, teikéjai ir priZifirétojai; (III) mokes¢iy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy
pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys privalo uztikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos §i
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytoju
veiksmus ir neveikima.

Kiekviena Salis jsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie bus
pasitelkti Sutaréiai su Salimis vykdyti, apie ju asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies
Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visa Reglamento 13 ar 14 straipsnyje
nurodyta informacija. Informuojandioji Salis su ankséiau nurodyta informacija privalo
supazindinti pasirasytinai arba el. pasStu (jei pagal elektroninio pasto adresg jmanoma
identifikuoti gavéja), iSsaugoti su tuo susijusia informacija ir, kitai Saliai pareikalavus, ja
nedelsiant pateikti.

Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grazins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar ju Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasira$o ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinima. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje
ar uzsienyje registruoto banko garantijos raStas, ar draudimo bendrovés laidavimo draudimas
kartu su draudimo jmokos apmokéjima patvirtinan¢iu dokumentu, ar kitos kredito jstaigos iSduoto
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pateikimo su lydras¢iu UZsakovui diena arba mokéjimo pavedimo,
kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZstato pervedimas i Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomaja sgskaitg, data. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
ivykdymo, bet neilgiau nei 10 (deSimt) ménesiy.

Prie sutarties pridedama:

16.2.1. Ikainotas Veikly sgrasas - vykdymo grafikas, Sutarties 1 priedas;
16.2.2. Statybvietés perdavimo — priémimo akto (forma), Sutarties 2 priedas;
16.2.3. Darby perdavimo — priémimo akto (forma), Sutarties 3 priedas;
16.2.4. Atlikty darby akto (forma), Sutarties 4 priedas;

16.2.5. Rangovo pasitilymas, Sutarties 5 priedas;

16.2.6. Specialisty saraas, Sutarties 6 priedas;

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiskai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasiraseé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB , Eirta“

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Liejyklos g. 5B, Siauliai

Imonés kodas 188771865 Imonés kodas 300588300

A.s.Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771 PVM mokétojo kodas LT100002536814
Swedbank, b. k. 73000 Registro tvarkytojas — V] Registry centras

A.s.Nr. LT47 7290 0000 0946 7735
Bankas: AB ,,Citadelé* bankas, b. k. 72900
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Direktorius Direktorius

A
Paradas ..., PABASHS pog il milins st s st
Data. s Diska

(Padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavarde, tel. Nr., el. pastas
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AllEta

UAB "EIRTA", Im.k. 300588300, PVM. k. LT100002536814, AB "Citadelé" bankas, A/s LT47 7290 0000 0946 7735
Liejyklos g. 5B, LT-78147, Siauliai, Tel. 8 676 37188 , eirta.statyba@gmail.com

Siauliy miesto savivaldybés administracijai

PASIULYMAS

Pirkimo salygy
2 priedas ,,Pasiiilymo forma*

DEL ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO VASARIO 16-0OSIOS G. 62,
SIAULIAL PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

2025-11-04
(Data)

Siauliai
(Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo arba tikio subjekty grupés dalyviy pavadinimas, juridinio asmens kodas
(-al) (jeigu pasiilymg teikia fizinis asmuo — verslo ar individualios veiklos

pazyméjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)

UAB ,,Eirta*
Im. k.: 300588300
Liejyklos g. 5B, Siauliai

Ukio subjekty grupés dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis tikio subjekty
grupei (pildoma, jei pasiiilymg teikia tiekéjy grupé)

Pildo tiekéjas, jei pasiiillymgq teikia
tiekéjy grupé

Asmens, jgalioto bendrauti su perkanciaja organizacija, kontaktiné informacija

(vardas, pavarde¢, tel., faks., el. p., adresas)

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKEJU GRUPES PARTNERIO SAVO JEGOMIS
NUMATOMU ATLIKTI ISIPAREIGOJIMU DALIES VERTE
(pildoma, kai pasiiilymg pateikia tiekéjy grupé)

Eil.
Nr.

Partnerio pavadinimas

Numatomi atlikti isipareigojimai

Partnerio jsipareigojimy dalies
verté pasiiilymo kainoje*

EUR (su PVM)

Proc.

Pildo tiekéjas, jei pasiilymg
teikia tiekéjy grupé

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privale uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS ISVIESINTI UKIO SUBJEKTUS, KURIU

TIEKEJAS REMIASI

PAJEGUMALIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS,

(nurodomi visi iikio subjektai, kuriy pajégumais tiekéjas remsis)

Pirkimo sutarties dalis pasiiilymo

Fil. o - S . .. . | kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
Nr. Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti jsipareigojimai tkio subjeltus®
EUR (su PVM) | Proc.
Ukio subjektai, kuriy pajégumais tiekéjas remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj
1. Pildo tiekéjas, jei pasitelkia ikio

subjektus, kuriy  kvalifikacija

remiamasi

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privale uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.




4. KITI ZINOMI SUBTIEKEJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO
SUTART] IR KURIU PAJEGUMAIS NESIREMIAMA [RODINEJANT
KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekéjai kuriy pajégumais tiekéjas nesirems)

Pirkimo sutarties dalis pasiilymo
Eil. Pavadinimas, kodas Numotom atlile Biparcigojimal kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
Nr. ir adresas subtiekéjus*®
EUR (su PVM) |  Proc.

Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais nesiremiama
irodinéjant kvalifikacijos atitikties

L. Pildo tiekéjas, jei pasitelkia
subtiekéjus, kuriy kvalifikacija
nesiremiama

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privale uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

5. INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKEJUS* (SPECIALISTUS, KURIU
KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIULYMO TEIKIMO METU
DAR NERA TIEKEJO AR SUBTIEKEJO DARBUOTOJAIL TACIAU JUOS
KETINAMA IDARBINTI, JEI PASTULYMAS BUS PRIPAZINTAS LAIMEJUSIU)

Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté

EilL
Nr.
1. Pildo tiekéjas, jei pasitelkia kvazisubtiekéjus

Pastaba*. Jeigu pasitelkiami kvazisubtiekéjai, bet jie neisvieSinami kartu su pasiiilymu, pasiiilymas bus atmestas.
6. PASTULYMO KAINA

6.1. Pasiiilyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasitlymuose kainos nurodytos uzsienio valiuta,
jos turés buti perskai¢iuojamos } eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg orientacinj euro ir
uzsienio valiuty santykj, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uzsienio valiuty santykio Europos
Centrinis Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatomg ir skelbiamg orientacinj euro ir
uzsienio valiuty santykj pasiiilymy pateikimo diena.

6.2. Apskaiciuojant kaina, turi biiti atsizvelgta i visg pirkimo dokumentuose nurodytg pirkimo
objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis. Perkancioji organizacija, tiekéjui baigus
vykdyti sutarti, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy islaidy, jei pirkimo dokumentuose
aiSkiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra ne PVM mokétojas, turi apie tai
nurodyti pasitilyme, nurodant teisinj pagrindg. Tiekéjas turi jvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps
PVM moketoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutart] taps PVM moketoju, pasitlyme turi nurodyti kaing
su PVM. Pasiiilymy kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokes¢iais, iskaitant PVM. Tuo
atveju, kai mokescius regulivojan¢iy istatymy ir jy igyvendinamyjy teisés akty nustatyta tvarka
perkancioji organizacija pati turi sumokéti PVM | valstybés biudzetg uz jsigyta pirkimo objekta, Sis
mokestis jskaiiuojamas i pasililymo kaing (jeigu tiekéjas jo neiskaiCiavo pateikiant pasiiilyma,
palyginimo tikslais jskai¢iuoja pati perkancioji organizacija). | pasiiilymo kaing privalo biti
iskaiciuoti visi mokesciai bei visos kitos Tiekeéjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, transporto ir visos kitos islaidos,
vertinus visas veiklos rizikas, susijusias su darby atlikimu pagal Sias pirkimo salygas, ir kitos iSlaidos
sutarciai jvykdyti.

6.3. Jeigu pasiulyme nurodyta kaina, iSreik$ta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos
zodziais, teisinga laikoma kaina, nurodyta Zodziais.

6.4. Bendra pasitilymo kaina su PVM turi biiti nurodoma dviejy skaiciy po kablelio tikslumu.
Jei trecias skaicius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaicius po kablelio palickamas koks yra, jei
trecias skaicius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrgji skai€iy po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz.,



3,14159 suapvalinus iki $imtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki Simtyjy bus 3,12. Sia kaing
sudarancios kainos sudedamosios dalys gali biiti iSreikStos neribojant skai¢iy po kablelio kiekio.

7. PASIULYMO VERTINIMO KRITERIJAI
Sillomos pasiiilymo ekonominio naudingumo Kkriteriju reikSmés:

7.1. Pirmas Kriterijus — kaina (C):

51: Darbo pavadinimas Kaina, Eur (be PVYM)
Savivaldybés administracijos pastato Vasario 16-osios g. Nr. 62,
1. | Siaulivose, dalies pastato iSorés paprastojo remonto rangos 150 000,00
darbai
PVM (21 proc.) 31 500,00
181 500,00

Pasiiilymo kaina, Eur (su PVM = 2 - R =
y . ( ) Vienas Simtas astuoniasdesSimt vienas

tikstantis penki simtai eury 00 ct.

7.2. Antras kriterijus - papildomas garantinis terminas (T):

(3) ménesiai

Diaxhiy JAKIme (crmitias Nurodoma tiekéjo siitlomas darby atlikimo terminas

Pastaba. Darby atlikimo terminas: minimalus 3 ménesiy ir maksimalus 6 ménesiy nuo pirkimo sutarties
isigaliojimo. [ darby atlikimo laikotarpj nejskaitomas sutarties sustabdymo laikotarpis dél sutartyje nurodyty aplinkybiy.
Tiekéjui pasiilius darby atlikimo terming 6 mén., t. y. maksimaly galimg darby atlikimo terming, antrajam kriterijui bus
suteikiama 0 ekonominio naudingumo baly. NenurodZius pasiilyme jokio darby atlikimo termino, arba didesnj nei
nustatytas maksimalus terminas toks tiekéjo pasiiilymas bus atmestas.

7.3.  Jei,,PVM* laukas nepildomas, nurodykite priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

7.4. Neikainavus kuriy nors darby arba nenumacius i$laidy technologiskai biitiniems procesams
atlikti, numatytiems pateiktoje technin¢je dokumentacijoje, laikoma kad $iuos darbus pasitilyma
pateikes dalyvis atlieka savo saskaita.

8. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA

8.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiiilymu CVP IS priemonémis:

Ar dokumente yra PaaiSkinimas, kokia
Eil. Lapu konfidencialios konkreti informacija
Dokumentas tnt . S
Nr. skaicius informacijos™? dokumente yra
(Taip / Ne) konfidenciali ir kodél
1 2 3 4 b
L. Pavedimo kopija 1 Ne

*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasitlymo
kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus;

2. tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasitilyme néra;
3. pasiiillymo dalis, kurios dalyvis nenurodé kaip konfidencialios, bus vie§inama VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
2017 m. birZelio 19 d. jsakyme Nr. 15-91 nustatyta tvarka.

PasiraSydamas §j pasiiilyma, tvirtintu, kad:
e esu susipazings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanciais Lietuvos Respublikos



Istatymais, pojstatyminiais teises aktais, kurie reguliuoja vieSyjy pirkimy atlikimo tvarka be1 gali
turéti jtakos bet kokiems tarp perkanciosios organizacijos ir tiekéjo susiklostantiems santykiams,
kylantiems is Sio pirkimo ir (ar) susijusiems su $iuo pirkimu;

e sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis ir procediiromis,

e pasitilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko
reikia tinkamam sutarties jvykdymui;

e pasililymas galioja 3 mén. nuo pasitilymy pateikimo galutinio termino pabaigos.

e neturime Mazos vertés pirkimy tvarkos apraso 97 p. nustatyto pasalinimo pagrindo.

(Tiekéjo ari



Citadele

Mokéjimas iS sgskaitos

Pazyma FT2530825WF9
Klientas EIRTA UAB
Saskaita LT47 7290 0000 0946 7735

Siandien jvykdéme tolesnes operacijas ISEINANTIS MOMENTINIS
MOKEJIMA jskaitymo datos nurodymas 04.11.25

Gavéjas SIAULIY APSKAITOS CENTRAS
ID: 305888561
Saskaitos nr. LT25 7300 0101 7553 9827
Saskaita banke SWEDBANK AB IN LITHUANIA
HABALT22
Unikalus mokéjimo 1912
kodas
Mokéjimo duomenys Administracinés paskirties pastato Vasario 16-

osios g. 62, Siauliai, paprastojo remonto darbai
(skelbiama apklausa) Nr. 5066816

Debetavome jasy sgskaitos NR. EUR LT47 7290 0000 0946 7735 |skaitymo
data 04.11.25

Pervedimo suma EUR 1,000.00
Debetuota suma EUR 1,000.00

Sis prane&imas sukurtas ir jvykdytas elektronine forma bei galioja be darbuotojo parao / antspaudo.

AS "Citadele banka" Konstitucijos pr. 18B Telefonas: (+370) 5 221 9091
Lietuvos filialas Vilnius, LT-09308, Lietuva

04.11.25/10:08



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

SIAULIY MIESTO SAVIVALDYBE 188771865, Vasario 16-
osios g. 62, Siauliai LT-76295
UAB EIRTA 300588300, Liejyklos g 5B, Siauliai

Dokumento pavadinimas (antrasté)

SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS PASTATO VASARIO
16-0S10S G. NR. 62, SIAULIUOSE, FASADU PAPRASTOJO
REMONTO RANGOS DARBALI

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-11-20 Nr. SZ-1955

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

Pasira§ymas

Para¥a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Antanas Bartulis, Savivaldybés administracijos direktorius,
SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACLJA

Sertifikatas iSduotas

ANTANAS BARTULIS, Siauliy miesto savivaldybés
administracija LT

Para$o sukiirimo data ir laikas

2025-11-19 17:17:41 (GMT+02:00)

Parafo formatas

XAdES-X-L

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-11-19 17:17:49 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjq

ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR
VRM LT

Sertifikato galiojimo laikas

2024-06-13 09:09:02 — 2028-06-12 09:09:02

Parago paskirtis

PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Tomas Bal¢itinas, Direktorius, Eirta

Sertifikatas i§duotas

TOMAS BALCIONAS LT

Parafo sukiirimo data ir laikas 2025-11-20 08:22:57 (GMTZ)

ParaSo formatas XAdES-X-L

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2025-11-22 02:30:51 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-14 16:15:22 — 2027-02-13 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
Hikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" i8duota sertifikata "Dokumenty valdymo sistema
Avilys, Siauliy miesto savivaldybés administracija, j.k. 188771865
LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:31:21 iki 2027-12-18
11:31:21

| Pagrindinio dokumento priedy skaiius

5

| Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

1

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

UAB "Eirta" 300588300, Liejyklos g. 5B, Siauliai

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

2 priedas Pasi&#363:lymo forma (MSA fasadas).pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
parafo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2025-11-24
02:30:07)

Paie$kos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuora$a suformavo 2025-11-24 02:30:07 Dokumenty valdymo
sistema Avilys




