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PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4

2021 m.                       d. 

PRIE 2019-01-23 PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO119483

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188708224, adresas Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, atstovaujama administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos, veikiančios pagal Vietos savivaldos įstatymą (toliau – Užsakovas), ir jungtinės veiklos grupės dalyviai UAB „Plėtros partneriai“, juridinio asmens kodas 302813895, kurio registruota buveinė yra Laisvės pr. 77B, Vilnius LT-06122, kartu su partneriu UAB URBAN LINE, juridinio asmens kodas 300149157, kurio registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, Vilnius LT-02120, duomenys apie įmones kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama UAB „Plėtros partneriai“ direktoriaus Pavel Verbovič, veikiančio  pagal 2016-03-21 jungtinės veiklos sutartį (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi.

Vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 p.,  Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 49 p. ir 56.2 p., atsižvelgdami į UAB „Urban line“ 2021-05-07 papildomų paslaugų kainos pagrindimą dėl projektavimo paslaugų atskyrimo antžeminių konteinerių aikštelių, esančių sodininkų bendrijų teritorijoje projektavimo paslaugų Vilniaus rajone – 2 zonoje (priedas Nr. 1, 3 psl.)ir atsižvelgdami 2021-08-06 UAB ,,Urban Line“ raštą Nr. SPF-2021/086 dėl objektų „Antžeminių konteinerių aikštelių (58 vnt.) projektavimo paslaugų Vilniaus rajone – 1 zonoje pirkimas“ ir „ Antžeminių konteinerių aikštelių (75 vnt.) projektavimo paslaugų Vilniaus rajone – 2 zonoje pirkimas“ sutarties kainos nemažinimo (Priedas Nr. 3).

susitarė:

1. Įsigyti papildomus darbus, dalinant projektą į dvi dalis, numatytus pagal 2019-01-23 Pagrindinę sutartį Nr. CPO119483 (toliau – Sutartis).
2. Padidinti bendrą Sutarties kainą 8000,00 Eur (aštuoniais tūkstančiais eurų 00 ct) be PVM, kas sudaro 47,06 % nuo pradinės Sutarties vertės – 17000, 00 Eur (septyniolika tūkstančių eurų, 00 ct) be PVM  ir nustatyti naują bendrą Sutarties kainą 28505, 59  Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai penki eurai, 59 ct) be PVM.

3. Patikslinti Pagrindinės sutarties Nr. CPO119483 priedą Nr. 3 (priedas Nr. 2).

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

6. Šis susitarimas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią  po vieną kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA: 
1.  Priedas Nr. 1. Kainos pagrindimas antžeminių konteinerių aikštelių projektavimo paslaugų Vilniaus rajone –  5 lapai.
2. Priedas Nr. 2. Patikslintas Pagrindinės sutarties CPO119483  paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas, 2 lapai.
3. Priedas Nr. 3. Raštas dėl objektų „Antžeminių konteinerių aikštelių (58 vnt.) projektavimo paslaugų Vilniaus rajone – 1 zonoje pirkimas“ ir „ Antžeminių konteinerių aikštelių (75 vnt.) projektavimo paslaugų Vilniaus rajone – 2 zonoje pirkimas“ sutarties kainos nemažinimo, 1 lapas.
4. Priedas Nr. 4. Antžeminių konteinerių aikštelių projektavimo paslaugų Vilniaus rajone – 1 zonoje techninė specifikacija, 5 lapai.





UŽSAKOVAS                                                                    TIEKĖJAS
Vilniaus rajono savivaldybės administracija                       Plėtros partneriai, UAB  
Įmonės kodas 188708224                                                    Įmonės kodas 302813895 
Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius                                      Laisvės pr. 77B, LT-06122 Vilnius 
Tel. (8-5) 275 1961,                                                             Tel. 8652 44457  
El. p. vrsa@vrsa.lt                                                                El. p. info@pletrospartneriai.lt   
A/s LT 974010042400040148  AB Luminor Bank             A/s LT 467044060007837161 AB SEB
Administracijos direktorė                                                     Direktorius
Liucina Kotlovska                                                                Pavel Verbovič




