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PRIE 2024-03-15 DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. PIR24-136
[bookmark: _Hlk38355250]DĖL DARBŲ VYKDYMO TERMINO PRATĘSIMO
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AB „Kelių priežiūra“, buveinės adresas Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas, juridinio asmens kodas 232112130, atstovaujama generalinio direktoriaus Audriaus Vaitkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Jordis“, buveinės adresas Aukštabalio g. 4-46, Šiauliai, juridinio asmens kodas 300531139, atstovaujamas (-a) direktoriaus Gintaro Samoškos, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus  (toliau – Rangovas),
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad: 
· tarp Šalių 2024-03-15 sudaryta darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PIR24-136 dėl naujo druskos sandėlio statybos (toliau – Darbai), pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti Darbus per 9 (devynis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
· Rangovas 2025-03-15 raštu (toliau – Raštas/1) kreipėsi į Užsakovą, prašydamas pratęsti Darbų atlikimo terminą 3 (trims) mėnesiams. Prašymas grindžiamas tuo, kad dėl projekto trūkumų, tokių kaip asfaltuojamų aikštelių plotų neatitikimas ir neįregistruotų aikštelių korekcijos, taip pat būtinybės atnaujinti statybos leidimą, Rangovas objektyviai negali užbaigti Darbų sutartyje numatytu terminu. Užsakovas sutinka, kad nurodytos aplinkybės nepriklauso nuo Rangovo valios ir atitinka Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 4.2 punkto sąlygas, numatančias galimybę terminą pratęsti papildomam 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, Rangovo prašymas laikytinas pagrįstu;
· Rangovas 2025-05-29 raštu Nr. 25/05/29 (toliau – Raštas/2) kreipėsi į Užsakovą prašydamas pratęsti Darbų vykdymo terminą dar 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui iki 2025-09-15. Rangovo prašymas grindžiamas nuo jo nepriklausančiomis aplinkybėmis, išsamiai nurodytomis Rašte/2, dėl kurių Rangovas negali laiku užbaigti su Darbų atlikimu susijusios dokumentacijos tvarkymo ir perduoti Darbų rezultato. Rangovo nurodytos aplinkybės apima šiuos nuo jo valios nepriklausančius veiksnius: techninę klaidą, padarytą projektuojant aikšteles, dėl kurios buvo būtina koreguoti projektą; asfaltuojamų aikštelių faktinės kvadratūros neatitikimą projektinėms apimtims; nepalankias oro sąlygas, turėjusias įtakos darbų vykdymo terminams; bei problemas, susijusias su nuotekų tinklų registravimu, kurios lėmė kadastrinių bylų rengimo sustabdymą. Užsakovas, įvertinęs pateiktas aplinkybes, sutinka su Rangovo vertinimu, kad papildomas terminas Darbų atlikimui yra būtinas ir turi būti pratęstas,
todėl Šalys, vadovaudamosi Sutarties 4.2 punktu bei Sutarties priedo „Techninė specifikacija“ 4.2 punktu, susitaria ir sudaro šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:
1. pratęsti Darbų vykdymo terminą 3 mėnesiams iki 2025-09-15.  
2. pratęsus Darbų vykdymo terminą, Rangovas privalo pateikti Sutarties 7 skyriaus sąlygas atitinkantį sutarties įvykdymo užtikrinimą. 
3. Rangovas patvirtina, kad papildomas Darbų vykdymo terminas yra suteikiamas galutiniam įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymui, todėl, neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius įsipareigojimus per pratęstą terminą, Užsakovas turi teisę taikyti Rangovui Sutarties 4.3 punkte nustatytus delspinigius, taip pat reikalauti visiškai atlyginti nuostolius pagal Sutarties 4.5 punktą. Rangovas įsipareigoja laikytis visų kitų įsipareigojimų, numatytų Sutarties 4.11.15 punkte, taip pat galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo abipusio Šalių pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
5. Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.
6. Susitarimas surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
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