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110-35-10 KV VARĖNOS TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI



	Etapas
	Perduodami darbai
(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)
	Perdavimo terminas

	Delspinigių dydis
(pasirinktinai procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)

	I etapas
	Gautas statybą leidžiantis dokumentas
	Per 8 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos
	0,02 proc.

	II etapas
	Turi būti rekonstruota 110 kV skirstykla  


	Per 23 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos
	0,02 proc.

	III etapas
	Gautas pasirašytas statybos užbaigimo aktas/ai
	Per 25 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos
	140,00 (EUR be PVM pagal specialiųjų sąlygų 22 punkto f) papunkčio reikalavimą)






