
PAPILDOMAS SUSITARIMAS 

PRIE 2019 M. SPALIO 25 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-2828 

 

Nr. 

Klaipėda 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama 

Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės 

administracijos nuostatus, ir UAB „YIT Lietuva“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio 

direktoriaus Kęstučio Vanago, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 

vadovaudamosi 2019 m. spalio 25 d. Rangos sutarties Nr. J9-2828 (toliau – Sutartis) 4.3.2 ir 26.4 

papunkčiais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, sudarė 

šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė: 

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2021 m. gruodžio 15 d. 

2. Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir 

galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir Papildomo susitarimo atžvilgiu tiek, kiek 

jos nėra pakeistos Papildomu susitarimu. Sutartis ir Papildomas susitarimas turi būti aiškinami kaip 

papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama 

Papildomo susitarimo nuostatoms. 

4. Papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių 

susitarimu. 

 

ŠALIŲ REKVIZITAI 
 

 

UŽSAKOVAS 

Klaipėdos miesto savivaldybės  

administracija 

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda  

Tel. (8 46)  39 60 08, faks. (8 46)  41 00 47 

Kodas 188710823  

„Swedbank“, AB 

Banko kodas 73000 

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088 

 

Savivaldybės administracijos direktorius  
A. V. 

 

____________________ 

(parašas) 

Gintaras Neniškis 

RANGOVAS 

UAB „YIT Lietuva“  

Karaliaus Mindaugo pr. 35, 44307 Kaunas 

Tel. (8 37)  45 23 48 

Kodas 133556411 

PVM mok. kodas LT335564113 

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 

Banko kodas 40100 

A. s. LT04 2140 0300 0001 3446 

 

Generalinis direktorius  
 

 

___________________ 

(parašas) 

Kęstutis Vanagas 

 


