2020 M. SPALIO 12 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1322
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ 

2021 m. _______________________ d. Nr. 1
Vilnius


Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir 
AB „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rytų regionui Artūro Prichodkos, veikiančio pagal 2021-09-30 išduotą įgaliojimą atstovauti bendrovei Nr. SDV-386, toliau vadinama Rangovu, 
sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, 
s u s i t a r ė:
[bookmark: _Hlk46990077]1. Vadovaudamiesi 2020 m. spalio 12 d. pirkimo sutarties Nr. S-1322 „Krašto kelio Nr. 194 Užventis–Tryškiai–Viekšniai ir rajoninio kelio Nr. 4612 Tryškiai–Kiršiai, esančių Tryškių miestelyje, rekonstravimas (II pirkimo dalis – Rajoninio kelio Nr. 4612 Tryškiai–Kiršiai ruožo nuo 0,01 iki 0,77 km, kuriam Tryškių miestelyje suteikti Klaipėdos ir Telšių gatvių pavadinimai, rekonstravimas)“ (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir nevykdomų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 1 (šio susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų ir nevykdomų darbų sumą:
[bookmark: _Hlk83735126]1.1. Papildomų ir nevykdomų darbų suma be PVM yra 23 541,71 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt vienas euras, 71 ct);
1.2. 21 proc. PVM yra 4 943,76 Eur (keturi tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt trys eurai, 76 ct);
1.3. Papildomų ir nevykdomų darbų suma su PVM yra 28 485,47 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 47 ct).
2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną. 
8. Šalių rekvizitai ir parašai:
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