TVARKYBOS DARBU SUTARTIS

2021 m. (x b Nr. §-8Y

Vilnius

Kultiiros infrastruktiiros centras (toliau — UzZsakovas), jstaigos kodas 110051791,
atstovaujamas direktoriaus Sariino Soblinsko, veikian¢io pagal jstaigos nuostatus,

Kretingos muziejus (toliau — Statytojas), kodas 190299941, atstovaujamas direktorés
Vidos Kanapkienés, veikiancios pagal jstaigos nuostatus, ir

UAB ,Pamario restauratorius® (toliau — Rangovas), jmonés kodas 141972060,
atstovaujama direktoriaus Aldo Kliuko, veikian¢io pagal imonés jstatus, toliau kartu Sioje
sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, pagal supaprastinto pirkimo atviro
konkurso tvarkybos darby pasitlymg sudaré ir pasira$é $ig tvarkybos darby atlikimo sutartj,
toliau vadinama Sutartimi:

L SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.  Vadovaudamasis $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka Rangovas jsipareigoja
iki Sutartyje nustatyto termino atlikti Kretingos dvaro sodybos riimai (u. k. KVR
1430), Vilniaus g. 20, Kretinga, centrinio Ziemos sodo - oranZerijos tvarkybos
(remonto) darbus (toliau — Darbai).

1.2.  Preliminarios darby apimtys pateiktos techninéje specifikacijoje. Sutarties vykdymo metu
Darby apimtys gali kisti (dalies Darby apimties gali btiti atsisakyta, o kity Darby apimtis
gali buti padidinta) nevir$ijant pradinés Sutarties verteés, nurodytos Sutarties 2.1 punkte.

IL. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

2.1.  Pradinés Sutarties verté¢ (Sutarties kaina) pagal pateikta Rangovo tvarkybos darby
pasitilyma yra 621809,54 Eur (3esi $imtai dvideSimt vienas tiikstantis aStuoni Simtai
devyni eurai ir 54 ct) su PVM, i8 jy PVM sudaro 107917,36 Eur.

2.1.1. 2021 metais objekto darby kaina pagal numatyta finansavima yra 114285,44 Eur su PVM.
Finansuojama: 79 922,98 Eur su PVM pagal Paveldotvarkos 2021 mety programg i§
Kultiros infrastruktiiros centrui skirty valstybés biudzeto 1ésy ir 34 362,46 Eur Kretingos
muziejaus léSy. Pasikeitus finansavimui, gali biti tikslinama $ios Sutarties 2021 mety
objekto darby kaina.

2.2. | pradinés Sutarties verte jtrauktas visas uz Darby atlikima bei kity jsipareigojimy pagal
pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti apmokeéti jokiy i$laidy, virSijandiy pradinés Sutarties verte.
Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos UZzsakovui, vykdyti visas
Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam
Sutarties jgyvendinimui), uz pradinés Sutarties vertg, i§skyrus Sutarties VII skyriuje
nurodytas aplinkybes.

2.3.  Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokescio ir kity
panasiy i$laidy padidéjimas.

2.4.  SutarCiai taikoma fiksuotos kainos su perzitira kainodara. Rangovo pasiiilymo kaina
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra biitini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir
jvertinti iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

2.5. Uzsakovas, gavegs Rangovo ra$ytinj praSyma, gali sumokeéti iki 30 proc. dydZio avansg
nuo Uzsakovo 2021 m. finansuojamos dalies, taciau ne daugiau nei 10 tukst. Eur.
Avansinis mokéjimas gali bti atlickamas tik Rangovui pateikus avansinig mokeéjimo
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uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raSta) iSankstinio
mokéjimo sumai.

2.6. Sutarties galiojimas: nuo Sutarties jsigaliojimo iki visisko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo (pvz. dél iskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy saglygu), kurios buvo nenumatomos arba
kurty joks patyres rangovas nebiity galéjes tiketis ir tai jvertinti; dél bet kokio vélavimo,
klitc¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba UZzsakovo personalui, arba
tretiesiems asmenims; rangos darby Sutarties vykdymo metu jvykusiy teisés akty
pasikeitimy, jtakojanciy darby vykdyma ar kity objektyviy priezasc¢iy), terminas gali buti
pratgstas iki 1 (vieneriy) mety laikotarpiui, iSskyrus, kai biudzetiniais metais néra
skiriamas pakankamas finansavimas sutarciai jvykdyti. Tokiu atveju sutartis gali buti
pratesta iki 1 (vieneriy) mety terminui. Rangovas teikia raSytinj praSyma UZsakovui
pratesti sutartj, nurodydamas nenumatytas aplinkybes. Tuo atveju, jeigu biudZzetiniais
metais néra skiriamas pakankamas finansavimas sutarc¢iai jvykdyti, raSytinj praSyma
Rangovui pratesti sutart], nurodydamas nenumatytas aplinkybes teikia Uzsakovas.
Sutartis gali biiti pratesiama Saliy radytiniu susitarimu, kuris taps neatskiriama Sutarties
dalimi. Darby terminas - 24 mén. nuo darby pradzios.

2.7.  Visi Darbai numatyti projekte turi biiti atlikti iki 2023 m. rugséjo 30 d. nuo Sutarties
Jsigaliojimo su teise pratgsti §j terming pagal Sutarties 2.6 punkto nuostatas. | Darby
atlikimo terming néra jskaitomi Darby sustabdymo laikotarpiai, nurodyti Sutarties 2.8
punkte.

2.8.  Uzsakovas, rastu nurodgs atsiradusias aplinkybes ir jspéjes Rangova prie§ 3 (tris) darbo
dienas, turi teisg sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Darby arba jy dalies
vykdymas negali biiti sustabdytas ilgesniam nei 12 (dvylikos) mén. laikotarpiui. Darby
ar jy dalies vykdymas atnaujinamas, kai i§nyksta Darby sustabdyma lémusios aplinkybés.
Darby atlikimo terminas pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likes iki darby atlikimo
pabaigos, skai¢iuojant nuo pirmos Darby sustabdymo dienos. Darby atlikimo termino
sustabdymas, Darby atlikimo termino pabaigos nukélimas fiksuojamas radytiniu Saliy
susitarimu. Darby ar jy dalies atlikimo terminas gali buti sustabdomas $iais atvejais:

2.8.1. Uzsakovas neturi galimybeés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmokeéti uz atlieckamus Darbus);

2.8.2. Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra biitini Darby vykdymui, ir Rangovas dél $iy priezasciy negali
vykdyti savo jsipareigojimuy;

2.8.3. del tre¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo;

2.8.4. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viedajj pirkima;

2.8.5. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;

2.8.6. fizinés klilitys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliticiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

2.8.7. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

2.9.  Pirkimo dokumentai, Rangovo pasiiilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos $ios
Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

2.10. Sutarties keitimas, jos galiojimo laikotarpiu, galimas neatlickant naujos pirkimo
procediiros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis bei aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir
nedviprasmiskai.

2.11. Atsiskaitymui su Rangovu skirtos 1éSos darby atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas) turi
buti 18destytos tolygiai atliekamy darby apimtims, iSskyrus: jeigu darbai atliekami per
keliy mety laikotarpi, tai perkeliamais metais lapkri¢io mén. negalima planuoti darby
daugiau kaip 50 proc. apimties nuo kitais ménesiais i8destyto darby apimciy vidurkio.
Paskutiniais Sutarties jgyvendinimo metais darbai turi biiti planuojami pabaigti ne véliau
kaip iki lapkri¢io mén. pabaigos. Darby vykdymo metu darby atlikimo agg_a,f < ,g/ﬁll biiti
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kei¢iamas del Darby apimciy kitimo (didéjimo ir (ar) mazéjimo), Sutartyje numatyty
terminy sustabdymo ar pratgsimo, taip pat dél kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti iki Pirkimo paskelbimo. Darby atlikimo grafikas kei¢iamas Saliy papildomu
susitarimu.

RANGOVO PATVIRTINIMAI

Sudarydamas $ig Sutart] Rangovas patvirtina, kad:

Jis turi visas licencijas, patirt] ir kvalifikacija, kiek reikalinga Siai Sutar¢iai jvykdyti;
iSkilus bitinybei, jis jsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties
tinkamam vykdymui, parengti reikalingg ir (arba) naudinga vykdomaja dokumentacija,
iforminti ir perduoti jg UZsakovui;

susipaZzino su projektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai,
ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir jos
prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis;

nuosekliai ir i§samiai jvertino blitinus Darbus, finansavimo salygas, statybos medziagy,
jrengimy, darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobtidj bei jy apimtj, parengtuose pagal Projekta bei
kitus Rangovui pateiktus duomenis, numate, patikrino ir jvertino visus sudétinius darbus,
Ju apimtis, jskaitant tarpinius darbus, medziagas, jy kiekius, jrangg, priemones, paslaugas
ir kitus jsipareigojimus, taip pat visus kaStus, biitinus Darbams atlikti. Rangovas
pareiSkia, kad prie§ pasirasant Sutart] jis, blidamas savo srities profesionalu, turéjo
galimybe rastu pateikti visas pastabas UZsakovui.

Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti pagal darby apra§ymus, brézinius ir specifikacijas,
jskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasiraSymo gavo Darbams pradéti biitinus
dokumentus, su kuriais jis i§samiai susipazino ir jokiy klausimy ar neaiskumy dél jy
neturi.

Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausanciy, aplinkybiy, sudaran¢iy grésme¢ Darby tinkamumui, saugumui, visas
abejones Rangovas privalo pateikti UZsakovui iki Darby vykdymo pradZios. Rangovas,
pastebéjes netikslumy Projekte ar jy neatitikimy statybos veiklg reglamentuojantiems
teises aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakovg ir Darbus pratesti tik po
UZzsakovo nurodymo.

ATSISKAITYMO TVARKA

Uzsakovas ir Statytojas uz atliktus darbus atsiskaito proporcingai jsipareigojimo
finansuoti Sutartj procentine dalimi ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
pagal Uzsakovo ir Rangovo pasiradytus bei Statytojo vizuotus atlikty darby aktus pagal
Sutarties 5 priede pateikta forma bei pazymas apie atlikty darby ir i$laidy verte pagal
Sutarties 6 priede pateikta formg ir Rangovo Uzsakovui ir Statytojui iSrasytas PVM
saskaitas faktiiras, pateiktas naudojantis tik informacinés sistemos ,E. sgskaita“
priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita” svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu).

Dél aplinkybiuy, nepriklausan¢iy nuo Uzsakovo ir Statytojo, Siame Sutarties skyriuje
nurodyti apmokéjimo uz atliktus darbus terminai gali biiti pratesti, bet ne ilgesniam kaip
60 (SesiasdeSimt) dieny laikotarpiui nuo atlikty darby akty patvirtinimo dienos.
UZsakovas ir Statytojas uz tinkamai atliktus Darbus Rangovui sumoka Sutarties 2.1
punkte nurodytg kaing.

UZsakovas ir Statytojas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito bankiniais mokéjimo
pavedimais, mokétinas pinigy sumas pervesdami | Sutartyje nurodytg Rangovo banko
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Uzsakovas ir Statytojas apmoka uz atliktus darbus, iSskyrus sulaikomas sumas.
Mokéjimai sulaikomi, jeigu dél Rangovo kaltés nepaSalinti atlikty darby defektai,
nesilaikoma sutartiniy jsipareigojimy. Uzsakovas baudas ir delspinigius iskaic¢iuoja 18
Rangovui mokétiny sumy.

Pradiné Sutarties verté dél pasikeitusiy mokeséiy perskai¢iuojama tokia tvarka:
mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama pradines Sutarties verté: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, pradinés Sutarties verté nebus
perskai¢iuojama;

perskaiciavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, pradinés Sutarties vertéje
esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teises aktus;

pradinés Sutarties vertes del pasikeitusiy mokesc¢iy pakeitimas jforminamas papildomu
Saliy susitarimu;

perskai¢iuota pradinés Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas §io mokescio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kaina perskai¢iuojama, atsizvelgiant j statybos kainy lygio kitimg. Pirmaisiais
Sutarties vykdymo metais Sutarties kaina, atsizvelgiant j statybos kainy lygio kitima,
neperskai¢iuojama. PerskaiCiavimas atliekamas laikantis Zemiau pateikty nuostaty.
Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas
ménesinis statybos sanaudy kainy indeksas (,,Negyvenamieji pastatai®);

Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi biiti
perskaiciuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas tas ménuo,
kurj buvo sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip 12
kalendoriniy ménesiy;

Sutarties kaina gali biiti perskai¢iuojama, kai Indekso pokytis yra ne mazesnis kaip 10
(desimt) proc. nuo sutarties pasira§ymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;
Sutarties kaina perskai¢iuojama, bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai prasyma
perskaiCiuoti Sutarties kaing. PraSyme turi blti nurodytas Sutarties kainos
perskai¢iavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma
perskaitiuota, kai Salys pasira$o susitarima dél kainos perskai¢iavimo. Nei viena i§ Saliy
neturi teisés atsisakyti pasiraSyti tokj susitarimg be pagrjsty priezasciy;

Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal Zemiau nurodytg formulg:

Perskaiciuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))

Pateiktoje formuléje:

PD — iki prasSymo pateikimo UZsakovo atlikty Darby verte su PVM;

SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradZios Indeksas;

IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies prasyme);

Jei dél Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilicka nuo Saliy suderinto darby atlikimo
grafiko ir dél indeksavimo Sutarties kaina didéja, Sutarties kaina bus perskai¢iuojama
tik tada, kai bus atlikti visi darby atlikimo grafike nurodyti Darbai, kurie turéjo biti
atlikti iki Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju, Uzsakovo priimty
Darby verté (PD) formuléje bus nustatoma pagal iki Sutarties kainos perskai¢iavimo
dienos priimtus Darbus;

Perskai¢iavus Sutarties kaing, Saliy susitarimu pakei¢iamas Veikly sarasas (Sutarties 1
priedas) ir Sutarties kainos pakeitimas jtraukiamas | visas naujai iSraSomas PVM
sgskaitas - faktliras.

UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybg su Sutartyje nurodytais
subrangovais ir medZiagy tiekéjais tokiomis salygomis:

Sudarius Sutartj, Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
Uzsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subrangovy ir medziagy teikéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikatauja, kad
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Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu,
taip pat apie naujus subrangovus ir medziagy tiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;
Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 4.8.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja subrangovus ir medziagy tiekéjus apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybe ir sglygas;

Rangovo pasitelkiami subrangovai ir medziagy tiekéjai turi teis¢ pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe jeigu Rangovas per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny
neatsiskaito su subrangovais ir/arba medziagy tiekéjais uz atliktus pagal Sutarti
Uzsakovo objekte darbus ar pristatytas prekes, uz kuriuos Uzsakovas atsiskaito su
Rangovu;

Subrangovas ar medziagy tiekéjas, norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, raStu pateikia praSymga ar pretenzijg Uzsakovui, kurioje aiSkiai nurodo ir
argumentuotai pagrindZia Rangovo neatsiskaitymo fakta, atitinkantj Sutarties 4.8.3
papunkcio sglygas. Kai susiklosto situacija atitinkanti Sutarties 4.8.3 papunkcio sglygas
ir subrangovas ar medziagy tiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma ketur$alé sutartis tarp UZsakovo, Statytojo, Rangovo ir Sio
subrangovo ar medziagy tiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu ar medziagy tiekéju tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subtickimo sutartyje
(sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo ar Rangovo ir medziagy tiekéjo) nustatytus
reikalavimus. KeturSaléje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu ar medziagy tiekéju
tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams subrangovui ar medZziagy
tiekéjui, pateikdamas Uzsakovui rastiskus jrodymus, kad su subrangovu ar medziagy
tiekéju yra atsiskaityta;

Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais ir medziagy tiekéjais galimybé nekeicia
Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ar medziagy tiekéju galimybé nesukuria
Uzsakovui prievolés atlyginti subrangovo ar medziagy tiekéjo nuostolius, patirtus del
Ragovo veiksmuy ar neveikimo.

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas jsipareigoja:

pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos pagal
jstatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai
nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty bati pateikti;

. informuoti Rangovg jrasu statybos darby zurnale, kas vykdys tvarkybos darby projekto

sprendiniy jgyvendinimo priezitirg ir tvarkybos darby techning prieziiira;

. kontroliuoti darby kokybe, naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybeg ir neleisti

ju naudoti, jeigu jie neatitinka projekto, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimuy, taip pat jei nepateikti statybos produkty kokybe patvirtinantys
dokumentai;

. uztikrinti, kad atlikty darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktinius ir, jei

reikia, organizuoti ty kiekiy patikrinima;

nustacius atlikty darby trikumus ir (ar) defektus, apie tai pranesti Rangovui ir jpareigoti
nedelsiant juos pasalinti, darby trukumai ir (ar) defektai jforminami ra$ytiniais aktais,
jraSais statybos darby Zurnale;

. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus ir juos apmoketi Sioje Sutartyje nustatyta

tvarka;

. dél objektyviy priezas¢iy, pratesti darby uzbaigimo datg pirkimo dokumentuose nustatytu

terminu;
uztikrinti, kad darbai biity atliekami pagal objekto statytojo patvirtintg prejekia;
kontrolmotl p!‘O_}E:ktO igyvendinima;
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organizuoti garantiniu laikotarpiu atsiradusiy defekty paSalinima;

jei Uzsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieSkinj del padaryty nuostoliy atliekant
darbus, Rangova jtraukti i bylg tre¢iuoju asmeniu;

nutraukus Sutarti, perduoti objekto Statytojui visus iki Sutarties nutraukimo atliktus
darbus, pasiraant perdavimo-priémimo aktg. Uzsakovas privalo apmokeéti Rangovui uz
atliktus darbus.

UZsakovas turi teisg:

reikalauti paSalinti Darby trikumus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau
vykdyti Darby, kuriems nustatyti triikumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy,
Darby atlikimo grafiko, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty
reikalavimy ir (ar) Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagrjsty nurodymy ir
(ar) netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija;

atsizvelgdamas ] veliau gauta informacija, UZsakovas turi teis¢ sumazinti neteisingg darby
kiekj ir jy verte atlikty darby akte ar kitame dokumente, patvirtinan¢iame darby priémima,
ir privalo nedelsiant raStu apie tai informuoti Rangova;

pateikti pastabas d¢l darby vykdymo gali techninés prieZitiros vadovas ir projekto
sprendiniy jgyvendinimo priezitiros vadovas jrasais statybos darby Zurnale;

savo nuozitra vykdyti kontrole ir prieZilirg objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma,
ir, aptikus Sutarties vykdymo trilkumus ir (ar) pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus
nurodymus. UZsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams
pasalinti;

reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpi;

lgyvendinti kitas teises, numatytas §ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojan¢ius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

STATYTOJO TEISES IR PAREIGOS

Statytojas jsipareigoja:

uztikrinti Rangovui galimybe patekti | objekta;

pasira8yti Rangovui tinkamai atlikty darby aktus ir juos apmokeéti $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka;

priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia UZzsakovas ir Rangovas;

jeigu daroma gamybiné pertrauka ar objeko statybvieté yra neperduota Rangovui dél kity
priezasciy, uztikrinti objekto apsauga.

Statytojas turi teise:

Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél atliekamy Darby kokybés ir turinio tiek,
kiek tai neprieStarauja techninei specifikacijai, $ios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos
Respublikos teisés aktams;

kitas teises, suteikiamas pagal galiojanc¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus.

RANGOVO TEISES IR PAREIGOS
Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui

pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus) uz Sutarties 2.1 punkte nurodyta pradine
Sutarties verte ir tam Rangovas jsipareigoja:

. vykdyti ir uzbaigti darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis tvarkybos darby projektu,

techninémis specifikacijomis, laikydamasis Veikly saraso, darby atlikimo grafiko;,

. pateikti UZsakovui tvirtinti su objekto Statytoju suderinta einamyjy mety darby atlikimo

grafika ir laikytis Siame grafike nurodyty darby atlikimo terminy.

. dalyvaujant UZsakovui, priimti objekta i§ Statytojo, nustatytu laiku pradéti ir atlikti

sutartus darbus;

. prie§ pradedant darbus, jrengti objekte su Uzsakovu suderintg mformamm stendg ir

sutarties vykdymo metu ne véliau kaip per 5 (penkxas) d. d. keisti informacij _/.g,fktuahq,
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. esant poreikiui, atlikti tvarkybos darby projekto sprendiniy detalizavima darbo bréziniais

ar kitais dokumentais;

esant poreikiui, gauti leidimus atlikti archeologinius tyrimus;

ne véliau kaip kiekvieno ménesio 25 dieng (2021 m. geguzés mén. iki 21 d.), o ketvirc¢io
paskutiniojo ménesio 20 diena, UZzsakovui ir Statytojui atlikty darby aktus, pazymas apie
atlikty darby verte su kiekvienos Salies procentine finansavimo dalimi ir PVM saskaitg
faktlira. PVM saskaitos faktliros bei avansinés saskaitos turi buiti teikiamos UZsakovui ir
Statytojui naudojantis tik informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Uzsakovui
ir/ar Statytojui pareikalavus, pateikti konkrec¢ius darbus ir jy kiekius patvirtinancius
apskai¢iavimus ir dokumentus;

. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus objekte, jo prieSgaisring apsaugg ir

aplinkos ekologing apsauga;

darbams atlikti naudoti statybines medziagas, nurodytas projekto techninéje
specifikacijoje, turincias atitikties sertifikatus, eksploataciniy savybiy deklaracijas ar
kokybés pazyméjimus ir juos pateikti Uzsakovui pareikalavus;

tinkamai ir laiku, nepazeisdamas Sutarties 8.5 punkte nustatyto termino, atsiskaityti su
pasitelkiamais subrangovais ir medZziagy tiekéjais;

saugoti atliktus darbus, medziagas ir jrengimus nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo objekto valdytojui (statytojui);
savo léSomis i$taisyti darbus, kurie dél rangovo kaltés vertinami kaip darbai su triikumais
arba neatitinkantys projekto;

laiku pildyti tvarkybos darby vykdymo dokumentacija ir statybos darby Zurnala, kuris
visuomet turi biiti paruostas susipazinimui Darby atlikimo vietoje;

Darby atlikimo laikotarpiu tinkamai kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal
Sutart] privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus Darby
dokumentus, kita dokumentacija bei medZiagg. Rangovas atsako uz parengtuose
(uzpildytuose) dokumentuose pateikiamy duomeny teisinguma ir atitikt] faktinéms
aplinkybéms. Rangovas praradgs, sunaikings, sugadings ar padargs kitokia Zalg tokiai
dokumentacijai (medziagai), privalo jg tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius;
objekta jstatymy nustatyta tvarka apdrausti civilinés atsakomybeés draudimu;

kartu su Uzsakovu ir Statytoju nustatyta tvarka organizuoti uzbaigty darby priémima;
pasalinti per garantinj laikotarpj atsiradusius defektus;

patvirtinus tvarkybos darby priémimo aktg arba nutraukus/pasibaigus sutarciai kartu su
darby perdavimo — priémimo aktu pateikti 5 (penkiy) % nuo atlikty darby vertés dydzio
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimg (laidavima arba garantija) 3 (trijy)
mety terminui. Rangovas kartu su garantinio laikotarpio prievoliy jvykdyma
uztikrinan¢iu dokumentu turi pateikti jo apmokéjima patvirtinantj dokumenta;

uztikrinti, kad Sios Sutarties Darby vykdymas atitikty paveldo tvarkyba
reglamentuojan¢ius norminius teisés aktus bei pagristus techninio prizilirétojo
reikalavimus;

tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Uzsakovui ir Statytojui jsipareigoja,
kad Sutartj vykdys tik tokia teisg turintys asmenys;

informuoti Uzsakovg apie pasitelktus papildomus ar naujus subrangovus bei uztikrinti,
kad objekte darbus atlikty ne Zemesnés kaip pasililyme nurodytos kvalifikacijos
specialistai.

Rangovas turi teisg:

suderines su objekto Statytoju, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir
irenginius, sandélivoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti;

sustabdyti Darby vykdymg tuo atveju, jei UZsakovas ir/arba Statytojas be pagristy
priezas¢iy daugiau kaip 60 kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus.
Rangovas, prie§ pasinaudodamas savo teise j Darby sustabdyma, privalo apie tai rastu
informuoti Uzsakovg ir Statytojg likus ne maziau kaip 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny
iki Darby sustabdymo. y
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Jei Uzsakovas ir/arba Statytojas neapmoka Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus pagal
Sutarties sglygas vir§ 90 kalendoriniy dieny, Rangovui pareikalavus rastu, Uzsakovas ir
Statytojas, proporcingai jsipareigojimo finansuoti Sutartj procentine dalimi, moka
Rangovui 10 % bauda nuo tais metais UZsakovo ir Statytojo Darbams pagal darby
atlikimo grafikg neiSmokétos sumos. Baudos sumokeéjimas neatleidzia Uzsakovo ir
Statytojo nuo pareigos apmokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties
salygas. Rangovas $iuo atveju taip pat turi teis¢ nutraukti Sutartj vienasaliskai. Rangovas
neturi teisés reikalauti i§ UZsakovo ir Statytojo moketi bauda bei nutraukti Sutart]
vienaSaliSkai, jeigu Uzsakovui ir Statytojui laiku neskiriamas planuotas finansavimas
Darby apmokeéjimui.

Rangovas jsipareigoja Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsakyti uz statinio sugriuvima
ar per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties objektui nustatomas garantinis
terminas (skaiCiuojant nuo visy Rangovo atlikty ar nebaigty tvarkybos darby perdavimo
statytojul (uzsakovui) dienos, negali buti trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (de$imt) mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose elementuose tyc€ia paslépty defekty — 20 (dvideSimt) mety. Garantinis
terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys negaléjo bliti naudojamas del nustatyty
defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

SALIU ATSAKOMYBE

Salys pareiskia ir patvirtina, kad yra mokios ir nenumatoma jy likviduoti ar reorganizuoti,
o Rangovui néra iSkelta nemokumo (bankroto ar restruktiirizavimo) byla (néra numatoma
ja i8kelti).

Saliy atsakomybeé uz Sutarties nevykdyma:

UZsakovas ir/arba Statytojas, nevykdantys sutartiniy jsipareigojimy be pateisinamos
priezasties, atlygina Rangovui turétas pagrjstas i§laidas;

UzZsakovui ir/arba Statytojui uzdelsus apmokéjima pagal Sutarti, Uzsakovas ir/arba
Statytojas Rangovo radytiniu reikalavimu uZ kiekvieng uzdelsta diena, proporcingai
isipareigojimo finansuoti Sutart] procentine dalimi, moka 0,03 (trijy $imtyjy) procento
dydzio delspinigius, skai¢iuojamus nuo laiku nesumokétos sumos;

Rangovas, véluojantis atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovo
raSytiniu reikalavimu moka 0,03 (trijy Simtyjy) procento dydzio delspinigius Uzsakovui
uz kiekvieng pavéluota diena nuo visos Sutartyje nurodytos Sutarties kainos su PVM. Sie
delspinigiai yra i$skaitomi i§ Rangovui moketiny piniginiy lésy;

jeigu Rangovas, per UZsakovo nustatyta pagrjstg laikotarpj nepasalina defekty, nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovui i8laidas, susijusias su defekty Salinimu, taip pat
sumoka 5 (penkiy) procenty baudg nuo defekty $alinimo darby kainos;

jeigu Rangovas Darby atlikimo vietoje negali pateikti susipazinimui statybos darby
zurnalo, Uzsakovo ra§ytiniu reikalavimu, jis moka Uzsakovui 100,00 (vieno $imto) Eur
dydzio bauda. Jeigu statybos darby Zurnalas prarandamas, Rangovas, UZsakovo rasytiniu
reikalavimu, moka UZsakovui 1 000,00 (vieno tikstancio) Eur dydzio baudg ir privalo
atstatyti prarastus duomenis, uZpildydamas nauja statybos darby Zurnalg. Sios baudos yra
1§skaitomos 1§ Rangovui mokétiny piniginiy 1éSy;

Rangovui neatlyginama uZz nenumatytus Sutartyje darbus, kuriuos jis atliko objekto
valdytojo (statytojo) ir techninés priezitiros vadovo ar projekto sprendiniy jgyvendinimo
prieziliros vadovo reikalavimu, nesuderinus jy nustatyta tvarka su UZsakovu;

Rangovas iki tvarkybos darby priémimo akto pasira§ymo termino materialiai atsako uz
sumoketas sumas, atliktus darbus ir medziagas bei jrenginius;

UZsakovas, Statytojas ir Rangovas neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai
Isipareigojimai ir uz §j laika nemokamos baudos bei delspinigiai, jei:

Salys negali vykdyti Sutarties dél priezas¢iy (force majeure), nepriklausanéiy nuo Sutartj
pasirasiusiyjy Saliy;

UZsakovas ir Statytojas negauna finansavimo Sutar¢iai vykdyti ,9;';4, nuo jo

#
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Rangovui nepradedant vykdyti Darby ar véluojant vykdyti darbus pagal Darby atlikimo
grafiko terminus be pateisinamos priezasties, nurodytos Sutarties 2.6 papunktyje, vir§ 30
(trisdesimt) dieny arba per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo $ios vieSojo pirkimo
sutarties jsigaliojimo dienos su Uzsakovu nesuderinus darby atlikimo grafiko (Sutarties
2 priedas), Uzsakovui pareikalavus rastu, Rangovui taikoma 1000,00 (vieno tiikstancio)
Eur dydzio bauda, kuria Rangovas turi sumokeéti Uzsakovui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny. Si bauda yra i§skaitoma i§ Rangovui mokeétiny piniginiy 1ésy.
Rangovui nepradedant vykdyti Darby ar véluojant vykdyti darbus pagal Darby atlikimo
grafiko terminus be pateisinamos priezasties, nurodytos Sutarties 2.6 papunktyje, vir§ 90
(devyniasdeSimt) kalendoriniy dieny, UZsakovui pareikalavus radtu, Rangovas moka
UZzsakovui 10 proc. baudg nuo tais metais Darbams pagal Sutart] skirtos sumos.

Jei Rangovas per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny neatsiskaito su subrangovais ar
medziagy tickéjais uz atliktus pagal Sutartj UZsakovo objekte darbus ar pateiktas
medziagas, uz kuriuos UZsakovas atsiskaito su Rangovu, UZsakovas stabdo Rangovo
finansavimg iki kol Rangovas nepateiks jrodymy, kad su subrangovais ar medZiagy
tiekéjais yra pilnai atsiskaityta. LéSy skirty atsiskaitymui su subrangovais suma
sulaikoma, i$skai¢iuojant ja i§ likusiy Rangovo finansavimo léSy. Subrangovai ir
medziagy tiekéjai turi teisg pateikti rastu pretenzija del Rangovo neatsiskaitymo per 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny nuo dienos, kurig su Rangovu buvo atsiskaityta Sioje
Sutartyje nustatyta tvarka.

Jeigu Rangovas neatsiskaito su subrangovais ar medZiagy tiekéjais, kaip nurodyta
Sutarties 8.5 papunktyje, Rangovas, UZsakovui pareikalavus rastu, moka Uzsakovui 10
proc. nuo nesumokétos sumos dydzio bauda, kuriag Rangovas turi sumokéti Uzsakovui
per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Uzsakovas jsipareigoja nereikalauti Siame
papunktyje nurodytos baudos, jeigu Rangovas sutinka pasiraSyti sutart] (-is) dél
tiesioginio atsiskaitymo, kaip tai nurodyta Sutarties 4.8.4 papunktyje, ir padengia
isiskolinimus subrangovams arba medziagy tiekéjams uz Uzsakovo apmokeétus Darbus.
Jei Rangovas per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo Darby atlikimo grafiko
suderinimo be pateisinamos priezasties nepradeda vykdyti Darby ir, gaves UZsakovo
raSytine pretenzijg dél Darby pradZios vélavimo, per $ioje pretenzijoje nurodyta protinga
terming nepateikia motyvuoto atsakymo bei jsipareigojimo pradéti Darbus sutartu
terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti Darby, Uzsakovas jgyja teis¢ pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uztikrinimu.

Uzsakovui nustaéius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties sglygy pazeidimus,
nurodytus Sutarties 12.4.1-12.4.7 papunkciuose, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uztikinimu, prilyginamu baudai, bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy
nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas, atlyginimo.

PAKEITIMAI KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

Sutarties pakeitimai atlickami vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis, Lietuvos
Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo 89 str. bei 2019 m. sausio 24 d. VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika (toliau — Metodika).

Uzsakovas ir Statytojas uz visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo
objekta sumoka Rangovo pasiilyme nurodyta kaing, jeigu faktinis ir pirkimo
dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo nurodyty darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte)
nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertes. Jeigu del ne
nuo Sutarties Saliy priklausanciy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip
15 proc., skai¢iuojant nuo Pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties
(vertés), Darbai, virijantys 15 proc. vertés riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) isigyjami
taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Sioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos
Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymo 89 str.

Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas
(keiciant darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas iy:é-;ﬁ'fdomq darby
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jsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus blidus
prioritetine tvarka, t. y., tik nesant galimybés taikyti auk$¢iau esantj buda, gali biiti
taikomas Zemiau esantis biidas:

pritaikant Rangovo pasifilyme nurodytus darby jkainius;

jei jmanoma, i$skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus
panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagristi ir nustatyti Uzsakovas;

jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietes ir
pelno) i8laidas pagal VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtintas Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo
taisyklés* nuostatas.

Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biiti atliekami Salims pasirasant susitarimg dél
Sutarties pakeitimo $iais atvejais:

kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai d¢l atlikty Techninio projekto korekeijy
tampa nebereikalingi;

kai Techninéje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél
Techninés specifikacijos klaidy;

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

kai del paaiSkejusiy techniniy priezas¢iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

kai atsiranda biitinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo
numatyti, bet 1§ esmeés nesikei¢ia Darby pobudis, arba vykdant Darbus paaiskeja naujos
aplinkybeés del objekto biikles ir pateikti sprendiniai tampa nereikalingi;

del statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
statybg leidzian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio
pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobuidis ir butina pasikeitusiy teisés akty
reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

del pagristy tre¢iyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su trec¢iyjy asmeny turtu,
vykdymo (inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy,
energijos ir (ar) kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

nenumatytas fizines salygas, t. y., dél iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);

kitais Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.
Pakeitimy jforminimo tvarka:

jei kiekio (apimties) (dél kurio pradinés Sutarties verté kei¢iasi daugiau nei 15 proc.)
keitimo biitinybé atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki
Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, biutina
(tikslinga) atsisakyti atskiro darbo, ar biitina (tikslinga) mazinti Darby apimtis, Rangovas
raStu pateikia UZsakovui derinimui motyvuota praSyma. Su objekto valdytoju (statytoju)
motyvuotg praSyma derina Uzsakovas. Kartu su praSymu pateikiami atsisakomuy
(mazinamy) darby aplinkybes pagrindziantys dokumentai (iSraSas i§ statybos darby
zurnalo su Projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziliros vadovo ir Techninés priezitiros
vadovo jrasais, nevykdytiny Darby lokaliné samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiCiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasira§ymo Uzsakovui pateiktose
lokalinése samatose esancius jkainius). Uzsakovas, iSnagrin¢jes dokumentus priima
sprendima;

jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatytg atskira darba (ar jo dalj, t. y., Techniniame
projekte nurodytos Medziagos (jrenginiai) rinkoje nebegaminamos (nebetiekiamos) ar
pan., de¢l kurio pradinés Sutarties verté keiciasi daugiau nei 15 proc.) bitina keisti kitu
darbu, Rangovas rastu pateikia Uzsakovui derinimui motyvuotg, sglygojant] butinybg
atlikti Darby pakeitimus prasyma. Su objekto valdytoju (statytoju) motyvuotg pra§yma
derina UZsakovas. Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytlnu Darbq kainas, apskalmuotas pagal Rangovo iki Sutarties j;;ua:ﬂrasymo

——
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Uzsakovui pateiktose lokalinése samatose esancius jkainius, bei siilyma dél keistiny
Darbu, t. y., vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg
pagal Sutarties 9.3 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, Uzsakovui
pvertinus Rangovo pra§yma, gali biiti koreguojama pradinés Sutarties verté (jei reikia).
Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai kei¢iami kitais Darbais, tokie Darby
pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

9.5.3. jei del nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,

9.6

9.7.

10:1.

10.2.

10.3.

10.4.

10:5:

10.6.

racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, biitina (tikslinga) atlikti papildomus
Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir biitinus Sutaréiai jvykdyti
(uzbaigti), tokiy Darby biitinumas pagrindziamas Rangovo pateiktais dokumentais (israsu
18 statybos darby Zurnalo su Projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziros vadovo ir
Techninés priziiros vadovo jrasais, bréziniais ir kt.). Uzsakovas, iSnagrinéjes
dokumentus gali patvirtinti papildomy Darby samata. Papildomais Darbais laikomi
Darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje ir (ar) pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje nurodytos darby apimtys, jeigu jos vir§ija 15 proc. pradinés
Sutarties vertés. Rangovas pateikia papildomy darby lokaling samata, kurioje nurodo
papildomy darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties 9.3 punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo praSymg, gali biiti koreguojama
pradinés Sutarties verte.

Rangovas, Darby vykdymo metu suzinojgs apie Projekto ir (ar) Techninés specifikacijos
klaidg arba technin; triikuma, apie tai privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas rastu prane$ti Uzsakovui ir Techniniam prizitirétojui. Uzsakovas, gaves tokj
Rangovo praneSima, privalo Rangovui pateikti trokstamg informacijg, tinkamus
paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Pakeitimas jforminamas ra$tiSku susitarimu. Toks susitarimas turi biiti patvirtintas ir
pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

SUBRANGOVAI SUBRANGOVU IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: néra. Rangovas jsipareigoja ne véliau
negu Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subrangovy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subrangovams tenkanc¢iy Darby apim¢iy keitimas tarp Sutartyje
numatyty subrangovy, didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo
suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo
atveju, kai teikiant pasiiilymg subrangovai nebuvo zinomi) subrangovy pasitelkimas arba
Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus
UZzZsakovg.

Jei Sutartyje keiCiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémesi
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biti pateikti naujo
subrangovo paSalinimo pagrindy nebuvimg ir atitikt] kvalifikaciniams reikalavimams
patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai
Rangovas kreipiasi } UZsakova su praSymu pakeisti subrangovus. Uzsakovas reikalauja,
kad naujo subrangovo kvalifikacija bty ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo
dokumentuose.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais,
UZsakovas netikrina §iy subrangovy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartimi subrangovams tenkanciy Darby apimtis, perdavus didesng (mazesng)
Sutarties dali (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir
(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti
Sutartj, Uzsakovui ir Rangovui pasirasius papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame
susitarime nurodoma pagrindiné informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla),
kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo reikalavimu ir Rangovo praggpy,r gali biti

kei¢iami specxahstal Rangovo pasitelkti Sutarciai V)(kdytl // -
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10.6.1. Uzsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialista dél jo netinkamy veiksmy

10.6.2.

XL

11

1

11

11

11

2.

3.

4.

. 4

6.

XII.

12.

L

1gyvendinant Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas rastu informuoja Rangova apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gaves Uzsakovo
reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialista j kita specialista,
kuris atitinka konkurso salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius
reikalavimus;

Rangovas turi teis¢ pradyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialista tuo atveju,
jei specialistas yra atleidziamas, iSeina i$ darbo, ar deél kity priezas¢iy daugiau kaip 10
(desimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu.
Rangovas savo prasyma dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia rastu, nurodydamas
pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinan¢ius specialisto atitikima
konkurso salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos privalo Uzsakovui
pateikti ne maZesnés kaip 5 proc. nuo pradinés Sutarties vertés sumos dydzio be PVM
banko arba draudimo bendrovés i8duotg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinant]
dokumenta pagal Sutarties 4 priede pateikta forma. Sis Rangovo pateiktas Sutarties
jvykdymo uztikrinima patvirtinantis dokumentas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2023
m. rugséjo 30 d. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra
sustabdomi, arba Rangovas veluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi biti pratestas ir
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas. Sutarties jvykdymas turi buti uZtikrinamas
nenutriikstamai.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (deSimt) darbo dieny pateikti Uzsakovui
nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinimg darby pirkimo dokumentuose nustatytomis
salygomis. Kiekvienu atveju Uzsakovui nustacius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai
jvykde bet kurj jsipareigojima pagal Sig Sutartj, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties
tvykdymo uztikrinimu.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas nesiejamas su
visiS$ku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos
atlyginti visa apimtimi.

Jei Rangovas per Sutarties 11.1 punkte nurodyta laikotarpj; Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutartj.

Rangovas privalo patvirtinus tvarkybos darby priémimo aktg arba nutraukus/pasibaigus
sutarc¢iai kartu su darby perdavimo — priémimo aktu pateikti 5 (penkiy) proc. nuo atlikty
darby vertés dydzio garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimg (laidavimg
arba garantija). Sis Rangovo pateiktas garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo rastas turi galioti ne trumpiau kaip 3
(trejus) metus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendroveés iSduotg garantinio
laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su
Siuo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalg bei
mokestinio pavedimo kopijg, kad draudimo jmoka uZz i§duotg laidavimo draudimo rasta
yra sumokéta.

Rangovas per visg draudimo sutar¢iy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinanc¢ius draudimo apsaugos
galiojimg ir reguliary draudimo jmoky mokéjimg. Veiklos vykdymas be draudimo
sutarties laikomas veiklos vykdymu neturint teisés verstis $ia veikla.

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja ja pasiradius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus
Uzsakovo reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinimag. Sutartis galioja iki visiSko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, arba Sutarties nutraukimo dienos. Bendra
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tvarkybos (remonto) darby Sutarties trukmé iki 2023 m. rugséjo 30 d. Salims Zinotina,
kad tvarkomuyjy statybos darby atlikimo terminas gali biiti pratestas iki 2024-12-15.

12.2. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
gin¢y nagrinéjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios
Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, i§licka galioti po Sutarties nutraukimo
arba turi i8likti galioti, kad 8i Sutartis biity visi$kai jvykdyta.

12.3. Sutartis gali biiti nutraukiama Saliy ragytiniu susitarimu.

12.4. Sutartis gali biiti nutraukta UZsakovo ir Statytojo vienaSaliSkai nesikreipiant | teisma ir
ispeéjus Rangova prie§ 20 darbo dieny esant esminiy Sutarties salygy paZeidimui, jeigu
UzZsakovui nustacius protinga terming, Rangovas per pretenzijoje nustatyta jam terming
nepasalina trikumy ar nepateikia motyvuoty paaiskinimy dél tinkamo Darby vykdymo:

12.4.1.Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo, kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj;

12.4.2.Rangovas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Uzsakovo kreipimosi rastu
neparengia ir su UZsakovu nesuderina darby atlikimo grafiko;

12.4.3.Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ilgiau nei 30 (trisdes§imt) kalendoriniy
dieny véluoja atlikti Darby atlikimo grafike nustatytus Darbus arba nepradeda laiku
vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj
arba nevykdo Darby pagal Darby grafike nustatytus terminus, tampa aisku, kad juos baigti
iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty
paaiskinimy dél Darby vykdymo termino;

12.4.4.Rangovas (bent vienas 1§ jungtinés veiklos pagrindu veikian¢iy tikio subjekty, jeigu
Rangovas yra sudarytas i$ keliy tkio subjekty) bankrutuoja, yra likviduojamas arba
restruktiirizuojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogi$ka situacija ir kiti tkio subjektai, jeigu
Rangovas yra sudarytas 1§ keliy tkio subjekty, negali uztikrinti Sutarties salygas
atitinkanc¢io Darby atlikimo;

12.4.5.Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu neatsiskaito su subrangovu (ais) arba medziagy
tiekeju (ais) ir vengia pasiraSyti sutartj (is) del tiesioginio atsiskaitymo, kaip tai nurodyta
Sutarties 4.7.4 papunktyje;

12.4.6.Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu du ar daugiau karty neatsiskaito su subrangovais
arba medZiagy tiekéjais, kaip tai nurodyta Sutarties 8.5 papunktyje;

12.4.7.Rangovas laiku nesumoka baudos, kaip tai nurodyta Sutarties 8.3 ir 8.6 papunkc¢iuose;

12.4.8.Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming nepratgsia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimo, kaip to reikalaujama Sutarties 11.1 papunktyje.

12.5. Visais Sutarties 12.4 papunktyje nurodytais atvejais, nutraukus sutartj dél Rangovo
kaltés, UZzsakovas inicijuoja Rangovo jtraukima j nepatikimy tiekéjy sarasa.

12.6. Uzsakovas ir Statytojas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatymo
nurodytais atvejais ir tvarka vienaSaliskai nutraukti Sutartj apie tai jsp&jus Rangova rastu
pries 20 (dvidesimt) darbo dieny, jeigu:

12.6.1. Sutartis buvo pakeista pazeidziant Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatymo 89
straipsnj (Siuo atveju nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista §i Sutartis);

12.6.2.paaiSkéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo biiti pasalintas 1§ Konkurso
procediiros pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dali;

12.6.3. paaiskejo, kad su Rangovu neturgjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sgjungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamgsias
sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

12.7. Uzsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny turi atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lémeé
Rangovo jsipareigojimy nevykdymas, ir kuriy nepadengia sutarties jvykdymo
uztikrinimas.

12.8. Uzsakovas bet kada del objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmy, turi teisg nutraukti Sutarti ne véliau kaip prie§ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui. UZsakovui nutraukus sutart] ne

del Rangovo kaltés, Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai. 7.
e i e
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12.9. Sutartis gali buti nutraukta Rangovo vienaSaliSkai nesikreipiant j teisma ir jspéjus
Uzsakovg ir Statytojg pries 20 (dvideSimt) darbo dieny, esant esminiam Sutarties salygy
pazeidimui bei toliau nurodomais atvejais:

12.9.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, negauna apmokejimo ilgiau nei
60 kalendoriniy dieny ne maziau 2 (du) kartus 18 eiles;

12.9.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 12 (dvylika) mén.

12.10. Jei Sutartis nutraukiama anksciau laiko, Rangovui tik 1§ dalies jvykdZzius sutartinius
1sipareigojimus, Uzsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-
priemimo aktg pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte
nurodytus Darbus UZsakovas priima tik jeigu jie aiSkiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje
ir jos prieduose ir 8iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

12.11. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
20 darbo dieny nuo praneSimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

12.11.1. nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, i8skyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybés ar
turto i§saugojimo arba del darby saugos reikalavimy;

12.11.2. perduoti UZsakovui arba Statytojui Sutartyje numatytg jrangg (jei taikoma) ir
medZiagas, uz kurias jau sumoketa;

12.11.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles i§ statybos objekto ir
perduoti tvarkinga statybviete.

12.12. Uzsakovo ir Statytojo naudai priskaic¢iuotos Rangovo netesybos gali biiti i§skai¢iuojamos
1§ Uzsakovo ir Statytojo Rangovui moketiny 18y ir (ar) Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
ir (ar) iSreikalaujamos kitokiu biidu.

12.13. Sutartis gali biiti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
atvejais.

12.14. Jei Rangovui gresia nemokumo (bankroto ar restruktiirizavimo) byla arba gresia
reorganizavimas ar likvidavimas ir Rangovas del minety aplinkybiy tampa nepajégiu
vykdyti Sutartj, Rangovas turi teis¢ raStu kreiptis } Uzsakova ir pasitilyti nauja rangova,
atitinkant] pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kuris perimty
Rangovo teises ir pareigas Lietuvos Respublikos vieSyjuy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
1 dalies 4 punkto b) papunkéio nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas pritaria Rangovo
pakeitimui nauju rangovu, tarp Sutarties Saliy ir naujo rangovo yra pasiraSomas
papildomas susitarimas, kuriuo Rangovas perduoda savo teises ir pareigas naujam
rangovui. Jeigu Rangovo pakeitimas, Siame papunktyje nurodytu atveju, nauju rangovu
vyksta Rangovo iniciatyva, UZsakovas jsipareigoja nesinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu Sutarties 8.8 ir 12.4.4 papunkd¢iuose nustatytu pagrindu.

XIII. ASMENS DUOMENU APSAUGA

13.1. Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos
Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma.

13.2. Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutaréiai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindziamas biitinybe jvykdyti Sutart] arba biitinybe pasinaudoti i§
Sutarties kylan¢iomis teisémis.

13.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi biiti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy
arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti.
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

13.4. Gali bati tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotoju, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (I1I) uzimamos pareigos;

(IV) igaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V)
4 ."f/. "4




13.3.

13.6.
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Saliy vardu ir interesais vykdomas susirasinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami
Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimag ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy sistemy priezitiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas;
(II) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir
prizitrétojai; (I1T) mokeséiy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys,
susije su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys privalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir
igaliojimus, kuriuos &i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz
tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, igaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutar¢iai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti
Salims ir bus arba gali biiti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko
asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipaZinti. Salys pazymi,
kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutaréiai su Salimis vykdyti ir i§vardinti
Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies
nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

Salys §iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba
grazins visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent
Europos Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens
duomenis.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Rangovas per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo $ios vie$ojo pirkimo sutarties
jsigaliojimo dienos su UZzsakovu turi suderinti darby atlikimo grafikg (Sutarties 2
priedas), kuriame pateikiama detali informacija apie sutarties vykdyma pagal veikly
sgraSa (Sutarties 1 priedas).

Salys susitaria, kad kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
turi buti sprendZiamas deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali buti i8spresti deryby keliu per 20 (dvide$imt) kalendoriniy dieny,
Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisés aktais ir §ios
Sutarties salygomis su priedais. Sutariai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy
ai$kinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Nenugalimos jégos aplinkybés. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo
atsakomybés dél ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force
majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é¢ kitai Saliai apie klititi bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,.Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

Salis, kuri dél nenugalimos jégos (force majeure) negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy
privalo nedelsdama, bet ne véliau 1(31]) per 5 (penkias) darbo dienas apie tai informuoti
radtu kitas Salis. Jei $io prane$imo kita Salis negauna per protinga laika po to, kai sutarties
nejvykdziusi Salis SLlZlﬂOJO ar tur¢jo suzinoti apie tg aplinkybe, ta pastarq]l Sahs prlvalo
atlygmtl del prane$imo negavimo atsiradusius nuostolius. -
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14.7. Sutarties Salims yra zinoma, kad $i Sutartis yra viesa, i8skyrus joje esanc¢ig konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas prieStarauty teisés aktams.

14.8. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas 3 (trimis) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasirasytas Saliy atstovy ir turi vienoda juridine galia.

14.9. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija del Sutarties ar jos
vykdymo turi biiti jforminta raStu lietuviy kalba ir iSsiysta registruotu paStu ar
elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo faktg.

14.10. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos
Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties
salygy, arba kad ji negavo prane§imy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

14.11. Sutartis nustoja galioti, kai Rangovas pagal Sutart] jvykdo joje numatytus savo
Isipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai jvykdyti ir pilnai apmokéti, jei Sutartis
nutraukiama joje nustatyta tvarka, jeigu Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant
atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais.

14.12. Paskirti atsakingi asmenys:

14.12.1. uz Sios Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg — Kretingos muziejaus Muziejiniy procesy
automatizavimo inzinierius Rokas Venckus, tel. 8 676 51789, el. pastas
r.venckus@kretingosmuziejus.lt;

14.12.2. uz $ios Sutarties vykdymg — Techninés prieziiiros tarnybos techninés prieziiiros projekto

vadovas Zigmas ArciSauskas, tel. (8-615) 91880, el. p. zigmas.arcisauskas@kulturosic.It.

14.13. Sutarties priedai:

14.13.1. 1 priedas ,,Veikly sarasas®;

14.13.2. 2 priedas ,,Darby atlikimo grafikas®;

14.13.3. 3 priedas ,,Specialisty, kurie bus atsakingi uz sutarties vykdyma, sgrasas®;

14.13.4. 4 priedas ,,Pirkimo sutarties jvykdymo garantijos forma/ Pirkimo sutarties jvykdymo

laidavimo rasto forma®;

14.13.5. 5 priedas ,,Atlikty darby akto forma®, 1 lapas;

14.13.6. 6 priedas ,,Pazymos apie atlikty darby ir i§laidy verte forma®, 1 lapas.

XV. SUTARTIES gALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

15.1. Uzsakovas: Kulttiros infrastrukltiiros centras, Snipiﬁkiq g. 3, 09309 Vilnius,
tel. (8 5) 272 4095, el.pastas kic@kulturosic.lt; imonés kodas 110051791, PVM mokétojo
kodas LT100517917, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

15.2. Statytojas: Kretingos muziejus — Vilniaus g. 43, 97104 Kretinga, kodas 190299941, tel. (8
445) 77323, info@kretingosmuziejus.lt, a. s. LT94 4010 0418 0009 0061 Luminor Bank,
AB.

15.3. Rangovas: UAB ,,Pamario restauratorius — Turgaus a. 21, 91246 Klaipéda, tel. (8 46) 42
09 70, pamario(@restauratorius.lt, kodas 141972060, PVM mokétojo kodas LT419720610,
a.s. LT20 7044 0600 3166 AB SEB bankas.

Kultaros infrastruktiros centro
direktorius

Kretingos muziejaus
direktore

UAB ,,Pamario restauratorius®
direktorius




Sutarties 1 priedas

KRETINGOS DVARO SODYBOS RUMAI (U - K. KVR 1430), VILNIAUS G. 20,
KRETINGA, CENTRINIO ZIEMOS SODO - ORANZERIJOS TVARKYBOS (REMONTO)
DARBAI

VEIKLU SARASAS

E‘: Darby gupiy (etapy) pavadinimai Kaina be PVM*
I | Cinko skardos stogo dangos remontas 17982,03
2 | Ziemos sodo sieny ir stogo aliuminio-stiklo sistemos remontas-keitimas 459910,15
nauja aliuminio-stiklo sistema

Suma be PVM (Eur)*: 51389218

PVM 21%%*: 107917,36

Bendra suma su PVM (Eur)*: 621809,54

74
) : e . /f%//(/cf __—
UAB “Pamario restauratorius™ Direktorius Aldas Kliukas (e ™
Tiekejo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas, vardas }
ir pavardé parasas

Direktore -
Vida Kanapkiene / /// ’{//
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Sutarties 4 priedas ,,Pirkimo sutarties jvykdymo garantijos forma/ pirkimo sutarties jvykdymo
' laidavimo rato forma“

Kultiiros infrastruktiros centrui
Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius
PIRKIMO SUTARTIES IVYKDYMD GARANTIJOS FORMA

20 m. d. Nr.
/miesto-pavadinimas/

/kliento " pavadinimas, adresas/ (toliau — Klientas) prane$é, kad laiméjo Kultliros
111frastrukturos centro, émplsklu g. 3, Vilnius, (toliau — Garantijos gavejas) /pirkimo
r 1as/ V1esqn pirkimg ir yra pakviestas sudaryti vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj dél
/aprasyt utarties objekta/ (toliau — Sutartis).

[p_'avadinimas/ bankas, atstovaujamas./banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau —
Bankas), $ioje garantgo_]e nustatytomis salygomis neatSaukiamai jsipareigoja sumokeéti

Garantijos gavejm ne daugiau kaip __ (/suma ZodZiais, valiutes pavadinimas/) per 5 darbo
dienas, gaves pirmg raftitkg Garantijos gavéjo relkalawmq mokéti (elektroninés formos),
kuriame nurodytas garantijos Nr. , patvirtinant], kad Klientas neivykdé

Sutarties salygy, nurodant, kokios' Sutarties sglygos nebuvo jvykdytos. Garantijos gavéjas
neprivalo pagr;stl reikalavime nurodyto Sutarties salygy nevykdymo

Sis § isipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisiy peremejams

Reikalavimas mokéti turi biiti pasiraiytas Garantijos gavéjo vadovo ar tinkamai jgalioto
asmens elektroniniu paraSu, atitinkanéiu kvalifikuotam elektroniniam paradui keliamus
reikalavimus. Jeigu reikalavima pasirao jgaliotas asmuo, turi biiti pateikiamas jgaliojimas. Jeign
pateikiamas elektroninés formes jgaliojimas, jis turi biiti pasiradytas elektroniniu paraSu,
atitinkandiu kvalifikiiotam elektroniniam para$ui keliamus reikalavimus.

Bankas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todel §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai suma%és po kiekvieno Banko mokéjimo pagal
§ia garantijg.

St garantija galioja iki 20 m. d.

Visi Banko garantiniai jsipareigojimai Garantijos gavéjui pagal 3ig garantija baigiasi, jeigu
yra kuri nors i¥ §iy salygy:

1. sueiha garantijoje nustatytas terminas;

2.-Garantijos gavéjas rastu praneda Bankui, kad:

2.1. atsisako savo tei'siu pagal 8ig garantija;

2.2. Klientas jvykde Sioje garantijoje nurodytus ;smarelgopmus

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auks¢iau
nurodytu Banko adresu pambmgus garantljos galiojimo laikotarpiui.

Vélesni Sutarties ar kltq su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos
Banko gslparelgo_umq pagal §ig garantqu vykdytinumui ir (ar) apiméiai ir neatleis Banko nuo
pilnutinio jsipareigojimy pagal §ig garantija vykdymo.

ial garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gindai sprendZiami Lietuvos
Respublikos jstatynmy nustatyta tvarka.

figalioto’ asmens pareigos/ /parasas/ /vardas ir pavaidé/
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Kultiiros infrastruktiiros centrui

Snipitkiy g. 3, LT-09309 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES J[VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA

20__m. _ __d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasira§ymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau — Sutartis)

Sls laidavimo draudimo ratas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jraSykite
draudimo sutarties numer;],
~ Mums buvo pranesta, kad [jra$ykite-viedajj pirkima laiméjusio dalyvio pavadinimag; jei tai
Jungt"' “";:velkla i§vardinkite pllnus ikio subjekty griipés nariy pavadinimus, furodydanii
jungtinés veiklos sutarties datq] (toliau — Rangovas) yra sudares Sutart, kurioje yra numatyta,
kad Rangovas privalo pateikti sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo rasta.
Siuo laidavimo draudimo ra$tu Rangovas ir laiduotojas [iragykite lalduoto_w pavadmlma”
Jundm; statusg ir’ adresq] (toliau — Draudimo bendrové), neatSaukiamai jsipareigoja Kultfiros
infrastruktiiros centrui, Smplsqu g. 3, Vilnius (toliau ~ UZsakovas) [ira$ykite laidavimo:suma
ska1c1a1s] ([1rasyk1te laidavimo sumg %odZiais ir valiutos pavadinima]) suma deél pa’url:ur nuostoliy
atlyginimo ir ja tinkamai i$mokeéti pagal §j i§duot laidavimo draudimo rats. Sis jsipareigojimas
yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisiy peréméjams ir patvirtintas Draudimo bendroveés
igalioto atstovo parasu ir antspaudu [jragykite laidavimo: draudimo ragto i§davimo data)].

KADANGI Rangovas pagal Sutartj su UZsakovu jsipareigojo [tickti prekes/teikti
‘paslaiigas/atlikti darbus — pasirinkite tinkama varianta] UZsakovui,

TODEL SI0 LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

atlyginami UZsakovo patirti nuostoliai dél bet kokiy Rangovo prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus pazeidimo, dalinio ar visisko jy nevykdymo arnetinkamo vykdymo. Draudimo bendrové
neatsako uZ netesyby, paliikany sumokéjima bei Sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdyma
dél nénugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Draudimo bendrové besalygiSkai ir rieatSaukiamai jsiparei goja atlygmtl UZsakovui patirtus
nuostolius ir per 5 (penkias) darbo dienas sumokéti: Uzsakovui ne didesne nei auki&iau nurodyts
sumg, gavusi UZsakovo pirmg rastlskq relkalavlmq Uzsakovas neprivalo pagristi, kuriy Sutarties
salygy Rangovas nejvykdé ar jas ;vykde netinkamai, bet turi nurodyti, kurig i§ Sutarties salygu:
Rangovas paZeidé.

Laiduojama suma atitinkamai bus mazinama pagal ¥[ laidavimo draudimo rasty
i§mokétomis Sumomis. |

Draudimo bendrove jsipareigoja tik UZsakovui, todél §is laidavimo draudimo rastas yra
neperleistinas ir nejkeistinas.

Rangovui nejvykdzius savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos jvykdZius netinkamai,
Uzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSie§kojima dél-patirtyy nuostoliy atlyginimo'j Rangovo
turta.

Draudimo bendroveés jsipareigojimai jsigalioja nuo Rangovo sumokétos draudimo jmokos
uz i$duotg laidavimo draudimo radts dienos ir galioja iki [iragykite laidavimo draudimo galiojimo
datg] imtinai. UZsakovui nepareiSkus reikalavimo ‘per 3 ménesius po Sio laidavimo radte
pabaigos, jis nustoja galioti ir turi biiti graZintas Draudimo bendrovei.

UZsakovui paprasius pratesti laidavimo draudimo ra$to galiojimo laikotarpj, Rangovas
isipareigoja pranesti Draudimo bendrovei apie tokj pratgsimg ir §io laidavimo draudimo radto
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galiojimas Rangovo praSymu Draudimo bendrovés gali biiti pratgstas, Draudimo. bendrove ir
(arba) Rangovas anks¢iau laiko nutraukti sudarytg laidavimo draudimo sutartj ir §j 1§duots
laidavimo draudimo radta turi teise tik gave rastiskq UZsakovo sutikima,

T¥duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos. Respublikos. teisé. Saliy ginZai
sprendziami Lietiivos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. '

Sis laidavimo draudimo ratas isduotas Draudimo bendrovés 20__m. __ mén. ___ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy
Nr.___ (toliau — Taisyklés) pagrindu. Esant prie§taravimams tarp §io laidavimo drandimo rasto
teksto ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama $io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Dratdimo bendrové: /Draudimo. behdroveés pavadinimas/
Igaliotas asmuo: /paraSas/ /vardas ir pavarde/

AV,
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Sutarties 5 priedas ,,Atlikty darby akto forma®

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr, ___

{akto i$ra¥ymo data: metai, méhuo, diena)

Objektas:
(varkybos. darby sutartyje' nurodyto objekto pavadinimas)
Rangovas:
(imonés pavadinimas, jmanés kodas}
UZsakovas:
(imonés pavadinimias, jmonés kadas)
Techning
prieziiira:
(imorits pavadinimias, imonés kodas).
Tvarkybos darby
sutartis:
{sutarfiessudarymo data it Nr.)
Eil Darbu ir .
i§1ai3' Mato Kaina (Eur)
'l\ir Darbo kodas apras :-:la vat Kiekis -
' p _ ¥ o D. uim, MedZiagos | Mechanizmai -
S VIS0
Suma be PVM
PVYM 21 (%)
Bendra sima su PYM

Darbus perdavé:

Rangovas

R L L L L L L L L T T PR TR TP T P R

Darbus priemé:
Techniné prieZilira

....................

Suderinta:

U#zsakovas

Vizuoju:

SrwseaarraER st ranava brdeddrbbiidaisauann

Objekto valdytojas (statytojas)
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