[bookmark: _GoBack]SUSITARIMAS DĖL 2021 M. KOVO 22 D. KAUNO MIESTO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ REMONTO IR REKONSTRUKCIJOS DARBŲ CENTRO, DAINAVOS, EIGULIŲ, GRIČIUPIO, PETRAŠIŪNŲ IR ŽALIAKALNIO SENIŪNIJOSE PIRKIMO PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. SR-149 PAKEITIMO

2021 m. _________________ d. Nr. 
Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Administracijos direktoriaus Viliaus Šiliausko, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatus, ir AB „Kauno tiltai“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio             1 dalies 2 ir 5 punktais, 2021 m. kovo 22 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų ir Žaliakalnio seniūnijose pirkimo pagrindinės sutarties Nr. SR-149 (toliau – Sutartis) 16.1 ir 16.3 papunkčiais, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas).
1. Susitarimo dalykas – darbų kiekio (apimties) keitimas dėl Sutartyje nenumatytų papildomų darbų pirkimo ir Sutartyje numatytų darbų nevykdymo pagal prie Susitarimo pridedamą 2021 m. spalio 21 d. darbų pakeitimo aktą Nr. 1:
1.1. papildomų darbų vertė –  383 365,02 Eur su PVM;
1.2. neatliekamų darbų vertė – 759 147,91 Eur su PVM.
2. Susitarimo 1 punkte nurodyti darbai turi būti atlikti per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą.
3. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo abi Sutarties Šalys.  Įsigaliojęs Susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
4. Vykdydamos Susitarimą, Šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis.
5.	Sutarties ir jos priedų nuostatos, kurios nebuvo keistos Susitarimu, lieka galioti nepakitusios.
6. Prie Susitarimo pridedamas 2021 m. spalio 21 d. darbų pakeitimo aktas Nr. 1 su priedais, ........... lap.
	
Užsakovas                                                                          Rangovas
	Kauno miesto savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188764867
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
Atsisk. sąsk.  LT444010042500010078                                             
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Administracijos direktorius        
                                          A. V. 
_______________________
                (parašas)
Vilius Šiliauskas


	AB „Kauno tiltai“
Įmonės kodas 133729589
Ateities pl. 46, 52502 Kaunas
Atsisk. sąsk. LT804010042500060743
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Generalinis direktorius  
                                   A. V.
_______________________
                (parašas)
Aldas Rusevičius

	



	



