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2019 M. SPALIO 4 D. SUTARTIES NR. S-885 PAPILDOMAS SUSITARIMAS 

2021  m. ________________ __ d.  Nr. 24
Vilnius


Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____________________________________________________________________________, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476,  toliau vadinama Užsakovu, ir
UAB „Fegda“, įmonės kodas 110801659, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, 
kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 
vadovaudamosi 2019 m. spalio 4 d. pirkimo sutarties Nr. S-885, kurios objektas yra Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 km rekonstravimas (saugaus eismo priemonių įrengimas) III pirkimo dalis, (toliau – Sutartis) bendrųjų ir konkrečiųjų sąlygų 13 straipsnio „Pakeitimai ir pataisymai“ nuostatomis, 
s u s i t a r ė:
1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 24 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties  neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitime Nr. 46 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti neatliekamų darbų sumą:
1.1. Neatliekamų darbų suma be PVM yra -2 281,92 Eur (minus du tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 92 ct).
1.2. 21 proc. PVM yra -479,20 Eur (minus keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 20 ct).
1.3. Neatliekamų darbų suma su PVM yra -2 761,12 Eur (minus du tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt vienas euras, 12 ct).
2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
3. Papildomas susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. 
6. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:
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