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RANGOS SUTARTIS Nr. _________

2021 m.              d. 
Šiauliai

Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija,  atstovaujama  Administracijos  direktoriaus  Antano  Bartulio,
veikiančio  pagal  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos  veiklos  nuostatus,  (toliau  –  Užsakovas)  ir
UAB „Kaslita“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Volbeko, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus,
(toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Darbų rangos
sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

1.1. Darbai – visi darbai, nustatyti „Žemės ir aplinkos tvarkymo Aviacijos g. 6; 8; 10; 12 Šiaulių
mieste darbų apraše“ (toliau – Aprašas), ir kiti darbai bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos
(jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darbų  atlikimo  terminas –  laikas,  skaičiuojamas  dienomis  nuo  Darbų  pradžios  iki  Darbų
perdavimo Užsakovui, ištaisius Užsakovo pastebėtus defektus, atlikus baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

1.3. Darbų  perdavimo-priėmimo  aktas –  dokumentas,  patvirtinantis,  kad  Rangovas  perdavė,  o
Užsakovas  priėmė  Darbus,  pasirašomas  vadovaujantis  Sutarties  sąlygų  8.2  papunkčiu,  prieš
surašant Darbų užbaigimo dokumentą.

1.4. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

1.5. Darbų pabaiga – Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

1.6. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės
išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos
pajamos.

1.7. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.8. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.9. Pakeitimas – Aprašas, apibūdinantis Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10
skyrių. 

1.10. Aprašas:  „Žemės ir aplinkos tvarkymo Aviacijos g. 6; 8; 10; 12 Šiaulių mieste darbų“ aprašas,
kuriame detalizuojami Darbų sprendiniai ir pagal kurią atliekami Darbai.  

1.11. Rangovo  įrengimai –  visi  prietaisai,  mechanizmai,  transporto  priemonės  bei  kiti  daiktai,
reikalingi  Darbams vykdyti,  užbaigti  ir  bet  kuriems defektams ištaisyti.  Rangovo įrengimams
nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

1.12. Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais  siūloma  Užsakovui  atlikti  Darbus  pagal  Užsakovo  nustatytas  viešojo  darbų  pirkimo
sąlygas.

1.13. Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.14. Techninės  priežiūros  vadovas  –  asmuo,  kurį Užsakovas  skiria  organizuoti  Darbų  techninę
priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar Darbai atliekami pagal Aprašą, ar Darbų metu laikomasi
Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų,
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
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1.15. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos,
ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę, vadovaujantis
Sutarties sąlygų 4.2. papunkčiu.

1.16. Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

1.17. Susitarimas – tai Šalių raštiškas susitarimas dėl vykdomų Darbų ar kitų su Sutartimi  susijusių
klausimų.

1.18. Sutarties kaina – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.

1.19. Sutarties trukmė – laikotarpis nuo Sutarties įsigaliojimo (Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir
Rangovui  pateikus  tinkamą  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą)  iki  visiško  Sutartyje  numatytų
įsipareigojimų įvykdymo bet ne ilgiau nei 3 mėnesiai.

1.20. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.21. Veiklų  sąrašas  –  Darbų  grupių  (etapų)  žiniaraštis,  užpildytas  Rangovo  siūlomomis  Darbų
kainomis (Sutarties 1 priedas). Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžtas
Apraše, veiklas ir joms priskirtinas sumas. 

1.22. Kitos  vartojamos  sąvokos atitinka  sąvokas,  vartojamas  Lietuvos  Respublikos  civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir
Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų įstatyme ir  susijusiuose  įstatymų įgyvendinamuosiuose
teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje
nustatytomis sąlygomis atlikti „Žemės ir aplinkos tvarkymo Aviacijos g. 6; 8; 10 ; 12 Šiaulių
mieste darbus“ kaip numatyta Sutartyje, ištaisyti nustatytus defektus ir perduoti šiuos Darbus
Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą
Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių  teisių  ir  pareigų  pagrindas  yra  Sutartis,  Lietuvos  Respublikos  įstatymai,  įstatymų
įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Šiame  punkte  pateikiami  Sutartį  sudarantys  dokumentai,  kurie  turi  būti  suprantami  kaip
paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
3.2.2. Aprašas;
3.2.3. Subrangovų sąrašas; 
3.2.4. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3.  Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89
straipsnyje  nustatytais  atvejais  neatliekant  naujos  pirkimo  procedūros.  Kitais  atvejais  tokiam
pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal VPĮ
reikalavimus.
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3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sąlygos

Sutarties kaina be PVM 

Sutarties  sudarymo  dienai
taikomas 21 % PVM sudaro

9.1. 482 644,63 Eur  [keturi  šimtai  aštuoniasdešimt
du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt keturi,
Eur 63 ct],

101 355,37 Eur [vienas šimtas vienas tūkstantis
trys šimtai penkiasdešimt penki Eur 37 ct]

Užsakovo skiriamas asmuo 4.4. Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė
Henrita Giedraitienė

Darbų atlikimo terminas 6.1. 60 dienų nuo Darbų pradžios datos:
-

Darbų  atlikimo  termino
pratęsimas

6.3. 0 dienų.

Delspinigiai  dėl  Darbų
vėlavimo

6.6. 0,02 % Sutarties kainos (be PVM) per dieną

Užtikrinimo  suma  10  proc.
nuo Sutarties kainos be PVM

7.1.

48  264,46 Eur  [keturiasdešimt  aštuoni
tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt keturi  Eur 46
ct.],

Mokėjimo terminas 9.7. per  60  kalendorinių  dienų  nuo  Rangovo
pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo
dienos.

Delspinigiai  dėl  vėluojančio
mokėjimo 

9.9. 0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną 

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1.  Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę per 5 d. d. nuo sutarties
įsigaliojimo dienos, Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą

4.2. Užsakovas privalo paskirti techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016
„Statybos  darbai.  Statinio  statybos  priežiūra“  vykdys  Darbų  techninę  priežiūrą.  Techninės
priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

4.3. Užsakovas  taip  pat  privalo  bendradarbiauti  vykdant  Darbus,  teikti  reikiamus  pranešimus,
paraiškas  bei  dalyvauti  posėdžiuose.  Užsakovas privalo apsaugoti  ir  užtikrinti,  kad Rangovas
nepatirtų  nuostolių  dėl  šioje  pastraipoje  minimų dokumentų  nebuvimo ar  Užsakovo  funkcijų
nevykdymo.

4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai,  kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei  laikytųsi
darbo  saugos  reikalavimų  Statybvietėje.  Užsakovo  skiriamas  asmuo,  atsakingas  už  Sutarties
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vykdymą,  Sutarties  ir  jos  pakeitimų paskelbimą  pagal  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų
įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

4.5. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki
Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį.

4.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

4.7. Jei  Rangovas  neįvykdė  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų  (ar  jų  dalies)  arba  įvykdė  juos
netinkamai  ir  atvejais  numatytais  Sutarties  12.5  ir  12.9  papunkčiuose ir  nesumoka  netesybų,
numatytų už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą,  Užsakovas turi teisę
pasinaudoti  Sutarties  įvykdymo užtikrinimu  arba  atlikti  išskaičiavimus  iš  Rangovui  mokėtinų
sumų dėl netesybų ir patirtų nuostolių.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Apraše numatytais
sprendiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų
teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.

5.2. Rangovas privalo užtikrinti,  kad jis ir  bet  kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus
būtinus  leidimus,  kvalifikacijos  atestacijos  pažymėjimus  ar  kitokius  dokumentus,  leidžiančius
užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei
darbų saugą ir priešgaisrinę saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
atestuotą  statybos darbų vadovą,  kuris  privalo vykdyti  pareigas  numatytas  STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

5.5. Rangovas, dalį  Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo,  jo įgaliotų
atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar
neveikimą.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas
savo  žinias  ir  rūpestingumą,  galėjo  gauti  iki  Sutarties  pasirašymo,  ir  kuri  gali  turėti  įtakos
Sutarties  kainai  arba  Darbams.  Turi  būti  laikoma,  kad  Sutartyje  nurodyta  kaina  apima  visus
Rangovo  įsipareigojimus  pagal  Sutartį  ir  visa,  kas  būtina  tinkamam  Darbų  vykdymui  ir
užbaigimui, įskaitant  būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
Sutartyje,  tačiau  kuriuos  Rangovas  turėjo  ir  galėjo  numatyti  ir  įvertinti  dar  iki  pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių
dėl  Rangovo  veiksmų.  Rangovas,  vykdydamas  Darbus,  turi  imtis  visų  būtinų  atsargumo
priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje.

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.8.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.8.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
5.8.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų

teršalų.  Statybvietė  ir  visi  tokie  patekimui  į  Statybvietę  naudojami  keliai  turi  būti
saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą, kurio
gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
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5.9. Rangovui Darbams vykdyti gali  būti  suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens bei kitų
paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti
Statybvietėje  ar  šalia  jos.  Rangovas  privalo  įrengti  apskaitos  prietaisus  ir  apmokėti  statinio
naudotojui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas ar statinio naudotojas moka
energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.10. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui.
Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai
ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę
saugai  darbe,  sveikatai  arba  aplinkos  apsaugai.  Jeigu  keičiami  asmenys,  nurodyti  Rangovo
pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi  būti  ne prastesnė,  nei  jiems
nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.11. Rangovas  privalo  naudoti  tik  Darbų  vykdymui  ir  naudojimo  sąlygoms  tinkamą  Įrangą  ir
Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.12. Rangovas,  prieš  paslėpdamas  ar  uždengdamas  kurias  nors  konstrukcijas  ar  statybos  darbus,
privalo informuoti  techninės priežiūros vadovą,  kuris patikrina, apžiūri ir,  jeigu reikia,  priima
bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs
statybos techninės priežiūros vadovui, tai,  statybos techninės priežiūros vadovui ar Užsakovui
pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai
nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

5.13. Rangovas  privalo  apsirūpinti  visais  prietaisais,  įrengimais,  instrumentais,  darbo  jėga,
medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus, kurie
reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti, bandymų protokolus. 

Rangovas  privalo  pranešti  techninės  priežiūros  vadovui  apie  bet  kokius  numatomus  atlikti
bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus
patvirtina techninės priežiūros vadovas.

5.14. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino
saugos  objekte  ir/ar  kitu  būdu  pažeidė  Sutartį,  ir  atleidžia  Užsakovą  nuo  šios  atsakomybės
trečiųjų  asmenų  atžvilgiu.  Rangovas  privalo  atlyginti  Užsakovui  visus  nuostolius,  kuriuos
pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

5.15. Rangovas  privalo  sudaryti  sąlygas  Užsakovo  atstovams  bei  techninės  priežiūros  ir  vykdymo
priežiūros vadovams lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

5.16. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus
perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami,
kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos
ar Įranga atitiktų Sutartį.

5.17. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudę
savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei
pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys
turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.

5.18. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia
prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio
Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
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5.19. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų
atstovus  Subrangovų  sąraše  (3.2.5  papunktis),  taip  pat  įsipareigoja  informuoti  apie  minėtos
informacijos  pasikeitimus  visu  Sutarties  vykdymo  metu,  taip  pat  apie  naujus  Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo. 

Jei  pirkimo  dokumentuose  buvo  nurodyti  kvalifikaciniai  reikalavimai  Subrangovui,  tuomet
Rangovas  pateikia  būsimojo  subrangovo  kvalifikaciją  pagrindžiančius  dokumentus  ir
dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį
keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka. 

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys
tik tokią teisę turintys asmenys.

5.20. Rangovas  prieš  gaudamas  leidimą  medžių  kirtimui,  privalo  sumokėti  kertamų  želdinių
atkuriamąsias  vertes,  paskaičiuotas  pagal  Želdinių  atkuriamosios  vertės  įkainius,  patvirtintus
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343.

5.21. Rangovas, vadovaujantis Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo
atvejų,  šių  darbų  vykdymo  ir  leidimų  šiems  darbams  išdavimo,  medžių  ir  krūmų  vertės
atlyginimo tvarkos aprašo 21 punkto nuostatomis, iki želdinių šalinimo leidimo gavimo, jeigu
medžiai bus kertami laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., privalo pateikti specialisto,
baigusio biologijos krypties studijas ir įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad
kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių
paukščių. 

5.22. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas
savo  žinias  ir  rūpestingumą,  galėjo  gauti  iki  Sutarties  pasirašymo,  ir  kuri  gali  turėti  įtakos
Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Techninio projekto ir  Aprašo dokumentus ir duomenis.
Patvirtina,  kad jis  atliko visų dokumentų analizę,  jam yra aiški  Užsakovo užduotis,  jis  turėjo
galimybę numatyti ir įvertinti visus esminius Darbus, kurie turi būti atlikti. Rangovas patvirtina,
kad  neturi  pastabų  Techninio  projekto  sprendiniams  ir  kad  šiuos  sprendinius  yra  pajėgus
realizuoti. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus
pagal  Sutartį  ir  visa,  kas  būtina  tinkamam Darbų  vykdymui  ir  užbaigimui,  įskaitant  būtinus
Sutarčiai  įvykdyti  darbus,  kurie  nors  ir  nebuvo  tiesiogiai  nustatyti  Sutartyje,  tačiau  kuriuos
Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darbų pradžios. Rangovas
iki  šioje  Sutartyje  nurodyto  Darbų  atlikimo  termino  pabaigos  privalo  atlikti  visus  Darbus,
įskaitant baigiamuosius bandymus ir Užsakovo pastebėtų defektų pašalinimą.

6.2. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal pateiktą Veiklų
sąrašo vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir
nepateikia  Užsakovui  pagrįstų  įrodymų,  pateisinančių  Darbų vėlavimą,  Užsakovas  gali  įteikti
pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus.
Jeigu  Rangovas,  gavęs  tokį  pranešimą,  nesiėmė  priemonių  įsipareigojimams  įvykdyti,  tada
Užsakovas,  įteikęs  antrą  pranešimą,  gali  nutraukti  Sutartį  pagal  12.5.3  papunkčio  sąlygas.  Ši
sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

6.3. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Veiklos sąraše pateiktas darbų vykdymo grafikas
gali  būti  koreguotas  3.4  papunktyje  nurodytam  pratęsimo  terminui  (jeigu  nurodytas)  tik  dėl
aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

6.3.1. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;
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6.3.2. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui
arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

6.4. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti  Darbų ir, kai jos tampa
žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet
kada  nurodyti  Rangovui  sustabdyti  visų  Darbų  vykdymą,  nurodydamas  (jeigu  įmanoma)
sustabdymo trukmę dienomis.

6.5. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: 
1. archeologiniai tyrinėjimai;
2. trečiųjų šalių įtaka;
3. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
4. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
6. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
7. bet  koks nenumatomas gamtos  jėgų veikimas,  kurio joks  patyręs  rangovas  nebūtų

galėjęs tikėtis; 
8. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus

susidurta  Statybvietėje,  ir  tų  kliūčių  ar  sąlygų  Rangovas  nebūtų  galėjęs  pagrįstai
numatyti; 

9. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo; 
10. kitos  aplinkybės,  kurios  nebuvo  žinomos  pirkimo  vykdymo  metu  ir  su  kuriomis

susidurtų bet kuris rangovas. 

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai
atnaujinami  išnykus  aplinkybėms,  dėl  kurių  jie  buvo  sustabdyti.  Atnaujinus  darbų  vykdymą
darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 

Tokio  sustabdymo  metu  visus  Darbus  Rangovas  privalo  prižiūrėti,  sandėliuoti,  saugoti  nuo
sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų sustabdymo
trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas,
inžinerines  sistemas,  inžinerinius  tinklus  bei  įrenginius  nuo  žalingo  atmosferinių  veiksnių
poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo
darbams  atlikti  reikalingas  konservavimo  projektas  su  sąmatiniais  skaičiavimais  arba
konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

Šiame  punkte  numatytu  atveju  Rangovas  turi  teisę  į  pagrįstai  patirtų  papildomų  Išlaidų
apmokėjimą.

6.6. Jeigu  Rangovas  vėluoja  atlikti  Darbus  iki  Darbų  atlikimo  termino,  nurodyto  Sutarties  6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą ir
(arba) nepateikia užtikrinimo dokumento pagal 7.1 papunktį, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl
vėlavimo,  kurių  dydis  yra  nurodytas  3.4  papunktyje.  Delspinigių  nebus  reikalaujama,  jei
vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

6.7. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas bei Darbų užbaigimo dokumentas ir
Užsakovui bus perduoti visi su Statyba ir jos užbaigimu susiję dokumentai.
 

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1.  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  turi  būti  įforminamas:  užstatu  į  Užsakovo  sąskaitą  banke  Nr.
LT037300010002410161,  bankas  AB  Swedbank,  Savivaldybės  administracijos  kodas  188771865
arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo
bendrovės  laidavimo  raštu,  kuriuose  turi  būti  nustatytos  esminės  sąlygos  –  užtikrinimo  suma,
besąlygiškumas,  neatšaukiamumas,  Užsakovo  ir  Rangovo  rekvizitai,  galiojimo  laikas,  sutikimas
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sumokėti užtikrinimo sumą ne ginčo tvarka per 10 darbo dienų, užtikrinimas tinkamai pasirašytas ir
patvirtintas  Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas  Užsakovo vardu. Prieš pateikdamas
pirkimo sutarties  įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį  dokumentą,  Rangovas turi  prašyti  Užsakovo
patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siūlomą sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą.
Tokiu atveju Užsakovas privalo duoti Rangovui atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
prašymo gavimo dienos.  Šis patvirtinimas iš  Užsakovo neatima teisės atmesti  sutarties įvykdymo
užtikrinimo gavus informacijos, kad sutarties įvykdymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar
neįvykdė įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  pagal  Sutarties  3.4  punkto  nuostatas,  Rangovas  privalo  pateikti
Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. (Sutarties pasirašymo diena
laikoma kai  sutartį  pasirašo abi  sutarties šalys ir  tai  laikoma sutarties šalies,  kuri  pasirašė  sutartį
paskutinė – data. Pasirašant sutartį kiekviena šalis privalo aiškiai nurodyti sutarties pasirašymo datą,
tai  yra  kada  konkrečiai  pasirašo  sutartį).  Jei  Rangovas  per  šį  laikotarpį  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti visą sutarties galiojimo
laikotarpį.

7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta
pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievoles dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal
Sutartį ar vykdė juos netinkamai.

7.3. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti  Sutarties  įsipareigojimus,  per  10  (dešimt)  darbo  dienų  privalo  Užsakovui  pateikti  naują
Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo
raštą.  Rangovui,  pasirinkus Sutarties  įvykdymo užtikrinimo būdą  – piniginį  užstatą  ir  Užsakovui
pasinaudojus  Sutarties  įvykdymo užtikrinimu arbo  jo  dalimi  Rangovas,  siekdamas toliau vykdyti
Sutarties įsipareigojimus, per 10 (dešimt) darbo dienų privalo Užsakovui pervesti panaudoto piniginio
užstato skirtumo dalį į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą. Rangovui
neįvykdžius šių įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį be atskiro raštiško
rangovo įspėjimo apie numatomą Sutarties nutraukimą.

7.4. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs bankas, kredito unija ar draudimo bendrovė negali
įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują
užtikrinimą.

7.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui po Darbų užbaigimo dokumento pasirašymo
per 10 dienų nuo raštiško Rangovo prašymo gavimo dienos.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR DARBŲ UŽBAIGIMAS

8.1. Užsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių

rezultatai yra teigiami, ir ištaisyti visi Užsakovo nustatyti Darbų defektai;
8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl
Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas
(i) atliktų darbų perdavimo Užsakovui aktą.

8.2. Užsakovas  užtikrina,  kad  Techninės  priežiūros  vadovas,  gavęs  Rangovo  prašymą  pagal  8.1
papunktį, per 14 dienų:

8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio
Darbų  techninės  priežiūros  vadovas  parengtų  Rangovui  Darbų  perdavimo-
priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį. Darbų
perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Rangovas ir techninės priežiūros vadovas.
arba
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8.2.2. raštu  atsisakytų  perimti  Darbus  nurodant  atsisakymo  pagrindą  ir  nurodant
Darbus,  kuriuos Rangovas privalo atlikti,  kad galėtų būti  pasirašomas Darbų
perdavimo-priėmimo aktas.

8.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę
to laikotarpio dieną.

8.4. Darbų  pabaiga  bus  laikomas  momentas,  kai  bus  ištaisyti  defektai  (jei  reikia),  atliktos  Darbų
užbaigimo procedūros ir surašytas Darbų užbaigimo dokumentas, bei Užsakovui bus perduoti visi
Darbų užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga
laikoma suma žodžiais.

9.2. Šiai  Sutarčiai  taikoma fiksuotos  kainos kainodara.  Bet  koks  kiekis,  kuris  gali  būti  nustatytas
Veiklų  sąraše   dokumentuose  –  sąnaudų  kiekių  žiniaraščiuose,  jeigu  jie  pateikiami,  –  yra
orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu.

9.3. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų
sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. 

Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali  būti  sumokėtos Rangovui
dalimis atsižvelgiant  į  faktiškai  atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį,  9.4 ir  9.7.  papunkčiuose
numatyta tvarka.  Tokiu atveju,  Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas –techninis prižiūrėtojas,
patikrindamas  dalinai  atlikto  Darbo  grupės  (etapo)  apimtį,  turi  įvertinti,  kokia  Veiklų  sąraše
numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

9.4. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto (Sutarties 3
priedas) ir atliktų darbų akto su darbų kiekiais (F-2 forma) pagal Rangovo Darbų konkurso metu
pateiktas lokalines sąmatas (pasirašyto techninio prižiūrėtojo) tris egzempliorius ir PVM sąskaitą
faktūrą.  PVM  sąskaitos  faktūros  teikiamos  per  informacinę  sistemą  „E.  sąskaita“  po  to  kai
pasirašomas atliktų darbų aktas.

9.5. Rangovui  gali būti  mokamas avansas  iki 30 % (trisdešimt procentų) Sutarties kainos. Tokiu
atveju   Rangovas   privalo   iki   avanso  išmokėjimo  dienos   pateikti   Užsakovui  išankstinio
mokėjimo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštą ir išankstinio
mokėjimo sąskaitą. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo ar išankstinio
mokėjimo sąskaitos, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas.

9.6. Rangovui  sumokėtas  avansas  procentaliai  išskaičiuojamas  iš   galutinės   mokėtinos  sumos,
kiekvieną  kartą darant atskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo  sumos.  

9.7.
9.8. Užsakovas,  gavęs  9.4.  punkte  nurodytus  dokumentus,  per  5  darbo  dienas  privalo  patvirtinti

pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
9.8.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties.  Tokiu atveju Užsakovas

gali  reikalauti  rangovo pateikti  pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai
sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų
arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

9.8.2. Rangovas  pagal  Sutartį  neatliko  arba  neatlieka  kokio  nors  Darbo  arba
įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju
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Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus,
atitinkamai  sumažinant  tarpinio  mokėjimo  sumą  to  Darbo  arba  įsipareigojimo
verte.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų
nepatvirtina  ir  nepateikia  nepatvirtinimo priežasčių,  turi  būti  laikoma,  kad  Rangovo prašoma
apmokėti suma yra teisinga.

9.9. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo
aktą  ir  Rangovas  ištaiso  visus  defektus,  įvardintus  Darbų  perdavimo-priėmimo  metu,  bei
surašomas Darbų užbaigimo dokumentas.

9.10. Užsakovas  privalo  mokėti  Rangovui:  sumą,  patvirtintą  Rangovo  pateiktuose  mokėjimo
dokumentuose  per  3.4.  papunktyje  nurodytą  dienų  skaičių  nuo  Rangovo  pateiktų  mokėjimo
dokumentų patvirtinimo.

9.11. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.10  papunktyje nurodytu terminu, tai jis
turi  teisę  į  delspinigius.  Delspinigių  dėl  vėluojančio  mokėjimo  dydis  yra  nurodytas  3.4.
papunktyje.

9.12. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.12.1. pagal 10.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti
koreguojama  papildomų/  keičiamų/  nevykdomų  Darbų  sumomis  sudarant
susitarimą  dėl  Sutarties  kainos  koregavimo.  Papildomų/  keičiamų/  nevykdomų
Darbų  kainos  apskaičiuojamos  žemiau  pateikiamais  būdais,  nustatant  aukščiau
esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį
būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų
konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma: 

 pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba 
 išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
 pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi

pagrįsti ir nustatyti Užsakovas. 
b) įvertinus  pagrįstas  tiesiogines  (darbo  užmokesčio  ir  su  juo  susijusius

mokesčius,  statybos  produktų  ir  įrengimų,  mechanizmų  sąnaudos)  bei
netiesiogines  (pridėtines,  statybvietės,  pelno)  išlaidas  pagal  Metodikos1

priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“

9.12.2. Sutarties  galiojimo  metu  pasikeitus  PVM  tarifui,  PVM  dydis
koreguojamas pagal sąskaitos išrašymo už atliktus darbus dieną galiojantį  PVM
tarifo dydį.  Jei Sutarties galiojimo metu keičiasi PVM tarifo dydis, tokiu atveju
Paslaugų  teikėjo  pasiūlyme  nurodyta  kaina  (įkainis)  perskaičiuojama  taikant
padidėjusį/sumažėjusį PVM tarifą.

9.13. Užsakovas kartu su Rangovu turi teisę sudaryti trišalius susitarimus dėl tiesioginio atsiskaitymo
su  Subrangovais  už  šiai  Sutarčiai  įvykdyti  atliktus  darbus,  suteiktas  paslaugas  ar  įsigytas
medžiagas/ įrengimus, šiomis sąlygomis:

9.13.1. trišaliais susitarimais nebus keičiamos jokios kitos esminės šios
Sutarties  sąlygos,  t.  y.  nesikeis  Sutarties  objektas,  Sutarties  kaina,  atsiskaitymo
terminai, Sutartyje nustatyta sutartinių įsipareigojimų apimtis.
9.13.2. Rangovas,  vadovaudamasis  Sutarties  nuostatomis,  teikdamas
apmokėjimo  už  atliktus  Darbus  dokumentus,  kartu  turi  pateikti  įrodymus  apie
konkretaus  subrangovo  atliktų  darbų  apimtis  (ar  konkretaus  paslaugų  teikėjo

1 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisyklių 
nustatymo metodika (toliau – Metodika). 
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suteiktas  paslaugas,  ar  iš  konkretaus  tiekėjo  įsigytas  medžiagas  /  įrengimus),  o
Užsakovas,  vadovaudamasis  Sutarties  nuostatomis,  subrangovui  (ar  paslaugos
teikėjui, ar medžiagų /įrengimų tiekėjui) tiesiogiai apmokės tik pagal Rangovo ir
subrangovo  (ar  paslaugos  teikėjo,  ar  medžiagų  /įrengimų  tiekėjo)  pasirašytus
atliktų  darbų  (ar  suteiktų  paslaugų,  ar  įsigytų  medžiagų/įrengimų)  ir  išlaidų
apmokėjimo dokumentus.

Trišalių susitarimų sudarymas negali būti laikomas Užsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.  Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1. bet  kurios  Darbų  dalies  montavimo ar  įrengimo vietos  ar  padėties  keitimą,
Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą; 
10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais – surašomas protokolas dėl darbų pakeitimo, nurodant
darbų pavadinimus,  vienetus,  kiekius,  techninius  sprendinius  (pvz.  defektinį  (pakeitimo)  aktą,
brėžinius (įskaitant Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitus dokumentus), įkainių/kainų
nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.12. papunkčiu). Protokolas su priedais turi
būti  patvirtinti  Rangovo,  techninės  priežiūros vadovo ir  projektuotojo ir  (ar)  statinio projekto
vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu. 

Pakeitimas įforminamas susitarimu, kuris  turi  būti  patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas
sudėtine Sutarties dalimi. 

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:
10.2.1. jei būtina/tikslinga  atsisakyti  atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų

apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo
nevykdytinų  Darbų  kainas,  apskaičiuotas  pagal  9.12.  papunktyje  nurodytus
Darbų  kainų  nustatymo  būdus,  ir,  Užsakovui  įvertinus  Rangovo  siūlymą,
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei  Sutartyje  numatytą  atskirą  Darbą  (ar  jo  dalį)  būtina/tikslinga  keisti kitu
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo
nevykdytinų  Darbų  kainas,  apskaičiuotas  pagal  9.12.  papunktyje  nurodytus
Darbų  kainų  nustatymo  būdus,  bei  siūlymą  dėl  kitų  Darbų,  t.  y.  vietoje
nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.12.
papunktyje  nurodytus  Darbų kainų nustatymo būdus,  ir,  Užsakovui  įvertinus
Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi  darbai,  tai  Sutartyje  neįtraukti  Darbai  ir  (ar)  Sutartyje  nurodytų
Darbų  apimtys,  jeigu  jos  viršija  10  procentų  Pradinės  sutarties  vertės.  Jei
būtina/tikslinga  atlikti  papildomus darbus,  Rangovas  pateikia  siūlymą  dėl
papildomų  Darbų,  t.  y.  papildomų  Darbų  lokalinę  sąmatą,  sudarytą  pagal
9.12papunktyje  nurodytus  Darbų  kainų  nustatymo  būdus,  ir,  Užsakovui
įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

10.3. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu:
Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas
esminių, kai dėl jo 

 pakeičiama  pradinio  pirkimo  procedūros  konkurencinė  padėtis  (kiti  priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba 

 pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba 
 labai padidėja Darbų apimtis.

Pakeitimai  gali  būti  atliekami  vadovaujantis  VPĮ  89  straipsnio  nuostatomis.
Jeigu Pakeitimai atliekami pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas,
nenumatytomis  aplinkybėmis  laikomos  aplinkybės,  kurių  nebuvo  įmanoma
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nuspėti,  nepaisant  to,  kad  Užsakovas  pagrįstai  apdairiai  rengėsi  pradiniam
sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į  visas jo turimas priemones, konkretaus
projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį
užtikrinti  tinkamą  rengiantis  sutarties  sudarymui  panaudotų  išteklių  ir
numatomos jos vertės santykį.

10.4. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Sutarties
kainos, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

10.5. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

10.6. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek
toks  keitimas  neprieštarauja  Aprašui  (jo  techninių  specifikacijų,  aiškinamųjų  raštų,  brėžinių)
sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

10.7. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Aprašo klaidą arba techninį
trūkumą  dokumento,  kuriuo  vadovaujantis  Rangovas  privalo  vykdyti  Darbus,  tai  jis  apie  tai
privalo  nedelsdamas  pranešti  Užsakovui.  Užsakovas,  gavęs  tokį  pranešimą,  privalo  pateikti
Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą.
Techninio darbo projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas Techninį
darbo projektą rengusio projektuotojo.

10.8. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties
pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau
kaip per  5  dienas  pranešti  Užsakovui,  detaliai  nurodydamas  aplinkybes.  Jeigu Rangovas,  dėl
šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai
Rangovas  turi  teisę  reikalauti  Darbų  atlikimo  termino  pratęsimo  ir  tokių  papildomų  Išlaidų
apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Darbų  garantinis  terminas  nustatomas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso
6.698  straipsnio  nuostatomis.  Rangovas  garantinio  laikotarpio  metu  privalo,  Užsakovui
pareikalavus, atsiųsti savo įgaliotą atstovą dalyvauti nustatant defektus, jų pašalinimo terminus ir
pasirašyti  defektinį  aktą,  kurio  pagrindu  atlikti  visus  defektų  arba  žalos  ištaisymo  Darbus.
Rangovas  privalo  savo  sąskaita  ir  rizika  atlikti  Darbus,  jeigu  tie  Darbai  susiję  su  Sutarties
neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo
pagal  Sutartį  neįvykdymu.  Jei  garantinio  laikotarpio  metu  Užsakovo,  statinio  naudotojo  ir
Rangovo atstovams tiriant defektus ir jų atsiradimo priežastis nustatoma, kad defektų atsiradimo
priežastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, Užsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo
įgalioto atstovo patirtų transporto ir kitokių (jei tokių būtų) išlaidų.

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.5. papunktį (išskyrus šio papunkčio
5 dalį), trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą.
Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas,  Rangovas gali  reikalauti  nutraukti  Sutartį.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų
apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

12.2. Jeigu pagal Sutarties 6.5 papunkčio 5 dalį Darbų vykdymas sustabdomas ne ilgiau nei vieneriems
metams,  tai  nelaikoma Sutarties  pažeidimu.  Šiuo  atveju  Užsakovas  nemokės  Rangovui  jokių
kompensacijų  ir  neatlygins  jokių  išlaidų,  o  Rangovas  nereikš  Užsakovui  jokių  pretenzijų  ir
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nereikalaus  iš  Užsakovo  jokių  kompensacijų  ar  nuostolių  atlyginimo  dėl  Darbų  nevykdymo
konkrečiais metais. 

12.3. Jeigu pagal Sutarties 6.5 papunkčio 5 dalį Darbų vykdymas sustabdomas ilgiau nei vieneriems
metams, tai Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo atlyginti turėtas pagrįstas išlaidas, susijusias su
statybvietės priežiūra bei saugojimu ir atsiradusias per laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo Darbų
vykdymo sustabdymo vienerių metų laikotarpio pabaigos datos.

12.4. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai
Darbų techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba
ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

12.5. Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 dieną
apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių
sutarties pažeidimų, jei Rangovas: 

12.5.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.4 papunktyje nurodytų Darbų techninės priežiūros
vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio
tikėjosi, 

12.5.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7.1 papunkčio nuostatas arba
visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo; 

12.5.3. nepradeda  laiku  vykdyti  Darbų,  kitaip  aiškiai  parodo  ketinimą  netęsti  savo
įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąraše nurodytą
grafiką ir  tampa aišku,  kad juos  baigti  iki  Darbų atlikimo termino pabaigos
neįmanoma.

12.6. Nutraukus Sutartį pagal 12.5 papunktį: 
12.6.1. Rangovas  privalo  toliau  vykdyti  pagrįstus  Užsakovo  nurodymus  dėl  turto

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
12.6.2. Užsakovas kartu su techninės priežiūros vadovu turi nustatyti likusias Rangovui

mokėtinas  sumas  už  tinkamai  atliktus,  bet  neapmokėtus  Darbus.  Tačiau
Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias
dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos
Darbų dalies  vertei.  Jei  pareiškiamas  reikalavimas  dėl  nuostolių  atlyginimo,
bauda  įskaitoma  į  nuostolius.  Užsakovas,  padaręs  tokius  atskaitymus,  visą
likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.7. Užsakovas  bet  kada,  nepriklausomai  nuo  Rangovo  veiksmų,  nesant  finansavimo,  turi  teisę
nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi būti sumokėta už bet kurį iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktą Darbą pagal
Sutartyje nustatytas kainas.

12.8. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai
raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų: 

12.8.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokėjimo;

12.8.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
12.8.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį  trunka ilgiau nei

112 dienų; 
12.8.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei  pusė Darbų atlikimo

termino ir ilgiau kaip 112 dienų.
Šalys sutaria, kad Technologinė (-s) pertrauka (-os) nelaikomos Darbų vykdymo sustabdymu.
Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.8.1 ir 12.8.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė
atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo 

12.9. Jeigu Rangovas nutraukia Sutartį ne pagal 12.8. punkte nurodytas aplinkybes, Užsakovui atitenka
Sutarties įvykdymo užtikrinimas pilna apimtimi.
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12.10. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą:
12.10.1. Rangovas  per  Užsakovo  nurodytą  terminą  privalo  įvykdyti  Užsakovo

nurodymus  dėl  turto,  atliktų  darbų  išsaugojimo,  statybvietės  sutvarkymo,
žmonių saugos priemonių įvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius
su  jo  vykdytais  darbais  bei  dokumentą,  kuriuo  užtikrinamas  atliktų  darbų
garantinio  laikotarpio  prievolių  įvykdymas.  Šis  dokumentas  Rangovo
nemokumo ar  bankroto  atveju  turi  užtikrinti  dėl  Rangovų  kaltės  atsiradusių
defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo
išlaidų apmokėjimą Užsakovui.. Užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 5
proc. atliktų Darbų kainos;

12.10.2. Užsakovas kartu su techninės priežiūros vadovu turi nustatyti likusias Rangovui
mokėtinas sumas už tinkamai atliktus,  bet  neapmokėtus Darbus ir,  Rangovui
įvykdžius 12.10.1. punkto reikalavimus, už juos sumokėti. Tačiau Užsakovas
Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas,
susijusias su defektų ištaisymu ir sulaikyti lėšas (jei nepateikiamas dokumentas
dėl  Defektų  šalinimo  užtikrinimui  statinio  garantiniu  3  metų  laikotarpiu,
nurodytas  12.10.1  p.).  Užsakovas,  padaręs  tokius  atskaitymus,  visą  likusią
Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.11. Užsakovas taip pat  gali  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų  įstatymo  nurodytais  atvejais  ir
tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

12.12. Šalys šią Sutartį galį nutraukti ir abipusiu Šalių susitarimu. 

13. GINČAI

13.1. Sutarties  Šalys  visus  ginčus  stengiasi  išspręsti  derybomis.  Kilus  ginčui,  Sutarties  Šalys  raštu
išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti
derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60
dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai
kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių
nepavyksta  išspręsti  derybų  keliu,  sprendžiami  teisme  pagal  Užsakovo  buveinės  vietą,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties  nevykdymą dėl
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei
nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis
nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai,  kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti
prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į
kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės,
valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių  reorganizavimą,
privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės,
kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos
jėgos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
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15.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

15.2. Šalių  atstovų,  darbuotojų  ar  kitų  fizinių  asmenų,  pasitelktų  Sutarčiai  vykdyti  duomenų
tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti  Sutartį  arba būtinybe pasinaudoti  iš  Sutarties
kylančiomis teisėmis. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo
tikslai  ar  numato  teisės  aktai,  jeigu  juose  yra  nustatytas  ilgesnis  duomenų  saugojimas.  Asmens
duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai
reikalinga  Šalių  teisėtiems  interesams  įgyvendinti  ir  apsaugoti.  Nebereikalingi  asmens  duomenys
sunaikinami.

15.3. Gali  būti  tvarkomi  šie  Šalių  vadovų,  kitų  darbuotojų,  atsakingų  asmenų  ar  atstovų,
atstovaujančių  Šalims,  duomenys  (i)  vardas,  pavardė;  (ii)  kontaktiniai  duomenys  (darbo telefono
numeris,  darbo  elektroninis  paštas,  darbovietės  adresas;  (iii)  užimamos  pareigos;  (iv)  įgaliojimų
(atstovavimo)  duomenys,  įskaitant  atstovų  asmens  kodus,  adresus;  (v)  Šalių  vardu  ir  interesais
vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

15.4. Tvarkomus  duomenis  gali  gauti:  (i)  Šalių  darbuotojai,  atsakingi  už  Šalių  tarpusavio
bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų
priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (ii) informacinių sistemų, kurias
Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (iii) mokesčių inspekcija; (iv)
bankai; (v) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

15.5. Jei  Šalys ketina pasinaudoti  kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis,  Šalys perduos
kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad
tolesnis  duomenų  tvarkytojas  vykdys  bent  tuos  pačius  įsipareigojimus  ir  įgaliojimus,  kuriuos  ši
Sutartis  nustato.  Taip pat  Šalys supranta,  kad jos pačios  atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų
veiksmus ir neveikimą.

15.6. Šalys  įsipareigoja  tinkamai  informuoti  visus  fizinius  asmenis  (darbuotojus,  įgaliotinius,
valdymo organų narius, savo subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie
bus pasitelkti  Sutarčiai  su Šalimis  vykdyti,  apie  tai,  kad jų asmens duomenys bus arba gali  būti
perduoti Šalims ir bus arba gali  būti  Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais;  kur ir kiek laiko
asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai
asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su
Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

15.7. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins
visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos
(ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti
siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją
ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama,
tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti
kitai Šaliai. 

16.2. Sutartis įsigalioja tik tada, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir Rangovas  pateikia Užsakovui
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą.  Šalys  sutaria,  kad  sutarties  įsigaliojimo  data  bus  laikoma,
Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės išduoto Sutarties
įvykdymo užtikrinimo pateikimo su lydraščiu Užsakovui diena arba mokėjimo pavedimo, kuriuo
yra  patvirtinamas  piniginio  užstato  pervedimas  į  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos
atsiskaitomąją  sąskaitą,  data.  Sutartis  galioja  iki  visiško  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų
įvykdymo, bet neilgiau nei 5 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

16.3. Prie Sutarties pridedama:
16.3.1. Žemės ir aplinkos tvarkymo Aviacijos g. 6; 8; 10; 12 Šiaulių mieste darbų aprašas;
16.3.2. Veiklų sąrašas;
16.3.3. Atliktų darbų aktas;
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16.3.4. Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas;
16.3.5. Darbų perdavimo-priėmimo aktas;
16.3.6. Rangovo pateikti Darbų įkainių žiniaraščiai (lokalinės sąmatos).

16.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.  Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys
privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

16.5. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato
ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Kodas 188771865                                   
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
A. s. Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771
Swedbankas, b. k. 73000
tel. (8 41) 59 63 15
faksas (8 41) 52 41 09
el. paštas: info@siauliai.lt

RANGOVAS

UAB „Kaslita, 
įm. kodas 144535557, 
Kalnelio g. 2, Kužiai, Šiaulių raj., 
a. s. LT15 7044 0600 0219 6296,
AB "SEB bankas"
tel. 8 647 47 515,
el. p.  info@kaslita.com



17

Administracijos direktorius 
Antanas Bartulis
Parašas  ...................................................

Data.........................................................

A.V.

Direktorius 
Kęstutis Volbekas                         
Parašas  .................................................

Data.......................................................

A.V.

Sutarties kuratorė – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė Henrita Giedraitienė tel.  (8 41) 596 201,
el. paštas henrita.giedraitiene@siauliai.lt 

2021 m.                    d. Sutarties Nr. SŽ-             2 priedas

Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)

Veiklų sąrašo forma
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Eil. Nr.
Darbų gupių (etapų)

pavadinimai

Darbų grupės (etapo) kainos
mėnesinis išskaidymas

procentais pagal Rangovo
planuojamą Darbų grupės

(etapo) įvykdymą visam
sutarties galiojimo

laikotarpiui

Kaina (Eur) be PVM 

I mėnuo II mėnuo

1. Darbai žemės sklypuose 
Aviacijos g. 6, 8, 10, 12

Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]:

Bendra suma su PVM (Eur):

2021 m.                       d. Sutarties Nr. SŽ-             3 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data___________
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Užsakovas:
Rangovas:
Objektas: 
Sudaryta už ______m.__________mėn.

Eil. 
Nr.

Darbų grupių (etapų)
pavadinimas

Kaina
pagal Sutartį

(Eur) be PVM

Atliktų Darbų
grupės (etapo)
dalis (%) nuo

Darbų
pradžios

Atliktų Darbų
grupės (etapo)
dalis (%) per
atsiskaitomą

laikotarpį

Atliktų Darbų
grupės (etapo)

per
atsiskaitomą

laikotarpį
suma (Eur) be

PVM
       
     

[Darbų grupės (etapo) 
pavadinimas pagal Veiklų 
sąrašą]    

       
       
       
     Suma be PVM (Eur):  
    PVM [tarifas]: :
    Bendra suma su PVM (Eur):

Užsakovas  

Rangovas

20         m. __________________ mėn. ____d. 
20     m. ______________ mėn. 

__________d. 
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2021 m.              d. Sutarties Nr. SŽ-             4 priedas

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas: 

Užsakovas  –  [pavadinimas],  vadovaudamasis  Sutarties  sąlygų  4.2.  punkto  nuostatomis  šiuo
Statybvietės  perdavimo-priėmimo  aktu  suteikia  Rangovui  –  [pavadinimas] Statybvietės
valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal
Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė,
už kurią Rangovas yra atsakingas:

1.
2.

Priedai: 
1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar

kita. 

Užsakovo atstovas ____________________________________

Parašas:______________________                                          Data

Rangovo atstovas _____________________________________

Parašas:______________________                                          Data
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2021 m.                        d. Sutarties Nr. SŽ-             5 priedas

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo  pavadinimas],  atstovaujama  ..............................................,  veikiančio
pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu,
ir  [Užsakovo  pavadinimas],  atstovaujama  ...........................................,  veikiančio
pagal  ......................................................................................,  toliau  vadinamas  Užsakovu  (toliau
kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais
Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1.  Rangovas  perduoda  Užsakovui  atliktus  Darbus  ......................................................  [Darbų
pavadinimas,  sutampantis  su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu],  o Užsakovas
šiuos atliktus Darbus priima. 

2.  Už  atliktus  Darbus  Užsakovas  įsipareigoja  sumokėti  Rangovui  likusią.......................  Eur
(....................................................................................................  eurų)  sumą  Šalių  sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas Darbų priėmimo perdavimo
metu neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.

4.  Šis  aktas  sudarytas  dviem  egzemplioriais,  kurie  abu  turi  vienodą  teisinę  galią.  Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

Rangovo atstovas Užsakovo atstovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveinės adresas] [Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas] [Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas 

[Vardas, Pavardė]
[Atestato numeris] 

______________________________
Parašas
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