
LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS PASTATE, ADRESU MOKSLO G. 20, MASTAIČIŲ K.,
ALŠĖNŲ SEN., KAUNO R. DURŲ KEITIMO DARBŲ SUTARTIS

2021 m. lapkričio   ___d. Nr. 144-ST2-_____

Mastaičiai

Lietuvos policijos mokykla (toliau – Užsakovas arba LPM), atstovaujama viršininko pavaduotojo
Romo Oželio, veikiančio pagal Lietuvos policijos mokyklos viršininko 2019 m. sausio 31 d. įsakymą
Nr.144-V-19  ,,Dėl  Lietuvos  policijos  mokyklos  viešųjų  pirkimų  organizavimo  ir  vykdymo  tvarkos
aprašo patvirtinimo", ir 

UAB „Nareva“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Irmanto Kidiko, veikiančio pagal
įstatus

toliau kartu vadinamos Šalimis,  o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosios neskelbiamos
apklausos būdu atliktu viešuoju  pirkimu dėl 8 vnt.  durų keitimo darbų  Lietuvos policijos mokyklos
pastate,  adresu Mokslo g.  20,  Mastaičių k.,  Alšėnų sen.,  Kauno r.  patalpose ir  2021-11-04 pirkimo
pažyma Nr. 144-IL-6989 sudarė šią durų keitimo darbų sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS  IR  ĮVYKDYMO TERMINAS

1.1. Sutarties objektas yra 8 vnt. durų keitimo darbai Lietuvos policijos mokyklos pastate, adresu
Mokslo g. 20, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. patalpose  (toliau – Darbai). Reikalavimai Darbams
yra apibrėžti Rangovo pasiūlyme (Sutarties 1 priedas).

1.2. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius Užsakovui atlikti
Darbus, numatytus Sutarties 1 priede. Darbai atliekami adresu Mokslo g, 20, Mastaičių k., Alšėnų sen.,
Kauno r. sav.,

1.3. Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir už juos sumokėti Sutartyje
nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.4.  Rangovo prievolių įvykdymo terminas gali  būti  pratęstas  Užsakovo ir  Rangovo rašytiniu
susitarimu ne ilgesniam kaip 1 (vienam) mėnesiui, jeigu po Sutarties įsigaliojimo: 1) pasikeičia teisinis
reglamentavimas ir tai turi įtakos Rangovo prievolių įvykdymo terminui ir (arba) 2) esant išskirtinai
nepalankioms gamtinėms sąlygoms ir (arba) 3) Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos
Rangovo prievolių įvykdymo terminams ir (arba) 4) atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių
atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini Užsakovui
arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims ir (arba) 5) pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų
aplinkybių, kurių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo numatyti. 

1.5. Šios Sutarties sudarymo diena laikoma diena, kai Sutartį pasirašo abi Šalys. 

II. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.
2.2. Sutarties kaina yra 4 402,10 Eur (keturi tūkstančiai keturi šimtai du eurai, 10 ct) su PVM

nustatyta remiantis Rangovo pasiūlymu (Sutarties 1 priedas). 
2.3. Sutarties 2.2. p. ir (ar) Sutarties 1 priede nurodyta Sutarties kaina apima:
2.3.1. visus Rangovui privalomus mokėti mokesčius ir visas su Darbų atlikimu susijusias išlaidas,

įskaitant  Darbo jėgos,  mechanizmų Darbo ir  medžiagų kainą,  visas  su dokumentų,  kurių  reikalauja
Užsakovas, rengimu bei pateikimu susijusias išlaidas, aprūpinimo įrankiais, reikalingais Darbams atlikti,
išlaidas;

2.3.2. tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet
yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos;

2.4  jeigu,  siekiant  laiku  ir  tinkamai  įvykdyti  Sutartį,  reikia  atlikti  Darbus  ir  (arba)  pirkti
papildomas  medžiagas,  kurių  Rangovas  nenumatė  sudarydamas  Sutartį,  bet  turėjo  ir  galėjo  juos
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numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka ir (arba) perka
papildomas medžiagas savo pastangomis ir savo išteklių (piniginių, materialinių ir (ar) kitų) sąskaita;

2.5. Rangovas prisiima visą Darbų pabrangimo bei medžiagų kainų kilimo riziką ir patvirtina, kad
yra tai įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą pirkimui;

2.6. Užsakovas už visą Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Sutarties 2.2 papunktyje ir (ar)
Sutarties 1 priede nurodytą kainą, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose ir Sutartyje Užsakovo nurodytų
Darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės;

2.7. Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo pradinės Sutarties
vertės, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visų Darbų, viršijančių 15 proc.
ribą,  turi  būti  atsisakoma  ir  (ar)  įsigyjama  papildomų  (keičiamų)  Darbų  kainą  apskaičiuojant  šiais
būdais, nustatant pirmiau nurodyto būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti pirmesnį
būdą, gali būti taikomas vienas iš toliau nurodytų būdų:

2.7.1. pagal Rangovo pasiūlyme pateiktoje lokalinėje sąmatoje nurodytus įkainius;
2.7.2. pagal Rangovo pasiūlyme pateiktoje lokalinėje sąmatoje nurodytus įkainius, jei įmanoma,

išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;
2.7.3. pagal Sutartyje numatyto įkainio sudėtines dalis, remiamasi Sutartyje numatytais įkainiais

arba įkainių išskaidymu;
2.7.4.  vadovaujantis  sąmatų  skaičiavimo  programos  „Sistela“  arba  analogiškos  programos

duomenų  bazėje  nurodytomis  Darbų  kainomis,  patvirtintomis  laikotarpiu,  kada  buvo  nustatytas
papildomų Darbų poreikis;

2.7.5.  įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir  su juo susijusių mokesčių, statybos
produktų  ir  įrengimų,  mechanizmų sąnaudas)  bei  netiesiogines (pridėtinių  išlaidų  ir  pelno) išlaidas,
kurios negali  būti  didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir
netiesiogines),  kuri  nustatoma pasirinktinai  įvertinus  ne  mažiau kaip trijų  kitų  rinkoje esančių ūkio
subjektų Darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir
įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir
pelno dydis ne didesni nei 5 (penki) procentai nuo tiesioginių išlaidų.

2.8. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 
2.8.1. Užsakovas sumoka Rangovui avansą – 100 proc. nuo Sutarties kainos, nurodytos Rangovo

pasiūlyme ir Sutarties 2.3 papunktyje per 30 darbo dienų nuo avansinės sąskaitos gavimo.
2.8.2.Sumokėto avanso suma išskaitoma iš mokėjimo sumos.
2.9. Su Rangovu atsiskaitoma už faktiškai atliktus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų

nuo  atliktų  darbų  akto  ar  Darbų  perdavimo–priėmimo  akto  pasirašymo  ir  PVM sąskaitos  faktūros
pateikimo dienos.

2.10.  Atliktų  Darbų  perdavimas  ir  priėmimas  įforminamas  Darbų  perdavimo–priėmimo  aktu,
kuris  pasirašomas  Užsakovo  ir  Rangovo  įgaliotų  atstovų;  detali  Darbų perdavimo–priėmimo tvarka
aprašyta šios Sutarties III skyriuje. 

2.11.  Sąskaitos  faktūros  teikiamos  tik  elektroniniu  būdu.  Elektroninės  sąskaitos  faktūros,
atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16
d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų
faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo  paskelbimo  pagal  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  direktyvą
2014/55/ES  (toliau  –  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartas),  teikiamos  Rangovo
pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės
sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis
(žr. www.esaskaita.lt). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.
Elektroninės  sąskaitos  faktūros  priimamos  ir  apdorojamos  naudojantis  informacinės  sistemos  „E.
sąskaita“ priemonėmis;  

2.12. Tarpiniai mokėjimai atliekami vadovaujantis Šalių suderintais atliktų Darbų aktais, kuriuose
nurodoma  faktiškai  Rangovo  įvykdytų  Darbų  dalis,  ir  Rangovo  pateiktomis  PVM  sąskaitomis
faktūromis. kiekvieno tarpinio mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai atliktų Darbų kiekį ir jų vertę.
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III. DARBŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS

3.1.  Darbai  laikomi  užbaigti,  kai  tinkamai  įvykdyti  visi  Darbai,  pašalinti  visi  nustatyti
defektai,  pateiktos  ir  suderintos  visos  naudojimo ir  priežiūros  instrukcijos,  pateikti  medžiagų ir
įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos (jei tokių reikalaujama) ir pateikti  tai patvirtinantys
dokumentai. 

3.2.  Rangovas,  užbaigęs  Darbus,  bei  su  prašymu  dėl  Darbų  perdavimo–priėmimo  akto
(Sutarties priedas 2) pasirašymo privalo kreiptis į Užsakovą;

3.2.1.  kartu  su  Užsakovu  atliktų  bendrą  atliktų  Darbų  apžiūrą  ir  patikrinimą,  po  kurio
Rangovas Darbų perdavimo-priėmimo akte  nurodydo, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį. Darbų
perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas.

3.3.  Užsakovas,  atsižvelgdamas  į  trūkumų  pobūdį,  apimtis  bei  sudėtingumą,  Darbų
perdavimo–priėmimo  akte  nurodo  Rangovui  protingą  terminą  pašalinti  Darbų  neatitikimus
(defektus)  nuo  raštiškų  pastabų  pateikimo  dienos.  Rangovui  pašalinus  per  Užsakovo  nurodytą
protingą terminą Darbų neatitikimus (defektus), numatytus Darbų perdavimo–priėmimo akte, Šalys
pasirašo naują Darbų perdavimo–priėmimo aktą.

3.4. Darbų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais
egzemplioriais.

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Rangovas turi teisę
4.1.1. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių teisės aktų reikalavimų, patekti į statybvietę,

iškrauti,  priimti  ir  sandėliuoti  Darbams  reikalingas  statybines  medžiagas,  gaminius,  įrengimus,
komplektuojamąsias detales.;

4.1.2.  gauti  Sutarties  kainą  su  sąlyga,  kad  jis  tinkamai  ir  laiku  įvykdo  visus  šioje  Sutartyje
numatytus įsipareigojimus;

4.1.3.  Rangovas  turi  ir  kitas  šios  Sutarties  ir  Lietuvos  Respublikos  galiojančių  teisės  aktų
numatytas teises.

4.2. Rangovas įsipareigoja:
4.2.1. Sutartyje nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka

perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus iki
Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

4.2.2. Darbus atlikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytus reikalavimus;
4.2.3. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie

pastebėtas  klaidas,  netikslumus arba defektus Užsakovo reikalavimuose bei  nurodymuose ir  pateikti
siūlymus jiems išvengti ar ištaisyti;

4.2.4.  savo  sąskaita  užsisakyti  ir  atsivežti  visas  medžiagas,  mechanizmus  ar  kitą  techniką,
reikalingus Darbams pagal Sutartį nustatytu laiku atlikti;

4.2.5. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie visus vykdant Sutartį patiriamus arba gresiančius
sunkumus,  Darbų  atlikimo  uždelsimą  (numanomą  trukmę  ir  priežastis),  kurie  galėtų  lemti  tai,  jog
Rangovas nespėja iki galutinio Darbų atlikimo termino įvykdyti savo Sutartinių prievolių; 

4.2.6.  Darbams  vykdyti  naudoti  medžiagas,  priemones  ir  įrengimus,  atitinkančius  Lietuvos
Respublikos teisės aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

4.2.7.  savo  sąskaita  ištaisyti  Darbus,  kurie  dėl  Rangovo  kaltės  yra  netinkamai  įvykdyti  ir
neatitinkantys Sutarties sąlygų (įskaitant Sutarties priedus) reikalavimų;

4.2.11. garantuoti teisėtą bei saugų Darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei Darbo higieną
savo  Darbo  zonoje,  taip  pat  gretimos  aplinkos  apsaugą.  Rangovas  užtikrina,  kad  jo  pasamdyti
Darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų
apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

4.2.12. užbaigus Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas,  bet ne vėliau kaip iki galutinio Darbų
priėmimo–perdavimo akto pasirašymo, savo lėšomis sutvarkyti objekto aplinką, pašalinti savo Darbų
atliekas bei šiukšles; 

4.2.13. tinkamai bendradarbiauti su Užsakovu, jo atstovais;



4

4.2.14. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms Užsakovo nurodymus.
Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi  juos
įvykdyti;

4.2.15. užtikrinti,  kad Užsakovas arba kitas jo raštu įgaliotas asmuo, turėtų priėjimą prie visų
vykdomų Darbų ir suteikti jam visas galimybes apžiūrėti atliekamus Darbus, patikrinti ir išbandyti visas
naudojamas medžiagas;

4.2.16. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

4.2.17.  vykdant  Sutartį,  pridėtinės  vertės  mokesčio  sąskaitas  faktūras,  sąskaitas  faktūras,
kreditinius  ir  debetinius  dokumentus  bei  avansines  sąskaitas  (jei  sutartyje  numatyti  avansiniai
mokėjimai)  teikti  naudojantis  informacinės  sistemos  „E.  sąskaita“  priemonėmis.  Jei  informacinės
sistemos „E.  sąskaita“  funkcinės galimybės nepakankamos ar  laikinai  neužtikrinamos,  Tiekėjas  gali
pateikti reikalingą informaciją raštu;

4.2.18.  tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus Sutartyje  ir  galiojančiuose  Lietuvos
Respublikos teisės aktuose;

4.3. Užsakovas turi teisę: :
4.3.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir

kokybę, patikrinti medžiagų, naudojamų Darbams, kokybę. 
4.3.2 paskirti teisės aktų nustatyta tvarka statinio techninės priežiūros vadovą, kuris vykdys Darbų

techninę priežiūrą.
4.3.3.  teikti  Rangovui  pastabas,  pasiūlymus,  pageidavimus  ir  nurodymus  dėl  Darbų  atlikimo

tvarkos;
4.3.4.  Užsakovas  turi  ir  kitas  šios  Sutarties  bei  Lietuvos  Respublikos  galiojančių  teisės  aktų

numatytas teises.;
4.4. Užsakovas įsipareigoja:
4.4.1.  bendradarbiauti  bei  pateikti  Rangovui  visą jo  turimą dokumentaciją  ir  (ar)  informaciją,

būtiną tam, kad Rangovas galėtų tinkamai įvykdyti nustatytą įsipareigojimą;
4.4.2. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartį tinkamai atliktus Darbus;
4.4.3. Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti Rangovui Sutartyje nurodytą kainą už tinkamai atliktus

ir perduotus Darbus;
4.4.4. nedelsiant pranešti Rangovui apie Sutarties sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas yra

nustatomas;
4.4.5. Rangovui  sudaryti  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus,  būtinus Sutarčiai

vykdyti.

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Sutarties užtikrinimas nereikalaujamas.

VI. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Rangovas garantuoja Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų/defektų nebuvimą. Darbų kokybė
privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

6.2. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia, atitinkamiems Darbams, medžiagoms teisės
aktuose nustatytą garantinį terminą. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio Darbų
perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.  Garantinis  terminas pagal gamintojo garantiją,  bet ne
trumpesnis, kaip 2 (dveji) metai. Rangovas už per garantinį terminą nustatytus defektus atsako įstatymų
nustatyta tvarka.

6.3  Rangovas  privalo  kuo  greičiau  savo  sąskaita  pašalinti  visus  garantinio  laikotarpio  metu
pastebėtus defektus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės.

6.4.  Jei  defektai  išaiškėja  garantinio  laikotarpio  metu,  Užsakovas  raštu  informuoja  apie  tai
Rangovą, nurodydamas, kad Užsakovas privalo per Užsakovo nustatytą terminą, pašalinti defektą. 
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VII. SUBTIEKĖJŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

7.1. Subtiekėjai nepasitelkiami.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią
Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų
įsipareigojimų įvykdymą.

8.2.  Užsakovas,  uždelsęs  atsiskaityti  su  Rangovu  Sutartyje  nustatytais  terminais,  įsipareigoja,
Rangovui pareikalavus, sumokėti Rangovui 0,03 proc. nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius
už kiekvieną uždelstą dieną.

8.3. Jei Rangovas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais
terminais,  Užsakovas  be  oficialaus  įspėjimo  ir  nesumažindamas  kitų  savo  teisių  gynimo būdų gali
pradėti skaičiuoti {0,03-0,4} proc. dydžio delspinigius nuo Rangovo laiku neįvykdytų įsipareigojimų
dalies už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 180 kalendorinių dienų termino. 

8.4. Užsakovas, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:
8.4.1. išskaičiuoja delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų arba;
8.4.2. reikalauja sumokėti baudą 10 proc. nuo Sutarties kainos be PVM arba;
8.4.3. nutraukia Sutartį.
8.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus

įsipareigojimus.

IX. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

9.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį  neįvykdymą ar
dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl
aplinkybių,  kurių  ji  negalėjo  kontroliuoti  bei  protingai  numatyti  Sutarties  sudarymo  metu,  ir  kad
negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti.

9.2.  Nenugalimos  jėgos  aplinkybėmis  laikomos  aplinkybės,  nurodytos  Lietuvos  Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos
aplinkybėms,  Šalys  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose  nustatyta  tvarka  yra  atleidžiamos  nuo
atsakomybės  už  Sutartyje  numatytų  sutartinių  įsipareigojimų  neįvykdymą,  dalinį  neįvykdymą  arba
netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

9.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo raštu pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos
jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo
ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus,  patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji
ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas
pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama,
kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

9.4.  Pagrindas  atleisti  Šalį  nuo  atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  aplinkybių
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento.
Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių
buvimą patvirtinančių dokumentų,  ji  privalo kompensuoti  kitai  Šaliai  žalą,  kurią ši  patyrė dėl  laiku
nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

X. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI IR DUOMENŲ APSAUGA

10.1.  Užsakovas  Rangovo  pasiūlymą,  sudarytą  Sutartį,  ir  šios  Sutarties  pakeitimus,  išskyrus
informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės
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aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Tiekėjo komercinius interesus arba
turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, skelbia viešai.

10.2. Konfidencialumo įsipareigojimai Sutarties Šalims nustatomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymo 20 straipsniu.

10.3.  Vykdydamos  Sutartį  Šalys  įsipareigoja  asmens  duomenų  tvarkymą  vykdyti  teisėtai  –
laikydamosi 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679
dėl fizinių asmenų apsaugos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. Šalių
atstovų,  Darbuotojų  ar  kitų  fizinių  asmenų  duomenų  tvarkymo  teisėtumas  grindžiamas  būtinybe
įvykdyti  Sutartį.  Šalys  įsipareigoja  tinkamai  informuoti  visus  fizinius  asmenis  (Darbuotojus,  savo
subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai vykdyti, apie tai, kad jų asmens
duomenys bus Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra
pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardyti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų
asmeniniais duomenimis ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

XI. SUTARTIES PAKEITIMAI, PERŽIŪROS SĄLYGOS,
PASIRINKIMO GALIMYBĖS

11.1.  Sutarties  sąlygos  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  gali  būti  keičiamos  Viešųjų  pirkimų
įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka. 

11.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą
prašymą ir  jį  pagrindžiančius  dokumentus.  Šalis,  gavusi  tokį  prašymą,  privalo  jį  išnagrinėti  per  20
(dvidešimt) kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą.

11.3. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų
Šalių. 

11. 4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:
11.4.1. kai techninėje specifikacijoje nurodyti Darbai dėl korekcijų tampa nebereikalingi;
11.4.2. kai techninėje specifikacijoje numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl techninės

specifikacijos klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;
11.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas sumokėti už Darbus;
11.4.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa

neracionalu;
11.4.5. dėl  statybos  normatyvinių  dokumentų  ar  kitų  teisės  aktų  reikalavimų  pasikeitimo  po

statybą  leidžiančių  dokumentų,  kurių  pagrindu  vykdomi  Darbai,  išdavimo,  jei  dėl  tokio  pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties
vykdymo metu;

11.4.6. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu,
vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų
tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

11.4.7. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų Darbų ar Darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių
protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant
Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės.

11.5. Atskirų neatliekamų ir reikalingų atlikti Darbų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės
Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės Sutarties vertės.
Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų Darbų suma.

11.6. Jeigu, siekiant laiku ir  tinkamai įvykdyti Sutartį,  reikia atlikti  papildomus Darbus, kurių
Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį,  bet turėjo ir galėjo juos numatyti  pagal Užsakovo pateiktą
techninę  specifikaciją,  objekto  vizualinę  apžiūrą,  pirkimo  ir  kitus  dokumentus,  taip  pat  kitą  viešai
prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka
savo sąskaita.

11.7.  Papildomų  Darbų,  o  esant  reikalui  ir  neatliekamų  Darbų,  būtinumas  turi  būti  pagrįstas
dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų Darbų, o esant reikalui,
taip  pat  ir  dėl  neatliekamų  Darbų  būtinybės  ir  jį  pagrindžiančius  dokumentus  Užsakovo  atstovui
(statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia
Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų Darbų gali inicijuoti statinio statybos
techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą
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paaiškinimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų Darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių
Darbų  būtinybės,  nurodant  priežastis.  Užsakovo  atstovas,  išnagrinėjęs  pateiktus  papildomų  ir  (ar)
neatliekamų Darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus,  įformina papildomus ir  (ar)  neatliekamus
Darbus ir nurodo papildomų ir (ar) neatliekamų Darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia
argumentus,  pagrindžiančius  papildomų  ir  (ar)  neatliekamų  Darbų  būtinybę,  techninius  sprendinius
(pavyzdžiui, komisijos aktą, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo
pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis). Jei Užsakovo atstovas pateiktuose
dokumentuose  nustato  netikslumų  ir  (ar)  klaidų,  grąžina  juos  tikslinti  juos  pateikusiam  asmeniui
(pavyzdžiui, Rangovui).

11.8.  Atsisakomų  arba  įsigyjamų  papildomų  Darbų  kainos  apskaičiuojamos  Sutarties  2.7
papunktyje. nustatyta tvarka.

11.9.  Jei  Sutartyje  numatytą  atskirą  Darbą  (ar  jo  dalį)  būtina  (tikslinga)  keisti  kitu  Darbu,
Rangovas  pateikia  nevykdytinų  Darbų  lokalinę  sąmatą,  kurioje  nurodo  įkainius  pagal  pateiktus
pasiūlyme (Sutarties 2 priedas) ir siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų
atlikti Darbų lokalinę sąmatą; 

11.10. Rangovo pasiūlyme įvardytos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir
pan.),  gali  būti  keičiamos  tik  Užsakovo  sutikimu  tiek,  kiek  toks  keitimas  neprieštarauja  techninių
specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių, sprendiniams. Tokie keitimai nelaikomi pakeitimu. 

11.11.  Jeigu  bet  kuris  statybos  dalyvis  Darbų  vykdymo  metu  sužino  apie  techninį  trūkumą
dokumento,  kuriuo  vadovaudamasis  Rangovas  privalo  vykdyti  Darbus,  tai  jis  apie  tai  privalo
nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą
informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą. 

XII. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

12.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis
nuo Užsakovo valios, dėl kurių Rangovas, negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant
kitoms nenumatytoms aplinkybėms.

12.2.  Atsiradus  aplinkybėms,  dėl  kurių  Rangovas  negali  vykdyti  sutartinių  įsipareigojimų,
Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas informaciją ir dokumentus,
įrodančius  sutartinių  įsipareigojimų  vykdymo  negalimumą  dėl  aplinkybių,  nepriklausančių  nuo
Rangovo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų
įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas. 

12.3.  Jei  Rangovo  sutartinių  įsipareigojimų  vykdymas  dėl  priežasčių,  nepriklausančių  nuo
Rangovo,  buvo  sustabdytas  ne  trumpesniam  nei  60  (šešiasdešimt)  kalendorinių  dienų  laikotarpiui,
praėjus 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų Rangovas gali rašytiniu pranešimu pareikalauti Užsakovo
atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų arba nutraukti Sutartį.

12.4.  Tais  atvejais,  kai  Sutarties  vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei  Sutarties  sustabdymo
metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo
pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki
Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. 

12.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo
metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Rangovo sutartinių
įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas. 

12.6. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti
raštiškas,  nurodant  priežastis  ir  sustabdymo  terminą  ir  pridedant  dokumentus,  patvirtinančius
sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra). 

XIII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS

13.1.  Jei  kuri  nors  Sutarties  Šalis  nevykdo  arba  netinkamai  vykdo  kokius  nors  savo
įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

13.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:
13.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
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13.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nustatytus delspinigius;
13.2.4. reikalauti sumokėti Sutarties VIII skyriuje nustatytą baudą.
13.2.5.  reikalauti  sumažinti  kainą,  neįvykdytą ar  netinkamai  įvykdytą Rangovo įsipareigojimų

dalimi;
13.2.6. nutraukti Sutartį;
13.2.8. reikalauti Šalies grąžinti sumokėtą avansą (jei Sutartyje buvo numatytas) tuo atveju, kai

Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus;
13.2.9. taikyti kitus Lietuvos Respublikos  teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus;
13.3. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią

Sutartį be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;
13.4. Rangovas turi nedelsdamas pranešti Užsakovui apie bet kokius esminius Rangovo asmens

pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti;
13.5. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis laikoma:
13.5.1. Sutarties objektas;
13.5.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės;
13.5.3. apmokėjimo sąlygos ir tvarka;
13.5.4. Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas (-ai);
13.5.5. subtiekėjo (-ų), keitimo tvarka;
13.5.6. reikalavimai, susiję su avanso grąžinimo garantijos pateikimu (jei taikoma);
13.5.7. visi pasiūlymo vertinimo kriterijai, už kuriuos Rangovui pasiūlymų vertinimo metu buvo

skirti papildomi balai (jei pasiūlymas buvo vertinamas pagal kainos ir kokybės santykį);
13.5.8. Darbų kokybės atitikimas Sutartyje ir jos prieduose nustatytiems reikalavimams.
13.5.8. kitos sąlygos, kurias Užsakovas nusimato kaip esmines.

XIV. GALIOJIMAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

14.1.  Sutartis  įsigalioja,  kai  Sutartį  pasirašo  abi  Sutarties  Šalys,  ir  galioja  iki  visiško  Šalių
įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

14.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai
neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

14.3. Sutartis gali būti nutraukiama Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje
numatytais atvejais.

14.4. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.
14.5.  Užsakovas,  įspėjęs  Rangovą prieš  14 (keturiolika) kalendorinių dienų,  gali  vienašališkai

nutraukti Sutartį šiais atvejais:
14.5.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; 
14.5.2.  kai  Rangovas per  pagrįstai  nustatytą laikotarpį  neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
14.5.3. kai Rangovas perleidžia Sutartį tretiesiems asmenims be Užsakovo žinios; 
14.5.4.  kai  Rangovas  bankrutuoja  arba  yra  likviduojamas,  kai  sustabdo ūkinę  veiklą  arba  kai

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
14.5.5.  kai  keičiasi  Rangovo  organizacinė  struktūra  –  juridinis  statusas,  pobūdis  ar  valdymo

struktūra  ir  tai  daro  įtaką  tinkamam  Sutarties  įvykdymui,  išskyrus  atvejus,  kai  dėl  šių  pasikeitimų
keičiama Sutartis; 

14.5.6. kai Užsakovas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo.
14.6. Rangovas,  prieš  14  (keturiolika)  kalendorinių  dienų  įspėjęs  Užsakovą,  gali  nutraukti

sutartį, jei Užsakovas dėl savo kaltės nevykdo esminių sutartinių įsipareigojimų.
14.7. Nutraukus Sutartį  ar  jai  pasibaigus,  lieka galioti  šios  Sutarties nuostatos,  susijusios su

atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį,  garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos
kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba
turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

14.8.  Jei  Sutartis  nutraukiama  Užsakovo  iniciatyva  dėl  Rangovo  kaltės,  Užsakovo  patirti
nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų.
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XV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

15.1.  Šiai  Sutarčiai  ir  visoms  iš  šios  Sutarties  atsirandančioms  teisėms  ir  pareigoms  taikomi
Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama
pagal Lietuvos Respublikos teisę.

15.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu
susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti  derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų
pradžios,  bet kokie ginčai,  nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos
pažeidimu,  nutraukimu  ar  galiojimu,  sprendžiami  kompetentingame  Lietuvos  Respublikos  teisme.
Derybų  pradžia  laikoma diena,  kurią  viena  iš  Sutarties  Šalių  pateikė  prašymą  raštu  kitai  Šaliai  su
siūlymu pradėti derybas. 

XVI. ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ, IR KITOS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:
16.1.1.  Užsakovo  atstovas  -  Lietuvos  policijos  mokyklos  Logistikos  skyriaus  Ūkio  poskyrio

viršininkė Jurgita Brazauskienė, tel. 8 657 61992, el. p. jurgita.brazauskiene@policija.lt;
16.1.2. Rangovo atstovas - UAB „Nareva“ direktorius Irmantas Kidikas, tel. Nr. 8 657 67796, el.

p. info.nareva@gmail.com.
16.2.  Asmuo,  atsakingas  už  Sutarties  ir  pakeitimų  paskelbimą  –  Tatjana  Valiukienė,  LPM

Logistikos  skyriaus  Viešųjų  pirkimų  poskyrio  vyriausioji  specialistė,  tel.  Nr.  8 700  60  078,  el.  p.
tatjana.valiukiene@policija.lt..

16.3.  Jei  pasikeičia  Šalies  adresas  ir  (ar)  kiti  duomenys,  ta  Šalis  turi  informuoti  kitą  Šalį
pranešdama ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji
neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais
jai  duomenimis,  prieštarauja Sutarties  sąlygoms arba ji  negavo jokio pranešimo,  išsiųsto pagal  tuos
duomenis.

16.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių
tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

16.5. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią
– po vieną kiekvienai Šaliai. Elektroninės sutarties sudarymo atveju, Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir
pasirašyta saugiais Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.

16.6.  Sutarties  priedai  yra  sudėtinės  ir  neatskiriamos  šios  Sutarties  dalys.  Sutarties  priedai
pateikiami pirmumo tvarka:

16.6.1 Sutarties 1 priedas – Rangovo pasiūlymas;
16.6.2. Sutarties 2 priedas – Darbų priėmimo–perdavimo aktas.

XVII. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS
Lietuvos policijos mokykla
Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., 
53313 Kauno r. sav.
Tel. 8 700 60 075
El. paštas: mokykla@policija.lt
Įstaigos kodas 302442625
Ne PVM mokėtoja
A/S LT16 7044 0600 0798 2813
AB SEB bankas 
banko kodas 70440

RANGOVAS
UAB „Nareva“ 
Pikulo g. 139-1, Kaunas
Įmonės kodas 303347475
PVM mok. kodas LT100009239616
Tel. Nr. +370 657 67796
El. paštas info.nareva@gmail.com
A/S LT584010051002066034
Luminor bankas AB 

banko kodas 40100

   Viršininko pavaduotojas                                        Direktorius
   Romas Oželis A. V.       Irmantas Kidikas                         A. V. 
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