Konkurso salygy 6 priedas

STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS
Kupiskis 2021 m. spalio 28 d.Nr.R-1018

Sutarties Salys:

RANGOVAS
Pavadinimas UAB ,,Gedsta* B
Buveinés adresas Stanitiny g. 66, 36142, Panevezys B
Juridinio asmens kodas 300001468
Banko sgskaita -
Atstovas Direktorius Gediminas Stravinskas -
Atstovavimo pagrindas Pagal jstatus
Telefonas +370 698 27238
Faksas 845516122
El pasto adresas personalas@gedsta.lt

UZSAKOVAS

Daugiabucio namo, esancio A. Puréno g. 4, Kupiskis, Kupiskio raj. sav., butu ir kity patalpu
savininkai, atstovaujami administratoriaus UAB ,,KupiSkio komunalininkas*

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

| Pavadinimas Uzdaroji akeiné bendrové , . Kupiskio komunalininkas™ e
Atstovavimo pagrindas Kupiskio rajono savivaldybés tarybos 2013 m. rugpjucio 1 d.
sprendimas Nr. TS-193 ,,Dé¢l energinio efektyvumo didinimo Kupiskio
rajono savivaldybés daugiabuc¢ivose namuose 2013-2020 mety
programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo*; |
Daugiabu¢io namo, esanc¢io A. Puréno g. 4, Kupiskis, Kupiskio raj.

1 sav. buty ir kity patalpy savininky sprendimas 2020 -09-29 Nr.
09/29
Buveinés adresas Energetiky g. 4, 40134, Kupiskis
Juridinio asmens kodas 164702526
Atsto_vas IR Direktorius Vingaudas Sarmaitis, pagal istatus
pagrindas

Asmuo, atsakingas uz
sutarties vykdyma
Telefonas 8§ 698 08 210
El paSto adresas info@kupkom.lt

Vyr. inzinierius Sigitas Dulksnys

sudaré $ig statybos rangos sutart] (toliau — Sutartis).
Sutartj sudaro Specialiosios sglygos ir Bendrosios sglygos. Priestaravimy tarp Specialiujy ir Bendryjy
salygy atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.
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1. | Atnaujinamas pastatas A. PURENO G. 4, KUPISKIS, KUPISKIO RAJ. SAV.
2. | Darby atlikimo vieta A. PURENO G..4. KUPISKIS, KUPISKIO RAJ. SAV.
3. | Darbai Rangovas isipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe
pagal pirkimo Nr. 567972, paskelbto CVP IS 2021-10-07
Uzsakovo pateikta technine specifikacija atlikti Atnaujinamo pastato |
statybos darbus (toliau — Statybos darbai).
4, | Sutarties kaina 266 635,60 (du Simtai SeSiasdesimt $eSi takstanciai Sesi Simtai
trisdeSimt penki Eur 60 ct)
4.1. | Sutarties kaina be PVM | 220 360,00 (du §imtai dvide§imt tiikstan¢iy trys Simtai SeSiasdeSimt
Eur 00 ct) |
4.2.| PVM 46 275,60 (keturiasdesimt $esi tikstandiai du Simtai septyniasdeSimt
penki Eur 60 ct)
5. | Darby atlikimo terminas | 12 men.
6. | Galimas pratgsimy 1 kartas
kiekis
7. Gglimas _vieno pratesimo e flgian keip 6 mén.
laikotarpis
8. | Subrangovai néra ]
9. | Sutarties priedai - Jkainoty veikly sgraSas;

- Rangovo pasitlymas pirkimui;
- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.




BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.1.1. Darbai — Sutarties techninéje specifikacijoje nurodyti statybos rangos darbai.

1.1.2. Darby pradzia — yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus dokumentus
(parengtas, suderintas, ckspertuotas ir UzZsakovo patvirtintas techninis-darbo projektas /
techninis ir darbo projektas, isduotas statyba leidziantis dokumentas, pasiraSytas statybvietes
perdavimo ir priémimo aktas) ir Uzsakovui paskyrus techninj priziretoja.

1.1.3. Darby pabaiga — yra laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai, uzpildytas statybos darby zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita i¥pildomoji dokumentacija ir pasiradytas atlikty Darby aktas ir Rangovo
atlikty darby perdavimo UZsakovui aktas, sura$ytas statybos uzbaigimo aktas ir Uzsakovui
perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.

1.1.4. Esminiai Sutarties pazeidimai — tokie paZeidimai: kai ilgiau kaip 1 mén. i3 eil¢s nevykdomi
Darbai pagal Darby vykdymo grafika, nurodyta Ikainoty veikly sarase dél Tiekéjo kaltes; kai
kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad $iurk$ciai pazeidziama darbo sauga ar
statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tre¢iyjy asmeny
saugumui ar gamtai.

1.1.5. Lengvatinio kredito sutartis - Lictuvos Respublikos valstybés paramos daugiabuCiams
namams atnaujinti (modernizuoti) jstatyme numatytais pagrindais sudaryta sutartis su bankais
ar kitomis kredito jstaigomis dél kredito atnaujinimo (modernizavimo) projektui (ar jo daliai)
parengti ir (ar) jgyvendinti (rangos darbams atlikti ir (ar) statybos techninei priezitrai vykdyti).

1.1.6. Kitos Sutarties savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse (toliau — Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme (toliau — VieSujy
pirkimy jstatymas).

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis vie$ojo pirkimo (toliau — pirkimas) d¢l Specialiyjy salygy 1 punkte
nurodyto pastato atnaujinimo (modernizavimo) rezultatais.

1.3. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip
pat del to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aikinti vadovaudamosi Lictuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Viesyjy pirkimy jstatymu, Kitais teises aktais, reglamentuojanciais
vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais
dokumentais.

2.  SUTARTIES KAINA

2.1. Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyju salygu 3
punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesciai, rinkliavos,
draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo
ilaidos (kadastriniy matavimy byla, i$pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos
kitos, Rangovui priklausanios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teises aktus bei Sutart],
i8laidos.

2.2. leigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti pagal techning specifikacijg ir kitus
pirkimo dokumentus, ir jie yra blitini Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlicka savo
saskaita.

2.3. Atlickant Sutarties Specialiyjy salyguy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo
Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms, gali bati atsisakoma atskiry Darby (ar ju dalies) ar
maZinama Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar juy dali) galima keisti kitais darbais.
reikalingais [kainoty veikly sgrase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, Rangovui
pateikus nevykdytiny Darby lokaling samatg, jforminant dviSaliu Uzsakovo ir Rangovo
susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju
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Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby
lokaling samata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby
lokaline samatg bei siilyma dél keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitlymo
atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvisaliu
Uzsakovo ir Rangovo aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju
Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal Rangovo pateikta nevykdyting Darby lokaling
samata bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskai¢iavimo
atvejui, Sutarties kaina negali biiti didesné uz nurodyta Specialiyjy salygy 4 punkte.

2.3.3. Sic keitimai vykdomi atsizvelgiant | poreikj uZtikrinti Darby objekto funkcing paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje.

] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teises

reikalauti padengti jokiy islaidy, vir$ijan¢iy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro ragytinio Saliy

susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojami (didinami ar maZinami)

pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris tur¢jo tiesiogings jtakos

kainai. Rastiskai patvirtinus UzZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy
dalies perdavimo—priémimo akto pasiraS§ymo dienos, perskai¢iuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis,
kuriai tur¢jo jtakos pasikeites pridétines vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

Kainos (jkainiy) perskai¢iavimag dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertes

mokesCio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | UZsakova rastu, pateikdamas konkrecius

skai¢iavimus deél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). Uzsakovas taip pat turl teise
inicijuoti jkainiy perskaiciavima del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazg¢jusio) pridétings vertés
mokescio tarifo.

Kainos (jkainiy) perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasira§omu protokolu/susitarimu. kuriame

uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir §io perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atlickamas.

Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali bati kei¢iama (didinama ar mazinama) S$iais

atvejais ir tokia tvarka:

2.9.1. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos
teisés aktus bel tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama [kainoty veikly sarade. Apmokéjimas uz faktiskai

atliktus Darbus vykdomas pagal Jkainoty veikly sgrase numatytus Darby veikly pavadinimus ir

ikainius.

3.  APMOKEJIMU TVARKA

Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby akta (-us). Atlikty Darby akto (-y)
forma skelbiama http://www.betalt.lt/veiklos-sritys/programos/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-
modernizavimo-programa/102/?¢-50/t-118. Salys susitaria, kad bus naudojama aktuali Atlikty Darby
akto forma, skelbiama Atlikty Darby akto rengimo diena. Darby jvykdymo data laikoma data. kai
UzZsakovas pasiraso Atlikty Darby aktg. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinima, [kainoty veikly sarade jvardinty faktiSkai atlikty Darby procenting iSraiSka bei jy verte.
Kai visi pagal Sutarti numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darbu
perdavimo — priemimo akta.

Atlikus Sutartyje numatyta veikla (pagal Ikainoty veikly sgrasa), Rangovas privalo pateikti
UZsakovui Ataskaitg, nurodant suma remiantis |kainoty veikly sarase nurodyta veiklos verte, kartu
pateikiant Darby eigos ataskaita (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo ataskaita).

Rangovas pateikia sgskaitg — faktiira ar PVM sgskaitg — faktiirg (toliau — saskaita) Saskaita Rangovas
gali i§radyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty Darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui — Darby
perdavimo — priemimo aktg). Saskaitoje turi biti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto
(Darbuy perdavimo — priemimo akto) numeris. Prie sgskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasirasytas
Atlikty Darby (ctapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal
Sutart] numatyti dokumentai.

Apmokeéjimas yra vykdomas:
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3.5.1. kai néra sudaroma Lengvatinio kredito sutartis apmokeéti uz Darbus: dalimis po atitinkamo
perdavimo — priemimo akto pasiraSymo per 30 kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas po Darby perdavimo — priemimo akto pasiraSymo ir atitinkamo garantinio rasto
pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti delspinigiai skai¢iuojami ir mokami
veluojant apmokeéti daugiau kaip 30 dieny.

3.5.2. kai yra sudaroma Lengvatinio kredito sutartis apmoketi uZ Darbus: dalimis po atitinkamo
perdavimo — priémimo akto pasiraS§ymo per 60 kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymo ir atitinkamo garantinio rasto
pateikimo per 60 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti delspinigiai skai¢iuojami ir mokami
véluojant apmokéti daugiau kaip 60 dieny.

PVM saskaita — faktira rengiama vadovaujantis Lictuvos Respublikos pridétines vertés mokesc¢io

jstatymo ir jo jgyvendinamuyjy teis¢s akty nuostatomis.

Mokéjimo valiuta eurai.

Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su [kainotame

veiklos sara$e numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei

mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby procentine israiska. Tokiu atveju
maziausia tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subtick¢jams (subrangovams) galimybes

jgyvendinamos $ia tvarka:

3.9.1. Subtiekéjas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSymg
Uzsakovui ir inicijuoja trisalés sutarties tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo (subrangovo)
sudarymg. Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZsakovo atsiskaitymo su
subtiekeju (subrangovu). Sioje sutartyje nurodoma Rangovo teis¢ ir tvarka Rangovui
prieStarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtickéju (subrangovu)
tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

3.9.2. Subtickéjas (subrangovas), prie§ pateikdamas saskaita Uzsakovui, turi ja suderinti su
Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtick¢jo (subrangovo) iSradyta saskaitg rastu
patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trisal¢je sutartyje. U ZSAKOVO
atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai mazina
suma, kurig Uzsakovas turi sumoketi Rangovui pagal Sutarties salygas ir tvarkg. Rangovas,
irasydamas ir pateikdamas saskaitas UZsakovui, atitinkamai | jas nejtraukia subtiekejo
(subrangovo) tiesiogiai Uzsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty saskaity sumuy.

3.9.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtickéju (subrangovu) neatleidzia Rangovo nuo jo prisiimty
isipareigojimy pagal Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiek¢ju
(subrangovu), Rangovo Sutartimi numatytos teises, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina
subtiekéjui (subrangovui).

3.9.4. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa Rangovo ir
subtiekéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / moketinos sumos, rizika prie$
Uzsakovag tenka Rangovui ir neatitikimai pasalinami Rangovo saskaita.

3.9.5. Atsiskaitymas su subtickéju (subrangovu) vykdomas Sutartics 3.5. punkte numatyta tvarka.

Visi Sutarties mokéjimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vieSuosius  pirkimus

reglamentuojanciy teisés akty numatyta tvarka (Mokéjimy dokumentai (iskaitant Rangovo Atlikty

Darby perdavimo aktus) teikiami naudojantis informacinés sistemos ,.E. sgskaita™ priemonemis.

Pasikeitus teisés akty nuostatoms dél mokéjimo dokumenty pateikimo naudojantis informacine

sistema ,,E. saskaita®, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

Darbai turi biti atlikti per Specialiyjy salygy 5 p. nurodyta terming. Sutarties vykdymo metu
paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy ar
kontroliuojan¢iy institucijy priestaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali biti pratgsta tiek karty, kiek
nurodyta Specialiyjy salygy 6 p., vieno pratgsimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiyjuy
salygy 7 p. Darby atlikimo termino pratesimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo raSytiniu susitarimu.
Darby atlikimo terminas gali biti pratestas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios
aplinkybes, dél kuriy negaléjo buti atlickami darbai.

Rangovui suteikiama teis¢ j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:
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4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todel
Rangovas negali vykdyti Darby 1§ dalies arba pilnai, arba

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, kai
sickiama apginti tre¢iyjy asmeny ir / ar namo gyventojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy
tinkly avarijai, i8kilus grésmei gyventojams ir gyvenamojo namo konstrukcijai (-oms), arba

4.2.3. i8skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai,
sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus, arba

4.2.5. Viedyjy pirkimy jstatyme nustatytomis sglygomis ir tvarka.

Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodytg Tkainoty veikly sarase, kuris gali

biiti abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

Darby pradzia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, Uzsakovui

pagal Lictuvos Respublikos teises aktus priklausancius pateikti dokumentus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,

istaisyti defektai ir pasirasyti Darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus

atliktos statybos uzbaigimo procediros ir Uzsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi

saugoti Uzsakovas.

Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Specialiyjy salyguy 5 punkte nustatyto

galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia Darby priemimo ir

perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiSkimas

del akivaizdziy Darby trikumy negali biiti priezastis, kuria remiantis Uzsakovas gali atsisakyti priimti

Darbus ir (ar) uz juos nemokeéti.

Jeigu Rangovas mano, kad atsirado objektyvus pagrindas pratgsti Darby atlikimo terming, tai

Rangovas privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti Uzsakovui.

nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla §is reikalavimas ir Rangovas jgyja teis¢ | Darby

atlikimo terminy pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimag ir jos perdavima Uzsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami uz Darbus, atliktus per viena meénesj, o
atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutartics nuostatas mokétinos sumos. Darby priemimo akta pasiraso: i§ Rangovo
pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ Uzsakovo pusés — Techninis
prizitrétojas ir UZzsakovo jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uZpildytas
statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoyji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teises aktus.

Atlikty Darby priémimas atlickamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priemimo akta, pazyma
apie atlikty Darby ir i8laidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius Uzsakovui
iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos
apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasira$o pateiktus Aktus, tuo paciu terminu
grazindamas jj Rangovui, arba tuo paciu terminu priima neginéijama atlikty Darby dalj ir pareiskia
raStu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas deél netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teis¢s
akty nustatyta tvarka perdavus techning — i$pildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 10 (deSimt)
darbo dieny praneSa UZsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas
organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo
pranedimo gavimo dienos ir per sekanéias 5 (penkias) darbo dienas pasira$o perdavimo ir pricmimo
aktg arba tuo paciu terminu pareikia ra$tu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus
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Darbus ar naudotas medziagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami
priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
~pasleptus darbus®), pateikti UZsakovo priemimui, jspéjes ji apie tai maziausiai prie§ vieng darbo
diena, bei jforminti paslépty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnes kokybés medziagos, nukrypta nuo
techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasirasomas Defektinis
aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj aktg, jis pasiraSomas UzZsakovo
vienaSaliSkai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba i§siun¢iamas registruotu
pastu.

UzZsakovas turi teisg nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas
del i8aiskejusiy atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo kaltés, taip
pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty
Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 7.5 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas turi
teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba kompensuoty
Uzsakovo patirtus nuostolius.

Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant Uzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka. nedelsiant
organizuoja statybos uzbaigimo procediiras paruo$ia praymg iSduoti statybos uzbaigimo aktg ir
pateikia Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedirose. Rangovas privalo per
protingai trumpag laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.

6. GARANTIJOS

Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalts garantiniai terminai.

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto i§davimo metu jo atlikti Darbai atitiks techningje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus.
Jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
15ai8kejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskeje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kuri Rangovas pats arba tre¢iujy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo
1Staisymo buida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos.
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausan¢iy sprendimy. stichiniy nelaimiy ar kity
istatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiuy.

Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas,
1Staisydamas defekta, jskaitant Uzsakovo kaStus ieskant kito rangovo ir panasiai.

7.  UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMALI

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasiraSyti Sutartj bei
grazinti ja UZzsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Uzsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uZztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo
rasta, kuriuo uztikrinamas visy Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymas; banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste privalo biti jrasyta, kad garantas ar laiduotojas neatSaukiamai
ir besglygiskai jsiparcigoja per 10 (darbo) dieny nuo Uzsakovo raSytinio pranc$imo, patvirtinancio
netinkama Rangovo Sutarties 4.1. p. numatytos prievolés vykdyma, sumokeéti Uzsakovui Sutarties
ivykdymo uztikrinimo verte), kurio verté¢ ne mazesn¢ kaip 10 (de$imt) procenty nuo Specialiyju
salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM. Uztikrinimas turi galioti iki visisko Rangovo
isipareigojimy Uzsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimas — Lictuvoje ar uzsicnyje registruoto banko garantija ar draudimo bendroves laidavimas,
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taciau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Sutarties véliausio sutartiniy
isipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraiymo dienos privalomai apdraudzia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
Uzsakovo naudai Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojantj draudimo liudijima Uzsakovui.

7.3. Rangovo civilin¢ atsakomyb¢ privalo biti apdrausta Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés
aktuose nustatyta tvarka. Rangovas kartu su Pagrindine sutartimi Uzsakovui privalo pateikti civilinés
atsakomybes draudimo fakta jrodan¢ius dokumentus.

74. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz $io
reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas.

7.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimag 5 (penkiu) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi buti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 36 (trisde$imt
SeSis) meénesius nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

7.6. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties salygos,
UZsakovas gali savo sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas,
0 lokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy Rangovui.

8.  SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teisg:

8.1.1.kontroliuoti ir prizifiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka
techninj projekty, Statybos darby statinio darbo projekts, Rangovo parengtus jkainotus Darby
kiekiy ziniaraSCius, Aktus, saskaitas — faktaras, UZsakovo pateikty medziagy naudojima;

8.1.2.reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projekty ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Saliy
patvirtinto kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimu, UZsakovas turi teis¢ radtu reikalauti alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty pasalinimo
arba paSalinti trikumus treéiyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

8.1.3.duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazcidZziami Sutartyje nurodyti kokybés
reikalavimai;

8.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje
pakeitimus, i§ esmés nekeitianéius statinio projektiniy sprendimy. biitiny pirkimo objekto
tinkamam funkcionalumui uztikrinti.

8.1.5.reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj
laikotarpj.

8.2. UzZsakovas jsipareigoja:

8.2.1.per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti pastarajam
visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas
galety veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek
tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés
aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti,
Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakova ne véliau kaip prie§ 5
(penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreéiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma
jie turety bati pateikti;

8.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

8.2.4. sumokeéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;




8.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos;

8.2.6.vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby techning priezilirg. Darby techning prieziurg vykdo
Uzsakovo paskirtas techninis prizifirétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti
Rangovui. Techniniu prizitrétoju Uzsakovas gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui
samdyti kit fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.7.Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.3. Rangovas turi teisg:

8.3.1.naudotis Lictuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lictuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisemis;

8.3.2. Darby atlikimui Rangovas turi teis¢ pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiyjy salygu 8 punkte.
Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veikla ar del kity nuo Rangovo nepriklausanciy
priezas¢iy negali jvykdyti savo isipareigojimy Rangovas, i§ anksto, rastu suderings su Uzsakovu,
gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, ta¢iau pakeistas subrangovas privalo buti ne
zemesnés kvalifikacijos ir ne mazesnés patirtics, kaip subrangovas, nurodytas pasitilyme. Be
radtisko UzZsakovo sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasitlyme, yra
draudziama.

8.3.3. gauti UZsakovo apmokéjimg uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4.naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1.tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, Rangovas privalo radtiskai apic tai informuoti Uzsakova ir nedelsdamas nurodyti
konkreéias priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy pazeidimo paSalinimo priemones;

8.4.2.pradéti Darbus, suderines su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas islaidas uz atliktus
Darbus, kai ir Uzsakovas:

8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1. teiseés akty nustatyta tvarka patvirtinta statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir pricmimo akta;

8.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirta techninj prizitrétoja;

8.4.3.pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti Tiekéjo pasitlyme nurodyta statinio Statybos vadova. Kitas asmuo gali
biti paskirtas statinio Statybos vadovu esant rasytiniam Uzsakovo pritarimui. jeigu pasialyme
nurodytas statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepriklausanciy priezasCiy negali atlikti
savo funkcijy. Naujas statinio statybos vadovas turi buti ne Zemesnés kvalifikacijos ir turety ne
mazesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasiilyme. Paskirti atestuota asmenj, atsakingg uz elektros
tkj ir darby sauga:

8.4.4.ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos, paskirti Rangovo atstova ir
suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja
teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas prane3a UZsakovui apie
jo paskirtg atstova,

8.4.5. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad buty
tinkamai organizuota statybos uZbaigimo procedlira, paruosti prasymg iSduoti Statybos
uzbaigimo aktg ir pateikti Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacija
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose
procedurose;

8.4.6. aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procedirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo
jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencials trikumai. d¢l kuriy nebuty
isduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie buty nurodyti Statybos uzbaigimo akte,
Statybos uZbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose
dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo buti lojalus
Uzsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet kokic
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba)
nei§samus Techninis projektas arba jo priedai;

8.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,

atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmcnimis.rd




8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

8.4.11.

8.4.12.

8.4.13.

8.4.14.
8.4.15.

8.4.16.

8.4.17.

Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo i$spresti
savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teis¢s
akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamumag projekte
numatytam panaudojimui;

kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

savarankigkai apsirOpinti materialiniais itekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkan¢ius projektingje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir Kkity
medziagy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy sandeéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei
jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima, o Darby
vykdymo grafika, pasiraant papildomus susitarimus;

laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo
— perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSraSyti
sgskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Statybos darby atlikimo
dokumentacijg. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu
pranesti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija:
sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei techniniam prizitrétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

informuoti Uzsakovg apie objekte dirban¢ius subrangovus.:

garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirban¢iy. poilsiaujan¢iy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy sglygy
poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje
atlickama rekonstrukecija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties
galiojimo laikotarpj;

savo saskaita i$taisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties saglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita istaisyti atlikty Darby
trikumus ir defektus, i%ai¥kéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzijg, ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu d¢l defekto pobudzio jie neturi buti pasalinti anksc¢iau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas. Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas

medziagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas bei

iSvezus jas i$ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo.
grunto i$vezimg | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant biitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines

nuotraukas ir apmokeéti jy isleidimo ilaidas:

8.4.21.esant biitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojanCiomis

organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti:
8.4.23. uztikrinti, kad i rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty

pasaliniai asmenys;
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9.1.

9.4

9.3.

9.4.

9.5

0.6.

9.7

9.8

5.9,

10:1.

10.2.

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir Kitas vietas, kuric buvo perduoti
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Bendryjy salygu 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.27. atlickant ~ statybos uZzbaigimo procediras, pateikti visus reikiamus paaikinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomajg projekting dokumentacija.
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukeijas ir kitus biitinus dokumentus;

8.4.28. savo sgskaita sumoketi uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

9.  SALIU ATSAKOMYBE

Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokeéti atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluotg diena nuo
veluojamos sumokeéti sumos.

UZzsakovas turi teis¢ vienadaliskai (be teismo), praneses pries 10 (desimt) dieny, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties
ivykdymo uztikrinimas Rangovui negrgZinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama
suma, nurodyta Siame uztikrinime.

Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Sutartics
ivykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama
suma, nurodyta Siame uztikrinime.

Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta $iame
uztikrinime. Jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
jis Uzsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uZ kieckvieng pavéluotg dieng nuo
Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal technines arba projekto vykdymo priezitros vykdytojy
raStiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagristiems Rangovo argumentams per technologiskai biiting laikg, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uz kickvieng pavéluota diena nuo
Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus itaisyti defektai.

Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per garantinj
laika, jis atlygina Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratgsus Darby atlikimo termina.
baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo
per 5 darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg, kurios suma ne mazesne
kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

Jeigu Sutarties galiojimas Saliy ragti¥ku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi biti pratgsiamas Sutarties pratgsimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo
bendrovés laidavimo rasta.

Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus
ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, sickdamas apginti savo teisetus interesus, gali atlikti neapmokeéty
sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei dél nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiyjy salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling sgmata, kurios pagrindu pagal Bendryjy sglygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina.

Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry
Specialiyjy salygu 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) butina keisti kitais, [kainoty veikly
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sgraSe nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg bei sitlyma dél
keistiny Darbuy, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo siilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdzius
derybas (jei reikalinga), pagal Bendryjy salygy 2.3 punkta koreguojama Sutarties kaina (jos
nedidinant).

10.3. Jei dél nuo Rangovo nepriklausanc¢iy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitilyme nurodyty
medziagu/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetickiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.),
ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, bitina keisti Sutartyje
numatytas medziagas ar jrangg. Rangovas pateikia lokaling samata bei sitilyma del keistiny
medziagy/jrangos, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sitlymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius
derybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

10.4. Aplinkybés, saglygojancios butinybe atlikti auk§¢iau minétus Pakeitimus. pagrindziamos rastu.

10.5. Visi auk$¢iau minéti Pakeitimai turi buti Uzsakovo patvirtinti rastu.

10.6. UzZsakovas galés pirkti papildomus darbus VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél
aplinkybiuy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiSkeéty, kad reikia papildomy darby, nejraSyty | Sutart),
tac¢iau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarciy
kaina negali vir§yti 30 procenty pradinés Sutarties kainos.

10.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas VieSyjy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZzeisdamas techningje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir Kkity teisés akty reikalavimuy.
UzZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimag, arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy $alinimo i§laidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. Uzsakovas turi teise, ispéjes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti
Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

12.2. Uzsakovas turi teise vienaSalikai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UzZsakovo
nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui i§keliama bankroto arba restruktirizavimo byla;

12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj veluoja uzbaigti Darby etapa arba galutinai pabaigti Darbus;

12.2.3. po rastisko Uzsakovo ispé¢jimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar
kity Sutarties salygy arba po rastiSko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidzia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo raSta)
isdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimuy, o Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus
per nustatytg terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tomis paciomis
salygomis, kaip ir ankstesnysis.

12.3. Rangovas turi teis¢ vienagaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZsakovas
be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmoketi daugiau kaip 60 dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros
gavimo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus,
kuomet terminas gali biiti atidétas.

12.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo
apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy isskai¢iuojant netesybas ir nuostolius,
jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes.

12.5. Salys neturi teisés vienagalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

12.6. Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.
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13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie aplinkybes bei
Ju poveik] jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybeé esant Sioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
~Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeéms taisyklése™ (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 .Del Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo*).

13.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, dél
kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,
pranesdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei Uzsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutarti tiek, kiek Imanoma, ir ieSko
alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visidkai ar i dalies baty
nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

13.5. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure). émeési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias islaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis bity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybes
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
nera laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure). jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris
del minetyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj
ispédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisde§imt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja
susijgs. turi bhti sprendZiamas deryby budu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali buti i8spresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
telsmuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Pastabas d¢l vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priczitiros, techninés prieziaros vadovai
raStu — jrasais statybos darby 7zurnale ir Uzsakovas.

15.2. Sutartis jsigalioja. kai ja tinkamai pasirafo abi Sutarties Salys, Rangovas pateikia Uzsakovui
reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg. Statybos darbai pradedami, kai Uzsakovas
(ar UzZsakovo atstovas) su Finansuotoju pasirago sutartj dél Darby finansavimo.

15.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei
kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal §ia Sutartj jvykdo
savo jsipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmoketa, jei ji nutraukiama
Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo
sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybes sprendimu.
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15.7.

15.8.

15.9,

16.1.

16.2.
16.3.

- Sutarties salygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos vieduosius pirkimus

reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir Sutartyje numatyta tvarka.

. Sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos

principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Sutartj, isskyrus atvejus, kai & informacija yra viesa
arba 81 informacija atskleista istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj
suzinota informacija apie kita Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma
paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama istatymy nustatyta
tvarka ar ji jau yra vie$ai Zinoma.

. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba

UzZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.
Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasiraSymu, ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

Rangovo apskaita privalo bati vedama taip, kad bity galima jvertinti pateikty apmokeéjimui pagal
Sutart] saskaity teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti
saugomi 10 mety nuo galutinio mokeéjimo pagal Sutartj.

Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties salygos lieka ir
toliau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije prancsimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siun¢iami cl.
pastu, faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
stunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 ju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai praneSimas yra siuntiamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama. taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta.
ankstesniu adresu pristatyti laikai/pranesimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

Sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galia turingiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i3
Saliy.

17. SALIU PARASAI

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

Di rius Gediminas Stravinskas




