
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL 2018 M. LAPKRIČIO 28 D. SUDARYTOS SUTARTIES NR. S4-20 „RYŠIO BOKŠTŲ 
STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS (II PIRKIMO DALIS)“ PRATĘSIMO  

 
2021 m. lapkričio 29 d. Nr. PS-94 

Vilnius 

 Ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu UAB „OR Consulting“ ir UAB „Altrys“ (toliau – 

Tiekėjas), atstovaujama, UAB „OR Consulting“ direktorės Indrės Norkaitienės, veikiančios pagal UAB „OR 

Consulting“ įstatus ir viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Perkančioji organizacija), atstovaujama 

direktoriaus Gyčio Liaugmino, veikiančio pagal viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ įstatus (toliau 

vadinamos – Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi): 

 ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD: 

A. Šalys 2018 m. lapkričio 28 d. sudarė sutartį Nr. S4-20 „Ryšio bokštų statybos techninės priežiūros 

paslaugų pirkimo sutartis (II pirkimo dalis)“ (toliau – Pirkimo sutartis), pagal kurią Tiekėjas įsipareigojo 

Perkančiajai organizacijai teikti  Pirkimo sutartyje nurodytas paslaugas. 

B. Pirkimo sutarties 25 p. nurodyta, kad „<...> Pirkimo sutartis gali būti pratęsta ne daugiau kaip kelis kartus 

ir ne ilgesnei kaip 12 mėnesių trukmei, jei pratęsiami darbai, kuriems teikiamos techninės priežiūros paslaugos.“ 

C. Projekto „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ ryšio bokštų statybos darbai dėl 

objektyvių priežasčių nebuvo vykdomi Šalims atsirado poreikis pratęsti Pirkimo sutartį. 

ŠALYS SUSITARIA: 

1. Vadovaujantis Sutarties 25 p. nuo 2021 m. lapkričio 29 d. pratęsti Pirkimo sutarties terminą bendram 12 

(dvylikos) mėnesių laikotarpiui, t. y. iki 2022 m. lapkričio 29 d. 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS: 

2. Papildomas susitarimas sudarytas vadovaujantis 2017 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų 

Įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Pirkimo sutarties 25 p. 

3. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. 

4. Kitos Pirkimo sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame papildomame susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys 

patvirtina iš jų kylančias savo prievoles. 

5. Papildomas susitarimas sudarytas 1 egzemplioriumi, kadangi pasirašomas elektroniniu parašu. 

ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI: 

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA: 
Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ 
Adresas: Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius 
Įmonės kodas 300149794 
PVM mokėtojo kodas LT100003752713 
A/s Nr. LT68 7044 0600 0523 9493 
Bankas: AB SEB bankas 
Tel. (8 5) 243 0884; faks. (8 5) 260 4404  
El. paštas info@placiajuostis.lt 
 
Direktorius Gytis Liaugminas 
__________________________ 

TIEKĖJAS: 
UAB „OR Consulting“ 
Adresas: Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius 
Įmonės kodas 302527068 
PVM mokėtojo kodas  LT100005521610 
A/s Nr.  LT587300010122945833 
Bankas:  AB Swedbank 
Tel. +370 600 00562 
El. paštas info@orc.lt  
 
Direktorė Indrė Norkaitienė 
 __________________________ 
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