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PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 5

PRIE 2020 M. LIEPOS 21 D. SUTARTIES NR. 22-1590

2021 m. lapkričio   18 d.
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau- Užsakovas), ir 
AB „Panevėžio statybos trestas“ juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys, atstovaujama Generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio pagal Bendrovės Įstatus (toliau  Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis 2020 m liepos 21 d. sutarties Nr. 22-1590 (toliau – Sutartis) 4.7 punktu, sudarė ir pasirašė šį papildomą susitarimą Nr. 5 (toliau –Susitarimas) prie Sutarties ir susitarė:

Preambulė

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui įvykdžius supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu 2020 m. liepos 21 d. tarp Šalių buvo sudaryta Sutartis Nr. 22-1590, pagal kurią Rangovas atlieka Senvagės teritorijos ir jos prieigų Panevėžyje rekonstravimo darbus;
Atsižvelgiant į tai,  kad 2021 m. vasario 22 d. buvo pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 2 /22-387 prie 2020 m. liepos 21 d. sutarties Nr. 22-1590, kuriuo vadovaujantis Sutarties 14.3 p. buvo sustabdyti statybos darbai Objekte iki 2021 m. kovo 23 d.;
Atsižvelgiant į tai, kad Rangovas 2021 m. rugsėjo 17 d. pateikė raštą Nr.32-637 „Dėl 2020-07-21 Sutarties Nr. 22-1590  pratęsimo“, kuriuo prašoma pratęsti Rangos darbų terminą 9 mėnesių laikotarpiui;
Atsižvelgiant į tai, kad Centrinė projektų valdymo agentūra 2021  m. lapkričio 17 d. raštu  „Dėl Projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-51-0009 Rangos sutarties Nr. 22-1590 pratęsimo“ informavo, kad neprieštarauja 2020-07-21 pasirašytos Sutarties Nr. 22-1590  su AB „Panevėžio statybos trestas“ numatyto termino pratęsimui 9 mėnesiams iki 2022 -08-17;
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas 2021 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. 19-2881 „Dėl 2020-07-21 Sutarties Nr. 22-1590 pratęsimo“ sutiko pratęsti .Sutarties  terminą 9 mėnesiams  iki 2021 m. rugpjūčio 17 d. 

Sutarties Šalys sudarė šį Papildomą susitarimą prie 2020 m. liepos 21 d. Sutarties Nr. 22-1590 ir susitarė:

1.  Vadovaujantis Sutarties Nr. 22-1590 5 punktu pratęsti Rangos darbų atlikimo terminą iki 2022 m. rugpjūčio 17 d. 
2. Visos kitos Sutarties sąlygos, dėl kurių pakeitimo nėra susitarta šiame Papildomame susitarime, išlieka nepakeistos ir Šalims taikomos visa apimtimi.

3. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.


PRIDEDAMA:
1. AB „Panevėžio statybos trestas“ 2021 m. rugsėjo 17 d.  raštas Nr.32-637 „Dėl 2020-07-21 Sutarties Nr. 22-1590  pratęsimo“, 2 lapų;
2. Centrinės projektų valdymo agentūros 2021 m. lapkričio 17 d. raštas „Dėl Projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-51-0009 Rangos sutarties Nr. 22-1590 pratęsimo“, 4 lapai;
3. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos  2021 m. lapkričio 18 d. raštas Nr. 19-2881  „Dėl 2020-07-21 Sutarties Nr. 22-1590 pratęsimo“ 2 lapai.
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