
PROJEKTAS 

RANGOS SUTARTIS  
330 kV oro linijos Darbėnai – Bitėnai statybos darbai 

 
 

Ši Sutartis sudaryta 2021 m. lapkričio 24 d. Vilniuje 

 

 

tarp 

 

LITGRID AB, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka tinkamai įsteigta ir veikianti įmonė, 

įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įmonės kodas 302564383, kurios 

buveinė registruota adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8 LT-05131 Vilnius, Lietuva, PVM 

mokėtojo kodas LT100005748413 (toliau – Užsakovas), kuriai atstovauja    

          , ir   

           , iš vienos pusės,  

 

ir 

 

Tiekėjų grupė, susidedanti iš akcinės bendrovės „Kauno tiltai“, Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka tinkamai įsteigta ir veikianti įmonė, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių 

asmenų registre, įmonės kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, LT-52502, 

Kaunas, PVM mokėtojo kodas LT337295811, ir UAB „LITENERGOSERVIS“, Lietuvos Respublikos 

įstatymus tinkamai įsteigta ir veikianti įmonė, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 

registre,  įmonės kodas 302244515, kurios registruota buveinė yra Senolių g. 3, LT-08400 Vilnius, 

PVM mokėtojo kodas LT100004779014 (toliau – Rangovas), kuriai atstovauja   

             

           , iš kitos pusės,  

 

abiejų toliau vadinamų Šalimis. 

 

 

 

Kadangi: 

 

(A) Užsakovas įgyvendina Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos 

su kontinentinės Europos elektros tinklais projektą, kurio sudėtinė dalis yra 330 kV oro 

linijos Darbėnai -Bitėnai  statybos darbai;  

 

(B) Užsakovas paskelbė pirkimą Nr. 532366 „330 kV oro linijos Darbėnai-Bitėnai statybos 

darbai“ (toliau – Pirkimas); 

 

(C) Rangovas pateikė Pasiūlymą, atsižvelgdamas į Darbų pobūdį, apimtį ir jų atlikimo  terminus;  

 



330 kV oro linijos Darbėnai – Bitėnai  statybos   darbai 2/6 

(D) Užsakovo Pirkimų komisija paskelbė Rangovą Pirkimo laimėtoju ir Užsakovas priėmė 

Rangovo Pasiūlymą atlikti ir užbaigti Darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, 

 

todėl Užsakovas ir Rangovas susitarė dėl šių sąlygų: 

 

1. Sutartyje žodžiai ir posakiai turi tokias pačias reikšmes, kaip apibrėžta šioje Rangos 

sutartyje ir žemiau nurodytose Sutarties Bendrosiose sąlygose ir Konkrečiosiose sąlygose. 

Sutarties nuostatos, kurios taikomos Rangovo įsipareigojimams Darbų atžvilgiu, mutatis 

mutandis taikomos ir kitiems Rangovo įsipareigojimams pagal Sutartį.  

 

2. Laikoma, kad Sutartį sudaro žemiau išvardinti dokumentai, kurie visi kartu sudaro tarp 

Užsakovo ir Rangovo sudarytą Sutartį ir kurie yra vertinami ir aiškinami kaip Sutarties 

sudėtinės dalys. Visuose šiuose dokumentuose sąvoka „Sutartis“ yra aiškinama 

atitinkamai: 

 

(a) Ši Rangos sutartis; 

(b) Konkrečiosios sąlygos ir Pasiūlymo priedas; 

(c) Bendrosios sąlygos;  

(d) Priedai: 

Toliau išvardinti Priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:  

 

1 priedas – Užsakovo reikalavimai (Projektavimo užduotis su priedais ir kiti 

užsakovo reikalavimai); 

2 priedas – Pirkimo sąlygos; 

3 priedas – Sutarties kainos detalizacija; 

4 priedas – Mokėjimų žiniaraštis; 

5 priedas – Kainodaros taisyklės; 

6 priedas – LITGRID AB priimtinų bankų sąrašas; 

7 priedas – 

8 priedas – 

LITGRID AB priimtinų draudimo bendrovių sąrašas; 

Rangovo Pasiūlymas su visais priedais, išskyrus tuos priedus, kurie 

nurodyti  šiame sąraše); 

9 priedas – Subrangovų (subtiekėjų) sąrašas; 

10 priedas – 

11 priedas – 

 

12 priedas – 

 

13 priedas - 

 

14 priedas –  

 

15 priedas –  

 

16 priedas – 

17 priedas - 

18 priedas – 

Rangovo vadovų sąrašas; 

Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu 

projektas; 

Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB 

objektuose tvarkos aprašas; 

Pagrindinės įrangos atitikties užsakovo reikalavimams pagrindimo 

tvarka; 

Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo 

įrenginiuose tvarkos aprašas; 

Nurodymų ir pavedimų darbams elektros įrenginiuose išdavimo, 

įforminimo, numeravimo, pildymo ir apskaitos instrukcija; 

Darbų, vykdomų pagal nurodymus ir pavedimus sąrašas; 

Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas; 
Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius; 
Dokumentacija statybos užbaigimo komisijai; 
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19 priedas -  

20 priedas - 

21 priedas - 
22 priedas – 
 
23 priedas – 
24 priedas -  

Dokumentacija techninio vertinimo komisijai; 
 
Minimalūs informacijos saugos reikalavimai; 
Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir 
diegimui; 
Rizikų valdymo plano forma; 
Pareigų sąrašo forma. 
 

3. Tuo atveju, jeigu kurių nors Sutartį sudarančių dokumentų nuostatos neatitinka viena 

kitos ar yra dviprasmiškos, ir siekiant išspręsti tokį neatitikimą ar dviprasmiškumą, 

dokumentai aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti 

aukščiau 2 punkte.  

 

4. Tuo atveju, jeigu Bendrųjų sąlygų vertimas lietuvių kalba neatitinka Bendrųjų sąlygų 

teksto anglų kalba, Bendrosios sąlygos turi būti aiškinamos pagal Bendrųjų sąlygų tekstą 

anglų kalba, kuris yra oficialusis ir autentiškasis Bendrųjų sąlygų tekstas, saugomas 

intelektinės nuosavybės teisės. 

 

5. Ši Sutartis sudaro visą Šalių susitarimą ir tarpusavio supratimą ir pakeičia visus 

ankstesnius žodinius ar rašytinius susitarimus ir pareiškimus, padarytus per neapdairumą 

ar netyčia bet kuriuo metu iki šios Sutarties pasirašymo, kurie nėra aiškiai įtraukti į šios 

Sutarties sąlygas. 

 

6. Sudarydamas šią Sutartį, Rangovas patvirtina, kad jis išnagrinėjo aukščiau 2 punkte 

išvardintus dokumentus ir juos suprato bei patikrino, taip pat įsitikino, kad juose nėra 

klaidų ar kitų trūkumų. 

 

7. Rangovas, vadovaudamasis Užsakovo reikalavimais (t.y. projektavimo užduotimi) privalo 

atlikti 330 kV oro linijos Darbėnai - Bitėnai statybos darbus, t. y. 330 kV viengrandės oro 

linijos Klaipėda - Grobinė rekonstravimo darbus, 330 kV oro linijos naujo ruožo nuo 330 

kV oro linijos Klaipėda -Grobinė iki 330 kV oro linijos Klaipėda – Šyša statybos darbus bei 

330 kV oro linijos Klaipėda – Šyša ir 330 kV oro linijos Šyša -Bitėnai rekonstravimo darbus. 

Rangovas įsipareigoja įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį dviem etapais: 

 

(a) I etapas  – parengti Objekto Techninį projektą ir gauti statybą leidžiančius 

dokumentus. Tuo tikslu: 

(i) atlikti reikiamus statybinius tyrimus; 

(ii) gauti specialiuosius reikalavimus ir prisijungimo sąlygas Objekto statybai bei 

rekonstrukcijai; 

(iii) parengti Objekto statybos  Techninį projektą; 

(iv)  galiojančių Lietuvos statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka 

organizuoti visuomenės informavimą apie numatomą Objekto projektavimą ir 

projektinius sprendinius bei atlikti visus reikalingus veiksmus, nurodytus 

galiojančiuose statybos techniniuose reglamentuose 

(v) gauti ir pateikti Užsakovui Objekto statybą leidžiančius dokumentus; 
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(b) II etapas – parengti Objekto statybos darbo projektą, Statybvietėje išviešinti 

Projektą vadovaujantis INEA reikalavimais, atlikti ir užbaigti Objekto statybos 

Darbus, įskaitant sėkmingai atliktus visus bandymus, ir gauti bei pateikti Užsakovui 

Objekto statybos užbaigimo aktus. 

 

8. Projekto vykdymo kritiniai terminai (toliau – Kritiniai terminai): 

 

(a) I etapo darbai turi būti atlikti iki  per 12 mėnesių nuo Sutarties sudarymo; 

(b) II etapo darbai turi būti atlikti ir Projektas įgyvendintas iki 2025 m. gegužės 1 d.  

 

9. Kritiniai terminai yra nustatytos tam, kad būtų laiku įgyvendintas Projektas. Rangovas 

įsipareigoja įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį iki atitinkamų Kritinių terminų. 

Kritinis terminas, iki kuris Rangovas turi užbaigti atitinkamą etapą, tuo pačiu yra ir to 

etapo Baigimo laikas.  

 

10. Šalys patvirtina savo abipusį susitarimą, kad (i) Rangovo atitinkamų įsipareigojimų pagal 

Sutartį įvykdymas iki jiems nustatytų Kritinių terminų ir (ii) aukščiausia Objekto kokybė 

yra esminės Sutarties sąlygos, kurių pažeidimas yra esminis Sutarties pažeidimas. 

Atsižvelgdamos į tai ir į kitas šios Sutarties sąlygas, Šalys susitarė dėl sąžiningų atlygio 

pagal Sutartį sąlygų bei dėl sąžiningų ir proporcingų sankcijų Rangovui, kurios 

kompensuos tik nedidelę dalį žalos (nuostolių), kuriuos patirs Užsakovas ir Lietuvos 

valstybė bei jos gyventojai, kurių naudai veikia Užsakovas, tuo atveju, jeigu vėluos 

Projekto įgyvendinimas arba Objekto kokybė bus netinkama. 

 

11. Rangovas įsipareigoja Užsakovui už atlyginimą, kurį Užsakovas turi sumokėti Rangovui 

pagal Sutarties sąlygas, įgyvendinti Projektą – suprojektuoti, atlikti ir užbaigti Darbus, 

ištaisyti visus defektus ir tinkamai atlikti visus kitus įsipareigojimus pagal Sutarties 

sąlygas, nepriklausomai nuo to, ar jos yra aiškiai išdėstytos Sutartyje, ar protingai 

išplaukia iš Sutarties. 

 
12. Už suprojektuotus, faktiškai atliktus ir užbaigtus Darbus (įskaitant defektų ištaisymą) bei 

kitų Rangovo sutartinių įsipareigojimų tinkamą įvykdymą Užsakovas įsipareigoja 

Sutartyje nurodytais terminais ir tvarka  sumokėti Rangovui Sutarties kainą. Sutarties 

kaina yra suma, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui pagal šią Sutartį. Suma, kurią 

Rangovas nurodė Pasiūlyme ir kurią priėmė Užsakovas, vadinama Priimta Sutarties suma. 

Priimta Sutarties suma yra fiksuota kaina ir Rangovas neturi teisės reikalauti jos 

padidinti, o Užsakovas – sumažinti, išskyrus Sutartyje nurodytus konkrečius atvejus arba 

kai keičiamos Sutarties sąlygos ir dėl to gali būti pakeista Darbų kaina pagal Sutartį 

(fiksuota kaina su peržiūra). 

13.  Priimtos Sutarties sumos už I ir II etapus yra žemiau šiame punkte nurodytos atitinkamos 

sumos DDP (pristatyta, muitas sumokėtas) sąlygomis Statybvietėje (pagal „Incoterms“ 

2010), neįskaitant 21% pridėtinės vertės mokesčio (PVM), bet įskaitant visus kitus 

mokesčius, muitus, rinkliavas ir pan. Jeigu reikia atlikti tam tikrus veiksmus arba darbus 

tam, kad Sutartis būtų tinkamai vykdoma, tačiau jie nėra konkrečiai įvardinti Sutarties 

dokumentuose, laikoma, kad Rangovas įtraukė šių darbų ir veiksmų Išlaidas ir pelną į 

Priimtas Sutarties sumas, nurodytas šiame punkte: 
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 Priimta Sutarties suma už I etapą 3 214 000,00 EUR 

PVM už I etapą (21%)                       674 940,00 EUR 

Iš viso už I etapą 3 888 940,00 EUR 

  

 Priimta Sutarties suma už II etapą 43 716 000,00 EUR 

PVM už II etapą (21%)                    9 180 360,00 EUR 

Iš viso už II etapą 52 896 360,00 EUR 

  

 Priimta Sutarties suma už visą Projektą (I ir II etapą) 46 930 000,00 EUR 

PVM už visą Projektą (I ir II etapą) (21%) 9 855 300,00 EUR 

Iš viso už visą Projektą 56 785 300,00 EUR 

  

14. Rangovas pareiškia, jog išanalizavo Užsakovo reikalavimus, Sutarties sąlygas ir visus kitus 

dokumentus, kurie sudaro Sutartį, ir į Priimtas Sutarties sumas, nurodytas šios Rangos 

sutarties 13 punkte, įskaičiavo visas Išlaidas ir pelną už Projekto atitinkamų etapų 

įgyvendinimą ir užbaigimą bei kitų įsipareigojimų tinkamą įvykdymą laikantis Sutarties 

ir Įstatymų nuostatų.  

15. Priimtos Sutarties sumos detalizacija yra pateikta kaip 3 priedas [Sutarties kainos 

detalizacija]. 

 

16. Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Mokėjimų žiniaraštyje nurodytus Mokėjimų 

grafikus, pateiktus 4 priede.  

 
17.  Darbus planuojama dalinai finansuoti Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) 

lėšomis. 

 
18.  Tais atvejais kuomet Rangovo ir/ar subrangovo specialistai veikia Užsakovo informacinių 

technologijų ir telekomunikacijų įrenginiuose, Rangovas privalo užtikrinti, kad būtų 

laikomasi  21 priedo  „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui“ ir 22 

priedo „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui“ 

reikalavimų. 

 
19. Kiekviena Šalis pripažįsta ir patvirtina, kad Sutarties asmens duomenys bus tvarkomi tik 

išimtinai su Sutarties vykdymu susijusiais tikslais bei laikantis griežtų konfidencialumo 

įsipareigojimų bei asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Asmens duomenų tvarkymo 

reikalavimus, duomenų subjektų teises ir duomenų valdytojų pareigas reglamentuoja 

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl 

fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 

ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).  

 

20. Sutartis gali būti keičiama Sutartyje numatytais atvejais, taip pat Lietuvos Respublikos 

pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 

perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Pirkimų įstatymas) ar kitame Įstatyme 

numatytais atvejais, kai pagal Įstatymus nereikia atlikti naujos pirkimo procedūros. 
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21. Iki Sutarties sudarymo Rangovas pateikė Užsakovui Sutarties sąlygas atitinkančius (i) 

Atlikimo užtikrinimą, (ii) Rangovo kaip projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo 

polisą bei įrodymus, kad šis draudimas galioja, (iii) Rangovo vadovų sąrašą ir (iv) 

Subrangovų (subtiekėjų) sąrašą (9 priedas), atnaujintą duomenimis apie tuo metu 

žinomus kitus nei Pasiūlyme nurodyti Subrangovus (jeigu tokių būtų), pasitelktus laikantis 

Konkrečiųjų sąlygų 4.4 punkto [Subrangovai] reikalavimų.  

 

22. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Tuo atveju, jeigu Sutartis sudaroma su užsienio 

kontrahentu, Sutartis arba tik atskiros jos dalys Šaliu susitarimu gali būti išverstos į anglų 

kalbą. Neatitikimų ar prieštaravimų atveju viršenybę turės tekstas lietuvių kalba, išskyrus 

2 punkto (c) papunktyje  nurodytas Bendrąsias sąlygas. 

 

Tai patvirtindamos, Šalys šios Rangos sutarties pradžioje nurodytą dieną sudarė šią Sutartį dviem 

originaliais egzemplioriais ir kiekviena Šalis gavo po vieną originalą.  

 

 

Užsakovas         Rangovas 

 

 


