STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. DA - 272
Dimitriskes, 2021-12-21

Zarasg profesiné mokykla, atstovaujama direktorés Nijolés Guobienés, veikiangios pagal Zaras

profesinés mok).fklos Istatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos §vietimo, mokslo ir sporto ministrg
2918 m. gruodzio 7 d. jsakymu nr. V-1027 (toliau — Uzsakovas) ir UAB , Langasta®, atstovaujama
direktoriaus Alvydo Riboko, veikianéio pagal UAB istatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu

vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare Sig Statybos rangos sutartj (toliau —
Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1 Darb.ai - visi .darbai, nustatyti Techninés specifikacijos-uzduoties sprendimuose ir kiti
darbai bei bitinos Sutardiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo
atlikti Rangovas.

1.2 Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki
Darby perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy
rezultatai yra teigiami, ir pasira$ius Darby perdavimo-priémimo akts.

1.3 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdaveé, o UZsakovas priémé Darbus, pasira§omas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2
papunk¢iu.

1.4  Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data.

1.5 Techninés specifikacija-uzduotis - dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami
remonto tikslai. Technine specifikacijg-uzduot] sudaro dokumenty visuma: apraSymai,
bréZiniai, planai bei sgnaudy kiekiy Ziniara§¢iai ir visi $iy dokumenty papildymai bei
pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vieojo pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo
termino pabaigos.

1.6  Techninés specifikacijos-uzduoties klaida — reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima
jgyvendinti (i) atsiZvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepazZeidus
kurio nors i8 jy, kai abejojama dél Sutarties salygy.

1.7  I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i$laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i8laidas negali buti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.8 Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.9  Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iskyrus [rangg).

1.10 Pakeitimas — Techninés specifikacijos-uzduoties reikalavimy keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy.

1.11 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei ki:ci
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams i§taisy11:
Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti
Darbus ar jy dalj.

1.12 Rangovo pasiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu p'(.lteik.ti
dokumentai, kuriais siiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vie$ojo
darby pirkimo salygas.



1.13

1.14

115
1.16

1.17

1.18

L.19

2.1

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Staty!)vieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teise vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutart] ir galioja iki
visiSko Sutartyje numatyty jsipareigoj imy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1. punkte nurodyta suma, kuri turi bati sumokeéta
Rangovui uz laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj. Taip pat galimas i$ankstinis
apmokéjimas rangovui, prie§ pradedant darbus.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranegé Rangovui kaip apie UZsakovo
personalg.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme, Lietuvos Respublikos
architektiiros jstatyme, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme,
susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro dél taikytiny aplinkos apsaugos minimaliy kriterijy.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Zarasy profesinés mokyklos
bendrabucio III a. parastojo remonto darbus pagal techning specifikacija-uZduotj
(toliau — Techniné specifikacija-uZduotis), kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti po
Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UzZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai
atlikty Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, istat.yrpl.;
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi. biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Techniné specifikacija-uZduotis;

3.2.3. Rangovo pasiilymas. o

3.2.4. Rangovo pasiiilymo sgmatiniai skaiéiavimai su siilomy darby jkainiais;
3.2.5. Subrangovy sarasas; ' e
3.2.6. Kkiti Sutartj sudarantys dokumentai (Konkurso salygy 2 lentelés reikalavimai);

Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo proceduros.

Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sglygos

.........................................................

Uzsakovo skiriamas asmuo | 4.3 | Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos
' | vieSyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1

' dalies 12 punkto nuostatomis, uz

| sutarties  vykdymq atsakingas Migle

Blekyte, tel. 861494288,

. migle.blekyte@zarasupm.lt, u3 sutarties

ir pakeitimy paskelbimg, pagal Lietuvos

| Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 86

| straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakinga

i Loreta  Guogiene, tel. 868353619,

..............................................................

BRI teniinas = L
Darbq. atlikimo termino | 6.4. | Nera T
pratgsimas i [Jei Darby pirkimo skelbime nurodytas

| pratesimo terminas, jis jraSomas c¢ia]

' '
____________________________________________ bececcccaccccctocccrccccccnce

Delspinigiai dél Darby vélavimo | 6.7 . 0,05 % Sutarties kainos per dieng

...................................................................................

Mokejimy terminas i 9.6. ilki2021-12-31

Delspinigiai  dél  véluojanio | 9.7. 10,05 % laiku neapmokétos sumos per
mokéjimo i : dieng

Darby garantinis terminas | 112 7 _5"&1_&1-1 ------------------------------------------

| [terminas, vadovaujantis  Lietuvos
| Respublikos civilinio kodekso 6.664 ir
| 6.666 straipsniy nuostatomis, neturi biti
| trumpesnis nei 2 metai]

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
Sutarties 1.4 papunktyje nurodyta dieny skaiiy. Statybvieté yra perduodama Salims
pasirasant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,»Statybos darbai.
Statinio statybos prieZifira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta
tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ praSyti Darby
atlikimo termino pratesimo pagal 6.4.3. papunktj.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybg, o pastebejes
nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginanéius Darby rezultato kokybe, ar Kkitus
triakumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvieteje. Uzsakovo skiriamas asmuo,
atsakingas uZ Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos
Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I8laidy, susyjusiy su
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4.5.

4.6.

3.1,

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

3.6.

5.7.

5.8.

3.9

bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylangius arba atsiradusius deél
UZsakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4:5 .1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui
dienos, i§skyrus kaip gali bati numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. Kklaidos, netikslumai ar trikumai Techningje specifikacijoje-uzduotyje, kaip
nustatyta 1.6 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Usakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.
5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, Techninéje specifikacijoje-
uZduotyje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Veikly sarase pateikto grafiko,
Lietuvos Respublikoje galiojangiy istatymy, jstatymy igyvendinamyjy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZianCius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
lgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikimg.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasirasymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutaréiai jvykdyti darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tadiau kuriuos Rangovas turéjo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali
buti nustatyti Veikly sara$e ar projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniarag¢iuose —
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. statybines atliekas tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybiniy atlieky

tvarkymo taisyklémis. .
5.9.2. atlieky apskaitg vykdyti Vieningoje gaminiy, pakuociy ir atlieky apskaitos
informacinéje sistemoje.

5.9.3. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo

jrengimus;
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5.10.

311,

312

5.13.

5.14.

3:15.

5.16.

5.1

5.18.

5.9.4. valyti ir priziaréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka
nuo Siuksliy, dulkiy ar kity tersaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti
atgzli(kingas uz bet kokj 3iy patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros,
vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos
itakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis,
kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama
kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, lgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg,
kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy
arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu
keiCiami asmenys, nurodyti Rangovo pasitlyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo
kvalifikacija turi bliti ne prastesné, nei kei¢iamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg [rangg ir
MedZiagas pagal Techninéje specifikacijoj e-uzduotyje nurodytus reikalavimus.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuZtikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo $ios
atsakomybes treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyre dél $iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atZvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams padaroma Zala arba Jjie prarandami, kai
uZ jy prieZitrg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina UzZsakovui,
tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i$taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai
atitikty Sutartj.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privagia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja prane§ti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarae (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip
pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo
metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas UzZsakovg. Gaves tokj
praneSimg ir jvertings Rangovo sililymg, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu
protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jeigu Techninéje specifikacijoje-uzduotyje ar Veikly sgrae yra nurodyti k9nk{etﬁs
modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar
kilmés MedZiagos, Jranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy
parametry ir kokybés MedZiagas, [rangg ar Mechanizmus.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINALI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikifpo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas kalendoriniy dieny skai¢ius nuo
Darbo p.radz1os. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus
Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangoyas D.arbus vykdo pagal grafika, nurodyts Veikly sarase. Darby vykdymo metu
nepriestaraujant UZsakovui, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali

buti koreguojamas kei€iant Darby vykdymo sekg, bet nekeiCiant Darby atlikimo
termino.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly
sgraSe pateikta vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby
atlikimo terming, ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinandiy Darby
velavimg, UZsakovas gali jteikti prane§ima, konstatuodamas Isipareigojimy nevykdyma
su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj prane§ima, nesiémé
priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikgs antrg praneSimg, gali
nutraukti sutartj pagal 12.3.2 papunkéio salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél
prieZasCiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas vieng karta, o Darby vykdymo grafikas gali
biiti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratesimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé
priklauso nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres
rangovas nebiity galéjes tikeétis ir tai jvertinti;

6.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygy 9 skyriaus nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vélavimo, klitiéiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Uzsakovas, rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdymg, nurodydamas
(jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali biti stabdomi darbai, yra:

. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

. véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);

. trediyjy Saliy jtaka;

. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas; .

. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebity galéjes
tikétis;

9. fizinés klidtys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant dz.irbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliGi¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

10. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

11. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty

bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uisakoyui nuro.c.iant
ra$tu Darbai atnaujinami i¥nykus aplinkybéms, dél kuriy jie bu\{o sustabfiytl. Atn'aujln'us
Darby vykdymga Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki
sustabdymo.
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7:1.

7.2

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5,

Tokio sus’gabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziiiréti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame p'l.mkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DELSPINIGIAI

Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda ir delspinigiais):

7.1.1..Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto
Suta.rt'les 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy
patglslnanéiq Darby vélavimg, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kurili
dy.dls yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél
prieZas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Dc?l?.pinigiq sumokéjimas neatleid¥ia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, ir
8.1.2. Kkai pasira$omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su
praS§ymu de¢l Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j UZsakova kartu
pateikdamas atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akts.

UzZsakovas, gaves Rangovo pra§yma pagal 8.1 punkta, per 5 dienas privalo:

8.2.1. atlikti bendrg atlikty Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu
pasira8yti Darby perdavimo-priémimo aktg, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti
pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Rangovo, MedZiagy,
Jrangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirtj, sgrasg. Jame turi biti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai
turi biiti paalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties
kainos ir laikas i$taisyti defektus neturi buti ilgesnis kaip 14 dieny po Darby perdavimo-
priémimo akto pasira§ymo dienos;

arba

8.2.2. ra$tu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-

priémimo aktas.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biti perimti pagal Sutart, ir jeigu Darbai i§
esmeés atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biti laikoma, kad Darby perdavimo-
priémimo aktas buvo i§duotas paskuting to laikotarpio diena.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos privalo pasalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedzZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi bati $varus ir
sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti UZsakovui tinkamas darbo sglygas Darbams
apziliréti, skirti biiting reikalingg transportg bei specialig apranga, pateikti statinio
statybos dokumentacijg ir jrenginiy eksploatacijai reikiamus leidimus.

Darby perdavimo-priémimo aktg pasirao UZsakovas ir Rangovas. Defekty nei§taisyrpas
per Darby perdavimo-priémimo akte suteikta laika UzZsakovui suteikia teise pafiam

/



8.6.

9.1,

9.2,
3.

9.4.

9.3.

9.6.

9.7,

9.8.

i§tais¥jti defektus ir (arba) i3skaiCiuoti defekty taisymo iSlaidy sumg i§ galutinio
mokeéjimo Rangovui.

Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia) bei

Uisakgvui bus perduoti visi su statybos uZbaigimu susij¢ dokumentai, kuriuos privalo
saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

§ut%1:ti.es k‘ai.na yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaidiais neatitinka sumos
ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

Apmokéjimq uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti
taikomos Veikly sgrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrade nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokeétos
Rangovui dalimis atsiZvelgiant j faktikai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
papunk&iuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praymu, Uzsakovas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly
sgraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra fakti¥kai atlikta ir pranesti
Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktirg. Visi atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo
sutart] turés biti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis.
Jeigu Rangovas nepateiks sgskaitos ,,E. sgskaita“ priemonémis, UZsakovas turés teise
neatlikti mokéjimy. UZsakovas, gaves §iame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny
privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta, i§skyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo itaisymo I8laidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneS¢s UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.
Jeigu Uzsakovas per §iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokeéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasira$o Darby perdavimo-
priemimo akts ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-
priémimo metu, UZsakovui radtiSkai patvirtinant tokj defekty istaisymag bei UZsakovui
gavus visus dokumentus, nurodytus 8.6 p.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui Sutartyje nurodyta sumg per 34 .papunktyje
nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6. papunktyje nl{r'odytu teminu,
tai jis turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis yra
nurodytas 3.4 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu negali biiti kei¢iama. Bet koks kiekis, kuris gali
biiti nustatytas Veikly saraie ar sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iuose — yra orier.ltac'in'is
(projektinis) ir neturi biti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbu, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu.



9.9.

10.1.

10.2.

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
UZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui ra$tu pateikus praSymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma trigalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarkg, atsiZzvelgiant j pirkimo dokumentuose,
Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prietarauti
nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

Pakeitimai atliekami dél nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy ir dél kity
aplinkybiy.

Sutartis dél Pakeitimy kuriy bendra verté vir§ija 15 procenty pradinés Sutarties vertes,
gali bati keiCiama tik dél Pakeitimy, bitiny Darbams uZbaigti, ir dél iki Sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy esant Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme numatytoms sglygoms.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausanioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybeés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidZia
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tikslo.

Sutartis dél Pakeitimy, kuriy bendra verté nevirsija 15 procenty pradinés Sutarties
vertés, gali buti kei¢iama nevertinant auk§&iau nurodyty aplinkybiy.

Pakeitimai, neatsiZvelgiant j jy verte, negali biti esminis Sutarties pakeitimas, t. y. kai
Pakeitimu i§ esmés pakei¢iamas Sutarties bendrasis pobidis, kaip gali biiti numatyta
Lietuvos Respublikos jstatymuose bei jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildoma Darba, Jranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais ar
kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita),
jkainiy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg. Toks susitarimas ar protokolas turi buti
patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi biti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira
pagal Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1.jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu
Darbu, Rangovas prie tai suderina pakeitimg su UZsakovu.

10.2.2. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei bﬁtina/tikslinga‘ atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilymg dél papildomy Da}rl?ut, ty. pavplldomlfC
Darby lokaling sgmatg, pritaikant Sutartyje nurodytus darby jkainius ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina.



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.2.

Pakeitimai gali biti atliekami neatsizvelgiant i jy verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§
anksto buvo -afékiai, tiksliai ir nedviprasmigkai suformuluotos pirkimo dokumentuése
nur.ody’[a pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobidis ir aplinkybés, kuriomis tai’
gali buti atliekama, ir i§ esmés nesikeigia Darby pobudis; arba
10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakeitiamas Darby bendrasis pobiidis
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo '
- palfeiéi'(_ima pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba
— pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba
— labai padidéja Darby apimtis.

Pakgitimai, kuriy verté neyir§ij a 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta
verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biti atliekami Siomis aplinkybémis:

10.4.-1.prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams
uzbaigti, ta¢iau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél
ekonominiy ar techniniy prieZasiy ir Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg
iSlaidy dubliavimg; arba

10.4.2. butinybe atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasillyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai ir pan.), kurios
nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje-uZduotyje, gali buiti kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Darby uZduoties reikalavimams. Tokie
keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techningje
specifikacijoje-uZzduotyje esanéig klaidg arba techninj triikumg dokumento, kuriuo
vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas
pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSimg, privalo pateikti Rangovui
trikstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZas€iy, uZdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurie jam
priklausyty, jeigu jis bty nedelsdamas pranesegs.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby

perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti .perima:n'f
Darba (paslépti triikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei
jie buvo Rangovo tyé&ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas 3.4 papunktyje. Rangovas garantir.lio laikotarpio
metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iétalsyrpo Dg.rbus.
Rangovas privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su
Sutarties neatitinkandiomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio

sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.  SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigl% Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei
9} dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21
dieng .toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikty
Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

J e-igu Bangovas nevykdo firba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj,
tai 'Uzsakgvas. raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isipareigojimus arba i$taisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

Ujsakoyas pr.ivalo bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries§ 21
dlena} apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paalinti Rangova i$ Statybvietés
del 8iy esminiy Sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. papunktyje nurodyty UZsakovo nurodymy ir dél
to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aidkiai parodo ketinimg netesti savo
Isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodytg grafikg ir
tampa aiku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punktg:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokeétus Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas
UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda, prilygstan&ig 10 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei parei$kiamas reikalavimas dél
nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. UZsakovas, padargs tokius
atskaitymus, visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiuy, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai
ratu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. i8laidos uZ Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo

nuosavybe; . . o
12.5.3. bet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai

prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybe::n?s, prie§ .14
dieny apie tai rastu pranefes Uzsakovui, nutraukti Sutartj del iy esminiy Sutarties
pazeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.6. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visigkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sgtafti; .
12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112

dienq; . . . . . .
12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé¢ Darby atlikimo

termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

Guss.



R.an'govo pas-irinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigp Rangpyas nutr.auké Sutartj pagal 12.6.1. ir 12.6.2. papunkéius, jam turi biti
suj[elkta tg{se atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iglaidas kartu su bauda
prilygstan¢ia 5 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. ’

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties saglygy punkta,
Rangovas per UzZsakovo nurodytg terming privalo:

.1v2.7. 1. Putraukti visg tolesnj Darba, i¥skyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybés ar turto
1Ssaugojimo arba dél Darby saugos;
12.7.2. perduoti UZsakovui Irangg ir MedZiagas, u kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paﬁalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gin€us stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin&ui, Sutarties Salys
raStu i§désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiilo gin€o sprendimg. Gavusi pasiiilyma
ginéq spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gin&as turi biti
18sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin&o i8spresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasililyma gin¢a spresti
derybomis, kita Salis turi teis¢, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gindy
sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gingai, kuriy nepavyksta i§spresti
deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliaitj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
paZeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i$ Saliy reorganizavimg, privatizavimg, likvidavima,
veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty buti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma del
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su Sutartimi susije prane$imai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar
susiraginéjimas turi biti siun&iami raStu (faksu, elektroninémis priemonémis arba
pasiragytinai per padto paslaugos teikéjg ar kit tinkama veZéja). Apie savo adreso ar
kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per .5
(penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy

,///> %/

s



15.2.

13.3.

rekvizitai nurodyti Sios Sutarties 15.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta /2] (/dviem]) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai aliai.
Abu  Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties
lgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy

kalba.

Salys $ig Sutartj perskaite, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys
Sutart] suprato ir, kaip visidkai atitinkan&ig jy valia ir ketinimus, pasira$eé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS

Zarasy profesiné mokykla

Kodas 190808954

PVM mokeétojo kodas LT908089515

Saltiniy g.46, Dimitriskiy k.,32100 Zarasy r.

A.s. LT107300010133003560
tel.: (8 385) 30 502
el. pastas: info@zarasupm.It

Pasira$anéiojo vardas, pavardé
Nijolé Guobiené
Pareigos direktore

OO . N

RANGOVAS

UAB ,,Langasta“

Kodas 300597395

PVM mokétojo kodas LT100003452916
Vilniaus g.30, 32111 Zarasai
A.s.LT217300010099292855

tel.: (8 615) 76 421

el. pastas: langasta.zarasai@gmail.com

Pasira$anéiojo vardas, pavardé
Alvydas Ribokas
Pareigos direktorius
Para3as

Data 2021-12-21
AV. bt




4 RE3P-2304

Fasoniniy daliy montavimas k3=0.000

SUDERINTA:
TVIRTINU:
ATSAKINGAS ATSToyAs TN
ATS}@E}&&
2021 M. /) Mgw (¢,
202434, ’%.
WS 2
A: o \\x A ? )' o
\ Loy ), LOKALINE sA\ﬁNYD
N \. L /,/ 'y s “\'\\/N
T udaryta pagal 2021.10 kaina
Statiniy grupé 1 Zarasy profésiné mokykia
Statinys 2 ZPM m-los bend i i
- endrabugio, § i .
altiniy g. 46, Dimitrisliy k., Zarasy r., lll 2. paprastasis remontas
Ziniarastis 511 etapo vidaus apdailos ir santechnikos (8ildymo) darbai
Suma Zinla
Sam. Darbo Darby Ir flady — ma Zinlara8&lul  45926.24 EUR
eil, kod ’ Kaina EUR
s aprasymai - Kiekis VP .
1 Sienos eneto kaina _ | I5 vigo
1N15P-0203  Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo
din. gruntavimas 100m2 2,0
sukibimg gerinanéiais gruntais voleliu ! 69,7062 139,41
2 N15P-0501 Vidaus sieny pavirsiy ilyginimas (sluoksnis 5 100m2
4 2,0
mm , vidinés sienos) k1=0.80 ! 88, e0n7 1178,58

3 N15P-0317  Sieny, grindy sandiry izoliavi idroi
» ostz grindy ry izoliavimas hidroizoliacine 100m 1,8 128,5771 227,84

4 R62P-0406 Teptinés hidroizoliacijos jrengimas mineraliniais m2 300,0 11,278 3383.4
misiniais k1=0.60 '

5 N15P-0301  Sieny vidiniy pavirsiy aptaisymas akmens masés m2 300,0 34,6019 10407, 58
plytelémis (spalva ir matmenys derinami su -
uzsakovu)

Skyriuje 1 15336,76
2 Grindys

1 N11P-0403  Grindy i§lyginamujy sluoksniy jrengimas, 100m2 2,0 854,8645 1700,73
naudojant sausus misinius (sluoksnis iki 20 mm,
gruntuojant pagrinda)

2 N11P-0404  NuolydZiy, vandens nubégimui j trapus, 100m2 a,5 1880, 6054 945,3
suformavimas savaime i$silygnantiais skiediniais
(sluoksnio storis 0,00 - 20.00 mm)

3 N11P-0202  Grindy teptinés hidroizoliacijos jrengimas, m2 200,0 4,8194 963,88
naudojant mineralinius misinius , tepant 2 kartus

4 N11P-0501 Keraminiy, akmens masés, plyteliy (slidun.mas ne m2 200,0 29,4492 5889,84
mazesnis, kaip R11) grindy dangos jrengimas
ant islyginto pagrindo (plyteliy spalva, matmenys,
sidiliy plotis derinami su uZsakovu).

5 R3-32 Vandens sulaikymo atitvary jrengimas m3 0,3 344,1114 103,23
(mdarijimas)

6 F15-1-18 Vandens atitavry aptaisymas akmens masés m2 9,0 129,3557 1164,2
plytelémis |

Skyriuje 2 10776,18
3 Santechnika

1 R17-114 Vandens i§leidimas ir prileidimas j Sildymo objektas 1,0 217,3595 217,36
sistemg 53,88

2 N16P-0101  Sildymo vamzdyny i$ plieniniy vamzdziy m 80,0 4,4207 35
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy ( vamzdzio
skersmuo 18 mm)

SR sk ool 163,22

3 88004001 KAN-therm tipo presuojami anglinio plieno m 80,0 2,0402 3,

iai, cinkuoti i§oréje, d-18mm _
e kompl. 1,0 315,5681 315,57



Sam. Darbo Darby ir islaidy Mato Kiekis Kaina EUR
ell. kodas aprasymai vnt ' Vieneto kaina 1% viso
5 88004002 KAN-therm tipo fasononeés dalys (trisakiai, kompl. 1,0 2040,2 2040,2
jungtys alkgnes ir t.t.)
6 N16P-0802 Plieniniy &ildymo radiatoriy daugiau kaip 1600  vnt 39,0 15,1337 590,21
mm ilgio, ir uzdaromosios beij reguliuojamosios
armatGros montavimas
7 88004003 Soninio pajungimo radiatoriai komplekte su kompl. 89,0 204,02 7956,78
uzdaromgja ir regulivojamaja armatira, 22
550/1800, galia ne maZesneé, kaip 2kw
(derinama su uzsakovu)
8 R61P-2622  Sildymo sistemos praplovimas pastatas 1,0 112,5047 112,8
9 R61P-2620  Sildymo sistemos hidraulinis bandymas pastatas 1,0 83,1303 93,13
Skyriuje 3 11842,63
Zinlaradtyle & 37956,57
Pridétinés vertés mokestis 21 .00% 7870,87
18 vjdo Ziniaradtyje 5 45926,24
Sudaré :

IPavarde/
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parasu pasirase

ALVYDAS,RIBOKAS

Data: 2021-12-16 11:33:2
UAB ,,LANGASTA“

Sasnaukos k.7, Zarasy sen., Zarasy r., tel. +370 615 76241, el. pastas langasta.zarasai@gmail.com

—— I?I}Qm. fenvsbka}mlkaml ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 30597395
0 asmens teisine forma, buveiné, kontakting informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi ie tiekéj ini ;
e . . A s Aurlame gomi duomenys apie tiekéja, pavadi
asmens kodas, pridétinés vertés mokesgio mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés mgkeséio ﬁol?:t‘tl)jas;"mas, Jurdinio

Zarasy profesinei mokyklai
Saltiniy g. 46, Dimitrigkiy k.
32100 Zarasy r.

. PASIULYMAS
DEL ZARASY PROFESINES MOKYKLOS BENDRABUCIO III A.
PAPRASTOJO REMONTO DARBU

2021-12-16_Nr.__1
(Data)
__ Zarasai

(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty
grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/

Tiekéjo adresas/Jeigu dalyvauja ikio subjekty grupé,
suraSomi visi dalyviy adresai/

Tiekéjo kodas (jeigu yra)

UZ pasifilymg atsakingo asmens vardas, pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris

El. paSto adresas

UAB ,,Langasta“

Vilniaus g. 30, Zarasai

Alvydas Ribokas
+370 61576421

langasta.zarasai@gmail.com

Siuo pasiiilymu pazymime, kad:

1. Mes i§analizavome ir visi§kai sutinkame su $io pirkimo skelbimo apie pirkimg bei pirkimo
dokumenty turiniu, ir be jokiy i§lygy ar apribojimy sutinkame su visomis jy nuostatomis.

2. Vadovaudamiesi Apklausos ir Zemiau nurodytomis sglygomis bei terminais, be jokiy
i§lygy ar apribojimy, mes siiilome atlikti Zarasy profesinés mokyklos bendrabucio III a.
paprastojo remonto darbus pagal Techning specifikacija-uZduotj bei iStaisyti defektus (jei tokie
bus nustatyti).

3. Miisy pasiiilymo kaina:

Eil. Darby pavadinimas Kaina be PVM Kaina su
Nr. PVM, Eur 21%, , Eur PVM, Eur
| 2 3 4 5
1. | Zarasy profesiné mokyklos bendrabucio III a. | 37955,57 7970,67 45926,24
paprastojo remonto darbai

Kaina Eur su PVM ZodZiais: keturiasdeSimt penki titkstandiai devyni Simtai dvide$imt $esi Eur.
24 ct.

*Tais atvejais, kai pagal galiojan&ius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy

skiléiy nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka. o _ . .
Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojangius Lietuvos Respublikos teisés

aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.

Teikdami §j pasililyma, mes patvirtiname, kad | miisy siiilom3 kaing iskaié.iuotos vi§os
sutarties vykdymo i§laidos ir visi mokes¢iai, jskaitant iSlaidas teikiant saskaita per mforfnacm?
sistema ,,E. sgskaita®, ir kad mes prisiimame rizika uZ visas i§l.aidas,. kurias, ‘tellfl.iaml
pasililyma ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privalé¢jome

jskaidiuoti j pasiiilymo kaing.




4. Informacija apie kiekvieno iikio subjekty grupés partnerio d i . ,
pasililymg patiekia iikio subjekty grupé): =SS 0 darby dalies vertg (pildoma, kai

Eil . - : Partnerio darby dalies verté
Nr. Partnerio pavadinimas ir adresas  |Numatomi atlikti darbai pasitilymo kai:l%oje be PVI\;
Eur ’

5.**Vykdant sutartj pasitelksime Siuos subteikéjus ar specialistus ir ekspertus:

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-u) pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y) adresas (-ai)

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijg
ir vykdant sutartj, tafiau jie néra tiekéjo arba tiekéjo pasitelkiamo ()
subr.angovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-y) darbuotojai pasidilymo
ateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti

¥s‘ipare.igoj.im1; dalis -(t}urodant konkrecius pagal Pirkimo sutartj prisiimamus
Isipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovg (-us), subtiekéja (-us) ar
subteikéjg (-us)

** Pildyti tuomet, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtiekéjq (-us), subteikéjq (-us)
ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijg ir vykdant sutartj, tadiau
pasiulymo pateikimo metu jie néra tiekéjo arba tiekéjo pasitelkiamo (-y) subrangovo (-y), subtiekéjo (-y)
subteikéjo (-y) darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus jdarbinti ’

' ".I‘aip.pat mes patvirFiname, kad visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka
tikrove ir apima viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

6. Kartu su pasiiilymu pateikiami §ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento
Nr. puslapiy skaifius
1. Valstybinés jmonés registry centro pazymos kopija 2
2. Imonés kvalifikacijos atestatas Nr, 8798 kopija 1
3. Valstybinés energetikos reguliavimo tarnybos atestato T-1436 kopija 4
4. Sertifikato Nr, 2-4.3.1/508 ISO 14001:2015,kopija 1
5. Atlikty darby saraSas 1
5. Statinio statybos vadovo atestatai 2
6. Atlieky tvarkymo sutarties Nr. 293, kopija 9
1. Lokaline sgmata 2
7. ***Sjame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas
1 Lokaline sagmata
2 Atlikty darby sarasas

*x* (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjui nenurodzius, kokia informac?ja yra
konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme néra. Tiekéjas negali nurodyti, kafi kfmﬁdencz.t.zlz yra
pasiiilymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus. Kas yra laikoma nekonfidencialia informacija yra

apibrézta VP] 20 str. 2 d.

Pasiiilymas galioja 60 kalendoriniy dieny nuo pasialymy pateikimo termino pabaigos.

Mes teikiame §j pasifilyma savo teisémis [ir kaip jungtinés vei.klos partneriai, vadovaujami
<pagrindinio jungtinés veiklos partnerio pavadinimas > ] $iam pirkimui.

Mes patvirtiname, kad :




* Nesame pateike jokio kito pasiiilymo Siam pirkimui, nepriklausomai nuo dalyvavimo
jame formos.

*  Neéra jokiy aplinkybiy, dél kuriy mes negalétume dalyvauti §iame pirkime ar pasira$yti
Sutart;.

®  Mums Zinoma, kad jeigu Perkancioji organizacija nustatyty, jog pateikti duomenys yra
neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis j teisma ir iSieskoti padarytus
nuostolius.

e PabréZiame, jog mums yra Zinoma, kad Perkancioji organizacija, vadovaudamasi
VieSuyjy pirkimy jstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teis¢ nutraukti pirkimo
proceduras, jeigu atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti [Pasinaudodama $ia teise,
Perkancioji organizacija nebus mums jokiu biudu atsakinga.

Direktorius Alvydas Ribokas

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy (Vardas ir pavardé)

pavadinimas)




