
PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3 DĖL 

2019-07-29 NEPAVOJINGŲ GAMYBOS IR KITOS ŪKINĖS VEIKLOS  

ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES 

NR. PST-187(13.67) / 427 PAKEITIMO 

 

2021 m. gruodžio ___ d.  

Visaginas  

 
VĮ Ignalinos atominė elektrinė, kurios registruota buveinė yra adresu Elektrinės g. 4, K 47, 

Drūkšinių k., LT-31152, Visagino sav., juridinio asmens kodas 255450080, PVM mokėtojo kodas 

LT554500811, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 

atstovaujama Pirkimų ir sutarčių skyriaus vadovo Sabino Cycarevo, veikiančio pagal Valstybės įmonės 

Ignalinos atominės elektrinės administracijos darbo reglamentą, patvirtintą generalinio direktoriaus  

2021-02-01 įsakymu Nr. ĮsTa-38 (su visais pakeitimais) (toliau – Atliekų turėtojas), ir 

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, kurios buveinės adresas yra J. Basanavičiaus g. 

59, LT-28241, Utena, juridinio asmens kodas 300083878, PVM mokėtojo kodas LT100002771119, duomenys 

apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus 

Ramūno Juodėno, (toliau – Atliekų tvarkytojas), 

toliau kartu vadinami Atliekų turėtojas ir Atliekų tvarkytojas, o atskirai – Šalimi, įvertindami, kad 

numatomi atlikti Sutarties pakeitimai nėra esminiai, bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija atitinkamų 

tarptautinio pirkimo vertės ribų, taip pat 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės bei pakeitimais iš esmės 

nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 

str. 2 d. sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 3 prie Sutarties (toliau – Susitarimas).  

Šalys 2021-05-13 Papildomu susitarimu Nr.1 / PStS-33(13.67E) pasitvirtino laikotarpiu nuo  

2019-07-31 iki 2021-05-01 suteiktų paslaugų apimtis, nurodytas Papildomo susitarimo Nr.1 / PStS-33(13.67E) 

lentelėje Nr.1.  

Šalys 2021-05-31 Papildomu susitarimu Nr.2 / PStS-40(13.67E) perskirstė pagal Sutartį likusius 

neišvežtų atliekų pozicijų kiekius bei nustatė naują Sutarties kainą. 

Tačiau, atsižvelgdamos į Atliekų turėtojo poreikį efektyviai ir racionaliai naudoti Sutarties lėšas 

susitarė atlikti šį Sutarties keitimą, perskirstant pagal Sutartį likusius neišvežtų atliekų pozicijų kiekius, juos 

mažinant ir didinant tarpusavyje, kaip tai numatyta lentelės 4 ir 6 stulpeliuose, t. y.: didinant lentelės 3, 5 

pozicijų kiekius ir mažinant 1, 2, 7, 8, 11 pozicijų kiekius, o 4, 6, 9, 10 pozicijų kiekius paliekant nekeistus: 

Eil. 

Nr. 

Atliekų kodas, 

pavadinimas 

Vieneto 

kaina 

(be 

PVM) / 

t 

Likęs 

pagal 

Sutartį, 

neišvežtas 

kiekis, t 

Likusio 

neišvežto 

kiekio 

Suma, 

(be PVM) 

Likęs 

neišvežtas 

naujas 

kiekis pagal 

Sutartį, 

nustatomas 

Papildomu 

susitarimu 

Nr.3, t 

Likusio 

neišvežto 

kiekio Suma 

po Sutarties 

keitimo, 

Papildomo 

susitarimo 

Nr.3 

pasirašymo, 

(be PVM) 

Bendras 

kiekis 

nustatytas 

Papildomu 

susitarimu 

Nr. 2, t 

Bendras 

kiekis po 

Sutarties 

keitimo, 

t  

1 2 3 4 5 (3x4) 6 7 (3x6) 8 9 (8+(6-

4)) 
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1. 12 01 13 

Suvirinimo 

atliekos 

58,00 0,10 5,80 0,00 0,00 3,00 2,90 

2. 12 01 21  

Naudotos 

šlifavimo dalys ir 

šlifavimo 

medžiagos, 

nenurodytos  

12 01 20 

58,00 0,47 27,26 0,00 0,00 1,33 0,86 

3. 15 02 03 

Absorbentai, filtrų 

medžiagos, 

pašluostės ir 

apsauginiai 

drabužiai, 

nenurodyti 15 02 

02 

58,00 5,66 328,28 5,9152 343,08 7,46 7,7152 

4. 17 01 01  

Betonas 

54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 17 01 03  

Čerpės ir 

keramika 

54,00 0,33 17,82 3,62 195,48 5,83 9,12 

6. 17 01 07  

Betono, plytų, 

čerpių ir 

keramikos 

gaminių mišiniai, 

nenurodyti 17 01 

06 

54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 17 02 01  

Medis 

54,00 1,78 96,12 0,00 0,00 69,78 68,00 

8. 17 03 02  

Bituminiai 

mišiniai, 

nenurodyti  

17 03 01 

54,00 1,00 54,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

9. 17 05 04  

Gruntas ir 

akmenys, 

nenurodyti  

17 05 03 

54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 17 09 04  

Mišrios statybinės 

ir griovimo 

atliekos, 

nenurodytos  

17 09 01, 17 09 02 

ir 17 09 03 

54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. 19 12 05 03  

Kitas stiklas 

58,00 0,16 9,28 0,00 0,00 2,82 2,66 

   Likęs 

neišvežto 

kiekio 

bendra suma 

be PVM 

538,56 Likęs neišvežto 

kiekio 

nustatomo 

Papildomu 

susitarimu Nr.3 

bendra suma be 

PVM 

538,56   
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Šalys konstatuoja, kad  

a) 2021-05-13 Papildomu susitarimu Nr.1 / PStS-33(13.67E) buvo nustatyta Sutarties kaina – 

4535,50 Eur su PVM, 

b) 2021-05-31 Papildomu susitarimu Nr. 2 / PStS-40(13.67E), atlikus neišvežtų atliekų 

perskirstymą buvo nustatyta nauja Sutarties kaina, lygi 4988,91 Eur su PVM. Sutarties 

pabrangimas lygus 453,41 Eur su PVM (4988,91 – 4535,50 = 453,41), kas sudaro 9,99 proc. bei 

neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės pagal Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. 2 p. 

Šiuo Papildomu susitarimu, atsižvelgiant į neišvežtų atliekų aukščiau esančioje lentelėje siūlomą 

perskirstymą, nepasikeitė likęs neišvežtų atliekų vertė (538,56 Eur be PVM), todėl Sutarties kaina liko 

nepakitusi, t. y. 4988,91 Eur su PVM (keturi tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai ir 91 ct.) 

su 21 proc. PVM, iš kurių PVM sudaro 865,84 (aštuonis šimtus šešiasdešimt penkis eurus ir 84 ct.). 

Susitarimas nekeičia pagrindinių ir esminių Pagrindinės Sutarties sąlygų ir Pagrindinės Sutarties 

pobūdžio.  

Susitarimas yra neatskiriama Pagrindinės sutarties dalis ir įsigalioja jį pasirašius abiem Šalim. 

Šalys susitaria keisti Pagrindinę sutartį tik šiame Susitarime nustatyta apimtimi, visos kitos 

Pagrindinės sutarties nuostatos lieka galioti tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui, ir yra privalomos 

Pagrindinės Sutarties Šalims. 

Susitarimas sudarytas dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai 

Šaliai.  

Atliekų turėtojas Atliekų tvarkytojas 

VĮ Ignalinos atominė elektrinė UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo 

centras“ 

Adresas: Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k.,  

LT-31152 Visagino sav. 

Adresas: J. Basanavičiaus g. 59, LT-28241, 

Utena 

Juridinio asmens kodas: 255450080 Juridinio asmens kodas: 300083878 

PVM mokėtojo kodas: LT554500811 PVM mokėtojo kodas: LT100002771119 

A. s.: LT107300010002614996 A. s.: LT517181100009467967 

AB Swedbank bankas, banko kodas 73000 AB Šiaulių bankas, banko kodas 71811 

Tel.: +370 386 28985; faksas: +370 386 24396 Tel.: +370 389 50440 

Pirkimų ir sutarčių skyriaus vadovas Direktorius 

__________________ Sabinas Cycarevas __________________ Ramūnas Juodėnas 
(data ir parašas)  (data ir parašas)  

 


