
 

RANGOS SUTARTIS 

 

2021 m. gruodžio 16d. Nr. 2021-011 

Vilnius 

 

 

UAB „VAATC“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 181705485, atstovaujama direktoriaus 

Tomo Vaitkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, veikiantis adresu Lvovo g. 89-75, LT-08104 Vilnius, ir 

UAB „Elektra man“ (toliau  – Rangovas), įmonės kodas 304150616, buveinės adresas Linkmenų g. 25A, LT-

08217 Vilnius, atstovaujama viešųjų pirkimų specialisto Ervino Kaliukevičiaus pagal įgaliojimą 2021m. Gegužės 

1d. Nr.002, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis), toliau Sutartyje Užsakovas 

ir  Rangovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi. 

1. SUTARTIES DALYKAS 

1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja iki Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino ir Sutartyje nustatytomis 

sąlygomis atlikti ir perduoti Užsakovui saulės fotovoltinės elektrinės įrangą su pilnais jos įrengimo darbais 

(toliau – „Darbai“) kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o 

Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti 

tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir 

tvarka. 

2. Rangovas įsipareigoja atlikti visus darbus numatytus techninėje specifikacijoje ir Rangovo pateiktame 

pasiūlyme. 

II. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS 

 

3. Saulės elektrinės projektavimo, darbų atlikimo, darbų užbaigimo akto įforminimo, leidimo gaminti elektros 

energiją gavimo, gaunamos atsinaujinančių išteklių energijos kilmės garantijos suteikimo elektros energijos 

pirkimo-pardavimo sutarties su AB „ESO“ pasirašymo parengimo terminas (toliau kartu vadinama - Darbų 

atlikimo terminas): 10 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos.   

4. Darbų atlikimo terminas Šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgiau kaip 2  

kalendoriniams mėnesiams, jeigu Darbų atlikimo terminus įtakoja žemiau nurodytos aplinkybės, apie kurias 

Šalys Sutarties sudarymo metu nežinojo ir negalėjo žinoti: 

4.1. Užsakovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl 

Rangovas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba; 

4.2. Užsakovo pateikiami nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams, arba; 

4.3. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos technologiniam procesui vykdyti, arba; 

4.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks nuo Rangovo nepriklausantis uždelsimas, 

kliūtys ar trukdymai (laiku neatlaisvintos darbų vietos, negaunamas finansavimas, kitos aplinkybės, kurios 

nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas), sukelti arba priskirtini 

Užsakovui, ir (arba) tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus. 

 

III. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS 

 

5. Sutartyje yra nustatoma fiksuota kaina, kuri yra 71619,30 EUR (su PVM) (septyniasdešimt vienas tūkstantis 

šeši šimtai devyniolika eurų, 30 cnt.), PVM (21 proc.) suma yra 12429,80 Eur (dvylika tūkstančių keturi šimtai 

dvidešimt devyni eurai, 80 cnt.). Bendra Sutarties kaina susideda iš:  

Eil. nr. Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas Kaina, EUR 

(be PVM) 

1. Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas (įranga ir montavimo darbai) 58300,00 

2. Saulės fotovoltinės elektrinės projektavimo paslaugos 889,50 

 

6. Darbų apmokėjimas vykdomas pagal tarp Užsakovo  ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos 

projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) pasirašytą Projektų finansavimo klimato kaitos programos 

lėšomis teikiant subsidiją sutartį. 

6.1. pristačius visą reikalingą sumontuoti įrangą, Tiekėjui sumokama 50% Sutarties vertės; 

6.2. pabaigus elektrinės įrengimo darbus ir elektrinei pradėjus gaminti elektros energiją, Tiekėjui 

sumokama likusi 50% Sutarties vertės; 
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7. Rangovas Sutarties nurodytais terminais atlikęs Darbus ar jų dalį, perduoda Užsakovui Šalių pasirašytus 

atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus ir PVM sąskaitas-faktūras bei kitus būtinus išlaidų pagrindimą 

įrodančius dokumentus. 

8. Užsakovas patikrina kiekvieną Rangovo pateiktą priėmimo - perdavimo aktą, PVM sąskaitą –faktūrą, jų 

atitiktį Sutarties sąlygoms ir pasirašę PVM sąskaitą-faktūrą kaip tinkamą mokėti, kartu su priėmimo-

perdavimo aktu (-ais) prideda prie mokėjimo prašymo, kuris pateikiamas APVA dėl finansavimo skyrimo. 

9. Rangovui už atliktus Darbus pateikus Užsakovui dokumentus (pasirašytų darbų priėmimo - perdavimo aktus, 

PVM sąskaitas – faktūras bei kitus išlaidų pagrindimą įrodančius dokumentus), apmokėjimas Rangovui 

vykdomas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto 

pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.  

10. Rangovas patvirtina, kad į Darbų kainą yra įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, susijusios su įrangos tinkamu 

sumontavimu, įskaitant medžiagų ir jų atsargų įsigijimo kainą, darbo jėgos kainą, transporto išlaidas ir pan., 

bei su Sutartimi susijusias Rangovo mokėtinas rinkliavas. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, 

reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, 

ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai vykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.  

11. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis Registrų centro 

administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama 

adresu www.esaskaita.eu.  

12. Užsakovas, gavęs iš Rangovo reikalingus dokumentus mokėjimo prašymui pateikti, per 10 darbo dienų privalo 

patvirtinti dokumentus pasirašydamas arba atsisakyti pasirašyti dokumentus, nurodydamas nepasirašymo 

priežastis. 

13. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu į jo šios Sutarties rekvizituose nurodytą 

atsiskaitomąją sąskaitą. Mokėjimo data laikoma Užsakovo mokėjimo operacijos įvykdymo data. 

14. Užsakovas turi teisę sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias 

pagrįstas nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas 

Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai. Apie 

atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą. 

15. Fiksuota Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais: 

 15.1. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai 

didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: 
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 NS  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) 

 SS  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

 A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

 ST  - senas PVM tarifas (procentais) 

 NT  - naujas PVM tarifas (procentais) 

15.2. pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui, Sutarties kaina ir PVM suma perskaičiuojama po 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo 

Teisės aktų registre ir jo įsigaliojimo dienos. PVM mokesčio tarifas perskaičiuojamas dėl likusios 

neįvykdytos Sutarties dalies. 

15.3. Sutarties kaina ir PVM sumos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu prie Sutarties, 

pasirašomu abiejų Sutarties Šalių. 

 

IV. DARBŲ ATLIKIMAS IR JŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS 

 

16. Darbų atlikimo vieta – Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. Per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo 

Sutarties pasirašymo dienos Rangovas privalo Užsakovui pateikti saulės elektrinės projektavimo, medžiagų 

pristatymo, įrangos montavimo, elektrinės derinimo ir paleidimo darbų grafiką (detalizuotus mėnesio 

tikslumu). Visos Sutarties galiojimo metu, prieš bet kokių darbų vykdymą elektrinės įrengimo vietoje, 

Rangovas privalo informuoti Užsakovą iš anksto. Tik gavęs Užsakovo leidimą, Rangovas gali pradėti 

atitinkamus darbus vykdyti. Užsakovas apie savo pritarimą arba ne Rangovą privalo informuoti ne ilgiau nei 

per 1 (vieną) darbo dieną nuo informacijos gavimo iš Rangovo.  

http://www.esaskaita.eu/
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17. Rangovas, atlikęs Darbus, turi atstatyti stogo ir sienų dangas į ne blogesnę būklę, negu prieš Darbų pradžią, 

kad jos būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį, taip pat atlyginti galimus nuostolius, padarytus atliekant saulės 

fotovoltinės elektrinės įrengimo darbus.  

18. Atliktų Darbų faktiniai kiekiai perduodami Užsakovui Šalims pasirašant atliktų darbų priėmimo - perdavimo 

aktus (toliau – Aktas). Aktus iš Rangovo pusės pasirašo elektrinės įrengimo darbų vadovas, o iš Užsakovo 

pusės – Užsakovo paskirtas (įgaliotas) asmuo. 

19. Prieš derindamas projekto techninę dokumentaciją su elektros tinklų operatoriumi ir pradėdamas vykdyti 

elektrinės įrengimo darbus, Rangovas privalo gauti raštišką Užsakovo pritarimą rengiamiems dokumentams. 

Rangovas tarpiniu priėmimo-perdavimo aktu privalo perduoti Užsakovui tinkamai įformintą saulės elektrinės 

techninį darbo projektą. 

20. Užsakovas priima Darbus, jei Darbai atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai ir laiku atlikti bei 

įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Rangovo įsipareigojimai Atliktų Darbų perdavimui įforminti Rangovas 

pateikia Užsakovui pasirašyti Aktą. Užsakovas privalo apžiūrėti ir priimti tinkamai atliktus Darbus bei 

pasirašyti Aktą ir jį grąžinti Rangovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jo gavimo. 

21. Užsakovas, atliktų Darbų priėmimo metu pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų 

rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai raštu pranešti Rangovui. Šalys šiuo atveju 

surašo Defektų nustatymo aktą, kuriame nurodomi Darbų trūkumai ir terminai jiems  pašalinti. Defektų 

nustatymo akte nurodytus trūkus Rangovas pašalina savo jėgomis ir sąskaita. Jeigu Rangovas šios pareigos 

neįvykdo, Užsakovas įgyja galimybę savo pasirinkimu taikyti vieną iš Sutartyje nustatytų pažeistų teisių 

gynimo būdų. 

 

V. DARBŲ KOKYBĖ. GARANTINIAI TERMINAI 

 

22. Rangovo Darbų garantiniai terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas. 

Darbuose naudojamų statybos produktų garantijos terminas nustatomas Rangovo išduodamuose statybos 

produktų dokumentuose. 

23. Sumontuotai įrangai turi būti suteikiama garantija: 

23.1. moduliams -  12 (dvylika) metų; 

23.2. inverteriams - 10 (dešimt) metų; 

23.3. konstrukcijoms - 20 (dvidešimt) metų; 

24. Jei per garantinį terminą išryškėja paslėptų trūkumų, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas ne 

vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas turi pranešti apie tokius trūkumus Rangovui. Gavęs pranešimą, 

Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų privalo savo sąskaita pašalinti trūkumus. Kai per šį 

laikotarpį gedimų ir defektų ištaisyti objektyviai neįmanoma ir Rangovas pateikė tai patvirtinančius įrodymus, 

terminas nustatomas rašytiniu Šalių susitarimu. Rangovas įsipareigoja kompensuoti visus tiesioginius 

Užsakovo nuostolius, kurie atsirado dėl nekokybiškų Darbų atlikimo. Jeigu per nustatytą terminą Rangovas 

nepašalina trūkumų, Rangovas turi atlyginti Užsakovui turėtas išlaidas dėl tokių trūkumų pašalinimo. 

25. Rangovas garantuoja, kad po saulės fotovoltinės elektrinės sumontavimo ir įvedimo į  eksploataciją bus 

pasiektas Rangovo pasiūlyme nurodytas pagaminti elektros kiekis per ataskaitinius metus. Nepasiekus 

nurodytos reikšmės pirmais metais per Sutarties galiojime numatytą stebėsenos terminą, Rangovas moka 

Užsakovui šioje Sutartyje nustatytą ir apskaičiuotą baudą. 

 

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

26. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymu, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo 

parengtais pirkimo dokumentais bei pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu. 

27. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (įskaitant reikalavimo teisę į kitos Šalies 

mokėtinas sumas) tretiesiems asmenims be kitos Šalies raštiško sutikimo. Be kitos Šalies išankstinio rašytinio 

sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ir pareigų pagal sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais 

nuo jų sudarymo momento. 

28. Rangovas turi teisę: 

28.1. gauti visą informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties vykdymui; 

28.2. reikalauti, kad Užsakovas priimtų tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus ir sumokėtų už juos 

Sutartyje nustatytą kainą: 

28.3. reikalauti, kad Užsakovas atlygintų tiesioginius nuostolius, patirtus Užsakovui nevykdant arba 

netinkamai vykdant Sutartį; 



4 

28.4. pasitelkti Sutarties vykdymui trečiuosius asmenis (subrangovus, subtiekėjus) bei pakeisti juos 

Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

28.5. nutraukti Sutartį Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka; 

28.6. Rangovas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos 

teisės aktuose numatytas teises. 

29. Rangovas įsipareigoja: 

29.1. atliekant Darbus laikytis visų Lietuvos Respublikoje priimtų teisės aktų ir nutarimų, potvarkių, 

taisyklių ir įsakymų, išleistų statybos srityje, o taip pat teisėtų visuomenės, valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir kitų valdžios organų reikalavimų, kurie yra susiję su Darbais, jų vykdymu. Rangovas 

privalo rūpintis žmonių saugumu bei yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus Darbų vykdymo 

vietoje ir greta jos; 

29.2. gauti visus reikalingus leidimus ir licencijas ir (ar) kitus valdžios ar savivaldybės institucijų išduotus 

dokumentus, reikalingus Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui; 

29.3. Darbus atlikti kokybiškai pagal parengtus techninius darbo projektus taip, kad Rangovo Sutarties 

pagrindu sukurto objekto, jo dalies savybės atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir 

objektas, jo dalis neturėtų defektų, kurie panaikintų ar sumažintų jo vertę ar tinkamumą numatytam 

panaudojimui; 

29.4. nuolat informuoti Užsakovą apie Darbų eigą; 

29.5. nuosekliai vykdyti Sutartį, konkurso sąlygose ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti Darbus, 

vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje; 

29.6. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios 

informacijos konfidencialumą ir apsaugą; 

29.7. atlyginti tiesioginius Užsakovo nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant 

Sutartį; 

29.8. laiku raštu įspėti Užsakovą dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku įvykdyti sutartinius 

įsipareigojimus; 

29.9. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne 

visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

29.10. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

30. Užsakovas turi teisę: 

30.1. kontroliuoti ir prižiūrėti ar Darbų vykdymo eiga, kiekis, medžiagų kokybė ir įranga atitinka pirkimo 

dokumentų reikalavimus, Rangovo parengtą Darbų sąmatą; 

30.2. Tikrinti Darbų atitikimą, kurie yra nurodyti Rangovo teikiamuose  Darbų perdavimo - priėmimo 

aktuose ir PVM sąskaitose faktūrose; 

30.3. reikalauti šalinti defektus, atsisakyti priimti iš Rangovo Darbus, jei jie neatitinka reikalavimų, 

nustatytų konkurso sąlygose, Rangovo pasiūlyme ir/ar Sutartyje; 

30.4. reikalauti, kad Rangovas atlygintų tiesioginius nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba 

netinkamai vykdant Sutartį; 

30.5. Darbų vykdymo metu raštiško ir motyvuoto prašymo pagrindu reikalauti Rangovo 

darbuotojo/Rangovo pareigas vykdančio asmens pakeitimo, jei mano, kad šis asmuo netinkamai 

vykdo pareigas; 

30.6. nutraukti Sutartį Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka; 

30.7. Užsakovas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos 

teisės aktuose numatytas teises. 

31. Užsakovas įsipareigoja: 

31.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti iš Rangovo atliktus darbus ir už juos apmokėti; 

31.2. atlyginti tiesioginius Rangovo nuostolius, patirtus Užsakovui nevykdant arba netinkamai vykdant 

Sutartį;  

31.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

 

VII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS 

 

32. Jei kuri nors Sutarties Šalis  nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji 

pažeidžia Sutartį. 

33. Jei Rangovas Sutartyje nustatytas esmines Sutarties sąlygas vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, jis 

pažeidžia  Sutartį, o Užsakovas savo sprendimu turi teisę dėl to pritaikyti Sutartyje numatytą sankciją. 

34. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę: 

34.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus; 

34.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius; 
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34.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas; 

34.4. nutraukti Sutartį Sutartyje nustatyta tvarka; 

34.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus teisių gynimo būdus. 

 

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

35. Rangovas, nepagrįstai praleidęs Sutartyje numatytą galutinį Darbų atlikimo terminą, moka Užsakovui 0,02 % 

(dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku neatliktų 

Darbų kainos dalies iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, 

pradedant skaičiuoti nuo termino praleidimo dienos. Praėjus Šalių sutartam 30 dienų terminui ir Rangovui per 

šį terminą neužbaigus Darbų, Užsakovas taikys Sutarties 36 punkte numatytą baudą ir gali vienašališkai 

nutraukti Sutartį. 

36. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas – bauda. Rangovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius Sutartyje ar jos 

prieduose nustatytų įsipareigojimų (Darbai atlikti nekokybiškai ir defektai nepašalinti per Sutartyje numatytą 

terminą, vieną kartą praleistas Sutartyje Šalių sutartas 30 dienų terminas Darbų užbaigimui), Rangovas moka 

Užsakovui 10 % dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos. 

37. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus ir perduotus Darbus Sutartyje numatyta tvarka ir 

terminais, moka Rangovui 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos Darbų 

kainos pagal PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą už kiekvieną uždelstą dieną. 

38. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos įvykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. 

39. Jeigu yra nepasiekta Rangovo pasiūlyme nurodyto pagaminti elektros kiekio per ataskaitinius metus, kurį 

Rangovas įsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir sumontuota saulės elektrine, reikšmė per Sutartyje 

nurodytą stebėsenos laikotarpį, Rangovas moka Užsakovui pirmais ataskaitiniais stebėsenos metais baudą, 

kuri apskaičiuojama tokia tvarka*: 

39.1. jeigu elektros energijos (kWh/metus) pagaminama ne mažiau kaip 95 procentai nuo Rangovo 

pasiūlyme nurodyto kiekio - Rangovui bauda netaikoma; 

39.2. jeigu elektros energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 95 procentai, bet ne mažiau kaip 80 

procentų nuo Rangovo pasiūlyme nurodyto kiekio - Rangovui taikoma 10 proc. bauda nuo Sutarties 

vertės; 

39.3. jeigu elektros energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 80 procentų, bet ne mažiau kaip 65 

procentai nuo Rangovo pasiūlyme nurodyto kiekio - Rangovui taikoma 20 proc. bauda nuo Sutarties 

vertės; 

39.4. jeigu elektros energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 65 procentai, bet ne mažiau kaip 50 

procentų nuo Rangovo pasiūlyme nurodyto kiekio - Rangovui taikoma 30 proc. bauda nuo Sutarties 

vertės; 

39.5. jeigu elektros energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 50 procentų nuo Rangovo pasiūlyme 

nurodyto kiekio – tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, už kurį nustatoma Sutarties dydžio 

bauda; 

Pastaba: Tuo atveju, jei pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis* ataskaitiniams metams 

bendroji saulės spinduliuotė nesiekia skaičiuojamųjų metų bendrosios saulės spinduliuotės rodiklio (kuris yra 997-

1020 kWh/m2), ir yra daugiau kaip 5 procentai mažesnė už šį intervalą, tai būtų pripažįstama aplinkybe, 

leidžiančia rangovo įsipareigotą pagaminti elektros energijos kiekį mažinti procentine dalimi sumažėjusiai saulės 

spinduliuotei. 

*Rangovas privalo pateikti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos surašytą dokumentą, pagrindžiantį 

faktą, kad ataskaitiniams metams bendroji saulės spinduliuotė nesiekia pirkimo dokumentuose nustatyto 

skaičiuojamųjų metų bendrosios saulės spinduliuotės rodiklio. 

 

IX. SUBRANGOVAI (SUBTIEKĖJAI), SPECIALISTAI 

 

Jeigu Rangovas nurodė, kad numato pasitelkti subrangovą (subtiekėją) (-us) ir (arba) 

specialistą (-us), tai nurodoma: 

40. Rangovas numato pasitelkti šį (šiuos) subrangovą (subtiekėją) (-us) ir (arba) specialistą (-us): 

_______________________________________________________________________________ 

(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė adresas, 

subrangovo ir (arba) specialisto atstovas) 

              šiems Darbams _______________________________________________________________ 

                            (nurodyti kokiai Sutarties daliai pasitelkiamas subrangovas ir (arba) specialistas) 

     ARBA 
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41. Rangovas Sutarties vykdymui nenumatė pasitelkti subrangovų (subtiekėjų) ir (arba) specialistų (toliau  abu 

kartu ir atskirai vadinami subrangovu), tačiau gali juos pasitelkti Sutartyje nustatyta tvarka. 

42. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietoje Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) 

Darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų 

subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik gavus Užsakovo 

sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių: 

42.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla; 

42.2. subrangovui bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka; 

42.3. subrangovui inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros; 

42.4. subrangovas su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį; 

42.5. subrangovas yra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą; 

42.6. subrangovas Rangovui atsisako  atlikti jam Sutartyje numatytą Darbų dalį; 

42.7. toks subrangovo pakeitimas/pasitelkimas/atsisakymas  užtikrintų efektyvesnį Sutarties vykdymą; 

42.8. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti Rangovo pasitelktų subrangovų kvalifikaciją įrodantys 

dokumentai ir jie nepratęsė jų galiojimo; 

42.9. jeigu subrangovai nutraukė veiklą, dėl kurios Rangovas juos buvo pasitelkęs Sutartyje numatytiems 

Darbams (jų daliai) atlikti. 

43. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, už pastarųjų kvalifikaciją atsako 

Rangovas; 

44. Norėdamas keisti subrangovą, Rangovas raštu pateikia pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius 

dokumentus. Subrangovas gali pradėti vykdyti Darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą. Rangovas 

raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl sutikimo keisti subrangovą ir /ar pasitelkti naują subrangovą, privalo 

nurodyti kokiai Sutarties daliai ir kokius subrangovus jis ketina pasitelkti. Naujas subrangovas privalo atitikti 

visus subrangovui Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Tais atvejais, kai Rangovas remiasi subrangovo 

pajėgumais, Užsakovas vadovaudamasis VPĮ nuostatomis, gali patikrinti, ar nėra šio įstatymo nurodytų 

Rangovo subrangovo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal 

VPĮ 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalaus, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą 

terminą pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu. 

45. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rašto gavimo dienos, privalo išnagrinėti 

tokį Rangovo raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl 

Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Šalių derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią Šalis 

pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu dėl ginčo sprendimo pradėti derybas. Šalims nepavykus susitarti 

per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos 

Respublikos teisme. 

46. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas 

įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir / ar aplinkybės ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.  

47. Šioje Sutartyje yra numatyta  tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė.  Sudarius Sutartį, apie 

tiesioginio atsiskaitymo galimybę Užsakovas raštu informuoja Rangovo nurodytus subrangovus ne vėliau kaip 

per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovo informacijos apie juos pateikimo Užsakovui dienos, o pakeitus 

subrangovus, per 3 (tris) darbo dienas nuo papildomo susitarimo pasirašymo dienos. Subrangovas, norėdamas 

pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, visų pirma turi kreiptis į Rangovą ir gauti jo raštišką sutikimą. 

Gavęs Rangovo sutikimą subrangovas pateikia Užsakovui raštišką prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo 

galimybės, pridedant  raštišką Rangovo sutikimą ir pateikia derinimui trišalės sutarties tarp Užsakovo, 

Rangovo ir jo subrangovo projektą. Suderinus projektą sudaroma trišalė sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio 

atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Trišalėje sutartyje be kitų reikalavimų turi būti nustatyta teisė Rangovui 

prieštarauti nepagrįstiems tiesioginiams mokėjimams subrangovui. 

48. Subrangovo(-ų) pasitelkimas ar Užsakovo tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidžia Rangovo nuo 

atsakomybės vykdant Sutartį. Už subrangovo (-ų) įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą 

atsako Rangovas. 

 

X. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS 

 

49. Esant nuo Užsakovo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protinga ir apdairi Sutarties Šalis negalėjo 

numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Darbai negali būti atliekami arba Užsakovas negali priimti atliktų 

Darbų, Užsakovas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti apie tai 

Rangovą ir turi teisę raštu nurodyti sustabdyti Sutarties vykdymą nuo tinkamo informavimo momento iki 

Sutarties vykdymą ribojančių aplinkybių pasibaigimo. Pasibaigus Sutarties vykdymą ribojančioms 

aplinkybėms, Užsakovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai raštu informuoti 

Rangovą. 
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50. Esant nuo Rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protinga ir apdairi Sutarties Šalis negalėjo numatyti 

Sutarties sudarymo metu, dėl kurių  Rangovas negali atlikti Darbų, Rangovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip 

per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti apie tai Užsakovą bei pateikti dokumentus, įrodančius, kaip šios 

Sutarties vykdymą ribojančios aplinkybės įtakoja Sutarties vykdymą ir turi teisę reikalauti sustabdyti Sutarties 

vykdymą nuo tinkamo informavimo momento iki Sutarties vykdymą ribojančių aplinkybių pasibaigimo. 

Pasibaigus Sutarties vykdymą ribojančioms aplinkybėms, Rangovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 

(tris) darbo dienas apie tai raštu informuoti Užsakovą. 

51. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomas Darbų atlikimas, yra: 

51.1. sustabdytas Užsakovo finansavimas arba trūksta finansavimo; 

51.2. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl atliekamo Sutarties pakeitimo; 

51.3. Užsakovo, Rangovo ar Sutarties vykdymui reikalingų prekių (medžiagų) gaminimo valstybėse 

paskelbus epidemijas ir (arba) pandemiją; 

51.4. trečiųjų šalių įtaka; 

51.5. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 

51.6. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Sutarties sudarymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris 

kitas Rangovas/Užsakovas. 

52. Sutarties vykdymas Sutartyje numatytais atvejais gali būti sustabdytas ne ilgiau kaip 6 (šešis) kalendorinius 

mėnesius per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. 

53. Sutartinių įsipareigojimų, kurių vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, 

kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas, pagal Sutartį buvo 

likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo 

sustabdytas. 

54. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas ir atnaujinimas įforminami Šalims pasirašant papildomą 

susitarimą prie Sutarties. 

55. Toks sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymas negali turėti įtakos Sutarties kainai, t. y. Užsakovas 

nekompensuoja Rangovui dėl tokio sustabdymo kilusių Rangovo išlaidų. 

56. Kai aplinkybės, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas, dar nėra išnykusios, o 

Sutarties sustabdymas trunka ilgiau nei Sutartyje nustatytas maksimalus sutartinių įsipareigojimų vykdymo 

sustabdymo terminas, Sutarties Šalys gali susitarti dėl Sutarties nutraukimo. 

57. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, jei Sutarties sustabdymas ir 

vėlesnis Sutarties įvykdymas Užsakovui neleistų pasiekti Sutarties tikslo bei faktiškai nebeliktų poreikio ją 

vykdyti. 

 

XI. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, PRATĘSIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

58. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, jei Šalys 

nenutraukia jos anksčiau Sutartyje nustatyta tvarka, arba iki Sutartis pasibaigia joje numatytais atvejais, 

priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Į sutarties galiojimo terminą nėra įskaičiuojamas elektros 

kiekio, kurį Rangovas įsipareigoja pagaminti su sumontuotomis saulės elektrinėmis per pirmus 

ataskaitinius metus, pasiekimo stebėjimo terminas, kuris skaičiuojamas nuo ESO žaliosios energijos 

apskaitymo skaitiklių sumontavimo ir paleidimo datos arba nuo kitų kontrolinių matavimo prietaisų, 

kurie yra MID sertifikuoti arba turi metrologinę patikrą sumontavimo. 

59. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsniu. 

60. Sutartis gali būti nutraukta bendru Šalių susitarimu, vienašališkai vienos iš Šalių iniciatyva arba Lietuvos 

Respublikos civiliame kodekse nustatytais pagrindais. Nutraukdamos Sutartį bendru susitarimu, Šalys susitaria 

ir dėl paties Sutarties nutraukimo fakto, ir dėl nutraukimo tvarkos bei teisinių padarinių. 

61. Sutartis gali būti vienašališkai nutraukta šiais atvejais: 

61.1. Rangovo iniciatyva vienašališkai, nesikreipiant į teismą, jeigu Užsakovas nepagrįstai ilgiau kaip 60 

(šešiasdešimt) dienų vėluoja apmokėti už atliktus Darbus; 

61.2. Užsakovo iniciatyva vienašališkai, nesikreipiant į teismą: 

61.2.1. paaiškėjus, kad Rangovas, su kuriuos sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo 

procedūros pagal VPĮ 46 str. 1 d.; 

61.2.2. jei Rangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla; 

61.3. Vienos iš Šalių iniciatyva vienašališkai, nesikreipiant į teismą, kitai Šaliai iš esmės pažeidus Sutartį. 

Ar Sutarties pažeidimas yra esminis, sprendžiama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus. 

62. Jeigu Sutartis nutraukiama vadovaujantis Sutarties 61.1 arba 61.3 punktu, dėl Sutarties nutraukimo kaltoji 

Šalis nukentėjusiai Šaliai privalo sumokėti 10 proc. (dešimties procentų) Sutartyje nurodytos Sutarties vertės 
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dydžio sumą, kuri Šalių susitarimu laikoma minimaliais nukentėjusios Šalies patirtais nuostoliais, ir atlyginti 

visus tiesioginius nuostolius, kurių ši suma nekompensuoja.  

63. Apie Sutarties nutraukimą Šalis, inicijuojanti Sutarties nutraukimą, informuoja kitą Šalį raštu ne vėliau kaip 

prieš 14 (keturiolika) dienų. 

64. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties 

nutraukimo atliktus Darbus pasirašant Aktą. Užsakovas privalo už tinkamai atliktus ir perduotus Darbus 

apmokėti Rangovui, iš mokėtinos sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukta dėl 

Rangovo kaltės. 

65. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose. 

66. Sutarties nutraukimas nepanaikina Šalių teisės reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl 

Sutarties neįvykdymo, bei delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo. 

67. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei 

atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas taip pat neturi įtakos ginčų 

nagrinėjimo tvarką nustatančių ar kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę išlieka 

galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat išlieka galioti visi atsiradę ir tinkamai neįvykdyti Šalių tarpusavio 

finansiniai įsipareigojimai, jeigu Šalys nesutaria kitaip). 

68. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų 

Sutarties nuostatų galiojimui.  

XII. NENUGALIMOS  JĖGO APLINKYBĖS  (FORCE MAJEURE) 

69. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – 

nenugalimos jėgos (force majore), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

70. Nenugalima jėga (force majore) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę 

Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė arba turėjo atsižvelgti, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios 

aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę kai kurios iš Šalių reorganizavimą, 

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų 

būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force 

majore) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų 

finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

71. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį, kai jos vykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 4 

(keturioms) savaitėms dėl nenugalimos jėgos (force majore), už kurią Šalis neatsako. 

72. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ,,Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,,Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų 

išdavimo tvarkos patvirtinimo“, ar juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

XIII. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS 

 

73. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys: 

73.1. Už Sutarties tinkamą vykdymą Rangovas skiria atsakingu(-a) viešųjų pirkimų specialistą Erviną 

Kaliukevičių (tel. Nr. 867765638, el. paštas ervinas@greenup.lt).  Šis asmuo bus atsakingas už Sutartyje numatytos 

veiklos koordinavimą (pagal Užsakovui priskirtinus įsipareigojimus ir teises), reikiamų sprendimų tvirtinimą, pagal 

Sutartį numatytų darbų atlikimo koordinavimą, Rangovo pateikiamų dokumentų teikimą ir patvirtinimą,  PVM 

sąskaitų – faktūrų teikimo ir patvirtinimo koordinavimą;  

73.2. Pagrindiniu atsakingu už  Sutarties tinkamą vykdymą Užsakovas skiria Gamybinio proceso tarnybos 

inžinierių – energetiką Vidmantą Špoką (tel. Nr. 868623192, el. paštas vidmantass@vaatc.lt), kuris koordinuoja 

šios Sutarties vykdymą - organizuoja Užsakovo įsipareigojimų vykdymą, tikrina Darbų, įskaitant įrangos kokybę ir 

atitiktį Sutarties sąlygų reikalavimams, užsako Darbus, priima Darbus, pasirašo priėmimo-perdavimo aktus, tikrina 

kitus Rangovo pateikiamus dokumentus, organizuoja arba vykdo susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja Sutarties 

pakeitimus, pratęsimą, jei tai numatyta bei kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus, ir 

papildomai – Gamybinio proceso tarnybos vadovę Jolitą Šalkauskienę (tel. Nr. 869375012, el. paštas 

jolitas@vaatc.lt), kuri pagal kompetenciją tikrina Darbų kokybę, Rangovo pateikiamus dokumentus bei atlieka 

prevencinę Darbų priėmimo kontrolę bei, nesant pagrindinio už sutarties vykdymą atsakingo asmens, atlieka jo 

funkcijas. 

74. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
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75. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija pagal Sutartį turi būti sudaromo raštu ir laikomi tinkamai 

įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai arba pasiunčiami registruotu laišku. 

76. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos 

rekvizitų pasikeitimus, priešingu atveju senaisiais rekvizitais išsiųsti pranešimai bus laikomi įteiktais tinkamai. 

Nepranešusi apie adreso pasikeitimą Šalis atsako kitai Šaliai už visus su nepranešimu susijusius tiesioginius 

nuostolius. 

77. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos Sutarties sudarymo ir vykdymo metu, yra laikoma 

konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas arba 

yra gautas išankstinis kitos Sutarties Šalies sutikimas raštu. 

78. Šalys susitaria, kad perduotus asmens duomenis, reikalingus šioje Sutartyje nustatytiems įsipareigojimams 

įvykdyti (jeigu tokie duomenys perduodami), Šalys tvarko vadovaudamosi Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento (ES) 2016/679 bei kitų, asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų, nustatyta 

tvarka. Šalys susitaria, kad perduoti asmens duomenys, reikalingi šioje Sutartyje nustatytiems 

įsipareigojimams įvykdyti, tvarkomi iki šios Sutarties pasibaigimo. 

79. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, bus 

sprendžiamas derybų keliu. Nepavykus nesutarimų ar reikalavimų išspręsti Šalių derybomis, bet kurios iš 

Šalių iniciatyva ginčo sprendimas gali būti perduotas kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui taikant 

Lietuvos Respublikos teisę. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės registracijos vietą. 

80. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja, jei yra sudaryti 

raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais ir antspaudais (jei numatyta steigimo dokumentuose). 

81. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Užsakovas ir/ar Rangovas 

Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Užsakovas ir/ar Rangovas. 

82. Šalys aiškiai susitaria, kad ši Sutartis gali būti sudaryta Šalims apsikeičiant pasirašytu Sutarties variantu 

elektroniniu paštu, faksu ir/ar kitu Šalių suderintų telekomunikacijų galiniu įrenginiu. Šalims sudarius Sutartį 

šiame punkte nurodytu būdu, Sutartis bus laikoma sudaryta ir nuo jos pasirašymo momento suteikiančia 

Šalims teisines pasekmes bei privalomai vykdoma. 

 

XIV. PATVIRTINIMAI 

 

83. Šalys patvirtina, kad jos turi teisę sudaryti Sutartį, taip pat vykdyti visus Sutartyje numatytus sutartinius 

įsipareigojimus. 

84. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir 

pasirašė aukščiau nurodyta data. 

 

V. SUTARTIES PRIEDAI 

85. Sutarties priedai: 

85.1.Techninė specifikacija (1 priedas); 

85.2. Rangovo pasiūlymas (2 priedas); 

 

XVI. ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI 

 

 

Užsakovas:  

UAB „VAATC“  

Lvovo g. 89-75, LT-08104 Vilnius 

Tel. Nr. (8 5) 213 0397 

Faks. (8 5) 233 3254 

El. paštas: info@vaatc.lt  

Kodas 181705485 

PVM mok. kodas LT100002064111 

AB SEB bankas 

Banko kodas 70440 

A. s. LT69 7044060001378196 

 

____________________________________ 

Direktorius  

 Tomas Vaitkevičius AV 

  Rangovas: 

UAB „Elektra man“  

Linkmenų g. 25A, LT-08217 Vilnius  

Tel. Nr. 867765638 

Faks.  

El. paštas: info@greenup.lt 

Kodas 304150616 

PVM mok. kodas LT100010823310 

AB Swedbank bankas 

Banko kodas 73000 

A. s. LT 977300010145350094 

 

_______________________________ 

Viešųjų pirkimų specialistas 

                    Ervinas Kaliukevičius                AV 
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