DARBU PIRKIMO SUTARTIS Nr. 2022/Sut.S.03-01
PIRKIMO NR. 527225

2022 m. sausio mén. 10 d.
Klaipéda

UAB ,,Gatviy apdvietimas®, juridinio asmens kodas 140031353, kurios registruota buveiné yra Rity g. 6, Klaipéda,
duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama (pareigos, vardas,
pavardé) , veikian¢io pagal UAB “Gatviy ap$vietimas™ nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB “Indikacija”, juridinio asmens kodas 163725340, kurio registruota buveiné yra Vasario 16-osios g. 21,
Gargzdai, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Raimundo Simulio, veikiangio (-ios) pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), (jei tai tiekéjy grupé —
atitinkami duomenys apie kiekvieng partnery)

toliau kartu Sioje rangos darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré §ig rangos
darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg Sutartimi, ir susitaré dél toliau i§vardyty salygu.
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti techninéje specifikacijoje, kurios neatsiejama dalis yra Darby ir jrenginiy
apraSas (toliau —Apra3as), ir kiti darbai bei kitos biitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal
Sutart] privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (feigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasirasius Darby
perdavimo-priemimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdaveé, o UZsakovas priémeé
Darbus, pasira§omas vadovaujantis Sutarties 8.2 papunkdiu.

Darby pradZia — per 3 darbo dienas Rangovui gavus UZsakovo leidimg (sutikimg) dirbti veikian¢iuose
elektros jrenginiuose. Rangovas gali pradéti vykdyti darbus tik teisés akty nustatyta tvarka gaves leidimg
riboti eisma'-? (kai toks reikalingas)

ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés i$laidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | islaidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Lokalinés darby sgmatos — Rangovo parengti sgmatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy
Darby charakteristikomis ir Darby jkainiais.

MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jranga).

Pakeitimas —ApraSo, apibiidinan¢iy Darbus, keitimas, Uzsakovo nurodytas padaryti pagal Sutarties 10 skyriy.
Pradinés sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo pasiiilymo kainai,
nurodytai uz visg Darby apimtj.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi Darbams
vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams, trikumams ir (ar) neatitikimams i$taisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais sitloma
Uzsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas viesojo darby pirkimo sglygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys,
padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Darby uZbaigimo aktas —dokumentas, patvirtinantis, kad darbai uzbaigti pagal Apraso reikalavimus.

! https://www.e-tar.It/portal/lt/legal Act/ TAR.F945C458D12C
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Statybos uzibaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos iki
uzbaigiami visi numatyti darbai, t. y. kai po Darby perdavimo Uzsakovui istaisomi defektai, trikumai ir/ar
neatitikimai (jei reikia) ir suraSomas darby uzbaigimo aktas.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei Medziagos

Subrangovas — asmuo Rangovo pasililyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkama
Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nustatyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz tinkamai
atliktus Darbus pagal Sutartj.

Aprasas —Ufsakovo parengtas Klaipédos miesto Siaurinés dalies gatviy ap$vietimo modernizavimo darby ir
jrenginiy aprasas, kurio pagrindu parinktas Rangovas ir yra §ios Sutarties dalis, privaloma Rangovui.
Techniné specifikacija — dokumenty visuma, kuriuose gali buti pateikiami Darby bréZiniai/ planai, techninés
specifikacijos, darby apraSymas bei sgnaudy kiekiy Ziniara§€iai (jeigu pateikiami), Aprasas ir visi §iy
dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vieSojo pirkimo metu iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos.

Teisés aktai — reiSkia Lietuvos Respublikos teisés aktus ir tarptautines sutartis bei Europos Sajungos teisés
aktus ar bet kokios tre¢iosios alies vieSosios valdZzios individualaus ar norminio pobiidZio potvarkius, kurie,
nepriklausomai nuo jy teisinés galios ir (arba) jurisdikcijos, saisto bet kurig Salj ir (arba) turi jtakos Sios
Sutarties vykdymui, bei UZsakovo vidaus teisés aktus, su kuriais Rangovas buvo supazindintas.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie
kuriuos UZzsakovas pranedé Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatytomis salygomis, laikydamasis teisés aktuose jtvirtinty
reikalavimy ir geriausios praktikos, perduoti UZsakovui atliktus Klaipédos miesto Siaurinés dalies
modernizavimo darbus (toliau — Darbai), bei su jais susijusias prekes ir _paslaugas, kuriy detalus
apraSymas, ju kokybé, kiekis, vieta ir kiti kriterijai nustatyti Sutarties 1 priede ,,Techniné specifikacija*
(toliau — techniné specifikacija) ir Rangovo pasililyme, bei iStaisyti po Darby atlikimo termino
nustatytus defektus, tritkumus ir (ar) neatitikimus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti
Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

Leidimy ir licenciju, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba naudingos
vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus bitinus bandymus, jforminimas ir jos perdavimas
Uzsakovui, reikalingi ir/arba naudingi Zymeéjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.
Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, Darbams priskiriamos ir paslaugos, darbai bei veiksmai, kurie nors
tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra biitini vykdant Sutartj, bei Rangovo turéjo juos
numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutart] bei privalo juos suteikti ir/ar atlikti.

Darby atlikimo vieta — Klaipédos mieste.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy jgyvendinamieji teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiskinantys vienas
kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. techniné specifikacija, kurios sudedamoji dalis yra Aprasas;

3.2.3. Lokalinés darby samatos;

3.2.4. Pasitlymas (pirkimo sglygy 5 priedas).

3.2.5. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
Sutartis gali bti keiéiama tik Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatymo (toliau — VPJ) 89 straipsnyje
nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi bati
vykdomas atskiras pirkimas, t.. y. nauja pirkimo procedura pagal VP] reikalavimus.
Sutarties sglygy keitimu néra laikomi techninio pobudZzio Sutarties vykdymui reikalingy duomeny
pasikeitimai (pvz. Saliy rekvizitai ir pan.), Sutarties salygy klaidy taisymai bei atskiry Sutarties vykdymo
salygy koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybémis.

Sutarties sglygy keitima gali inicijuoti kickviena Salis, rastu pateikdama kitai Saliai atitinkama
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4.1.

4.2.

4.3,

4.4,

pra$ymg bei jj pagrindzian¢ius dokumentus. Salis, gavusi tokj praSyma, privalo jj iSnagrinéti ir kitai
Saliai pateikti motyvuoty radtiska atsakymg. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teis¢ priklauso

Uzsakovul.
Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:
Pavadinimas Punktas Duomenys ir sglygos

Pradinés sutarties verté 1.10 1 287603,31 eury
atsakingas uz Sutarties vykdyma - Dainius

Uzsakovo skirlamas — asmuo - 45 Petrauskas, uz Sutarties ir jos pakeitimy

Raimundas Simulis ' paskelbimg pagal VP| nuostatas — Vytautas
Liubinas

Darby atlikimo terminas 6.1 'Sﬁlmér'lcg‘iai ae tites Pasitargm 2
jsigaliojimo dienos

Darby atlikimo termino pratgsimas 6.1 | karta | men.

Delspinigiai dél Darby vélavimo 7.15 0,02 proc. nuo Sutarties kainos per dieng

R, gAY San e 7.1 5 proc. nuo Sutarties kainos (Eur)

suma
- Laidavimas (ir laidavimo  draudimo

Garisitinio  laikotaiplo  prieveliy ipmok{':‘jimq .jrodanc“:io. Floku.mento kopija),

jvykdymo uztikrinimo dokumentas il it c'l'rauc?lmo bendl_oves, aroa e oy
- Garantija, i8duota Lietuvos Respublikoje ar
uzsienyje registruoto banko arba kredito jstaigos
348000,00 eury

Sutarties kaina, 9.1 [trys Simtai keturiasdesimt astuoni
titkstanciai eur 00 ct]
60396,69 eury

i§ kuriy PVM sudaro 9.1 [Sesiasdesimt tikstanciy trys Simtai
devyniasdesimt Sesi eur 69 ct]

[$ankstinis mokejimas (jel yra) 9.3 Nenumatyta

Atsk‘a.lvtymal e kdelediens: apinio 9.3 Tarpiniai mokéjimai nenumatyti

mokéjimo

Sulaikymo procentas - 0 proc. nuo tarpinio mokéjimo sumos be PVM

ISankstinio mokéjimo terminas 9.3 Nenumatyta
Uzsakovas uz tinkamai atliktus, numatomus
finansuoti i§ ES SF léSy Sutartyje numatytus
Darbus sumoka Rangovui per 60 kalendoriniy
dieny nuo PVM sqskaitos-faktiros gavimo

Kity mokéjimy terminas 9.4 dienos; uz netinkamus finansuoti ES SF lésomis
tinkamai atliktus darbus bus atsiskaitoma UAB
L Gatviy  apSvietimas ™ léSomis  per 30
kalendoriniy dieny nuo  sgskaitos-faktiiros
gavimo dienos.

Delspinigiai del veéluojancio 714 0,02 proc nuo laiku neapmokétos sumos per

mokéjimo ) dieng

4. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per Sutarties 1.4
papunktyje nurodyta dieny skaié¢iy. Statybvieté yra perduodama Salims pasiradant Statybvietés perdavimo-
priemimo aktg. Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui,
Rangovas turi teis¢ praSyti Darby atlikimo sutabdymo pagal Sutarties 6.5.3 papunkt].

Uzsakovas privalo pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kurivos pagal
istatymus ir kitus teisés aktus UzZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsiparcigoja apie tai nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas konkreéiai,
kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti. Uzsakovas turi teise pateikti Rangovui
papildoma informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba telekomunikacinémis priemonémis.
Uzsakovas privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, organizuoti darby uzbaigima, teikti reikiamus
prane§imus, paraiSkas bei dalyvauti posédziuose. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy del Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkeijy nevykdymo.
Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZz Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos
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pakeitimy paskelbimg pagal VP nuostatas, yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje.

Uzsakovas turi uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objekty tiek, kiek tai biitina atlikti

Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovg, Rangovo personalg ir atitinkamus jy atstovus

nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidy, susijusiy su bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga

ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.8.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos, isskyrus kaip
gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.8.2. klaidos. netikslumai ar trilkumai Aprase, kaip nustatyta Sutarties 1.20 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Uzsakovas turi teisg organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus Statybvietéje, tikrinti Rangovo Darby
atlikimo eigg ir kokybe, nesikiSant | Rangovo tiking komercing veikla.

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Aprasu (jo fechninése

specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose, bréziniuose), laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanciy

jstatymuy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, kity techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovui nepratesus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo, Uzsakovas turi teisg sustabdyti

mokejimus pagal Sutartj ir (arba) ja nutraukti.

5. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas privalo uztikrinti nepertraukiama transporto ir pés¢iyjy eisma bei sauguma Statybvietéje.
Rangovas privalo vykdyti Uzsakovo nurodymus, statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus,
vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréziniais / paaiSkinimais, kurie, be jprastos popierinés iSraiskos,
gali biiti Uzsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir / arba telekomunikacinémis priemonémis.
Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus leidimus,
kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZianéius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta
veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.
Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma bei darby
saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.
Rangovas privalo organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty darby
rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virSijantis numatyta techningje ir sutartinéje
dokumentacijoje) poveikis aplinkai. Rangovas privalo atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dél Rangovo
ar jo darbuotojy kalbés sugadinamas Statybvietéje esantis turtas ar anksciau atlikty darby rezultatas.
[8kilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, Rangovas privalo nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad buty i§vengta $iy jvykiy, o jiems
jvykus, kad biity i$vengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmeés. Visais auks§¢iau nurodytais atvejais Rangovas
privalo nedelsdamas i$siaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, taciau nepazeisdamas teises akty
reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai UzZsakovul.
Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota
darby vadovg. Darby vadovas privalo darbo metu nuolat biiti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais
klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél
pateisinamy priezasciy darby vadovui nesant statybos objekte, jis turi biiti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.
Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.
Rangovas privalo dalyvauti Statybvietéje rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose
(jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis
isipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus kiek tai susij¢ su Darby atlikimu.
Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias
ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams,
jskaitant Aprafo dokumentus ir duomenis. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant
biitinus Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, ta¢iau kuriuos Rangovas
turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.
Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy del
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo
jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali
suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmeéms.
Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.12.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.12.2. sandéliuoti arba idveZti perteklines MedZziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
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5.14.

571,

5.16.

=

5.18.

5.19.

5.20.

521

5.22.

5.23.

5.24.

5:25.

5.26.

valyti ir prizitiréti patekimo j Statybvietg kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir
visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi buti saugils, pazenklinti jspéjamaisiais
Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uz
bet kokj $iy patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

Jeigu bus vezamas statybinis lauzas, UZsakovui pareikalavus Rangovas privalés jam pateikti statybinio lauZo
i§vezima j tam specialiai skirtas vietas patvirtinan¢ius dokumentus.

Esant biitinumui, Uzsakovo rastiSku reikalavimu rangovas privalo pateikti Rangovo valdomo triuk§mo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org ter$ianc¢iy medZiagy (dulkiy) matavimy
rezultatus, vykdyti UZsakovo nurodymus dél triuk$mo ir taros lygio uztikrinimo Statybvietéje.

Rangovas privalo vykdyti teisés akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medziagy
ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objckte tvarkos.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu 3ilumos, elektros ir vandens bei Kity
paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kickiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti
Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uZ sunaudotus
resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama
kitaip.

Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Darbus atliks Rangovo pasiilyme nurodytas
personalas. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo ir (ar) Subrangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia
grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Jeigu keiGiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija ir
patirtis turi biiti ne prastesn¢, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose. Sutartyje
nustatyta tvarka pakeitus Rangovo pasitilyme nurodytus specialistus, kurie bus atsakingi uz tam tikry funkcijy
atlikima, Uzsakovas turi pateikti Uzsakovui pakeisty specialisty kontaktus (telefona, elektroninio pasto
adresa).

Sutarties vykdymo metu Rangovas turi pateikti visus dokumentus, patvirtinancius, jog pasifilyme nurodytas
specialistas (-ai), kurj (kuriuos) buvo numatyta jdarbinti laiméjus pirkima, jeigu tokiy buvo, yra jdarbintas ir
dirba pas Rangova.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [ranga ir Medziagas pagal
Aprase nurodytus reikalavimus.

Suvokdamas, jog be jo Staybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, Rangovas jsipareigoja atlyginti visus
tiesioginius UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jégos ir
mechanizmy prastovas ir ki), kuriuos patyré ir UZsakovo pareikalavo apmokéti kiti rangovai objekte dél
Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti
rangovai, perdavimo Uzsakovui ir kity §ig Sutart] pazeidzianciy veiksmuy.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (dokumentai pateikiami uzsakovo
paskirtam asmeniui pries atliekant bandymus), Rangovas privalo pranesti Uzsakovo paskirtam asmeniui apie
bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbe dienas. Bandymai turi biti laikomi
atlikti, kai jy rezultatus patvirtina UZsakovo paskirtas asmuo

Rangovas privalo visg Darby atlikimo laikotarp] tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo
pagal Sutartj privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus Darby dokumentus, kitg
dokumentacija bei medZziagg. Rangovas atsako uz parengtuose (uzpildytuose) dokumentuose pateikiamy
duomeny teisingumg ir atitikt] faktinéms aplinkybéms. Rangovas prarades, sunaikings, sugadings ar padares
kitokig Zalg tokiai dokumentacijai (medziagai), privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti dél to kilusius
nuostolius.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos arba Darby
kokybé ar Aprasas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai UZsakovo paskirtam
asmeniui gali atmesti tg Apraso dal}, |ranga, MedzZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apic tai raStu
praneidamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus,
defektus, neatitikimus ar pakeisti Medziagas ar |ranga, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino saugos
objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakovg nuo $ios atsakomybés treciyjy asmeny atzvilgiu.
Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyre dél siy reikalavimy treciyjy
asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti saglygas Uzsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipazinti su visa Darby
dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus perduoti
Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy prieziiirg
atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita
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privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Iranga atitikty Sutart].

Rangovas turi biiti pateikti jrangos techninius pasus ir kitus biitinus dokumentus.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia prievoléms
pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio Uzsakovo sutikimo,
neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors
komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui
Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus Sutaries 13 skyriuje nustatyta
tvarka.

Uzsakovui reikalaujant, Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti UZsakovui sutartis, sudarytas su
Sutartyje nurodytais Subrangovais.

Jeigu Rangovo (iskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZisakovui, kad Sutartf vykdys tik tokig
teise turintys asmenys. Jeigu pagal teisés aktus Darbams atlikti bltini papildomi leidimai, licencijos, atestatai
ar kiti dokumentai, Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokig teisg turintys asmenys.
Rangovas privalo uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir
duomenys apie Rangovo pasalinimo pagrindus atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus.

Jeigu ApraSe yra nurodyti konkretlis modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas,
konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Iranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne
prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, [ranga ar Mechanizmus.

Uzsakovui paprasius, rangovas privalo neatlygintinai per Uzsakovo nustatytg terming rastu pateikti i§samig
informacija apie Sutarties vykdyma.

Rangovas gali savo léSomis, suderings su UZsakovu, jrengti Statybvietéje laikinus aptvérimus, statinius,
konstrukeijas ir jrenginius, sandélivoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti.

[§ anksto rastu suderings su UZsakovu, Rangovas gali Statybvietéje naudoti atributikg, reklamuojanéia jj ir jo
Subrangovus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta data. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). | Darby atlikimo
terming jskaitomas atlikty Darby perdavimo UZsakovui terminas. Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms,
nepriklausané¢ioms nuo Rangovo, sutarties ir Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas 1 karta 1 ménesio
laikotarpiui.
Rangovas turi teisg visus Darbus atlikti ankS¢iau Sutarties 3.4 papunktyje nurodyto termino.
Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Darbus. bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos:
6.2.1. Uzsakovui pateikia ir su juo suderina detalizuotas Lokalines darby sgmatas, kurios naudojamos siekiant
jvertinti atsisakomus ir (ar) papildomus darbus, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirasty toks poreikis. Sis
terminas jskai¢inojamas | Darby atlikimo terming.
6.2.2 . Uzsakovui pateikia gatviy apdviestumo skai¢iavimus su parinktas §viestuvais.
[ Darby atlikimo terming nejskaitomas Darby atlikimo sustabdymo laikotarpis dél Sutarties 6.5 papunktyje
nurodyty aplinkybiy.
Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti Darbus ir manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby
atlikimo terming, ir nepateikia UZsakovui pagristy irodymu, pateisinanéiy Darbu vélavimg, UZsakovas gali
iteikti pranesima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdymg su reikalavimu greic¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu
rangovas, gaves tok] prane§ima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, jteikes antrg
prane§ima, gali nutraukti Sutart] pagal Sutarties 12.3. papunk¢io salygas. Si sglyga netaikoma, jei véluojama
del priezasciy, nepriklausancéiy nuo Rangovo.
Uzsakovas rastu del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél ju negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po
Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui
sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (feigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.
Aplinkybes, dél kuriy gali biiti stabdomi Darbai, yra:
6.5.1 bet koks vélavimas, kliiitys ar trukdymai, sukelti arba priskiriami Uzsakovui ir (ar) jo personalui
arba tretiesiems asmenims, trec¢iyjy $aliy neveikimas arba netinkamo veikimas;
6.5.2 Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (neturi finansavimo,
sustabdytas finansavimas arba tritksta finansavimo);
6.5.3 laiku neatlaisvinta Darby vieta;
6.5.4 biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;
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6.5.5 laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

6.5.6 bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjgs tikétis

(pavyzdiiui, ekstremalios gamtinés sqlygos — krituliy kiekis, Zymiai besiskiriantis nuo daugiamecio

vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingy institucijy dokumentais);

6.5.7 fizinés klilitys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta

Statybvieteje, ir ty klitéiy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai numatyti;

6.5.8 bet koks uzdelsimas ar sutrikimas del Pakeitimo;

6.5.9 kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet

kuris rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pavyzdZiui, Subrangovy

neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan.. néra laikomos aplinkybemis, dél kuriy gali biiti sustabdomas

Darby atlikimas.
Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsiparcigojimy, Rangovas apie tai
nedelsdamas privalo informuoti UZsakova, pateikdamas informacija ir dokumentus, jrodanéius sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo negalimumag dél aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo. Sustabdyti Darbai arba jy
dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatlieckami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Darby ar jy dalies
atlikimo terminas atnaujinamas iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, UZsakovui apie tai
pranefus ra$tu. Darby vykdymas atnaujinamas pagal raSytinj Uzsakovo nurodyma. Atnaujinus Darby
vwkdymg, Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpi (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo. Darby ar jy
dalies atlikimo termino sustabdymas ir (ar) Darby ar jy dalies atlikimo termino pabaigos nukélimas visais
Sutartyje numatytais atvejais turi blti rastiSkas, nurodant priezastis ir sustabdymo terming, bei pridedant
dokumentus, patvirtinancius sustabdymo pagrinda (jeigu tokie yra).
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizidréti, sandélivoti, saugoti nuo sugadinimo,
praradimo arba Zalos. Jel numatoma ilgesn¢ kaip 3 menesiy visy Darby sustabdymo trukmé, turi biiti
atlickami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas,
inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga
Statybvietéje ir i§vengti aplinkos tar§os. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo
projektas su samatiniais skaiciavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy I8laidy apmokéjima.
UzZsakovas taip pat turi teise sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma, jeigu jam pagristai kyla jtarimy del
Darby kokybés ir reikia laiko patikrinti bei jsitikinti atlikty Darby kokybe. Tokiu atveju Darby ar jy dalies
vykdymo stabdymas galimas iki 5 (penkiy) darbo dieny. Sustabdyty Darby ar jy dalies atlikimas atnaujinamas
§ioje Sutartyje nustatyta tvarka. UZsakovo galimybeé pasinaudoti Sia teise negali priklausyti nuo Rangovo
valios ar biiti jo jtakojama.
Rangovas prisiima atsakomybe uz bloga medziagy kokybe. Prie§ Darby pradzia, tatiau ne véliau kaip prie§ 2
(dvi) darbo dienas iki bet kokiy Rangovo numatomy naudoti gaminiy ir/ar medZiagy momento, Rangovas
privalo pateikti uisakovo paskirtam asmeniui visy Rangove numatomy naudoti gaminiy ir/ar medZiagy
atitikties dokumentus. Uzsakovo paskirtas asmuo ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokiy
dokumenty gavimo i§ Rangovo momento juos iSnagringjes rastiSkai patvirtins (vizuojant) arba pateiks
Rangovui pastabas (jei fokiy yra). Patvirtintus gaminius ir/ar medziagas Rangovas gali keisti tik gavegs
Uzsakovo paskirto atsakingo asmens suderinimg (vizavimg). Sutartyje numatyty Darby atlikimui Rangovas
negali naudoti jokiy Uzsakovo paskirto asmens nepatvirtinty gaminiy ir/ar medZziagy.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir
pasiragytas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas privalo uztikrinti tinkamg Darby vietos aptvérima ir eismo organizavimg. Darbai turi biiti
organizuojami taip, kad kelio ruoZe, kuriame vykdomi Darbai nebiity nutraukiamas transporto eismas,
uztikrinamas patekimas | teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruozu, kuriame vykdomi Darbai, taip pat
sudaromos kuo mazesnés klilitys pagalbos tarnyby transporto eismui. Kelio ruoze, kuriame vykdomi Darbai,
transporto eismas gali bti nutrauktas tik suderinus apylankas.
Rangovas privalo per visg Darby vykdymo laikotarpj prizitireti kelio ruozg, kuriame vykdomi Darbai, jeigu
jame vyksta transporto priemoniy eismas. Siame papunktyje nurodytas Rangovo jsipareigojimas neapima
keliy prieZitiros Ziemg paslaugy, t. y. dangos barstymo ir sniego valymo, iSskyrus atvejus, kai Rangovas eisma
organizuoja remontuojamo ruozo nesuristu sluoksniu.
Rangovas taip pat jsipareigoja ne véliau kaip 1 (vieng) darbo dieng pries pradedant, keiciant ar panaikinant
eismo ribojima apie tai informuoti Uzsakovg.
Pasibaigus leidimui riboti eisma, taip pat jj atS8aukus ar panaikinus, taip pat nutraukus Sutartj, Rangovas ncturi
teisés pradéti ar testi pradéty Darby ir privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas sutvarkyti (feigu
Darbai buvo pradéti) Statybvietg UZsakovui.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS. SALIU ATSAKOMYBE
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Rangovas, kad uztikrinty tinkama Sutarties jvykdyma, privalo gauti ir pateikti UZsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinima  pagal $io Sutarties skyriaus nuostatas ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo.
Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma nurodyta Sutarties 3.4 papunktyje. Jei Rangovas per §j laikotarpj
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma. kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.
Sutarties jvykdymo uztikrinimo biidai pagal $ig Sutartj yra banko garantija, iduota Lictuvos Respublikoje ar
uZsienyje registruoto banko ar kitos kredito jstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.)
arba laidavimas (laidavimo sutartis, pateikiama kartu su draudimo poliuso originalu ir laidavimo draudimo
apmokéjimg jrodandio dokumento kopija), idduotas draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).
Rangovas gali pateikti popiering arba elektroninémis priemonémis suformuota draudimo dokumento versija,
kuri turi biiti pasira§yta draudimo dokumentus i§davusio @ikio subjekto jgalioto asmens saugiu elektroniniu
paraSu, atitinkan¢iu Lietuvos Respublikos elektroninio paraSo jstatymo nustatytus reikalavimus.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo i$davimo dieng arba jame nurodyta vélesne diena ir turi galioti
ne trumpiau kaip 6 mén. Jei Darbai yra pratesiami, sustabdomi arba Rangovas véluoja uzbaigti Darbus,
Rangovas ne véliau nei likus 10 (desimciai) darbo dieny iki pateikto Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimo termino pabaigos privalo pateikti pratgsta Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumenty
tokiam terminui, kiek yra pratcsiamas Darby atlikimo terminas, o kai Rangovas, nepratesus Darby atlikimo
termino, néra baiges vykdyti visy jsipareigojimy — tokiam terminui, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumentas galioty ne maziau nei 30 (trisdedimt) dieny po visiSko Rangovo jsipareigojimy jvykdymo.
Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biiti nurodyta, kad:
(i) Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra besalyginis ir neatSaukiamas;
(ii) Sutartics jvykdymo uztikrinimo dokumentas privalo galioti visiems Rangovo jsipareigojimams
pagal Sutartj, jskaitant baudas, delspinigius, kitas Uzsakovo pagristai reikalaujamas atlyginti
islaidas.
(iii)Rangovui neivykdzius arba netinkamai jvykdZius savo sutartinius jsipareigojimus, Sutarties
jvykdymo uZtikrinimg i¥daves subjektas jsipareigoja sumokeéti UZsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma per 10 (de§imt) dieny, gaves pirma UZsakovo raSytinj reikalavima;
(iii) Rangovui neprivalant pagristi savo reikalavimy, o tik radte nurodZius, kaip Rangovas nejvykde ar
netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus.
Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokéjimas neturi bitti siejamas su
visidku Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.
Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZzsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy
suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykde
juos netinkamai.
Jei likus 10 darbo dieny iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba jo prat¢simo galiojimo termino pabaigos,
Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratgsimo tomis paciomis sglygomis, laikoma, kad
Rangovas pazeidé Sutartj ir Uzsakovas jgyja teis¢ reikalauti sumokéti Sutarties jvykdymo uZtikrinime
nurodyta sumg ir (arba) Sutartyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.
Uzsakovui nustadius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé bet kurj jsipareigojimg pagal 8ig Sutart] ir
per nustatyta laika nuo Uzsakovo praneSimo gavimo apie sutartinio jsipareigojimo nevykdymg arba
netinkamg vykdyma, nepasalino UZsakovo prane§ime nurodyto pazeidimo, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
atitenka UZsakovui. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sutarties
vykdymo ar nevykdymo, kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas.
Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Uzsakovui nauja Sutarties jvykdymo uZztikrinimg tokiomis
pagiomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
Uzsakovas turi teise nutraukti Sutart].
Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo isipareigojimy,
Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos Sutarties
6.8 papunktyje.
Saliy atsakomybé nustatoma pagal galiojanéius Lictuvos Respublikos teisés aktus ir Sig Sutart]. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais
galéty padaryti zalos viena kitai ir apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy vykdyma.
Uzsakovas, nesant apmokéjimo sulaikymo pagrindy, uZzdelses laiku atsiskaityti uZ atliktus Darbus, Rangovo
reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokeétos sumos per dieng.
Jei Rangovas dél savo kaltés neatlicka Darby Sutartyje nustatytu terminu ir nepateikia Uzsakovui pagristy
jrodymuy, pateisinanéiy Darby vélavima, ir (arba) nepateikia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dokumento pagal
Sutarties 7 skyriaus nuostatas, Uzsakovas turi teis¢ be oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy
gynimo biidy pradéti skai¢iuoti 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo Sutarties kainos per dieng.
Rangovas, per susitarime su UZsakovu ar Uzsakovo nurodyme nustatyty terming nepaSalings atlikty Darby
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defekty, trikumy ir (ar) netikslumy, UZsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius uZ dieng nuo
Sutartics kainos iki bus iStaisyti defektai, trikumai ir (ar) netikslumai bei atlyginti Uzsakovui dél to patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos.

Sutarties 7.15 — 7.16 papunké&iuose numatyty delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama del prieZasCiy,
nepriklausanciy nuo Rangovo.

Rangovas, be Uzsakovo rastisko sutikimo, pasitelkes papildomus Subrangovus, atsisakgs Sutartyje numatyty
Subrangowvy, sukeites vietomis Sutartyje numatytus Subrangovus, ir (ar) perdaves didesng (mazesng) Darby
dalj, negu buvo nurodyta pasiiilyme, kitam Sutartyje numatytam Subrangovui, jsipareigoja sumoketi
Uzsakovui 1 000 Eur (vieno tiikstan¢io eury) dydZio baudg uz kiekvieng tokj pazeidimo atvejj.

Rangovui pazeidus Sutarties 1.4 punkte nustatytus jsipareigojimus arba vykdant Darbus be galiojancio
leidimo riboti eisma (kai toks reikalingas), taikoma Lietuvos Respublikos administraciniy nusiZengimy
kodekse nustatyta atsakomybé.

Rangovas, nepagrjstai nutraukgs Sutartj, moka UzZsakovui ne mazesng kaip 5 proc. nuo Sutarties kainos
bauda.

Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti §ioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.
Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo atlyginti dél to jos patirtus nuostolius.
Uztikrinimo ar delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Salies nuo pareigos atlyginti UZsakovui patirtus
nuostolius.

Rangovas yra visi§kai atsakingas uZ Zalg, padaryta tretiesiems asmenims, jy turtui, vykdant Sutartyje
numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako uz subtiekejo, subteikejo, subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima.

Rangovas yra visikai atsakingas uz darbuotojy darby saugos taisykliy reikalavimy laikymagsi. Ivykus
nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingg atsitikima tiria ir apskaito Rangovas.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra
teigiami, ir,

8.1.2.  kai pasiraomas Darby perdavimo-pri¢mimo aktas.

8.1.3. Galutinis darby uzbaigimo terminas jskai¢iuojamas j Darby atlikimo treming, nustatyta Sutarties 3.4

papunktyje. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 8.5 papunkéio reikalavimu, privalo istaisyti defektus,

triikumus ir (ar) neatitikimus (jei reikia), kad biity galima suradyti Darby perdavimo-priémimo akta.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikty Darbg, bei pagristai neatmeta Rangovo pra§ymo, ir jeigu Darbai i§

esmeés atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi buti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo

iSduotas paskuting to laikotarpio dieng.

Rangovas privalo paSalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy,

Siuksles, laikinuosius statinius.

Darby uzbaigimo terminas gali biiti pratgstas 1 karta 1 ménesj

Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai,

trikumai ir (ar) neatitikimai (jei reikia), atliktos statybos uzbaigimo procediiros bei Uzsakovui bus perduoti

visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra Sutartics 3.4 papunktyje nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais
ir perskaiciavimais pagal Sutarties 9.13.1 — 9.13.3 papunkéius.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos su periiira (dél galimai pasikeisianciy mokeséiy) kainodara.

| Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg bei kity jsipareigojimy pagal Sutart} vykdymg numatytas
uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy islaidy, vir$ijanéiy Sutarties kaing.

Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Apraso dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara§€iuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui
reikia atlikti, kiekiu.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti nustatyti ApraSo
dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniarai¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai, iSskyrus kaip
nurodyta Sutarties 9.13.5 papunktyje.

[Sankstinis mokéjimas Rangovui neatlickamas. Tarpiniai mokéjimai Rangovui nebus vykdomi.

Si sutartis numatoma finansuoti i§ ES SF 1¢8y naudojant sgskaity apmokéjimo blidg pagal Projekty
administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lictuvos Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 8
d. jsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokeéjimo terminai. Todél numatoma, kad:

9.4.1. U#zsakovas uz tinkamai atliktus, numatomus finansuoti i§ ES SF 1é8y, Sutartyje numatytus Darbus
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9.5.
9.6.
9.7.

9.8.

9:9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

sumoka Rangovui per 60 kalendoriniy dieny nuo sgskaitos-faktiiros gavimo dienos;,
0.4.2. Uz netinkamus finansuoti ES SF [é3omis tinkamai atliktus darbus bus atsiskaitoma UAB ,,Gatviy
apSvietimas® leSomis per 30 kalendoriniy dieny nuo sqskaitos-faktiiros gavimo dienos.
9.4.3. Sgskaitos-faktiiros gavimo data — Rangovo i§radyta saskaita-faktra bus laikoma gauta, kai UzZsakovas
gaus Rangovo atsiystg (pateikty) saskaitg-faktlirg Sutarties 9.9 papunktyje nustatyta tvarka.
Rangovas saskaitg faktiira gali pateikti UZsakovui tik tada, kai Salys pasira§o Darby perdavimo-priémimo
aktg ir darby uzbaigimo akta.
Sgskaitg-faktira, atlikty Darby perdavimo — priémimo akta rengia Rangovas.
Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus Uzsakovui Darby bei to nepatvirtinus
atlikty Darby aktu arba nepateikus tinkamos PVM saskaitos—faktiiros, apmokejimo terminai yra nukeliami
velavimo laikotarpiui.
Uzsakovas uz Darbus Rangovui atsiskaito mokejimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko saskaita:

Saskaitos Nr. L737 4010 0402 0005 0673,

Bankas Luminor Bank AB;

Banko kodas 40100
Apmokejimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka | Rangovo Siame punkte nurodyta sgskaitg. Rangovui i§
anksto neinformavus UZsakovo apie banko saskaitos (rekvizity) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu
neprane$imu susijusig ir 1§ to kylancig rizika.
Saskaitos faktiros teikiamos tik clektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standarty, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy
saskaity faktory standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiiros gali buti teikiamos tik naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita” priecmonémis. Uzsakovas clektronines saskaitas faktras priima ir
apdoroja naudodamasi informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis, i8skyrus Viesyjy pirkimy jstatymo
22 str. 12 d. nustatytus atvejus. Minétu atveju nurodyti dokumentai pateikiami elektroniniu pastu
dainius.petrauskas@kga.lt ir/ar info@kga.lt
Elektroniné sqskaita faktiira — saskaita faktiira, i§radyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris
sudaro galimybe jg apdoroti automatiniu ir elektroniniu biidu.
I8laidas, susijusias su mokesciais uz elektroninés sgskaitos faktliros pateikimg informacinés sistemos
priemonémis, apmoka Rangovas.
Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavaliskal, nukrypdamas nuo projektinés dokumentacijos, Uzsakovas
neapmoka.
Tuo atveju, kai Uzsakovas atsisako Sutartyje numatyty Darby, UZsakovas sumoka Rangovui tik uZ tinkamai ir
laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.
Uzsakovas turi teise be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir (ar) i$skai¢iuoti i§ Rangovui pagal
§ig Sutartj mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar) netesyby (delspinigiy, baudy)
sumas, Rangovo mokétinas Uzsakovui, t. y. UZsakovui vienaSaliSkai jskaitant vienarGs] prieSprieSin]
reikalavimg dél atitinkamos sumos. Apie atlikta jskaityma Uzsakovas radtu informuoja Rangova.
Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeic¢iama, 18skyrus $iame punkte nurodytais atvejais:

9.13.1. pagal Sutarties 10 skyriaus nuostatas jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biti koreguojama
papildomy/ keiiamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo,
vadovaujantis Sutarties 10 skyriaus nuostatomis.

9.13.2. padidéjus arba sumaiéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba maZzinama. Perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertes
mokeséio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams
kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiciuota Sutarties kaina
pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas
$io mokeséio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

- T
8 :A+Mx(1+_f\_')
' T, 100
(1+—=)
100

S, - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.13.3. Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos gali biti didinama arba mazinama, jei Darby
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atlikimo terminas kartu su numatytu pratgsimu yra ilgesnis nei 2 metai. Sutarties kaina privalo buti
perskai¢iuojama kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos, kai Statistikos
departamento pric Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos kainy vidutingé metiné
infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskai¢iavimo dienos darbo sgmatiné sutarties verte
(dél jo nei§mokéta Sutarties kainos dalis) didinama/mazinama tiek procenty, kiek yra infliacija/defliacija.
Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja suraSius jj raStu ir abiem Salims patvirtinus paradais.
Atsizvelgiant j tai, kad pagal $io arba kity papunkdio nuostatas bet kuris kainy kilimas arba kritimas
kompensuojami ne visada, tai turi biiti laikoma, kad | Sutarties kaing jau yra jtrauktos sumos, skirtos
padengti kitiems nenumatytiems kainy kilimams arba kritimams.

9.13.4. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutarties 9.13.2 ir 9.13.3 papunkéius, atitinkamai
pakeigiama ir Pradinés sutarties verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal VP] 89 straipsnj, atsizvelgiama j
pakeista Pradinés sutarties verte.

9.13.5. Jei Darby faktinis kiekis skiriasi nuo orientaciniy (projektiniy) kiekiy (skaicivojant pinigine
verte) daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutarties kaina keiCiama del visy
darby kiekiy, virSijanéiy 15 procenty skirtumo riba, atliekant Sutarties keitimg nustatyta tvarka ir taikant
kiekiy (apiméiy) keitimo salygas, nurodytas Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu patvirtintos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos® IIl skyriuje. Tokiy darby kickiy vertés nustatymo, teikimo ir
tvirtinimo procediira atlickama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procediirg, nurodyta Sutarties 10 skyriuje.

9.14.  Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems Subrangovams galimybeés jgyvendinamos $ia tvarka:

9.14.1. Subrangovas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSymg
Uzsakovui, kuris inicijuoja Sutarties keitimg ir sudaro tri$alj susitarima tarp jo, UZsakovo ir Rangovo dél
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu. Trisalis susitarimas turi biiti sudarytas ne véliau kaip iki pirmojo
Uzsakovo atsiskaitymo su Subrangovu. Trifaliame susitarime nurodoma Rangovo teisé prieStarauti
nepagrjstiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo
dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

9.14.2. Subrangovas, prie§ pateikdamas sgskaitg UZsakovui, turl jg suderinti su Rangovu. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai Subrangovo iSrasyta sgskaitg rastu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra
nurodytas trisaliame susitarime. Uzsakovo atlikti mokéjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sgskaitas
atitinkamai mazina sumg, kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui pagal Sutarties sglygas ir tvarkg.
Rangovas, i$radydamas ir pateikdamas saskaitas UZsakovui, atitinkamai j jas nejtraukia Subrangovo tiesiogiai
UZsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty sgskaity sumuy.

9.14.3. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidZia Rangovo nuo jo prisiimty jsipareigojimy
pagal sudaryta Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu, Rangovui
sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina Subrangovui.

9.14.4. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu faktiSkai nesutampa Rangovo ir Subrangovo
nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika prie§ UZsakova tenka Rangovui ir neatitikimai
pasalinami Rangovo saskaita.

9.14.5. Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas per 60 kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros
gavimo dienos.

9.14.6. Atsiskaitymai su Subrangovu negali biiti taikomi Sutartyje nenumatyti mokesciai ar kainos.

9.14.7. Pasirasius Sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas privalo informuoti zinomus
Subrangovus apie Sutartyje numatyta tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Jei kiti Subrangovai paaiskéja véliau
— §i informacija jiems turés biiti Rangovo pateikiama per 3 darbo dienas nuo naujo Subrangovo pasitelkimo
dienos.

9.14.  Finansavimas: UZ Klaipédos miesto Siaurinés dalies gatviy ap3vietimo modernizavimo darbus UZsakovas
apmoka UAB ,,Gatviy apsvietimo* bei Europos Sajungos 1¢Somis, pagal 2014-2020 mety Europos Sajungos
fondy investicijy veiksmy programos 4 prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinanciy iStekliy energijos
gamybos ir naudojimo skatinimas* 04.3.1-LVPA-T-116 priemong ,,Gatviy apSvietimo modernizavimas® ir
projekto  Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0018 ,Klaipédos miesto Siaurinés dalies gatviy apSvietimo
modernizavimas® finansavimo ir administravimo sutartj 2020-10-28 Nr. S-04.3.1-LVPA-T-116-01-0018/
2020/8ut.09

10. PAKEITIMAI

3 Viedyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo

metodika (toliau — Metodika).
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Uzsakovas §iame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali bati atlickami
esant Sioms aplinkybéms:

10.1.1. kai ApraSe numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Apraso klaiduy;

10.1.2. kai dél ApraSo pakeitimo pasikeicia Darby kiekis (apimtis);

10.1.3. kai dél paaiskéjusiy techniniy priezas¢iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

10.1.4. kai Aprase nurodyti Darbai dél atlikty Apraso korekcijy tampa nebereikalingi;

10.1.6. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

10.1.7. dél pagristy treciyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre¢iyjy asmeny turtu, vykdymo
(inZineriniy tinkly (vandentickiy, dujotickiy, elekiros, telekomunikacify, energijos ir (ar) kity tinkly), susisiekimo
komunikacijy valdvtojy ir pan.),

10.1.8. dél nenumatyty fiziniy salygy, t. y. dél isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (faikoma Darbams,
kuriy kokybé prikiauso nuo gamtiniy sqlygy);

10.1.9. dél bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimo, Darby dalies lygiu,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimo;

10.1.10. dél bet kurio atskiro Darbo atsisakymo arba Darbo apimties sumazinimo;

10.1.11. dél darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimo;

10.1.12. dél bet kokio papildomos darbo, Irangos, MedzZiagos poreikio arba Darby apimties padidéjimo;

10.1.13. kai atsiranda biitinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZzsakovas negalcjo numatyti,
bet i§ esmés nesikei¢ia Darby pobiidis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto bukles ir
pateikti sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami.

Siame Sutarties skyriuje nustatyta tvarka gali biiti jsigyjami papildomi darbai, atsisakoma kai kuriy Sutartyje
numatyty darby arba vieni darbai pakei¢iami kitais, dél objektyviy Siame skyriuje nurodyty priezasciy, kurios
atsirado arba tapo Zinomos po Sutarties sudarymo, kuriy Sutarties $alys negaléjo protingal numatyti, negali
kontroliuoti ir nebuvo prisiémusios ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susij¢ ir biitini
Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti) darbai, dél kuriy atsiradimo nebuvo perduota rizika Rangovui, taip pat Sutartyje
numatyty darby apimtys, virijancios 15 procenty Pradinés Sutarties vertés. Tokiu atveju didesni nei
Sutartyje numatyti atlikty darby kiekiai (nevir§ijantys 15 procenty Pradinés Sutarties vertés) nelaikomi
papildomais.

Atsisakomi darbai — Darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, taiau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo,
kad tokio pobudzio Darby vykdymas netikslingas.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, bitina atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté
sudarant $ia Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateiktg techning specifikacija, objekto
vizualine apZifirg, Pirkimo ir kitus dokumentus, projektine dokumentacija, taip pat kitg vieSai prieinamg
informacija, ir jie yra biitini §iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, Sivos darbus Rangovas atlieka savo sqskaita.

Pakeitimai gali biiti atlickami vadovaujantis VP 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies nuostatomis.
Jeigu Pakeitimai atlickami pagal VP] 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytomis aplinkybémis
laikomos aplinkybeés, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad Uzsakovas pagristai apdairiai rengési
pradiniam Sutarties sudarymui, atsizvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobudj ir
charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreiki uztikrinti tinkamg rengiantis sutarties
sudarymui panaudoty itekliy ir numatomos jos vertés santykj.
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10.5:

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

Motyvuoty sitilyma dél papildomy darby, vieny darby keitimo kitais, o esant reikalui taip pat ir del
atsisakomy darby, biitinybés ir jj pagrindziancius dokumentus (fskaitant nevykdytinyg ar papildomy, ar
nevykdomy Darby siiilomy atlikti Darby lokalines sgmatas, kuriose nurodomos nevykdytiny / papildomy
Darby kainos) Uzsakovui rastu, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo
dienos, pateikia Rangovas ar jo atstovas. Uzsakovas, sickdamas jvertinti gautag Rangovo sitilyma, gali kreiptis
j Apraso (jo dalies) rengéjg praSydamas pateikti motyvuotg paaiskinimg dél papildomy, keiCiamy ir (ar)
atsisakomy darby pagristumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby butinybés, nurodant prieZastis.
Uzsakovas, jvertings Rangovo sililyma ir nustates, kad pateiktuose dokumentuose yra netikslumy ir (ar)
klaidy, graZina juos tikslinti Rangovui. UZsakovui jvertinus Rangovo sitlymg ir nenustacius klaidy,
Uzsakovas pateikia Rangovui rastu pagrjsta atsakyma, nurodydamas, ar pritaria Rangovo pateiktam sifilymui.
Uzsakovui pritarus Rangovo pateiktam siilymui, Rangovas parengia Pakeitimo dokumentus, kuriuose turi
biiti nurodyti tikslds papildomy ir (ar) atsisakomy ir (ar) kei¢iamy darby pavadinimai, vienetai, kiekis,
argumentai, pagrindZiantys papildomy ir (ar) atsisakomy ir (ar) kei¢iamy darby butinybe, techniniai
sprendiniai (pavyzdziui, aktai, bréZiniai ir kita), jkainiy nustatymo pagrindimas ir skai¢iavimas (vadovaujantis
Sutarties 10.7 papunkCiu). Parengti Pakeitimo dokumentai patvirtinami Rangovo, Uzsakovo parasais.
Pakeitimas, pridedant Rangovo parengtus ir suderintus Pakeitimo dokumentus, jforminamas ra8tiSku
susitarimu dél Sutarties pakeitimo, nurodant papildomy darby atlikimo terming (jeigu reikalinga). Toks
susitarimas turi biiti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Atlikty darby
aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Pakeitimus.

Sitlymus d¢l papildomy ir (ar) atsisakomy darby taip pat gali inicijuoti Uzsakovas. Uzsakovas turi teisg
atsisakyti dalies Darby, ta¢iau ne daugiau nei 40 procenty nuo Pradinés Sutarties vertés, dél objektyviy
priezaséiy, kurios atsirado arba tapo Zinomos po Sutarties sudarymo, kuriy Sutarties Salys negalgjo protingai
numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiémusios ty aplinkybiy atsiradimo rizikos. Siame papunktyje
numatytu atveju Pakeitimo dokumentus rengia Uzsakovas ir Pakeitimas jforminamas rastisku susitarimu dél
Sutarties keitimo, kuriame nurodomas papildomy darby atlikimo terminas (jeigu reikalinga) ir kurj pasiraso
Salys. Toks susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

Apskai¢iuojant atsisakomy, kei¢iamy arba jsigyjamy papildomy darby kainas, taikomi Zemiau pateikiami
budai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks¢iau esantj buda, gali buti tatkomas zemiau
esantis boidas:

10.7.1. pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkre¢iy darby
jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
- iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio ar Sutartyje jkainotos atskiros Darby
sudedamosios dalies, vadovaujantis Sutarties 10.7.2 papunktyje nurodytu biidu arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius, vadovaujantis Sutarties 10.7.2
papunktyje nurodytu bidu. Panasus darbas yra panasaus pobiidZio ir (arba) atliekamas
panasiomis salygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas. PanaSius darbus
turi pagrjsti ir nustatyti UZsakovas.
10.7.2. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sanaudas, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno) islaidas
pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaiciavimo taisyklés® nuostatas (Sutarties
keitimo metu aktuali redakeija).
Sutartyje nurodytos medziagos, produktai, jranga, nekei¢iant Pradinés Sutarties vertés, Uzsakovo raSytiniu
sutikimu gali bti pakeistos kitomis, jeigu medziagos, produktai, jranga nebegaminamos ir Rangovas
Uzsakovui pateikia tai pagrindzianc¢ius tinkamai patvirtintus dokumentus (pavyzdziui, gamintojo rastq ir (ar)
patvirtinimg, kad preké nebegaminama). Rangovas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindzian¢ius, jog
naujos prekés atitinka Aprafo ir (ar) Rangovo pasitlyme Pirkimui nurodytas techniniy rodikliy reik§mes.
Atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo kei¢iant medZiagas, produktus ar jranga néra sudaromas.
Rangovo pagal Sutartj atlikti darbai, kurie tiesiogiai nenurodyti Sutartyje ar su ja susijusiuose dokumentuose,
jos prieduose, néra jokio Saliy susitarimo dél jy pripaZinimo papildomais darbais pagal Sutarties 10.5
papunktj, tatiau jie butini SutarCiai jvykdyti, nelaikomi papildomais darbais bei rizikg dél tokiy darby
neapmokéjimo prisiima Rangovas.

Tuo atveju. jeigu Sutartis sudaryta su jungting veikla vykdanciais partneriais, jungtinés veiklos
partneriai gali biti kei¢iami vietomis (kitas jungtinés veiklos partneris tampa pagrindiniu partneriu), jeigu
tuo metu esantis pagrindinis jungtinés veiklos partneris netinkamai vykdo Sutartinius jsipareigojimus arba
negali ju vykdyti dél inicijuojamos reorganizavimo ar bankroto procediiros, pateikiant Uzsakovui pradyma su
pagrindZian¢iais jrodymais bei atnaujintg jungtinés veiklos sutartj ir gavus UZsakovo pritarima. Tokiu atveju
yra atliekamas Sutarties pakeitimas.

13



10.11.

10.12,

10.13.

10.14.

11.4.

1-L5

11.6.
L1

11.8.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Aprade, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja
Aprasui (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamuyjy raSty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu
nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie ApraSoarba techninj trikuma dokumento,
kurivo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti
Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tok] pranefimg, privalo pateikti Rangovui trukstamg informacijg, tinkamus
paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Apraso klaida ar dokumento techninis trikumas turi buiti
patvirtintas Apraso rengéju.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo
pagristai negalé¢jo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas
praneiti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél $iame punkte minimy priezasciy,
uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I8laidy, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo
termino pratgsimo ir tokiy papildomy Islaidy apmokejimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis buty nedelsdamas
praneses.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokie pakeitimai atliekami
vadovaujantis VP] (Pakeitimo metu galiojanti redalcija) bei Metodikos aktualia redakeija.

11. DARBU KOKYBE, ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustatgs Darby defektus, trikumus, neatitikimus ar kitokius nukrypimus nuo Sutartics po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie defektai, trikumai, neatitikimai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbus (paslépti defektai, trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tyéia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Pranedus apie defektus, trikumus, neatitikimus ar nukrypimus Rangovas privalo itaisyti juos per Uzsakovo
nurodyty technologikai reikalinga, protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodyta protingg terming
nepadalina atlikty Darby defekty, trikumy, neatitikimy, apie kuriuos jj informavo UZsakovas, tai Rangovas
privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs dél to, kad UZsakovas Siuos defektus,
trikumus, neatitikimus paSalins savo iniciatyva, pasitelkdamas treciuosius asmenis. Tokiu atveju nuostoliai
(i§laidos tretiesiems asmenims defcktams, trikumams, neatitikimams Salinti) bus i$skaitomi i§ Rangovui
mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

Rangovas privalo pranesti Uzsakovui apic bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliaw kaip pries 3
darbo dienas. Bandymai turi bti latkomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos arba Darby
kokybé yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai UZsakovas gali atmesti tg Jranga,
Med#iagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai radtu prane§damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis.
Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus, neatitikimus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad
Sie atitikty Sutart].

Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties Saliy
kyla gincas del atlikty Darby kokybes. Ekspertizes atlikimo i8laidas apmoka ckspertiz¢ uzsakiusi Salis. Jei
ekspertizés metu neiSaiskinamos kitos Salies klaidos, ekspertizés atlikimo i§laidas apmoka Salis, padariusi
klaidg (-as).

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio
nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty,
triikumyy, neatitikimy arba Zalos i§taisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkaniomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio
Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Darby garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo galutinio atlikty darby pasira§ymo akto dienos.
Rangovas yra atsakingas uz visus Darby rezultato triikumus, defektus, klaidas ir (ar) netikslumus
nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nurodyti Darby perdavimo — priémimo akte, ar ne (t. y. tiek uz
akivaizdzius, tick uz pasléptus trakumus, defektus, neatitikimus), jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar
jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai
atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

Jei dél Rangovo netinkamai atlikty Darby sugadinamas UZsakovo turimas turtas, neigiamai paveikiamos
Uzsakovo sistemos, jrenginiai, statiniai ar pablooéja ju veikimas, Rangovas atlygina Uzsakovo islaidas,
susijusias su atsiradusiy neigiamy pasekmiy 3alinimu, ir dél to UZsakovo patirtus tiesioginius ir netiesioginius
nuostolius. Uzsakovo negincijami ir papildomai nebejrodinétini bei Sia  Sutartimi Saliy pripazinti
netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui ne véliau, kaip per UZsakovo nurodyta
termina, pervedami j Uzsakovo banko saskaita. nurodyta Sutartyje, ar bet kokia kita UZsakovo rastu nurodyta

banko saskaita.
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12.1.

12.2:

12.3.

12.4.

125,

12.6.

127,

12.8.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.6 papunkt], trunka ilgiau nei 91 diena, tai Rangovas gali
reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas
gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokeétinos sumos.
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, Uzsakovo
atstovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per
pagristai tinkama laika.
Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21 dieng apie tai
pranefes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés dél §iy esminiy sutarties pazeidimy,
jei Rangovas:
12.3.1. nevykdo Sutarties 12.2 papunktyje nurodyty uzsakovo atstovo nurodymy ir del to Uzsakovas i3
esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,
12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties 7.10 papunk¢&io nuostatas arba visais
pagrijstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;
nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy pagal Sutart] ir
tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
Nutraukus Sutart] pagal Sutarties 12.3 papunktj:
12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo arba dél
Darby saugos, ir
Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus.
Taciau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Islaidas, susijusias su
defekty istaisymu, kitas UZsakovo i$laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar baudg, prilygstancéia 10 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiskiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo,
bauda jskaitoma | nuostolius. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusig Rangovui mokeéting suma
privalo iSmokéti Rangovui.
Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy,
turi teise nutraukti Sutartj ne veliau kaip pries 14 dieny apie tai rastu praneddamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi buti sumoketa:
12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. I18laidos uz Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
Uzsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZziagos tampa UZsakovo nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos Ilaidos arba jsipareigojimai, kurinos Rangovas pagrjstai prisiémé tikédamasis
baigti Darbus.
Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos
vykdyti kitg rangova.
Rangovas gali bet kurivo $iame punkte isvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie tai ratu
praneses Uzsakovui, nutraukti Sutartj deél §iy esminiy sutarties pazeidimuy:
12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.4 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokeéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal Sutarties 9.3 papunkcio nuostatas);
12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;
12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties [2.1 papunktj trunka ilgiau nei 112 dieny;
12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir ilgiau
kaip 112 dieny.
Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanciy
Rangovo teisiy.
Jeigu Rangovas nutrauke Sutartj pagal Sutarties 12.6.1 ir 12.6.2 papunk¢ius, jam turi biiti suteikta teise atgauti
sustabdymo ir Statybvietés palikimo i§laidas kartu su bauda, prilygstan¢ia 5 proc. nutraukimo diena neatliktos
Darby dalies vertei.
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkts, Rangovas per Uzsakovo
nurodyta terming privalo:
12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i3skyrus tokj, kurj biitina atlikti deél gyvybés ar turto i$saugojimo
arba dél Darby saugos;
12.7.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir MedzZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;
12.3.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.
Kai Sutartis nutraukta, Rangovas gali reikalauti grazinti jam viska, ka jis yra perdaves UZsakovui
vykdydamas Sutartj, jeigu jis tuo pat metu graZzina UZzsakovui visa tai, kg buvo i§ pastarojo gaves. Kai
graZinimas natiira nejmanomas ar nepriimtinas del Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas
buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieStarauja protingumo, sgziningumo ir teisingumo
kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tgstinis ir dalus, galima reikalauti graZinti tik tai, kas buvo gauta po
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12.9.

12.10.

12CLl,

12.12.

12.13:

12.14.

13,1

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos sgziningy treciyjy asmeny teiséms ir pareigoms.
Sutarties nutraukimas neturi jtakos gin¢y nagringjimo tvarka nustatanéiy Sutarties salygy ir kity Sutarties
salygy galiojimui, jeigu §ios salygos pagal savo esmg lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.
Uzsakovas taip pat gali VP] nurodytais atvejais ir tvarka viena3ali$kai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui
praneSant rastu.
Sioje Sutartyje esminémis salygomis laikoma:

12.11.1. Sutarties dalykas;

12.11.2. Pradiné sutarties verté ir kainodaros taisyklés

12.11.3. apmokéjimo salygos ir tvarka;

12.11.4. Darby atlikimo terminai;

12.11.5. Subrangovy, kity pasitelkty fikio subjekty keitimo tvarka;

12.11.6. reikalavimai, susij¢ su Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimu (jeigu reikalaujama) ir
Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratgsimu.
Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu taip pat bus laikomas:

12.12.1. Rangovo padarylas pazeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.217
straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

12.12.2. paZzeidimas, kai Rangovas, rastu jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby vykdyma ir
(ar) nepradeda vykdyti Darby, ir (ar) radtiSkai jspétas neuztikrina vykdomy Darby kokybeés;

12.12.3. kiti §ioje Sutartyje nurodyti esminiai Sutarties pazeidimai.
Sutarties 12,11 — 12.12 papunk¢iuose numatyty salygy nevykdymas ir (ar) vykdymas su esminiais triikumais
bus prilyginamas esminiui Sutarties paZeidimui.
Jeigu Sutartis nutraukiama dél esminio Sutarties paZeidimo arba priimtas UZsakovo sprendimas, kad
Rangovas Sutartyje nustatyta esming Sutartics salygg vykdé su dideliais arba nuolatiniais triikumais ir dél to
UZsakovas pritaiké Sutartyje nustatyty sankcija arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas
Uzsakovo reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dél to, kad Rangovas Sutartyje nustatyta esming Sutarties
salyga vykdé su dideliais arba nuolatiniais triikumais, Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centrinéje
vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje Viedyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka skelbia informacija apie
Sutarties nejvykdziusj ar netinkamai jq jvykdziusj Rangovy (tiekéjy grupés atveju — visus grupés narius), taip
pat apie Tikio subjektus, kuriy pajégumais rémési Rangovas (jeigu buvo remiasi) ir kurie su Rangovu prisiéme
solidarig atsakomybe uZ Sutarties jvykdyma pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 49 straipsnio 5 dalj, jeigu
pazeidimas jvykdytas dél tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti.

13. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos rangovas pasitelkia Sios Sutarties vykdymui, neatsiZvelgiant |
tai, kokie teisiniai ry$iai sieja §iuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiandiais Rangovo vardu.
Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias pacias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

Uz Rangovo pasitelkty tre¢iyjy asmeny jsipareigojimy vykdymo kokybe Uzsakovui atsako Rangovas ir
uztikrina, kad Sutarties 5 skyriuje nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo pasitelkty treéiyjy asmeny
darbuotojai. UZ pasekmes bei padaryta zala. kilusias dél iy reikalavimy nesilaikymo. visais atvejais atsako
Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas uz Sutarties vykdyma, jskaitant Rangovo perduodamos vykdyti
Sutarties dalies kokybg ir padaryta Zala.

Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir (ar) Rangovo prasymu gali biiti kei¢iami specialistai,
Rangovo pasitelkti Sutaréiai vykdyti. Uzsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg del jo
netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas raStu informuoja Rangovg apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialisty. Rangovas, gaves Uzsakovo reikalavima, per 5
(penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg j kitg specialista, kuris atitinka Darby pirkimo salygose
tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus (jei tatkomi).

Rangovas turi teise praSyti UzZsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialista tuo atveju, jei specialistas yra
atleidziamas, iSeina i§ darbo, ar deél kity prieZas¢iy daugiau kaip 10 (deSimt) dieny negali vykdyti savo
pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas savo praSyma dél specialisto pakeitimo Uzsakovui
pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinangius specialisto
atitikima Darby pirkimo sglygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams

Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie Subrangovai: [surasyti pasiitlyme nurodytus
subtiekéjus/subteikéjus/subrangovus, jeigu tokiy néra parasyti Zodj ,, nepasitelkiami*].

Sutarties vykdymo metu Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty Subrangovy, Sutartyje
numatyto Subrangovo pakeitimas kitu, naujo Sutartyje nenumatyto Subrangovo pasitelkimas galimas tik
gavus Uzsakovo sutikimg. Prafymas UZzsakovui pateikiamas kartu su pagrindzianiais dokumentais, t. y.
Rangovas privalo pateikti dokumentus, jrodanius, jog Subrangovo kvalifikacija sutarties keitimo momentu
atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus Subrangovams minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir néra
pasalinimy pagrindy (jeigu buvo taikoma Pirkime). Toks Sutarties pakeitimas jforminamas rastu sudarant
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13.7.

13.8.

13.9,

13.10.

14.1.

15.1.

152.

15:3.

papildomg susitarimg prie Sutarties.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus,
taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti.

Sutarties vykdymo metu Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty Subrangovy, Sutartyje
numatyto Subrangovo pakeitimas kitu, naujo Sutartyje nenumatyto Subrangovo pasitelkimas atliekamas tokia
tvarka:

13.8.1. Rangovas pateikia radytinj praSyma UZsakovui, kuriame nurodo prieZastis, lemiancias poreikj
pakeisti ar pasitelkti naujus Subrangovus, bei pateikia uZpildytg ir pasiralyta EBVPD bei dokumentus,
patvirtinanéius, kad néra Pirkimo dokumentuose nustatyty naujo Subrangovo pasalinimo pagrindy (jeigu buvo
taikoma), kvalifikacija atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (jeigu buvo taikoma);

13.8.2. patikrinus naujo Subrangovo atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams (jeigu buvo taikoma) bei
pasalinimo pagrindy nebuvima (jeigu buvo taikoma), Uzsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su
Rangovu ra$tu sudaro susitarimg dél Subrangovo pakeitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo. Jeigu Rangovo
(jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne
visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys.
Priezastis, lemianéias poreikj pakeisti Subrangovus nauju:

13.9.1. Sutartyje numatytas Subrangovas nepajégus vykdyti jsipareigojimy dél iSkeltos bankroto bylos,
pradetos likvidavimo procediiros ir (ar) panasios padéties;

13.9.2. Sutartyje numatytas Subrangovas netinkamai vykdo jsipareigojimus ir (arba) atsisako vykdyti
jam (jiems) Sutartyje numatyty jsipareigojimy dalj;

13.9.3. kyla grésmé, kad Rangovas savo turimais pajégumais nesugebes savo sutartiniy jsipareigojimy
ivykdyti tinkamai ir (ar) juos jvykdyti Sutartyje nustatytais terminais, todel tikslinga pasitelkti nauja
(papildomg) Subrangovg;

13.9.4. kitos aplinkybés, salygojanéios naujo (papildomo) Subrangovo pasitelkimo bitinybg, ir kurios
nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris rangovas (pavyzdziui, papildomi
darby / paslaugy jsigijimas ir kt.).

Subrangovo pakeitimas kitu Subrangovu ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas tik tokiu atveju, jei toks
Sutarties pakeitimas néra esminis kaip tai nustatyta VieSyjy pirkimy jstatymo 89 str. 4 d.

14. GINCAI

Sutarties Salys visus ginus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu isdésto savo
nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendimg. Gavusi pasiiilyma ginég spresti derybomis, Salis privalo j j
atsakyti per 30 dieny. Gincas turi baiti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei
ginco i8spresti derybomm nepavyksta arba, _]Cl kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilyma ginéa spresti
derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito gin&y sprendimo procediiros etapo.
Su Sutartimi susij¢ ginéai, kuriy nepavyksta isspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal Uzsakovo
buveineés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

15. SUSIRASINEJIMAS

Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi su Sutartimi susije pranedimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar
susiragingjimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanCiais ir jteiktais tinkamai,
jeigu yra asmeniskai patelktl kitai Saliai arba i8siysti paStu, faksu, elektroniniu padtu toliau nurodytais
adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama

ranesnnq.

UZsakovo kontaktinis asmuo Rangovo kontaktinis asmuo
Vardas, pavardé Dainius Petrauskas Aurimas Mikalauskas
Adresas Riity g. 6 , Klaipéda Vasario 16-osios g. 21, Gargzdai
Telefonas 8650 11131, (846)3804 16 86 20 87 226
Faksas (8-46) 38 04 16

Jei pasikeiGia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia 3alis turi informuoti kita Salj prane§dama ne véliau,
kaip prie 10 kalendoriniy dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis §iy reikalavimy, ji neturi teisés | pretenzijg ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieitarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio prane§imo, i$siysto pagal tuos duomenis.

Sutarties 15.1 punkte nurodytas UZsakovo kontaktinis asmuo laikomas ir Ugsakove atstovu, atsakingu uZ
Sutarties vykdymg. UZ Sutarties ir pakeitimy paskelbimqg pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9
dalies nuostatas atsakingas asmuo pirkimy ir projekty valdymo sk. specialistas Vytautas Liubinas
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

7.1,

172

17.3.

17.4.

17.5.

17.6:

L

16. NENUGALIMA JEGA

Salis néra laikoma atsakinga u bet kokiy jsipareigojimy pagal 3ig Sutartj nejvykdymg ar dalinj nejvykdyma,
jeigu Salis jrodo, kad sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti ar dalinai nejvykdyti dél aplinkybiy, kuriy ji
negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negal¢jo uzskirsti kelio Siy
aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.

Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose LR teisés aktuose. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure), Salys Lietuvos Respublikos teis¢s aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz
Sutartyje numatyty sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkamg jvykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apic nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinancius $iy aplinkybiy buvimg bei jrodymus, kad ji émési visy
pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip
pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo termina. Prane§imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo praneimo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku neiSsiuncia prane$imo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy buvimg patvirtinan¢iy dokumenty, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig §i patyré dél laiku
nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio prane$imo.

Tuo atveju, jei Rangovas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais negali jvykdyti sutartiniy jsipareigojimy
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, kurios atsirado uZsienio valstybéje, Siy aplinkybiy buvimas
turi bati patvirtintas uzsienio valstybiy jgalioty institucijy sertifikatu (pazyméjimu), ar kitais objektyviais
jrodymais.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje. jos tikyje pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés
ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis,
bet Lictuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

17, ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkymg vykdyti teisétai — laikantis Bendrojo
duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos
jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma.

Saliy atstovy. darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutarciai vykdyti duomeny tvarkymo teisétumas
grindziamas biitinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties kylan¢iomis teisemis.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato teisés aktai,
jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti saugomi tol, kol i§
sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams
igyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Gali biiti tvarkomi sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy, atstovaujanéiy Salims,
duomenys (i) vardas, pavardé; (ii) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis pastas,
darbovietés adresas; (iii) uZimamos pareigos; (iv) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy
asmens kodus, adresus; (v) Saliy vardu ir interesais vykdomas susirasinéjimas, ar kiti duomenys
suformuojami Sutartics vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (i) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio bcndladarblawmq ir ry§iy
palaikyma, taip pat vykdantys buhalterines apskaitos, informaciniy sistemy priezidros, verslo rodikliy
analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (i) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy
valdymui, teikéjai ir priziretojai; (iii) mokes¢iy inspekeija; (iv) bankai; (v) Saliy pasitelkiami kiti asmenys,
susijg su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai Saliai
informacija apie tolesnj duomeny tvarkytojg. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti, kad tolesnis duomeny
tvarkytojas vykdys bent tuos pa01us isipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos §i Sutartis nustato. Taip pat Salys
supranta, kad j jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius, valdymo organy
narius, savo subtiekéju, subteikéjy, subrangovy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasn:elkn Sutarciai su
Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti Salims ir bus arba gali biti
Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais: kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas tures
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17.8.

18.1.

18.2,

18.3.

18.4.

18.5.
18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

galimybe su jais susipaZinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kuric yra pasitelkti Sutarciai su Salimis
vykdyti ir i$vardinti Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies
nustatyta tvarka tam dave savo sutikima.

Salys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grazins visus joms patikétus
tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sgjungos (ES) ar jy Salies jstatymai
nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.

18. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije praneimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas turi biiti siunCiami
ra§tu (faksu, elekironinémis priemonémis arba pasira$ytinai per paSto paslaugos teikéjg ar kitg tinkama
vezeéjg). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5
(penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti &ios
Sutarties 19 skyriuje. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

Sutartics Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra vieSa, iskyrus joje esancig konfidencialig informacijg.
Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas priestarauty teisés aktams.
Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi, jskaitant
reikalavimo teise j UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo radytinio sutikimo. Be UZzsakovo
isankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal §ig Sutartj perleidimo laikytini
niekiniais ir negaliojan¢iais nuo jy sudarymo momento.

Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prie§taravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems norminiams
teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi biiti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kick jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

Sios Sutarties vykdymui ir aiskinimui taikoma Lictuvos Respublikos teisé.

Jeigu kuri nors Sios Sutarties nuostata yra ar tampa i§ dalies ar visiSkai negaliojanCia, ji nedaro
negaliojandiomis likusiy $ios Sutarties nuostaty. Tokiu atveju Salys susitaria déti visas pastangas, kad
negaliojanti nuostata bity pakeista teisiSkai veiksminga norma, kuri, kiek jmanoma, turéty tg patj rezultata,
kaip ir pakeistoji norma.

Si Sutartis pasirasyta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienoda teising galia — po vieng
kiekvienai Saliai.

Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo iaiSkintas Sutartics turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj suprato ir, kaip
visidkai atitinkan¢ig jy valig ir ketinimus, pasira8eé.

Sutarties priedai:

18.9.1. Priedas Nr. | Techniné specifikacija/Apra3as;

18.9.2. Priedas Nr. 2 Lokalinés darby samatos;

18.9.3. Priedas Nr. 3 Gatviy apSviestumo skaiCiavimai su parinktas §viestuvais;

18.9.4, Priedas Nr. 4 Pirkimo sglygy 5 priedas. Pasiilymas dél Klaipédos miesto $iaurinés dalies gatviy
ap$vietimo modernizavimo.

19. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

UAB “Gatviy ap$vietimas” UAB “Indikacija”

Rity g. 6, LT-91209, Klaipeda Vasario 16-osios g. 21, Gargzdai,
Imonés kodas 140031353 Klaipédos raj. LT-96124

PVM mokétojo kodas: 140031353 Imonés kodas 163725340,

A.s. LT667044090101032411 PVM mokétojo kodas: LT100001218014
AB SEB bankas A.s. LT374010040200050673

Tel. (8-46), 38 04 16 Luminor Bank AB,

Faksas (8-46) 38 04 16 Tel.868727061

ELp. info@kga.lt Faksas 846473417

Elp. indikacija.uab@gmail.com

(Parasas) (Parasa)
AV, AV.
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ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. mén.
Atlikty Darby Atlikty Darby Atlikty Darby
; _r Kaina grupés (etapo) grupes (etapo) grupés (etapo)
;:;l' Dazby ?l gplg (zt‘ap”) pagal Sutartj | dalis (%) nuo dalis (%) per per atsiskaitomg
r. L e (Eur) be PVM Darby atsiskaitoma laikotarpj suma
pradZios laikotarpj (Eur) be PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Veikly sqrasq]
Suma be PVM (Eur):
PVM frarifas): :
Bendra suma su PYM (Eur):
Uzsakovas Rangovas
20 m. mén. __ d. 20 m. mén. d.

20



DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vietal, ......... Tl oo it b d.

[Rangovo  pavadinimas], atStOvaujamad ........cccoovvirimivninenineneeneens , veikian¢io pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, Ir
[IEsakove  puvadinimas],  alSIOVAMJAINA  .coccmmmmemsssonerssmmnes . veikian¢io  pagal
...................................................................................... ., toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kartu
vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties

pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr.
, sudaré §j Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UzZsakovui atliktus Darbus ... [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o UZsakovas $iuos

atliktus Darbus priima.
2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig................... Eur
[ v s 5 A LS eury) suma Saliy sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.
[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél

atlikty Darby kokybes.]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i$skyrus defektus, kurie neturés esminés
jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sarasas pridedamas. Defektai turi bati paSalinti per
[nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 28 dienos] dieny po §io Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situacijg]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg teising galig. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas licka Uzsakovui.

Rangovas Uzsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imoneés kodas]

[PVM mokeétojo kodas]

[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavarde]

Uzsakovo atstovas
[Vardas, Pavardé]
[Atestato numeris]

Dokumenta elektronig S+ Defekty sqrasas. taip pat Dokumenta elektroniniu
paradu pasiragé nurodant pagrjsta laika Parasas paradu pasiragé
VAIDAS,RAMANAUSKAS  defekty taisymut ir jkainotq RAIMUNDAS SIMULIS
Data: 2022-01-07 14:57:34 defekty verte] Data: 2022-01-07 14:39:27
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