Pirkimo sutartis Nr. CPO176302

Zarasy biistas, UAB,

atstovanjama

(vardas, pavardé¢ ir pareigos}

(toliau vadinamas — UZsakovas), ir

LANGASTA, UAB, Dircktorius

Aluydas Ribokas

atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)

(toliau vadinamas — Tickéjas),

toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,,Daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy uZsakymai per CPO LT elektroninj kataloga* Nr. 483588 jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkreéiu pirkimu, sudarome $ia
statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT ~ Vie3oji istaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSujy pirkimy procediiras kity perkangiujy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas http:/www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderints technini darbo projekta (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradZia ~ diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo
projektas, i$duotas statyba leidZiantis dokumentas, pasiraytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj

prizifirétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, i§taisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti

medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasiraSytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokes&io (toliau — PVM), lygi TIEKREJO pasiiilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visa perkamy Darby apimtj.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutarti su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus igalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutarti
dél Darby atlikimo treciyju asmeny nuosavybéje ir intervencijos { ja tick, kick tai yra biitina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta suderinta
technini darbo projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS {sipareigoja priimti tinkamai (kokybigkai) atliktus Darbus ir sumokéti uZ juos Pirkimo sutartyje
aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta K. Biigos g. 18, Zarasai.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZiiira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perZiiira taikoma visiems perkamiems

Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina su PVM*,

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsiradg papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti,
Darbai atliekami tik pasirasius ra§ti¥ka susitarima su UZSAKOVU.

3.3. I Pitkimo sutarties kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir med¥iagy kaina, mokesé&iai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos

uzbaigimo komisijai parengimo iflaidos, (i§pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus

ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausancios i3laidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo

dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra bitini Pirkimo sutaréiai ivykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir {vertinti dar iki pasitilynmy
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pateikimo termino pabaigos.

3.4. 1 Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uZmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i¥laidy, vir$ijangiy

Pirkimo sutarties kaina , jeigu dél to nebuvo atskiro ra$ytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptantinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaitiuojama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui,
Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasira§ymo dienos,
perskaitiuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo itakos pasikeitgs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokeséio dydZiu,

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA

ratu, pateikdamas konkreus skaitiavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskaiiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaigiavimas {forminamas Saliy pasira¥om protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojama perskai&iuota Pirkimo sutarties kaina ir
Sio perskaitiavimo isigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiiavimas dél kity mokes&iy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.19. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutartics galiojimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng karta metuose kovo ménesi
Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perZitirima (didinama ar maZ¥inama) iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaitiuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties isigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perZitiréta — nuo Pirkimo
sutarties kainos paskutinés perZiiiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atliekamas neatlikty Pirkimo sutarties kaing dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto

praéjusiy mety gruodZio ménesio kainy indeksa dalijant i§ kainy indekso Pirkimo sutarties isigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buve

perzifiréta — i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perZifirima Pradinés Pirkimo sutarties verté;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. Perskaitiuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutartj uZ atliktus po indeksavimo Darbus nuo baland¥io ménesio;

3.10.5. Jei kiekvienu perskai¢iavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausangiy priefasdiy néra pasiraiomas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teisg uz Darbus, atliktus po einamuyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKETU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biiti atlikti per 12 ménesiy nuo Darby prad¥ios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, raitisku Saliy susitarimu gali biiti pratesiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai, terminui, kol i$nyks $ios aplinkybés. Darb atlikimo termino
pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i§ §iy atvejy:

4.2.1, UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todé] TIEKEJAS negali vykdyti Darby i¥ dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2, UZSAROVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEIJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti treciyjy asmeny ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotoju teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, i¥kilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3, i3skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i¥skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy
galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4, valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klifitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUL ir {arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUT trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. isigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.2 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina, tai
TIEKEJAS privalo ragtu per 2 darbo dienas nuo ivykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvyki arba aplinkybes, dél ko
TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutart].

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3), nurodyta Uzsakyty darby saraSe, kuris gali biiti Saliy ra¥tiskn
susitarimu detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratgsiant darbu atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. Iki Darby pradZios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrind#ia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby tritkumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
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parei¥kia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy
Darby triikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokéti.

4.8. Bendras pratgsimy ir sustabdymy terminas negali biiti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darbu vykdyma daugiau nei 60 (SediasdeSimt) diemy ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika
tenka TIEKEJUIL, TIEKEJAS gali ragytiniu pranesimu pareikalauti leidimo ataujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt) dieny, o tokio leidimo negaves
Sutartj nutraukti apie tai ra¥tu prane§damas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teisg uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutarti perduodami ir priimami pagal atlikty Darby aktg (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1.
Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisali Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinimg (nustatytiems pateiktame
suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procenta bei ju verte,

5.2. TIEKEJUI u# tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai) atlikiy Darby kainos. Likusieji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akto pasira§ymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty idtaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty istaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uZ Darbus, atliktus per viena ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uZbaigtas
statinys. [ Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akia pasirao: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés - Techninis priZifirétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas

Darbus, sprend#ia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél ju nebuvo susitarta rastu i3 anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos, UZSAKOVAS per S (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirafo pateiktus Aktus, tuo padiu terminu graZindamas ji TIEKEJUL, arba tuo patiu terminu priima negindijama atlikty
Darby dalj ir parei$kia ra$tu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas visiskai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
i¥pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS prie$ 10 (de$imt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos prane§a UZSAKOVUI rajtu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasiraiytq Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galutini

Darby priémima ne véliau kaip per 10 (de$imt) darbo dieny nuo TIEKEJO pranegimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasira$o Akta ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKQVUI akta arba tuo padiu terminu pareiSkia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas.
I3taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukeijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui,
ispéjes ji apie tai maZiausiai pries viena darbo diena, bei tinkamai iforminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paai3kéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy,
naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos at projekto ir kity Darby reikalavimu be UZSAKOVO rajtisko sutikimo,

tokie atvejai fiksuojami jraiais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasirajomas pustatyty Statybos defekty aktas. TIRKEJUI nepagristai

atsisakius pasiraSyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasiraomas UZSAKOVO vienagalidkai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiraSytinai arba

i8siun&iamas registruotu patu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanéiy
sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teisg nepasira$yti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty

trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teisg pareiksti
TIEKEJUI pretenzijas dél iaiskéjusiy atlikty Darby trikumuy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, tatjau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodyta termina
nurodyty triikumny neidtaiso arba atsisako juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (iskaitant
UZSAKOVO savo lé&3omis igyvendinty statybos darby, kuriais i§taisomi nurodyti triilkumai, i¥laidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinty, laikotarpj paSalinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trikumus. Trikumy

i¥taisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant i Statybos uzbaigimo komisijos nustatyta triikumy i§taisymo laikotarpj ir

iforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir juy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaita TIEKEJAS gali iradyti tik po to, kai abi Salys pasira¥é Akta (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defeky i¥taisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje turi biiti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto

numeris. Pric saskaitos turi bati pridétas abiejy Saliy pasirasytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas) bei kit pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 % (penki

procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.
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5.11. Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraiymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy diemy po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i trediujy Zaliy, gali biiti pratesti, tadiau

bet kokiu atveju Sie terminai negali vir$yti 60 (3ediasdeimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS igyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEIUI pateikia jrodymus, patvirtinan&us apie finansavimo i§ treéiujy faliy vélavima,

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos §ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prafyma UZSAKOVUI ir inicijuoja tri§alés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma, Sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje
nurodoma TIEKEJO teisé priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant i pirkimo
dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie§ pateikdamas saskaita UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo
(subrangovo) iSrayts saskaita rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas tri¥aléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai

subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai maZina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir
tvarka, TIEKEJAS, iSra§ydamas ir pateikdamas saskaitas UZSAKOVUI, atitinkamai | jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI

pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumu.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtickéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty isipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant
nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiek&ju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina
subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo UZSAKOVUI. §iame
punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ tre&iujy 3aliv, gali biti pratesti, tatiau bet kokiu atveju $ie terminai negali virsyti

60 (3esiasdedimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui)
pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i§ tre€iyjy Saliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami trifaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant { Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara. Atsiskaitymai su
subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) fakti¥kai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys /
mokétinos sumos, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesdio jstatymo ir jo igyvendinamuyjy teisés akiy nuostatomis.

5.14. Jei faktiSkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 3 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokéjimai atlickami vadovaujantis faktigkai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pitkimo sutarti, visi Pirkimo sutarties mokéjimu dokumentai (saskaitos faktiiros, iskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darbu perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu badu. Elektroninés sgskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i Europos elektroniniy saskaity faktiry standarta ir
sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkangios elektroninés saskaitos faktiros
gali buti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita” priemonémis. Perkan&ioji organizacija elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis, i§skyrus VieSuju pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte,

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ iSai¥kéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybigkas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty, atliekamuy Darby kokybg, arba

6.4.4. neatlygintinai i3taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy Salinimo iglaidas.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinima, kurio verté ne maZesné
kaip 5 % nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. Uztikrinimas turi bti besalyginis ir neatiaukiamas ir galioti iki visiko TIEKEJO isipareigojimy
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UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Defekty i§taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i¥duota

Lictuvoje ar uZsienyje registruoto Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas / mokéjimas { UZSAKOVO saskaita (suma ne mazesné kaip 5 %
Pirkimo sutarties kainos su PVM), tagiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde3imtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJQ sutartiniy
isipareigojimu vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties
ivykdymo uZtikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdyme uztikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne
véliau nei pasibaigia anksgiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5
darbo dienas nuo susitarimo pasiraiymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI iy darby jvykdymo utikrinima, kurio verté ne mazesné kaip 5 % nuo
papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalomai apdraud¥ia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUL.

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biti apdrausta Darby, atlikima reglamentuojantiuose teisés aktuose nustatyta tvarka, TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta {rodan¢ius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu wiikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai i§duota Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo
Pirkimo sutarties kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima, visam garantiniam Defekty itaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos.
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu utikrinimas turi biiti besalyginis ir neat§aukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais.

7.5. Jei Lietuvoje ar usienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo radta isdaves juridinis asmuo negali ivykdyti savo

isipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinima tomis patiomis salygomis kaip ir
ankstesnysis.

8. §aliq teisés ir pareigos

8.1, UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priZitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka technini darbo projekta, TIEKEJO parengtus

uzsakyty Darby kiekiy ¥iniaras&ius, Aktus, saskaitas faktiiras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali

pateikti projekto vykdymo prieZifiros, techninés prieZifiros vadovai radtu — jra¥ais statybos darby Zurnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKBJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS
nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty isipareigojimy, UZSAKOVAS turi teisg rastu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pagalinimo arba pagalinti trikumus trediujy

asmeny, pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar pazeidziami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpi.

8.2, UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (de¥imt) darbo dieny po ragytinio TIEKEJO pra§ymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal istatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUI. Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai ispéti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias)
darbo dienas, rastu nurodydamas konkretiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nusta&ius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktmose dokumentuose, organizuoti
techninio darbo projekto ir kitu UZsakovo pateikty dokumenty istaisyma savo 185omis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokeéti TIEKEJUI u# tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. utikrinti TIEKEJUI galimybg laisvai patekti i statinio Darby atlikimo viets iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkeijas ir Darby techning prie#itira, Darby technine prieziiira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis prizitrétojas.
UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj priZifirétoja arba pasitelkti dar kelis techninius prizZifirétojus, pries§ tai

praneSdamas TIEKEJUIL Techniniu priZidrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo

sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, kKlausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos ap_lie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu informuoti &uos subtiekéjus

P ; I
Sutartis Nr. CPO176302 :’ 5 ,} /k - Puslapis 5



(subrangovus) dél galimybes tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tretiyju asmeny nuosavybéje ir
intervencijos { ja tiek, kiek tai yra bitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEJO
{Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui pasitelkti §ivos subtiekéjus (subrangovus): nepasitelkiami;

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz ivykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS isipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rasti¥kai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkreias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones;

8.4.2. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos
vadovg ir atestuotg asmeni, atsakingg uZ elektros iiki ir darby sauga;

8.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas igyja teisg Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prancia
UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos uZbaigimo komisijai
visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose;

8.4.5. dalyvauti suraSant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklause nuo jo valios, tam, kad biity pagalinti bet kokie esami ir (arba)
potencialiis trikumai, dél kuriy nebiity iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie blity mirodyti Statybos uZbaigimo akte, Statybos uzbaigimo
komisijos protokoluose ir (arba) kituose su §iuo procesu susijusivose dokumentuose. Vykdydamas fiame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir
(arba) nei$samus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo iSspresti savarankiskai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.7. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojantius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i§ trediyjy Saliy, iforminti reikalingg
vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI;

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojan&iy statybos veikla (normy,
taisykliu) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby pri¢émimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty ju verte arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku u¥baigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus
ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpi;

8.4.10. savarankiskai apsirtipinti matenialiniais i§tekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas,
gaminius, atitinkan&ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniu ir kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, iskaitant meteorologiniy salygu poveiki) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieZiiiros vadovui, organizuoti ju sandéliavimg bei apsauga;

8.4.11. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, iSoriniy sieny ir
cokolio darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninj {vertinimg ir paZenklinta CE Zenklu, arba turinti

Nacionalinj techninj jvertinima be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus
statybos produktus;

8.4.12. inicijuoti projektiniy sprendimny keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO raitidka sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo grafika,
pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOV A apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, i§rayti saskaitas faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumentu nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ratu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su
techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusia informacija;

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.15. garantuoti saugu darba, prie¥gaisring iy aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonaje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir
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greta statybos teritorijos gyvenantiy, dirbandiy, poilsiaujanéiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS

uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai it/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologinin salygu poveikio iki galutinio objekto perdavimo UZsakovui dienos.
Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUTI iki Darby uZbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimeo akty pasiraiymo;

8.4.17. savo saskaita i¥taisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygu bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita i§taisyti atlikty Darby (ir paslaugy) triikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus raitiska pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biiti pagalinti ankséiau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akhy nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, taip pat atitinkandius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neteriant teritorijos, kompakti¥kai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas i§ teritorijos pateikti GZSAKOVUI patvirtinantius
dokumentus apie statybinio lauZo, grunto i¥vezima i tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant butinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti ju parengimo itlaidas;

8.4.21. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan&iomis organizacijomis veikiandiy in¥ineriniy tinkly

perjungima;

8.4.22. pagal statybvietiy irengimo reikalavimus savo l¢¥omis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad | medZiagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus)
sutvarkyti tvarkoma statini, statybvietg ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. I$ve#ti savo statybines atliekas ir statybini lauza
savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybg ar padaryta Zala;

8.4.27. suraSant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose nustatyt iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir irengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukeijas ir kitus biitinus
dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujandius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAXOVO nurodymus;

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9. 8aliy atsakomybs

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy {sipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti u atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento
delspinigiy uZ kiekviena pavéluota dieng nuo véluojamos sumokeéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutarti, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutart] nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame u¥tikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas

TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uZtikrinime.

9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (iris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laika, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas
TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta ¥iame utikrinime.

9.6. Jeign TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepaalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj Jaika, jis atlygina UZSAKOVO iglaidas,
susijusias su defekty $alinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo u#tikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per § (penkias) darbo dienas
pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio suma ne maZesné kaip 10 % (de¥imt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy ragtisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties {vykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas
turi biiti pratgsiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty idtaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 {penkias) darbo dienas nuo §io Saliy susitarimo pasiraymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta. TIEKEJUT per
§iame punkte ir 7.5 punkte nustatyta terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantio dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento
delspinigiy u kiekviena pavéluota diena pateikti sutarties ivykdyma uZtikrinant] dokumenta nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS,

siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus i delspinigius.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybitkai, su triikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo mokéti 0,03 procento delspinigiy
fi
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uZ kiekviena pradelsta diena nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
iskaitymus i delspinigius.
9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandan&ius dél isipareigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutarti.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediiros, gali biiti kei¢iama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali buti keitiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygemis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali biti keiiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyju pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeign Pitkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus (subrangovus). Keitian&iojo ar naujai
pasitelkiamo subtickéjo (subrangovo) kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uZzduoties jvykdymui, keigiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtickéjas
(subrangovas) turi neturéti pasalinimo pagrindy. Apie keitiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto radtu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant $aliu papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekts ir
dokumentus, jrodandius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo remtasi jy pajégumais pagrindZiant atitikti kvalifikacijos
reikalavimams), 0 UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti pateikta $aliy papildoma susitarima prie Pirkimo
sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Keidian&iojo ar naujai pasitelkiamo
specialisto kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties jvykdymui. Apie keitiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i3
anksto rajtu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant ¥aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties
projekta ir dokumentus, jrodanéius specialisto kvalifikacija (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), 0 UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas
nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiradyti pateikta 3aliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar
naujo specialisto pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustaius vieSuosius pirkimus reglamentuojandivose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planucjamo pasitelkti subtickéjo
pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 4 darbo dienas tokj subtiekéja pakeisti kitu..

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teisg, ispéjes kita Sali pries protinga termina, o $iam suéjus ir papildomai ispéjus prie§ 10 (deSimt) dieny,

vienafialiSkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais §ios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutarti dél esminio $ios Pirkimo sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojandiy teisés

akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA i Nepatikimy, tiekéjy sqra¥a. Esminiais paZeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorini Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaliés, i§skyrus galutini
Darby atlikimo terminag;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk§iai pazeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme
statybos proceso dalyviams, trediyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto
galutinio Darby atlikimo termino pabaigos Tiekéjui neuzbaigus Darby;

11.1.4. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiu) darbo
dieny terming TIEKEJAS nepakeia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.5. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo utikrinimo (kai Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui).

11.2. UZSAKOVAS turi teisg vienagali$kai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutart, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto byla;

11.2.2. po raititko UZSAKOVO ispéjimo TIEKEJAS daugian nei ménesj nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pitkimo sutarties

salygy arba po rastisko UZSAKOVO ispéjimo jas dar karta paZeidzia;

11,2.3. Pirkimo sutarties {vykdymo uZztikrinima Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavima i¥daves subjektas negali jvykdyti savo

isipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI ratu pareikalavus per nustatyts terming nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo w2tikrinimo tomis

patiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uZtikrinimas, UZSAKOVAS turi teisg suma, lygia Pirkimo sutarties uZtikrinimo
ivykdymui, i§skaicinoti (sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo uZ Darbus;

11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidZiant VieSujy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojanéias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir Vie$yjy pirkimy iﬁllatyme numatytais atvejais.

L
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11.3. TIEKEJAS turi teisg vienasali§kai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy prie¥asdiy véluoja apmokéti daugiau kaip 30 (trisdesimt) (jei mokéjimai susieti su finansavimu gaunamu i trediy

3alin ne daugiau kaip 60 (SeSiasdefimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZaséiy neatlieka nuo jo priklausanéiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdesimt)

kalendoriniy dieny if eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali viena3alikai nutraukti Pirkimo sutartj, prane§dama
apie tai kitai Saliai raStu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasaliskai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasira¥ant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokeéti tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy
iSskaiinojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12, Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biti visitkai ar i¥ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy

poveikj isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant ¥ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése” (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo“).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,

pranedama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek imanoma, ir je$ko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar isvengti, nei kaip
nots pafalinti ir dél kuriy visiskai ar i3 dalies biity neimanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty {sipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir d&jo visas

pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas pricmones, kad i Pirkimo sutartis biity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranefimo momento. Laiku neprane3usi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i¥ dalies atsakinga u¥ nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve ivengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas §imtas aStuoniasdefimt) kalendoriniy dienu, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties $alis turi teise nutraukti Pirkimo
sutarti ispédama apie tai kita Sali prie§ 30 (trisde¥imt) kalendoriniy dieny,. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleid#iamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Gindy sprendimas

13.1. Visus gintus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Pitkimo sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiSkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos vie$uosius pirkimus
reglamentuojandiais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby biidu. Jeigu
ankséiau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per 20 (dvide§imt) kalendoriniy dienuy, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos {statymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis isigalioja nuo 3aliy Pirkimo sutarties pasiraiymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOQVUI reikalaujama Pirkimo sutarties

ivykdymo uZtikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus rejkalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké
sudaryti Pirkimo sutarti.

14.2, Pirkimo sutartis galioja iki visi$ko Pirkimo sutarties Saliy jsipareigojimy ivykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojangiomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro
kitos Pirkimo sutarties dalies tolesn{ vykdyma niﬁllimanomq.
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15. Baigiamosios nunostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Pirkimo sutart, i8skyrus
atvejus, kai 81 informacija yra viea arba turi biiti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutart] ir jos pagrindu prisiimtus isipareigojimus, laikosi visy Europos Sgjungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas yra siunéiami elektroniniu pagtu, iteikiami pasiragytinai, ju
originalus visais atvejais iteikiant kitai Saliai asmenitkai ar siun&ant registruotu ar kurjeriniu pa$tu, kickvienam i3 ju Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siungiamas elektroniniu pagtu,
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusi adresa nustatyta tvarka nebuvo praneita, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranedimai yra laikomi gautais.

15.4, Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasira§ymu, ir
vykdymu, i$skyrus atvejus, aidkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokesgius, kuriais gali bti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumokéti
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turingiais egzemplioriais — po viena kiekvienai i§ Saliy.

15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutarti saskaity teisinguma, Visi sanaudas

ir pajamas pagal Pirkimo sutarti patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (ju daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei pries ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasiiilymas konkursui.

16.1.2. Techninis darbo projektas su statyba leidZianéiu dokumentu, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu,

16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.

16.1.7. Pirkimo sutarties priedas Nr. 4, Bendros pasifilymo kainos i§skaidymo pagal priemones forma.
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17. Pirkimo sutarties $aliy rekvizitai ir paragai

UZSAKOVAS

Zarasy bustas, UAB

Adresas: Maliino g. 4, LT-32129 Zarasai, Utenos apskritis
Kodas: 187801768

PVM kodas: LT878017610

A.s.Nr.: L'T03 4010 0403 0001 0076, AB DNB bankas
Tel.: 8 385 52182

Faks.: 8 385 52182

El pajtas: info@zarasubustas.lt

Atsakingas asmuo/asmenys:

TIEKEJAS
LANGASTA, UAB

Adresas: vilniaus, 30, 32111 Zarasai, Utenos apskritis

Kodas: 300597395
PVM kodas: LT100003452916

A.s. Nr.: LT217300010099292855, AB SWEDBANK

Tel.: +37061576421
Faks.:
El. paStas: langasta.zarasai@gmail.com

Alvydas Kavaliauskas, L. e. direktoriaus pareigas, el. p.: info@zarasubustas.lt, tel.: 838537076

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimmy paskelbimag atsakingas asmuo:

Atsakingas asmuo/asmenys:

Alvydas Kavaliauskas, L. e. direktoriaus pareigas, el. p.: info@zarasubustas.lt, Alvydas Ribokas

tel.: 838537076

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé:

Pareigos:

1 !_‘_'-'.‘1_ — |
Paraas: & Ve W 7 /—_R

Data: ;‘- = 4
( ; i
N * i
N = 4
s "
—_—

{
/|

Direktorius
langasta.zarasai@gmail.com

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardeé:

Dircktorius
Pareigos: Mpydas Rv-bokns

Paragas:

Data: 7*03 .

Sutartis Nr. CPO17630% ok ) |/

Puslapis 11



Pirkimo sutarties CPO176302 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA Nr.
[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris].

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo isipareigojimus pagal auk$&iau nurodytos Pirkimo sutarties
ménesi. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI $iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Visi Darbai pagal Pirkimo sutarties kaina, Atlikta Darby nuo statybos pradzios | Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby per ataskaitinj
pateikta suderinta be PVM iskaitant ataskaitinj laikotarpi pradzios iki ataskaitinio laikotarpi

techninj darbo laikotarpio
projekty

Proc. Suma Proc. Suma Prac. Suma

Suma be PVM:

PVM [tarifas] suma:
Suma su PYM:

Suma mokéjimui:

8is aktas neatleid¥ia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal aukitiau nurodyt Pirkimo sutartj vykdymo.

Pastaba. Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikes Vyriausybés patvirtintoje daugiabugiy namy atnaujinime modernizavimo) programoje, todél atlikty
darby aktai privalomai turi biiti uZpildomi iiskaidant atliktus darbus pagal Energinj efektyvumgq didinanéias priemones ir kitas priemones

identifkai pasililymo kainos i¥skaidymui. Taip pat biitina nurodyti Projekto administratoriy, atlikty darby kieki procentine iSraiska. Atlikty

darby aktus papildomai pasiraSo V3] Bisto energijos taupymo agentiires arba Savivaldybés, atsakingas u¥ Projekto jgyvendinima, darbuotojas.

Teisés aktais pakeitus ATLIKTY DARBU AKTO FORMA, uZ atliktus darbus turi biiti pasira$oma aktuali §io akto forma.

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Zarasy biistas, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos:

Para3as:

Data:

AV.

Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV.

Techninés prieZifiros atstovas

LANGASTA, UAB

Atstovaujantis asmuo;

Vardas, pavardé, pareigos:

Paragas:

Data:

AV.

Sutartis Nr, CP0176302




Pirkimo sutarties CP0176302 priedas Nr. 2

TIEKEJO PASITLYMAS KONKURSUI
2021-07-27 14:38:55

Uzsakymo salygos:

Konkurso trukmé Pirkimo sutarties sudarymo trukme| Darby atlikimo terminas Pirkimo sutarties kaina su PVM
8 pilnos d.d. 5+5d.d. 12 mén. 132313.50
Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis gyvenamoji

Pastato kadastro bylos Nr. 90/60678

Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? Taip

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne

Ar UZzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus kitoms komunalinéms Ne

paslaugoms?

Ar tiek&jas turi jrengti informacini stendg? Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Zarasy biistas, UAB

Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje.

Statybos objekto techninio darbo projekto Statybos objekto adresas Visi Darbai pagal pateikta suderintg techninj
pavadinimas darbo projekta
Daugiabud&io namo K. Biigos g. 18, Zarasai K. Biigos g. 18, Zarasai
atnaunjinimo (modernizavimo) projektas
Tiekéjo pasiiilymo kaina (Eur be PVM); 109350.00
21% PVM: 22963.50
Tiekéjo pasiiilymo kaina (Eur su PVM): 132313.50

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybg apZiiiréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas):
Artiiras Purvinskis, UAB "Zarasy biistas" vyr. specialistas, ¢l. p.: info(@zarasubustas.lt, tel.: 838544106

Pasiiilyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):

LANGASTA, UAB

Pasiiilyma pateikes naudotojas:

Alvydas Ribokas

Sutartis Nr. CPO176302 | ! Vi Puslapis 13
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Pagrindinés sutarties CPO176302 priedas Nr. 4

BENDROS PASIULYMO KAINOS ISSKAIDYMAS PAGAL PRI
IGYVENDINTI KONKRETAUS OBJEKTO IN

ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES
K. Biigos g. 18, Zarasai

EMONES, ATITINKANCIAS NUMATYTOMS
VESTICIJY PLANE FORMA

. . . Matavimo Vieneto Kaina
. . i
1. Energinio efektyvumo priemonés vienetas Kiekis kaina Enr Eur
Stogo ar perdangos pastoges iltinimas m? 312,80 105,68 33057,75
ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio )siltinimas m? 464,30 133,50 61983,4
Buty .langq ir balkono dury keitimas j maZesnio Silumos m? 14,89 182,97 5702,42
pralaidumo langus
Bendro naudojimo patalpose esanfiy langy keitimas m? 3,19 145,98 465,68
Bendrojo naudojimo lauko dury keitimas m? 19,7 22444 4421,47
Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas kompl. 1,0 826,45 826,44
Bevm?ro_.)o na1‘1d011mo eleku-'f)s' mzinerinés sistemos ir (ar) Kompl, 1.0 2886,97 2892.55
apsvietimo sistemos atnaujinimas
VISO (Eur be PVM): 109 350,00
PVM (21 proc): 22 963,50
VISO (Eur su PVM): 132 313,50J
KITOS PRIEMONES
Vieneto ]
Matavimo kaina Kaina
2. Kitos priemonés vienetas Kiekis Eur Eur
VISO (Eur be PVM):
PVM (21 proc): “
VISO (Eur su PVM):

** Eilutése nurodykite pasidlyme kainos dalj, tenkantig pagal konkre&ias kitas priemones,

palikite reikiamg kieki eiluiy

SUVESTINE LENTELL
Modernizuojamas objektas Energija taupandios ir kitos priemonés —‘
K.Biigos g. 28, Dusetos VISO:
{rangos darbai)
VISO (Eur be PVM): 109350,00
PVM (21 proc.): 22963,50

VISO (Eur su PVM): 132313,50
TIEKEJAS UAB ,Langasta“ & ‘ Paraas_
UZSAKOVAS  UAB “Zarasy biistas” Pardgas

\ o 1

Pastabos:

1. TIEKEJAS ir UZSAKOVAS prisiima atsakomybe uZ bendros pasiiilymo kainos,
2. Valstybés remiamos daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) priemon

daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje

atitinkan&ios Pagrindinés sutarties CPO149211, i¥skaidyma.
és nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje



