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2020 M. GEGUŽĖS 26 D. SUTARTIES NR. S-568 PAPILDOMAS SUSITARIMAS 

2021  m. ________________ __ d.  Nr. 4
Vilnius


Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____________________________________________________________________________, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir
Jungtinės veiklos ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Maniga“ ir UAB „Tiltuva“  (UAB „Maniga“, įmonės kodas 183837560, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 219, LT-02300 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, UAB „Tiltuva“, įmonės kodas 120144379, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 101, LT-02121, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre), atstovaujama atsakingo partnerio UAB „Maniga“ direktoriaus Mariaus Kašėtos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, 
kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 
įgyvendindamos 2020 m. gegužės 26 d. pirkimo sutartį Nr. S-568 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 km greičio valdymo ir įspėjimo sistemų įrengimo darbai“ (toliau – Sutartis) ir vadovaudamosi viešojo pirkimo „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 km greičio valdymo ir įspėjimo sistemų įrengimo darbai“, metu tiekėjams pateiktu išaiškinimu, jog „žiniaraščių Nr. 5.1, Nr. 5.2, Nr. 5.3, Nr. 5.4 ir Nr. 5.5 tiekėjai nepildo, nes juose įvardytus darbus atliks AB „Energijos skirstymo operatorius“ (arba jos paskirta įmonė). Rengiant pasiūlymą konkursui, darbų kiekių žiniaraščių pagrindinės santraukoje 17, 18, 19, 20 ir 21 eilutėse nurodytos sumos negali būti keičiamos (visi tiekėjai jas įsikalkuliuoja vienodai). Kelių direkcija tiekėjui apmokės už faktiškai atliktus darbus (nurodytus darbų kiekių žin. Nr.5.1, Nr. 5.2, Nr. 5.3, Nr. 5.4, ir Nr. 5.5), prieš tai rangovui atsiskaičius su AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ (arba jo paskirta įmone) ir Inžinieriui patvirtinus, kad darbai buvo atlikti.“
s u s i t a r ė:
1. Apmokėti Rangovui už faktiškai AB „ESO“ atliktus darbus, Sutartyje numatyta darbų vertė (žiniaraščio Nr. 5.4) 1.541,00 Eur be PVM, iki ataskaitinio mėnesio atliktų darbų vertė 305,66 Eur be PVM, ataskaitinio mėnesio atliktų darbų vertė 12.535,06 Eur be PVM (Pridedamos PVM sąskaitos faktūros Nr. 069631, 072549, 073946, 073947, 075130, 093002, 107111)
1.1.  Papildomų darbų suma be PVM yra 11.299,72 Eur (vienuolika tūkstančių du šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 72 ct);
21 proc. PVM yra 2.372,94 Eur (du tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt du eurai, 94 ct);
Papildomų darbų vertė su PVM yra 13.672,66 Eur (trylika tūkstančių šeši šimtai septyniasdešimt du eurai, 66 ct).
2. Apmokėti Rangovui už faktiškai AB „ESO“ atliktus darbus, Sutartyje numatyta darbų vertė (žiniaraščio Nr. 5.5) 1.642,00 Eur be PVM, iki ataskaitinio mėnesio atliktų darbų vertė 1.346,28 Eur be PVM, ataskaitinio mėnesio atliktų darbų vertė 1.396,42 Eur be PVM (Pridedamos PVM sąskaitos faktūros Nr. 010238, 065187, 066814, 066815, 075553, 077482,)
2.1.  Papildomų darbų suma be PVM yra 1.100,70 Eur (tūkstantis vienas šimtas eurų, 70 ct);
21 proc. PVM yra 231,15 Eur (du šimtai trisdešimt vienas euras, 15 ct);
Papildomų darbų vertė su PVM yra 1.331,68 Eur (tūkstantis trys šimtai trisdešimt vienas euras, 85 ct).

3. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
4. Papildomas susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
6. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. 
7. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
8. Šalių rekvizitai ir parašai:

	Užsakovas:
	Rangovas:

	VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Kodas 188710638 
Tel. (8 5)  232 9600, 
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB
	UAB „Maniga“
Savanorių per. 219, LT-02300 Vilnius
Įmonės kodas 183837560
Tel. (8 5) 273 1726
El. paštas: info@maniga.lt
A.s. LT92 7180 3000 2346 7182
AB „Šiaulių bankas“
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