RANGOS SUTARTIS

2021 m. liepos 20 d. Nr. F22-062
Kaunas

Salys,

Kauno technikos kolegija (toliau — UZsakovas), juridinio asmens kodas 111967869, atstovaujama
direktoriaus Nerijaus Varno, veikian¢io pagal nuostatus, esanti Tvirtovésal. 35, Kaunas, ir

UAB ,,Euradas“ (toliau — Rangovas), jmonés kodas 305107404, atstovaujama direktoriaus Jono
Kestucio Davidaviciaus, sudaré §ig rangos sutartj (toliau — Sutartis), toliau Sutartyje Uzsakovas ir Ran govas
kartu vadinami Salimis, o atskirai — Salimi.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja iki Sutartyje nustatyto Darby atlikimo termino ir Sutartyje nustatytomis
sglygomis atlikti ir perduoti Kauno technikos kolegijai, Tvirtovés al. 35, Kaune, patalpy apdailos darbus
(toliau — ,, Darbai ") kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir
tvarka.
1.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas medzlagq,
gaminiy ir darby kiekiy Ziniara¢iuose, bréZiniuose, pirkimo dokumentuose ar jy paalskmlmuose jeigu jie
pateikiami, — yra projektinis ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti,
kiekiu.
1.5. galys nurodo ir susitaria, kad i Sutartis sudaroma Uzsakovo naudai ir jo interesais, todé] UZsakovas nuo
pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teis¢ reikalauti
jas tinkamai vykdyti.
1.6. Rangovas jsipareigoja atlikti visus darbus numatytus techninéje dokumentacijoje ir Rangovo pateiktame
pasiiilyme.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra ir galutiné Sutartyje numatyty Rangovo atliekamy darby kaina su PVM yra 12007,06 (dvylika
tikstanciy septyni eurai 06 centai), i§ jy PVM yra 2083,87 Eur. Detalizuoti pagal sutartj atliekami darbai
pateikiami Sutarties 1 priede. Si suma atitinka Rangovo pasiiilyma bei lokaling samata, pateiktus Rangovo
pasiiilyme.

2.2. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina, kuri turi biiti nustatyta
vadovaujantis Sutarties saglygy 2.3. punkto nuostatomis.

2.3. Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | darby kaing yra
iskaiCiuoti visi Rangovo darby atlikimo ka3tai, statybiniy medZiagy, jrangos ir priemoniy, technologinés jrangos
ir energiniy iStekliy i8laidos, visi Rangovo mokami mokeséiai, draudimo, transportavimo ir kitos i§laidos,
susijusios su Sutarties | 551p areigojimy vykdymu. Tiekéjo samatiniai ska1c1aV1ma1 atlikti pagal Medziagy, gaminiy
ir darby kiekiy Ziniaras¢ius pateikiami $ios sutarties priede Nr.1.

2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus ir/arba pirkti papildomas
MedzZiagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini §iai
Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas atlieka ir/arba perka papildomas Medziagas savo saskaita.
2.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu gali biti kei¢iamapagal 3 $ios sutarties dalj iforminus Pakeitima
Sutarties kaina gali bti koreguojama papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél
Sutarties kamos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskailiuojamos pagal
papildomy/ kei€iamy/ nevykdomy Darby kiekius vadovaujantis lokalinémis sagmatomis.

2.5 Atsiradus papildomy/ keiiamy/ nevykdomy dalies Darby, $alys rastu patvirtina §iy darby verte ir
koreguojamg Sutarties kaing.

2.6. Padidéjus arba sumazéjus pridéfinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama




susitarimas turi biiti patvirtintas ir pasiragytas Saliy ir laikomas sudeétine Sutarties dalimi.
3.4. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti §iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi baiti
vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
reikalavimus.
3.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:
3.5.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiéiuotas
pagal 2.4.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina.
3.5.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling sagmatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, bei sitilyma dél keistiny
Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby siilomy atlikti Darby lokaling samatg ir UZsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
3.5.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys, jeigu jos
vir§ija 30 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei batina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas
pateikia siiilyma dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaling samatg ir UZsakovui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.
3.6. Pakeitimai gali biti atliekami neatsizvelgiant | jy verte ir aplinkybes, jeigu:
3.6.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto buvo aiskiai,
tiksliai ir nedviprasmiSkai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy
(opciono) apimtis, pobildis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biiti atlickama, ir i§ esmés nesikeifia Darby
pobiidis; arba
3.6.2. Pakeitimas nera esminis, t.y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobuidis. Pakeitimas laikomas
esminiy, kai dél jo:
a. pakeiciama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas
dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba
b. pakeiCiama ekonominé pusiausvyrarangovo naudai, arba
c. labai padidéja Darby apimtis.
3.7. Pakeitimai, kuriy verté nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verte — 100
procenty Pradines sutarties vertes, gali bliti atliekami esant Sioms aplinkybéms:
3.7.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uzbaigti, ta¢iau nebuvo
jtraukti | pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezaséiy ir
UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg i$laidy dubliavimg; arba
3.7.2. butinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, ir i3
esmeés nesikei¢ia Darby pobiidis. Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma
nuspéti, nepaisant to, kad UZsakovas pagristai apdairiai rengesi pradiniam sutarties skyrimui,
atsiZvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobiid] ir charakteristikas, geraja praktika
atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti tinkama panaudoty itekliy ir numatomos sutarties vertés santykj
rengiantis jos skyrimui.
3.8. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirsija 30 procenty Pradinés sutarties
vertes, gali biiti atliekami neatsiZvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmes nesikeicia Darby pobidis.
3.9. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.
3.10. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai ir pan.), kurios nedetalizuotos Medziagy,
gaminiy ir darby kiekiy Ziniara§¢iuose, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriestarauja numatytiems sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
3.11. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie techninj trikumg dokumento, kuriuo
vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui.
UZsakovas, gaves tok] praneSimg, privalp pateikti Rangovui trikstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei

rbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
1Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per5 dienas



444. SavarankiSkai apsiripinti materialiniais iStekliais, relkalmgals SutaITyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkané&ius pirkimo
sglygose jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy,
jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo,
iskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

44.5. PerS darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos UZsakovui pateikti subrangovy sarasa (jei bus
pasitelkti). Sarase turi biiti nurodyta kokius darbus atliks subrangovai ir uz kokig verte. Kartu derinimui
pateikiama subrangovy jmonés ir darby vadovo kvalifikacijos atestatai, suteikiantys teis¢ atlikti nurodytus
darbus. Tik gaves UZsakovo rastiska suderinima, Rangovas galés pradéti vykdyti Darbus. Si nuostata
nekeicia Rangovo atsakomybés dél Sutarties vykdymo. Jy sarasas turi sutapti su konkursinio pasiiilymo
dokumentuose pateiktu saraSu. Sutarties vykdymo laikotarpiu, keidiantis subrangovy sarasui, visus
pakeitimus derinti su UZsakovu;

44.6. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikimg.
44.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo -
perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty remonto Darby priémimo-perdavimo aktus, i§ragyti PVM
sgskaitas-faktiiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyta remonto Darby atlikimo dokumentacija,
atlikti bitinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti UZsakova. UZsakovui papraSius papildomos
informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu praneSti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su Darby
vykdymu susijusig informacija;

44.8. Sudarytisalygas UZsakovo atstovams lankytis remontuojamame objekte bei susipazinti su visa
Darby dokumentacija;

44.9. Apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo
veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo
jrengimai ir personalas biity tik remonto vietoje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas
gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmeéms;

4.4.10. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng remonto darby zonoje,
taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta remontuojamo Objekto teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy,
poilsiaujan¢iy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad
jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebuity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy MedZiagy;

44.11. Rangovas yra pilnai atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu;

44.12. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos. Pastate ar jo dalyje, kurioje atlickamas remontas,
atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties galiojimo laikotarpj;

4.4.13. Prisiimti visg atsakomybeg uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems Darbams LR jstatymuy
nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo aktas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma
Zala arba jie prarandami, kai uz jy prieZiiirg atsako Rangovas ir atsakomybeé uz ta praradimg nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj;

4.4.14. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiSkéja, kad Darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir/arba ‘techninés
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy triikumu
Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanciy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) techninés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka UZsakovas;

44.15. Savo sgskaitaiStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
sutarties sglygy. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus, i§ai§kéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, Uzsakovui pateikus rastisk pretenzija, ne véliau kaip per
14 (keturiolika) darbo dienuy, jeigh de¢l defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti ankséiau;

44.16. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas /jranga, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

4 4.17. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i§veZus
is ten}:onjos pateikti UZsakovui patvirtinanc¢ius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto iveZima j tam
spe 'al)al skirtas vietas;
4.4.18, /Uztikrinti, kad j,objek

ziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;
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kitus asmenis trikumams pasalinti, nepaZeisdamas (neapribodamas) kity UZsakovo teisiy, susijusiy su darby
trikumy $alinimu.

7.5. UZsakovas privalo pareiksti pretenzijg Rangovui dél esminiy darby trilkumy per penkias datbo dienas nuo
jy nustatymo dienos.

7.6. Garantiniu laikotarpiu, UZsakovui priémus objekto trikumy paSalinimo darbus ir pasira§ius priémimo akta,
Rangovas jiems suteikia garantijg pagal 7.1. punkta, pradZia skai¢iuojama nuo darby rezultato perdavimo akto
pasira§ymo dienos.

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Darby laikotarpiu Rangovas atsako uz bet kokiag Zala, kuri padaroma jo neperduotiems eksploatuoti
darbams. Kiekviena Salis atsako uz zalg, kuri padaroma nepakankamai arba netinkamai priZitirint (saugojant)
kitos Salies jai perduotas priemones, medziagas ar prekes. Rangovas privalo atlyginti dél darby tre€iajai Saliai
padaryta Zalg (nuostolius).

8.2. Kiekviena Salis atlygina savo aplaidumu arba neveikimu kitoms Salims padaryta tiesiogine zalg.

8.3. Rangovas atsako uZ bet kokig Zalg, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél atlikty darby trikumy ar jy
atitaisymo buvo padaryta kitoms darby dalims, UZsakovui, tre¢iajai Saliai ar jy turtui, iSskyrus atvejus, kai
Statinys UZsakovo buvo naudojamos ne pagal paskirt] ir pazeidZiant Statinio eksploatavimo taisykles, kurias
UZsakovui iki galutinio darby rezultato perdavimo dienos parenge ir perdavé Rangovas.

8.4. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jei Rangovasbe pateisinamos prieZasties nevykdo
Sutarties 4.4. punkte prisiimty jsipareigojimy.

8.5. Rangovas, nutraukes Sutart] dél nepateisinamos prieZasties, atlygina dél to UzZsakovo patirtus nuostolius.
8.6. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiSkai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudziaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus
[ nuostolius (viena$alius sandorius).

8.7. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per garantinj laikg, jis
atlygina UzZsakovo i§laidas, susijusias su defekty $alinimu.

9. NUOSTOLIU ATLYGINIMAS UZSITESUS RANGOS DARBAMS

9.1. UzZsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausanéias sumas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,
moka Rangovui 0,02 % (dviejy Simtyjy) delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo ne laiku apmokétinos
sumos.

9.2 Rangovas, nejvykdes Sutarties 6.1 p. numatytos prievolés, be atskiro UZsakovo nurodymo, uz kiekvieng
uzdelstg kalendoring dieng moka UZsakovui 0,02 % (dvieju Simtyjy)dydZio netesybas, skai¢iuojant nuo
neatlikty darby kainos, bei papildomai, be kity Lietuvos Respublikos teisés aktuose i§vardyty nuostoliy, atlygina
UZsakovui visus nuostolius ir i§laidas dél pavéluoto darby atlikimo. UZsakovas turi teis¢ vienasaliSkai jskaityti
§iame punkte nurodytus nuostolius ir netesybas i Sutarties kaing, mokéting Rangovui. Sio punkto nuostatos
netaikomos, jei darby terminai buvo praleisti dél nenugalimos jégos ir/ar UZsakovo netinkamy veiksmy
(neveikimo).

9.2. Jeigu netesybos uZ pavéluotg darby atlikima ar jy dalis nei§skaitoma i§ Uzsakovo mokétinos sumos,
Rangovas netesybas sumoka UZsakovui per 10 darbo dieny nuo reikalavimo pateikimo dienos.

10. ATSISKAITYMO IR MOKEJIMO TVARKA

10.1. Atsiskaitymai vyksta per UzZsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose, nurodytas $ioje Sutartyje.

10.2. Sutarties kaina/jos dalj, laikantis Sutarties salygy, UZsakovas sumoka Rangovui pagal pateikta tinkamai
suraSytg PVM sgskaitg faktiirg, atlikty darby aktus, paZyma per 60 kalendoriniy dieny nuo sgskaitos faktiiros
gavimo dienos. PVM saskaita faktiira iSraSoma tik atlikus ir UZsakovui priémus joje nurodytus rangos darbus,
kuriy detalizavimas turi biiti pateiktas prie PVM saskaitos faktiiros pagal atlikty darby aktg.

10.3. Vykdant pirkimo sutartj, pridétinés vertés mokescio saskaitos faktiiros, sgskaitos faktiiros, kreditiniai ir
debetiniai dokumentai bei avansinés gaskaitos turi biiti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita®
priemonémis. Kiti iSlaidas pagrindziahtys dokumentai gali biiti teikiami nesinaudojant informacinés sistemos
»E. saskaita® priemonémis. Prisijungti prie elektroninés paslaugos ,,E. sagskaita“ galima interneto
adresu www.egaskaita.cu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.
Tiekéjas jsipafeigoja PVM saskaitose|faktiirose nurodyti sutarties, kurios pagrindu iSraSomos sgskaitos, numerj.

11.ATLIKT DARBU PERDAVIMOIR PRIEMHVIO TVARKA

§ios is tqu ir kity norminiy akty nuostaty. Darbal apima relkalmgq leidimy
i g0s v yk 5108 oKmentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui, o taip pat reikalingus
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13.SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1.Uzsakovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti §ig Sutartj ir pareikalauti Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus
nuostolius, jeigu:
13.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti netinkamai
Ivykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.
13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veiklg, arba kai jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.
13.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartj.
13.1.4. Po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo kity §ios Sutarties
salygy arba rastiSkai perspétas dar kartg jas pazeidZia.
13.1.5. Kai, negaves UZsakovo sutikimo, pakei¢ia Sutartyje numatytus Subrangovus, visus darbus paveda
vykdyti Subrangowvui, sudarydamas su juo subrangos sutartj arba perleidzia jam Rangos sutartj; kitais
atvejais, kai Rangovas i§ esmés pazeidZia Sutartj.
13.2. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant priémimo — perdavimo aktg. Uzsakovas privalo apmokéti
uz atliktus Darbus, i§ mokeétiny sumy iSskai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél
Rangovo kaltés.
13.3. Salis, ketinanti vienagali§kai nutraukti Sutartj, prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy die ny raStu pranesa
kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) kalendoriniy dieny terming prane§ime
nurodytiems trikumams iStaisyti. Jei kaltoji Salis per praneSime nurodyts terming nepaSalina Sutarties
pazeidimuy, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.
13.4. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto $ioje Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutartj Salis privalo kitos Salies reikalavimu
sumoketi 10 % (deSimt procenty) baudg nuo bendros Sutarties sumos.

14. PRANESIMAI

14.1. Visi prane§imai, susij¢ su Sutartimi, pateikiami ra$tu Sutartyje nurodytais adresais arba kitu adresu, kurj
Salis pranesé kitoms Salims. Skubiais atvejais prane§imai gali biiti perduodami elektroniniu pastu.

14.2. Salys jsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas informuoti viena kita apie visus Saliy juridiniy ir
pasto adresy bei telefony pasikeitimus.

14.3. Visi prane§imai laikomi gauti tuomet, kai kita Sutarties Salis gauna laiSka, elektroninio pasto prane§imag
arba faksg.

15. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

15.1. Salys neatsako uZsavo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu §is nevykdymas yra nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés suprantamos taip,
kaip jos apibréztos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dél atleidimonuo atsakomybes
esant nenugalimos jégos aplinkybéms Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15
d. nutarimu Nr. 840.
15.2. Salis, kuri dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy negali vykdyti prisiimty jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, t. y. ne véliau kaip kitg darbo dieng, apie tai rastu pranesti kitoms Salims. Nenugalimos
aplinkybes turi biiti patvirtintos Pramonés, prekybos ir amaty riimy ar kitos pagal tuo metu galiojanéius teisés
aktus kompetentingos institucijos paZyma.
15.3. Jei Salis nepranesa ar tai padaro nepagrjstai vélai, ji praranda teis¢ vadovautis §iame punkte nurodytomis
aplinkybémis kaip pagrindu, atleidZiant nuo atsakomybés dél prievoliy nevykdymo.
15.4.Pasibaigus minétoms aplinkybéms, Salys (-is) nedelsdamos (-a) pradeda ar tgsia savo jsipareigojimy
vykdyma.

16. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Si Sutartis jsigalioja sekangig diena po sutarties pasira§ymo. Sutartis galioja iki visi§ko Sutartyje numatyty
prievoliy jvykdymo. y

€s sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei€iamos tiek, kiek aptarta sutartyje ir kurias
pakeitus nebuty paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 str. 1 d. nustatyti principai ir tikslai,
16.3. Salys vykdo Sutartj pasitikédamos viena kita ir vadovaudamosi gera valia. Salys parei§kia ir garantuoja

6.3.1. sudarydamos Sutar ‘} jos nepazeidZia jokiy sutar¢iy ar kitokiy jsipareigojimy trediyjy asmeny
W Clai yti nereikia gauti jokiy tre¢iyjy asmeny sutikimy; visa informacija, kuria viena
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i§ Saliy pateiké ar pateikia, vykdydama §ig Sutartj, kitoms Salims yra i§sami ir teisinga;
16.3.2. Salys yra juridiniai asmenys, kurie turi visas ir teisés akty nustatyta tvarka neapribotas teises
disponuoti savo turtu, sudaryti sutartis ir prisiimti jsipareigojimus;
16.3.3. asmenys, pasirasantys §ig Sutartj, turi visus teisés akty ir Saliy nustatyta tvarka tam tikslui iduotus
reikalingus jgaliojimus ir patvirtinimus; §i Sutartis buvo tinkamai patvirtinta visy reikalingy kiek vienos i§
Salies valdymo organy.
16.4. Rangovas patvirtina ir uztikrina, kad be kity Sioje Sutartyje pareik§ty uztikrinimy, turi galiojancius ir
teisétus visus Lietuvos teisés akty numatytus leidimus, atestatus, licencijas savo veiklai, dél kurios ir yra
sudaroma §i Sutartis; Rangovo paskirtas statybos vadovas ir kiti darbuotojai atitiks teisés akty nustatytus
reikalavimus ir turés galiojancius bei teisétus visus Lietuvos teisés akty numatytus leidimus, atestatus, licencijas
savo veiklai, dél kurios ir yra sudaroma §i Sutartis.
16.5. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipgsis j UZsakova ir gaves rastiska jo sutikima, gali keisti
subrangovg (-us), kurie netinkamai vykdo savo jsipareigojimus arba tokiarizika objektyviai kyla, pvz., dél
blogos finansinés padéties arba dél kity nuo Rangovo nepriklausanéiy priezaséiy, tatiau dél naujy subrangovy
turi biiti pateikti paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinantys dokumentai ir naujy subrangovy kvalifikacija tuni
atitikti konkurso salygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas neranda kito
subrangovo, neturin¢io paSalinimo pagrindy ir atitinkancio subtiekéjams keliamus reikalavimus, U¥sakovas turi
teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj. Subrangovy pakeitimas jforminamas abiejy 3aliy papildomu susitarimu prie
Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo i§siuntimo Rangovui datos.
16.6. Visi su §ia Sutartimi susij¢ prane§imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siun€iami nuskenuoti
elektroniniu pa$tu arba faksu, jteikiami pasiraSytinai, juy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siunCiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas prane$imas
laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane§imas_yra
siun¢iamas elektroniniu pastu arba faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, tafiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuo ja kitg
Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti lai§ kai/pranesimai
yra laikomi gautais.
16.7. Atlikty darby aktai turi atspindeéti atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
16.8. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos pateiktame pasitilyme (ir pateiktoje lokalinéje samatoje), gali biti kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Darby apim¢iai ir su pasitilymu pateiktai lokalinei samatai.
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
16.9. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie techninio projekto klaida arba techninj tritkumag
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranefima, privalo pateikti trikstamg informacijg,
tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.
16.10. Salys laiko paslaptyje kitos Salies darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant $ig
Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra vie§a arba §i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais.
Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita Salj ir §ios Sutarties sglygas yra konfidenciali
informacija, kuri laikoma paslaptyje, i$skyrus tuos atvejus, kai §ios informacijos gali biti reikalaujama Istatymy
nustatyta tvarkaar ji jau yra vieSai Zinoma.
16.11. Bet kokius mokescius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Uzsak ovas
Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas,
16.12. Kiekviena §ios Sutarties Salis padengs savo i§laidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties
pasiraSymu ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sioje Sutartyje.
16.13. Jeigu kurios nors Sios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties salygos lieka ir
toliau galioti.
16.14. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal §ia Sutartj jokiam tre¢iajam
asmeniui be i$ankstinio kitos Salies sutikimo.
16.15. Gincai d¢l Sios Sutarties turi biiti sprendziami tarpusavio konsultacijy ir deryby biidu, vadovaujantis gera
valia. Nepavykus pasiekti susitarin%;‘ginéai sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo

buveing Lietuyos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
16.16. Atvejals, kuriy nenumato §i ]utartis, Salys vadovaujasi galiojaniais Lietuvos Respublikos civiliniais
Istatymais bgi kitomis teisés normomis.

16.17. Ugsakovo asmuo atsakingas u? sutarties vykdyma: _l. pastas
g sutarties vykdyma: direktorius (G D
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matavimo, i$bandymy darbus.
11.2. Atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties priede priduodamas visas uzbaigtas Objektas. [ atlikty Darby

aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta pasirago: i3
Rangovo pusés — Rangovo vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Uzsakovo vadovas arba
jgaliotas asmuo. :

11.3. Rangovo atlikti Objekto Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti remonto
darbai, pateiktos, jei priklauso, iSpildomosios nuotraukos, MedZiagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

11.4. Darby priemimas vykdomas pasiraSant atlikty darby priémimo-perdavimo akta (toliau — Aktas).
Rangovas pateikia 2 Akto egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio 3 (tre¢ios) dienos, o jei §i diena yra
ne darbo diena— kitg po jos einanc¢ig darbo dieng. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo padiu terminu grazindamas jj
Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negin¢ijamg atlikty Darby dalj ir parei$kia radtu sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

11.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiskai uzbaigus Darbus ir pasira$ius priémimo-
perdavimo akta. Rangovas prie§ 10 (deSimt) darbo dieny pranesa UZsakovui ratu apie pasirengima galutinai
perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo
dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekancias 7 (septynias) darbo dienas pasiraso priémimo-
perdavimo aktg arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar
naudotas MedZiagas bei Rangovo pasiiilyme ir lokalinéje samatoje nurodytg Iranga (toliau — [rangg). I§taisius
Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

11.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasleptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspejes jj apie tai maziausiai pries 1 (viena) darbo dieng bei
iforminti paslépty Darby akta.

11.7. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka §ioje Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnes kokybés Medziagos, nukrypta nuo technineés
dokumentacijos ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastiSko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais
statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraiomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius
pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraomas UZsakovo vienaSaliSkai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui
pasiraSytinai arba i§siunéiamas registruotu pastu.

11.8. UzZsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina
Defektiniame akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria
(rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél isaiskéjusiy atlikty
Darby tritkumy, jei buity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, taiau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Sios Sutarties 7 skyriuje. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus
trikumus savo sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

11.9. Salys numato galimybe:

11.9.1. keisti Pasiilyme nurodytas MedZiagas, jei dél nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy Rangovas
negali jy naudoti, su salyga, kad kitokios riiSies Medziagos atitiks visus keliamus reikalavimus ir kaina nevirsys
Pasitilyme buvusios kainos. Toks pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties §aliy aktu ir papildomu susitarimu
prie Sutarties;

11.9.2. susidarius nenumatytoms aplinkybéms keisti perkamos Irangos modelj su saglyga, kad kitokio modelio
Iranga atitiks visus keliamus reikalavimus ir bus pristatyta uZ ne didesne kaing. Toks pakeitimas jforminamas
abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAT) ATLIKTIDARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus|paZeisdamas Statinio projekte ir §ioje Sutartyje numatytas salygas,
nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad
Rangovas: T

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty ne llcybiékas MedzZiagas, gaminius, Jrangg, arba
12.1.3. peatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

1.4 /neatlygintinai i$taisyty net\n:kamai atliktus Darbus, arba

.9. atlyginty UZsakovui Darbyl\trikumy $alinimo i$laidas.




4.4.19. Sutarties vykdymo metu taikyti aplinkosaugos vadybos priemones, kad uztikrinti veiksmingos
gyvinijos ir augalijos apsaugg statybvietéje ir aplink jg, bet kokiy kenksmingy atlieky ir pavojingy
medZiagy nuotékio, galin¢io pakenkti aplinkai prevencija, statybvietéje susidaranciy atlieky kiekio,
skleidZiamo triukSmo ir eismo spuis¢iy maZinimg, efektyvy elektros energijos ir vandens naudojima;
4.4.20. Transportuojant reikiamas medZiagas | statybviete ir i§ jos, naudoti daugkartinius konteinerius, taip
pat maZinti ir utilizuoti pastaty griovimo ir statybos rekonstrukcijos procese susidariusias atliekas;

4.4.21. Uztikrinti, kad Darby atlikimo metu nebus trukdomas jstaigos veiklos procesas;

4.4.22. Atlikus Darbus, sutvarkyti rekonstruojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita. Taip pat sutvarkyti
teritorijg, kuria buvo naudojamasi atliekant Darbus, bet ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus;
4.4.23. Suteikti Darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

4.4.24. AtsakytiuZ subrangowvy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

4.4.25. Dalyvauti pripaZjstant statinj tinkamu naudoti ir pateikti visus reikiamus paaiskinimus, gaminiy ir
irengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir/arba kitus biitinus dokumentus;

4.4.26. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo nurodymus.

5. DARBU TIKRINIMAS

5.1. Rangovas savo léSomis organizuoja patikrinimus atlikty darby apim¢iai bei kokybei nustatyti.

5.2. UZsakovas savo léSomis vykdo Rangovo atlikty darby apZiiira ir priémima pagal Lietuvos teisés aktuose
numatytas procediras ir valstybes valdZzios institucijy reikalavimus. I$laidas, susijusias su bet kokiu papildomu
patikrinimu, kurj valstybés valdZios institucijos turi atlikti dél to, kad Rangovas nesilaiké Sutarties
dokumentuose pateikty nurodymy ar Lietuvos teisés aktuose numatyty reikalavimy, apmoka Rangovas.

5.3. Rangovas suteikia visokeriopa pagalbg ir galimybeg darby techninés prieZitiros vadovui susipazinti su visais
dokumentais, kurie jgalina jj tinkamai patikrinti ataskaitas apie vykdomy Sutartyje numatyty rangos darby eiga.

6. RANGOS DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Darbai turi bati atlikti iki 2021 m. rugpjiicio 27 d.

6.2. Darby pradzia pagal Sig Sutartj yra laikoma 2021 m. liepos 21 d. arba ne anks¢iau $ios datos esanti diena,
kai Rangovas gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausanéius
pateikti, dokumentus.

6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai,
iStaisyti defektai ir pasiraSytas galutinis darby perdavimo— priémimo aktas.

6.4. Pastebéty Darby triikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 6.1. punkte nustatyto galutinio Darby
termino. Visas pretenzijas UzZsakovas pareiSkia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro,
tai velesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Darby triikumy negali biiti priezastis,
kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokéti.

6.5. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

7. GARANTINIS TERMINAS

7.1. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba Zalos iStaisymo darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai
susij¢ su Sutarties neatitinkanciomis medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
isipareigojimo nejvykdymu.
7.2. Darby vykdymo metu sumontuotiems jrenginiams ir Jrangai taikomas gamintojo nustatytas garantinis
laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.
7.2. Rangovas garantuoja, kad darby perdavimo metu visos pagal $ig Sutartj Uzsakovui skirtos priemonés
statiniui jrengti, naudotos statybinés medziagos turi reikiamus kokybés sertifikatus, atitinka visus apra§ymus,
standartus ir reikalavimus, visus darby kokybei pagal $ig Sutartj keliamus reikalavimus, yra tinkamos Sutartyje
numatytiems tikslams, yra geros biiklés, sudarytos i§ naujy ir kokybisky medZiagy. Rangovas taip pat
garantuoja, kad jo darbai ir darby kokybé atitinka Sutartyje nustatytas salygas, projektinés dokumentacijos bei
normatyviniy dokumenty reikalaviinu, jie atlikti be klaidy, kurios sumaZinty objekto verte bei pabloginty jo
eksploatavimg salygas.
7.3. Garantigio termino metu paaiskéjus esminiams atlikty darby rezultato trikumams, UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas paaiskéjusius trikumus i$taisyty (paSalinty) savo sgskaita.

74, Trukumy pasalinimo terminas justatomas UZsakovo ir Rangovo susitarimu. Jeigu Rangovas per 3 (tris)

- darby diepas, bet ne véliau kaip per || 0 (desimt) darbo dieny nuo tritkumy nustatymo dienos, nepradeda Salinti

nusta} ty darb Wﬁak vag turi teis¢ Rangovorizika ir saskaita pasalinti triikumus arba pasamdyti
/ _;":f
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4.1.

42.

43.

4.4.

4. SALIU TEISES IR PAREIGOS

UZsakovas turi teisg:

4.1.1.  Kontroliuoti ir priZitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, MedZiagy kokybé ir
[rangos naudojimas atitinka Darby plang, Aktus, PVM sgskaitas-faktiras, Uzsakovo pateikty Medziagy
naudojimg.

4.1.2.  Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos
Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti uz netinkamai atlikta Darbg iki
nustatyty Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.
4.13.  Duotinurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei Darbyeigoje atsiliekama nuo Darby
vykdymo terminy ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

4.14.  Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

UZsakovas jsipareigoja:

4.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

4.2.2. Per jmanomai trumpiausius terminus po raytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti pastarajam
visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije¢ su visais
Darbais.

4.2.3. Pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus
UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti
dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakovg ne véliau kaip pried 5 darbo dienas, raitu
nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti.

4.24. Uztikrinti Rangovui galimybg laisvai ir saugiai patekti j Objekto Darby vieta iki sutartiniy Darby
pabaigos.

4.2.5. Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby techning prieZitira. Darby techning prieZifirg vykdo UZsakovo

S

[RvE .

UZsakovas gali skirti savo atsakingg (-us) darbuotojus arba tam tikslui samdyti kita (-us) fizinj (pagal darbo
sutart]) ar juridinj asmenj.

444, Sutartyje nustatytomis saglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

44.5. Sumokéti Rangovui uZz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka.

44.6. Nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutaréiy dél analogi§ky Darby vykdymo
Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastiSko Rangovo sutikimo, i§skyrus 4.1.2 punkte ir kt. Sutartyje
numatytas i§imtis.

44.7. Tiekti j Objekty elektros energija ir vanden;.

Rangovas turi teis¢:

4.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisémis.

4.3.2. Gauti Uzsakovo apmokeéjimg uz jvykdytus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

4.3 3. Keisti UzZzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska UzZsakovo
sutikimg.

4.3 4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

Rangovas jsipareigoja:

4.4.1. Vykdyti statybos Darbus pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy
statybos veiklag (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy
verte;

4.4.2. Aktyviai dalyvauti pripazjstant patalpas tinkamomis naudoti, imtis visy priemoniy, kurios priklauso
nuo jo valios, tam, kad buity paSalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis trikumai, dél kuriy Statinys
nebiity pripdzintas tinkamu naudotjir (arba) kurie biity nurodyti Statinio pripazinimo tinkamu naudoti ak te
ir (arba) kituose su §iuo procesu [susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas §iame punkte numatytas
prievoles/Rangovas privalo biiti lojalus UZsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy

',//_ﬁ‘ag{indd'bﬁul siekiama i8vengti bet kokiy defekty ir (arba) Statinio atnaujinimo tritkumuy;

443, /Pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus, ir

iStais Wektus W &k},];l y perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;
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Sy —Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)
S¢  —Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Darby Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T, —Senas PVM tarifas (procentais)

T,, —Naujas PVM tarifas (procentais)

2.7. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties $aliy protokolu ir papildomu susitarimu prie Sutarties po
Istatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianéiy mokes¢iy dydj jsigaliojimo.

2.8. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti
padengti jokiy i§laidy, vir§ijan¢iy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro ra§ytinio%alm susitarimo Sutartyje
nustatyta tvarka.

2.9. Nuo Sutarties 2.8. punkte numatyty aplinkybiy atsiradimo momento perskai¢iuojamatik neatlikty Darby
kaina. Iki 81y aplinkybiy atsiradimo momento fakti§kai atlikty ir aktais jtvirtinty Darby kaina nekeié¢iama.

2.10. Rangovas visiSkai prisiima Darby pabrangimo bei MedZiagy kainy kilimo rizikg ir patvirtina, kad
pateikdamas savo pasililymg yra tai jvertines.

2.11. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Sudarius pirkimo sutartj, taiau
ne veliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, UZsakovas raStu informuoja apie tokig galimybe
subrangovg(-us) apie tiesioginio atsiskaitymo galimybeg, o subrangovas(-ai), norédamas pasinaudoti tokia
galimybe, per 3 darbo dienas raStu pateikia praSyma perkan¢iajai organizacijai. Tais atvejais, kai subrangovas|( -
ai) iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma tri§alé sutartis tarp
perkanciosios organizacijos, pirkimo sutart] sudariusio tiekéjo ir jo subrangovo(-y), kurioje apragoma tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu(-ais) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus, bei numatoma teisé Rangovui prieStarauti nepagrjstiems mokéjimamssubrangovui(-ams).

2.12. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidZia Rangovo nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal
sudarytg Sutart]. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo, Rangovui sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina Subrangovui.

2.13. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu faktiSkai nesutampa Rangovo ir Subrangovo nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys/ mokeétinos sumos, rizika prie§ Uzsakova tenka Rangovui ir neatitikimai pa§alinami
Rangovo sgskaita.

2.14. Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas per 60 (sesmsdemmt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros
gavimo dienos.

2.15. Atsiskaitymuose su Subrangovu negali biiti taikomi Sutartyje nenumatyti mokes¢iai ar kainos.

3. PAKEITIMAI

3.1. UzZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Darby ar jy kiekiy
pakeitimai, batini Darbams uZbaigti, $aliy susitarimu gali bati atliekami tik del aplmkyblq, kuriy nebuvo galima
numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo momento ir kurios neprlklauso nuo Sutarties Saliy, ir gali apimti:
3.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
3.1.2. betkurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinimg;
3.1.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
3.14. bet kurj papildoma Darba, Jrangg, MedZiagas.
3.1.5. nuo Sutarties Saliy nepriklausan&ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties Salis hebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei §iy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme nustatyty
principy ir tiksly, jskaitant, bet ngapsiribojant, perkamy darby dalies etapo atsisakyma, kai §i darby dalis
tapo neber¢ikalinga arba néra 13y jai apmokeéti.
3.2. Pakeitimgs pagrindZiamas dokurnientais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais),
kurie turi b patvirtinti Rangovo, stafinio statybos techninés prieZitiros vadovo ir projektuotojo parasais, bei
" raStusuderinti su UzZsakovu. \
33. Pa ejtimas ;fonmnamas susitari u del darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius,
' i Anius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindima ir skaiiavima. Toks
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mhoﬁus Nerijus Varnas

17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Sutarties neatskiriamos dalys:

17.1.1. Lokaliné samata;
17.2. Bet kokie ra$ytiniai susitarimai, pasiradyti Saliy atstovy ir keiGiantys, papildantys ar detalizuojantys
Sutarties salygas ir/ar vykdyma, vadinami priedais, turi individualy numerj.

Salys §ig Sutartj perskaité, suprato jos turinj, pasekmes.Sutartis sudaryta lietuviu kalba dviem
egzemplioriais, kuriy kiekvienas, pasiraSytas abiejy Saliy, laikomas originalu ir turi vienodg
teising galia. Vienas Sutarties egzempliorius paliekamas Rangovui, o kitas jteikiamas UZsakovui.

18. SALIU PARASAIIR REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:

Kauno technikos kolegija UAB ,,Euradas*

Tvirtovés al. 35, LT-50155 Kaunas J.Savickio g.4, Vilnius

Tel.+370 37308620 El pastas euradasuab@gmail.com
El pastas ktk@edu ktk. 1t [moneés kodas 305107404

Imonés kodas 111967869 PVM kodas LT100012443018
Néra PVM mokétojas A.s.LT634010051004729079

A.s. LT 54 7044,0600 0301 1752

Direktorius Jonas Kestutis Davidavicius

Darius Matutionis
Managing Director
Dirckiorius
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Komercinis pasililymas
Kauno technikos kolegija
Apdailos darbai

)

EURADAS

Eil.
Nlr Darby ir iSlaidy aprasymai Mato vnt Kiekis Kaina Suma Darbas MedzZiagos Mechanizmai
Skyrius Sienos _— o
i IPer!:\.rafq I‘?UFIJIITIBS, tarpa uZpildant garsg m3 9 128,000 1152,00 378,00 774,00
izoliuojancia vata o |
2 |Aliejiniy daiy pasalinimas nuo sieny pavirsiy m2 230 3,550 816,50 793,50 23,00
3 SlEmy E’“'j"fa\"llﬂ_as, glaistymas ir daZymas m2 302 10,070 3041,14 2249,30 791,24
|emulsiniais daiais | |
15 viso uZ skyriy Sienos 5009,64 342140 1565,24 23,00
Skyrius Lubos i . -
4 Luival.; _apdalios sluoksniy iki denginio ploksgiy - 179 4,460 798,34 79834 1
pasalinimas el | e |
5 |Luby tinkavimas m2 179] 11,990 214621 164680 481,51 17,90|
g |Heugrontavimas; glalstymasiir dadymas vat 179 11,000 1969,00 1500,02| 468,98
emulsiniais daZais
15 viso u skyriy Lubos 4913,55 3945,16 950,49 17,90
15 viso su netiesioginémis islaidomis 9923,19 7366,56 2515,73 40,90
Irengimai
Bendra verté be PYM 9923,19 7366,56 2515,73 40,90
PVM 2083,87 21% 21% 21%
Bendra verté su PVM 12007,06 B8913,54 3044,03}1 49,49

Sudaré:

Statybos dirskiorius
Jonas Kestutis Davidevitius

N

Dircktoriug
Nerijus Varnas




