
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE 2020 M. LAPKRIČIO 06 D. SUTARTIES NR. AS - 1736

2021 m. lapkričio      d.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Justo Ruškio, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir
[bookmark: _GoBack]UAB „Šilutės automobilių keliai“,  juridinio asmens kodas 177003120, kurio registruota buveinė yra Žemaičių Naumiesčio g. 2, LT-99168 Šilutė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Budino, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - Rangovas), sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, vadovaujantis 2020 m. lapkričio 6 d. sutarties Nr. AS-1736 16.1 punktu, 2021 m. lapkričio 11 d. apžiūros aktu „Papildomų darbų nustatymo aktas Nr. 1“ registracijos Nr. A32-2080 bei Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, s u s i t a r ė:
1. Vadovaujantis 2021 m. lapkričio 11 d. papildomų darbų nustatymo akte Nr. 1, dėl neesminių projekto pakeitimų pateiktomis lokalinėmis sąmatomis Rangovas atlieka papildomus darbus, kurių vertė 14202,75 (keturiolika tūkstančių du šimtai du eurai 46 centai) ir nevykdo darbų už 15350,21 (penkiolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt eurų 21 centas) bendra sutarties darbų vertė mažinama 1147,46 (vienas tūkstantis šimtas keturiasdešimt septyni eurai 46 centai).
2. Pakeisti 2020 m. lapkričio 6 sutarties Nr. AS-1736 5.1 punktą, vietoje „(448 672,48 (keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt du eurai 48 ct) EUR su PVM)“, įrašant „(447 525,02 (keturi šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt penki eurai 2 ct) EUR su PVM“.
3. Kitos sutarties Nr. AS-1736 sąlygos nekeičiamos.
4. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šį susitarimą įvykdymo. 
5. Papildomas susitarimas Nr. 1 kartu su 2021 m. lapkričio 11 d. papildomų darbų nustatymo aktu Nr. 1, registracijos Nr.  A32-2080  yra 2020 m. lapkričio 06 d. pasirašytos sutarties Nr. AS-1736 neatsiejama dalis.
6. Šis susitarimas sudarytas dviem juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš šalių.
PRIDEDAMA:
1. Papildomų darbų nustatymo aktas Nr. 1 su priedais (7 lapai).
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