Elektroninio dokumento nuorasas

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2025 M. LIEPOS 09 D. STATYBOS DARBU RANGOS
SUTARTIES NR. SZ-1258

2025 m. ) d.
Siauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama mero pataréjo pavaduojancio

administracijos direktoriy veikianCio pagal Siauliy miesto savivaldybés
administracijos veiklos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,Plungés lagiina“, atstovaujama
vykdomojo direktoriaus veikiancio pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir
toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, vadovaudamiesi Lietuvos

Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis ir 2025-07-09 d.
Statybos rangos sutarties Nr. SZ-1258 (toliau - Sutartis) 10.1.2 ir 6.3 punktais bei atsizvelgdami |
2025-11-20 d. protokole Nr. VST2-159 nurodytas aplinkybes, sudaro §j papildoma susitarima
(toliau — Susitarimas) ir sutaria:

i1

9:

Atsiradus nenumatyty darby poreikiui, vykdant Siauliy miesto Didzdvario gimnazijos sporto
aikstyno, Vilniaus g. 188, rekonstravimo darbus, Salys sutaria padidinti rangos darby sutarties
verte 36576,17 Eur (trisdeSimt Sesi tikstanciai penki Simtai septyniasdesimt Sesi eurai 17 ct)
su PVM.

Rangovas pateikia darbo projekto Sklypo plano dalies A laidg su patikslintais bréziniais ir
darby kiekiy Ziniarasciu.

Aiskumo ir tikslumo délei, galys sutaria, kad galutiné sutarties verté 641129,43 Eur (Sesi
Simtai keturiasdeSimt vienas tiikstantis vienas Simtas dvideSimt devyni eurai 43 ct) su PVM.
Tame tarpe PVM suma 111270,40 Eur (vienas Simtas vienuolika tikstanciy du Simtai
septyniasdeSimt eury 40 ct).

Remiantis sutarties 6.3 punktu darby atlikimo terminas pratgsiamas 1 ménesiui iki 2026-06-
28.

Rangovas per 7 darbo dienas pateikia uzsakovui patikslinta darby vykdymo grafika.

Kitos Sutarties salygos, nepaminétos §iame Susitarime, lieka nepakitusios ir Salys patvirtina i§
ju kylancias prievoles.

Susitarimo priedai 2025-11-20 d. protokolas Nr. VST2-159 yra neatskiriama Susitarimo dalis.
Sis Susitarimas jsigalioja nuo jo pasira§ymo dienos (pasiraymo data yra data, kai Susitarima
pasiraso paskutiné Susitarimo $alis) ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

Sis Susitarimas sudarytas elektroniniu biidu, pasirasant kvalifikuotais elektroniniais parasais.
PRIDEDAMA. Protokolas Nr.VST2-159, elektroninis dokumentas, 1 vnt.

Saliy adresai ir rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,.,Plungés lagtina®

Kodas 188771865 Imonés kodas 169901489

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai PVM mokeétojo kodas LT699014811
A/s Nr. LT85 7300 0100 9151 1042 Plungés g. 28, LT-90317 Rietavas
AB Swedbank bankas A/s Nr. LT25 7300 0100 0256 2637
Mero pataréjas pavaduojantis Vykdomasis direktorius

administracijos direktoriy






