
 

 

SKIRTA ADRESATUI 

SUSITARIMAS DĖL 2021-10-11 SUTARTIES NR. 40410/511660 DARBŲ ATLIKIMO TERMINO 
PRATĘSIMO 

 
2022-03-23, Nr. K-276 

Vilnius 
 
 
Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir 
veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, , registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT – 
04215, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus 
filiale,. 
Rangovas: UAB "Kalistara", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji 
akcinė bendrovė, įmonės kodas 300665864, , registruotos buveinės adresas Felikso Vaitkaus g. 4, Šiauliai, 
LT - 77104, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,. 
 
 
toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad: 
 
i) Užsakovas ir Rangovas 2021-10-11 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/511660 (toliau – Sutartis), 

kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2021-ESO-826) LVPA 10 
kV OL L-400 iš Viekšnių TP rekonstravimo darbus (Šiaulių reg., Akmenės raj.) (toliau – Darbai), ir perduoti 
šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos 
Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka; 

ii) 2022-03-18 gautas Rangovo raštas Nr. 31 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų atlikimo 
terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;  

iii) Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties 8.5 punkte, esant Sutarties 8.5.1 – 8.5.6 
papunkčiuose nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių), 

 
Šalys, vadovaudamosi Sutarties BD 8.5 punktu dėl Sutarties BD 8.5.4, 8.5.6.3 papunkčiuose nurodytų 
aplinkybių, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – 
Susitarimas), kuriuo susitarė: 
 
1. Pratęsti Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 3.10 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2022-

04-29. 
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi. 
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu 

nesusitars kitaip.  
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, 

kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, 
Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų 
galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsikeičia 
pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsikeitimo priemonėmis.. 

5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 
 
Susitarimo priedai: 
Priedas Nr.1 – Rangovo raštas. 

 
 
 

 

Užsakovas  
AB „Energijos skirstymo operatorius“  
 
 

Rangovas 
Kalistara, UAB 
 
  


