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PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2022 m. balandžio ___ d. Nr. 3
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _______________________________________________________________________________, veikiančio pagal valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir 
Akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02121 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislavo Kablio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,
sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 
Vadovaudamosi 2020 m. spalio 7 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1311 „Krašto kelio Nr. 194 Užventis–Tryškiai–Viekšniai rekonstravimas (I pirkimo dalis – Krašto kelio Nr. 194 Užventis–Tryškiai–Viekšniai ruožo nuo 31,816 iki 34,527 km, kuriam Tryškių miestelyje suteikti Stoties ir Lazdynų Pelėdos gatvių pavadinimai, rekonstravimas)“ (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis,
s u s i t a r ė:
1.  Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2022 m. balandžio 7 d. Darbų pakeitimu Nr. 2 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:
1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra -7.580,35 Eur (minus septyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt eurų, 35 ct).
1.2. 21 proc. PVM yra -1.591,87 Eur (minus vienas tūkstantis penki šimtai devyniasdešimt vienas euras, 87 ct).
1.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -9.172,22 Eur (minus devyni tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt du eurai, 22 ct).
2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną. 
8. Šalių rekvizitai ir parašai:
	Užsakovas:
Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija 
J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius
Duomenys kaupimai ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188710638

Tel.  (8 5)  232 9600 
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB 

Valstybės įmonės 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos


_______________________________
A.V.

	Rangovas:
AB „Eurovia Lietuva“

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Duomenys kaupimai ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas: 121949798 
PVM mokėtojo kodas: LT219497917
Tel. (8 5) 2152050
El. paštas  eurovia@eurovia.lt 
A. s. LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor bankas AB

AB „Eurovia Lietuva“
Generalinis direktorius Stanislavas Kablys


________________________________
A.V.




