STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. ST1-22-72
Kaunas, 2022 m. balandžio 22 d.
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, atstovaujamas direktorės Dainos Kamarauskienės, veikiančio pagal muziejaus nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Ekodora“, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Indrulionio, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).
	1. SĄVOKOS

	1.1 
	Darbai – visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. 

	1.2 
	Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą. 

	1.3 
	Darbų perdavimo ir priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu, prieš surašant baigto statyti statinio Statybos užbaigimo dokumentą. 

	1.4 
	Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas. 

	1.5 
	Išankstinis mokėjimas – Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui.

	1.6 
	Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

	1.7 
	Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

	1.8 
	Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

	1.9 
	Pakeitimas – Techninio projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. 

	1.10 
	Pradinės sutarties vertė – Sutarties 3.4.1 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainai, nurodytai už visą Darbų apimtį.

	1.11 
	Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ (toliau – Projektas): 
1.11.1. tvarkomųjų statybos darbų projektas (toliau – Techninis projektas) – MB “Pastatų projektai“ parengtas techninis projektas „KULTŪROS PASKIRTIES PASTATŲ V. PUTVINSKIO G. 64, KAUNE, MODERNIZAVIMO PROJEKTAS“ 21-02-25-TP (laida 0). Techninis projektas parengtas Užsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas. Techninis projektas yra šios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo objektas – Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguotas ir Techninis projektas;;
1.11.2. statinio darbo projektas (toliau – Darbo projektas) –  techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia Rangovas. Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu pagal Užsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovo suderintą kalendorinį grafiką. 
1.11.3. tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektas (toliau – Tvarkybos projektas) – MB „ARCHCENTRAS“ parengtas Tvarkybos projektas "Pastatų kompleksą (UK. KVR 15922), sudarančio pastatų komplekso dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namo (UK. KVR 10426) V. Putvinskio g. 64, Kaune, fasadų tvarkybos darbų (remontas, restauravimas) projektas" Nr. 21-02-25-01-TvDP.

1.11.4. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto darbo brėžiniai, techninės specifikacijos ar kt. reikalingi dokumentai - rengia Rangovas.



	1.12 
	Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

	1.13 
	Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas. 

	1.14 
	Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus. 

	1.15 
	Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas samdo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų. 

	1.16 
	Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.

	1.17 
	Statybos užbaigimo dokumentas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos skiriamos tvarkybos darbų priėmimo komisijos (jeigu ji sudaroma) pasirašytas tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo aktas arba kitaip išreikštas darbų priėmimas, kurį patvirtinta Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, taip konstatuodamas, kad atlikti tvarkomieji paveldosaugos darbai atitinka šių darbų projektą ir reikalavimus, nustatytus paveldo tvarkybos reglamentuose bei šiems darbams išduotame leidime.

	1.18 
	Statybos užbaigimo terminas – laikas nuo Darbų perdavimo ir priėmimo akto datos (sudarymo) iki užbaigiami statinio (jo dalies) tvarkybos darbai, t.y. kai po (ir iki) Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), Rangovo atliekamos tvarkybos darbų užbaigimo procedūros ir tvarkybos darbus priima Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir surašomas Statybos užbaigimo dokumentas.

	1.19 
	Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.

	1.20 
	Subrangovas – asmuo, Rangovo pasiūlyme ir (ar) Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas. 

	1.21 
	Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. 

	1.22 
	Sutarties kaina – Sutarties 9.1 papunktyje nustatyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį. 

	1.23 
	Techninio projekto klaida – Techninio projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti 

(i) 
atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) 

(ii) 
nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl Techninio projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų. 

	1.24 
	Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

	1.25 
	Veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, kuris turi būti Rangovo parengtas ir suderintas su Užsakovu per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis ir kuriame apibrėžti darbų etapai ir terminai. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta Techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas. 

	1.26 
	Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

	2. SUTARTIES DALYKAS 

2.1.        Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo ir Statybos užbaigimo terminus, ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti, perduoti ir užbaigti Kultūros paskirties pastatų (UK. KVR 15922) V. Putvinskio g. 64, Kaune, (unikalus Nr. 1992-8022-4015), modernizavimo ir pastatų kompleksą (UK. KVR 15922), sudarančio pastatų komplekso dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namo (UK. KVR 10426) V. Putvinskio g. 64, Kaune, fasadų tvarkybos (remontas, restauravimas) darbus, numatytus techniniame ir tvarkybos projektuose, parengiant Darbo projektą, perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, įskaitant, bet neapsiribojant suteikti inžinerines paslaugas būtinas tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui (geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, pastatų energinio naudingumo sertifikavimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitas inžinerines paslaugas, reikalingas statybos užbaigimo procedūroms, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (aktualia redakcija), organizuoti statybos užbaigimo procedūras bei pateikti patvirtintą statybos užbaigimo dokumentą, ir viešinimo priemones, vadovaujantis Statybos įstatymu ir reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatomis, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 
Pažymima, jog yra perkami tik tie darbai, kurie yra nurodyti 15.5.7. punkte.

    Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, įgyvendinant projektą „A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus pastato energetinio efektyvumo didinimas ir modernizavimas.“, Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0003
2.2.    Darbu atlikimo vieta – V. Putvinskio g. 64, Kaunas.
3. BENDROSIOS NUOSTATOS

	3.1. 
	Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

	3.2. 
	Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
3.2.2. Techninis projektas:

(i) techninės specifikacijos, 
(ii) aiškinamieji raštai, 
(iii) brėžiniai, 
(iv) sąnaudų kiekių žiniaraščiai;
3.2.3. Veiklų sąrašas;

3.2.4. Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais (jeigu įtraukiami); 
3.2.5. Subrangovų sąrašas; 

3.2.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas;
3.2.7. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas.
3.2.8. Kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

	3.3. 
	Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal VPĮ reikalavimus. 

	3.4. 
	Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 


	
	Pavadinimas

Punktas 

Duomenys ir sąlygos

3.4.1. Pradinės sutarties vertė
Pradinės sutarties vertę be PVM sudaro:
1.10

418 443, 70 eurų 

3.4.1.1. Darbų atlikimo kaina (išskyrus nurodytų 3.4.1.2-.3.4.1.3) kaina
398 443, 70 eurų
3.4.1.2. Darbo projekto parengimo kaina, be PVM
10 000, 00 eurų
3.4.1.3. Kitų paslaugų kaina
.10 000, 00 eurų
3.4.2. PVM (3.4.1. papunktyje nurodytos vertės PVM)

87 873, 18 eurų

3.4.3. Pradinės sutarties vertė su PVM

506 316, 88 eurų

3.4.4. Užsakovo skiriamas asmuo
4.4
Dainius Tamošiūnas
3.4.5. Darbų atlikimo terminas
6.1

ne vėliau kaip per 11 (vienuolika) mėnesius
3.4.6. Darbų atlikimo termino pratęsimas

6.4

Ne daugiau kaip 1 (vienas) mėnesis.
3.4.7. Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo

6.7

0,02 % nuo Pradinės Sutarties vertės (3.4.1. papunktis) per dieną 

3.4.8. Banko garantijos arba laidavimo suma 

7.1

5 % nuo Pradinės Sutarties vertės (3.4.1. papunktis)
3.4.9. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas 

8.1

Ne mažesnė kaip 5 % kainos nurodytos 3.4.3. papunktyje. Laidavimo dokumentas, išduotas draudimo bendrovės (kartu turi būti pateikiama dokumento, įrodančio, kad sumokėta kopija), arba garantijos dokumentas, išduotas kredito įstaigos. 
3.4.10. Išankstinis mokėjimas
9.3

nemokama
3.4.11. Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo 

9.3

netaikoma 
3.4.12. Sulaikymo procentas 

9.5

5 % nuo tarpinio mokėjimo sumos be PVM 

3.4.13. Išankstinio mokėjimo terminas

9.7.1

netaikoma
3.4.14. Mokėjimų terminas 

9.7.2

15 arba 60 kalendorinių dienų
3.1.15. Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo 

9.8

0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną 



	4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

	4.1. 
	Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę pagal Šalių pasirašomą Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. 

	4.2. 
	Užsakovas privalo samdyti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas. 

	4.3. 
	Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui. Užsakovas privalo bendradarbiauti Darbų vykdymo metu, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.

	4.4. 
	Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ nuostatas, yra nurodytas 3.4.4 papunktyje.

	4.5. 
	Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

	4.6. 
	Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.6.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.23 papunktyje.

	4.7. 
	Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. 

	5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

	5.1. 
	Rangovas privalo parengti Darbo projektą, suteikti Darbams atlikti ir užbaigti būtinas inžinerines paslaugas (geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, pastatų energinio naudingumo sertifikavimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitas inžinerines paslaugas, reikalingas statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas reikiamas statybos užbaigimo dokumentas), organizuoti statybos užbaigimo procedūras ir pateikti patvirtintą statybos užbaigimo dokumentą, objekto užbaigimui reikalingi tyrimai ir bandymai, įrengti viešinimo priemones, kaip numatyta Sutartyje, vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darbų vykdymo grafiko, nurodyto Veiklų sąraše terminų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. Darbo projektas turi būti parengtas ir suderintas taip, kad Darbai būtų atlikti 6.2. punkte nurodytame Veiklų sąraše nustatytais terminais. 

	5.2. 
	Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis. Iš šių įsipareigojimų nesilaikymų kilsiantys padariniai pilna apimtimi priklausys Rangovui, įskaitant visišką nuostolių atlyginimą Užsakovui arba trečiosioms šalims.

	5.3. 
	Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir t tvarkybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

	5.4. 
	Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą. Rangovo parengtas Darbo projektas turi būti pateiktas Statinio statybos techninės priežiūros vadovui patvirtinti, kuris, ne vėliau kaip per 14 dienų turi:

5.4.1. 
Pranešti Rangovui, kad Darbo projektas neatitinka projektavimą reglamentuojančių teisės aktų (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi būti Rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai peržiūrai;
5.4.2. pranešti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

	5.5. 
	Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto sprendinius pagal ekspertizės pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų ir nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų reikalavimų Rangovui nevykdymo.

	5.6. 
	Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei paveldo tvarkybos reglamentuose. 


	5.7. 
	Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

	5.8. 
	Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Techninio ir tvarkybos darbų projektų dokumentus ir duomenis. Patvirtina, kad jis atliko visų dokumentų analizę, jam yra aiški Užsakovo užduotis, jis turėjo galimybę numatyti ir įvertinti visus esminius Darbus, kurie turi būti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastabų Techninio ir tvarkybos projektų sprendiniams ir kad šiuos sprendinius yra pajėgus realizuoti. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

	5.9. 
	Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. 

	5.10. 
	Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.11.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

5.11.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką, valyti  šiukšles ar kitus teršalus. Statybvietė ir visi patekti į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;

5.11.4. užtikrinti kaimyninių pastatų mechaninį patvarumą ir pastovumą;

5.11.5. apsaugoti kaimyninių pastatų valdytojų turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų;

5.11.6. užtikrinti greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, užtikrinti gyventojų galimybes prieiti ir privažiuoti prie valdomo nekilnojamojo turto;

5.11.7. užtikrinti nepertraukiamą kaimyninių pastatų inžinerinių tinklų funkcionavimą. Sudaryti sąlygas AB „ESO“, AB „Kauno energija“, Telia Lietuva, AB ir kt. rangovams atlikti reikiamus darbus sklype/pastate (jeigu reikia);

5.11.8. apmokėti visus mokesčius, rinkliavas, kompensacijas ir pan. susijusias su Darbų atlikimu (pvz. kompensacija už kertamus medžius) (jeigu reikia). 

	5.11. 
	Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.

	5.12. 
	Rangovo personalas turi būti  įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose. 

	5.13. 
	Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

	5.14. 
	Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui leidus, uždengti. 

	5.15. 
	Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos  techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

	5.16. 
	Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

	5.17. 
	Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

	5.18. 
	Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

	5.19. 
	Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki statinio statybos pabaigos, t.y. iki tada, kada, kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

	5.20. 
	Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai. 

	5.21. 
	Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki užbaigiama statinio statyba, t.y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo dokumentas (elektroninis dokumentas).

	5.22. 
	Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

	5.23. 
	Rangovas įsipareigoja iki Sutarties vykdymo pradžios nurodyti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąraše (3.2.5 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Rangovas gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) Subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji Subrangovai privalo pateikti Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, leidimus, licencijas. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, jei nėra Subrangovo pašalinimo pagrindų ir Subrangovas turi Sutarčiai vykdyti privalomus leidimus, atestatus, licencijas ir pan., kartu su Rangovu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų privalomų pateikti dokumentų (dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, atestatų, licencijų ir pan.) gavimo sudaro susitarimą dėl Subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų Subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo Subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą reikalavimus atitinkančiu Subrangovu.

5.24. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

	5.25. 
	Techniniame projekte ir (ar) Veiklų sąraše galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems

	5.26. 
	Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis Statybos įstatymu ir reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatomis (detali informacija http://www.esinvesticijos.lt), suderinęs jį su Užsakovu. 

	5.27. 
	Muziejus, vykdant tvarkybos darbus, nenustos veikti, todėl rangovas privalo užtikrinti, jog krituliai ir kitos aplinkos poveikio priemonės nepatektų į patalpas ir nepadarytų žalos. Rangovas atsakys (prisiima atsakomybę) už visus nuostolius pilna apimtimi, kurie susidarys dėl kritulių patekimo į vidų (įskaitant sugadintus eksponatus). Rangovas supranta, jog privalės atlyginti visus nuostolius, kuriuos patirtų Užsakovas, jeigu del Rangovo sudarytų palankių sąlygų (pvz., pastoliai), būtų sugadintas arba prarastas muziejaus turtas (eksponatai).

	5.28. 
	Remonto darbų vykdymo metu muziejus veiks pilna apimtimi: veiks visos ekspozicijos, parodos, edukacijos, renginiai, todėl rangovas, organizuodamas darbus ir suderinęs su Užsakovu žmonių judėjimo srautus, privalo užtikrinti saugų muziejaus darbuotojų ir lankytojų patekimą į muziejaus pastatus bei užtikrinti žmonių saugumą aplinkui pastatą (naudojant barjerus, stogelius,  fasado apsauginius tinklus ir kitokias reikalingas apsaugos priemones). Reikalinga įvertinti išmontuotų restauravimui durų anga negalės būti palikta atvira.

	6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

	6.1. 
	Darbų atlikimo terminas yra ne vėliau kaip per 11 (vienuolika) mėnesius nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

	6.2. 
	Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąraše. Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams. 

	6.3. 
	Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąraše pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

	6.4. 
	Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4.6 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo:

6.4.1. 
išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

6.4.2. 
Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. 
bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims nesusijusiems su Rangovu.. 

	6.5. 
	Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, bus perduoti visi tvarkybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas. 
Statinio užbaigimo termino pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), bus atliktos tvarkybos darbų užbaigimo procedūros, tvarkybos darbai bus priimti KPD. Šiuo momentu (iki tvarkybos darbai bus priimti KPD) Esant KPD pastaboms, į jas Rangovas privalės atsižvelgti bei trūkumus savo sąskaita pašalinti, bei atliktos statybos užbaigimo procedūros, pasirašytas elektroninis Statybos užbaigimo dokumentas

	6.6. 
	Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 
Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: 

1. papildomi statinio tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;

3. vėluojama perduoti dalį statybvietės;

4. trečiųjų šalių įtaka;

5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas (kai taikoma);

9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 

10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo; 

12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. 
Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Visais atvejai Rangovas savo sąskaita privalo užtikrinti kritulių nepratekėjimą į veikiančio muziejaus patalpas bei saugumą (apsaugą), kad dėl Rangovo sumontuotos įrangos (pvz., pastolių) nebūtų įvykdytos vagystės.

	6.7. 
	Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar bet kokią Darbų grupę pagal Darbų vykdymo grafike nurodytus Darbų atlikimo terminus arba neatlieka Darbų iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, įrodančių Darbų vėlavimą dėl ne nuo Rangovo priklausančių priežasčių, ir (arba) nepateikia garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo dokumento pagal Sutarties 8.1 papunktį ar neatlieka Rangovui privalomų veiksmų, nurodytų Sutarties 8.5 punkte, Užsakovas turi teisę reikalauti delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną, kurių dydis yra nurodytas Sutarties 3.4.7 papunktyje, įskaitant ir ne laiku parengtą ir suderintą Darbo projektą. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.  



	7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

	7.1. 
	Sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą banko (kredito unijos), draudimo bendrovės ar kito turinčio teisę teikti šias paslaugas garantuotojo, Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Tuo atveju Sutartis neįsigalioja. Užtikrinimo suma nurodyta 3.4.8 papunktyje. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja dokumento išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

	7.2. 
	Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojamas Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamas vykdymas.

	7.3. 
	Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. 

	7.4. 
	Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui raštu pareikalavus per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

	8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

	8.1. 
	Užsakovas perima Darbus:

8.1.1. 
kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami; 
8.1.2. 

kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 
Rangovas, atlikęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, pateikia Užsakovui parengtą ir su techniniu prižiūrėtoju ir Projekto vykdymo priežiūros vadovu suderintą Rangovo atliktų tvarkybos darbų perdavimo aktą, kartu pateikdamas ir garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4.9 papunktyje. Šis dokumentas Rangovo neveikimo ir (ar) netinkamo veikimo, nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti, kad bus apmokėtos dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidos. 

Reikalavimai užtikrinimo dokumentui: 

· turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės  išduotą garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta, kopiją; 
· suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (3.4.3. papunktyje). 
Statybos užbaigimo terminas yra 105 dienos nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 punktų reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Statybos užbaigimo aktą.

	8.2. 
	Užsakovas gavęs Rangovo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, ne vėliau kaip per 7 dienų:

8.2.1. 
atlieka bendrą atliktų Darbų apžiūrą, patikrina ir priima juos, kartu ir parengia ir prideda defektų (jei yra), atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą (ar defektų aktą). Jame turi būti nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Defektus Rangovas šalina savo sąskaita ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 28 dienos po Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos ir tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos. 
Darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo ir priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui; 
8.2.2. 
raštu atsisako perimti Darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindą (pvz., kai nustatyti defektai, atsiradę dėl Sutarties neatitinkančių Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie turės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį), ir nurodo Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas, ir (arba) praneša, kad nepateiktas 8.1. papunktyje nurodytas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.

	8.3. 
	Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo ir priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną. 

	8.4. 
	Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis į atsakingą instituciją (Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos) dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas arba Užsakovui pateikti privalomieji nurodymai, jei reikia pašalinti neatitikčių sąraše nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus. 

	8.5. 
	Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją. 

Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos užbaigimo komisijos nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta vėliau, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti komisijos nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui

	8.6. 
	Statybos užbaigimo terminas nėra pratęsiamas. Statybos užbaigimo procedūros laikotarpis, viršijantis 8.4 papunktyje nustatytą 35 dienų terminą ir (arba) 8.5 papunktyje nustatytą 28 dienų terminą ir nepriklausantis nuo Šalių, į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas.

	8.7. 
	Statybos užbaigimo pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos tvarkybos darbų užbaigimo procedūros ir pasirašytas Statybos užbaigimo dokumentas, bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.
 

	9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

	9.1. 
	Sutarties kaina yra 3.4.1 papunktyje nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais ir perskaičiavimais pagal 9.9.1 – 9.9.5 papunkčius. 

	9.2. 
	Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąraše ar Techninio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. 

Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti Veiklų sąraše ar Techninio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai, išskyrus kaip nurodyta 9.9.5 papunktyje. 

Jeigu sąmatiniai skaičiavimai su atskirų darbų įkainiais nėra reikalaujami pateikti kartu su Rangovo pasiūlymu ir nėra įtraukiami į Sutartį, Rangovas per 7 dienas nuo Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovui siūlomą kiekvienos Veiklų sąraše esančios bendrosios sumos išskaidymą pagal sąnaudų kiekių žiniaraščius (lokalines sąmatas) su atskirų darbų įkainiais. Užsakovas, patvirtindamas apmokėjimo sumą, gali atsižvelgti į tą išskaidymą, tačiau neturi būti jo saistomas. 

	9.3. 
	Jeigu įrašyta 3.4.10 papunktyje, išankstinio mokėjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4.11 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas.

	9.4. 
	Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. 

Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.5 ir 9.7 papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui. 

	9.5. 
	Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. 
koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

9.5.2. 
Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 3.4.12 papunktyje nurodytą sulaikymo dydį. 
Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

	9.6. 
	Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas Statybos užbaigimo dokumentas. 

Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą 

(i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir (ar) surašius Statybos užbaigimo dokumentą per Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkčiuose – visą, arba 

(ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Statybos užbaigimo dokumento ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkčiuose – atskaičius defektų taisymo sumą, 

atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. 

	9.7. 
	Užsakovas privalo mokėti Rangovui:

9.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą (jeigu taikoma) per 3.4.13 papunktyje nurodytą dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;

    9.7.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose: 

- ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų gavimo, iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro (toliau – Finansų ministras) įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija;

- ne vėliau kaip per 60 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų gavimo, nustojus galioti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam finansų ministro įsakymu  2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją;

Apmokėjimo terminai gali būti keičiami atskiru rašytiniu susitarimu, jeigu apmokėjimo terminai bus pakeisti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimuose, susijusiuose su ekstremalios situacijos paskelbimu.
Rangovas finansinius dokumentus (sąskaitas faktūras) teikia Užsakovui savo sąskaita tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, todėl vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.


	9.8. 
	Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4.15 papunktyje. 

	9.9. 
	Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

	
	9.9.1. pagal 10 skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma: 

· 
pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba 

· 
išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio ar Sutartyje įkainotos atskiros Darbų sudedamosios dalies, vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu arba

· 
pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius, vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu. Panašus darbas yra panašaus pobūdžio ir (arba) atliekamas panašiomis sąlygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Metodikos
 priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

	
	9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:


[image: image1.wmf])

100

1

(

)

100

1

(

)

(

N

S

S

N

T

T

A

S

A

S

+

´

+

-

+

=




[image: image2.wmf]N

S

 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)
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 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo


A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
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 - senas PVM tarifas (procentais)
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 - naujas PVM tarifas (procentais)



	
	9.9.3. Sutarties kaina Darbų kaina dėl bendro kainų lygio kitimo nebus perskaičiuojama, visą riziką dėl darbų kainos padidėjimo prisiima Rangovas. 

	
	9.9.4. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 9.9.2 papunktį, atitinkamai pakeičiama ir Pradinės sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal VPĮ 89 straipsnį, atsižvelgiama į pakeistą Pradinės sutarties vertę.

	
	9.9.5. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis neatitinka daugiau kaip 20 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 20 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje.


	9.10. 
	Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 

	10. PAKEITIMAI

	10.1.  
	Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 

10.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą; 

10.1.3. Darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių pakitimus;

10.1.4. bet kurį papildomą darbą, Įrangą, Medžiagas arba Darbų apimties padidinimą.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu. 

	10.2. 
	Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies nuostatomis. 

Jeigu Pakeitimai atliekami pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties sudarymui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį. 

	10.3. 
	Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Pakeitimus. 

	
	Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka:

10.3.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

10.3.2. jei Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
10.3.3. jei būtina/tikslinga atlikti papildomą darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina. 

	10.4. 
	Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninio projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi. 

	10.5. 
	Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo. 

	10.6. 
	Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs. 

	11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

	11.1. 
	Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

	11.2. 
	Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. 

	11.3. 
	Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo neveikimo ir (ar) netinkamo veikimo, nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai nuo kainos (Sutarties 3.4.3. papunktis).

	12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

	12.1. 
	Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 papunktį, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

	12.2. 
	Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

	12.3. 
	Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties pažeidimų, jei Rangovas: 

12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi, 

12.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7.4 papunkčio nuostatas arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo; 

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąraše nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

	12.4. 
	Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį: 

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

	12.5. 
	Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

	12.6. 
	Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų: 

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų; 

12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių. 

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas. 

	12.7. 
	Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

	12.8. 
	Užsakovas taip pat gali  VPĮ 90 str. 1 d. nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu. 

	13. GINČAI

	13.1. 
	Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

	14. NENUGALIMA JĖGA

	14.1. 
	Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

	14.2. 
	Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

	14.3. 
	Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure). 

	15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

	15.1. 
	Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 15.3 papunktyje. 

	15.2. 
	Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

	15.3. 
	Už Sutarties paskelbimą atsakingas:

Už Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą atsakingas:

15.4. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. 
15.5. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

15.5.1. Lokalinių Darbų sąmatų kopijos;
15.5.2. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti Darbų sąrašų kopijos (pridedama, jei yra pasitelkiami Subrangovai); 

15.5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas ;
15.5.4. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už Sutarties vykdymą, sąrašų kopijos;
15.5.5. Statybos techninio projekto skaitmeninė versija.
15.5.6. Pastatų komplseksą (uk. kvr 15922), sudarančio pastatų komplekso dailininko AntanoŽmuidzinavičiaus namo (uk. kvr 10426) v.Putvinskio g. 64, Kaune, fasadų tvarkybos darbų (remontas, restauravimas) projektas.

15.5.7. Techninė specifikacija.

Šalių rekvizitai ir parašai: 

	
	UŽSAKOVAS

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Kodas 190755932,
PVM mokėtojo kodas Ne PVM mokėtojas 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 

K. Donelaičio g. 64, Kaunas

tel.:  +370 37 229475                  

el. paštas: mkc.info@ciurlionis.lt

	RANGOVAS

UAB „Ekodora“
Kodas 159954511 
PVM mokėtojo kodas LT599545113 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 

Gintariškių g. 23, Kaunas
A.s. Nr. LT91 4010 0425 0003 2221 

tel.:   +37069844051                , faksas: 

el. paštas: info@ekodora.lt 


	
	Pasirašančiojo vardas, pavardė 

Daina Kamarauskienė
Pareigos Direktorė

Parašas  ...................................................

Data.....................................................

A.V.
	Pasirašančiojo vardas, pavardė 

Remigijus Indrulionis
Pareigos Direktorius
Parašas .....................................................

Data......................................................

A.V.


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti Kultūros paskirties pastatų (UK. KVR 15922) V. Putvinskio g. 64, Kaune, (unikalus Nr. 1992-8022-4015), modernizavimo ir pastatų kompleksą (UK. KVR 15922), sudarančio pastatų komplekso dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namo (UK. KVR 10426) V. Putvinskio g. 64, Kaune, fasadų tvarkybos (remontas, restauravimas) darbus (toliau – Darbai). Pirkimas vykdomas siekiant įgyvendinti projektą „A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus pastato energetinio efektyvumo didinimas ir modernizavimas.“, Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0003.

1.2. Techninis projektas, pateikiamas atskirai CVP IS. 

1.3. Paveldo tvarkybos darbų projektas, pateikiamas atskirai CVP IS.

1.4.  Atliekant saugotinų pastato elementų remontą, prieš vykdant darbus būtina pasirengti šablonus, elementus atstatyti tik pagal auteniškus šablonus, naujus gaminius gaminti pagal apmatavimo brėžinius. 

1.5. Visi kiekiai, dydžiai, išmatavimai tikslinami pagal esamą situaciją, statybvietėje.

1.6.  Pastato remonto metu muziejus bus veikiantis, todėl reikia užtikrinti saugų lankytojų patekimą į muziejų, bei apsaugoti pastatą nuo kritulių. 

1.7. Darbo projektas rengiamas techninio ir tvarkybos projektų pagrindu;

1.8. Statybos darbai atliekami pagal parengtą darbo projektą;

1.9. Darbai, neišvardinti šiame priede, bet esantys TP, nebus perkami šiuo pirkimu.

2. Specialiosios nuostatos.
2.1. Darbai numatomi įsigyti pagal parengtą projektą:
01 Langų keitimas 

	POZ.

EIL.NR
	TIPAS
	ŽYMUO,

TECHN. SPECIFIKACIJA
	MATO VNT.
	KIEKIS
	PASTABOS

	1. 
	Remontuojamos pusrūsio langų grotos, dažoma juodos matinės spalvos dažais (tvarkybos darbai)
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	M2
	10,04
	I pastatas

	2. 
	Durų kiemo pusėje keitimas (tvarkybos darbai) 
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	M2
	4,96
	I pastatas

	3. 
	Palangių demontavimas ir naujų montavimas (tvarkybos darbai)
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	M2
	90,00
	I pastatas

	4. 
	Restauruojami mediniai langai ir durys(atstatant jų geometriją ir sandarumą, saugant varstymo lankstus ir rankenėles (tvarkybos darbai).
	21-02-25-01-TP-TvDP-B-07
	
	
	I pastatas

	5. 
	Langų demontavimas
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	M2
	133,21
	II pastatas

	6. 
	Palangių demontavimas ir naujų montavimas
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	M2
	74,80
	II pastatas

	7. 
	Langų statymas
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	M2
	133,21
	II pastatas

	8. 
	Durų kiemo pusėje keitimas 
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	M2
	4,96
	II pastatas

	9. 
	Remontuojamos rūsio langų grotos, dažoma juodos matinės spalvos dažais
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	M2
	6,80
	II pastatas


02 Išorės sienų šiltinimas

	POZ.

EIL.

NR.
	TIPAS
	ŽYMUO,

TECHN. SPECIFIKACIJA
	MATO VNT.
	KIEKIS
	PASTABOS

	1. 
	Metalinių durų dažymas(tvarkybos darbai)
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	vnt
	1
	I pastatas

	2. 
	Projektuojama nauja atitvarinė tvorelė.Tvorelės architektūrinė išraiška (atitikmuo) kaip balkonų tvorelė. H1000 mm, dažoma juodos matinės spalvos dažais(tvarkybos darbai)
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m
	12,0
	I pastatas

	3. 
	Esantis alsuoklis sužeminamas ir dažomas 01  pastato fasado spalvos dažais(tvarkybos darbai)
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	vnt
	1
	I pastatas

	4. 
	Remontuojami : vėliavos stovas, atminimo lentos ir lauko šviestuvas- nuėmimas ir pakabinimas(tvarkybos darbai)
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	vnt
	3
	I pastatas

	5. 
	Keičiamas cokolio dalyje nutrupėjęs mūras(tvarkybos darbai)
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m²
	45,0
	I pastatas

	6. 
	Vandens kranas nišoje atnaujinamas(tvarkybos darbai)
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	vnt
	1
	I pastatas

	7. 
	Vartų atnaujinimas, dažoma juodos matinės spalvos dažais(tvarkybos darbai)
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m²
	6,3
	I pastatas

	8. 
	Vartų mūrinių tinkuotų kolonų remontas(tvarkybos darbai)
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m²
	5,51
	I pastatas

	9. 
	Fasado dažymas struktūriniais dažais(tvarkybos darbai)
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m²
	500,0
	I pastatas

	10. 
	Parapetų remontas: senos skardos demontavimas, naujas apskardinimas cinkuota skarda. (tvarkybos darbai)
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m2
	70,0
	I pastatas

	11. 
	Atmintinių lentų, EC ženklinimo ir vėliavos stovo demontavimas ir sumontavimas po statybos darbų(tvarkybos darbai)
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	vnt
	2
	I pastatas

	12. 
	1a. fasadinė apdaila - granito plokštės. Atkuriama esama fasado apdaila.
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m2
	36,0
	II pastatas

	13. 
	Fasado šiltinimas ir dekoratyvinio tinko padengimas
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m²
	932.00
	II pastatas

	14. 
	Esamo ortakio apšiltinimas  (h 15.50m), dažomas 02 pastato fasado spalva
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m²
	8,0
	II pastatas

	15. 
	Pastolių pastatymas ir išardymas
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m2
	932,0
	II pastatas


03 Sutapdinto stogo šiltinimas

	POZ.

EIL.NR
	TIPAS
	ŽYMUO,

TECHN. SPECIFIKACIJA
	MATO VNT.
	KIEKIS
	PASTABOS

	1. 
	Stogo dangos demontavimas, pašalinimas, 
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m2
	335,20
	II pastatas

	2. 
	Papildomo šilumos sluoksnio ir stogo nuolydžių montavimas
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m²
	255,0
	II pastatas

	3. 
	EPDM stogo membranos montavimas
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m²
	335,20
	II pastatas

	4. 
	Naujų parapetų montavimas cinkuota skarda
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m²
	77,20
	II pastatas

	5. 
	Ventiliacinių šachtų išvalymas
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	vnt.
	3
	II pastatas

	6. 
	Ventiliacinių šachtų skardos demontavimas
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	vnt.
	3
	II pastatas

	7. 
	Ventiliacinių šachtų skardos apskardinimas cinkuota skarda
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	vnt.
	3
	II pastatas

	8. 
	Patekimo ant stogo angos skardinimas cinkuota skarda
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	vnt.
	1
	II pastatas

	9. 
	Apsauginės tvorelės montavimas h 600, dažoma juodos matinės spalvos dažais
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m
	84
	II pastatas

	10. 
	Naujos didesnio skersmens įlajos montavimas (300 m² aptarnavimas)
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	vnt.
	1
	II pastatas

	11. 
	Priešgaisrinių kopėčių montavimas
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m
	6
	II pastatas

	12. 
	Naujos žaibosaugos montavimas
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m
	5
	II pastatas

	13. 
	Alsuoklių atnaujinimas
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	vnt.
	5
	II pastatas

	14. 
	Statybinių šiukšlių surinkimas, išvežimas
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	t
	1.5
	II pastatas

	15. 
	Apsaugos nuo kritulių įrengimas, stogo rekonstrukcijos ir stoglangių pakeitimo metu
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m2
	270
	II pastatas


04 Perdangos, kuri ribojasi su išore šiltinimas

	POZ.

EIL.NR
	TIPAS
	ŽYMUO,

TECHN. SPECIFIKACIJA
	MATO VNT.
	KIEKIS
	PASTABOS

	1. 
	Po įėjimo stogeliu montuojamas šiltinamasis suoksnis EPS 70, 150 mm
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m²
	3
	II pastatas

	2. 
	Perdangos, kuri ribojasi su išore šiltinimo glaistymas, dažymas
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m²
	3
	II pastatas


05 Perdangos, virš nešildomo rūsio šiltinimas 

	POZ.

EIL.NR
	TIPAS
	ŽYMUO,

TECHN. SPECIFIKACIJA
	MATO VNT.
	KIEKIS
	PASTABOS

	3. 
	Įrengiama hidroizoliacija.
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m2
	190,0
	I pastatas

	4. 
	Įrengiamas apšiltinimo sluoksnis
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m2
	190,0
	I pastatas


06 Perdangos, po nešildoma pastoge šiltinimas

	POZ.

EIL.NR
	TIPAS
	ŽYMUO,

TECHN. SPECIFIKACIJA
	MATO VNT.
	KIEKIS
	PASTABOS

	1. 
	Įrengiama hidroizoliacija. (tvarkybos darbai)
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m2
	190,0
	I pastatas

	2. 
	Įrengiamas apšiltinimo sluoksnis(tvarkybos darbai)
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m2
	190,0
	I pastatas

	3. 
	Pastolių pastatymas ir išardymas.
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m2
	500,0
	I pastatas

	4. 
	Stelažų h=12.0m pastatymas ir išardymas.
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m2
	50,0
	I pastatas

	5. 
	Plėvelės 0,2mm įrengimas po pastoliais
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m2
	170,0
	I pastatas

	6. 
	Kaminų skardinimo demontavimas, skardinimas cinkuota skarda, stogelių įrengimas(tvarkybos darbai)
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	vnt
	3
	I pastatas

	7. 
	Parapetų skardinimas cinkuota skarda(tvarkybos darbai)
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	m
	100,00
	I pastatas

	8. 
	Perdangos aptarnavimo angų įrengimas(tvarkybos darbai)
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	vnt
	2
	I pastatas


07 Švieslangių keitimas

	POZ.

EIL.NR
	TIPAS
	ŽYMUO,

TECHN. SPECIFIKACIJA
	MATO VNT.
	KIEKIS
	PASTABOS

	1. 
	Švieslangių (aliuminio-stiklo k-ja) demontavimas
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	vnt
	24
	II pastatas

	2. 
	Švieslangių (aliuminio-stiklo k-ja) gaminiai
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	vnt
	24
	II pastatas

	3. 
	Švieslangių (aliuminio-stiklo k-ja) montavimas
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	vnt
	24
	II pastatas


08 Apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas)

	POZ.

EIL.NR
	TIPAS
	ŽYMUO,

TECHN. SPECIFIKACIJA
	MATO VNT.
	KIEKIS
	PASTABOS

	1. 
	Lubiniai šviestuvai
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	vnt
	100
	II pastatas

	2. 
	Sieniniai šviestuvai
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	vnt
	5
	II pastatas

	3. 
	Sieniniai šviestuvai (signalizacijos )
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	Vnt
	5
	II pastatas

	4. 
	Pramoniniai šviestuvai (po 4 dienos šviesos lempas)
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	vnt
	4
	II pastatas

	5. 
	LED lempos šviestuvams
	21-02-25-01/02-TP-SŽ
	Vnt
	202
	II pastatas


PASIŪLYMAS

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „DĖL KULTŪROS PASKIRTIES PASTATŲ V. PUTVINSKIO G. 64, KAUNE, MODERNIZAVIMO IR TVARKYBOS DARBŲ PIRKIMO“
	2022-03-31

	(data)


	Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui

	(Adresatas)


1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)
	UAB „Ekodora“

Įm.k.1599545113

	Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)
	Rinkodaros vadovė Birutė Klišaitė

+37063114661

birute@ekodora.lt 


2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	AURIMAS KRIAUZA
	Darbo projektas, tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto darbo brėžiniai, techninės specifikacijos ar kt. reikalingi dokumentai


3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
                                      (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	


4. PASIŪLYMO KAINA

4.1.  Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Darbų atlikimu.
4.3. Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes siūlome pagal sutarties sąlygas ir kitus pirkimo dokumentus, Darbus už šią kainą:

	Eil. Nr.
	Darbų sustambintų gupių (etapų) pavadinimai
	Darbų grupių kaina, 

Eur be PVM

	1
	2
	3

	1.
	Langų keitimas 
	148087,02

	2
	Išorės sienų šiltinimas
	151806,50

	3
	Sutapdinto stogo šiltinimas
	53411,77

	4
	Perdangos, kuri ribojasi su išore šiltinimas
	251,76

	5
	Perdangos, virš nešildomo rūsio šiltinimas
	12700,28

	6
	Perdangos, po nešildoma pastoge šiltinimas
	4508,83

	7
	Švieslangių keitimas
	22534,90

	8
	Apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas)
	5142,64

	9
	Darbo projekto parengimas
	10000,00

	10
	Kitų paslaugų* kaina, be PVM
	10000,00

	Bendra darbų kaina be PVM
	418443,70

	PVM
	87873,18

	Bendra darbų kaina su PVM
	506316,88


*- Kitos paslaugos suprantamos kaip inžinerines paslaugos būtinos tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui (geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, pastatų energinio naudingumo sertifikavimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas reikiamas statybos užbaigimo dokumentas), organizuoti statybos užbaigimo procedūras ir pateikti patvirtintą statybos užbaigimo dokumentą, objekto užbaigimui reikalingi tyrimai ir bandymai, viešinimo priemonės).
Pastabos: 

a) kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio;

b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM mokestis (skaičiais ir žodžiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
c) bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą.
d) d) Tiekėjas įsipareigoja per 7 k. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos parengti ir suderinti su perkančiąją organizacija Bendrą kainą pagrindžiančias lokalines sąmatas.

4.4. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų darbų kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 

4.5. Taip pat, mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

	Eil.

Nr.
	Dokumentas
	Lapų skaičius
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?

(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Pasiūlymo laidavimas
	2
	Ne
	

	2.
	Įgaliojimas
	1
	Ne
	

	3.
	Ketinimų protokolas
	1
	Ne
	

	4.
	EBVPD
	Kompl.
	ne
	


Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
· pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų ‎2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

Rinkodaros vadovė




Birutė Klišaitė

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)
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TECHNINIS PROJEKTAS

Techninio projekto sudėtis:

	Nr.
	Bylos pavadinimas
	Bylos žymuo
	Lapų skaičius

	1
	BENDROJI DALIS (BD)
	21-02-25-TP (BD)
	57

	2.
	STATYBINĖ ARCHITEKTŪRINĖ DALIS (SA)
	21-02-25-TP (SA)
	37

	2.
	PASTATŲ KOMPLSEKSĄ (UK. KVR 15922), SUDARANČIO PASTATŲ KOMPLEKSO DAILININKO ANTANO

ŽMUIDZINAVIČIAUS NAMO (UK. KVR 10426) V. PUTVINSKIO G. 64, KAUNE, FASADŲ TVARKYBOS DARBŲ (REMONTAS, RESTAURAVIMAS) PROJEKTAS ir TvPD ekspertizė
	21-02-25-01-TP-TvDP
	50

	3
	KONSTRUKCIJŲ DALIS (SK)
	21-02-25-TP (SK)
	45

	4.
	PASIRENGIMO STATYBAI IR

STATYBOS DARBŲ

ORGANIZAVIMO DALIS (SO)
	21-02-25-TP (SO)
	23


ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data___________

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas: 

Sudaryta už ______m.__________mėn.

	Eil. 

Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	Kaina

pagal Sutartį

(Eur) be PVM
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį
	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 

	
	[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Veiklų sąrašą]
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 Suma be PVM (Eur):
	 

	 
	 
	
	PVM [tarifas]: :
	

	 
	 
	
	Bendra suma su PVM (Eur):
	


Užsakovas  



  Rangovas

20​​__m. __________________ mėn. ____d. 

20__m. ______________ mėn. __________d. 

	Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

	Rangos sutarties data, numeris:

	Statybvietės adresas: 

	Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:



	Priedai: 

1. Statybvietės ribų brėžinys;

2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita. 



	Užsakovo atstovas ____________________________________

Parašas:______________________                                          Data

	Rangovo atstovas _____________________________________

Parašas:______________________                                          Data


DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima. 

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. 
Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.] 
[3. 
Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 14 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.] 
[Pasirenkama pagal situaciją] 
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 
	Rangovas
	Užsakovas

	[Pavadinimas] 
	[Pavadinimas]

	[Buveinės adresas]
	[Buveinės adresas]

	[Telefonas, faksas]
	[Telefonas, faksas]

	[Įmonės kodas]
	[Įmonės kodas]

	[PVM mokėtojo kodas]
	[PVM mokėtojo kodas]

	
	

	______________________________

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]
	______________________________

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

	
	


	
	Statinio statybos 

techninės priežiūros vadovas 

	
	[Vardas, Pavardė]

	
	[Atestato numeris] 

	
	

	[PRIEDAS: 
Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę] 
	______________________________

Parašas


� Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika). 
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