ta diena, kai UZsakovas savo bankui pateikia mokéjimo nurodyma. Rangovui i§ anksto neinformavus
Uzsakovo apie banko saskaitos (rekvizity) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranesimu
susijusig ir i$ to kylancig rizika.

XI. DARBAI IR JU APIMTYS

74. Konkretiis Darbai nurodomi Pagrindinése sutartyse ir prie jy pridedamuose prieduose.

75. Salys patvirtina, jog siekiant tinkamai atlikti Darbus, Rangovas privalo prioriteta teikti
Projektinéje dokumentacijoje nurodytiems sprendiniams. Jei Projektingje dokumentacijoje nenumatyty
darby atlikimas yra biitinas, kad biity tinkamai atlikti Darbai, tokiy darby atlikimas negali buti laikomas
papildomais darbais, kaip numatyta Sutarties XVI. skyriuje, o Rangovas privalo tokius darbus atlikti
nedidindamas Pagrindinés sutartinés kainos.

76. Rangovas savo jégomis, rizika ir saskaita privalo pasirpinti bet kokia jranga, mechanizmais,
prietaisais ir kitomis priemonémis ar daiktais, reikalingais jo pagal Sutartj prisiimty jsipareigojimy
vykdymui, Darby atlikimui, Darby defekty Salinimui bei visais kitais laikinais (Patalpy ir jose esancio
turto apsauga, prieSgaisrine sauga, Sildymo jranga, darby sauga, aplinkosauginémis priemonémis, atlieky
tvarkymu ir t.t.) ir pastoviais dalykais, kuriy reikia Darby uzbaigimui ar jy defekty Salinimui.

XII. DARBU SAUGA

77. Rangovas privalo laikytis Teisés aktais nustatyty darby saugos reikalavimy.

78. Atsakomybé uz darby saugg Patalpose tenka Rangovui. Rangovas atsako ir uz darby sauga,
kai $ioje Pagrindingje sutartyje numatytiems Darbams atlikti jis pasitelkia Subrangovus.

79. Apie Sios Sutarties 79 punkte nustatyta salyga Rangovas privalo informuoti atitinkamas
darby saugg prizitrincias ir kontroliuojanc¢ias Valdzios institucijas.

XITII. DRAUDIMAI

80. Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei jrangg draudimo riiSimis,
kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius [statymus ir kitus teisés aktus bei
laikantis juose nustatyty taisykliy ir reikalavimy.

81. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz
Sio reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieSingu atveju biity padengusi draudimo bendrové.

82. Bet kokie gincai tarp Rangovo ir draudiko neturi jokios jtakos Sios Sutarties galiojimui ir
vykdymui. Tokiy gin¢y pagrindu Darbai pagal §ia Sutart] negali biti stabdomi bei kei¢iamos Sutarties

salygos.
XIV. DARBU ATLIKIMO TVARKA

83. Darbus organizuoja, vykdo, atlieka ir uz juos atsako Rangovas.

84. Pagrindinius darbus, kuriuos nustato Uzsakovas, privalo atlikti Rangovas.

85. Rangovas turi teis¢ pasisamdyti tuos Subrangovus, kuriuos nurodé savo Pasililyme
Atnaujinto varzymosi metu ir tik tiems darbams pagal Sutartj atlikti, kurie Atnaujinto varzymosi metu
nebuvo nustatyti kaip pagrindiniai.

86. Visi pagal Pagrindines sutartis numatyti atlikti Darbai turi buti atlickami laiku ir kokybiskai,
vadovaujantis Sios Preliminarios sutarties, Pagrindinés sutarties, ju priedy, pakeitimy ir kity su jomis
susijusiy dokumenty nuostatomis, Projektine dokumentacija, jskaitant jos pakeitimus, atsizvelgiant j
Uzsakovo pageidavimus, taip pat vadovaujantis Teisés akty nustatytais darby saugos, prieSgaisriniais,
aplinkos apsaugos ir kitais reikalavimais bei normatyviniais dokumentais.

87.  1ki Darby pradzios, o esant reikalui ir Darby eigoje, nedelsiant, po Siame punkte nurodyty
aplinkybiy atsiradimo (nustatymo), Rangovas turi rastu jspéti Uzsakova dél:

87.1. Uzsakovo pageidaujamo ar Projektin¢je dokumentacijoje apibrézto Darby atlikimo biido ar
kokybés netinkamumo;

87.2. Uzsakovo pageidavimy (nurodymy), kai Uzsakovo pageidavimy (nurodymy) vykdymas
gali pakenkti atlickamy Darby kokybei;

87.3. kitokiy, nuo Uzsakovo nepriklausanciy aplinkybiy, kelianc¢iy grésme atliekamy Darby
kokybei (tinkamumui ir tvirtumui) bei saugumui. Rangovui laiku nepranesus Uzsakovui apie Siame



punkte nurodytas aplinkybes, atsakomybé uz tokiy aplinkybiy sukeltas pasekmes Patalpoms ar tinkamam
Sios Sutarties vykdymui tenka Rangovui.

88.  Atlikdamas Darbus, Rangovas (jeigu privaloma pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius
teisés aktus) turi tinkamai ir Teisés akty nustatyta tvarka ruosti ir tvarkyti Darby atlikimo (vykdymo)
dokumentacija. pildyti statybos darby zurnala bei kitus privalomus ir (ar) Teisés aktuose nurodytus
dokumentus.

89.  Darbai turi buti atlickami taip, kad nebiity padaryta klaidy, kurios sumazinty Objekto verte
arba sudaryty klititis tinkamai naudotis Objektu. Pazeidus Siame punkte nurodytus reikalavimus,
Rangovas privalo atlyginti visus del pazeidimy UZsakovo patirtus nuostolius.

90. Visos Rangovo naudojamos medziagos, jranga ir jy kokybé turi buti:

90.1. Projektinéje dokumentacijoje apraSyty atitinkamy rasiy ir kokybés. Kitokios nei
Projektinéje dokumentacijoje nurodytos medziagos ir jrangos naudojimas turi buti rastiSkai patvirtintas
Uzsakovo;

90.2. tikrinami tokiais bandymais, kokiy gali pareikalauti Uzsakovas gamybos, surinkimo ar
paruo$imo vietoje, arba Objekte.

91.  Uzsakovas turi teis¢ duoti Rangovui privalomus nurodymus dél:

91.1. medziagy, kurios neatitinka Pagrindingje sutartyje ir (arba) jos priedy nuostaty, Projektinés
dokumentacijos ir (ar) specifikacijy, i§vezimo i§ Objekto;

91.2. jy pakeitimo Projekting dokumentacijg ir (ar) specifikacijas atitinkan¢iomis medziagomis;

91.3. netinkamo Darby atlikimo bei defekty Salinimo, sutinkamai su Projektine dokumentacija,
iskaitant jos pakeitimus, Teisés aktus ir (ar) papildomus UZsakovo ir Rangovo susitarimus.

92. Jeigu Uzsakovas pastebi, kad bet kuri Darby dalis, medziagos ar jranga, naudojamos Darby
atlikimui, yra prastesnés kokybés arba neatitinka Uzsakovo nustatyty reikalavimy, nurodyty Preliminarios
ir Pagrindinés sutar¢iy dokumentuose, jis gali, pateikdamas Rangovui praneSima raStu, reikalauti
Rangovo, kad jis savo saskaita, pasalinty netinkamas medziagas ar jrangg arba iStaisyty Darby trikumus
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny ar kita raStu tarp Saliy suderintg protinga
laikotarpj. Rangovas prisiima visas su tuo susijusias i$laidas, nuostolius ir zalg.

93. Uzsakovo paskirtas techninés prieziiiros vadovas turi teise imtis visy Statybos darby
tikrinimui reikalingy priemoniy.

XV. PAPILDOMI DARBAI IR PAKEITIMAI

94. Darby pakeitimai, butini Pagrindinei sutar¢iai jvykdyti, gali biiti atliekami tik deél iki
Pagrindinés sutarties pasira§ymo nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy
ir gali apimti:

94.1. bet kurios Projektingje dokumentacijoje numatytos Darby dalies vietos keitima;

94.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinimg taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

94.3. nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti,
bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatyme nustatyty principy ir tiksly.

95.  Pakeitimai, nurodyti Sutarties 95 punkte forminami tokia tvarka:

95.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiras§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, biutina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, sudarytg pritaikant Pasitilyme
nurodytus Darby jkainius ir, kurios pagrindu pagal 69.1. punkta koreguojama Sutarties kaina;

95.2. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susije ir butini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas pagrindziamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo paraSu, bei rastu
suderinamas su UZsakovu;

95.3. papildomuy darby pirkimas vykdomas tokia tvarka:

95.3.1. Jei papildomy darby kaina mazesné kaip 30 % Sutarties kainos, tai darbai jsigyjami i to
paties Rangovo neatnaujinant varzymosi, sudarant nauja (naujas) Pagrinding (-es) sutartj (-is), ir tokiy
papildomai sudaryty Pagrindiniy sutar¢iy kaina neturi virSyti 30 procenty pradinés Pagrindinés sutarties
kainos;
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95.3.2. Jei papildomy darby kaina virSija 30 % sutarties kainos, papildomi darbai jsigyjami
vykdant Atnaujintg varzymasi arba atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme
nustatyta tvarka.

96.  Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

97. Darby jkainiy sarase jvardintos Darby sudétinés dalys gali buiti keic¢iamos tik UzZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Darby apimciai. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu
nelaikomi.

98. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie techninj trikumg dokumento, kuriuo
vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti
Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tok] Rangovo prane§ima, privalo pateikti triikstama informacija, tinkamus
paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitimg.

99. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis, kuriy jis iki Sutarties
pasiraS§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per
3 kalendorines dienas — pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame
punkte minimy priezasciy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi pagrjsty nuostoliy, tai Rangovas turi
teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy pagristy nuostoliy apmokéjimo tik jei Sios
salygos atsirado ir (arba) nebuvo pasalintos del Uzsakovo kaltes.

100. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto
bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

100.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis;

100.2. gaves tokj prane$img, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.

101. Uzsakovas turi teis¢ keisti Projekting dokumentacija ir tokie Projektinés dokumentacijos
pakeitimai yra Rangovui privalomi ir jis juos privalo vykdyti, jei tai neprailgina Pagrindinés sutarties
galiojimo termino bei nepadidina Sutarties kainos. Rangovas gali atsisakyti sutikti su UZzsakovo
pakeitimu tik tuo atveju, jeigu tokio pakeitimo jvykdymas prieStarauty Teisés aktams.

102. Preliminarios sutarties ir Pagrindinés sutarties saglygos sutarciy galiojimo metu negali biiti
kei¢iamos, i$skyrus tokias sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo
3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei tokiems sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy
pirkimy tarnybos sutikimas (jei bitinas pagal VieSyjy pirkimy jstatyma). Sutarties salygy keitimu nebus
laikomas sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis. Visi Sutarties pakeitimai ir
papildymai jforminami rastiSku Sutarties $aliy susitarimu.

XVI. ATLIKTU DARBU PRIEMIMAS

103. Pagal Pagrinding sutartj atlikti Darbai ar jy dalis, iSskyrus tuos darbus, kurie atlikti su
defektais arba neuZzbaigti, priimami UZsakovui ir Rangovui pasiraSant Darby priémimo akta, kurj
parengia Rangovas ir pateikia jj Uzsakovui. Uzsakovas, gaves akta, preliminariai patikrina atlikty Darby
kokybe, apimtj ir kitokj atitikima Sutarties dokumenty salygoms. Tokio patikrinimo metu turi teis¢
dalyvauti Uzsakovo pakviesti atitinkamy sri¢iy specialistai/ekspertai, gali buti atlickami bandymai,
kontroliniai matavimai ar kiti veiksmai, kurie, UZsakovo nuomone, yra reikalingi, siekiant patikrinti
Darbus, jy kokybe ir atitikima Sutarties reikalavimams.

104. Darby priémimo aktas laikomas pasiradytu ta diena, kurig jj pasira$é abi Salys. Jei Darby
priemimo aktas néra UZsakovo pasiraSytas, toks Darby priémimo aktas néra pagrindas sumokeéti
Rangovui uz atliktus Darbus.

105. Jei Uzsakovas nustato Darby trikumus, defektus ar kitus neatitikimus Sutarties
reikalavimams, jskaitant, bet neapsiribojant Projektine dokumentacija, tokie trikumai, defektai ir
neatitikimai nurodomi Darby priémimo akte ir Rangovas privalo juos paSalinti savo saskaita per protinga
Uzsakovo nurodyta terming. NustaCius Siame punkte nurodytus trikumus, defektus ar neatitikimus,
laikoma, kad Rangovas neperdavé Uzsakovui, o Uzsakovas nepriémé i§ Rangovo atitinkamos Darby
dalies, turincios defekty, iSskyrus jei Uzsakovas rastu nurodo kitaip. Rangovui pasalinus visus atlikty
Darby defektus, trikumus ir neatitikimus, atlickamas pakartotinis tokiy darby perdavimas. Saliy nustatyty
defekty Salinimas neprailgina Sutarties galiojimo termino.

106. Rangovui tinkamai iStaisius UZsakovo nurodytus trakumus, Salys pasirao Rangovo
parengta Darby priémimo aktg dél triikumy pasalinimo. Sio akto pasira§ymui yra taikomos $io Sutarties
skyriaus nuostatos.
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107. Uzbaigus visus Darbus ir tinkamai iStaisius ty Darby trikumus ir juos perdavus Uzsakovui,
pasiraSomas galutinis Darby priémimo — perdavimo aktas.

108. Tki galutinio Darby priémimo akto patvirtinimo dienos, Rangovas turi pilnai ir tinkamai
sutvarkyti Objekta ir Patalpas (iSvezti Siuksles, nereikalingas medziagas, jrenginius ir pan.), perduoti
Uzsakovui (jei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius teisés aktus) tinkamai uzpildyta
statybine dokumentacija, Projekting dokumentacijg bei kitus su Darbais susijusius dokumentus. Darby
perdavimo Uzsakovui metu Objektas ir Patalpos turi bti $varas ir sutvarkyti.

109. Rangovui atlikus visus sutartinius jsipareigojimus bei pasSalinus visus Darby trikumus,
Salys pasirao galutinj Darby priémimo akta. Galutinio Darby priémimo akto pasira§ymui taikomos §io
Sutarties skyriaus nuostatos. Siekiant iSvengti bet kokiy abejoniy, Rangovo atlieckamy Darby pabaiga bus
laikoma ir galutinis Darby priémimo aktas bus pasiraSomas tik po to, kai Darbai bus visiskai uzbaigti kaip
numatyta Preliminarioje ir Pagrindinéje sutartyje, ir iStaisyti visi Darby defektai.

XVII.GARANTIJOS

110. Garantinis laikotarpis yra skai¢iuojamas nuo galutinio Darby priémimo — perdavimo akto
pasiraSymo dienos. Garantinis laikotarpis sustabdomas tiek laiko, kiek Uzsakovas negalé¢jo tinkamai ir
(ar) visa apimtimi naudotis Objektu ar jo dalimi dél nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.
Garantinis laikotarpis atnaujinamas atitinkamiems darbams po to, kai Rangovas iStaiso atsiradusius
defektus Objekte.

111. Garantinio laikotarpio metu Uzsakovas, nustates Darby trilkumus, nedelsiant pranesa apie
tai Rangovui ir kartu su Rangovu dviem egzemplioriais (vienas tenka Rangovui, kitas — UZzsakovui)
suraso aktg ir Rangovo pasitlymu, taciau Uzsakovo pritarimu, nustato terminus tokiems trilkumams
pasalinti. Rangovui atsisakius pasirasyti tokj akta be pagrindziancios priezasties arba jam neatvykus,
Uzsakovas §j akta suraSo vienasaliskai ir pateikia akta Rangovui Sios Sutarties XXIII. skyriaus nustatyta
tvarka ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo akto suraSymo dienos. Jei $alinti akte
nurodytus trikumus Rangovas atsisako arba nurodyty trukumy nepasalina nustatytu laiku, Uzsakovas
tokius tritkumus pasalina savo arba kito pasirinkto asmens jégomis ir 1éSomis, o Rangovas privalo ne
ginco tvarka apmokéti Uzsakovo patirtas faktiSkas islaidas uz akte nurodyty trilkumy pasalinima.

112. Gincai dél 112 punkte numatyty jsipareigojimy vykdymo sprendziami $ioje Sutartyje
nustatyta tvarka.

113. Darbams nustatomas ne mazesnis nei 12 ménesiy Garantinis laikotarpis, skai¢iuojant nuo
Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

114. Rangovas atsako uz bet kokiy Darby trikumy, kurie gali atsirasti per Garantinj laikotarpij,
iStaisyma, kai tokio triikumo priezastimi yra medziagos su defektais, neteisingai panaudotos medziagos,
Rangovo ar jo pasamdyty Subrangovy nekokybiskai atliktas Darbas arba Rangovo aplaidumas.

115. Tki pasibaigiant Garantiniam laikotarpiui ir bet kokiam papildomam laikotarpiui, kuris
nustatytas tam, kad Rangovas iStaisyty kokj nors tritkuma, atsiradusj per Garantinj laikotarpj, Rangovas,
i§ anksto suderings su Uzsakovu, turi teis¢ prieiti prie visy Darby daliy bei prie Darby eksploatavimo
jrasy. Pri¢jimas taip pat suteikiamas Rangovo tinkamai jgaliotiems atstovams.

116. Rangova pertvarkant, reorganizuojant ar likviduojant, jis privalo Uzsakovui nurodyti savo
teisiy ir pareigy perémeja. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ tikrinti priimta sprendimg atlikti Siuos
veiksmus, taip pat prieStarauti Rangovo likvidavimui, reorganizavimui arba pertvarkymui.

117. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai perleisti ir perduoti visas su Objektu ir Darbais susijusias
garantijas bet kokioms treCiosioms Salims. Rangovas $iuo patvirtina, kad nepriestarauja tokiems
perleidimams.

XVIII. ATSAKOMYBE IR PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES VYKDYMO
UZTIKRINIMAS

118. Preliminariosios sutarties jvykdymas uztikrinimas bauda, kuria garantuojama, kad
Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirad¢ dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy
ar vykdé juos netinkamai.

119. Sutarties jvykdymo uztikrinimu pasinaudojama, esant bet kuriai i$ Siy aplinkybiy:

119.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Preliminarig Sutartj ir dél to Sutartis yra
nutraukiama;
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119.2.Rangovas per pagristai nustatytg terming nejvykdé Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus ir dél to negali laiku ir (ar) tinkamai
atlikti darby;

119.3. Rangovas perleido savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, arba sudaré subrangos
sutartj be Uzsakovo sutikimo;

119.4. Rangovas d¢l savo kaltés kitaip pazeidé Sig Sutartj ir tai Iémé Uzsakovo nuostolius.

120. Salis, dél kurios neteiséto veikimo ir (ar) neveikimo kita Salis ir (ar) tretieji asmenys patyré
zala (nuostolius), kurios nepadengia Preliminarioje sutartyje numatytos ir Salies pazeidéjos sumokeétos
netesybos (baudos, delspinigiai), jsipareigoja visiskai kompensuoti kitos Salies ir (ar) tre¢iyjy asmeny
patirtg zala (nuostolius).

121. Uzsakovas, paZeidgs Sioje Sutartyje nustatytus jo jsipareigojimus, privalo atlyginti visus
Rangovo pagristai patirtus tiesioginius nuostolius, kurie yra sglygoti tokio Sutarties pazeidimo.

122. Rangovas, nutraukes Preliminarig sutartj ne dél UZzsakovo kaltés, sumoka UZzsakovui
bauda, lygia 500 € (penkis Simtus eury), taip pat atlygina visus nuostolius, susijusius su Sutarties
nutraukimu.

123. Rangovas pilnai atsako uz Subrangovy atliktus Darbus. Gincai tarp Rangovo ir
Subrangovo (-y) neturi jokios jtakos $ios Sutarties galiojimui ir vykdymui.

124. Rangovui dél savo kaltés ar dél nuo jo priklausanc¢iy aplinkybiy nevykdant ar netinkamai
vykdant bet kokj Sioje Preliminarioje sutartyje numatyta jsipareigojimg, Rangovas turi sumokéti
Uzsakovui bauda, kuri yra lygi 500 € (penki Simtai eury) bei padengti visus kitus Uzsakovo nuostolius,
patirtus dél Sio pazeidimo, kuriy nepadengia Siame punkte nurodyta bauda.

XIX. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

125. Salys atleidziamos nuo atsakomybés uz $ios Sutarties salygy nejvykdyma, jeigu Sios
Sutarties salygos nebuvo vykdomos dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy ir nenugalimos
jégos aplinkybés atsirado iki ty salygy ivykdymo termino suéjimo. Nenugalima jéga (force majeure)
laikomos aplinkybés, nurodytos 1996 m. liepos 15 d. LR vyriausybés nutarimo Nr. 840 ,,Dé¢l atleidimo
nuo atsakomybes nenugalimos jégos atvejais taisykliy patvirtinimo* 2 ir 3 punktuose.

126. Salis, patyrusi nenugalimos jégos aplinkybes ir dél to nejvykdZiusi prievolés, nustatytos
pagal §ia Sutartj, nedelsiant, ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti kitai Saliai
raStiSka praneSimg apie nenugalimos jégos aplinkybiy, dél kuriy konkreti Sutarties salyga buvo
nejvykdyta, atsiradima, kuriame turi biiti nurodyta:

126.1. nenugalimos jégos aplinkybés, dél kuriy konkreti prievolé buvo nejvykdyta;

126.2. visi galimi nenugalimos jégos aplinkybes patvirtinantys jrodymai, kuriuos turi Salis,
patyrusi nenugalimos jégos aplinkybes;

126.3. nenugalimos jégos aplinkybiy pradzia ir planuojama (tikétina) pabaiga;

126.4. nenugalimos jégos ijtaka tos Sutarties salygos jvykdymui, taip pat kity Sios Sutarties
salygy ivykdymui.

127. Per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo prane$imo apie nenugalimg jéga gavimo,
nepriklausomai nuo to, ar buvo dél to susitarta ar ne, Uzsakovas ir Rangovas susitinka aptarti veiksmuy,
kuriy reikia imtis, siekiant jveikti ar sumazinti tokio jvykio pasekmes $iai Sutarciai.

128.  Jeigu per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo praneSimo apie nenugalimg jéga gavimo
Uzsakovui ir Rangovui nepavyksta susitarti dél reikalingy imtis veiksmy, o aptariamas jvykis turi jtakos
Darby atlikimui, bet kuri Salis gali vienagaliskai, nesikreipiant j teisma, nutraukti Sutartj rastu pranesusi
kitai Saliai prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny. Laikoma, kad tokiu atveju Sutartis nutraukiama
Saliy abipusiu susitarimu.

XX. SUTARTIES PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

129. Sutartis kei¢iama ir pildoma tik ragytiniu abiejy Saliy pasirasytu susitarimu.

130. Kiekvienas $ios Sutarties 130 punkte aptartas susitarimas ar sutartis nuo jo tinkamo
iforminimo dienos tampa neatskiriama Sios Sutarties dalimi.

131. Susitarimas ar sutartis dél Sios Sutarties pakeitimo ar papildymo, sudarytas, nesilaikant Sios
Sutarties 130 punkte aptarty reikalavimy, laikomas nesudarytu.

132. Preliminarios sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos,
iSskyrus tokias sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos pirkimy, atlieckamy



13

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkan¢iyjy subjekty, jstatyme nustatyti
principai ir tikslai.

133. Preliminarios sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos
Pirkimo salygose.

134. Vykdant Preliminaria sutartj atlickami techninio pobiidzio sutarties pakeitimai (tikslinami,
sutarties Saliy rekvizitai, taisomos klaidos), kurie visiskai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio
pasikeitimo, nebus laikomi pirkimo sutarties salygy keitimu.

XXI. KONFIDENCIALUMAS

135. Sutarties galiojimo laikotarpiui ir bet kada véliau pasibaigus Sutardiai Salys privalo
18laikyti grieztoje paslaptyje bet kokia informacija, esanéig Sutartyje ar susijusig su ja, taip pat bet kokig
kita informacijg, atskleista samoningai ar atsitiktinai Sutarties vykdymo metu. Nei viena Salis neturi
teisés atskleisti jokios dalies tokios informacijos tretiesiems asmenims be i$ankstinio rasti¥ko kitos Salies
sutikimo, i¥skyrus konsultantus ir kitus pataréjus bei tiek, kiek tai Salims biitinai reikalinga $ios Sutarties
vykdymui bei jei tokios informacijos atskleidimas yra butinas pagal Lietuvos Respublikos jstatymy
reikalavimus.

XXII. GINCU SPRENDIMAS

136. Bet koks gincas dél Sutarties turi biiti sprendziamos derybomis.

137. Jeigu gincy, nesutarimy ar reikalavimy nepavyksta i§spresti derybomis per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny, kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties arba su ja susijgs,
turi biiti sprendziamas pagal Lietuvos Respublikos teisme.

138. Sioje Sutartyje neaptarti klausimai turi biiti sprendziami tarp Saliy vadovaujantis Teisés
akty reikalavimais.

XXIII. PRANESIMAI

139. Visi prane§imai ir kitas Saliy susiraiingjimas pagal Sutartj vykdomi lietuviy kalba ir
iteikiami kitai Sutarties Saliai pasiradytinai arba siunGiami pastu ir (arba) elektroniniu pastu kaip nurodyta
Sutartyje. Laikoma, kad paskutiniu Saliai zinomu kitos Salies adresu pastu issiystus dokumentus kita
Salis gavo trecig darbo dieng, einancig po tos dienos, kai Salis kitai Saliai siun¢iamus dokumentus jteikeé
pasto paslaugas teikian¢iai jimonei.

140. Pranesimai ir kitas Saliy susirasin¢jimas pagal Sutartj siunciami $iais adresais:

UzZsakovas: Rangovas Nr. 1:

UAB ,,Utenos $ilumos tinklai‘ UAB ,,§vykai“

Pramoneés g. 11, LT-28216 Utena R. Kalantos g. 32, LT-52494 Kaunas
Imonés kodas 183843314 Jmones kodas 300108121

PVM kodas LT838433113 PVM kodas LT100001647417

A/s LT594010041700060120 A/s LT437044060004850488
Luminor Bank AS AB SEB bankas

Tel. (8 389) 6 36 41 Tel. +370 37 408765

Faksas (8 389) 6 36 40 Faksas +370 37 408766

El. pastas siluma@ust.It El. pastas info@svykai.lt
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Rangovas Nr.2:

UAB , KAEFER*

Ringuvos g. 65A, LT- 45245 Kaunas
Imonés kodas 133527865

PVM kodas LT335278610

A/s LT507044060002849446

AB SEB bankas

Tel. +370 37 341840

Faksas +370 37 340029

El. paStas info@kaefer.lt

141. Jeigu kei¢iasi Salies adresai, banko saskaity numeriai ir (arba) kiti rekvizitai, ta Salis
tuojau pat privalo apie tai informuoti kita Salj.

142. Salis, nejvykdziusi 142. punkte nustatyty reikalavimy, negali reik3ti pretenzijy ir
atsikirtimy, jog kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai Zinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties
salygy arba jog ji negavo prane§imy, siysty pagal tuos rekvizitus.

XXIV. KITOS NUOSTATOS

143. Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

144. Si Sutartis yra galutinis Saliy susitarimas, pakeiGiantis bet kokius ankstesnius
ra§tiskus (Zodinius) Saliy susitarimus, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su $ioje Sutartyje minimu Saliy
bendradarbiavimu atliekant Darbus.

145. Jeigu bet kuri Sios Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, tai toji
nuostata nedaro negaliojandiomis kity Sios Sutarties nuostaty. I§kilus minétai problemai, Salys susitaria
kuo skubiau sudaryti papildomg susitarimg ar sutartj, kuriuo negaliojancios Sios Sutarties nuostatos biity
pakeistos kitomis, teisiSkai veiksmingomis nuostatomis, kurios, kiek tai yra jmanoma, turéty jtvirtinti ta
pat] ekonominj ir teisin] efekts, kaip kad buvo siekta susitariant dél Sutarties nuostatos, kuri neteko
galios.

146. Si Sutartis yra sudaryta 3 egzemplioriais lietuviy kalba, kurie pasiradius kiekvienai Saliai
bus laikomi originaliais ir turés vienoda juridine galia.

147. Salys patvirtina, kad Sutartis atitinka jy valig ir tikruosius jy ketinimus, Sutarties prasme ir
pasekmés Salims i§aiskintos.

XXV.PRIEDAI

148. Priedas Nr. 1 — Kvietimo forma pateikti pasililyma Atnaujinto/Neatnaujinto varzymosi
metu.

149. Priedas Nr. 2 — Pasiiilymo forma.

150. Priedas Nr. 3 — Pranesimo apie laimétoja forma.

151. Priedas Nr. 4 — Pagrindiné sutartis.

XXVI. SALIU PARASAI



UZSAKOVAS:

UAB ,,Utenos Silumos tinkai“
Direktorius

Darius Sinkiinas

(parasas)

RANGOVAS NR. 2:
UAB ,,Kaefer*
Generaliné direktoré

Lina Siauruseviciené

(parasas)

Uz Sutarties vykdyma atsakingas asmuo:

(Pareigos, vardas, pavardeé, parasas, data)

RANGOVAS NR. 1:
UAB ,,Svykai“
Direktorius

Vytautas Svykas

(parasas)
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