
PAPILDOMAS SUSITARIMAS  

PRIE 2021 M. BIRŽELIO 16 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. J9-1598  

(NR. CPO 172526) 

 

Nr. 

Klaipėda 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama 

Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, ir MB „Kelių projektavimas“ (toliau 

– Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Edvardo Černausko, toliau kartu vadinamos Šalimis, o 

kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 

89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2021 m. birželio 16 d. Pirkimo sutarties Nr. J9-1598 (toliau – Sutartis) 

8 punkto 33.1 ir 33.2 papunkčiais, atsižvelgdamos į Projekto „Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių: 

pravažiavimai tarp Molo g. ir Pamario g.; Serviso g.; Šilo g. ir pravažiavimo kelias tarp Šilo g. ir 

Druskininkų g. kapitalinis remontas“ pasitarimo 2022-04-01 protokole Nr. ADM1-104 nurodytus 

pakeitimus, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) ir, nekeisdamos kitų Sutarties 

sąlygų, susitarė: 

1. Atlikti techninio darbo projekto papildomas lietaus nuotekų šalinimo tinklų projektinių 

pasiūlymų parengimo ir viešinimo paslaugas už 3 932,50 Eur (tris tūkstančius devynis šimtus 

trisdešimt du eurus 50 ct), įskaitant PVM. 

2. Pratęsti techninio darbo projekto atlikimo terminą 120 k. d. – darbų pabaigos terminas 

2022 m. gegužės 23 d. (imtinai). 

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.  

4. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais 

galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo. 

5. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 

 

 

ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

UŽSAKOVAS 

Klaipėdos miesto savivaldybės  

administracija 

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda  

Tel. (8 46)  39 60 08 

Faks. (8 46)  41 00 47 

Kodas 188710823  

„Swedbank“, AB 

Banko kodas 73000 

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088 

 

Savivaldybės administracijos direktorius  

Gintaras Neniškis 

TIEKĖJAS  

MB „Kelių projektavimas“  

Ukmergės g. 369A, 12142 Vilnius 

Mob. 8 602 260 24  

Kodas 304932407 

PVM mokėtojo kodas LT100011930012 

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 

Banko kodas 40100  

A. s. LT764010051004529122 

El. paštas info@keliuprojektavimas.eu 

 

MB „Kelių projektavimas“ direktorius   

Edvardas Černauskas  

 


