
SUSITARIMAS NR. 2 
DĖL 2021 M. LAPKRIČIO 17 D. PROJEKTO „110-10 KV VILIJAMPOLĖS TP 110 KV SKIRSTYKLOS 

REKONSTRAVIMAS“ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 21VP-SUT-214 
PAKEITIMO 

Vilnius, 2022 m. gegužės 20 d. Nr. 
 

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio 

asmens kodas 302564383, kurios adresas yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, 

duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama 

___________________________________, iš vienos pusės, ir 

Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“ (toliau – „Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir 

veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, LT-52502 

Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 

atstovaujama _______________________________, iš kitos pusės, 

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai — Šalimi, 

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD: 

a) Šalys 2021 m. lapkričio 17 d. sudarė projekto „110/10 kV Vilijampolės TP 110 kV skirstyklos 

rekonstravimas“ projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį Nr. 21VP-SUT-214 (toliau — Sutartis);  

b) Rangovas 2022 m. kovo 17 d. raštu Nr. S22-256 „Dėl naujo projekto vadovo ir projekto vykdymo 

priežiūros vadovo suderinimo“ kreipėsi į Užsakovą, prašydamas patvirtinti naują projekto vadovą ir 

projekto vykdymo priežiūros vadovą – subrangovo UAB „Elinijos“ darbuotoją _______________ vietoje 

UAB „Elinijos“ projekto vadovo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo ____________________; 

c) Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.2 punkto reikalavimu, apie paskirto projekto vadovo, 

projekto dalies vadovo, architekto atšaukimą ir naujo paskyrimą Rangovas turi informuoti Užsakovą ne 

vėliau kaip per 3 darbo dienas. Jei atšaukto projekto vadovo, projekto dalies vadovo, architekto 

kvalifikacija Rangovas rėmėsi Pirkimo metu, naują vadovą Rangovas gali paskirti tik gavęs raštišką 

Užsakovo pritarimą, pateikęs Pirkimo sąlygose nurodytą jo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus;  

d) Užsakovas pagal Rangovo pateiktus dokumentus įvertino subrangovo UAB „Elinijos“ projekto vadovo ir 

projekto vykdymo priežiūros vadovo _____________ atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems 

reikalavimams ir nustatė, kad _______________ turi reikalingą kvalifikaciją ir gali būti paskirtas 

projekto vadovu ir projekto vykdymo priežiūros vadovu; 

e) Sutarties keitimo aplinkybės atitinka Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 

energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 

5 punkte nurodytas aplinkybes dėl neesminio Sutarties pakeitimo;  

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau — Susitarimas), kuriuo susitarė: 

1. Pakeisti Sutarties 11 priedą „Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas“ į jį   

įtraukiant subrangovo UAB „Elinijos“ projekto vadovą ir projekto vykdymo priežiūros vadovą 

________________ vietoj _______________________. 

2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi. 

3. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja 

Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.  

5. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.  

 

6. Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama: 

6.1. Rangovas 2022 m. kovo 17 d. raštas Nr. S22-256 „Dėl naujo projekto vadovo ir projekto 

vykdymo priežiūros vadovo suderinimo“.  

6.2. ______________ kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai. 
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6.3. Sutarties 11 priedas „Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas“ 

(nauja redakcija); 
 

 
 

 

 

 

 
Užsakovo vardu: 
 
 

 Rangovo vardu: 
 
 
 

   
   

 


