S U S I T A R I M A S  Nr. 
DĖL RANGOS SUTARTIES NR. J4-143-2025 PAKEITIMO
                                               
2025 m. lapkričio d., Klaipėda

AB „KN Energies“ (toliau – „Užsakovas“), atstovaujama Generalinio direktoriaus  Dariaus Šilenskio, veikiančio pagal Bendrovės įstatus,
ir
UAB „Vikva“, (toliau – „Rangovas“), atstovaujama Direktoriaus Vytauto Gedučio, veikiančio pagal Bendrovės įstatus, 
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas iš jų atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamiesi:

(A) Šalių 2025 m. liepos 21 d. sudarytą Rangos sutartimi Nr. J4-143-2025 (toliau – „Sutartis“), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti tvaraus aviacinio kuro automobilių cisternų užpylimo aikštelės įrengimo darbus (toliau – „Darbai“);
(B)  Šalių 2025 m. lapkričio 7 d. sudarytu susitarimu Nr. JP4-53-2025 (toliau – „Susitarimas“), kuriuo Šalys susitarė sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą iki 2025-11-14 (imtinai);
(C) Sutarties BS 14.7 punktu:  išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo stabdomas sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo terminas, sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol sutartinių;
(D) Sutarties BS 13 skyriuje nustatyta tvarka ir atsižvelgdami į Sutarties dalies Darbų atsisakymo būtinybę ir su tuo susijusį papildomų Darbų poreikį;
(E) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d.;
Šalys susitarė:
1. Atnaujinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir jį pratęsti 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų, t.y. iki 2025-11-28 (imtinai);
2. Patikslinti Sutarties Techninėje specifikacijoje nurodytą Sutarties Projektą pagal tarp Šalių sudarytą 2025 m. spalio 24 d. sudarytą Pakeitimą Nr. 1 (pridedama);
3. Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus, atsisakius dalies Darbų, kurių bendra vertė 629,28 EUR (šeši šimtai dvidešimt devyni eurai 28 ct.) (pagal Šalių suderintą atnaujintą Sutarties sąmatą); 
4. Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus darbus, bei už papildomus Darbus, kurių bendra vertė 629,28 EUR (šeši šimtai dvidešimt devyni eurai 28 ct.) (pagal Šalių suderintą atnaujintą Sutarties sąmatą); 
5. Susitarimas laikytinas sudėtine ir neatsiejama Sutarties dalimi. Visi klausimai, kurie nėra aptarti šiame Susitarime, yra sprendžiami vadovaujantis atitinkamomis Sutarties nuostatomis, o visos kitos Sutarties sąlygos ir nuostatos lieka galioti tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Šiame Susitarime naudojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę kaip ir Sutartyje. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimą reglamentuojančios Sutarties nuostatos taip pat taikytinos ir šiam Susitarimui;
6. Susitarimas įsigalioja ir yra privalomas Šalims nuo jo pasirašymo dienos.

PRIDEDAMA: 
1. Atnaujinta Sutarties sąmata;
2. 2025-10-24 Pakeitimas Nr. 1.
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