Pirkimo sutartis CPO210805-20194
(vertinimo kriterijus - kaina)
Taurages Silumos tinklai, UAB,
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(tdiau — UZSAKOVAS), ir

Brosta, UAB ,
atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos
darby be/su projektavimu uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg* Nr. CPO210805 pagrindu jvykusiu rangos darby be projektavimo
paslaugy konkreciu pirkimu, sudarome Sig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - VieSqji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procediras kity perkanciyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informacine sistema, kurige vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas
http://www.cpo.lt.

1.1.3 Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderintg techninj darbo projekta
ir statybg leidziantj dokumentg (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO
patvirtintas techninis darbo proektas, iSduotas statyba leidZiantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priemimo aktas) ir
1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uzpildytas statybos darby
zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomgji dokumentacija ir pasiraSytas atlikty Darby aktas ir
TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perducti visi statybos uzbaigimoir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitlymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visg perkamy Darby apimtj.

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uz visus Darbus, lygi TIEKEJO pasialymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2.

1.1.8. Valstybés parama administruojanti institucija — DaugiabuCiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos jgyvendinimag
administrugjanti institucija.

1.1.9. Paraidka — TIEKEJO pateikta paraiSka CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 ,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
rangos darby be/su projektavimu uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga*, kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtiekéjy
ir specialisty) kvalifikacija.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre¢iyjy asmeny nuosavybeéje ir intervencijos j jg tiek, kiek tai yra bati

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateiktg
suderintg techninj darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uz
juos Pirkimo sutartyje aptartomis saglygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimovieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.
3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzidra kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzidra taikoma
visiems perkamiems Darbams.
3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uz visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys
susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasirasius rastiska susitarimg su UZSAKOVU.
3.3, | Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo iSlaidos, (iSpildomgji dokumentacija ir (ar) Kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausancios iSlaidos. Pirkimo sutarties kaina
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutarCiai
jvykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjojuos numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.
3.4. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i3laidy,
virijan¢iy Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.
3.5. PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu.
3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai¢iugama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. RastiSkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priémimo akto pasiraSymo dienocs, perskaiCiuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio
mokescio dydziu.
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3.7. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavimag dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijugja TIEKEJAS, kreipdamasis
j UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokesg&io tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS
taip pat turi teise inicijucti Pirkimo sutarties kainos perskaiciavima dél pasikeitusio (padidejusio ar sumazejusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokdu/susitarimu, kuriame uZfiksugama perskaiciuota
Pirkimo sutarties kaina ir Sio perskaiCiavimo jsigaliojimo sglygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiCiavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galigimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng
karta metuose Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perskaiCiugiama (didinama ar mazinama) dél kainy lygio
pokycio. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perziaros dél kainy lygio pokyc€io tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaiCiuogjama kiekvieny mety kovo ménesj, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos
departamento paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perzidréta — nuo Pirkimo sutarties kainos paskutinés perzidros, statybos sgnaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki
procentai). (Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintgje daugiabu€iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programaje ir preliminariai atlikus Pirkimo sutarties Siame punkte numatytg perskaiCiavimg Darby suma virSija investicijy plane ir
Valstybes paramos daugiabu€iams namams atnaujinti (modernizuati) teikimo sutartyje numatytg Darby suma, kainos perskaiiavimas
priimamas buty ir kity patalpy savininky priimto daugumos sprendimo pagrindu) ;

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvieny mety kovo ménesj atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant i$ perskai¢iavimo koeficiento, gauto
pragjusiy mety gruodzio ménesio kainy indeksg dalijant i$ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaligimo dieng, o jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perzidréta — iS paskutinioindeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzitrima Pradinés Pirkimo sutarties verté;
3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;
3.10.4. Perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaligjimo diencs. Nauja kaina taikoma tik
UZSAKOVO mokéjimams pagal Pirkimo sutartj uz atliktus poindeksavimo Darbus nuo balandZio ménesio;

3.10.5. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavima dél kainy lygio pokycio gali inicijucti tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS. Pirkimo sutarties
Salis, kreipdamasi del Pirkimo sutarties kainos perzitros, pateikia konkregius skai¢iavimus dél pasikeitusio kainy lygio pokycio jtakos
Pirkimo sutarties kainai;

3.11. Jei kiekvienu perskai¢iavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausan&iy priezaséiy néra pasiraSomas
iki kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki
to momento galigusia Pirkimo sutarties kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 12 ménesiy nuo Darby pradzios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai, terminui, kol
iSnyks Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ Siy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i$ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3,8.2.6, 8.2.7 ir 82.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti treciyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisetus interesus, jvykus inzineriniy tinkly avarijai, iSkilus gresmei pastato savininkams ir
(ar) naudotojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. iSskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines sglygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klittys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar) stabdyti Darby
atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas
jvykj arba aplinkybes, del ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg (priedas Nr.4), kuris gali bati Saliy rastisku susitarimu
detalizugamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO raSytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo terming, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
4.6. Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines sgmatas, kuriose numatytos
sumos pagrindzia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaina ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby
atlikimui.

4.6. Pastebéty Darby troikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Darby trakumy negali bti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemoketi.

4.7. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bdti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby aktg (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo
sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasira3o dvialj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby
pavadinimg (nurodytg pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procenta bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasde3imt penki procentai) atlikty Darby kainos.
Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiradymo dienos,
UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinima.

5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng meénesj, o atlikus visus Darbus —
priduodamas visas uZbaigtas statinys. ] Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Aktg
pasiraso: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i UZSAKOVO pusés — Techninis prizidrétojas ir
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UZSAKOVO vadovo jgalictas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas
ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uZ papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo
susitarta rasStu iS anksto.
5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasira3o pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas jj TIEKEJUI, arba tuo
paciu terminu priima neginCijamg atlikty Darby dalj ir pareiSkia raStu Pirkimo sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo
Darby atlikimo.
5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visiSkai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka
perdavus technine — iSpildomajg dokumentacijg. TIEKEJAS pried 10 (deSimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos praneda
UZSAKOVUI rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasiradyta Aktg ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo TIEKEJO
pranesimo gavimo dienas ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasira3oAktg ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba
tuo paciu terminu pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS
pagrjstai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas. IStaisius
Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikti
UZSAKOVO priemimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie$ dvi darbo dienas, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.
5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaisSkeja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieducse nustatyty
kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby
reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraSais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiradyti nustatyty Statybos defekty akta, jis
pasirasomas UZSAKOVO viena$aligkai ir jteikiamas TIEKEJUI pasirasytinai arba i$siun&iamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako,
jei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan&iy sprendimy, ar Kkity
jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanc€iy aplinkybiy.
5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol TIEKEJAS savo sgskaita nepa3alina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty trakumy ir nekompensugja nuostdliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos.
UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei bity nustatyta, kad jie atsirado dél
TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty
nustatytus traikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodytg terming nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako
juos istaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trdkumai, iSlaidas).
5.9. TIEKEJAS privalo per pratinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pa3alinti Statybos uZzbaigimo komisijos nustatytus trokumus.
Trakumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uZbaigimo komisijos nustatytg trakumy istaisymo
laikotarpj ir fforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos darbai trakumy paSalinimui ir jy atlikimo laikotarpis.
5.10. Sagskaitg faktirg TIEKEJAS gali iSradyti tik po to, kai abi 3alys pasirasé Aktg (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinima). Saskaitgje faktargie turi
bati nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktdros turi bati pridétas abiejy Saliy pasirasytas Aktas (galutiniam
mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai.
TIEKEJAS saskaitgje faktiroje Galutiniam apmokeéjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos
mokétinos sumos.
5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraSymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu i$ treCiyjy Saliy, gali bati pratesti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinangius apie
finansavimois treciyjy Saliy vélavima.
5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybeés jgyvendinamos $ia tvarka:
5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSymg UZSAKOVUI ir inicijucja trisalés
sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne veéliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). Sige sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsiZzvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, Si triSalé sutartis
turi bati suderinta su Valstybés paramg administrugjancia institucija.
5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie$ pateikdamas saskaitg faktirg UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSradyta saskaitg faktrg rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra
nurodytas trisaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas faktdras atitinkamai
maZina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSraSydamas ir
pateikdamas sgskaitas faktiras UZSAKOVUI, atitinkamai | jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir
TIEKEJO patvirtinty saskaity faktary sumy.
5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuojo prisiimty jsipareigojimy pagal sudarytg Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teiseés,
pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).
5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktdros
pateikimo UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treciyjy 3aliy, gali bati pratesti,
taCiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinanc¢ius apie finansavimo i$ trediyjy 3aliy
velavima.
5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara.
Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.
5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.
5.13. Saskaita faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymoir jo jgyvendinamujy teises akty
nuostatomis.
5.14. Jei faktiSkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta menesio Darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby apimtimis.
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5.15. Saskaita fakttra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymoir jo jgyvendinamyjy teises akty
nuostatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokejimy dokumentai (saskaitos faktiros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu biadu. Elektroninés saskaitos faktaros, atitinkancios Europos elektroniniy
saskaity faktary standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos
| Europos elektroniniy saskaity faktlry standartg ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toiau — Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktdros gali bdti teikiamos tik
naudogjantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Perkanc€igji organizacija elektronines saskaitas faktdras priima ir apdorgja
naudodamasi informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galigja Civiliniame kodekse nustatyti minimalUs garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz i3aiskéjusius atlikty Darby
defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose
ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi
teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trakumy Salinimoislaidas.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio
verté ne mazesne kaip 10% (deSimt procenty) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés (uztikrinimo verte yra fiksuota visam uZztikrinimo
laikotarpiui — ji negali biti maZinama proporcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai iSduota (-as) Lietuvoje
ar uZsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas arba tokios pat vertés mokéjimas j UZSAKOVO saskaita.
Uztikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas ir galiati iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas
reikalavimus atitinkantis Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, taCiau ne trumpiau kaip iki 30
(trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.
Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinima dalimis,
ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimag TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau
nei pasibaigia anksciau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galigjimas.

7.2. Salims rasti$kai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo dienos privalo pateikti
UZSAKOVUI iy Darby jvykdymo uztikrinima 7.1. punkte nustatytomis salygomis, kurio verté ne maZesné kaip 10% (deSimt procenty)
nuo papildomy Darby vertés.

7.3. Jeigu Darbai buvo pratesti/ sustabdyti Saliy rastiSku susitarimu, ir Darby vykdymas pratesiamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties
jvykdymo uztikrinimo dokumento galigjimas per 5 (penkias) darbo dienas turi bati pratesiamas ir turi galicti iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uzZtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. ki kol bus pateiktas Pirkimosutarties 7.1., 7.2. ir 7.3 punktucse reikalaujamas naujas/ pratesiamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi
teise suma, lygia Pirkimo sutarties uZztikrinimo jvykdymui, iSskaiiuati (sulaikyti) i TIEKEJO mokétiny sumy.

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby prazios privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus
Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigantj
draudimo liudijima UZSAKOVUI.

7.6. TIEKEJO civiline atsakomybé privalo bati apdrausta Darby atlikimg reglamentugjanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodan&ius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimag — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSduotg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija /
draudimo bendrovés laidavima 5 % (penkiy procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais.

7.8. Jei Lietuvge ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima tomis paciomis
salygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuati ir prizidreti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka techninj darbo prgekta, TIEKEJO
parengtus uZsakyty Darby kiekiy Ziniara$gius, Aktus, saskaitas faktdoras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudgjima. Pastabas deél
vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezidros, techninés prieziiros vadovai raStu — jraSais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareiggjimy,
UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus

4



iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pa3alinti trakumus tre€iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. ducti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita paSalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.5. prasyti TIEKEJO pateikti informacijg ir/ar dokumentus, kurie jrodyty Darby atitikima Pirkimo sutarties 8.4.36. reikalavimams.

8.1.6. nustacius, kad vykdant Darbus naudojamos medziagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.36. punkto nuostaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-ucs) j atitinkangias (-us).

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

82.1. per 10 (deimt) dieny po radytinio TIEKEJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi Kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti
UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuctoms Salims nustacius klaidas techniniame darbo prgjekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose
dokumentuose, organizucti techninio darbo projekto ir kity UZzsakovo pateikty dokumenty iStaisyma savo |léSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokeéti TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby technine prieZitra. Darby technine prieZiorg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis
prizidrétgjas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galigjimo metu keisti techninj priziarétojg arba pasitelkti dar kelis techninius
prizidrétous, prie$ tai praneSdamas TIEKEJUI. Techniniu prizidrétgu UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotgjg arba tam tikslui
samdyti kita fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylan&ias problemas, klausimus;
8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

82.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informuoti Siucs subtiekéjus (subrangovus) del galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

82.11. Netaikoma.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudatis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentucse ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo diencs, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus
jgaligiimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prane$a UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

8.4.2. ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo dienos:

8.4.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafika ir ratu suderinti jj su UZSAKOVU (4 priedas).

84.2.2. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuCiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje pateikti uZpildytg bendros pasidlymo kainos iSskaidymo pagal priemones, atitinkan€ias numatytoms jgyvendinti konkretaus
objektoinvesticijy plane forma (8 priedas). Pildant forma neturi bati virsijamos $ios UZSAKOVO nurodytos sumos:

84.2.2.1 Statybos darby, tenkancCiy energijos efektyvuma didinan€ioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais mokesciais
971400.00, i$ jy Statybos darby tenkanciy individualioms investicijoms, kurios iSskirtos i$ energinj efektyvuma didinanciy priemoniy
maksimali kaina Eur su visais mokesciais 92900.00

84.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokesc€iais 667 00.00

8.4.3. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradima/paaiSkéjimo rastu informuoti UZzsakovg apie
atsiradima aplinkybiy, galingiy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos,
duomeny, dokumenty tridkuma, realig tikimybe, kad Uzsakovo nurodymai kelia gréesme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.4. prieS 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuota statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuotg asmenj, atsakinga uz elektros tkj ir
darby sauga ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajégumais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti,
skiriami ir kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16 skyriaus nuaostatomis);

84.5. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiSkai apie
tai informucti UZSAKOVA, nurodant konkregias priezastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones;

8.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriucs turi atlikti TEKEJAS, kad baty tinkamai paruosta ir pateikta Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedurose;

84.7. dalyvauti suraSant Statybos uzbaigimo aktg, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bty paSalinti bet kokie
esami ir (arba) potencials trakumai, dél kuriy nebaty iSductas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie baty nurodyti Statybos uzbaigimo
akte, Statybos uZzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame
punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty Salinami bet kokie techninio darbo
projekto defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu jucs nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo
priedai;

8.4.8. savo jégomis bei saskaita, gavus i UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus
TIEKEJAS privaloi$spresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

84.9. savo jegomis bei sgskaita gauti pagal galigancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ treCiyjy Saliy,
jforminti reikalingg vykdomaja dokumentacija ir perducti jg UZSAKOVUI;

8.4.10. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuoganciy
statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuati, kad Darby priemimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma
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techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.11. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uZbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.12. savarankiSkai apsirapinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudoti medzZiagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudati Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima,
organizucti jy sandéliavimg, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudgiima.
Garantuati tinkama statybos produkty ir jrenginiy priemima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezidros vadovui,
organizucti jy sandeéliavima bei apsauga;

84.13. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programaoje, iSoriniy sieny ir cokolio darbams turi bati naudojama iSoriné termaizoliaciné sistema, turinti Europos techninj jvertinima ir
pazenklinta CE Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinimg be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi bdti suprojektuctos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus;

8.4.14. inicijucti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorinj Darby
vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.15. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iSraSyti sgskaitas faktiras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
raStu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig
informacija;

84.16. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizirétojui, projekto vykdymo priezidros vadovui bei valstybiniy
kontraliugjanciy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

84.17. garantucti saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zongje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanc€iy, pailsiaujanc€iy ir judanc¢iy zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavay. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkohadlio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziaguy;

84.18. saugoati atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo Uzsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurigje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priemimo akty pasiraSymo;

8.4.19. savo saskaita itaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei
projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trokumus ir defektus, iSaiSkejusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligjant statinio garantiniam laikatarpiui, UZSAKOVUI pateikus
rastiska pretenzija, per protinga terming, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobidZiojie neturi bati pasalinti ankséiau;

8.4.20. Darbams naudoati tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkancius
jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

84.21. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas i$§ teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinan&ius dokumentus apie statybiniolauZo, gruntoidveZima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.22. esant batinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines nuactraukas ir apmokéti jy parengimo
iSlaidas;

8.4.23. esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis veikianciy
inzineriniy tinkly perjungima;

8.4.24. pagal statybvieCiy jrengimo reikalavimus savo IéSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti ir sutvarkyti
statybvietés teritorija;

8.4.25. uztikrinti, kad j medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys;

84.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
prie$ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perducti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu.
ISvezti savo statybines atliekas ir statybinjlauzg savo saskaita;

8.4.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.28. atsakyti uz subtiekeéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg zalg;

84.29. suraSant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuaose ir techniniame darbo
projekte / techniniame ir darbo proektuose nustatytg iSpildomaja projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukcijas ir kitus batinus dokumentus;

8.4.30. savo saskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujangius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

84.32. sudarius Pirkimo sutartj, taCiau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, praneSti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.33. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

8.4.34. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla arba buvotikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

8.4.35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 221 straipsniu, uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys bty
identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai, savarankiSka veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.

8.4.36. UZSAKOVUI pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, jvertinusi
rizikg, kad veiksniai, del kuriy buvo ar gali bati paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastgji padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendimg deél VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj21 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudati
medziagy, jrenginiy, kuriy kilmeés Salis yra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareiggimy, t. y. vélugjantis apmokeéti uz atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka
0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamos sumokéti sumaos.
9.2. UZSAKOVAS, veélugjantis priimti statybos rangos darbus (pasirasyti Aktus ir grazinti jucs Tiekéjui), ar pateikti rastu pretenzijas del
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netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo vélugamy priimti statybos
rangos darby kainos.

9.3. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostolius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZztikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezidros vykdytojy radtiSkus reikalavimus del atlikty
Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagrjstiems TIEKEJO argumentams per technologidkai bating laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame
uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepaSalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.8. TIEKEJUI 7.1., 7.2., 7.3. punktuose nustatytais terminais ir sglygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinanc¢io
dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uZztikrinantj
dokumentg nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.9. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus Siame punkte nurodyty dokumenty del TIEKEJO
kaltes, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.10. TIEKEJUI veélugant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytag Darby atlikimo terming ar juos atlikus nekokybiskai, su
trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO Kaltés, jis privalo mokéti 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelstg
dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes.

9.11. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostdius, atsirandancius dél jsipareigojimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

9.12.UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali iSskaiCiucdti netesybas ir kitus dél TIEKEJO kaltés patirtus
nuostalius i§ TIEKEJUI mokétiny sumy, pries tai rastu informaves TIEKEJA,

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigjimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali bati kei¢iama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis sglygomis ir tvarka bei 10.1.4
punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali bati keiCiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis sglygomis
ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas
Pirkimo sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, visi Pirkimo
sutarties pakeitimai prieS juos pasiraSant derinami su Valstybés paramg administrugancia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries termina

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kitg Salj pries protingg terming, o Siam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (desimt)
dieny, vienaSaliSkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentugjandiy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA j Nepatikimy tiekéjy sara3g. Esminiais
pazeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 men. i$ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafikg (priedas Nr. 4) dél TIEKEJO Kaltés,
iSskyrus galutinj Darby atlikimo terming;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad SiurkSciai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. TIEKEJUI vélugjant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo
Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJUI neuZbaigus Darby;

11.1.4. Pirkimosutarties 15.4, 15.7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

11.1.5. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo
sutarties 7.1, 7.2 ir 7.3 punktuocse.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienadaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI i8keliama bankroto byla;

11.2.2. po rastisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJA§ daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uztikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties saglygy arba po rastiSko UZSAKOVO spéjimo jas dar kartg pazeidzia; Sis galéty bati prie esminiy

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentugjancias sutarties pakeitimo salygas
ir tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3. TIEKEJAS turi teise viena3alikai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy priezasciy véluoja apmokéti ilgiau kaip 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje
5.12, 5.13ir 5.14 punktuose nurodyty terminuy;

11.32. UZSAKOVAS be pateisinamy priezasgiy neatlieka nuo jo priklausanéiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny iS eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienaSaliSkai nutraukti
Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai raStu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.
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11.5. UZSAKOVUI arbavTIEKEJUI vienasaliskai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokeéti tik uz tinkamai
atliktus Darbus, i3 moketiny sumy i$skai¢iuogjant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visiskai ar i dalies atleidzZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareiggiimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jegos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybems
reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Del Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo"®).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareiggjimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzingimo apie jy
atsiradima) informugja apie tai kitg Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo jsipareiggjimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy bady savo
jsipareiggimams, kuriy vykdyti nenugalimaos jegos (force majeure) aplinkybes netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy visiSkai ar i dalies baty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
|sipareiggjimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émeési visy pagrjsty atsargos priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Si Pirkimo sutartis baty
tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggjimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybeés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo praneSimo
momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareiggimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies
atsakinga uz nuostaliy, kuriy prieSingu atveju baty buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZiamos nuotolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Ginc¢y sprendimas

13.1. Visus ginc€us, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat del to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikes civiliniu kodeksu bei
Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentugjanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gingas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bt
sprendziamas deryby badu. Jeigu ankscCiau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai negali bdti iSspresti deryby keliu per 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti jucs Lietuves Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo Saliy Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama
Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo,
laikoma, kad TIEKEJAS atsisake sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galigja iki visiSko Pirkimo sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties sglygos paskelbiamos negaliganciomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galiati,
jeigu jy negaligimas nedarokitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdymg nejmanoma.

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia Siuos savo pasitlyme nurodytus:

1 lentelé
Subtiekéjus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta ParaiSkos tikrinimo metu
Jmon és pavadinimas Jmonés kodas Kvalifikacijos
reikalavimo eilés Nr.*

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty Adalyje ,Nurodymai dalyviams* 2 priede. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

2 lentelé

Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus

Jmonés pavadinimas | Jmonés kodas
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15.2. TIEKEJAS atsako uz visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
subtiekejai.

15.3. Sudarius Pirkimo sutartj, tatiau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI pranesti
tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis
ketina pasitelkti véliau.

15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekéjy, kuriais TIEKEJAS réemesi kvalifikacijai
atitikti, be UZSAKOVO rastiko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites Siuos subtiekéjus be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokeéti
UZSAKOVUI 500 Eur bauda. Pakartotinis Sio Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu.

15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Keigiantysis
subtiekéjas, kuriuo tiekéjas remési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti pasalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1
lenteléje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keiGiamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémési
kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informucti UZsakovg rastu nurodant subtiekéjo keitimo priezastis ir pateikiant kvalifikacijg (jei
informacija apie kvalifikacijg néra prieinama vie$ai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan&ius dokumentus ir gauti UZSAKOVO
radytinj sutikimag. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesiremé kvalifikacijai
atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. NustaCius
vieSuosius pirkimus reglamentuganciuose teisés aktuose numatytus Tiekéjo pasitelkto ar planugamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo
remiamasi kvalifikacijai atitikti, padalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiekéjo per protinga terming tokj subtiekéja pakeisti kitu.
15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad
Tiekéjas surasty kitg subtiekéja, kuris neturéty paSalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacijg, atitinkancig Pirkimo sutarties Pirkimo
sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémeési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy
atitikimui). UZSAKOVAS rastisku praSymu kreipiasi j TIEKEJA dél Sio subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. TIEKEJAS, gaves
UZSAKOVO prasyma dél TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareiga per protingg termina, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) dieny,
pasidlyti kita subtiekéjg Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo
pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU ra$tu sudaro susitarimg dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasirago abi Pirkimo sutarties 3alys.
Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos dienos, kai paaiSkéja, kad subtiekéjas nekompetentingas
vykdyti nustatytas pareigas, j jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties
paZeidimu, ir UZSAKOVAS turi teise vienaSaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy
gynimo priemones.

15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.12. punkte nustatyta tvarka.

16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasialyme nurodyti:

Darbuotojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta ParaiSkos tikrinimo metu
Specialistovardas ir pavardé** Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimo eilés Nr.*
Oleksandras Katliaras Nr. 15999, 31723
Renatas LekeCinskas Nr. 34790, 38068

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty Adalyje ,Nurodymai dalyviams“. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

**jei tuos pacius kvalifikacijos reikalavimus atitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi radtu informuoti UZSAKOVA, kurie specialistai
dalyvaus Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasitlyme nurodyty darbuotojy (specialisty) be UZSAKOVO rastisko sutikimo. TIEKEJAS,
pakeites Siuos darbuotojus (specialistus) be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumoketi Uzsakovui 500 Eur bauda. Pakartotinis Sio
Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuoctojas (specialistas) (dél ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti
Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informucti ne véliau kaip kitg darbo dieng po to, kai tai suZzino. Naujai
pasitelkiamas ar keiCiamas specialistas turi turéti ne Zemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte atitinkamam specialistui nustatytg
kvalifikacija. Apie sitloma kandidata j kei¢iamo darbuoctojo (specialisto) vietg Tiekéjas UZSAKOVA informuoja rastu, kartu pateikdamas
reikiamus kandidato kvalifikacijg pagrindziancius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima Tiekéjui paskirti naujg darbuotojg (specialista)
patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijucti darbuctojo (specialisto), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tokio praSymo matyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurodyta UZSAKOVO prasyma dél paskirto
darbuotojo (specialisto) pakeitimo, turi pareiga per protinga terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, paskirti kitg
darbuotojg (specialista) ar uztikrinti, kad subtiekéjas paskirty kitg darbuoctojg (specialistg) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty
Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Prie$ paskiriant naujg darbuotojg (specialistg),
TIEKEJAS turi informuoti UZzsakova apie jj bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacijg patvirtinan¢ius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima
TIEKEJUI paskirti naujg darbuctojg (specialistg) patvirtina rastu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad darbuotojas (specialistas) negali
vykdyti Pirkimo sutarties, | jo vieta nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu,
ir UZSAKOVAS turi teise vienaSali§kai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo
priemones.

17. Baigiamosios nu ostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra vieSa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriucs suZingjo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai Si informacija yra vieSa arba turi buti atskleista jstatymy numatytais atvejais.
17.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Europos
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Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra siunciami elektroniniu paStu,
kiekvienam i$ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. paSto adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma,
kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas elektroniniu paStu. Dokumentai, kurie negali bati pateikiami
elektroniniu pastu (popieriniai dokumenty egz.) jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo diencs, rastu informuogja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

17.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo ilaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius mokesgius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galig turin&iais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i$ Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad baty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktiry
teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

18. Pirkimo sutarties dokumen tai

181. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy
daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesneés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei prie$ jj nurodytas dokumentas:

181.1. Priedas Nr. 1 — Pirkimo dokumenty B dalis ,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo

paslaugy techniné specifikacija“.

181.2. Priedas Nr. 2 — UZzsakymo salygos ir TIEKEJO pasitlymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

18.1.3. Priedas Nr. 3— Techninis darbo projektas ir statybg leidZiantj dokumentas, pateiktas UZSAKOVO uZsakymo metu.

181.4. Priedas Nr. 4 — Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

181.5. Priedas Nr. 5 — Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

181.6. Priedas Nr. 6 — Draudimo polisai.

181.7. Priedas Nr. 7 —Atlikty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.8. Priedas Nr. 8— Bendros pasitlymo kainos iSskaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir paraSai

UZSAKOVAS: TIEKEJAS:

Taurageés Silumos tinklai, UAB Brosta, UAB

Adresas: Paberziy g. 16, LT-72324 Taurage, Tauragés apskritis Adresas: Stony g.50A, 60175 Raseiniai, Kauno apskritis
Kodas: 179478621 Kodas: 303248413

PVM kodas: LT794786219 PVM kodas: LT100008926714

A. s Nr.: LT034010041600000293 A. s Nr.: LT574010051001915217
Bankas: AB Luminor Bankas: Luminor bank AB

Tel.: 8-446 62865 Tel.: 8 428 70507

El. pastas: El. pastas:

Atsakingas asmuo/asmenys:

Direktorius Audrius ArciSauskas 8 673 08673 audrius.arcisauskas@ tst. It Atsakingas asmuo/asrenys:

Mantas DZiaugys, projekto vadovas, +37065957053 mantas.d@ brogta.lt
Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitin paskelbimg atsakingas asmuo:
VieSyjy pirkimy specialisté Ineta SendZikiené ineta.sendzikiene@tst.1t 8 675

98 579

Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis asmuo:
Vardas, Pavardé: Vardas, Pavardé:
Pareigos Pareigos:

Parasas: ParaSas:

Data: Data:

(Atstovaujancio asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pasiraSymo datg nurodyti privaloma)
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Pirkimo sutarties CP0210805-20194 priedas Nr. 2

UZSAKYTY DARBU SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS PIRKIMUI

2022-05-17 15:35:33

UZsakymo salygos

Uzsakovas:

Taurages Silumos tinklai, UAB

Ar objektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausybés
patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje?

Taip

Pasitlymy vertinimo kriterijus:

Pagal maZiausiag kaina

Kuris subjektas (uzsakovas ar tiekejas) turi uztikrinti, kad visi statybvietéje | Tiekéjas
esantys asmenys baty identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai,
savarankiSkg veikla vykdantys asmenys bei Kiti statybvietéje esantys
asmenys, neatliekantys statybos darby:

Ar rangovas tures tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija naudojantis | Ne

elektroniniu statybos darby zurnalu?

UZsakovo pageidaujamas sutarties jvykdymo uZztikrinimas:

Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimas

Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo dydis (proc.): 10%
Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (UZzsakovas patvirtina, kad prieS | Ne
skelbiant pirkimg CPO LT Elektroniniame kataloge, jis jsitikino, kad avansui
sumoketi bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity 1eSy)?
Pirkimo maksimali kaina Eur su visais mokesciais: 1038100.00 Eur
Konfidenciali informacija:
Patvirtiname, kad Europos bendrajame vieSuyjy pirkimy dokumente (EBVPD)
nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraiSkg DPS, yra Taip
nepasikeitusi.
Objekto duomenys
Pastato paskirtis: Gyvenamasis namas
Statybos objekto adresas: Gediminog. 23 Tauragé
Pastato kadastro bylos Nr.: 95/33519
Investicijy plano IP numeris.: TAJS60280K
Ar reikalinga parengti kadastrine byla? Taip
Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros Ne
energijai?
Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne
Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus nuotekoms? Ne
Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stendg? Taip
Darby (techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priezidros, .
o . . 12 mén.
statybos rangos darby) atlikimo terminas (mén.):
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. UZsakovo . . 21% PVM Tiekéjo pasitalymo
Statybos objektas Nr. 1 nurodyta Tlik_e:]o paéS|;Jlt))/mo kaina (Eur su
maksimali kaina al ;&Mu € PVM)
(Eur su PVM) )
D (d1+d2) - rangos darby maksimali kaina Eur 1088100.00 8790000 180159.00 ! 9.00
su visais mokesciais:
d1- Statybos darby, tenkanciy energijos 97140000
efektyvuma didinancioms priemonémis
(programos léSos, finansuojamos APVA)
maksimali kaina Eur su visais mokesciais:
d1.1- Statybos darby, tenkanciy energinj 9290000
efektyvuma didinanciy priemoniy
individualioms investicijoms, maksimali kaina
Eur su visais mokesciais:
66700.00

d2- Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina
Eur su visais mokesciais:
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