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Kauno miesto savivaldybės administracijos Užsakovo atstovui
Mariui Dvaranauskui, marius.dvaranauskas@kaunas.lt; info@kaunas.lt; 

DĖL SUBRANGOVO KEITIMO

Objektas: MARIŲ G. KAUNE REKONSTRAVIMO DARBAI

UAB „Kauno keliai“ įmonės kodas 135640993 (toliau Rangovas) ir Kauno miesto savivaldybės administracija įmonės kodas 188764867 (toliau Užsakovas) 2022 metų balandžio mėnesio 26 dieną pasirašė darbų sutartį Nr. SR-244 (toliau Sutartis). Sutartyje Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo ir Statybos užbaigimo terminus, laikydamasis Darbų vykdymo grafiko ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti, perduoti ir užbaigti Marių g. Kaune rekonstravimo darbus pagal techninį projektą „Marių g. Kaune rekonstravimo projektas“ (toliau – Techninis projektas) ir suteikti Darbo projekto parengimo ir Darbams atlikti būtinas inžinerines paslaugas (kadastrinių, geodezinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas Statybos užbaigimo dokumentas), kaip numatyta Sutartyje, bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties Kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. Sutarties vertė 4.894.880,78 € su PVM.
Rangovas teikdamas pasiūlymą nurodė, kad nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimui pasitelks subrangovą UAB „Požeminės linijos“. Informuojame Užsakovą, kad dėl dabartinės situacijos rinkoje, augančių žaliavų kainos, minėto subrangovo pasitelkti negalime.
Vadovaujantis Sutarties sąlygų 38 punktu informuojame, kad vietoj subrangovo UAB „Požeminės linijos“ ketiname pasitelkti subrangovą UAB „Hidrosta“. Vadovaujantis šio punkto nuostatomis teikiame visus dokumentus įrodančius, kad minėtas subrangovas atitinka visas sąlygas, jog būtų patvirtintas kaip tinkamas.
Prašome Užsakovo įvertinti pateiktus dokumentus ir paruošti papildomą susitarimą dėl subrangovo pakeitimo.

Pridedama:

· Priedas Nr. 1 – UAB „Hidrosta“ įgaliojimas Andrius Valatka;
· Priedas Nr. 2 – Pažyma apie fizinį asmenį Andrių Valatką;
· Priedas Nr. 3 – UAB „Hidrosta“ EBVPD;
· Priedas Nr. 4 – UAB „Hidrosta“ registrų centro pažyma;
· Priedas Nr. 5 – UAB „Hidrosta“ registravimo pažyma;
· Priedas Nr. 6 – UAB „Hidrosta“ atestatas;
· Priedas Nr. 7 – Romo Žiobako kvalifikacijos atestatas;
· Priedas Nr. 8 – Pažyma apie fizinį asmenį Julius Paulauskas;
· Priedas Nr. 9 – Pažyma apie fizinį asmenį Saulius Paulauskas;


Rangovo atstovas
Statinio statybos vadovas
Ovidijus Steponavičius
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