PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. LIEPOS 23 D. RANGOS SUTIERTIES NR. (9.27E)D1-572  „KRAŠTOVAIZDŽIO IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMO PRIENŲ RAJONO TERITORIJOJE KRAŠTOVAIZDŽIO SUTVARKYMO RANGOS DARBAI“ 

2022 m.                     d.  Nr.
Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Jūratės Zailskienės (toliau – Užsakovas), veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus,
 ir 
UAB „Kelranga“, atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio (toliau – Rangovas), veikiančio pagal bendrovės įstatus, 
toliau kartu šiame susitarime Užsakovas ir Rangovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, 
ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:
A. Šalys 2022-07-23 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. (9.27E)D1-572 „Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimo Prienų rajono teritorijoje kraštovaizdžio sutvarkymo rangos darbai„ (toliau –Sutartis).
B. Remiantis 2021-12-06 protokolu Nr. 39-2 ir 2022-06-15 protokolu Nr. 39-1 nutarta pakoreguoti projektinius sprendinius.
C. Pradinė sutarties vertė 94 930,02 Eur su PVM (devyniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt eurų 2 ct)
D. Nevykdomų darbų vertė  31,11 eurai su PVM (trisdešimt vienas euras ir 11 ct).
E. Papildomų darbų vertė 38 365,21 eurai su PVM (trisdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt penki eurai 21 ct).
F. Atsižvelgiant į tai, kad kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, atskiro pakeitimo vertė negali viršyti 50 proc. 
G. Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą sudaro 40,4 proc. nuo pradinės vertės. 
H. Sutarties pobūdis iš esmės nėra keičiamas, nes Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.
ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
1.1. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą – perskaičiuoti kainą atimant nevykdomų darbų vertę (31,11 eurai su PVM) ir pridedant papildomų darbų vertę (38 365,21 eurai su PVM). Bendra sutarties vertė po keitimo – 133 264,12 su PVM (šimtas trisdešimt trys tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt  keturi eurai 12 ct).

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS
2.1. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
3.1. Šis susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
3.2. Ši sutartis sudaroma vienu egzemplioriumi, jei pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais, arba dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai sutarties šaliai.
 
4. SUSITARIMO PRIEDAI
4.1. Protokolai (2 vnt.), 3 lapai;
4.2. Nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas;
4.3. Papildomų darbų sąmatos, 2 lapų.


	UŽSAKOVAS

Prienų rajono savivaldybės administracija
Kodas 288742590
PVM mokėtojo kodas ne PVM mokėtojas 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
Laisvės aikštė 12, LT-59126 Prienai
A.s. Nr. LT087300010076935559 
tel.: 8 319 61 103
el. paštas: administracija@prienai.lt

	RANGOVAS

UAB „Kelranga“ 
Kodas 151004973 
PVM mokėtojo kodas LT1510049716 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
Gėlyno skg. 5 Marijampolė
A.s. Nr. LT3170440600002069035
tel.:  8 343 71735
el. paštas: info@kelranga.lt


	
Pasirašančiojo vardas, pavardė 
Jūratė Zailskienė
Pareigos  Administracijos direktorė
Parašas  ...................................................
Data.....................................................
A.V.
	
Pasirašančiojo vardas, pavardė 
Algirdas Brazys
Pareigos Direktorius
Parašas .....................................................
Data......................................................
A.V.



