PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. LIEPOS 23 D. RANGOS SUTIERTIES NR. (9.27E)D1-572  „KRAŠTOVAIZDŽIO IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMO PRIENŲ RAJONO TERITORIJOJE KRAŠTOVAIZDŽIO SUTVARKYMO RANGOS DARBAI“ 

2022 m.                        d.  Nr.
Prienai


Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktorės Jūratės Zailskienės (toliau – Užsakovas), veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus, 
ir 
UAB „Kelranga“, atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio (toliau – Rangovas), veikiančio pagal įstatus, 
toliau kartu šiame susitarime Užsakovas ir Rangovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2021-07-23 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. (9.27E)D1-572 „Kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimo Prienų rajono teritorijoje kraštovaizdžio sutvarkymo rangos darbai„ (toliau –Sutartis).
B. Pagal Sutarties 4.1. punktą darbų atlikimo terminas skaičiuojamas nuo statybvietės perdavimo dienos arba nuo 14 dienų, kai įsigaliojo sutartis, jeigu statybvietė neperduota per šį dienų skaičių, 
C. Statybvietė perduota 2021-08-02.
D. Pagal Sutarties 4.1. punktą, darbų atlikimo terminas yra 12 mėn., t.y. 2022-08-02.
E. Rangovas 2022-07-26 prašymu Nr. (7.37Mr)R1-3872 nurodė poreikį Sutarties terminą pratęsti 1 mėn.
F. Sutarties 4.2. punkte nurodytas darbų atlikimo termino pratęsimas – 1 kartą 2 mėn.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
1.1.Vadovaujantis 2022-07-26 prašymu Nr. (7.37Mr)R1-3872, Sutarties 4.2. punktu, Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminas pratęsiamas 1 mėn., t.y. iki 2022-09-02.
1.2.Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS
2.1. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį elektroniniais parašais pasirašo Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
3.1. Šis susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
3.2. Už sutarties vykdymą atsakinga Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laura Milkevičienė, el. p. laura.milkeviciene@prienai.lt, tel. 8 (319) 61124.

4. SUSITARIMO PRIEDAI
4.1. Statybvietės priėmimo-perdavimo aktas, 1 lapas;
4.2. UAB „Kelranga“ 2022-07-26 prašymas Nr. (7.37Mr)R1-3872, 1 lapas.

	UŽSAKOVAS

Prienų rajono savivaldybės administracija
Kodas 288742590
PVM mokėtojo kodas ne PVM mokėtojas 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
Laisvės aikštė 12, LT-59126 Prienai
A.s. Nr. LT087300010076935559 
tel.: 8 319 61 103
el. paštas: administracija@prienai.lt

	RANGOVAS

UAB „Kelranga“ 
Kodas 151004973 
PVM mokėtojo kodas LT1510049716 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
Gėlyno skg. 5 Marijampolė
A.s. Nr. LT3170440600002069035
tel.:  8 343 71735
el. paštas: info@kelranga.lt


	
Pasirašančiojo vardas, pavardė 
Jūratė Zailskienė
Pareigos  Administracijos direktorė
Parašas  ...................................................
Data.....................................................
A.V.
	
Pasirašančiojo vardas, pavardė 
Algirdas Brazys
Pareigos Direktorius
Parašas .....................................................
Data......................................................
A.V.



