PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. GEGUŽĖS 28 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS TRIUKŠMO DUOMENŲ SURINKIMO, TRIUKŠMO KARTOGRAFAVIMO IR TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO SUDARYMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. SUT-76(21) VYKDYMO SUSTABDYMO PRATĘSIMO

2022 m.  ___________ d. Nr. SUT-
Vilnius
   
Lietuvos transporto saugos administracija, įstaigos kodas 188647255 (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujama Administracijos direktoriaus                                                                                              , veikiančio pagal Administracijos nuostatus  – viena šalis, ir 
Ūkio subjektų grupė, susidedanti iš UAB „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“, juridinio asmens kodas 300135093, ir SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“, juridinio asmens kodas 40003374818 (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama UAB „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“ direktorės Viktorijos Maceikaitės, veikiančios pagal Jungtinės veiklos (partnerystės) susitarimą – kita šalis (abi kartu Šalys ar atskirai Šalis), atsižvelgdamos į tai, kad: 
a) 2021 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos triukšmo duomenų surinkimo, triukšmo kartografavimo ir triukšmo prevencijos veiksmų plano sudarymo paslaugų teikimo sutartis Nr. SUT-76(21) (toliau – Sutartis), vadovaujantis Sutarties 41 punktu, įsigaliojo Šalims ją pasirašius ir Paslaugų teikėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Užtikrinimas)[footnoteRef:2], t. y. kitą dieną nuo Užtikrinimo pateikimo dienos – 2021 m. birželio 9 d.;  [2:  ] 

b) Vadovaudamosi Sutarties 51 punktu ir atsižvelgdamos į susidariusias aplinkybes, Šalys 2021 m. gruodžio 3 d. pasirašė susitarimą[footnoteRef:3] (toliau – Susitarimas), kuris įsigaliojo 2021 m. gruodžio 4 d. ir kuriuo Sutarties vykdymas (visa apimtimi) buvo sustabdytas 2 (dviem) mėnesiams. 2022 m. sausio 27 d. Šalys sudarė papildomą susitarimą[footnoteRef:4], kuriuo Sutarties vykdymo (visa apimtimi) sustabdymo laikotarpis buvo pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams nuo 2022 m. vasario 4 d. iki 2022 m. balandžio 3 d. 2022 m. balandžio 1 d. Šalys sudarė papildomą susitarimą[footnoteRef:5], kuriuo Sutarties vykdymo (visa apimtimi) sustabdymo laikotarpis buvo pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams nuo 2022 m. balandžio 4 d. iki 2022 m. birželio 3 d. 2022 m. birželio 2 d. Šalys sudarė papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas dėl sustabdymo pratęsimo)[footnoteRef:6], kuriuo Sutarties vykdymo (visa apimtimi) sustabdymo laikotarpis buvo pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams nuo 2022 m. birželio 4 d. iki 2022 m. rugpjūčio 3 d. ir kurio 4 punktas numato, kad jei aplinkybės, dėl kurių sustabdytas Sutarties vykdymas ir / ar pratęstas Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpis, neišnyksta per Susitarimo dėl sustabdymo pratęsimo 1 punkte numatytą 2 (dviejų) mėnesių laikotarpį, Šalys gali pratęsti arba numatyti naują Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpį. Tokį susitarimą Šalys gali pasirašyti tiek nepasibaigus Susitarimo dėl sustabdymo patęsimo 1 punkte nurodytam laikotarpiui, tiek ir jam pasibaigus; [3:  2021 m. gruodžio 3 d. susitarimas Nr. SUT-181(21) ]  [4:  2022 m. sausio 27 d. papildomas susitarimas Nr. SUT-7(22) ]  [5:  2022 m. balandžio 1 d. papildomas susitarimas Nr. SUT-68(22) ]  [6:  2022 m. birželio 2 d. papildomas susitarimas Nr. SUT-88(22) ] 

[bookmark: _Hlk92363582]c) Sutarties 51 punktas numato aplinkybes, kurioms esant Šalys gali sustabdyti Sutarties vykdymą ir šios aplinkybės, atsiradusios Susitarimo sudarymo metu, vis dar nėra išnykusios, t. y., šiuo metu nėra gautas oficialus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM), Triukšmo prevencijos tarybos (toliau – Taryba), atsakymas – pritarimas / nepritarimas / pastabos parengtiems ne aglomeracijoje esančių pagrindinių geležinkelio ruožų strateginių triukšmo žemėlapių projektams (toliau – Žemėlapių projektai), kuriuos Paslaugų gavėjas oficialiu raštu[footnoteRef:7] pateikė Tarybai. 2022 m. gegužės 31 d. įvykusiame Tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo ir Šalių atstovai, priimtas sprendimas Žemėlapių projektų svarstymo klausimą atidėti. 2022 m. liepos 20 d. Paslaugų gavėjas el. paštu kreipėsi į SAM, prašydamas pateikti informaciją apie artimiausią planuojamą Tarybos posėdžio datą, gautas atsakymas, kad Tarybos posėdį planuojama organizuoti ne anksčiau kaip 2022 m. rugsėjo mėn.; [7:  Paslaugų gavėjo 2021 m.                 raštas Nr. ] 

d) Paslaugų gavėjas 2022 m. birželio 15 d. raštu[footnoteRef:8] kreipėsi į SAM, prašydamas kuo skubiau sušaukti Tarybos posėdį ir Žemėlapių projektų svarstymą spręsti skubos tvarka; [8:  Paslaugų gavėjo 2022 m. birželio 15 d. raštas Nr. ] 

e) Paslaugų gavėjas 2022 m. birželio 22 d. raštu[footnoteRef:9] kreipėsi į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją (kopija SAM), kuriuo pateikė informaciją apie Žemėlapių projektų rengimo, derinimo eigą ir kitas faktines aplinkybes, akcentuodamas, kad dar nuo 2021 m. gruodžio 3 d. Susitarimu yra sustabdytas Sutarties galiojimas. [9:  Paslaugų gavėjo 2022 m. birželio 22 d. raštas Nr. ] 

Nors Paslaugų gavėjas savo nuolatiniais ir aktyviais veiksmais deda visas pastangas, siekdamas Sutarties vykdymo atnaujinimo, nurodytos aplinkybės nepriklauso nei nuo Paslaugų teikėjo, nei nuo Paslaugų gavėjo valios, jos nebuvo žinomos Sutarties sudarymo metu, su analogiškomis aplinkybėmis susidurtų bet kuris kitas paslaugų gavėjas ir teikėjas;
f) Paslaugų teikėjas 2022 m. liepos 22 d. raštu[footnoteRef:10] kreipėsi į Paslaugų gavėją, nurodydamas priežastis, dėl kurių negali pilnai vykdyti tolimesnių sutartinių įsipareigojimų,  [10:  Paslaugų teikėjo 2022 m. liepos 22 d. raštas ] 

sudaro šį papildomą susitarimą dėl Sutarties vykdymo sustabdymo pratęsimo (toliau – Papildomas susitarimas):

1. Šalys pratęsia Sutarties vykdymo (visa apimtimi) sustabdymo laikotarpį nuo 2022 m. rugpjūčio 4 d. 2 (dviem) mėnesiams, tačiau ne ilgiau nei egzistuoja aplinkybės, dėl kurių Sutarties vykdymas buvo sustabdytas bei Sutarties vykdymo sustabdymas buvo ir / ar yra pratęsiamas. 
[bookmark: _Hlk94089833]2. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių Sutarties vykdymas buvo sustabdytas ir / ar Sutarties vykdymo sustabdymas buvo ir / ar yra pratęsiamas, net ir nepasibaigus Papildomo susitarimo 1 punkte nurodytam 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui, Sutarties vykdymas atnaujinamas. Sutarties vykdymo atnaujinimą Šalys fiksuoja pasirašydamos susitarimą dėl Sutarties vykdymo atnaujinimo. Jei susitarimas dėl Sutarties vykdymo atnaujinimo Šalių nepasirašomas per 7 (septynias) kalendorines dienas išnykus aplinkybėms, dėl kurių Sutarties vykdymas buvo sustabdytas (ir / ar pratęstas Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpis), Paslaugų gavėjas informuoja Paslaugų teikėją raštu apie Sutarties vykdymo atnaujinimą, nurodydamas datą, kada išnyko aplinkybės, buvusios pagrindu sustabdyti Sutarties vykdymą (ir / ar pratęsti Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpį), ir Sutarties vykdymas laikomas atnaujintu. 
3. Bendru rašytiniu sutarimu Šalys gali atnaujinti Sutarties vykdymą anksčiau nei išnyksta aplinkybės, dėl kurių Sutarties vykdymas buvo sustabdytas ir / ar pratęstas Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpis.
4. Jei aplinkybės, dėl kurių sustabdytas Sutarties vykdymas ir / ar pratęstas Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpis, neišnyksta per Papildomo susitarimo 1 punkte numatytą 2 (dviejų) mėnesių laikotarpį, Šalys gali pratęsti arba numatyti naują Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpį. Tokį susitarimą Šalys gali pasirašyti tiek nepasibaigus Papildomo susitarimo 1 punkte nurodytam laikotarpiui, tiek ir jam pasibaigus.
5. Po Sutarties vykdymo sustabdymo ir / ar Sutarties vykdymo sustabdymo pratęsimo atnaujinant Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, atnaujinimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo ir / ar sustabdymo pratęsimo metu buvo likęs iki Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.
6. Šalys patvirtina, kad šio Papildomo susitarimo sudarymo metu galioja Paslaugų teikėjo pateiktas Užtikrinimas[footnoteRef:11].  [11:  2022 m.             Atlikimo laidavimo draudimo raštas ] 

7. Papildomas susitarimas įsigalioja pasirašius jį abiem Sutarties Šalims (tą pačią dieną po abiejų Šalių pasirašymo) ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
[bookmark: _Hlk19530950]8. Papildomas susitarimas pasirašomas abiejų Šalių elektroniniais parašais.
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