SUSITARIMAS
PRIE 2022 M.BALANDŽIO 29 D. SUTARTIES Nr. 22-1162
2022 m. _____________d. 
Panevėžys
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio Administracijos direktorių, Kazimiero Armonavičiaus, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir 
UAB „Fegda“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau  Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi, sudarė šį susitarimą (toliau –Susitarimas) prie 2022 m. balandžio 29 d. sutarties Nr. 22-1162 „Elektronikos g., Senamiesčio g., S. Kerbedžio g., Tinklų g., Venslaviškio g., J. Biliūno g., Panevėžyje, rekonstravimo (I etapo dalis „Senamiesčio g. – S.Kerbedžio g. sankryžos rekonstravimas“) darbo projekto parengimas ir rangos darbai“ (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Vadovaujantis Sutarties 4.1.3 papunkčiu ir pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m.  liepos 12 d. įsakymu Nr. AF-149 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. AF-31 „Dėl Savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ skirtą finansavimą Sutarties vykdymui, Šalys susitarė:
1.  Rangovo 2022 metais atliekamų Darbų apimtis: Darbų kaina be PVM – 294 876,03 Eur (du šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši eurai 3 ct), PVM – 61 923,97 Eur (šešiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai dvidešimt trys eurai 97 ct), Darbų kaina su PVM – 356 800,00 Eur (trys šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai eurų). 2022 m. kalendorinis Darbų vykdymo grafikas pridedamas (Susitarimo priedas).
2. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
3. Sutartis ir Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo tada, kai jį pasirašo abi Šalys ir galioja iki galutinio Šalių įsipareigojimų įvykdymo. 
5. Ši Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu. 
6. Susitarimo priedas - 2022 m. kalendorinis Darbų vykdymo grafikas.
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