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SUSITARIMAS DĖL 2021 M. GRUODŽIO 29 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VPS-271 SĄLYGŲ PAKEITIMO
2022 m. liepos 1 d. Nr. VPS-132
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277„Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), 
ir
UAB „Hidrokesta“, įmonės kodas 1744145795, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Valdo Savukaičio, veikiančio pagal įmonės nuostatus, (toliau – Rangovas),
toliau kartu šiame susitarime dėl 2021 m. gruodžio 29 d. darbų rangos sutarties Nr. VPS-271 sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, 
atsižvelgdamos į tai, kad:
1. Šalys 2021 m. gruodžio 29 d. sudarė sutartį Nr. VPS-271 dėl projekto „Šakių rajono savivaldybės Užsienių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbų atlikimo, kurios vertė 241 823,05 Eur su PVM (toliau – Sutartis);
2. Sutarties 77 punkte nustatyta, kad Sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu;
3. 2022 m. birželio 21 d. su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašytas Susitarimas Nr. 1 „Dėl 2021 m. gegužės 19 d. Paramos sutarties Nr. 17VD-KM-20-1-06596-PR001 pakeitimo“;
4. UAB „Hidrokesta“ 2022 m. birželio 29 d. Nr. 19 gautas raštas, kuriame prašoma leisti koreguoti kalendorinį darbų grafiką ir Sutarties 9 punktą bei nurodomas prašymą pagrindžiančios palinkybės;
5. VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 dalyje numatyta, kad Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, pagal VPĮ, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: 
[bookmark: part_0d25c2f39a7f4183ad1a8d88aba59d22]a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio;
[bookmark: part_3b64058c9e514031abdee0e304f3486d]b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės. 
6. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:
a) Užsakovas negalėjo numatyti pakeitimų dėl gamtinių sąlygų, dėl pavasarinių potvynių užtvindytų kanalų, kurie Tiekėjui neleido tinkamai ir laiku atlikti darbus;
b) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.
Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:
1. Sutarties 9 punktą išdėstyti nauja redakcija – „9. Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) privalės pateikti su Užsakovu (Perkančiąja organizacija)  suderintą darbų vykdymo grafiką (Sutarties 5 priedas), kuriame turi būti numatyta, už kokią sumą darbų bus atlikta kiekvieną mėnesį. Darbai privalės būti atliekami laikantis šio grafiko:
[bookmark: _Hlk61613229]iki 2022-07-19 darbų turi būti įvykdyta ne mažiau kaip už 132 734,88 EUR su PVM;
[bookmark: _Hlk61613267]iki 2022-11-19 darbų turi būti įvykdyta ne mažiau kaip už 241 823,05 EUR su PVM (bendrai nuo darbų pradžios);
[bookmark: _Hlk61613290]iki 2023-04-19  turi būti įvykdyta 100 % visų projekte numatytų darbų.“
2. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
3. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
4. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimo priedai:
5.1. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2022 m. birželio 21 d. susitarimas Nr. 1 „Dėl 2021 m. gegužės 19 d. Paramos sutarties Nr. 17VD-KM-20-1-06596-PR001 pakeitimo“, 2 lapai;
5.2. UAB „Hidrokesta“ 2022 m. birželio 23 d. Nr. 19 raštas, 1 lapas;
5.3. Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas.
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