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(PK22-284) Panerių lopšelio–darželio ir butų buitinių nuotekų prijungimo prie centralizuotų nuotekų 
tinklų, Juodšilių g., Vilniaus m. 

RANGOS DARBŲ SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS 

Reg. data 2022-08-24__, Nr. SUT22-P-321 

Vilnius 

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, adresas Spaudos g. 8-1, 01517 
Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Gamybos tarnybos direktoriaus Viktoro Matonio, veikiančio pagal 2022 m. 
liepos 1 d. įgaliojimą Nr. IGL22-175 (toliau – „Užsakovas“),   

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, adresas Konstitucijos pr. 3, 09308 Vilnius, 
atstovaujama Energetikos skyriaus vedėjo Ilja Karužio, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. 30-2443/19 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“ (toliau – 
„Finansuotojas“), ir  

UAB „Požeminės sistemos“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 304677006, registruota adresu Žirnių g. 12, 
Vilnius, atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas projektų vadovo Nerijaus Šaulio, veikiančio pagal 2022 m. 
rugpjūčio 16 d. įsakymą Nr. P-17 (toliau – „Rangovas“), iš kitos pusės,  

toliau visos kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – „Sutarties SD“) ir susitarė: 

1. Sutarties objektas 

1.1. Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti  Panerių lopšelio–darželio ir butų buitinių nuotekų 
prijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų, Juodšilių g., Vilniaus m. darbus (įskaitant ir jų 
rezultato perdavimą) (toliau – Darbai), kurie detalizuoti ir atitinka Techninėje specifikacijoje 
(Sutarties priedas Nr. 1) nurodytus reikalavimus.  

1.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, 
neviršijant nurodytos Darbų kainos. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso maksimalaus 
Darbų kiekio ar bet kokios jo dalies. 

2. Sutarties vertė ir 
mokėjimo tvarka 

2.1. Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina EUR be PVM 37.800,00 (Trisdešimt septyni 
tūkstančiai aštuoni šimtai eurų 00 ct.); (2) EUR PVM 7.938,00 (Septyni tūkstančiai devyni 
šimtai trisdešimt aštuoni eurai 00 ct); (3) Darbų kaina EUR su PVM 45.738,00 (Keturiasdešimt 
penki tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai 00 ct).  
2.2. Darbų kaina yra maksimali suma už kurią Užsakovas pirks Darbus.  

2.3. Darbų kainos (be PVM) apskaičiavimo būdas: fiksuotas įkainis. 

2.4. Atsiskaitymas: pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus Darbų įkainius. 

2.5.  Už tinkamai ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus Finansuotojas atsiskaito su Rangovu pagal 
jo pateiktą (-as), Užsakovo priimtą ir Finansuotojui perduotą Sąskaitą ir atliktų darbų aktą 
(toliau – Aktas). Atliktų darbų aktus tvirtins Užsakovas ir Finansuotojas, o Sąskaitos turės būti 
išrašytos Finansuotojui. Finansuotojas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja 
naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. 

2.6. Sąskaitos ir Rangovo tinkamai patvirtinto ir fiziniais ar elektroniniais parašais pasirašyto 
Akto pateikimo Užsakovui terminas: iki einamojo mėnesio 25 d. pateikti Aktą peržiūrai ir iki 
kito einamojo mėnesio 5 d. pateikti patvirtintą ir pasirašytą Aktą.  

2.7. Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 60 k. d. nuo Sąskaitos pateikimo dienos.  

3. Darbų atlikimo 
terminai, Darbų vieta 

3.1. Darbų atlikimo pradžia: nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

3.2. Darbų atlikimo terminas: nurodytas Techninės specifikacijos (Sutarties priedas Nr. 1) 4.2. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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3.3. Darbai bus atliekami: Techninės specifikacijos (Sutarties priedas Nr. 1) 4.1 p. nurodytoje 
vietoje. 

3.4. Darbai atliekami pagal Grafiką. Rangovas privalės pateikti ir suderinti su Užsakovu: 
Grafiką per 14 k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (Grafikas turi būti savaičių tikslumu). 
Grafikas turi būti parengtas atsižvelgiant į Techninės specifikacijos reikalavimus atskirų darbų 
atlikimo terminams. Atskiri darbai, kurių atlikimo pradžia, pabaiga ar terminas nėra detaliai 
nurodyti Techninėje specifikacijoje turi būti numatyti Grafike, įvertinant Rangovo pagrįstas 
galimybes įvykdyti darbus Grafike numatytais terminais. Grafiko apačioje pagal darbų 
pozicijas turi būti pateiktos ir planuojamų atlikti ir aktuoti darbų vertės. Atlikti darbai turi 
sutapti su aktavimu, aktavimas Grafike turi būti planuojamas tą patį kalendorinį mėnesį, kurį 
yra baigiami atitinkamos žiniaraščio (TS Priedas Nr. 4) eilutės darbai. Jei Rangovas atliks 
darbus anksčiau nei nurodyta Grafike, aktas teikiamas Grafike numatytai sumai ne anksčiau 1 
mėn. nei nurodyta Grafike. 

4. Darbų perdavimas–
priėmimas  

4.1. Atliktų darbų aktavimo tvarka: nurodyta Techninės specifikacijos (Sutarties SD Priedas Nr. 
1 ) 4.3.2 punkte. 

5. Asmenys (atstovai, 
Subrangovai) 

 

5.1. Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus 
atsakingus asmenis: 

Užsakovo atstovas, atsakingas už 
Sutarties vykdymą: projektų vadovė Diana 
Grigonienė tel.: +370 610 33266, el. 
paštas: diana.grigonienė@vv.lt  

Užsakovo vadovo įsakymu paskirtas 
Pirkimų skyriaus Viešųjų pirkimų valdymo 
partneris, atsakingas už Sutarties ir jos 
pakeitimų paskelbimą. 

Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties 
vykdymą: direktorius Martynas Matkevičius 
tel.: +370 630 82777, el. paštas: 
info@psistemos.lt  

5.2. Darbų atlikimui Rangovas pasitelkia Subrangovą: (1) Nežinomas; (2) Nežinomas); (3) 
Nežinomas.  

5.3. Subrangovui perduodamų atlikti Darbų dalis (pavadinimas): (1) Geologiniai tyrinėjimai; 
(2) Projektavimo darbai; (3) Geodezijos ir matininko darbai.  

6. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas, 
draudimas, garantija, 
trūkumų šalinimo 
terminas 

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: netaikomas.  

 

6.2. Draudimas: netaikomas.  

6.3. Trūkumų šalinimo terminas: nurodyta Techninės specifikacijos 5 punkte. 

7. Atsakomybė 

7.1. Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų 
nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Rangovas Finansuotojui moka: 

- -0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (EUR be PVM) už kiekvieną 
uždelstą dieną (pasibaigus Darbų baigimo laikui pagal Grafiką), kai Rangovas vėluoja 
atlikti Darbus pagal Techninės specifikacijos 4.2.3 p. p. ir / arba už kiekvieną uždelstą 
dieną vėluojant pašalinti Darbų trūkumus (Darbų trūkumais bus laikomi Darbų ir (ar) 
panaudotų medžiagų ar kitų dalių neatitikimai Techninės specifikacijos, Lietuvos 
Respublikos teisės aktams, statybos techniniams reglamentams, standartams, 
reikalavimams, Darbų ir (ar) jų rezultatų gedimai, deformacijos, atsiradę iki 
garantinio laikotarpio pabaigos);  

-  0,05 proc.  dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (EUR be PVM) už kiekvieną 
uždelstą dieną, kai Rangovas vėluoja pateikti ir suderinti Darbų atlikimo Grafiką 

mailto:diana.grigonienė@vv.lt
mailto:info@psistemos.lt
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(Techninės specifikacijos 6.1. p.); 

- Jeigu Rangovas iki Darbų baigimo laiko pagal Sutartį pabaigos vėluoja atlikti Darbus 
ir / ar jų dalį pagal suderintą Darbų atlikimo Grafiką, skiriama 5 proc. bauda nuo tai 
dienai neužaktuotų Darbų vertės (EUR be PVM); 

-  500 Eur bauda skiriama už vėlavimą atlikti paslaugas pagal Techninės specifikacijos 
4.2.2. p.).  

7.2. Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Finansuotojo įsipareigojimų 
nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Finansuotojas Rangovui moka: 

- Už vėlavimą apmokėti Rangovo pateiktą Sąskaitą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus 
Finansuotojas Rangovo reikalavimu moka 0,05 proc. vėluojamos apmokėti Sąskaitos 
dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 

8. Sutarties galiojimas, 
pratęsimas, vykdymas 

8.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties SD pasirašymo momento ir galioja 11 mėnesių. 

8.2. Paskutiniai 2 mėnesiai yra skirti Sąskaitos apmokėjimui. 

8.3. Sutarties SD sudaryta 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 
(vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai, išskyrus atvejus, kai Sutartis pasirašoma elektroniniu 
parašu. 

8.4. Šalių įsipareigojimų vykdymas gali būti atidedamas Nenugalimos jėgos aplinkybių 
egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip Sutarties BD nurodytam terminui. 

9. Specialiosios sąlygos 

9.1. Sutarties BD 10.6 – 10.7 punktai pakeičiami ir išdėstomi taip:  

10.6. Sutarties Kaina/Įkainis gali būti peržiūrimas, ne dažniau nei kas 6 (šešis) mėnesius, 
Sutarties galiojimo laikotarpiu, suinteresuotai Šaliai raštu kreipiantis į kitą Šalį, jeigu Lietuvos 
Respublikos statistikos departamento (https://osp.stat.gov.lt; Internetiniame puslapyje 
atlikti: Visi rodikliai; →  Rodiklių duomenų bazė; → Pagal temą; → Ūkis ir finansai 
(makroekonomika); → Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos; → Statybos sąnaudų elementų kainų 
indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai; → Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai; → 
Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100); → Viršuje spaudžiame v Lentelės 
parinktys; → Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC); → Nurodome Nuotekų šalinimo tinklai; 
→ Nurodome laikotarpį) kas mėnesį skelbiamas Nuotekų šalinimo tinklai  kainų indeksas 
pasikeičia ne mažiau nei 5 (penkis) proc. per ne mažesnį nei 6 (šešių) mėnesių laikotarpį: 

10.6.1.Sutarties Kainos/Įkainio peržiūra vykdoma ne dažniau nei kas 6 (šešis) mėnesius nuo 
Sutarties įsigaliojimo dienos. Atliekant pirmąjį perskaičiavimą, jeigu yra Sutartyje numatyti 
pagrindai, skaičiuojamo laikotarpio pradžia laikomas Sutarties įsigaliojimo mėnuo, o 
laikotarpio pabaiga, Šalies kreipimosi į kitą Šalį dėl Sutarties Kainos/Įkainio peržiūros  
paskutinis prieš prašymo perskaičiuoti kainą/Įkainius pateikimo mėnuo (pvz. jei prašymas 
pateikiamas 2022 m. liepos mėn., perskaičiavimui taikomas 2022 m. birželio mėn. kainų 
indeksas). Atliekant sekančius skaičiavimus, kai Sutarties Kaina/Įkainis buvo perskaičiuoti 
anksčiau, skaičiuojamo laikotarpio pradžia laikoma paskutinio perskaičiavimo mėnuo, o 
laikotarpio pabaiga, Šalies kreipimosi į kitą Šalį dėl Sutarties Kaina/Įkainis peržiūros  paskutinis 
prieš prašymo perskaičiuoti kainą/Įkainius pateikimo mėnuo. Atlikus peržiūrą ir nustačius, kad 
„Nuotekų šalinimo tinklai“ kainų indeksas pasikeitė ne mažiau nei 5 proc., Sutarties 
Kaina/Įkainis  atitinkamai didinama arba mažinama. 

Sutartyje Kaina/Įkainis gali būti perskaičiuojama, jeigu Lietuvos  statistikos departamento 
(www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų kainų indekso pokytis (k), 
apskaičiuotas kaip nustatyta Sutarties SD 10.6.4. punkte, yra didesnis kaip 5 proc. Atlikdamos 
perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento viešai Oficialiosios 
statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies 
nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos 
išduoto dokumento ar patvirtinimo. 

https://osp.stat.gov.lt/
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10.6.2. Šalys privalo Susitarime nurodyti kainų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos 

nustatymo datą, kainų indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainos 

indekso pokytį (k), perskaičiuotą pradinės Sutarties Kainą/Įkainį. 

10.6.3. Perskaičiuojama ir taikoma ta Sutarties Kainos/Įkainio dalis, už kurią Užsakovas dar 

nesumokėjo Rangovui ir tik po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl Sutarties Kainos/Įkainio 

perskaičiavimo. 

10.6.4.  Nauja Sutarties Kaina/Įkainis apskaičiuojama pagal formulę: 

𝑎1 = 𝑎 + (
𝑘

100
× 𝑎), kur 

a – nesumokėta Sutarties Kaina/Įkainis (Eur be PVM) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po 

paskutinio perskaičiavimo). 

a1 – perskaičiuota (pakeista) Sutarties Kaina/Įkainis (Eur be PVM) 

k – Pagal statybos sąnaudų kainų indeksą (pasirenkamas Nuotekų šalinimo tinklai) 

apskaičiuotas statybos sąnaudų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%) „k“ 

reikšmė skaičiuojama pagal formulę:  

𝑘 = (
𝐼𝑛𝑑𝑛𝑎𝑢𝑗𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑑𝑝𝑟𝑎𝑑ž𝑖𝑎
× 100 − 100) − 𝑋, kur 

Indnaujausias – kreipimosi dėl Kainos/Įkainio perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai data 

(paskutinis prieš prašymo perskaičiuoti kainą/Įkainius pateikimo mėnuo) naujausias 

paskelbtas statybos sąnaudų kainų indeksas (pasirenkamas bendras Nuotekų šalinimo 

tinklai). 

Indpradžia – laikotarpio pradžios statybos sąnaudų kainų indeksas (pasirenkamas bendras 

Nuotekų šalinimo tinklai). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra 

Sutarties įsigaliojimo data. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia 

(mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso 

reikšmės mėnuo. 

X – ne mažesnis kaip 5 (penkis) proc. kainos indekso pokytis (Rangovas įsivertina, teikdamas 

pasiūlymą). 

10.6.5. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. 

Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno 

skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas kaina/įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų 

po kablelio. 

10.6.6. Vėlesnis Kainos/Įkainio perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo 
atliktas perskaičiavimas. 

10.7. Perskaičiuota Kaina/Įkainis įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 
pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip, bei galioja tik tai Darbų daliai, 
kuri Užsakovo dar nebuvo užaktuota. Už Darbus, atliktus iki susitarimo dėl Kainos/įkainio 
perskaičiavimo pasirašymo dienos, Užsakovas apmoka taikant iki tol galiojusią Kainą/Įkainį o 
už Darbus, užaktuotus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui arba Subrangovui bus 
apmokama taikant naują Kainą/Įkainį. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos 
tik už statybos Darbus, o už kitus, nei statybos Darbus (Projekto parengimą ir pan.) mokėtinos 
sumos negali būti perskaičiuojamos. 

9.2. Kitos Kainos/ Įkainių perskaičiavimo sąlygos, nustatytos Sutarties BD 10 skyriuje, 
taikomos tiek, kiek neprieštarauja Sutarties SD 9.1 punkte nustatytoms nuostatoms. 
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10. Priedai 

10.1. Kiekvienas Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną 
kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių: 

1. Techninė specifikacija; 

2. Rangovo pasiūlymas (Rangovo techniniai dokumentai nepridedami, laikoma, kad 
juos turi visos sutarties Šalys); 

11. Šalių rekvizitai ir 
parašai 

Užsakovas: 
Uždaroji akcinė bendrovė 
„VILNIAUS VANDENYS“ 
Adresas Spaudos g. 8-1, 
01517 Vilnius 
Adresas korespondencijai: 
Spaudos g. 8-1, 01517 
Vilnius 
Juridinio asmens kodas 
120545849 
PVM mok. kodas 
LT205458414 
Tel. 1889 
El. paštas info@vv.lt 
A. s. Nr. LT64 7044 0600 
0776 5833 
Bankas AB SEB bankas, 
banko kodas 70440 
 
Gamybos tarnybos 
direktorius 
Viktoras Matonis 

Finansuotojas:  
Vilniaus miesto 
savivaldybės administracija  
Adresas Konstitucijos pr. 3, 
09308 Vilnius  
Juridinio asmens kodas 
188710061  
PVM mok. kodas 
LT887100610  
Tel. (8 5) 211 2178 
El. paštas 
e.vicemeras@vilnius.lt 
A. s. Nr. LT47 4010 0510 
0178 5223 
Bankas AB Luminor Bank, 
banko kodas 40100 
 
 
 
Energetikos skyriaus vedėjas 
Ilja Karužis 
 

Rangovas: 
UAB „Požeminės sistemos“ 
Adresas Žirnių g. 12 02120 
Vilnius  
Adresas korespondencijai: Žirnių 
g. 12 02120 Vilnius 
Juridinio asmens kodas 
304677006 
PVM mok. kodas 
LT100011214611 
Tel.+370 630 82777 
El. paštas: info@psistemos.lt  
A. s. Nr. LT09 7180 3000 4346 
7748 
Bankas: Šiaulių bankas, banko 
kodas: 71803 
 
 
 
 
Laikinai einantis direktoriaus 
pareigas projektų vadovas 
Nerijus Šaulys  
 

mailto:info@vv.lt
mailto:e.vicemeras@vilnius.lt
mailto:info@psistemos.lt
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RANGOS DARBŲ SUTARTIES BENDROJI DALIS 

 

1. Sutartyje naudojamos sąvokos 

1.1. Sutarties BD didžiąja raide rašomos sąvokos turės žemiau apibrėžtas reikšmes, jei Sutarties BD 
nenurodyta arba iš konteksto nėra aišku kitaip: 

1.1.1. Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties 
Šalių, kuriame detaliai nurodomi Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami Darbai (ar 
jų dalys), atitinkantys Techninę specifikaciją. 

1.1.2. Atsiskaitymo laikotarpis – terminas, išreiškiamas kalendorinėmis dienomis ir nurodomas 
Sutarties SD, per kurį Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal jo pateiktas Sąskaitas už tinkamai, 
kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir / ar jų dalis (Etapus), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos 
Sutartyje. 

1.1.3. Darbai – visi Sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimus atitinkantys darbai (ar jų dalys), kurie 
patenka į Sutarties BD 4 dalyje nurodytą Darbų apimtį, įskaitant, tačiau ne tik jiems atlikti 
Rangovo naudojamas Medžiagas, Įrenginius ir atliktų Darbų rezultatą. 

1.1.4. Darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame vadovaujantis 
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
yra detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami Darbai. 

1.1.5. Darbo diena – darbo diena Lietuvos Respublikoje, jei Sutartis nenustato kitaip. 

1.1.6. Diena – kalendorinė diena, jei Sutartis nenustato kitaip. 

1.1.7. Darbų atlikimo terminas – Sutarties SD nurodytas terminas per kurį turi būti atlikti, užbaigti ir 
Užsakovui perduoti visi Sutartyje nurodyti Darbai. 

1.1.8. Darbų įkainiai – Sutarties SD nurodyti įkainiai (jei nurodyti), pagal kuriuos Užsakovas moka 
Rangovui už atliktus Darbus, įskaitant visas su Darbų atlikimu susijusias išlaidas ir mokesčius. Į 
Darbų įkainius PVM nėra įskaitomas. 

1.1.9. Darbų kaina – Sutarties SD nurodyta kaina, kuri negali būti viršyta Sutarties galiojimo 
laikotarpiu (išskyrus atvejus, kai numatomas Darbų kainos perskaičiavimas) ir kurią Užsakovas 
moka Rangovui už atliktus Darbus, įskaitant visas su Darbų atlikimu susijusius išlaidas ir 
mokesčius. Į Darbų kainą PVM nėra įskaitomas. 

1.1.10. Darbų vieta – Užsakovo Rangovui Sutarties nustatyta tvarka perduota Darbų vykdymo vieta, 
kurioje atliekami Darbai. 

1.1.11. Darbų žiniaraštis – Užsakovo paruošti Darbų žiniaraščiai, užpildyti Rangovo siūlomomis Darbų 
kainomis ir pateikti kartu su Pasiūlymu, kurie laikytini  neatsiejama Sutarties dalimi.  

1.1.12. Etapas – Sutartyje nurodyta Darbų dalis, kurią užbaigus gali būti pasirašomas tos Darbų dalies 
užbaigimo Aktas, o jos rezultatas perduodamas Užsakovui eksploatacijai. 

1.1.13. Garantinis terminas – Sutartyje ir (arba) teisės aktuose nurodytas laikotarpis, kuriuo metu 
Rangovas atsako už visus atsiradusius Darbų trūkumus ir defektus. 

1.1.14. Garantinio laikotarpio įvykdymo užtikrinimas  – Sutarties SD nurodytas užtikrinimo būdas, 
kuriuo užtikrinamas Rangovo garantinių įsipareigojimų vykdymas pagal Sutartį. 

1.1.15. Grafikas – Rangovo rengiamas Darbų atlikimo grafikas, apimantis visus pagrindinius Darbų 
atlikimo ir jų perdavimo Užsakovui Etapus. 
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1.1.16. Įrenginiai – Rangovo Pasiūlyme ir (ar) Pirkimo sąlygose detalizuoti (jei nurodomi) bet kokie 
įrenginiai, įranga, prietaisai, mechanizmai, programos, produktai, kurių kaina yra įskaičiuota į 
Darbų kainą ir kuriuos Rangovas naudoja Darbams atlikti, ir (ar) kurie turi būti perduoti 
Užsakovui pagal Sutartį, ir (ar) kurie naudojami Darbuose (įskaitant, tačiau ne tik statybos 
produktus). 

1.1.17. Įstatymas – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto 
ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas. 

1.1.18. Medžiagos – Rangovo Pasiūlyme ir (ar) Pirkimo sąlygose detalizuotos įvairios medžiagos, 
gaminiai ir kitos priemonės, kurių kaina yra įskaičiuota į Darbų kainą ir kurias Rangovas naudoja 
Darbams atlikti, ir (ar) kurias Rangovas perduoda Užsakovui pagal Sutartį, ir (ar) kurios 
naudojamos Darbuose (įskaitant, tačiau ne tik statybos produktus), ir kurios nėra laikomos 
Įrenginiais. 

1.1.19. Nenugalima jėga – aplinkybės, kurių Šalis negali kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties 
sudarymo metu, negali užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui bei nėra 
prisiėmusi rizikos dėl tokių aplinkybių atsiradimo. 

1.1.20. Paraiška – Rangovo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma, kuria reiškiamas 
pageidavimas dalyvauti šiais būdais atliekamame pirkime: riboto konkurso, skelbiamų derybų, 
konkurencinio dialogo arba inovacijų partnerystės. 

1.1.21. Pasiūlymas – dokumentų visuma, kurie suprantami taip, kaip nurodyta Pirkimo sąlygose.  

1.1.22. Papildomi darbai – šioje Sutartyje nenumatyti Darbai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui, 
vykdomi pagal atskirą Užsakovo nurodymą Rangovui. 

1.1.23. Paslaugos – Sutarties  SD ir Pirkimo dokumentuose nurodytos paslaugos, kartu su Darbais 
teikiamos šios Sutarties pagrindu. 

1.1.24. Pirkimo dokumentai – dokumentai, kurie suprantami taip, kaip nurodyta Įstatyme ir Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme. 

1.1.25. Pirkimo sąlygos – Užsakovo vykdytų viešojo pirkimo procedūrų metu pateiktų dokumentų 
visuma, kuriais vadovaujantis Rangovas pateikė Pasiūlymą. 

1.1.26. Rangovas – Sutarties Šalis, kuri įsipareigoja atlikti ir užbaigti Darbus Sutartyje nustatyta tvarka 
ir terminais. Rangovo sąvoka taip pat apima ir Rangovo Ūkio subjektus, kurių pajėgumais 
remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Rangovo Darbų atlikimui 
pasitelktus asmenis, jei Sutartyje nėra numatyta kitaip. 

1.1.27. Sąskaita – pagal Aktus (jei pasirašomi) Rangovo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM sąskaita 
faktūra ar sąskaita faktūra (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas) už Rangovo tinkamai, 
kokybiškai ir laiku atliktus Darbus. 

1.1.28. Statinio projektas – normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties 
dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto 
dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir 
statybos užbaigimo procedūroms atlikti, visuma. Statinio projektas rengiamas vadovaujantis 
statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

1.1.29. Subrangovas – ūkio subjektas, nurodytas Rangovo Paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme ir (ar) Sutarties 
SD, kuris pagal rašytinį ir galiojantį sandorį su Rangovu yra Rangovo pasitelkiamas atlikti 
Sutartyje nurodytus Darbus.  

1.1.30. Sutarties BD – Sutarties bendroji dalis, kuri yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, 
nustatanti bendrąsias Sutarties nuostatas. 

1.1.31. Sutarties SD – Sutarties  specialioji dalis, kuri yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, 
nustatanti specialiąsias Sutarties nuostatas.  
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1.1.32. Sutartis – tarp Šalių sudaryta sutartis dėl Darbų atlikimo, susidedanti iš Sutarties BD 2.1. punkte 
nurodytų dokumentų.  

1.1.33. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Sutarties SD nurodytas užtikrinimo būdas, kuriuo 
užtikrinamas Rangovo prievolių pagal Sutartį tinkamas įvykdymas.  

1.1.34. Šalis – Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai, o Šalys – Rangovas ir Užsakovas abu kartu. 

1.1.35. Techninė specifikacija – dokumentas, kuris suprantamas taip, kaip nurodyta Pirkimo sąlygose. 

1.1.36. Techninis projektas – vientisas pirmosios ir pagrindinės projektavimo dalies dokumentas, 
kuriame pateikti inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų projektiniai sprendiniai. Techninis 
projektas rengiamas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“. 

1.1.37. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – Rangovo Sutarties vykdymui pasitelkiamas 
trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija Rangovas remiasi, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose ar 
Sutartyje Kvalifikacijos reikalavimus. 

1.1.38. Užsakymas – Užsakovo Rangovui pateikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas, ar kita 
Sutarties SD nustatyta forma Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, o Sutarties SD nurodytais 
atvejais – ir žodinis nurodymas, pagal kurį Rangovas turi vykdyti Darbus. Užsakymo gavimo 
data laikoma jo pristatymo data (jei užsakymas perduodamas tiesiogiai), arba užsakymo 
išsiuntimo data ir tikslus išsiuntimo laikas (jei užsakymas pateikiamas el. paštu), arba 3 (trečia) 
kalendorinė diena po užsakymo išsiuntimo paštu dienos, o Rangovui duodant žodinį nurodymą 
– tokio veiksmo atlikimo momentas. 

1.1.39. Vartotojas – privatus fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi Užsakovo Inžineriniais tinklais 
arba užsako iš Užsakovo Darbus ir (ar) Paslaugas. 

1.1.40. Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.  

2. Sutarties struktūra ir aiškinimas 

2.1. Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų (su priedais, jei 
pridedami) prioriteto tvarka: (1) Sutarties SD; (2) Sutarties BD; (3) Pirkimo procedūrų vykdymo metu 
Užsakovo pateikti Pirkimo dokumentų paaiškinimai, patikslinimai; (4) Užsakovo reikalavimai ir 
Techninė specifikacija; (5) Rangovo Paraiška, Pasiūlymas; (6) Pirkimo procedūrų vykdymo metu 
Viešųjų pirkimų komisijos Rangovui teikti paklausimai ir Rangovo atsakymai; (7) kiti Pirkimo 
dokumentai. Tuo atveju, jei tarp šiame Sutarties BD punkte nurodytų dokumentų būtų neatitikimų 
ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, nurodytą šiame punkte. 

2.2. Jei šioje Sutarties BD nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaita, taip pat reiškia ir daugiskaitą, 
vienos giminės žodžiai apima ir bet kurios kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys 
asmenį, apima tiek juridinius, tiek ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia nuorodą ir į 
jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai. Žodžiai „susitarti“, „susitarė“, „susitarimas“ reiškia, 
kad atitinkamas susitarimas Šalių turi būti įformintas raštu, o „raštu“ reiškia visas Sutarties 
dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Šalies sudarytus popierinius ir (ar) 
elektroninius dokumentus bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonėmis kitai 
Šaliai pateiktus dokumentus. 

3. Sutarties objektas 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika, sąskaita ir atsakomybe, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir 
terminais atlikti Sutarties SD nurodytus Darbus, kurie detalizuoti Techninėje specifikacijoje, ir 
perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus, 
Darbus ir sumokėti Darbų kainą Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.  

3.2. Rangovas bus laikomas įvykdęs Sutartį (taip pat, Užsakymą, kai jis teikiamas), kai atliks ir perduos 
visus pagal Sutartį privalomus atlikti Darbus (įskaitant Darbų rezultato perdavimą) bei Užsakovo 
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naudai laiku ir tinkamai atliks statybos užbaigimo procedūras (jei pagal Sutartį jos turi būti 
atliekamos). 

4. Darbų apimtys ir Darbų pakeitimai 

4.1. Visi Sutarties SD nurodyti Darbai, kuriuos Rangovas turi atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui, 
detalizuojami Techninėje specifikacijoje. Darbai atliekami pagal Sutarties BD, Sutarties SD ir 
Techninėje specifikacijoje nustatytą tvarką ir sąlygas. 

4.2. Darbų kaina ir Darbų įkainiai yra fiksuota ir galutinė suma (jei Sutarties SD nėra nurodoma kitaip), į 
kurią įskaičiuotos visos su Darbų atlikimu susijusios tiesioginės bei netiesioginės išlaidos, mokesčiai ir 
rinkliavos (neįskaitant PVM), įskaitant, tačiau neapsiribojant Įrenginių, Medžiagų, gaminių, įrankių ir 
kitų daiktų, reikalingų Sutarties vykdymui, įsigijimo išlaidas, išlaidas, susijusias su Sutartyje nurodytų 
ar Sutartimi susijusių dokumentų rengimu, derinimu, pateikimu, Sutarties sudarymu ir vykdymu ir 
visas kitas tiesiogines bei netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu, bei bet kokių darbų, 
reikalingų Darbams atlikti ir Sutarčiai vykdyti, atlikimu, išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai nurodyta 
kitaip. Už Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų, 
neapmokama. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių 
padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps 
sudėtingesnis (jam padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai), tačiau tai Rangovui nesuteikia teisės 
sustabdyti Sutarties vykdymo ar šiuo pagrindu atsisakyti Sutarties. 

4.3. Rangovas savo sąskaita privalo atlikti ir Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra būtini tinkamam 
Sutarties vykdymui, t. y. tam, kad visi Darbai būtų užbaigti ir atlikti tinkamai bei laiku ir kuriuos 
Rangovas objektyviai turėjo ir galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipažinęs su visais Sutarties 
dokumentais, teisės aktų reikalavimais ir (ar) situacija rinkoje. 

4.4. Jeigu po Sutarties vykdymo pradžios Rangovas arba Užsakovas nustato, kad Darbų apimtys yra 
didesnės ar mažesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, tokį neatitikimą nustačiusi Šalis privalo 
per 2 Darbo dienas informuoti kitą Šalį el. paštu (jeigu Sutarties SD nenumatyta kita tvarka).  

4.5. Darbai, kurie nėra numatyti Techninėje specifikacijoje, išskyrus Sutarties BD 4.3. punkte nurodytus 
darbus, galės būti vykdomi ir apmokami tik Šalims sudarius rašytinį susitarimą dėl Papildomų darbų 
atlikimo, kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Šiuo atveju, kai Darbų apimtys yra didesnės nei 
nustatyta Techninėje specifikacijoje, t. y. reikalingas Techninėje specifikacijoje nenumatytų darbų 
atlikimas, Rangovas patvirtina ir garantuoja, jog Užsakovo nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui 
pateiks visus ir bet kokius Užsakovo iš Rangovo reikalaujamus dokumentus, kurie susiję su Papildomų 
darbų atlikimu ir kuriais remiantis Užsakovas įvertins Papildomų darbų reikalingumą. 

4.6. Tuo atveju, jei faktinės Darbų apimtys yra mažesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, Darbų 
gali būti atsisakoma tik tuo atveju, jei Užsakovas Rangovui pateikia rašytinį nurodymą dėl Darbų 
atsisakymo (jų nevykdymo). 

4.7. Darbų vykdymo metu Rangovas turi naudoti tik tuos Įrenginius ir Medžiagas, kurios nurodytos 
Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose.  Šiuose dokumentuose nurodyti Įrenginiai / Medžiagos turi 
atitikti Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir (arba) būti parinkti iš 
medžiagų sąrašo, nurodyto http://www.vv.lt/lt/partneriams/, galiojusio Pirkimo skelbimo metu. 

4.8. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą, turi teisę keisti naudojamus 
Įrenginius / Medžiagas, tačiau tik tuo atveju, jeigu tokių Įrenginių / Medžiagų konkretus gamintojas 
nebegamina ir (arba) oficialus gamintojo atstovas nebeparduoda. Siekdamas keisti perkamą Įrenginį 
/ Medžiagą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad egzistuoja 
šiame punkte nurodytos aplinkybės ir kad keičiami Įrenginiai / Medžiagos visiškai atitinka Techninės 
specifikacijos reikalavimus. Rangovui keičiant Įrenginius / Medžiagas, jokios kitos Sutarties sąlygos 
nėra keičiamos.  

5. Darbų vieta ir Darbų sauga 

5.1. Užsakovas suteikia teisę nustatytu terminu Rangovui naudotis Darbų atlikimui reikalinga Darbų vieta, 
t. y. žemės sklypu (ar jo dalimi), kuris priklauso Užsakovui nuosavybės teise ar Užsakovo yra valdomas 

http://www.vv.lt/lt/partneriams/
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nuomos teise ar kitu teisėtu pagrindu. Rangovui Darbų vieta perduodama Šalims pasirašant 
Tarpusavio saugaus darbo organizavimo atsakomybės ribų / statybvietės perdavimo – priėmimo aktą  
(po 1 (vieną) vienodą teisinę galią turintį egzempliorių kiekvienai Šaliai). Jei Sutartyje Darbų vietos 
naudojimo sąlygų Rangovui nepakanka Darbams atlikti, Darbų atlikimui trūkstama vieta Rangovas 
pasirūpina pats savo lėšomis. 

5.2. Užbaigus Darbus Rangovas privalo grąžinti Darbų vietą į iki Darbų atlikimo buvusią būklę, išskyrus 
atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to negalima padaryti. Darbų vieta grąžinama Šalims pasirašant 
Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą (po 1 (vieną) vienodą teisinę galią turintį 
egzempliorių kiekvienai Šaliai).  

5.3. Sauga Darbų vietoje ir kitoje Darbų vykdymo teritorijoje: 

5.3.1. Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti Darbus, privalo susipažinti su Užsakovo patvirtintomis ir 
viešai Užsakovo interneto svetainėje  skelbiama darbuotojų saugos ir sveikatos: nulinės 
tolerancijos nelaimingiems atsitikimams darbe, politika1 ir privalo jų laikytis viso Darbų 
vykdymo metu. Rangovas užtikrina, kad šių taisyklių laikysis jo darbuotojai, Ūkio subjektai, 
kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovai (jo darbuotojai), kiti asmenys, už kurių veiksmus 
atsako Rangovas; 

5.3.2. Prieš Darbų vykdymo pradžią Rangovas privalo su Užsakovu pasirašyti Tarpusavio saugaus 
darbo organizavimo atsakomybės ribų aktą / statybvietės perdavimo – priėmimo aktą. 

5.3.3.  Rangovas įsipareigoja susipažinti ir laikytis Užsakovo patvirtinto Rangovų saugaus darbo 
organizavimo ir vykdymo UAB „Vilniaus vandenys“ objektuose tvarkos aprašo reikalavimų, kuris viešai 
paskelbtas http://www.vv.lt/lt/partneriams. 

 

5.4. Darbų vykdymo metu Rangovas Darbų vietoje ar kitoje Darbų vykdymo teritorijoje privalo: 

5.4.1. Užtikrinti Darbų vietos (ar kitos Darbų vykdymo teritorijos) tinkamą būklę, ją naudoti tik Darbų 
atlikimui, užtikrinti ir garantuoti – darbuotojų ir darbų saugos, gaisrinės saugos, techninės 
saugos, civilinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų (toliau – Sauga) laikymąsi, Darbų 
vietos (ar kitos Darbų vykdymo teritorijos) bei joje esančio, Užsakovui ir (ar) tretiesiems 
asmenims priklausančio turto saugumą, teisėtą ir saugų darbą, įskaitant, tačiau ne tik teisės 
aktų reikalaujamų ženklų, aptvėrimų įrengimą, bet kokių nereikalingų ir Darbų vykdymui 
trukdančių medžiagų, įrenginių, atliekų ar kitų bet kokių kliuvinių pašalinimą bei vykdyti kitus 
Sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatytus saugos reikalavimus; 

5.4.2. Užtikrinti laisvą Užsakovo atstovo ir (ar) kitų jo nurodytų asmenų patekimą į Darbų vietą (ar 
kitą Darbų vykdymo teritoriją), sudaryti tinkamas sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems 
asmenims atlikti kitus Darbų vietoje reikalingus atlikti darbus, kurių Rangovas neatlieka. 

5.4.3. Laikytis Užsakovo patvirtinto Klientų aptarnavimo standarto reikalavimų, kuris viešai 
paskelbtas http://www.vv.lt/lt/partneriams.  

5.4.4. Laikytis Užsakovo patvirtinto Tiekėjų elgesio kodekso, kuris viešai paskelbtas 
http://www.vv.lt/lt/partneriams.  

5.5. Darbų vykdymo metu Darbų vietoje Rangovas turi teisę: 

5.5.1. Patiekti, iškrauti, priimti ir sandėliuoti bei saugoti Darbams reikalingus Įrenginius, Medžiagas ir 
techniką, taip pat įrengti laikinus statinius (prieš tai gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą), kurie 
reikalingi Darbams atlikti ir Įrenginiams, Medžiagoms saugoti ar Darbams organizuoti (už šio 
turto praradimą, sugadinimą, sunaikinimą ir (ar) bet kokį kitą neigiamą poveikį atsakomybė 
tenka Rangovui). Užsakovas neatsako už Rangovo Darbų vietoje paliktų Įrenginių, Medžiagų ir 
technikos saugumą. 

6. Darbų atlikimo terminai ir Darbų vykdymas 

 
1 http://www.vv.lt/lt/partneriams/. 

http://www.vv.lt/lt/partneriams
http://www.vv.lt/lt/partneriams
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6.1. Rangovas visus Darbus turi atlikti ir užbaigti per Darbų atlikimo terminą, kuris nurodytas Techninėje 
specifikacijoje ir (ar) Sutarties SD. 

6.2. Darbai turi būti atliekami pagal Šalių patvirtintą grafiką (etapais) (toliau – Grafikas), jei taip nurodyta 
Sutarties SD, arba pagal Užsakymą, jei taip nurodyta Sutarties SD, arba kita Sutarties SD arba 
Techninėje specifikacijoje nurodyta tvarka. Grafike nustatyti terminai gali būti keičiami rašytiniu Šalių 
susitarimu, tačiau nekeičiant Sutarties BD 6.1. punkte nustatyto termino. Grafiką Rangovas turi 
parengti ir pateikti Užsakovui suderinimui (jei Sutarties SD nėra nustatyta kitaip) per Sutarties SD 
nustatytą terminą.  

6.3. Tuo atveju, jei Sutarties SD nurodyta, kad Darbai turi būti atliekami pagal Grafiką (etapais), Rangovas 
Darbus turi organizuoti taip, kad jie būtų atlikti atitinkamais Grafike nurodytais terminais. Jei 
atitinkamo etapo įvykdymo terminas nenurodytas, bus laikoma, kad etapą Rangovas turi užbaigti per 
Darbų atlikimo terminą. 

6.4. Grafikas gali būti keičiamas (tikslinimas), įskaitant, tačiau ne tik jame nurodytų Darbų vykdymo eigą 
(Darbų eiliškumą), tik Šalims raštu patvirtinus Grafiko pakeitimus. Grafiko keitimas jokiais atvejais 
nėra laikomas Sutarties sąlygų pakeitimu.  

6.5. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas rašytiniu Šalių susitarimu, jeigu: (1) Užsakovas nevykdo ar 
netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir Rangovas dėl to negali vykdyti Darbų; (2) 
Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui, kurie turi įtakos darbų atlikimo terminams; (3) 
vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (trečiųjų asmenų 
(valstybinių ir savivaldybės institucijų bei įstaigų, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų), 
veiksmai ar neveikimas, taip pat su Rangovu susijusių trečiųjų asmenų, nuo kurių priklauso Sutarties 
vykdymas, bankrotas ar veiklos stabdymas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su 
Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių sklypuose pagal 
Statinio projektą ir šią Sutartį turi būti vykdomi Darbai, delsimas ar nesutikimas Užsakovo 
nustatytomis sąlygomis derinti Statinio projektą ar nustatyti servitutą (ar kitas žemės naudojimo 
sąlygas); (4) Rangovas negali laiku įvykdyti Darbų dėl kompetentingų institucijų sprendimu 
sustabdytos ar apribotos jo veiklos, jei toks sprendimas nepriklauso nuo paties Rangovo, jo 
vadovybės, personalo veikimo ir (ar) neveikimo ir dėl šių priežasčių Rangovas objektyviai negali 
įvykdyti Darbų Sutartyje nustatytais terminais, bei pateikia įrodymus, pagrindžiančius, kokių 
priemonių yra imamasi, kad aplinkybės, trukdančios vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, būtų 
pašalintos ir Darbai atlikti kuo greičiau; (5) Sutarties galiojimo laikotarpiu, vykdant Darbus pagal Šalių 
Sutartyje nustatyta tvarka patvirtintą Grafiką, buvo nepalankios meteorologinės sąlygos (pvz., 
ekstremalūs šalčiai, ilgalaikės liūtys, pūgos, uraganinis vėjas ir kt.); Rangovas, remdamasis šiame 
punkte nurodytomis aplinkybėmis, privalo pateikti šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus ir 
Užsakovui įrodyti jų pagrįstumą. 

6.6. Sutarties BD 6.5. punkto 5 papunktyje nurodyta sąlyga taikoma tik tuo atveju, jeigu Rangovas pateikė 
Užsakovui pažymą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos apie ypač nepalankias meteorologines 
sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei Rangovas susiplanuoja atvirame ore vykdomus darbus atlikti žiemos 
laikotarpiu (nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.), kai yra rizika, kad esant neigiamai lauko oro 
temperatūrai ar kitoms žiemos laikotarpiui būdingoms oro sąlygoms (sniegas, apledėjimas, grunto 
įšalas ir kita)  tam tikro pobūdžio darbai (pvz., mūro, betonavimo, grunto darbai, aplinkos tvarkymo, 
dangų atstatymo, tinklų tiesimo ir išbandymo, kiti darbai, kurių procese naudojamas vanduo, ir t. t.) 
nebus tinkamai ir/ar laiku atlikti. Rangovas, planuodamas darbus žiemos laikotarpiu prisiima pilną 
atsakomybę dėl šių darbų tinkamo atlikimo atitinkamu metu. 

6.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai gali būti stabdomi šiais atvejais: 1) Užsakovas negauna 
Europos Sąjungos, valstybės ar savivaldybės finansavimo projekto vykdymui; 2) tinkamas Darbų 
vykdymas reikalauja papildomų parengiamųjų darbų atlikimo (papildomos projektavimo ar 
ekspertinio vertinimo paslaugos, archeologiniai tyrinėjimai ir kt.); 3) būtinas papildomas laikas 
įvykdyti papildomų darbų, prekių ar paslaugų viešąjį pirkimą; 4) Užsakovas laiku nepateikia Rangovui 
Sutarties vykdymui būtinos įrangos (jeigu tokia prievolė Užsakovui tenka pagal Sutarties sąlygas). 
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6.8. Šalys įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 2 (dvi) Darbo dienas raštu informuoti viena kitą 
apie Sutarties BD 6.5. bei 6.7. punktuose nurodytų aplinkybių atsiradimą, pateikiant objektyvius 
nurodomų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Tokiu atveju Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsiami 
arba stabdomi ne ilgiau nei tęsiasi minėtame punkte nurodytos aplinkybės, kurių egzistavimą 
Rangovas pagrindė šiame bei Sutarties BD 6.9. punkte nurodyta tvarka ir terminais. Visais atvejais 
sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui. 

6.9. Rangovas Sutarties BD 6.8 punkte nurodytą pranešimą privalo pateikti ne vėliau, kaip likus 10 
(dešimt) Darbo dienų (tuo atveju, jeigu Darbų įvykdymo terminas yra trumpesnis negu 15 (penkiolika) 
Dienų – ne vėliau, kaip likus 1 (vienai) Darbo dienai iki Sutartyje ar Techninėje specifikacijoje nurodyto 
Darbų įvykdymo termino pabaigos. Rangovui pateikus pranešimą nesilaikant šiame punkte 
nustatytos tvarkos, Rangovo prašymas dėl Darbų vykdymo termino pratęsimo ar sustabdymo, nebus 
nagrinėjamas. 

7. Darbų kokybė 

7.1. Rangovas garantuoja, jog Darbų perdavimo–priėmimo metu ir bet kuriuo metu po to (visą kokybės 
garantijos terminą, jei taikomas) Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti 
kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų Darbų ar jų rezultato tinkamumą įprastam 
naudojimui. Tuo atveju, jei Užsakovui pradėjus naudoti Darbo rezultatus paaiškėja, kad šiame punkte 
nurodyta Rangovo pareikšta garantija neatitinka tikrovės, Rangovas įsipareigoja atlyginti visą 
Užsakovo ar trečiųjų asmenų patirtą žalą. Rangovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per 
kokybės garantijos terminą atsiradusius trūkumus privalo neatlygintinai pašalinti ne vėliau kaip per 
Sutarties SD numatytą terminą (jeigu toks terminas nenumatytas, tuomet per Užsakovo nurodytą 
protingą terminą). 

7.2. Jei Darbų trūkumai pastebimi po perdavimo–priėmimo momento, Užsakovas raštu apie tai 
informuoja Rangovą.  

7.3. Rangovui per nustatytą terminą nepašalinus nustatytų Darbų trūkumų ar nekokybiškus Įrenginius ir 
(ar) Medžiagas nepakeitus kokybiškais: (1) Užsakovas turi teisę pašalinti trūkumus savo jėgomis ar 
pasitelkdamas trečiuosius asmenis, o Rangovas tokiu atveju apmoka Užsakovo patirtas trūkumų 
šalinimo išlaidas bei, Užsakovui pareikalavus, sumoka Sutarties SD nurodyto dydžio netesybas bei 
atlygina Užsakovo dėl to patirtus nuostolius tiek, kiek jų nepadengia netesybos;  (2) Užsakovas turi 
teisę naudotis kitomis Sutarties ir (ar) teisės aktų nustatytomis teisinės gynybos priemonėmis. 

8. Darbų organizavimas (atstovai) 

8.1. Visi Sutarties vykdymo klausimai sprendžiami per Sutarties SD nurodytus Šalių paskirtus atstovus 
arba šių atstovų nurodytus asmenis. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad jų paskirti atstovai yra ir visą 
Sutarties galiojimo laiką bus įgalioti spręsti visus su Sutarties vykdymu susijusius klausimus, priimti 
sprendimus, išskyrus sprendimus dėl Sutarties pakeitimo ir (ar) nutraukimo. Šalis turi teisę pakeisti 
Sutarties SD nurodytus atstovus (įskaitant jų kontaktinę informaciją), apie tai ne vėliau kaip per 2 
(dvi) Darbo dienas raštu informuodama kitą Šalį. 

9. Darbų perdavimo–priėmimo tvarka 

9.1. Darbų (įskaitant jų dalį) atlikimas (užbaigimas) ir jų perdavimas fiksuojamas Rangovui ir Užsakovui 
pasirašant Aktą. Akte turi būti nurodyta Darbų pabaigos (jų atlikimo) data, laikas, įvardijami 
konkretūs atlikti (užbaigti) Darbai (jų pavadinimai) ir kita Darbus apibūdinanti informacija, kuri nėra 
nurodyta Sąskaitoje. Rangovas prieš pateikdamas Aktą kartu su Sąskaita Užsakovui, privalo Aktą 
suderinti su Užsakovu ir jis turi būti abiejų šalių pasirašytas. Kartu su Aktu Rangovas Užsakovui 
pateikia visą atliktų Darbų dokumentaciją (jei ji turi būti rengiama).  

9.2. Rangovo atliktų Darbų aktavimas gali būti atliekamas dviem būdais (konkretus Šalių pasirinktas 
būdas nurodomas Sutarties SD): 

9.2.1 Tarpinis aktavimas: Darbai atliekami etapais pagal Šalių suderintą Grafiką (arba Techninėje 
specifikacijoje nustatytais etapais) ir po kiekvieno etapo įvykdymo Rangovas Sutarties SD 
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numatyta tvarka pateikia Užsakovui pagal Sutarties BD 9.1. punkto reikalavimus parengtą Aktą 
bei Sąskaitą, kuriais patvirtinamas sutartos Darbų dalies įvykdymas;  

9.2.2 Galutinis aktavimas: Darbai atliekami pagal Šalių suderintą Grafiką, tačiau Aktas parengiamas 
(pagal Sutarties BD 9.1. punkto reikalavimus) ir pateikiamas Užsakovui  kartu su Sąskaita po 
visų Sutartyje numatytų Darbų įvykdymo. Galutiniu aktavimu patvirtinamas visų Darbų pagal 
Sutartį įvykdymas. 

9.3. Kartu su paskutiniu arba galutiniu Aktu Rangovas, pagal Užsakovo pateiktą formą, privalo pateikti 
užpildytą pastatyto materialaus turto suvestinę (suvestinės formą pateikia Užsakovas), kurioje 
galutinė bendra objekto kaina turi būti išskaidyta į atskirus objektus (pvz., tinklai, statiniai, įrengimai, 
sklendės, vožtuvai). 

9.4. Užsakovas Aktą pasirašo per 5 (penkias) Darbo dienas (jei Sutarties SD nėra nustatytas kitas 
terminas) nuo jo gavimo dienos arba per minėtą terminą (jei Sutarties SD nėra nustatytas kitas 
terminas) atsisako pasirašyti Aktą raštu nurodydamas Akto atmetimo argumentus. Akte nurodytus 
atliktų Darbų trūkumus Rangovas privalo pašalinti per Sutarties SD nurodytus terminus, jei Šalys 
nesusitaria kitaip. Užsakovas, pasirašydamas Aktą patvirtina, jog Darbai atlikti tinkamai (nėra 
akivaizdžių trūkumų) ir laiku, tačiau tai neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės dėl vėliau paaiškėjusių 
trūkumų. 

10. Darbų kaina ir mokėjimo tvarka, Darbų kainos (įkainio) perskaičiavimas 

10.1. Darbų kainą už visus tinkamai ir laiku atliktus Darbus Užsakovas Rangovui arba Subrangovui (jei 
pirkimo pobūdis leidžia ir tai numatyta SD) sumoka pagal Rangovo Sutarties SD nurodyta tvarka ir 
terminais išrašytas, pateiktas ir priimtas Sąskaitas, kurios teikiamos kartus su Aktais. Visi mokėjimai 
pagal šią Sutartį atliekami eurais, jei Sutarties SD nenumatyta kitaip. 

10.2. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio 
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl 
nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos 
elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. 

10.3. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros turi 
būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. Sąskaita“  priemonėmis. Užsakovas turi teisę 
neapmokėti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančių Sąskaitų, jeigu 
Rangovas jas pateikia ne informacinės sistemos „E. Sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas elektronines 
sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. Sąskaita“ 
priemonėmis.   

10.4. Pridėtinės vertės mokestis apskaičiuojamas ir sumokamas į biudžetą vadovaujantis Lietuvos 
Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio tarifui, Sutarties suma 
(neįskaitant PVM) nėra keičiama. PVM tarifo pasikeitimas turės įtakos tik tiems Darbams arba jų 
daliai, kurie buvo įvykdyti po tos dienos, kai įsigaliojo naujai taikomo PVM tarifo dydis. 

10.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei: (1) nustatomi bet kokie 
atliktų Darbų trūkumai, kurių objektyviai nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo–priėmimo 
metu; (2) po Darbų perdavimo–priėmimo paaiškėja, kad Užsakovui dėl Rangovo kaltės padaryti 
nuostoliai; (3) Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų arba tampa akivaizdu, kad tinkami 
neįvykdys bet kurio Sutartyje nurodyto įsipareigojimo.  

10.6. Jeigu pagal Sutarties SD naudojamas Sutarties kainodaros metodas yra fiksuota kaina su peržiūra 
ar fiksuotas įkainis su peržiūra, kaina (įkainis) Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti 
perskaičiuojama tokiomis sąlygomis: 

a) kaina (įkainis) Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojama ir keičiama, jeigu Lietuvos 
Respublikos Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento 
duomenis yra didesnė nei 5 proc. Pirmą kartą perskaičiuojant ne ankščiau kaip praėjus vieneriems 
metams po Sutarties įsigaliojimo. Sutarties kainos ar įkainių keitimas ar perskaičiavimas šio punkto 
pagrindu gali būti atliekamas ne dažniau kaip 1 (vieną) kartą per metus. Kainos (įkainio) 
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perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti kainą 
(įkainį). Kaina (įkainis) perskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę: 
 

 
 

Kur: 
Cpn – perskaičiuota kaina (įkainiai);  
Sn - neatliktų Darbų kaina / įkainis;  
I – infliacijos dydis procentais; 
X - defliacijos atveju (- 5), infliacijos 5. 

10.7. Duomenų šaltinis – http://www.stat.gov.lt, pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai. 
Perskaičiuota kaina (įkainis) įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo 
dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip, bei galioja tik tai Darbų daliai, kuri Užsakovo dar 
nebuvo užaktuota. Už Darbus, atliktus iki susitarimo dėl kainos (įkainio) perskaičiavimo pasirašymo 
dienos, Užsakovas apmoka taikant iki tol galiojusią kainą (įkainį), o už Darbus, užsakytus po 
susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui arba Subrangovui bus apmokama taikant naują kainą 
(įkainį). 

11. Kitos Šalių teisės ir pareigos 

11.1. Užsakovas įsipareigoja: 

11.1.1. Suteikti reikiamus įgaliojimus Rangovui veikti Užsakovo vardu (jei tokie įgaliojimai yra reikalingi 
Darbų atlikimui). 

11.2. Užsakovas turi teisę:  

11.2.1. Be atskiro Rangovo informavimo tikrinti ir vertinti kaip atliekami Darbai; 

11.2.2. Raštu reikalauti Rangovo, t. y. jo personalo ar kito Rangovo pareigas vykdančio asmens 
pakeitimo, jei mano, kad šis asmuo nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį 
ir (ar) teisės aktus ar yra pagrindo manyti, kad minėti įsipareigojimai ateityje nebus vykdomi; 

11.2.3. Atsisakyti Darbų, jeigu jie tapo nebereikalingi ir atsisakyti priimti tuos Darbus, kurių Užsakovas 
neužsakė. 

11.3. Rangovas įsipareigoja: 

11.3.1. Tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį, Darbus atliekant profesionaliai, rūpestingai, efektyviai, 
kokybiškai, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (įskaitant, kai Darbai atliekami etapais, pagal 
Grafiką), savo rizika ir sąskaita, laikantis Sutarties ir (ar) teisės aktų nustatytų reikalavimų, o jei 
tokie reikalavimai nenurodyti – pagal visuotinai pripažįstamus profesinius standartus bei 
praktiką, taip pat atsižvelgti į Sutarties vykdymo metu Užsakovo pateiktas pastabas, papildomą 
informaciją; 

11.3.2. Tinkamai užbaigus Darbus, perduoti Užsakovui Sutarties ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį 
Darbų rezultatą, ištaisyti visus ir bet kokius trūkumus, nustatytus bet kuriuo Sutarties vykdymo 
metu ar per kokybės garantijos terminą, pilnai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir 
aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio 
laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą; 

11.3.3. Pateikti visus dokumentus, numatytus Techninėje specifikacijoje, taip pat, Užsakovo 
reikalavimu, pateikti visą informaciją ir dokumentaciją, susijusią su Darbų atlikimu (jų 
rezultatais), Darbų eiga ir Sutartyje nurodytų reikalavimų laikymųsi, konsultuoti Užsakovą 
visais su Darbų atlikimu susijusiais klausimais; 

11.3.4. Savo sąskaita apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių pretenzijų, nuostolių, atsirandančių dėl 
Rangovo veiksmų ar aplaidumo vykdant Sutartį bei atlyginti dėl savo veiksmų padarytą žalą, 
įskaitant, tačiau ne tik žalą dėl bet kokių teisės aktų pažeidimų, neteisėto patentų, prekių 
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ženklų, kitų intelektinės nuosavybės objektų panaudojimo ar bet kokių asmenų teisių 
pažeidimo; 

11.3.5. Nukrypti nuo Grafiko, Užsakymo (jei sudaromas) tik pagal Sutartį Šalims sudarius rašytinį 
susitarimą dėl minėtų dokumentų keitimo (tikslinimo); 

11.3.6. Nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas ar bet kokias 
kitas kliūtis ir (ar) aplinkybes, kurios trukdo ar gali trukdyti atlikti Darbus Sutartyje nustatytais 
terminais ir tvarka;  

11.3.7. Baigus Darbus ir (ar) pasibaigus Sutarčiai bet kokiais pagrindais, savo sąskaita sutvarkyti Darbų 
vietą ir aplinką, taip pat Užsakovui paprašius raštu, grąžinti visus iš Užsakovo gautus, Sutarčiai 
vykdyti reikalingus dokumentus; 

11.3.8. Naudoti Darbų vietą tik pagal tiesioginę paskirtį, netrukdyti Užsakovui ir jo atstovams patekti į 
Darbų vietą (ar kitą Darbų vykdymo vietą) ir sudaryti visas sąlygas patikrinti, kaip atliekami 
Darbai bei ar laikomasi kitų Sutarties sąlygų bei teisės aktų reikalavimų; 

11.3.9. Vykdydamas Sutartį, vadovautis galiojančiu Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 
nuostatomis ir tinkamai jį vykdyti. Atsakomybė už minėto įstatymo nevykdymą ar jo netinkamą 
vykdymą tenka Rangovui ir jis įsipareigoja atlyginti Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims visą 
dėl tokio pažeidimo atsiradusią žalą; 

11.3.10. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir teisės aktuose bei užtikrinti, jog 
visų Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų laikytųsi Rangovo personalas 
(įskaitant, tačiau ne tik Subrangovus) bei kiti asmenys, už kurių veiksmus atsako Rangovas; 

11.3.11. Tuo atveju, jeigu Pirkimo dokumentuose buvo keliamas reikalavimas dėl minimalaus Rangovo 
darbuotojų darbo užmokesčio, mokėti ne mažesnį darbo užmokestį nei buvo nurodyta 
Rangovo Pasiūlyme, taip pat atlikti darbo užmokesčio perskaičiavimą, didėjant Lietuvos 
Respublikoje nustatytai minimaliai mėnesinei algai (MMA). Rangovas, be atskiro Užsakovo 
pareikalavimo, Sutarties SD nustatytu periodiškumu ir terminais privalo teikti Užsakovui 
dokumentus, patvirtinančius šiame punkte įtvirtintų įsipareigojimų vykdymą. 
 

11.4. Rangovas turi teisę: 

11.4.1. Prašyti Užsakovo, jog jis suteiktų informaciją ir (ar) dokumentus, kurie reikalingi vykdant Sutartį 
ir kurių pateikimas buvo numatytas Pirkimo dokumentuose ar Sutartyje; 

11.4.2. Reikalauti, jog Užsakovas priimtų Sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimus atitinkančius, 
tinkamai ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus. 

12.  Pareiškimai ir garantijos 

12.1. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja, jog: 

12.1.1. Ji ar jos atstovai, dalyvaujantys Sutarties vykdyme, turi teisę, įgaliojimus, visus būtinus 
leidimus, licencijas, atestatus, kompetenciją, techninius, intelektinius, finansinius, fizinius ir bet 
kokius kitus būtinus išteklius ir galimybes ir bei atliko visus būtinus veiksmus, reikalingus 
sudaryti ir vykdyti Sutartį ir tinkamai vykdyti joje numatytus įsipareigojimus. Pasiūlymo 
pateikimo dieną Šalims Sutarties, įskaitant visus Pirkimo dokumentus, sąlygos yra aiškios ir 
nedviprasmiškos ir vykdytinos bei pakankamos tam, kad būtų tinkamai įvykdyti visi Sutartyje 
numatyti įsipareigojimai.  

12.1.2. Nei šios Sutarties sudarymas, nei šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymas 
neprieštarauja ir nepažeidžia: (1) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos 
sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo; (2) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio 
šalimi yra bet kuri iš Šalių; ar (3) jokio bet kuriai iš Šalių taikomo įstatymo ar kito teisės akto 
nuostatų; 
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12.1.3. Nėra žinoma apie jokius būsimus teisinės aplinkos pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos Sutarties 
galiojimui ar Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Šalis yra moki ir finansiškai pajėgi 
įvykdyti Sutartį, jos veikla nėra apribota, jai neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl 
bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo, ji nėra sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklos. 

13. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

13.1. Sutarties BD 13 dalies nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD ir (ar) Pirkimo sąlygose numatyta, 
kad Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas atitinkamu prievolės įvykdymo užtikrinimo būdu. 

13.2. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos (jei Sutarties 
SD ar Pirkimo dokumentuose nenurodytas kitas terminas) turi pateikti Užsakovui Pirkimo sąlygose 
ir (ar) Sutarties SD nurodyto dydžio neatšaukiamą, besąlyginį pirmojo pareikalavimo Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją arba užstatą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti 
pateiktas eurais, jei Sutarties SD nenustato kitaip. Jei Rangovas per šiame punkte nustatytą terminą 
nepateikia nustatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad jis atsisakė pasirašyti Sutartį. 

13.3. Sutarties įvykdymo užtikrinime (banko garantijoje) turi būti nurodyta, kad jį išdavęs subjektas 
(bankas) įsipareigoja neatšaukiamai ir besąlygiškai sumokėti Užsakovui Sutarties SD nurodytą sumą 
per 5 (penkias) Darbo dienas (jei Sutarties SD ar Pirkimo dokumentuose nenurodytas kitas terminas) 
po Užsakovo pirmojo rašytinio reikalavimo apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar jų 
netinkamą vykdymą pateikimo dienos. Rangovas ir (ar) minėtą užtikrinimą išdavęs subjektas neturi 
teisės reikalauti, jog Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą, t. y. Užsakovas rašytiniame reikalavime 
tik nurodo, kokių sutartinių įsipareigojimų Rangovas neįvykdė ar juos įvykdė netinkamai, ir jokie 
papildomi įrodymai nėra pateikiami. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir 
Rangovas pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą pareiškia ir garantuoja, jog Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo suma, nurodyta Sutarties SD, laikytina minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių 
atskirai nereikia įrodinėti.   

13.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį (įskaitant pratęsimus), 
jeigu Sutarties SD sąlygose nenurodyta kitaip. Tuo atveju, jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimas 
buvo pateiktas ne visam Sutarties galiojimo laikotarpiui arba Sutartis buvo pratęsta, Rangovas 
privalo pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą Sutarties BD nustatyta tvarka ir terminais, 
skaičiuojant nuo susitarimo dėl Sutarties pratęsimo pasirašymo dienos.  

13.5. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo, jog prieš pateikiant Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko 
garantiją), Užsakovas įvertintų ir patvirtintų, kad Rangovo siūlomą ir šiame punkte minėtą Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą Užsakovas sutinka priimti. Jei minėtas Sutarties įvykdymo užtikrinimas 
neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Užsakovas turi teisę jo nepriimti ir (ar) laikyti jį 
negaliojančiu, ir (ar) kreiptis į Rangovą dėl naujo užtikrinimo pateikimo Užsakovui, o Rangovas 
privalo tokį užtikrinimą pateikti per trumpiausiai įmanomą terminą. Rangovui laiku nepateikus 
naujo šiame punkte minėto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę pareikšti 
reikalavimą pagal turimą užtikrinimą ir (ar) sulaikyti mokėjimus Rangovui (atitinkame Sutarties 
įvykdymo užtikrinime nurodytai sumai). Tokiu atveju sulaikytos sumos Rangovui bus išmokėtos ne 
anksčiau, nei bus pateiktas naujas Sutarties įvykdymo užtikrinimas (arba kitaip išnyks 
įsipareigojimas jį pateikti). 

13.6. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) Dienų 
(jei Sutarties SD ar Pirkimo dokumentuose nenurodytas kitas terminas) nuo Rangovo Sutartimi 
prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos. Sutarties punktas nėra taikomas tuo atveju, jeigu šiame 
skyriuje nustatyta tvarka pateikiama kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtinta banko garantija. 

13.7. Kita su Sutarties įvykdymo užtikrinimu susijusi informacija (pvz., dydis ir kita), kuri nėra įtvirtinta 
Sutarties BD 13 dalyje, yra nurodyta Sutarties SD. 

14.  Draudimas 
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14.1. Tuo atveju, jeigu teisės aktai reikalauja pagal darbų pobūdį, Rangovas, ne vėliau, kaip per 5 (penkias) 
Dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad jo pasitelkti 
projektuotojai (jeigu taikoma) yra apdraudę savo civilinę atsakomybę.  

14.2. Rangovas ne vėliau, kaip per 5 (penkias) Dienas nuo statybos leidimo išdavimo, tačiau ne vėliau, 
kaip iki Darbų pradžios, privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo 
civilinę atsakomybę ir Darbus (atskirai kiekvienam statiniui) bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) 
tinkamai patvirtintas kopijas bei draudimo poliso (-ų) apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. 
Draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos. Laikas, per kurį 
Rangovas turi pateikti įrodymus, įskaitomas į Darbų atlikimo trukmę. 

14.3. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties, jos nepratęsia arba nepateikia įrodymų apie jos 
sudarymą, pratęsimą ar galiojimą, Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti 
sumas tol, kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šios Sutarties BD dalyje, arba 
vienašališkai Sutarties BD nustatyta tvarka nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Rangovas 
neturi teisės daryti jokių draudimo sutarčių sąlygų pakeitimų be išankstinio Užsakovo sutikimo. 

15. Atsakomybė 

15.1. Šalių atsakomybė 

15.1.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Sutarties SD 
ir teisės aktuose nustatyta tvarka. Sutarties SD nurodomi konkretūs įsipareigojimai, už kurių 
nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Šalis privalo sumokėti netesybas, kurių konkretus dydis 
nurodytas Sutarties SD. Šalys pareiškia, kad nustatytos netesybos yra teisingo bei protingo 
dydžio ir yra laikomos minimaliais nuostoliais, kurių nereikia atskirai įrodinėti. Netesybų 
sumokėjimas nukentėjusiai Šaliai nedraudžia reikalauti nuostolių atlyginimo, kurių netesybos 
nepadengia. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties 
nuostatų tinkamo vykdymo; 

15.1.2. Šalis nėra atleidžiama nuo atsakomybės, jei jos įsipareigojimų nevykdymui turėjo įtakos jos 
pačios, Ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, jos Subrangovų, tą Šalį tiesiogiai ar 
netiesiogiai valdančių ar jos valdomų subjektų, taip pat jų darbuotojų, valdymo organų ar jų 
narių sprendimai, veiksmai ar neveikimas; 

15.1.3. Jeigu Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems 
reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų Ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi,  ekonominiais ir 
finansiniais pajėgumais, Rangovas ir Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiima 
solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

15.1.4. Jeigu norminiai teisės aktai numato imperatyvius reikalavimus dėl teisės verstis veikla, tačiau 
tokie reikalavimai Pirkimo sąlygose nebuvo numatyti, Rangovas užtikrina, kad Sutartį vykdys 
tik tokią teisę turintys asmenys ir įsipareigoja pateikti Užsakovui tai pagrindžiančius 
dokumentus iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės 
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas 
Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

15.1.5. Tuo atveju, jeigu Rangovas nesilaiko šioje Sutartyje nustatytos specialistų, Ūkio subjektų, kurių 
pajėgumais remiamasi, Subrangovų arba jungtinės veiklos partnerių pakeitimo tvarkos, 
Rangovas pagal Užsakovo reikalavimą moka Užsakovui 1000,00 Eurų dydžio baudą už kiekvieną 
pažeidimo atvejį, jeigu Sutarties SD nenumatyta kitaip. 

15.1.6. Tuo atveju, jeigu Darbus vykdo ne Paraiškoje ar Pasiūlyme nurodytas (-i) specialistas (-ai), Ūkio 
subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovas arba jungtinės veiklos partneris Rangovas 
pagal Užsakovo reikalavimą moka Užsakovui 1000,00 Eurų dydžio baudą už kiekvieną 
pažeidimo atvejį, jeigu Sutarties SD nenumatyta kitaip. 

15.1.7. Tuo atveju, jeigu nustatoma, jog Rangovas nesilaiko Sutarties BD 5.3., 5.4., 11.3.11. punktuose 
įtvirtintų reikalavimų, Rangovas pagal Užsakovo reikalavimą moka Užsakovui 1000,00 Eurų 
dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį, jeigu Sutarties SD nenumatyta kitaip. 
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15.1.8. Užsakovui nutraukus Sutartį Sutarties BD 19.4. punkte nustatyta tvarka, Užsakovui 
pareikalavus, Rangovas moka Užsakovui 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos be PVM 
dydžio baudą bei atlygina visus Užsakovo tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties 
nutraukimu, tiek, kiek pastarųjų nepadengia sumokėta bauda, jeigu Sutarties SD nenumatyta 
kitaip. Šiame punkte numatyta bauda nėra taikoma tuo atveju, jeigu sutartinių įsipareigojimų 
vykdymas yra tinkamai užtikrintas vienu iš Sutarties BD 13 skyriuje nurodytų būdų, tačiau tai 
neatleidžia Rangovo nuo prievolės padengti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek 
jų nepadengia užtikrinimo suma. 

15.2. Kokybės garantija 

15.2.1. Rangovo atliktiems Darbams taikomi galiojančiuose teisės aktuose nustatyti Garantijos 
terminai, jei Sutarties SD nenustatyta kitaip (t. y. teisės aktuose nustatyta tvarka Šalys savo 
susitarimu garantijos terminą gali pratęsti arba, jei terminas galiojančiuose teisės aktuose nėra 
nustatytas, – vadovaujamasi Sutarties SD nurodytu terminu). Rangovas negali suteikti 
trumpesnių nei teisės aktuose nustatytų Garantinių terminų; 

15.2.2. Įrenginiams ir Medžiagoms, taip pat kitai įrangai, kuri yra montuojama statinyje ir (ar) yra 
statinio dalis, Garantinis terminas suteikiamas vadovaujantis galiojančiu Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymu, kitais galiojančiais teisės aktais; 

15.2.3. Garantijos terminai skaičiuojami nuo Darbų perdavimo Užsakovui momento, bet ne anksčiau 
nei teisės aktų nustatyta tvarka įforminamas statybos užbaigimas (jei Darbai buvo susiję su 
statyba ir jei toks užbaigimas turi būti įforminamas). Sutarties nutraukimo atveju, kokybės 
garantijos terminai skaičiuojami nuo Sutarties nutraukimo momento, jei Sutarties SD nėra 
nustatyta kitaip. Kokybės garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Darbai (jų rezultatas) 
negalėjo būti naudojami dėl nustatytų trūkumų (defektų), už kuriuos atsako Rangovas; 

15.2.4. Per kokybės garantijos terminą atsiradusius Darbų defektus (trūkumus) Rangovas privalo savo 
sąskaita neatlygintinai pašalinti arba nekokybiškus Įrenginius ir (ar) Medžiagas pakeisti 
kokybiškais per Sutarties SD nurodytą terminą (nuo rašytinio Užsakovo reikalavimo gavimo 
dienos) ar per kitą terminą, kuris objektyviai reikalingas trūkumų pašalinimui ir Šalys jį suderina 
raštu. Rangovas taip pat turi pareigą savo sąskaita atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo (ir 
(ar) Įrenginių, Medžiagų pakeitimo kokybiškomis) patirtą žalą. 

15.3. Atsakomybė už Saugos reikalavimų pažeidimus: 

15.3.1. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus, jeigu nustato šiurkščius Saugos reikalavimų pažeidimus 
iki jų pašalinimo. Šiurkščiais Saugos reikalavimų pažeidimai laikomi šie: (1) Rangovas ar jo 
atstovai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti; (2) 
Darbų vietoje (ar kitoje Darbų vykdymo teritorijoje) nėra Rangovo paskirtų asmenų, atsakingų 
už darbuotojų saugą; (3) nesiimta techninių priemonių Darbams Užsakovo objektuose arba jų 
nepakanka darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti; (4) Rangovo darbuotojai ar atstovai neturi 
asmeninių apsaugos priemonių arba jomis nesinaudoja; (5) kiti Saugos reikalavimų pažeidimai, 
jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei; 

15.3.2. Sustabdžius Darbus dėl Sutarties BD 15.3.1. punkte numatytų atvejų, Darbų terminas jokiais 
atvejais negali būti pratęstas. Darbai gali būti sustabdyti ne ilgesniam laikui, negu tęsiasi minėti 
Rangovo pažeidimai. Sustabdžius Darbus šiame punkte nustatyta tvarka, apie tai 
informuojamas Rangovo darbų vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas / darbų stabdymo 
aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos, Užsakovo saugos ir sveikatos 
norminių dokumentų reikalavimų pažeidimus. Pašalinus pažeidimus Rangovas raštu 
informuoja Užsakovo darbuotoją, parašiusį įpareigojimą / darbų stabdymo aktą; 

15.3.3. Jei Darbų vykdymo metu išaiškinamas Rangovo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, 
psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojas (įskaitant Rangovo darbuotoją ar kitą Darbų 
atlikime dalyvaujantį asmenį) nepriklausomai nuo to, ar buvo sustabdyti Darbai, tokiu atveju 
Rangovui taikoma Sutarties BD 15.3.6. punkte nustatyta bauda už kiekvieną nustatytą atvejį ar 
darbuotoją; 
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15.3.4. Asmuo pripažįstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse 
viršija 0,00 promiles; 

15.3.5. Jei Rangovas pažeidžia Saugos reikalavimus ir dėl tokio pažeidimo įvyksta sunkus nelaimingas 
atsitikimas, kaip jis apibrėžiamas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, 
Rangovui taikoma 2 000 EUR (dviejų tūkstančių eurų) bauda už kiekvieną atvejį, jeigu įvyksta 
lengvas nelaimingas atsitikimas, kaip jis apibrėžiamas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos 
ir sveikatos įstatyme – 1 000 EUR (vieno tūkstančio eurų) bauda už kiekvieną atvejį; 

15.3.6. Jei Užsakovas, vykdantis Darbų priežiūrą ir kontrolę, nustato arba nustatė Sutarties vykdymo 
metu Rangovo padarytus Sutarties BD 15.3.1. ir 15.3.3. punktuose nurodytus pažeidimus ar 
Darbų vykdymo technologijos pažeidimus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 
300 EUR (trijų šimtų eurų) baudą už kiekvieną atvejį. 

15.4. Rizikos tarp Šalių paskirstymas: 

15.4.1. Įrengimų, Medžiagų, Darbų ir jų rezultatų atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo bei žuvimo rizika 
iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos tenka Rangovui; 

15.4.2. Rangovui tenka rizika už eismo įvykius, nelaimingus atsitikimus (įskaitant, tačiau neapsiribojant  
nelaimingus atsitikimus Rangovo, Užsakovo, trečiųjų asmenų turtui (jo atsitiktinį sunaikinimą, 
sugadinimą, žuvimą) ir (ar) asmenims) iki Darbų užbaigimo arba Darbų vietos perdavimo 
Užsakovui dienos, jei Šalys raštu nesusitaria kitaip. 

15.5. Jei dėl Rangovo vykdomų Darbų ir (ar) veiksmų, naudojamų Medžiagų, Įrenginių, Rangovo 
pasitelktų Subrangovų veiksmų bus padaryta žala gamtai, Užsakovo įrenginiams ir (ar) tretiesiems 
asmenims, ir (ar) bus pažeisti teisės aktų reikalavimai, Rangovas turės atlyginti visus Užsakovo 
patirtus nuostolius, taip pat nuostolius tretiesiems asmenims ir (ar) žalą gamtai (aplinkai). 

16. Konfidenciali informacija 

16.1. Rangovas įsipareigoja be Užsakovo rašytinio sutikimo neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu 
neperleisti tretiesiems asmenims jokios iš Užsakovo gautos informacijos, taip pat informacijos, kurią 
jis sukuria vykdydamas Sutartį (nepriklausomai nuo informacijos formos), taip pat Sutarties sąlygų 
(išskyrus atvejus, kai Sutarties sąlygos viešojo pirkimo procedūrų metu skelbiamos viešai) (toliau – 
Konfidenciali informacija). Konfidencialia informacija šios Sutarties prasme yra laikoma informacija, 
nurodyta Užsakovo patvirtintame Konfidencialios informacijos sąraše, skelbiamame Užsakovo 
interneto svetainėje http://www.vv.lt/lt/partneriams/. Pareiga neatskleisti Konfidencialios 
informacijos galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir 3 (trejus) metus po jos pasibaigimo. Šio 
straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri: (1) yra ar tampa viešai prieinama; (2) pagal 
galiojančius teisės aktų reikalavimus negali būti laikoma konfidencialia arba turi būti atskleista; (3) 
kitos Šalies raštu yra nurodyta kaip nekonfidenciali. Tuo atveju, jei Šaliai kyla abejonių, ar 
informacija yra konfidenciali, Šalis turi elgtis su tokia informacija kaip su Konfidencialia informacija. 

16.2. Rangovas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, jog jis susipažino su Įsipareigojimu neatskleisti 
Konfidencialios informacijos, kuris yra skelbiamas Užsakovo interneto svetainėje 
http://www.vv.lt/lt/partneriams/, turinys jam suprantamas ir jis įsipareigoja laikytis Įsipareigojime 
nurodytų sąlygų. 

16.3. Rangovas įsipareigoja Konfidencialią informaciją saugoti, laikantis taikytinų profesinių standartų, 
naudoti, kopijuoti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organų nariams, tretiesiems asmenims 
(Subrangovams, teisiniams, finansiniams, verslo ir kt. konsultantams) tik tiek, kiek tai būtina 
įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti. Rangovas garantuoja, jog minėti asmenys Sutartyje 
nustatyta tvarka laikysis konfidencialumo įsipareigojimų. 

16.4. Rangovas, pažeidęs konfidencialumo įsipareigojimus, Užsakovui moka 3 000 EUR (trijų tūkstančių 
eurų) baudą ir atlygina visus Užsakovo patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda. 

17. Asmens duomenų apsauga 
 

http://www.vv.lt/lt/partneriams/
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17.1. Kiekviena Šalis užtikrina, kad asmens duomenys, gauti šios Sutarties vykdymo metu (įskaitant 
ikisutartinius santykius), bus tvarkomi laikantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų 
teisės aktų nuostatų. 

17.2. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Šalys viena kitai perduoda reikiamų savo atstovų, fizinių 
asmenų, duomenis (vardą, pavardę, pareigas, kontaktinį darbo telefono numerį, darbo el. pašto 
adresą). Jei būtina sutarčiai vykdyti, atskirais atvejais gali būti perduodami ir kiti asmens duomenys. 
Šalis, perdavusi asmens duomenis, laikoma valdytoja, o gavusi duomenis Šalis – tvarkytoja, nebent 
Šalys raštu susitarė kitaip. 

17.3. Kiekviena Šalis privalo informuoti asmenis, kurių duomenys perduodami, apie jų teises ir šių teisių 
įgyvendinimo procedūras. Rangovas turi informuoti šiuos asmenis, kad Užsakovas jų asmens 
duomenis tvarko Užsakovo Privatumo politikoje, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto 
svetainėje http://www.vv.lt/lt/apie/ad-apsauga/, numatyta tvarka. 

17.4. Sutarties BD 17.2. punkte nurodytus asmens duomenis kiekviena Šalis gali tvarkyti tik Sutarties BD 
17.2. punkte nurodytu tikslu. Pasibaigus šiam tikslui, kiekviena Šalis privalo sunaikinti iš kitos Šalies 
ar tiesiogiai iš asmens duomenų subjektų gautus asmens duomenis. 

17.5. Kiekviena Šalis ir jos darbuotojai užtikrina visų asmens duomenų, gautų vykdant šią Sutartį, 
konfidencialumą. Šis konfidencialumo įsipareigojimas galioja neterminuotai, nepriklausomai nuo 
Sutarties galiojimo. Šis punktas taikomas ir visiems Subrangovams.  

17.6. Esant poreikiui, Šalys sudaro papildomą susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Papildomo 
susitarimo nuostatos nepaneigia šiame skyriuje išdėstytų Sutarties nuostatų. 

18. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės 

18.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl 
Nenugalimos jėgos. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba 
Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Apie Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą Šalis 
kitą Šalį privalo informuoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo sužinojimo 
(arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą pateikdama minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus.  
Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie Nenugalimos jėgos aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo 
nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu ir ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią 
ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

18.2. Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas Nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, 
bet ne ilgiau, kaip 120 (šimtui dvidešimt) Dienų terminui. Jei Nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi 
ilgiau už šiame punkte nustatytą terminą, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, 
apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) Dienas. Tokiu atveju Užsakovas atlygina Rangovui už iki to 
laiko tinkamai atliktus Darbus. Atsiradus Nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalis privalo imtis visų 
pagrįstų priemonių galimai žalai sumažinti ir, kad jos turėtų kuo mažesnę įtaką Sutarties vykdymo 
terminams. Nenugalimos jėgos aplinkybės išnykus, Šalis privalo nedelsiant atnaujinti įsipareigojimų 
vykdymą. 

19. Sutarties galiojimas, nutraukimas ir jos keitimas 

Galiojimas 

19.1. Sutartis įsigalioja nuo bei galioja iki momento, numatyto Sutarties SD. Kokybės garantijos, 
atsakomybės, konfidencialumo, duomenų apsaugos, pranešimų siuntimo ir gavimo, kalbos, ginčų 
sprendimo, neįvykdytų finansinių įsipareigojimų ir kitos sąlygos, kurios pagal savo esmę turi galioti 
ir po Sutarties įvykdymo, galioja ir po Sutarties pasibaigimo (įvykdymo, nutraukimo). 

19.2. Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys 
susitaria, vadovaujantis Įstatymo reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri 
labiausiai atitiktų ankstesnės nuostatos tikslą. 

Nutraukimas 
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19.3. Sutartis gali būti nutraukta: rašytiniu abiejų Šalių sutarimu arba vienašališkai Sutarties BD 
nustatytais pagrindais ir tvarka. 

19.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį apie tai prieš 3 (tris) 
Darbo dienas raštu pranešdamas Rangovui šiais atvejais (esminiai Sutarties pažeidimai ir/arba 
Sutarties sąlygų vykdymas su dideliais arba nuolatiniai trūkumais): 

19.4.1. Rangovas laiku nepateikia Grafiko, arba Grafikas nesuderinamas dėl Rangovo kaltės; 

19.4.2. Darbai du kartus iš eilės neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas neištaiso bet 
kokių Darbų atlikimo trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą; 

19.4.3. Rangovas du kartus iš eilės nesilaiko Sutartyje arba Grafike nustatyto Darbų atlikimo termino 
(įskaitant, tačiau neapsiribojant, kai Darbai atliekami etapais), t. y. Rangovas nustatytu laiku 
neatlieka Darbų; 

19.4.4. Rangovo, Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, specialisto ar jungtinės veiklos partnerio 
kvalifikacija nebeatitinka Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nurodytų  kvalifikacinių 
reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) Dienų nuo kvalifikacijos 
tapimo neatitinkančia dienos ir (ar) Rangovas netenka teisės verstis Sutartyje nurodyta veikla; 

19.4.5. Rangovas Sutarties BD nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui nepateikia Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo; 

19.4.6. Rangovas nevykdo Sutarties BD 11.3.11. punkte įtvirtintų įsipareigojimų; 

19.4.7. Rangovas du kartus iš eilės pažeidžia Sutarties nuostatas reglamentuojančios asmens 
duomenų ir (arba) konfidencialios informacijos apsaugą; 

19.4.8. Rangovas du kartus iš eilės nesilaiko Sutartyje įtvirtintos Ūkio subjekto, kurio pajėgumais 
remiamasi, specialistų, jungtinės veiklos partnerių ar Subrangovų pakeitimo tvarkos; 

19.4.9. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, naudoja netinkamas Medžiagas, 
gaminius bei du kartus iš eilės nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais 
terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje; 

19.4.10. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  išdavęs  subjektas  negali  įvykdyti  savo įsipareigojimų ir 
Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) Dienų nepateikia naujo Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis. 

19.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai prieš 30 (trisdešimt) Dienų raštu apie tai pranešus Rangovui 
nutraukti Sutartį esant Įstatymo 98 straipsnio 1 dalies aplinkybėms. 

19.6. Užsakovas taip pat turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, nesant Rangovo kaltės, nesikreipiant į 
teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 30 (trisdešimt) Dienų raštu apie tai pranešus Rangovui. Tokiu 
atveju Rangovui yra sumokama tik už faktiškai tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos 
atliktus Darbus. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo 
nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau 
atliktų Darbų rezultato naudojimą. 

19.7. Rangovas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, nesant Užsakovo kaltės, nesikreipiant į teismą, 
nutraukti šią Sutartį prieš 3 (tris) mėnesius raštu apie tai pranešus Užsakovui. Tokiu atveju Rangovas 
įsipareigoja Užsakovui atlyginti visus jo dėl tokio nutraukimo patirtus nuostolius. 

19.8. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį apie tai prieš 
14 (keturiolika) Dienų raštu pranešant kitai Šaliai, jei kitai Šaliai inicijuojama bankroto, 
restruktūrizavimo arba likvidavimo procedūra, arba ji sustabdo ūkinę veiklą, arba kituose teisės 
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija pagal Šalies, kurioje jis registruotas, 
įstatymus. 

19.9. Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo atsakomybės, kuri kilo dėl Šalies 
įsipareigojimų, kurie buvo prisiimti iki Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo. Nutraukus Sutartį ar jai 
pasibaigus, Šalys privalo atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus 
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įsipareigojimus, imtis visų priemonių, siekdamos sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus 
nuostolius, pateikti kitai Šaliai visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui pagal šią Sutartį 
(Aktus, Sąskaitas, ir pan.). 

19.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 
objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priėmus sprendimą, jog Sutartis neatitinka nacionalinio 
saugumo interesų, ši Sutartis Užsakovo vienašališkai nutraukiama įspėjus Rangovą prieš 10 (dešimt) 
Dienų.  

19.11. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu, nesikreipiant į teismą, vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 
10 (dešimt) Dienų raštu apie tai pranešus Rangovui, esant bent vienam iš šių atvejų: 
a)  Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Įstatymo 97 str. nuostatas; 
b) paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros mutatis mutandis taikant 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 1 d., kuri taikoma kartu su Įstatymo 59 str. 1 
d.; 
c) paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 str. pripažino, kad 
nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 
2014/25/ES. 
 

Keitimas ir sustabdymas 

19.12. Rangovo pakeitimas pagal šią Sutartį galimas dėl pradinio Rangovo reorganizavimo, kai jis atitinka 
Direktyvos 2017/113210 ir ją įgyvendinančias Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos 
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatas. 

19.13. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali būti sustabdytas arba ji gali būti pratęsta Sutarties BD 6.5. 
– 6.9. punktuose nustatytais atvejais ir tvarka. 

19.14.   Sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo terminas dėl aplinkybių, nurodytų Sutarties BD 
19.13. punkte gali būti stabdomas arba pratęsiamas neribotą skaičių kartų, tačiau bendra sutartinių 
įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo termino stabdymų ar pratęsimų trukmė negali būti ilgesnė kaip 12 
(dvylika) mėnesių per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

19.15. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo stabdomas sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo 
terminas, sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo terminas atnaujinamas laikotarpiui, kuriam 
buvo laikinai sustabdytas sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo terminas. 

19.16. Tais atvejais, kai aplinkybės, dėl kurių buvo stabdomas sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) 
vykdymo terminas, dar nėra išnykusios, o sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo termino 
sustabdymas trunka ilgiau nei Sutarties BD 19.14. punkte nurodytas terminas, Sutarties Šalys, 
vadovaudamosi Įstatymo 98 straipsnio 2 dalimi, gali nutraukti Sutartį. 

19.17.  Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu šioje Sutartyje nenumatytais atvejais gali būti 
keičiamos tik Įstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais. 

19.18.  Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą 
bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 14 
(keturiolika) Dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą rašytinį atsakymą. 

19.19.  Kontaktinių duomenų ar rekvizitų pasikeitimo atveju Rangovas privalo ne vėliau, kaip per 2 (dvi) 
darbo dienas raštu informuoti Užsakovą. Nuostolių, atsirandančių dėl šiame punkte įtvirtintų  
įsipareigojimų nevykdymo, rizika tenka Rangovui.  

20. Subranga ir jungtinė veikla. Rangovo kvalifikacija 

20.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti Subrangovus arba Ūkio subjektus, kurių pajėgumais 
remiamasi Paraiškoje ar Pasiūlyme (pagal Pirkimo sąlygas), nurodydamas, kurių Darbų arba jų dalies 
vykdymui jie yra pasitelkiami, taip pat nurodydamas planuojamų pasitelkti Subrangovų (jeigu jie yra 
žinomi) ar Ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi duomenis. Ne vėliau, kaip iki šios Sutarties 
vykdymo pradžios Rangovas privalo raštu Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų 
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas, Paraiškoje ar Pasiūlyme nenurodęs 
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Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, vėliau netenka teisės išviešinti tokio subjekto ir remtis 
jo pajėgumais (kvalifikacija). 

20.2. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu nori pakeisti Sutarties BD 20.1. punkte nurodyta tvarka 
pasitelktą Subrangovą ar Ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi kitu, jis privalo prieš tai 
Užsakovui objektyviai įrodyti nurodyto asmens keitimo priežasčių pagrįstumą, taip pat naujai 
pasitelkiamo Subrangovo ar Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi patikimumą ir gebėjimą 
vykdyti Sutartį bei pateikti dokumentus, pagrindžiančius nurodytų asmenų atitikimą Pirkimo 
sąlygose nustatytiems reikalavimams (jei buvo taikomi pašalinimo pagrindų nebuvimas ir (ar) 
kvalifikaciniai reikalavimai). Subrangovų ar Ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi keitimas 
Šalių suderinamas atskiru rašytiniu susitarimu. 

20.3. Subrangovas, pageidaudamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikia 
Užsakovui prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo, kurio pagrindu sudaroma trišalė sutartis tarp 
Užsakovo, Rangovo bei Subrangovo. 

20.4. Sutarties BD 20.3. punkte nurodyta trišalė sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo 
Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovu. Šioje sutartyje nurodoma tiesioginio atsiskaitymo su 
Subrangovu tvarka ir terminai, atsižvelgiant į Pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje 
nustatytus reikalavimus. Trišalė sutartis laikoma sudėtine šios Sutarties dalimi. 

20.5. Rangovas Užsakovui kartu su kita pagal Sutartį ar Pirkimo dokumentus reikalaujama dokumentacija 
turi pateikti Rangovo ir jo personalo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jei pirkimo metu 
kvalifikacija buvo tikrinama). Rangovas privalo užtikrinti, kad lygiavertė jo ir (ar) jo personalo 
kvalifikacija būtų užtikrinama visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Rangovas, Užsakovui pareikalavus, 
per Užsakovo nustatytą terminą privalo pateikti Užsakovui pakankamus įrodymus, jog jis turi visus 
pagal teisės aktų reikalavimus būtinus Darbų atlikimui leidimus, atestatus, licencijas ir (ar) kitus 
teisės aktų nustatytus dokumentus. 

20.6. Tuo atveju, jeigu Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai Rangovo 
specialistui (-ams), tokio specialisto pakeitimui pagal analogiją taikomos Sutarties BD 20.2. punkto 
nuostatos. Pagrįstomis specialisto keitimo priežastimis laikomos priežastys, kuomet Rangovo 
pasiūlytas specialistas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu, 
specialistui atsisakius atlikti Darbus, specialistui susirgus, susižeidus ir pan.) nebegali atlikti visų ar 
dalies Sutartyje nurodytų Darbų. 

20.7. Rangovas turi teisę Sutartį vykdyti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jei tai nurodė Paraiškoje ar 
Pasiūlyme ir Sutarties SD.  

20.8. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai 
atliekami pagal jungtinės veiklos sutartį), jungtinės veiklos partneriai ir Rangovas privalo įvykdyti 
visas žemiau nurodytas sąlygas: 

20.8.1. Rangovas Užsakovui pateikia šiuos dokumentus: 

20.8.1.1. Pasiliekančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio (-ių) rašytinį prašymą dėl jungtinės 
veiklos partnerio (-ių) keitimo; 

20.8.1.2. Pasitraukiančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio (-ių) prašymą pasitraukti iš jungtinės 
veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos 
sutartį naujajam (-iems) / pasiliekančiam (-tiems) jungtinės veiklos partneriui (-iams); 

20.8.1.3. Naujojo (-ųjų) / pasiliekančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio (-ių) raštišką (-us) 
sutikimą (-us) pakeisti pasitraukiantį (-čius) jungtinės veiklos partnerį (-ius) bei prisiimti 
visus pasitraukiančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio (-ių) įsipareigojimus pagal 
jungtinės veiklos sutartį bei naujojo (-ųjų) / pasiliekančio (-ių) jungtinės veiklos 
partnerio (-ių) pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (ar) kvalifikaciją pagrindžiančius 
dokumentus (jei taikoma). 

20.8.2. Rangovas įrodo Užsakovui naujojo (-ųjų) / pasiliekančio (-ių) jungtinės veiklos partnerio (-ių) 
patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas; 
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20.8.3. Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius; 

20.8.4. Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties kopiją, kurioje pasiliekančiojo 
(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio (-ių) įsipareigojimai išlieka tokie patys kaip ir ankstesnėje 
jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis (-ieji) / pasiliekantis (-ys) jungtinės veiklos partneris (-iai) 
perima visus pasitraukiančiojo (-iųjų) jungtinės veiklos partnerio (-ių) įsipareigojimus pagal 
ankstesnę jungtinės veiklos sutartį. 

20.8.5. Jungtinės veiklos partnerio pakeitimas kitu įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, pasirašomu 
tarp Užsakovo ir Rangovo, jeigu tenkinamos visos Sutarties BD 20.8. – 20.8.4. punktuose 
įtvirtintos sąlygos.  

20.9. Rangovas šios Sutarties vykdymui neturi teisės pasitelkti asmenų, kurie su Užsakovu yra susiję 
darbo teisiniais santykiais.  

21. Taikytina teisė ir ginčų sprendimo tvarka 

21.1. Sutartis sudaryta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, ir bus aiškinama taikant Lietuvos 
Respublikos teisę. 

21.2. Bet koks ginčas, kylantis iš Sutarties, bus sprendžiamas tarpusavio konsultacijų ir derybų keliu. Tuo 
atveju, jei ginčo nepavyktų išspręsti tarpusavio derybomis per 30 (trisdešimt) Dienų, toks ginčas bus 
sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, teismuose Vilniuje. 

22. Teisių perleidimas 

22.1. Užsakovas turi teisę perleisti trečiajam asmeniui savo teises ir (ar) pareigas, kylančias iš Sutarties, 
be atskiro Rangovo sutikimo. Apie teisių ir (ar) pareigų perleidimą Rangovas informuojamas 
rašytiniu pranešimu. 

22.2. Rangovas neturi teisės perleisti savo teisių ir (ar) įsipareigojimų, pagal Sutartį, tretiesiems asmenims 
be rašytinio Užsakovo sutikimo ir nesant šioje Sutartyje įtvirtintų sąlygų.  

23. Baigiamosios nuostatos 

23.1. Dėl to, kas neaptarta Sutartyje, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

23.2. Šalys įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) Dienas, informuoti viena kitą apie 
rekvizitų, nurodytų Sutarties SD, pasikeitimą. Iki informavimo apie adreso pasikeitimą, visi šioje 
Sutartyje nurodytu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija laikomi įteiktais tinkamai. 

23.3. Bet kokie vienos Šalies dokumentai kitai Šaliai pagal šią Sutartį yra laikomi gautais: (1) jų gavimo ar 
perdavimo dieną (kai įteikiama per pasiuntinį ar asmeniškai); (2) išsiunčiami el. paštu Sutarties SD 
nurodytais adresais ir nurodytiems adresatams; ar (3) po 3 (trijų) Dienų nuo išsiuntimo, siunčiant 
paštu iš anksto apmokėjus pašto išlaidas. 

23.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) egzempliorių 
kiekvienai Šaliai, išskyrus atvejus, kai Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu. 

 

________________________ 
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DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1. Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“. 

1.2. Savivaldybė – Vilniaus miesto savivaldybės administracija. 

1.3. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys 
įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Rangovo 
darbų atlikimui pasitelktus asmenis. 

1.4. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo, Užsakovo ir Savivaldybės dėl Pirkimo objekto. 

1.5. Techninė specifikacija arba TS–  dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas. 

1.6. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas- perdavimo–priėmimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasirašomas visų 
Sutarties Šalių, kuriame detaliai nurodomi Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami Darbai (ar jų dalys), 
atitinkantys Techninę specifikaciją.   

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS 

2.1. Buitinių nuotekų tinklų Juodšilių g., Vilniuje projektavimo ir statybos darbai (toliau- Darbai). 

2.2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis. 

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Darbų kiekis yra maksimalus. 
Maksimalūs darbų kiekiai (žr. TS Priedą Nr.1): 
- parengti statinio projektą; 
- buitinių nuotekų šalinimo tinklai DN160 mm (nuo esamo šulinio EŠ1 iki taško T1), L ~ 51 m*, įskaitant šulinius; 
- buitinių nuotekų šalinimo tinklai DN200 mm (nuo taško T1 iki esamo šulinio EŠ234), L ~ 85 m*, įskaitant šulinius; 
- permontuoti esamą buitinių nuotekų šulinį EŠ1 į naują g/b D1000 mm šulinį – 1 kompl. 
* - tinklų ilgius, šulinių kiekį tikslinti projektavimo metu. 
2.4. Rangovas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Darbų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti 
įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui. 
2.5. Rangovas prisiima visą riziką dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu 
susijusios Rangovo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). 
Darbų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių 
peržiūros procedūros atvejus. 

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

Esamos situacijos aprašymas  

Šiuo metu Juodšilių g. kvartaliniai buitinių nuotekų tinklai pakloti tik iki Juodšilių g. 6A. Projekto tikslas prijungti prie  
centralizuotų miesto buitinių nuotekų tinklų Vilniaus Panerių lopšelį darželį ir vartotojus, esančius Juodšilių g. 10. 

3.1. Pirkimo objekto aprašymas 

Vykdydamas Sutartį Rangovas privalo vadovautis šios techninės specifikacijos reikalavimais, Užsakovo patvirtintomis 
techninėmis specifikacijomis ir technine politika, skelbiamais http://www.vv.lt/lt/partneriams bei Lietuvos Respublikos 
teisės aktais, reglamentuojančiais nurodytų darbų ir projektavimo paslaugų atlikimą. 
Rangovas turės: 
3.1.1. Užsakovui įgaliojus, gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus, sutikimus inžinerinių statinių 

projektavimo ir statybos darbams; 
3.1.2. Atlikti reikiamus statybinius tyrimus; 
3.1.3. Parengti projektinius pasiūlymus ir juos viešinti Statybos įstatymo ir Statybos techninio reglamento 

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka (jei taikoma); 
3.1.4. Parengti statinio projektą vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ bei kitų statinio projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimais: statybinių tyrimų duomenimis, Technine specifikacija, Užsakovo technine politika (www.vv.lt), 
projektavimo užduotimi, parengta ir iš anksto suderinta su Užsakovu, bei prisijungimo sąlygomis; 
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3.1.5. Jeigu projektuojami nuotekų šalinimo tinklai pateks į suformuotus sklypus Rangovas turės parengti servituto 
nustatymo schemas projektuojamiems nuotekų šalinimo tinklams ir jas suderinti su Užsakovu ir suformuotų 
sklypų savininkais, paskaičiuoti kompensacijas (kai servitutas nustatomas valstybiniame sklype). Suderintas 
servituto nustatymo schemas pateikti Užsakovui. Kompensacijas už servitutus ir notaro išlaidas apmokės 
Savivaldybė; 

3.1.6. Suderinti statinio projektą statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, 
žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus; 

3.1.7. Gavus raštišką Užsakovo pritarimą statinio projekto sprendiniams, pateikti parengtą statinio projektą bendrajai 
ir / ar specialiajai projekto ekspertizei (jei taikoma). Esant pastaboms jas ištaisyti ir pakartotinai pateikti pataisytą 
ekspertizei dokumentaciją su atsakymais į pastabas; 

3.1.8. Užsakovui suderinus statinio projektą, pateikti pilnai sukomplektuotus 2 (du) statinio projekto egzempliorius 
popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų kopijos, 
minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti DWG bei PDF 
formatu; 

3.1.9. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (pagal įgaliojimą, už statybą leidžiantį dokumentą moka Rangovas); 
3.1.10.  Atlikti visus darbus pagal statinio projektą; 
3.1.11.  Atlikti archeologinius tyrinėjimus grunto judinimo vietose (jei taikoma, objektuose, esančiuose kultūros paveldo  

teritorijoje); 
3.1.12.  Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūros organizavimą ir vykdymą statybos techninio reglamento STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka; 
3.1.13.  Darbų vykdymo metu organizuoti esamų nuotekų perpumpavimą ar apvedimą; 
3.1.14.  Atlikti vamzdynų TV diagnostiką; 
3.1.15.  Atlikti nuotekų tinklų praplovimą; 
3.1.16.  Išvežti / utilizuoti savo sąskaita visas išardytas medžiagas, vamzdžius ir kitą statybinį laužą; 
3.1.17.  Parengti požeminių inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas pagal GKTR 2.11.03:2014 tvarką; 
3.1.18.  Parengti statinio projekto paskutinės versijos brėžinius ir technines specifikacijas su žyma „Taip pastatyta“; 
3.1.19.  Parengti statinio kadastro duomenų bylas (kadastro duomenų nustatymo metu pagal įstatymų reikalavimus 

parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotą rinkinį), 
kurios turi būti pateiktos su išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra; 

3.1.20.  Atlikti statybos užbaigimo procedūras, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos 
valstybinės priežiūros įstatyme, pateikti visus reikiamus dokumentus per IS „Infostatyba“, statybos užbaigimo 
dokumento gavimui arba pateikti užpildytą bei užregistruotą deklaraciją (pagal įgaliojimą). Už statybos užbaigimo 
dokumentą moka Rangovas (jei taikoma). 

4. DARBŲ VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA 

4.1. Darbų vykdymo vieta – Juodšilių g., Vilniaus m. 
4.2. Darbų vykdymo terminai: 

4.2.1.  Statybiniai tyrimai turi būti atlikti ir suderinti per 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos; 
4.2.2. Pilnos apimties (visos projekto dalys vadovaujantis Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka) statinio projektas turi būti 
parengtas ir suderintas su Užsakovu ir gautas statybą leidžiantis dokumentas per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos; 

4.2.3. Projektavimo ir statybos darbai turi būti užbaigti ir parengtos požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės 
nuotraukos bei statinio kadastro duomenų bylos per 8 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  

4.2.4. Statybos užbaigimo procedūros turi būti atliktos per 1 mėn. 
4.2.5. Apmokėjimas: – per 2 mėn. 
4.2.6. Sutarties galiojimo terminas, įskaitant apmokėjimo terminą, yra 11 mėn. 
Darbų vykdymo tvarka:  

4.3.1. Darbai bus vykdomi pagal suderintą darbų atlikimo Grafiką (žr. TS 6.1. p.). 

4.3.2. Aktavimo tvarka: 
Už darbus pagal darbų kainų žiniaraštį (TS Priedas Nr. 4) bus apmokama taip: 

• Aktas gali būti teikiamas Užsakovui pilnai atlikus darbus nurodytus darbų kainų žiniaraščio 1.1., 1.2. ir 1.3. 
pozicijose.  

• Aktas gali būti teikiamas Užsakovui 80% nuo darbų kainos už atliktus statybos-montavimo darbus, 
aprašytus darbų kainų žiniaraščio 2.1. pozicijoje. Kartu su atliktų darbų aktu Rangovas turi pateikti atliktų 
objektų preliminarias požeminių inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas. 

• Aktas gali būti teikiamas Užsakovui 20% nuo darbų kainos už atliktus dangų ir aplinkos atstatymo darbus, 
komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimą, aprašytus darbų kainų žiniaraščio 2.1. pozicijoje. 

5. DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS  
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5.1. Darbų trūkumais bus laikomi Darbų ir (ar) panaudotų medžiagų ar kitų dalių neatitikimai Techninės specifikacijos 
reikalavimams, Lietuvos Respublikos teisės aktams, statybos techniniams reglamentams, standartams, Darbų ir (ar) jų 
rezultatų gedimai, deformacijos, atsiradę iki garantinio laikotarpio pabaigos. 
5.2. Rangovas privalo garantuoti, kad Darbai bus atlikti kokybiškai, tinkamai ir laiku. Darbai atlikti nekokybiškai turi būti 
ištaisyti nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. 

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA 

Rangovas privalės pateikti ir suderinti su Užsakovu: 
6.1. Grafiką per 14 k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (Grafikas turi būti savaičių tikslumu). Grafikas turi būti parengtas 

atsižvelgiant į Techninės specifikacijos reikalavimus atskirų darbų atlikimo terminams. Atskiri darbai, kurių atlikimo 
pradžia, pabaiga ar terminas nėra detaliai nurodyti Techninėje specifikacijoje turi būti numatyti Grafike, įvertinant 
Rangovo pagrįstas galimybes įvykdyti darbus Grafike numatytais terminais. Grafiko apačioje pagal darbų pozicijas 
turi būti pateiktos ir planuojamų atlikti ir aktuoti darbų vertės. Atlikti darbai turi sutapti su aktavimu, aktavimas 
Grafike turi būti planuojamas tą patį kalendorinį mėnesį, kurį yra baigiami atitinkamos žiniaraščio (TS Priedas Nr. 4) 
eilutės darbai. Jei Rangovas atliks darbus anksčiau nei nurodyta Grafike, aktas teikiamas Grafike numatytai sumai ne 
anksčiau 1 mėn. nei nurodyta Grafike;  

6.2. Statinio projektą, už Rangovo lėšas įsigytus ir užpildytus statybos darbų žurnalus, suderintą išpildomąją 
dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylas su išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra, mikrobiologinių tyrimų 
pažymas, TV diagnostikos ataskaita, atliktų darbų aktus. Taip pat Rangovas (pagal įgaliojimą) turės atlikti statinių 
statybos užbaigimo procedūras, pateikti visus reikiamus dokumentus per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir 
statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos (IS) „Infostatyba“ išorinę svetainę statybos užbaigimo 
dokumento gavimui ir pateikti užbaigimo dokumentą arba pateikti užpildytą ir užregistruotą deklaraciją. 

7. RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI 

7.1. Rangovo įsipareigojimai: 

7.1.1. Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje 
galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Darbų atlikimą. 

7.2. Užsakovo įsipareigojimai: 

7.1.1. Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu. 
7.1.2. Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus, atitinkančius teisės aktų ir Užsakyme ir (ar) Techninėje specifikacijoje 
numatytus Darbų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytomis sąlygomis. 
7.1.3. Užsakovas sudarys galimybę Rangovui darbų metu naudotis vandeniu (praplovimui, bandymams). Už darbų 
vykdymo metu sunaudotą vandenį Rangovas Užsakovui sumokės užbaigus objektą pagal apskaičiuotą suvartotą vandens 
kiekį. 

8. PAPILDOMA INFORMACIJA 

8.1. Vykdant darbus vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 
30-780/21 patvirtintu „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje 
(gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje 
išdavimo tvarkos aprašu“. Darbai A, B, C kategorijos miesto gatvėse draudžiami darbo dienomis nuo 7 val. iki 9 val. 
ir nuo 16 val. iki 19 val., kitu metu darbus atlikti nemažinant eismo pralaidumo daugiau kaip 50%.  

9. PRIEDAI 

Priedas Nr. 1. – Preliminari situacijos schema; 
Priedas Nr. 2. - Medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas; 
Priedas Nr. 3. - Konkrečiai siūlomos mechanikos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai; 
Priedas Nr. 4. - Darbų kainų žiniaraštis. 
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Priedas Nr. 1. Situacijos schemaPriedas Nr. 1. Preliminari situacijos schema













Priedas Nr. 4

Kiekis
Vnt. įkainis Eur 

be PVM

Suma, Eur 

(4x5=6)

1. Bendroji dalis

1.1. Statybiniai tyrimai kompl. 1 500,00 500,00

1.2.
Statinio projekto parengimas, suderinimas su užsakovu ir statybą leidžiančio 

dokumento gavimas
kompl. 1 5 000,00 5 000,00

1.3. Išpildomieji ir kadastriniai matavimai kompl. 1 500,00 500,00

Viso: Bendroji dalis 6 000,00

2. Savitakinių nuotekų tinklų Juodšilių g. statybos darbai

Savitakinių nuotekų tinklų įrengimas uždaru ir (ar) atviru būdu, įskaitant tai

technologijai tinkančius nuotekų vamzdžius su sujungimo detalėmis,

plastikinių valymo ir inspektavimo šulinių įrengimą (pilnos komplektacijos),

g/b šulinių įrengimą (pilnos komplektacijos), kritimo stovų įrengimą, aplinkos,

dangų išardymo ir jų atstatymo darbus, visus žemės darbus, prisijungimą prie

veikiančių tinklų, tranšėjų išramstymą, esamų komunikacijų pakabinimą,

smėlio pagrindo įrengimą, vamzdynų užpylimą smėliu, atšakų su pasijungimo

šuliniais įrengimą, esamo šulinio (Nr. EŠ1) permontavimą, vamzdynų

patikrinimą TV diagnostiką, bandymus, komunikacijų ženklų įrengimą ir kt.

darbus.
2.1. Savitakinių nuotekų tinklų Juodšilių g. statybos darbai kompl. 1 31 800,00 31 800,00

Viso: Savitakinių nuotekų tinklų Juodšilių g. statybos darbai 31 800,00

37 800,00

7 938,00

45 738,00

Buitinių nuotekų tinklų Juodšilių g., Vilniuje projektavimo ir statybos darbai

PVM

Viso Eur su PVM

Darbų kainų žiniaraštis

Eil. Nr. Pozicijos Mato vnt.

Pagal sutartį

Pastaba: atliktų darbų aktai Užsakovui pateikiami tik toms žiniaraščių pozicijoms, kuriose pilnai užbaigti darbai, t. y. darbų apmokėjimas bus

vykdomas sekančiai: statybos-montavimo darbai – 80%, dangų atstatymo ir aplinkos tvarkymo darbai – 20%. 

Viso Eur be PVM


