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STATYBOS DARBŲ RANGOS PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. 571441/1 

SPECIALIOSIOS SUTARTIES SĄLYGOS 

Vilnius 

 

AB „Amber Grid“, atstovaujama Generalinio direktoriaus Nemuno Bikniaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Už-

sakovas),  

ir 

Uždaroji akcinė bendrovė AB „Šiaulių dujotiekio statyba“ jungtinėje veikloje su Uždaroji akcinė bendrovė „Dujotiekio statyba“, 

atstovaujama direktoriaus Leono Čepulio, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau – Rangovas),  

 

remdamiesi pirkimo Nr. 571441 „Magistralinių dujotiekių uždarymo įtaisų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo 

sistemos  SCADA rekonstravimo darbai“ 1  Objekto dalyje (toliau – Pirkimas), vykdyto skelbiamų derybų būdu (supaprastintas 

pirkimas), sąlygomis, Rangovo pateiktu Pasiūlymu ir Pirkimo rezultatais, sudarė šią pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutar-

tis). Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi. 

 

1. Sutarties 
dalykas 
 

1.1. Rangovas įsipareigoja įvykdyti  Magistralinių dujotiekių uždarymo įtaisų pakeitimo ir 

prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos  SCADA. 1 Objekto dalis: 

- Magistralinio dujotiekio (toliau – MD) Vilnius-Panevėžys-Ryga uždarymo įtaiso (toliau – 

UĮ) Nr. 6K prijungimas prie SCADA ir naujo UĮ įrengimas; 

- MD atšakoje į Šiaulių DSS UĮ Nr. 22; 13 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; 

- MD technologinėje jungtyje į Klaipėdą (ties Panevėžio kompresorių stoties (toliau - KS)) 

UĮ Nr. 2K pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; 

- MD Panevėžys-Šiauliai II gijoje UĮ Nr. 3M mazgo pakeitimas ir prijungimas prie SCADA. 

(toliau – Objektas) rekonstravimo darbus ir su jais susijusias paslaugas, taip pat visus 

papildomus darbus ir paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje,  

 

- pagal UAB „Ardynas“ projektuotojo parengtą techninį projektą Nr.:  

1) 2020-09-01 magistralinio dujotiekio Vilnius-Ryga Panevėžys uždarymo įtaiso Nr. 6k Kiemėnų 

k., Saločių sen., Pasvalio r. sav. pakeitimo ir prijungimo prie SCADA rekonstravimo 

projektas; 

2) 2020-09-02 magistralinio dujotiekio atšakoje į Šiaulių DSS uždarymo įtaisų Nr. 13 ir 22 Vijolės 

g. 15, Vinkšnėnų k, Šiaulių kaimiškojoje sen., Šiaulių r. sav. pakeitimo ir prijungimo prie 

SCADA rekonstravimo projektas; 

3) 2020-09-09 magistralinio dujotiekio Panevėžys - Šiauliai ii gija uždarymo įtaiso 3m 

Petrauskynės k., Paįstrio sen., Panevėžio r. sav. pakeitimo ir prijungimo prie SCADA 

rekonstravimo projektas; 

4) 2020-09-16 magistralinio dujotiekio techninės jungties Panevėžio DKS - MD Panevėžys –

Šiauliai uždarymo įtaiso Nr. 2k Stalilioninės k. Paįstrio sen., Panevėžio r. sav. pakeitimo ir 

prijungimo prie SCADA rekonstravimo projektas  

 

(toliau – Techninis projektas) ir darbo projektą (-us) (toliau – Darbo projektas) (Techninis 

projektas ir Darbo projektas kartu vadinami ir Projektu), kurį statybos eigoje rengia 

Rangovas arba jo pasirinktas subrangovas, taip pat (toliau – Darbai).   

2.1. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas: fiksuota kaina su peržiūra.  
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2. Kaina, 

mokėjimo 

tvarka, Kainos ir 

Darbų apimties 

keitimas 

2.2. Kainos peržiūros sąlygos numatytos Bendrųjų sąlygų 2.1.4 punkte. Kainos peržiūrėjimo 

sąlygos, numatytos Bendrųjų sąlygų 2.1.4.2 p., taikomos. 

2.2. Kaina, įskaitant visus 
Sutarties pratęsimus yra 
Pasiūlyme numatyta kaina:  

1 569 293,82 EUR be PVM 
329551,70 PVM 
1898845,52 EUR su PVM 
 

2.3. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus (ar jų dalį) ne vėliau kaip per 30 dienų/-as nuo 

tinkamai pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos.  

2.4. Darbų apimties keitimas 

2.4.1. Teisė mažinti Darbų apimtį (Bendrųjų sąlygų 2.1.5 

punktas): Užsakovas turi teisę Sutarties vykdymo metu 

atsisakyti dalies Darbų, tačiau bendra atsisakytų Darbų vertė 

negali viršyti 10 procentų Kainos.  

 

2.4.2. Teisė keisti Projekto (Techninio projekto), pagal kurį buvo 

įvykdytas Pirkimas, sprendinius (Bendrųjų sąlygų 2.1.6 

punktas): Užsakovas turi teisę keisti Projekto sprendinius, 

tačiau bendra tokių pakeitimų vertė negali viršyti 10 procentų 

Kainos.  

 

2.4.3. Teisė didinti Darbų apimtį: netaikoma . 

3. Sutarties 
vykdymas  
 

3.1. Darbų vykdymo grafikas 

(toliau – Grafikas): 

3.1.1. Taikoma. Rangovas privalo pateikti Užsakovui tarp Šalių 

suderintą ir pasirašytą Grafiką ne vėliau kaip per 14 dienų nuo 

Sutarties pasirašymo. 

 

3.1.2. Bendrųjų sąlygų 3.1.11 punkte numatyta atsakomybė už 

vėlavimą pateikti Užsakovui tarp Šalių suderintą ir pasirašytą 

Grafiką: taikoma. 

3.2. Galutinis (-iai) Darbų 

atlikimo terminas (-ai): 

 

3.2.1. ne vėliau kaip numatyta Grafike, bet ne vėliau kaip iki 

2023-05-30, iš jų: 

3.2.1.1. Darbo projekto parengimas vėliausiai iki 2022-05-30 

3.2.1.2. Statybinių medžiagų tiekimas vėliausiai iki 2022-08-30 

3.2.1.3. Statybos darbų pradžia (fiziškų darbų pradžia 

objektuose) 2022-09-01 

3.2.2. Specialiųjų sąlygų 3.2.1.1, 3.2.1.2 ir 3.2.1.3 p. nurodytų 

terminų atžvilgiu taikomos Bendrųjų sąlygų 1.4.6-1.4.7 p. 

nuostatos, taip pat už šių terminų pažeidimą (vėlavimą) 

taikoma Bendrųjų sąlygų 3.1.5 p. numatyta atsakomybė 

(skaičiuojami delspinigiai). 

3.3. Darbų priėmimas ir 

apmokėjimo už juos sąlygos 

3.3.1. Darbų perdavimas ir priėmimas bei apmokėjimas už juos 

vykdomas dalimis: 

- už per ataskaitinį laikotarpį tinkamai ir faktiškai atliktus 

Darbus.  

 

3.4. Galutinio perdavimo akto 

pasirašymo sąlygos, kurios turi 

būti įvykdytos prieš pasirašant 

Galutinį perdavimo aktą  

3.4.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir ištaisė Darbų 

trūkumus, jei tokių buvo nustatyta; 

3.4.2. Visų Darbų bandymų rezultatai yra teigiami; 

3.4.3. Rangovas gauna ir perduoda Užsakovui Statybos 

užbaigimo aktą arba Rangovas surašė Deklaraciją ir šią 

patvirtintą (jeigu taikoma) ir įregistruotą (jeigu taikoma) 

Deklaraciją perdavė (kartu su visais priedais) Užsakovui; 
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3.4.4. Rangovas perduoda Užsakovui visą statybos techninę 

ir kitą dokumentaciją, nurodytą Specialiųjų sąlygų 3.5 

punkte; 

3.4.5. Rangovas pristatė Užsakovui į jo nurodytą (-as) vietą (-

as) demontuotą įrangą, gaminius, įrenginius ar kt.; 

3.4.6. Rangovas pateikė dokumentą, kuriuo užtikrinamas 

garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas; 

3.4.7. Rangovas pateikė statybines ir (ar) kitas atliekas 

tvarkančių įmonių išduotus dokumentus apie priduotas 

atliekas. Dokumentuose (pvz., sąskaitoje faktūroje, 

atliekų perdavimo–priėmimo akte) turi būti nurodyta: 

perduotų atliekų rūšys, atliekų kodas ir svoris, atliekų 

perdavimo data, už priduotas statybines atliekas 

gautina suma (jeigu taikoma). Jeigu Specialiosiose 

sąlygose nenustatyta kitaip, piniginės lėšos už metalo 

laužą ar kitas statybines ar kitas atliekas turi būti 

pervestos į Užsakovo sąskaitą tiesiogiai; 

3.4.8. Rangovas priėmimo-perdavimo aktu perdavė Projektą 

(t. y. grąžino Techninį projektą ir perdavė Darbo 

projektą), visas jo (jį sudarančių projektų  dalis, laidas ir 

galutinę versiją ir Teisės aktų reikalaujamus Projekto 

brėžinius su žyma „taip pastatyta“, patvirtintus Teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

3.5. Statybos techninė ir kita 

dokumentacija, kurią turi 

pateikti Rangovas 

 

 

 

 

 

 

3.5.1. įrangos, įrenginių, gaminių ir medžiagų tikrinimų, 

bandymų ir tikrinimų rezultatų protokolus, ataskaitas ir 

(ar) kitus dokumentus; 

3.5.2. įrangos, įrenginių, gaminių ir medžiagų 

gamyklinius kokybės sertifikatus, saugos atitikties 

dokumentus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje; 

3.5.3. įrangos, įrenginių, matavimo prietaisų techninius 

pasus (lietuvių arba anglų kalba); 

3.5.4. naudojimo ir gamintojų techninės priežiūros 

(aptarnavimo) instrukcijas įrangai, gaminiams, 

įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms (lietuvių kalba); 

3.5.5. bandymų protokolus, Užsakovo pateiktas ir 

Rangovo užpildytas KDF formas, medžiagų saugos 

atitikties dokumentus, tikrinimų ataskaitas; 

3.5.6. Bendrųjų sąlygų 1.8.7 punkte nurodytus 

dokumentus, jeigu jie nebuvo pateikti anksčiau; 

3.5.7. tinkamai užpildytą (-us) statybos darbų žurnalą (-

us); 

3.5.8. geodezinę (-es) nuotrauką (-as); 

3.5.9. kadastrinių matavimų bylą (-as); 

 

3.6. Kiti Darbų vykdymo 

reikalavimai 

 

3.6.1. Statybos darbų žurnalas: elektroninis.   

 

3.6.2. Reikalavimas Rangovui gauti Sutikimą (Bendrųjų sąlygų 

1.8.3 p.): taikomas.  
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3.7. Delspinigiai 3.7.1. Delspinigiai pradedami skaičiuoti vėluojant atlikti Darbus 

(jų dalį) iki Grafike įtvirtintų tarpinių Darbų atlikimo terminų: 

taikoma. 

 

4. Draudimai.  

4.1. Statinio statybos darbų ir (ar) civilinės atsakomybės privalomasis draudimas:  

4.1.1. Statinio statybos darbų privalomasis draudimas: taikomas tokios sąlygomis: 

4.1.1.1. statybos darbų (Darbų) draudimo suma: ne mažesnė kaip pilna atkuriamoji 

vertė (be PVM). 

4.1.2. Statinio statybos darbų ir (ar) civilinės atsakomybės privalomasis draudimas: taikomas 

tokios sąlygomis: 

4.1.2.1. Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma: ne mažesnė nei 5 proc. nuo 

Kainos (be PVM), bet ne mažiau nei 43 400. eurų (keturiasdešimt trys tūkstančiai 

keturi šimtai eurų) vienam draudžiamajam įvykiui. 

4.2. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas:  taikomas tokios 

sąlygomis:.  

4.2.1. Projektas (-ai), dėl kurio Rangovas (subrangovas) turi būti apsidraudęs civilinę 

atsakomybę, – Darbo projektas, nurodytas Specialiųjų sąlygų 1.1 p.  

 

 

5. Sutarties 
įvykdymo 
užtikrinimas.  
 
Garantinių 
įsipareigojimų 
užtikrinimas 
 

5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: taikoma tokiomis sąlygomis: 

5.1.1. užtikrinimo dydis: 10 proc. nuo Kainos. 

 

5.2. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas: taikoma tokiomis sąlygomis: 

5.2.1. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo draudimo suma: ne mažesnė nei 

10 proc.  nuo Kainos; 

5.2.2. užtikrinimo galiojimo laikotarpis: pirmieji 2 metai. 

6. Subranga 
6.1. Tiesioginio atsiskaitymo galimybė su subtiekėjais yra numatyta, trišalės sutarties projektas 

pridedamas. 

7. Sutarties 

įsigaliojimo, 

galiojimo ir 

pratęsimo 

sąlygos, 

egzempliorių 

skaičius ir kalba 

 

7.1. Papildomos Sutarties įsigaliojimo sąlygos: be Bendrojoje dalyje numatytų įsigaliojimo sąlygų 

taikomos toliau nurodytos sąlygos: 

 (i) Rangovas pateikia Užsakovui šios Sutarties sąlygas atitinkantį Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą; 

 

7.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių  kalba (-omis). 

 

8. Reikalavimai 
dėl nacionalinio 
saugumo 
interesų 

 Taikomi. 

 

9. Kitos 
Sutarties 
nuostatos  
 

Be bendrojoje dalyje numatytų netesybų, taikomos papildomos baudos. Jeigu Tiekėjas darbus at-

lieka nekokybiškai ir techninio prižiūrėtojo (ar kito specialisto) pakartotiniai atvykimai viršija dau-

giau nei vieną pakartotinį atvykimą, už trečio ir daugiau papildomų atvykimų Tiekėjas susimoka 

baudą – po 50 Eurų. 

 

10. Priedai 

 

10.1. Pirkimo dokumentai, įskaitant Techninę specifikaciją, jų patikslinimai ir paaiškinimai, 

skelbiami adresu https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-660230.  

10.2. Bendrosios sutarties sąlygos.  

10.3. Rangovo pasiūlymas (galutinis pasiūlymas), jo patikslinimai ir paaiškinimai. 

10.4. Reikalavimai darbų vykdymo grafikui. 

10.5. Trišalės sutarties projektas. 
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11. Atsakingi 

asmenys už 

Sutarties 

vykdymą ir 

Užsakovo 

kontaktai 

Darbų 

užbaigimo 

aktams pateikti 

11.1. Su Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus 

atsakingus asmenis: 

Užsakovo atsakingas asmuo: Rangovo atsakingas asmuo: 
Projektų vadovas Borisas Kornejevas Direktoriaus pavaduotojas Povilas Gelažius 
Telefonas: +370 699 22629 Telefonas: +370 68771531 
El. paštas: b.kornejevas@ambergrid.lt El. paštas: povilas.sds@gmail.com 

 
11.2. Už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo: viešųjų pirkimų 

projektų vadovė Loreta Bereišytė 

 

UŽSAKOVAS 

Duomenys apie asmenį kaupiami: AB „Amber Grid“ 

Adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius 
Įmonės kodas: 303090867 

PVM kodas: LT100007844014 

Sąskaitos Nr. LT71 7044 0600 0790 5969 

Bankas: AB SEB bankas 

Banko kodas: 70440 

Tel. Nr. +370 5 236 0855 

El. p.: info@ambergrid.lt 

 

RANGOVAS 

Duomenys apie asmenį kaupiami: Uždaroji akcinė 

bendrovė AB „Šiaulių dujotiekio statyba“ jungtinėje 

veikloje su Uždaroji akcinė bendrovė „Dujotiekio 

statyba“ 

Adresas: Bačiūnų g. 12, LT-77110 Šiauliai 

Įmonės kodas: 144662024 

PVM kodas: LT446620219 

Sąskaitos Nr. LT647300010086710599 

Bankas: „Swedbank“ AB 

Banko kodas: 73000 

Tel. Nr. (8-41) 598181 

El. p.: info@sds.lt 

 

Generalinis direktorius 

Nemunas Biknius 

Direktorius 

Leonas Čepulis 

 

mailto:b.kornejevas@ambergrid.lt
https://www.google.com/search?q=%C5%A0iauli%C5%B3+dujotiekio+statyba&sxsrf=ALiCzsbKUKkmeiTFOj40G1f63awmfkn8Ww%3A1654862313909&source=hp&ei=6TGjYpH1M8aOxc8P0YGg4Ak&iflsig=AJiK0e8AAAAAYqM_-e3hLfgwMVPTsRePc0SO3nX6GRVy&ved=0ahUKEwjRjfrC6qL4AhVGR_EDHdEACJwQ4dUDCAc&uact=5&oq=%C5%A0iauli%C5%B3+dujotiekio+statyba&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCwguEMcBEK8BEMsBMgYIABAeEBYyBggAEB4QFlAAWABguwVoAHAAeACAAWWIAWWSAQMwLjGYAQCgAQKgAQE&sclient=gws-wiz


 

 

 
 

STATYBOS DARBŲ RANGOS PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES 
BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 
TURINYS 

1. Pagrindinės nuostatos 
1.1. Sąvokos ir sutrumpinimai 
1.2. Sutarties dalykas 
1.3. Atsakingi asmenys 
1.4. Darbų atlikimo trukmė, jų eiga, Vykdymo grafikas  
1.5. Darbų užsakymas, užbaigimas ir perdavimas Užsakovui, 

privalomi nurodymai 
1.6. Sutarties vykdymas 
1.7. Užsakovo įsipareigojimai 
1.8. Rangovo įsipareigojimai 
1.9. Subranga 
1.10. Įranga, medžiagos ir statybos techninė dokumentacija 
1.11. Dėl nacionalinio saugumo interesų taikomi reikalavimai 
1.12. Darbų sustabdymas 
1.13. Darbų kokybė ir Rangovo garantiniai įsipareigojimai 
1.14. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas 

2. Kaina ir apmokėjimas 
2.1. Kaina. Kainos, Darbų apimties ir medžiagų keitimas 
2.2. Apmokėjimas 

3. Atsakomybė, draudimas, sutarties įvykdymo užtikrinimas 
3.1. Nuostoliai ir netesybos 
3.2. Atsakomybės ribojimas 
3.3. Atleidimas nuo atsakomybės 
3.4. Draudimas 
3.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

4. Sutartis 
4.1. Sutarties galiojimas ir keitimas 
4.2. Sutarties nutraukimas 
4.3. Sutarties aiškinimas 

5. Baigiamos nuostatos 
5.1. Pareiškimai ir garantijos 
5.2. Intelektinė nuosavybė 
5.3. Konfidencialumas ir asmens duomenų apsauga 
5.4. Interesų konfliktas 
5.5. Kalba 
5.6. Pranešimai 
5.7. Ginčų sprendimai 
5.8. Teisių perleidimas ir atsisakymas 
5.9. Informacijos atskleidimas 

1. PAGRINDINĖS NUOSTATOS  

 Sąvokos ir sutrumpinimai 

1.1.1. Jei nenurodyta kitaip, Sutartyje, taip pat Sutarties Šalių 
susirašinėjime, didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas 
reikšmes:  

a) Darbai – Sutartyje nurodyti darbai ir su jais susijusios paslaugos, 
atliekami pagal projektuotojo parengtą Projektą (kai taikoma), 
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Pirkimo 
dokumentuose įtvirtintas Darbų apimtis ir atlikimo sąlygas, 
įskaitant medžiagų, įrangos, gaminių, įrenginių ir mechanizmų 
tiekimą, taip pat visi papildomi darbai ir paslaugos, kurie Pirkimo 
dokumentuose nenumatyti, tačiau kurių būtinybė išaiškėja 
Sutarties vykdymo eigoje ir kurie yra būtini Sutartyje numatytam 
rezultatui pasiekti, įskaitant Projekto (kai taikoma) sprendiniams 
įgyvendinti, kuriuos pagal Sutartį įsipareigoja atlikti Rangovas;  

b) Darbų perdavimo-priėmimo aktai: 

(i) Tarpinis perdavimo aktas – Rangovui atlikus dalį Darbų (kai 
Sutartyje numatytas Darbų perdavimas-priėmimas ir 
mokėjimas už juos dalimis), Šalių pasirašomas Darbų 
perdavimo – priėmimo aktas, patvirtintas Šalių parašais; 

(ii) Galutinis perdavimo aktas – Rangovui atlikus (užbaigus) 
visus Sutartyje numatytus Darbus, Šalių pasirašomas Darbų 
perdavimo – priėmimo aktas, patvirtintas Šalių parašais; 

c) Grafikas – Darbų vykdymo grafikas, kurį Sutartyje nustatyta tvarka 
ir sąlygomis turi parengti Rangovas; 

d) Grupė – UAB „EPSO-G“ kontroliuojama įmonių grupė, kurią sudaro 
UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ tiesiogiai ir netiesiogiai 
kontroliuojamos dukterinės įmonės; 

e) Kaina – jeigu Specialiosiose sąlygose nenurodyta kitaip, Sutartyje 
nurodyta bendra kaina su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – 
PVM) (jeigu taikoma), už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus 
Darbus ir ištaisyti visus Darbų defektus, nustatytus per Sutartyje 
nustatytus garantinius terminus, bei atlyginti Užsakovui visus dėl 
Darbų defektų ir (ar) trūkumų patirtus nuostolius. Kai Darbai 
perkami pagal įkainius, Kaina yra maksimali Rangovui pagal Sutartį 
už Darbus mokėtina kaina, įskaitant PVM (jeigu PVM taikomas);  

f) Objektas – Techninėje specifikacijoje, Projekte, ir (ar) 
Specialiosiose sąlygose nurodytas (-i) Užsakovo valdomas (-i) 
statinys (-iai) ir pagrindinio daikto priklausinys (-iai), kuris (-ie) 
reikalingas (-i) jo (-ų) tinkamam funkcionavimui, kuris (-ie) turi būti 
pastatytas (-i) (nauja statyba) ar kuriame (-iuose) turi būti atlikti 
statybos darbai (rekonstravimas, kapitalinis remontas ar 
paprastasis remontas). Atskira savarankiška Objekto dalimi 
laikoma tokia Objekto dalis, kuri Bendrųjų sąlygų 3.2 punkte 
nurodyta (jeigu nurodyta) kaip  savarankiška Objekto dalis ir kurios 
atžvilgiu Sutartyje nustatytas atskiras galutinis darbų įvykdymo 
terminas ir (ar) kaina.    

g) Pasiūlymas – Rangovo Pirkimui pateiktas pasiūlymas arba galutinis 
pasiūlymas, kaip jis apibrėžtas Pirkimo dokumentuose. Pasiūlymas 
yra neatskiriama Sutarties dalis; 

h) Patikra – Nacionalinio saugumo įstatyme nustatyta tvarka 
atliekama Sutarties ir (ar) Tikrinamų asmenų patikra, kurią 
atliekant Rangovas (visi Rangovą sudarantys ūkio subjektų vadovai) 
ir (ar) subrangovai, jų darbuotojai privalo pateikti tokiai patikrai 
atlikti reikalingus dokumentus ir informaciją; 

i) Pirkimas – Darbų pirkimas, kurį atlikus buvo sudaryta Sutartis; 

j) Pirkimo dokumentai - visi Pirkimo metu potencialiems rangovams 
(tiekėjams) Užsakovo pateikti dokumentai ir duomenys, 
apibūdinantys perkamus Darbus ir Pirkimo sąlygas: PĮ nustatyta 
tvarka paskelbtas skelbimas apie Pirkimą, Pirkimo sąlygos, 
Techninė specifikacija, Sutarties projektas, kiti su Pirkimu susiję 
dokumentai ir šių dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), 
Užsakovo pateikti potencialiems rangovams (tiekėjams) Pirkimo 
metu; 

k) Projektas – Techninėje specifikacijoje ir (ar) Specialiosiose sąlygose 
numatytas statinio statybos projektas, pagal kurį buvo įvykdytas 
Pirkimas ir (ar) kurį Sutarties vykdymo metu rengia Rangovas. 
Siekiant aiškumo, ir jeigu Pirkimo dokumentuose numatyta, kad 
Rangovas turi vadovautis jau parengtu melioracijos statinių 
projektu, pagal kurį buvo atliktas Pirkimas, arba jį parengti 
Sutarties vykdymo metu, Projektas apima ir melioracijos statinių 
projektą su melioracijos statinių projektui būdingomis dalimis arba 
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atskirais sprendiniais turi būti vertinamas kaip vientisas 
dokumentas. Projekto rengimo etapai gali būti:  

(i) Techninis projektas – STR Projektavimas nustatyta tvarka 
parengtas ir patvirtintas statinio (Objekto) techninis 
projektas (pirmasis ir pagrindinis etapas), kurio sprendiniai 
detalizuojami Darbo projekte; 

(ii) Darbo projektas – statinio darbo projektas, Techninio 
projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto 
sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo 
projektą Sutarties vykdymo metu (statybos eigoje) rengia 
Rangovas; 

(iii) Techninis darbo projektas – vienu etapu rengiamas statinio 
techninis darbo projektas, pagal kurį atliekami statybos 
darbai. Techninį darbo projektą Sutarties vykdymo metu 
rengia Rangovas (nebent Techninėje specifikacijoje ir (ar) 
Specialiojoje dalyje numatyta kitaip);  

l) Projektuotojas – Projekto rengėjas, nurodytas Pirkimo 
dokumentuose ir (ar) Sutartyje;  

m) Rangovas – Sutarties šalis, kuri vykdo Sutartyje nurodytus Darbus; 

n) Statybos užbaigimo dokumentai: 

(i) Statybos užbaigimo aktas – STR SLD numatytos statybos 
užbaigimo komisijos ir šiame reglamente nustatyta tvarka ir 
sąlygomis surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad 
ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas, 
rekonstruotas, ar visuomeninės paskirties pastatas 
atnaujintas (modernizuotas) pagal Projekto sprendinius; 

(ii) Deklaracija – STR SLD nustatyta tvarka ir sąlygomis surašyta, 
pasirašyta, patvirtinta (kai to reikalaujama) ir įregistruota 
(kai to reikalaujama) deklaracija apie statybos užbaigimą; 

o) Sutartis – Užsakovo ir Rangovo sudaryta sutartis: Bendrosios 
Sutarties sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos) ir Specialiosios 
Sutarties sąlygos (toliau – Specialiosios sąlygos) (kartu su visais 
pakeitimais ir papildymais), taip pat visi jos priedai, kurie laikomi 
neatskiriama Sutarties dalimi, pagal kurią Šalys įsipareigoja laikytis 
Sutarties sąlygų;  

p) Sutikimas – Užsakovo išduotas raštiškas sutikimas dirbti 
veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose 
(įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje; 

q) Šalys – Užsakovas ir Rangovas abi kartu, o Šalis – bet kuri iš jų; 

r) Techninė specifikacija – Pirkimo sąlygų priedas bei Pirkimo metu 
pateikti jos paaiškinimai ir (ar) patikslinimai; 

s) Tikrinami asmenys – Rangovo (visų Rangovą sudarančių ūkio 
subjektų vadovai) ir (ar) subrangovų darbuotojai, kuriems dėl jiems 
priskirtų funkcijų ar pavesto darbo yra suteikta teisė be palydos 
patekti prie Užsakovo valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti 
svarbių įrenginių ar turto ar ją ketinama suteikti, ir kurie turi būti 
tikrinami vadovaujantis Nacionalinio saugumo įstatyme nurodytais 
kriterijais ir tvarka; 

t) Užsakovas – Sutarties šalis, kuri perka Sutartyje nurodytus Darbus 
iš Rangovo; 

u) Teisės aktai – Sutarties vykdymui taikytini Lietuvos Respublikos 
teisės aktai, Lietuvos Respublikoje galiojantys Europos Sąjungos 
teisės aktai (galiojančios jų redakcijos), įskaitant, bet 
neapsiribojant: 

PĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 
perkančiųjų subjektų, įstatymas; 

STR SLD – statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

STR Projektavimas – statybos techninis reglamentas STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

STR Darbai – statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;  

Statybos įstatymas – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
Nacionalinio saugumo įstatymas – Lietuvos Respublikos 

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos 
įstatymas. 

 
 Sutarties dalykas  

1.2.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais 
Rangovas įsipareigoja, pasitelkdamas savo darbo išteklius ir priemones, 
sugebėjimus, patirtį ir žinias, atlikti visus Sutartyje nurodytus Darbus, 
ištaisyti jų defektus bei atlyginti Užsakovui visus dėl Darbų trūkumų 
patirtus nuostolius, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus 
Darbus ir sumokėti Rangovui Kainą.   

 Atsakingi asmenys  

1.3.1. Šalys, su šios Sutarties vykdymu susijusius klausimus sprendžia 
per Specialiojoje dalyje nurodytus Šalių paskirtus atsakingus asmenis, 
atsakingus už Sutarties vykdymą, kurie neturi teisės keisti ir (ar) pildyti 
Sutarties sąlygų. Užsakovo atstovas taip pat atsakingas už tai, kad 
Sutarties ir jos pakeitimai būtų paskelbti PĮ nustatyta tvarka. 
Bendravimas tarp atsakingų asmenų vyksta Sutartyje nurodytais jų 
kontaktais.  

1.3.2. Šia Sutartimi Šalys užtikrina, kad jų paskirti atsakingi asmenys 
turės visus reikiamus įgaliojimus Sutarčiai vykdyti. Be atskiro įgaliojimo 
atsakingų asmenų priimti sprendimai, prieštaraujantys Sutarčiai, yra 
negaliojantys ir Šalims nesukuria naujų teisių ir pareigų. 

1.3.3. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai pakeisti Sutartyje 
nurodytą atsakingą asmenį kitu, taip pat Užsakovas turi teisę pakeisti 
Užsakovo kontaktus Darbų užbaigimo aktams pateikti, apie tai 
nedelsiant pateikdama (-as) rašytinį pranešimą kitai Šaliai.  

 Darbų atlikimo trukmė, jų eiga, Vykdymo grafikas 

1.4.1. Darbų pradžia – Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus 
Sutarčiai, galutinis (-iai) Darbų atlikimo terminas (-ai) – taip kaip 
numatyta Grafike (kai taikoma), bet ne vėliau kaip per Specialiosiose 
sąlygose nurodytą terminą. 

1.4.2. Darbus privaloma vykdyti laikantis Grafiko (jeigu taikoma). 

1.4.3. Jei Specialiojoje sąlygose nurodyta, kad Sutartis bus vykdoma 
pagal Grafiką, Rangovas Grafiką privalo parengti, suderinti ir pateikti 
abiejų Šalių patvirtintą Grafiką Užsakovui ne vėliau kaip per 
Specialiosiose sąlygose nurodytą terminą.  

1.4.4. Rangovas Grafiką turi parengti laikydamasis Sutarties priede 
„Reikalavimai darbų vykdymo grafikui“ ir (ar) kituose Pirkimų 
dokumentuose nustatytų reikalavimų. Užsakovas Rangovo pateiktą 
Grafiką įsipareigoja patvirtinti arba pateikti jam argumentuotas 
pastabas per 3 dienas nuo šio Grafiko gavimo dienos. Jei Grafikas 
grąžinamas Rangovui pataisymui, Rangovas įsipareigoja Grafiką 
pakartotiniam derinimui pateikti per 3 dienas nuo pastabų gavimo 
dienos. Rangovui nepagrįstai nepatikslinus Grafiko pagal visas Užsakovo 
pastabas, laikoma, kad Rangovas nepateikė Grafiko pakartotiniam 
derinimui. Tuo atveju, jeigu Grafikas Šalių nepatvirtinamas per 
Specialiosiose sąlygose nurodytą terminą, Rangovui gali būti taikoma 
Bendrųjų sąlygų 3.1.11 punkte nustatyta atsakomybė. Tarp Šalių 
suderintas Grafikas patvirtinamas abiejų Šalių Sutartyje nurodytų 
atsakingų asmenų parašais. 

1.4.5. Specialiosiose sąlygose ir (ar) Grafike įtvirtinti tarpiniai Darbų 
atlikimo terminai, esant objektyvioms ir pagrįstoms aplinkybėms, gali 
būti keičiami sudarant naujos laidos Grafiką ir patvirtinant jį abiejų Šalių 



Bendrosios pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos PPS:2020  
  

3 / 16  

Sutartyje nurodytų atsakingų asmenų parašais, jeigu tai nekeičia 
galutinio Darbų atlikimo termino (-ų). Rangovas, prašydamas pakeisti 
tarpinius Darbų įvykdymo, turi pateikti motyvuotą prašymą, 
pagrindžiantį atitinkamų sąlygų egzistavimą ir jų įtaką tarpiniams Darbų 
atlikimo terminams. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovo prašymas 
pakeisti Grafike įtvirtintus tarpinius Darbų atlikimo terminus Užsakovui 
nėra privalomas.  

1.4.6. Specialiosiose sąlygose ir (ar) Grafike nurodytas galutinis (-iai) 
Darbų atlikimo terminas (-ai) gali būti pratęsiamas (-i) esant šioms 
aplinkybėms: 

1.4.6.1. užsitęsusios (trunkančios ilgiau nei 14 dienų iš eilės) 
nepalankios oro sąlygos, dėl kurių neįmanoma vykdyti 
Darbų – intensyvios liūtys, potvyniai, tirštas rūkas, škvaliniai 
vėjai, gausus sniegas, pūga ar pan. Ši galimybė taikoma tik 
Darbams, kurių atlikimo kokybė ir atlikimas priklauso nuo 
gamtinių sąlygų; 

1.4.6.2. Užsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir 
laiku vykdyti Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį, įskaitant 
Užsakovo vėlavimą deleguoti specialistus, atsakingus už 
Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą, statybvietės 
neperdavimą Rangovui, Sutikimo ar kitų Darbų vykdymui 
būtinų sutikimų, už kurių išdavimą yra atsakingas Užsakovas, 
neišdavimas, kitų Užsakovo Sutartimi prisiimtų 
įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą; 

1.4.6.4. Pakeisti Projekto, pagal kurį buvo įvykdytas Pirkimas, 
sprendiniai ar ketinama juos keisti; 

1.4.6.5. Pakeista Darbų apimtis ar ketinama ją keisti; 
1.4.6.6. bet kurių valstybės ar savivaldybės institucijai, įstaigai ar 

organizacijai, ar kitam subjektui teisės aktais priskirtų 
funkcijų nevykdymas per nustatytą (ar protingą) terminą; 

1.4.6.7. vykdant Darbus paaiškėja aplinkybės, kurių šios Sutarties 
pasirašymo metu nebuvo galima pagrįstai numatyti, pvz.: 
trečiųjų asmenų veiksmai ar neveikimas; su Sutarties 
vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas; žemės 
savininkų, kurių sklypuose pagal Projektą ir (ar) šią Sutartį 
turi būti atliekami Darbai (ar bet kokia jų dalis), delsimas ar 
nesutikimas nustatyti servitutą ir (ar) specialiąsias žemės 
naudojimo sąlygas, ar suteikti kitą teisę vykdyti Darbus 
tokiems savininkams priklausančiuose žemės sklypuose, ir 
kitos nuo trečiųjų asmenų priklausančios aplinkybės, kurių 
Rangovas negali pašalinti ėmęsis protingų ir pagrįstų 
priemonių; 

1.4.6.8. užsitęsusios pirkimo procedūros, dėl ko pradėti ir (ar) 
užbaigti Darbų per Sutartyje nustatytą terminą tapo 
neįmanoma arba pernelyg sudėtinga (pvz., Sutartis 
pasirašyta vėliau nei buvo nurodyta Užsakovo (Perkančiojo 
subjekto) pranešime dėl sutarties su pirkimo laimėtoju 
sudarymo; Sutarties pasirašymo momentu, kai pagal 
pirkimo procedūrų vykdymo metu pateiktus duomenis 
tiekėjas (Rangovas) pagrįstai planavo vykdyti Darbus ar jų 
dalį ir pan.). 

1.4.7. Rangovas, prašydamas galutinio (-ių) Darbų įvykdymo termino 
(-ų) pratęsimo, privalo pagrįsti atitinkamų sąlygų egzistavimą ir jų įtaką 
Darbų atlikimo terminams. Galutinis (-iai) Darbų atlikimo terminas (-ai) 
gali būti pratęstas (-i) tik tokiam laikui, kol egzistuoja Bendrųjų sąlygų 
1.4.6 punkte nurodytos aplinkybės. Dėl galutinio (-ių) Darbų atlikimo 
termino (-ų) pratęsimo Šalys sudaro susitarimą raštu, kuris yra 
neatskiriama Sutarties dalis. Sudarius Šalių susitarimą dėl Grafike 
įtvirtinto (-ų) galutinio (-ių) Darbų atlikimo termino (-ų) pratęsimo, taip 
pat būtina pakeisti Grafiką sudarant naujos laidos Grafiką, kuris yra 
tvirtinamas abiejų Šalių Sutartyje nurodytų atsakingų asmenų parašais. 

1.4.8. Jei Sutarties vykdymas atsilieka nuo patvirtinto ir (ar) 
Bendrųjų sąlygų 1.4.5 - 1.4.7 punktuose nustatyta tvarka pakeisto 
Grafiko, Užsakovui paprašius, Rangovas per 5 dienas raštu įsipareigoja 
nurodyti atsilikimo priežastis ir pateikti Užsakovui žiniai atnaujintą 
grafiką. Rangovas visais atvejais privalo dėti maksimalias pastangas, kad 

Sutarties vykdymo atsilikimas būtų kaip įmanoma greičiau pašalintas. 
Šiame punkte nurodytas atnaujintas grafikas skirtas vien tik organizuoti 
ir sekti Sutarties vykdymą ir jokiais atvejais nereiškia Sutartyje ir (ar) 
Grafike nurodytų terminų pakeitimo ir neatleidžia Rangovo nuo 
atsakomybės už šių terminų nesilaikymą.  

 Darbų užsakymas, užbaigimas ir perdavimas Užsakovui, 
privalomi nurodymai 

1.5.1. Jeigu Darbai vykdomi pagal atskirus Užsakovo užsakymus arba 
Sutartyje numatyta galimybė įsigyti Darbus ar bet kokią jų dalį pagal 
atskirai pateiktą užsakymą, tokie užsakymai bus teikiami ir tvirtinami 
raštu ir (ar) elektroniniu paštu Specialiosiose sąlygose nurodytais 
atsakingų asmenų kontaktais. Užsakymas laikomas gautu, kai Rangovo 
atstovas patvirtina jo gavimą, bet ne vėliau nei po 2 d. d. nuo jo 
išsiuntimo dienos. Jeigu Techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose 
sąlygose nenumatyta kitaip, teikiant užsakymus, Šalys suderins 
užsakomų Darbų apimtis, jų atlikimo terminus ir (ar) vietą bei kitas 
reikalingas sąlygas. Tuo atveju, jeigu atitinkame užsakyme nurodyti 
Darbai turi būti vykdomi pagal Grafiką, jis sudaromas ir keičiamas 
Bendrųjų sąlygų 1.4 punkte nustatyta tvarka. Užsakymai bus laikomi 
suderintais, kai abi Šalys juos patvirtins. 

1.5.2. Kai tai numatyta Sutartyje, Rangovo atliekamų Darbų eiga bus 
fiksuojama pasirašant Rangovo parengtus Tarpinius perdavimo aktus. 
Tarpiniai perdavimo aktai pasirašomi dėl per ataskaitinį laikotarpį 
faktiškai ir tinkamai atliktų Darbų, nebent Sutartyje numatyta kitaip. 
Šalys susitaria, kad Tarpiniai perdavimo aktai pasirašomi išimtinai 
Kainos dalių mokėjimo Rangovui tikslais ir nereiškia Rangovo atliktų 
Darbų perdavimo Užsakovui. Nuo Tarpinio perdavimo akto pasirašymo 
momento Užsakovui pereina nuosavybė į visus Tarpiniame perdavimo 
akte nurodytų Darbų rezultatus. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina, kad 
nepaisant nuosavybės perėjimo momento, už tinkamą tokių Darbų 
rezultatų apsaugą ir kitų Sutartyje nurodytų įsipareigojimų vykdymą 
neužbaigtų Darbų atžvilgiu iki galutinio Darbų perdavimo akto 
pasirašymo dienos atsako Rangovas. 

1.5.3. Gavęs Tarpinį ir (ar) Galutinį perdavimo aktą, Užsakovas turi 
ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas jį pasirašyti arba, jei 
nustatomi Darbų trūkumai ir (ar) defektai, grąžinti jį Rangovui kartu akte 
nurodant nustatytus Darbų trūkumus ir (ar) defektus ir nustatant 
protingą, bet ne ilgesnį nei 5 (penkių) darbo dienų terminą, išskyrus 
atvejus, kai Šalys susitaria kitaip, jiems pašalinti. Siekiant išvengti bet 
kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Tarpiniai ir (ar) Galutinis perdavimo 
aktai pasirašomi tik dėl tinkamai atliktų Darbų, kuriuos, kai taikoma, 
patvirtina Užsakovo techninis prižiūrėtojas (kai taikoma). Rangovas 
įsipareigoja pasirašant Tarpinius ir (ar) Galutinį perdavimo aktus, 
perduoti Užsakovui ir atliktų paslėptų Darbų aktus (kai taikoma). 

1.5.4. Rangovas perduoda visus Darbus Užsakovui, Šalims pasirašant 
Rangovo parengtą Galutinį perdavimo aktą, o kai Sutartyje numatytos 
kelios atskiros savarankiškos Objekto dalys – Galutinį perdavimo aktą 
dėl atitinkamos Objekto dalies. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovas 
neturi teisės vienašališkai pasirašyti Galutinio perdavimo akto ir 
perduoti Užsakovui Darbų. Galutinis perdavimo aktas pasirašomas tik 
esant įvykdytoms Specialiųjų sąlygų 3.4 punkte nurodytoms sąlygoms. 

1.5.5. Pasirašius Galutinį perdavimo aktą, laikoma, kad Darbų 
rezultatai perduoti Užsakovui. Tačiau toks perdavimas nepanaikina 
Rangovo pareigos ištaisyti visus likusius Darbų trūkumus ir laikytis 
Sutartyje numatytų garantinių įsipareigojimų. 

1.5.6. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria ir 
patvirtina, kad atsitiktinė Darbų rezultatų žuvimo rizika iš Rangovo 
pereina Užsakovui tik abiems Šalims pasirašius Galutinį perdavimo aktą, 
o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiškos Objekto dalys – 
nuo Galutinio perdavimo akto dėl atitinkamos Objekto dalies 
pasirašymo dienos. 

1.5.7. Užsakovas turi teisę pateikti Rangovui privalomus nurodymus 
Sutartyje numatytų Darbų atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik 
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raštu. Raštu pateikti nurodymai Rangovui yra privalomi. Užsakovas turi 
teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pasitelkti atitinkamos srities 
ekspertus, kurie patikrintų Rangovo atliekamų Darbų kokybę, o 
Rangovas įsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas 
sąlygas, įskaitant (bet neapsiribojant) patekimą į statybvietę, kurioje 
vykdomi Darbai, bei visų reikiamų dokumentų pateikimą, kad būtų 
galima patikrinti Rangovo atliekamų Darbų kokybę. 

1.5.8. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra galimai 
prieštaraujantys teisės aktų reikalavimams arba galintys sukelti 
neigiamų pasekmių Darbams, Rangovas turi teisę raštu apie tai pranešti 
Užsakovui per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei 
Rangovas raštu per šiame punkte nurodytą terminą nepareiškia 
Užsakovui, kad Užsakovo duoti nurodymai galimai prieštarauja teisės 
aktų reikalavimams arba gali sukelti neigiamų pasekmių Darbams, 
Rangovas tampa visiškai atsakingas už tokių nurodymų įgyvendinimo 
galimas pasekmes. 

1.5.9. Jeigu Šalys nesutaria dėl atliktų Darbų tinkamumo, apie atliktų 
Darbų tinkamumą sprendžiama pagal nepriklausomo eksperto išvadą, 
kuri yra privaloma Šalims. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų Darbų 
kokybės Šalių rašytiniu susitarimu paskirtas ekspertas, paneigia, atlygina 
kitai Šaliai pastarosios visas išlaidas eksperto darbui apmokėti. Jei Šalys 
nesusitaria dėl eksperto kandidatūros per 30 (trisdešimt) kalendorinių 
dienų, ginčai tarp Šalių sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka. 
Užsakovo teisė sustabdyti apmokėjimą už netinkamai atliktus Darbus 
arba nepriimti Darbų galioja iki eksperto išvados Užsakovo nenaudai 
priėmimo. 

 Sutarties vykdymas 

1.6.1. Sutartį Rangovas  įsipareigoja vykdyti savo rizika ir sąskaita, 
kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, taip, kad tai labiausiai atitiktų 
Užsakovo interesus, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus 
profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus 
reikiamus įgūdžius ir žinias. 

1.6.2. Užsakovas turi teisę tikrinti ir vertinti, kaip vykdomi Darbai. 
Užsakovo prašymu, Rangovas pateikia visą informaciją ir 
dokumentaciją, kurios gali reikėti, norint parodyti Sutarties vykdymo 
progresą, rezultatus ir Sutartyje nurodytų reikalavimų laikymąsi. 

1.6.3. Rangovas privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose 
Darbų vykdymo pasitarimuose Užsakovo nurodytu metu. Darbų 
vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo pateikti išsamią ataskaitą apie 
Darbus, jų progresą, su Darbų įvykdymu susijusias problemas ir jų 
šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus. Rangovas privalo 
ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Darbų vykdymo pasitarimo 
parengti ir pateikti Užsakovui patvirtinti Darbų vykdymo protokolą. Jei 
Rangovas pažeidė šiame punkte įtvirtintą įsipareigojimą ir pasitarime 
nedalyvavo, jam taikoma 100 Eur bauda už kiekvieną nedalyvautą 
pasitarimą. 

 Užsakovo įsipareigojimai 

1.7.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus, nurodytus 
adresu https://www.ambergrid.lt/lt/perdavimo-
sistema/saugumas/kvalifikaciniai-reikalavimai, ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas Užsakovas turi išduoti raštišką Sutikimą (kai taikoma); 

1.7.2. Užsakovas turi priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir 
laiku už juos atsiskaityti Sutartyje nustatyta mokėjimo tvarka ir 
sąlygomis; 

1.7.3. Užsakovas turi vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą bei 
raštu informuoti Rangovą apie paskirtą techninį prižiūrėtoją (taikoma 
tais atvejais, kai techninė priežiūra yra privaloma pagal Statybos 
įstatymą);  

1.7.4. Užsakovas turi teisę vykdyti Darbų priežiūrą ir kontrolę; 

1.7.5. Užsakovas turi perduoti Rangovui Darbams atlikti reikalingus 
medžiagas, įrangą, gaminius, įrenginius ir mechanizmus, jeigu tai 
numatyta Techninėje specifikacijoje; 

1.7.6. Užsakovas turi perduoti Rangovui Projektą ir (ar) statybą 
leidžiantį dokumentą (kai taikoma); 

1.7.7. Užsakovas turi perduoti Rangovui statybvietę; 

1.7.8. Užsakovas turi organizuoti Projekto vykdymo priežiūrą (kai 
taikoma); 

1.8. Rangovo įsipareigojimai  

1.8.1. Atlikti Sutartyje numatytus Darbus kokybiškai, vadovaujantis 
Sutartyje nustatytomis sąlygomis, Pirkimo dokumentais, Pasiūlymu, 
Grafiku taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. 

1.8.2. Apsirūpinti visomis reikiamomis medžiagomis, gaminiais, 
įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darbų atlikimui, išskyrus tai, 
ką pagal Sutarties nuostatas tiekia Užsakovas. Medžiagų, gaminių, 
įrenginių ir mechanizmų, kuriuos Užsakovas pateikia Rangovui 
perdavimas ir grąžinimas vykdomas Šalims pasirašant perdavimo-
priėmimo aktus.  

1.8.3. Iki Darbų atlikimo pradžios gauti Sutikimą (savo ir darbuotojų 
atžvilgiu) ir neatlikti jokių Darbų be šio Sutikimo. Užsakovo išduotas 
Sutikimas turi galioti visų Darbų atlikimo metu. Rangovas privalo 
užtikrinti kad visi Darbus vykdantys subrangovai (jų darbuotojai), sudarę 
subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti, gautų Sutikimą. Šio 
punkto nuostatos taikomos, kai ir tiek, kiek Darbai (ar jų dalis) atliekami 
veikiančių magistralinių dujotiekių apsaugos zonoje. 

1.8.4. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 
paskirti statinio statybos vadovą ir specialiųjų statybos darbų vadovą 
(kai taikoma) bei raštu pranešti Užsakovui šių vadovų pavardes, adresus 
ir telefono numerius, kuriais su jais galima susisiekti bet kuriuo paros 
metu, jeigu tokie duomenys Užsakovui dar nebuvo pateikti anksčiau, bei 
bet kokius šių duomenų pasikeitimus. 

1.8.5. Laikytis įsipareigojimų, susijusių su Pirkimo dokumentuose 
nustatytais ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais (jeigu tokie 
nustatyti). 

1.8.6. Darbų metu užtikrinti patekimą ir, jei taikoma, privažiavimą į 
žemės savininkų ir (ar) naudotojų sklypus, tol, kol įprastą patekimą ar 
privažiavimą apsunkina vykdomi Darbai. 

1.8.7. Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomų Darbų 
pradžios raštu informuoti apie planuojamus atlikti Darbus žemės 
savininkus, patikėtinius ir (ar) naudotojus, jei reikia, kitus trečiuosius 
asmenis. Atlikti žemės rekultivavimo ir atstatymo į pradinę padėtį, 
aplinkos tvarkymo darbus, atstatyti pažeistas ir (ar) įrengti naujas 
melioracijos, drenažo ir kitas inžinerines sistemas, taip pat savo lėšomis 
žemės savininkams, patikėtiniams, naudotojams ir (ar) tretiesiems 
asmenims išmokėti kompensacijas už Darbų vykdymo metu Darbais 
padarytą žalą (jeigu tokia padaryta) ir pateikti Užsakovui pažymas ar 
kitus dokumentus, iš kurių būtų galima spręsti, kad šie asmenys 
pretenzijų neturi. Užsakovas neturi pareigos tikrinti, ar Rangovas gavo ir 
Užsakovui pateikė šiame punkte nurodytus dokumentus, 
patvirtinančius, jog jie pretenzijų neturi.  

1.8.8. Jeigu taikoma ir jeigu Techninėje specifikacijoje nenustatyta 
kitaip, su žemės savininkais ir patikėtiniais, jeigu reikalinga, ir kitais 
asmenimis dėl servitutų ir (ar) specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
nustatymo derasi, organizuoja sutarčių pasirašymą bei jas pasirašo arba 
organizuoja administracinių aktų dėl servitutų ir (ar) specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų nustatymo priėmimą – Užsakovas. Žemės savininkų ir 
patikėtinių, taip pat kitų asmenų nuostolius, patirtus dėl servitutų ir (ar) 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo atlygina Užsakovas. 

1.8.9. Užtikrinti gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, taip pat gretimos 
aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta 
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statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių 
apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų 
asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Statybos įstatymo 6 
straipsnio 4 dalyje. Rangovas yra atsakingas už savo, subrangovų ir 
Užsakovo (jų darbuotojų) ir trečiųjų asmenų turto, įskaitant darbo 
priemonių, įrenginių, mechanizmų saugojimą nuo sugadinimo, vagystės, 
meteorologinių sąlygų poveikio iki visų Rangovo atliktų Darbų 
perdavimo Užsakovui dienos. Rangovui tenka visa atsakomybė už 
aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos, dujų ūkio, statybos ir kitų teisės 
aktų laikymąsi. 

1.8.10. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį, 
nepriklausomai nuo to, ar Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis 
atitinkama veikla Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama arba 
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas, jo darbuotojai ir (ar) jo pasamdyti 
subrangovai, jų darbuotojai atitiktų Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir 
(ar) Teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir turėtų teisę 
vykdyti Darbus, Darbus vykdytų kvalifikuoti, turintys reikiamus 
galiojančius kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti Darbus patvirtinančius 
dokumentus, specialistai ir kiti asmenys. Paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme 
nurodytus specialistus Rangovas gali pakeisti kitais specialistais ne 
žemesnės kvalifikacijos (įskaitant patirtį) nei nustatyta Pirkimo 
dokumentuose ir (ar) reikalaujama galiojančiuose Teisės aktuose, 
specialistus tik gavęs išankstinį Užsakovo sutikimą tokiam pakeitimui. 
Tuo atveju, jeigu ketinamo pakeisti specialisto atžvilgiu buvo taikyti 
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir Rangovui buvo skirti 
balai – toks specialistas gali būti pakeistas kitu specialistu tik dėl 
objektyvių priežasčių (specialisto mirtis, liga, darbo santykių su Rangovu 
ar jo subtiekėju nutraukimas ir pan.) ir tik į tokį specialistą, kurio 
kvalifikacija (įskaitant patirtį) yra ne blogesnė nei ketinamo pakeisti 
specialisto. Užsakovas turi teisę netenkinti Rangovo prašymo pakeisti 
esamą Paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme nurodytą specialistą ar pasitelkti 
naują specialistą bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas 
pasitelkti specialistas: 

(i) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar Teisės aktuose 
nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisės vykdyti atitinkamą 
veiklą, o ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų taikymo 
ketinamo pasitelkti specialisto atžvilgiu atveju papildomai – 
specialistą ketinama keisti ne dėl objektyvių priežasčių ir (ar) į 
tokį specialistą, kurio kvalifikacija (įskaitant patirtį) yra 
blogesnė nei ketinamo pakeisti specialisto; 

(ii) nustatoma, kad ketinamas pasitelkti specialistas neatitinka dėl 
nacionalinio saugumo interesų taikomų reikalavimų (jeigu 
taikoma); 

(iii) ketinamo pasitelkti specialisto atžvilgiu negali būti išduotas 
Sutikimas (jeigu taikoma). 

Užsakovui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus, 
patvirtinančius, kad ketinamas pasitelkti specialistas turi reikiamą 
kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti atitinkamą veiklą, reikalingus Patikrai 
atlikti, reikalingus Sutikimui išduoti, taip pat kitus dokumentus, kurių 
pagrįstai reikalauja Užsakovas. 

1.8.11. Visiškai atsakyti už darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų 
reikalavimų laikymąsi, savo ir subrangovų darbuotojų saugą, įrangos 
saugų darbą bei užtikrinti saugias darbo sąlygas visų Darbų vykdymo 
laikotarpiu, imtis atitinkamų atsargumo priemonių, kurios užtikrintų 
Rangovo, subrangovų, Užsakovo darbuotojų ir trečiųjų asmenų 
saugumą statybvietėje, įskaitant, bet neapsiribojant:  

- Užsakovo darbuotojams, dalyvaujantiems Darbų vykdymo metu, 
sudaryti saugias darbo sąlygas ir, esant poreikiui, įtraukti 
Užsakovo darbuotojus į forminamą gamtinių dujų aplinkoje 
atliekamų darbų dokumentaciją bei instruktuoti darbuotojų 
saugos ir sveikatos klausimais;  

- užtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietėje 
būtų reikiamos medicinos priemonės ir jų atsargos pirmajai 
pagalbai suteikti, taip pat kad statybvietė atitiktų kitus jai 
teisės aktų nustatytus reikalavimus;  

- užtikrinti, kad jo ar subrangovų samdomi darbuotojai ir (ar) 
tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų 
atlikimo metu nebus apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, 
toksinių ir (ar) psichotropinių medžiagų.  

1.8.12. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovas ir 
(ar) jo pasamdyti subrangovai būtų apsidraudę statybos darbų ir (ar) 
civilinės atsakomybės draudimu (taikoma, jeigu tokią pareigą nustato 
Sutartis ar Teisės aktai). 

1.8.13. Įsigyti statybos darbų žurnalą, jį saugoti ir užtikrinti, kad jis 
būtų kasdien tinkamai pildomas, bei sudaryti tinkamas sąlygas Užsakovo 
atstovams tikrinti statybos darbų žurnalą. Tuo atveju, jeigu Techninėje 
specifikacijoje ar Specialiosiose sąlygose numatyta, kad turi būti 
pildomas elektroninis statybos darbų žurnalas, jo įsigijimu, pildymu ir 
saugojimu rūpinasi Rangovas. Rangovas taip pat privalo pasirūpinti, kad 
būtų naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios 
užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir 
autentifikavimą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, 
autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą 
rangovui, kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinės priežiūros, 
kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams, turintiems 
teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. Elektroniniame statybos 
darbų žurnale pasirašantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotą 
elektroninį parašą. Užbaigus statybą, Rangovas ar jo įgaliotas asmuo 
elektroninį statybos darbų žurnalą privalo pasirašyti kvalifikuotu 
elektroniniu parašu, kaip vieną oficialųjį elektroninį dokumentą, 
perduoti jį Užsakovui kartu su informacija, kaip prisijungti prie šio 
elektroninio žurnalo – reikiami prisijungimo duomenys ir teisės, 
suteikiančios prieigą prie elektroninio žurnalo ir galimybę peržiūrėti 
jame įrašus. 

1.8.14. Gauti visus Darbų vykdymui reikalingus sutikimus, leidimus, 
suderinimus, reikalingus Darbams atlikti, išskyrus tuos, kuriuos 
perduoda Užsakovas. 

1.8.15. Vykdant Darbus, laikytis visų šių Darbų atlikimą 
reglamentuojančių Teisės aktų  reikalavimų, įskaitant, bet 
neapsiribojant: 

(i) Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisykles, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. 
įsakymu Nr. 1-12 (su vėlesniais pakeitimais); 

(ii) Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisykles, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. 
liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128 (su vėlesniais pakeitimais); 

(iii) Magistralinių dujotiekių apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu 
Nr. 1-213 (su vėlesniais pakeitimais); 

(iv) Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje 
atliekamų darbų saugos taisykles, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. 
įsakymas Nr. 1-191 (su vėlesniais pakeitimais), ir kt. 

1.8.16. Įforminti Darbų atlikimą Tarpiniais ir (ar) Galutiniu atliktų 
Darbų aktais pagal iš anksto raštu Užsakovo patvirtintas formas. 

1.8.17. pildyti visus privalomus dokumentus ir teikti ataskaitas. 

1.8.18. Nekokybiškai atliktus Darbus perdaryti savo sąskaita Sutartyje 
nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

1.8.19. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybės 
institucijomis, prižiūrinčiomis statybos darbų vykdymo procesus, 
dalyvauti šių institucijų atliekamuose tikrinimuose ir savo sąskaita 
ištaisyti tikrinimų metu nustatytus trūkumus. 

1.8.20. Vykdyti reikalavimus, kurie yra išdėstyti gautuose leidimuose, 
sutikimuose, suderinimuose, kituose dokumentuose, taikytinus Darbų 
vykdymui, bei suteikti galimybę juos išdavusioms institucijoms ar 
kitiems asmenims kontroliuoti ir tikrinti, kaip laikomasi tokių 
reikalavimų. 
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1.8.21. Suteikti galimybę Užsakovo nurodytiems asmenims ar 
kontroliuojančioms institucijoms dalyvauti Sutartyje arba Teisės 
aktuose numatytuose Darbų bandymuose ir tikrinimų procedūrose, 
neatleidžiant Rangovo nuo atsakomybės už Darbus pagal Sutartį. 

1.8.22. Nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) 
darbo dienas, pranešti Užsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to 
reikalaujama) apie visus aplinkos apsaugos ar žmonių saugos 
reikalavimus pažeidžiančius incidentus. 

1.8.23. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietėje, kviesti juose 
dalyvauti Užsakovo atstovus, Darbų techninius prižiūrėtojus (kai 
taikoma) ir Projekto vykdymo priežiūros (kai taikoma) atstovus, sudaryti 
jiems reikiamas sąlygas bei suteikti reikalingas darbo priemones.  

1.8.24. Suteikti Užsakovo atstovams, Darbų techniniams 
prižiūrėtojams (kai taikoma) ir Projekto vykdymo priežiūros (kai 
taikoma) atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės 
dalių ir prie visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos, leisti tirti, tikrinti, 
matuoti ir testuoti medžiagas, darbo eigą ir kokybę, taip pat Darbų 
atlikimo metu ar juos atlikus per Užsakovo nurodytą protingą terminą 
teikti bet kokią Užsakovo teisėtai prašomą informaciją ir dokumentus 
apie vykdomus arba jau atliktus Darbus (jų dalį) bei atlyginti visą 
Užsakovo žalą, kurią jis patyrė dėl to, kad Rangovas nepateikė, atsisakė 
pateikti, pateikė netinkamą informaciją ir (ar) dokumentus. 

1.8.25. Užbaigus Darbus ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines 
dienas raštu pranešti Užsakovui apie Darbų pabaigą. 

1.8.26. Perduoti tinkamai atliktus Darbus Užsakovui, Darbų užbaigimo 
dokumentus įforminant pagal Sutartyje ir (ar) Teisės aktų nustatytą 
tvarką ir reikalavimus. 

1.8.27. Kai Darbai užbaigiami išduodant Statybos užbaigimo aktą – 
organizuoti STR SLD numatytos valstybinės statybos užbaigimo 
komisijos darbą bei pateikti komisijai visą reikiamą atliktų Darbų 
dokumentaciją ir gauti Statybos užbaigimo aktą. Kitu atveju – 
organizuoti Užsakovo Darbų užbaigimo komisijos darbą bei pateikti 
komisijai visą reikiamą atliktų Darbų dokumentaciją. 

1.8.28. Kai Darbai užbaigiami išduodant Statybos užbaigimo aktą – 
parengti ir sukomplektuoti visus pagal Teisės aktų reikalavimus 
privalomus dokumentus dėl Statybos užbaigimo akto gavimo, atlikti 
visus šiam tikslui įgyvendinti reikalingus veiksmus. Kitu atveju – parengti 
ir sukomplektuoti visus pagal teisės aktų reikalavimus privalomus 
dokumentus dėl Deklaracijos surašymo, atlikti visus šiam tikslui 
įgyvendinti reikalingus veiksmus. 

1.8.29. Nedelsiant, bet visais atvejais ne vėliau kaip per 15 
(penkiolika) kalendorinių dienų, pašalinti Bendrųjų sąlygų 1.8.26 punkte 
nurodytos komisijos narių nustatytus ir nurodytus Darbų trūkumus. 

1.8.30. Užbaigus Darbus, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų 
pristatyti į Užsakovo nurodytą vietą medžiagų, kurias šioje Sutartyje 
numatyta tvarka Rangovui perdavė Užsakovas, likučius bei demontuotą 
įrangą, įrenginius, gaminius ir kt. 

1.8.31. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, vykdyti 
statybinių atliekų apskaitą ir tvarkymą statybvietėje laikantis Statybinių 
atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 (su vėlesniais 
pakeitimais), nustatytų reikalavimų, užtikrinti tinkamą Darbų vykdymo 
metu susidariusių statybinių atliekų perdavimą atitinkamas atliekas 
apdorojančiai įmonei. 

1.8.32. Ne vėliau, kaip prieš 5 kalendorines dienas iki Darbų (ar 
atitinkamos jų dalies) pradžios, pateikti paraišką medžiagoms, įrangai, 
gaminiams, įrenginiams ir mechanizmams kuriuos tiekia (jeigu tiekia) 
Užsakovas. 

1.8.33. Statybos įstatyme bei aplinkos ministro nustatytais atvejais ir 
tvarka įrengti stendą su informacija apie statomą statinį. 

1.8.34. Tais atvejais, kai Darbai finansuojami Europos Sąjungos 
lėšomis (parama), vykdyti informavimą apie Objektą ir Darbus, kaip 
numatyta Europos infrastruktūros tinklų priemonės (Connecting Europe 
Facility) viešinimo gairėse (detali informacija patalpinta: 
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-
energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos), t. y.: 

(i) Darbų pradžioje (ne vėliau kaip per 10 dienų nuo statybvietės 
perdavimo dienos) pagaminti ir įrengti laikinus, reikalavimus 
atitinkančius, informacinius stendus (ne mažiau kaip 5 vnt.); 

(ii) ne vėliau kaip per 10 dienų nuo galutinio Darbų užbaigimo akto 
gavimo dienos, pagaminti ir įrengti nuolatinius, reikalavimus 
atitinkančius, informacinius stendus (ne mažiau kaip 5 vnt.); 

(iii) užtikrinti, kad visose Rangovo įgyvendinamose informavimo 
apie Darbus priemonėse būtų naudojamas Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės finansavimo logotipas. 

1.8.35. Atsakyti ir padengti Užsakovo patirtus nuostolius dėl 
sutrikdyto magistralinio dujotiekio darbo ir (ar) jo pažeidimų, taip pat 
bet kokius nuostolius, patirtus dėl magistralinių dujotiekių priežiūros ir 
kitų teisės aktų pažeidimų, jei jie padaryti dėl Rangovo ar subrangovų, 
vykdant Darbus, kaltės ar bet kokio kitokio šios Sutarties nevykdymo ar 
netinkamo vykdymo. 

1.9. Subranga  

1.9.1. Jei Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia subtiekėjus, per 5 
darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 
Darbų pradžios, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti jam žinomų ir 
su Užsakovu suderintų pasitelktų subrangovų pavadinimus, 
kontaktinius duomenis ir jų atstovus, jeigu jie nebuvo nurodyti 
Pasiūlyme. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo 
momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Sutarties vykdymui pasitelkti 
subrangovai turėtų reikiamą kvalifikaciją (įskaitant patirtį), neturėtų 
pašalinimo pagrindų (jeigu taikoma), būti gauti Sutikimai (jeigu 
taikoma), atitiktų nacionalinio saugumo interesus (jeigu taikoma). 
Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie šios informacijos 
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus 
subtiekėjus, kuriuos ketina pasitelkti vėliau laikydamasis Bendrųjų 
sąlygų 1.9.2-1.9.3 punktuose nustatytų tvarkos ir sąlygų. 

1.9.2. Norėdamas pakeisti esamą subrangovą, kurio pajėgumais 
Rangovas rėmėsi dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti naują 
papildomą subrangovą Darbams, kuriems atlikti Pirkimo dokumentuose 
nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimą kuriems Rangovas 
grindė esamų subrangovų ar savo turima kvalifikacija, taip pat bet 
kuriuo atveju, jeigu Rangovas ketina padidinti Darbų, pavestinų vykdyti 
subrangovams, dalį, Rangovas privalo tam iš anksto pateikti Užsakovui 
motyvuotą prašymą ir gauti Užsakovo sutikimą raštu. Tuo atveju, jeigu 
ketinamo pakeisti subrangovo atžvilgiu buvo taikyti ekonominio 
naudingumo vertinimo kriterijai ir Rangovui buvo skirti balai – toks 
subrangovas gali būti pakeistas tik į tokį subrangovą, kurio kvalifikacija 
(įskaitant patirtį) yra ne blogesnė nei ketinamo pakeisti subrangovo. 
Kartu su prašymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, 
pagrindžiančius tai, kad: 

(i) norimas pasitelkti naujas subrangovas atitinka Pirkimo 
dokumentuose, Sutartyje ar Teisės aktuose nustatytus 
kvalifikacijos reikalavimus ir (ar) turi teisę vykdyti atitinkamą 
veiklą, o jeigu buvo taikyti ekonominio naudingumo vertinimo 
kriterijai ir Rangovui buvo skirti balai, – ketinamo pasitelkti 
subrangovo kvalifikacija (įskaitant patirtį) yra ne blogesnė nei 
ketinamo pakeisti subrangovo;  

(ii) nėra norimo pasitelkti subrangovo pašalinimo pagrindų. Jeigu 
subrangovo, kurio pašalinimo pagrindų nebuvimas buvo 
tikrinamas, padėtis atitinka bent vieną Pirkimo dokumentuose 
nustatytą pašalinimo pagrindą, toks subrangovas per Užsakovo 
nustatytą terminą turi būti pakeistas reikalavimus atitinkančiu 
subrangovu; 
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(iii) dokumentus, reikalingus Patikrai atlikti, Sutikimui išduoti (kai 
taikoma); 

(iv) jeigu Rangovas ketina padidinti Pasiūlyme nurodytą Darbų, 
pavestinų vykdyti subrangovams, dalį – dokumentus, 
pagrindžiančius, kad egzistuoja objektyvios priežastys: 
pasikeitus Teisės aktų reikalavimams; dėl valstybės ir 
savivaldybės institucijų įstaigų ar organizacijų, ar kitų subjektų 
privalomų reikalavimų, pateiktų (atsiradusių) Darbų vykdymo ir 
(ar) jų pridavimo metu; Rangovui tampa reikšmingai sunkiau 
vykdyti Sutartį dėl aplinkybių, kurių Rangovas nekontroliuoja 
(nuo jo nepriklauso) ir negalėjo numatyti Sutarties sudarymo 
metu, dėl ko Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka buvo ar gali 
būti pritaikyta atsakomybė; padidinus Rangovams pavestų 
vykdyti Darbų dalį, būtų išvengta Sutarties pratęsimo Bendrųjų 
sąlygų 1.4.6 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis, ir pan.; 

(v) kitus dokumentus, kurių pagrįstai reikalauja Užsakovas.  

1.9.3. Norėdamas pakeisti esamą ar pasitelkti naują subrangovą 
Darbams, kuriems atlikti Pirkimo dokumentuose nebuvo nustatyti 
kvalifikaciniai reikalavimai, arba pasitelkti naują papildomą subrangovą, 
kai dėl to nebus padidinta Sutarties dalis, kurios vykdymui Rangovas 
Pasiūlyme ketino pasitelkti subrangovus (nepriklausomai nuo to, ar 
Pirkimo dokumentuose buvo nustatyti atitinkami kvalifikaciniai 
reikalavimai), Rangovas gali keisti savo nuožiūra, apie tai iš anksto raštu 
informuodamas Užsakovą ir gavęs jo išankstinė patvirtinimą raštu, kad 
nėra jokių priežasčių, dėl kurių ketinamas pasitelkti subrangovas negali 
būti pasitelkiamas. Esant poreikiui, Užsakovas turi teisę pagrįstai 
pareikalauti, o Rangovas privalo pateikti dokumentus, nurodytus 
Bendrųjų sąlygų 1.9.2 punkte (jeigu atitinkami dokumentai nepateikti 
kartu su pranešimu). 

1.9.4. Užsakovas turi teisę netenkinti Rangovo prašymo pakeisti 
esamą subrangovą ar pasitelkti naują subrangovą, taip pat pateikti 
Rangovui privalomą prieštaravimą dėl ketinamo pasitelkti subrangovo 
bet kuriuo atveju, jeigu Rangovas nepateikia dokumentų, reikalingų 
prašymui išduoti ar patvirtinti neprieštaravimą, arba, jeigu nustatoma, 
kad ketinamas pasitelkti subrangovas: 

(i)  neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar Teisės aktuose 
nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisės vykdyti 
atitinkamą veiklą, o ekonominio naudingumo vertinimo 
kriterijų taikymo ketinamo pakeisti subrangovo atžvilgiu 
atveju papildomai – šį subrangovą ketinama keisti į tokį 
subrangovą, kurio kvalifikacija (įskaitant patirtį) yra 
blogesnė nei ketinamo pakeisti subrangovo; 

(ii) nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subrangovas neatitinka 
dėl nacionalinio saugumo interesų taikomų reikalavimų 
(jeigu taikoma); 

(iii) ketinamo pasitelkti subrangovo atžvilgiu negali būti išduotas 
Sutikimas (jeigu taikoma); 

(iv) pakeistus esamą subrangovą ar pasitelkus naują subrangovą, 
padidėtų Pasiūlyme nurodyta Darbų, pavestinų vykdyti 
subrangovams, dalis, o Rangovas neįrodo, kad egzistuoja 
objektyvios priežastys.  

1.9.5. Užsakovui davus raštišką sutikimą, subrangovų papildymas ar 
pakeitimas nėra forminami atskiru Šalių raštišku susitarimu. 

1.9.6. Tuo atveju, jeigu Rangovas, siekdamas atitikti Pirkimo 
sąlygose ir (ar) Teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus 
Rangovo patirčiai, profesinei kvalifikacijai ar profesinei patirčiai, rėmėsi 
Pasiūlyme (Paraiškoje) nurodytų subrangovų pajėgumais, Darbus, 
kuriems atlikti reikia jų turimų pajėgumų, privalo vykdyti šie 
subrangovai. 

1.9.7. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako Užsakovui už 
subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą įvykdymą. 

1.9.8. Jeigu leidžia Sutarties pobūdis, Specialiosiose sąlygose 
nurodoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė. 
Subrangovui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo 

galimybe, tarp Užsakovo, Rangovo bei subrangovo sudaroma trišalė 
sutartis, sudaryta pagal šios Sutarties pateiktą formą. Jeigu 
Specialiosiose sąlygose tokia galimybė nenumatyta, laikoma, kad 
Sutarties pobūdis nesudaro galimybės tiesioginiam atsiskaitymui su 
subrangovais. 

1.10. Įranga, medžiagos ir statybos techninė dokumentacija 

1.10.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias medžiagas, 
gaminius ir įrenginius, kurie atitinka Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje 
nustatytus reikalavimus. Jeigu Pirkimo dokumentai nenustato 
reikalavimų tam tikros medžiagoms, gaminiams ar įrenginiams – 
Rangovas turi naudoti tik naujas, nenaudotas, naujausio arba Darbų 
atlikimo metu naudojamo tipo medžiagas, gaminius ir įrenginius, 
suderintus su Projektuotoju (kai taikoma) ir Užsakovu. 

1.10.2. Jei Rangovas naudoja Sutartyje nustatytų reikalavimų 
neatitinkančias medžiagas, gaminius ir įrangą, Užsakovas ar jį 
atstovaujantis Techninis prižiūrėtojas (kai taikoma) turi teisę bet kuriuo 
metu pareikalauti Rangovo juos Rangovo sąskaita pakeisti atitinkančiais 
Sutartyje nustatytus reikalavimus. 

1.10.3. Kartu su Galutiniu perdavimo aktu arba ne vėliau kaip iki jo 
pasirašymo Rangovas Užsakovui turi pateikti Specialiųjų sąlygų 3.5 
punkte nurodytą statybos techninę ir kitą dokumentaciją (skaitmeninėje 
formoje arba Specialiosiose sąlygose, Techninėje specifikacijoje ir (ar) 
Teisės aktuose numatytose formose). 

1.10.4. Bendrųjų sąlygų 1.10.3 punkte nurodyta Užsakovui pateikiama 
dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir pateiktas jų turinys, o 
visos naudojimo instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių arba anglų 
kalba, nebent Techninėje specifikacijoje būtų nustatyta kitaip. 

1.11. Dėl nacionalinio saugumo interesų taikomi reikalavimai 

1.11.1. Sutartis visą jos galiojimą turi atitikti nacionalinio saugumo 
interesus, t. y. Rangovo atliekami Darbai (ar bet kokia jų dalis) turi 
nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Rangovas privalo sudaryti 
visas reikalingas sąlygas, įskaitant bendradarbiauti bei teikti visą 
reikalingą informaciją bei dokumentus, reikalingus Patikrai pagal 
Nacionalinio saugumo įstatymo reikalavimus atlikti. 

1.11.2.  Rangovas privalo užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo 
laikotarpį pats Rangovas, subrangovai ir Tikrinami asmenys nekeltų 
grėsmės nacionaliniam interesui pagal taikomus Nacionalinio saugumo 
įstatymo reikalavimus. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad 
kuris nors Tikrinamas asmuo ar subrangovas tapo neatitinkančiu šių 
reikalavimų, Rangovas privalo iš karto sustabdyti tokio asmens bet 
kokius įgaliojimus, susijusius su Sutartimi ir (ar) jos vykdymu, ir 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 dienų, pasiūlyti Užsakovui 
kandidatą pakeisti tokį netinkamą Tikrinamą asmenį ar subrangovą. 
Siūlydamas naują Tikrinamą asmenį ar kandidatą netinkamam 
Tikrinamam asmeniui ar subrangovui pakeisti, Rangovas privalo pateikti 
dokumentus (užtikrinti jų pateikimą), reikalingus atlikti siūlomo asmens 
Patikrą bei patvirtinančius tokio asmens atitikimą kitiems Sutarties 
reikalavimams. Rangovas turi teisę šiame punkte nustatyta tvarka 
(išskyrus reikalavimą nedelsiant sustabdyti įgaliojimus) ir laikydamasis 
kitų šios Sutarties reikalavimų (jei taikoma) Tikrinamus asmenis ir 
subrangovus pakeisti, arba pasitelkti naujų Tikrinamų asmenų ir 
subrangovų ir dėl kitų priežasčių. Keisdamas esamus ar pasitelkdamas 
naujus Tikrinamus asmenis ar subrangovus, Rangovas privalo įsivertinti, 
kad Užsakovo sprendimui dėl keičiamo ar naujai pasitelkiamo asmens 
atitikties nacionalinio saugumo interesams gali prireikti 30-40 dienų, ir 
Rangovas prisiima visą su tuo susijusią riziką, įskaitant, bet 
neapsiribojant, Sutarties vykdymo vėlavimo. 

1.12. Darbų sustabdymas  

1.12.1. Užsakovas bet kuriuo metu gali nurodyti Rangovui sustabdyti 
visų Darbų ar bet kurios jų dalies vykdymą, jeigu to reikia dėl objektyvių 
aplinkybių, kurių atsiradimo Užsakovas pagrįstai negalėjo iš anksto 
numatyti sudarydamas Sutartį ir kurių rizikos Šalys neprisiėmė šia 
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Sutartimi. Nurodyme sustabdyti Darbus Užsakovas turi nurodyti 
konkrečias sustabdymo priežastis ir sustabdymo trukmę, kuri negali būti 
ilgesnė kaip 9 mėnesiai. 

1.12.2. Jeigu Rangovas dėl Darbų ar jų dalies sustabdymo pagal 
Bendrųjų sąlygų 1.12.1 punktą vėluoja atlikti Darbus Sutartyje 
nustatytais terminais arba dėl to pagrįstai patiria arba yra akivaizdu, kad 
patirs ateityje papildomas išlaidas, Rangovas turi teisę Užsakovo 
reikalauti: 

(i) pratęsti galutinį Darbų (jų dalies), kurių atlikimo laikui įtakos turi 
Darbų sustabdymas, atlikimo terminą laikotarpiui, kuris yra 
objektyviai būtinas dėl Darbų sustabdymo, tačiau ne ilgiau nei 
12 mėnesių; 

(ii) padengti Rangovo dėl Darbų sustabdymo turėtas papildomas 
tiesiogines išlaidas, įskaitant išlaidas, susijusias su Darbams 
atlikti reikalingų medžiagų ir įrenginių, kurie buvo pristatyti į 
statybvietę ar Rangovui, arba kuriuos Rangovas turi priimti, 
laikymu ir saugojimu, taip pat susijusias su papildomai atliktinais 
Darbais, reikalingais sustabdyti Darbus ir užtikrinti statybvietės 
ir / ar Darbų rezultatų tinkamumą tolesniam Darbų atlikimui, 
tačiau į jas neįtraukiant Rangovo pelno. 

1.12.3. Dėl Darbų sustabdymo susidarius Užsakovo Rangovui 
mokėtinoms sumoms, pasibaigus atitinkamam Darbų sustabdymo 
kalendoriniam mėnesiui, Rangovas pateikia Užsakovui detalų mokėtinų 
sumų apskaičiavimą ir pagrindimą. Užsakovas ne vėliau kaip per 7 darbo 
dienas turi raštu patvirtinti apskaičiuotas sumas, arba pateikti 
motyvuotą atsisakymą tai padaryti. Užsakovui raštu patvirtinus 
apskaičiuotas sumas, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą 
atitinkamai sumai kartu su sąskaita faktūra. Užsakovas šią sumą turi 
sumokėti per Bendrųjų sąlygų 2.2.4 punkte nustatytą terminą. 

1.12.4. Rangovas neturi teisės reikalauti galutinio Darbų atlikimo 
termino pratęsimo ar papildomų išlaidų kompensavimo, jeigu Darbai 
sustabdomi dėl priežasčių, priklausančių nuo paties Rangovo, tokių kaip 
Rangovo klaidos, netinkamai atlikti ar atliekami Darbai ar panaudotos 
nekokybiškos medžiagos / įrenginiai, darbų saugos pažeidimai ir pan. 

1.12.5. Apie Rangovo sutartinių įsipareigojimų (ar jų dalies) vykdymo 
sustabdymą Užsakovas Rangovą informuoja raštu Sutartyje nustatytais 
būdais ir tvarka. 

1.13. Darbų kokybė ir Rangovo garantiniai įsipareigojimai 

1.13.1. Rangovas įsipareigoja nedelsdamas pašalinti visus trūkumus, 
kurie nustatomi Sutarties vykdymo metu, bei informuoti Užsakovą apie 
visas aplinkybes, turinčias arba galinčias turėti įtakos tinkamam 
Sutarties vykdymui. Trūkumai privalo būti pašalinti per Užsakovo raštu 
nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, nebent 
Specialiosiose sąlygose ir (ar) Pasiūlyme nustatyta kitaip, arba, jeigu 
Rangovas įrodo, kad nustatytiems trūkumams ir (ar) defektams pašalinti 
būtinas ilgesnis terminas. Terminas trūkumams pašalinti nesudaro 
pagrindo Sutarties termino pratęsimui ir nepanaikina Rangovo teisės 
taikyti atsakomybę Rangovui už netinkamai ir ne laiku įvykdytą Sutartį.  

1.13.2. Rangovas garantuoja, kad atliktų Darbų perdavimo-priėmimo 
aktų pasirašymo metu Darbai atitiks Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje 
išdėstytus reikalavimus, Teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti 
kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.  

1.13.3. Rangovas Darbams (įskaitant, bet neapsiribojant statybos 
produktus ir Bendrųjų sąlygų 1.8.7 punkte nurodytus darbus) suteikia 5 
metų, paslėptiems Objekto elementams (konstrukcijoms, vamzdynams 
ir kt.) – 10 metų, tyčia paslėptiems Objekto defektams – 20 metų 
garantiją. Rangovas tiekiamoms medžiagoms, gaminiams, įrenginiams 
bei įrangai suteikia gamintojo nurodytą garantinį terminą, bet ne 
mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo 
Galutinio perdavimo akto  pasirašymo dienos, o kai Sutartyje numatytos 
kelios atskiros savarankiškos Objekto dalys – nuo Galutinio perdavimo 
akto dėl atitinkamos Objekto dalies pasirašymo dienos. 

1.13.4. Bendrųjų sąlygų 1.13.3 punkte nurodytoms garantijoms negali 
būti taikomi jokie apribojimai ir jokios papildomos sąlygos, bet kokia 
forma ar bet kokia apimtimi mažinančios suteiktų garantijų galiojimą, 
apimtį ar kitokią apsaugą. 

1.13.5. Jei Objektas ar kokia nors jo dalis negali būti naudojama pagal 
paskirtį dėl Darbų defektų ir (ar) trūkumų, arba jeigu Rangovas 
nepradeda šalinti nustatytų trūkumų arba jų nepašalina, garantiniai 
terminai tai daliai atitinkamai pratęsiami. 

1.13.6. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus Darbų 
defektus ir (ar) trūkumus savo sąskaita pašalinti ne vėliau kaip per 10 
dienų, nebent Specialiosiose sąlygose ir (ar) Pasiūlyme nustatyta kitaip, 
arba, jeigu Rangovas įrodo, kad nustatytiems trūkumams ir (ar) 
defektams pašalinti būtinas ilgesnis terminas.  

1.13.7. Užsakovas, garantiniu laikotarpiu nustatęs Darbų trūkumus ir 
(ar) defektus, turi teisę reikalauti:  

i) neatlygintinai pašalinti defektus ir (ar) trūkumus per Sutartyje 
nurodytą terminą ir reikalauti, kad Rangovas atlygintų visus su 
šiais gedimais ir (ar) trūkumais susijusius Užsakovo nuostolius; 

ii) savo jėgomis arba pasitelkus trečiuosius asmenis Rangovo rizika 
ir sąskaita pašalinti defektus ir (ar) trūkumus ir reikalauti, kad 
Rangovas atlygintų visus su šiais gedimais ir (ar) trūkumais 
susijusius Užsakovo nuostolius. 

1.14. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas 

1.14.1. Kai tai numatyta Specialiosiose sąlygose, garantinio 
laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui Rangovas 
privalo pateikti pirmo pareikalavimo, neatšaukiamą ir 
besąlyginę, išduotą Užsakovui priimtino banko garantiją. 
Banko garantija užtikrinamos sumos turi būti nurodomos 
tokia valiuta, kokia pagal Sutartį atliekami mokėjimai 

1.14.2. Garantinio laikotarpio termino rizika turi būti apdraudžiama 
ne mažesne draudimo suma kaip nurodyta Specialiojoje dalyje 
ir galioti ne trumpiau nei Specialiojoje dalyje numatytą 
terminą, skaičiuojamą nuo Galutinio perdavimo akto 
pasirašymo dienos, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros 
savarankiškos Objekto dalys – nuo Galutinio perdavimo akto 
dėl atitinkamos Objekto dalies pasirašymo dienos; 

1.14.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti 
formos, kuri iš anksto suderinta su Užsakovu, tačiau visais 
atvejais ji turi apimti iš esmės tokias sąlygas: 

1.14.3.1. bankas įsipareigoja per 10 dienų nuo pirmo raštiško 
Užsakovo reikalavimo gavimo sumokėti Užsakovui reikalavime 
nurodytą sumą, bet ne didesnę, nei nurodyta banko garantijoje; 

1.14.3.2. raštiškame reikalavime Užsakovas neprivalo pagrįsti 
savo reikalavimų, o tik nurodyti, kad Rangovas neįvykdė ar 
netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus; 

1.14.3.3. banko garantijai turi būti taikomos Tarptautinių 
prekybos rūmų Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą 
taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC 
Publication No. 758) su išimtimis, nustatytomis banko 
garantijoje ir imperatyviose Lietuvos Respublikos teisės aktų 
normose; 

1.14.3.4. ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos 
teismuose/Vilniaus komercinio arbitražo teisme (banko 
garantijoje nurodoma viena iš šių ginčo sprendimo vietų; jei 
pasirenkamas Vilniaus komercinio arbitražo teismas, ginčo 
sprendimo sąlygas (arbitrų skaičių, arbitražo kalbą ir pan.) 
nurodo banko garantiją išduodantis bankas);  

1.14.3.5. banko garantijos galiojimo terminas ir banko garantija 
užtikrinama suma. 

1.14.4. Bankas, išdavęs garantiją, turi turėti ne mažiau kaip vienos 
tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą 
(pirmaeilių neužtikrintų ilgalaikių skolinių įsipareigojimų reitingas, kuris 
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yra didesnis arba lygus: Standard & Poor’s – A-, Fitch – A-, Moody’s – A3 
arba lygiavertį). Reitingą turi atitikti bankas, kuris išdavė garantiją, arba 
bendrovių grupė, kuriai jis priklauso, arba draudimo bendrovės 
patronuojanti įmonė. 

1.14.5. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui negali būti 
taikomi jokie kiti papildomi banko reikalavimai ir (ar) apribojimai;  

1.14.6. Prieš pateikdamas banko garantiją garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimui, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad 
Užsakovas Rangovo siūlomą banko garantiją sutinka priimti. Tokiu 
atveju Užsakovas privalo atsakyti Rangovui ne vėliau kaip per 3 darbo 
dienas nuo prašymo gavimo dienos.  

1.14.7. Užsakovas turi teisę nepriimti banko garantijos ir (ar) laikyti ją 
negaliojančia, ir (ar) kreiptis į Rangovą dėl naujos banko garantijos 
pateikimo Užsakovui, o Rangovas privalo tokią banko garantiją pateikti 
per trumpiausiai įmanomą terminą, jei banko garantija neatitinka 
Sutartyje keliamų reikalavimų arba Užsakovas turi informacijos, 
susijusios su banko garantiją išdavusio banko veiklos sustabdymu arba 
galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės 
apsaugos taikymo procedūras).  

1.14.8. Rangovui tinkamai įvykdžius Sutartį, Užsakovas Rangovo 
prašymu grąžina jam banko garantiją. 

1.14.9. Tuo atveju, jeigu bet kuriuo Pirkimo procedūrų ar Sutarties 
vykdymo metu būtų priimtos garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo 
privalomojo draudimo taisyklės ar kitas teisės aktas, Rangovas privalės 
pateikti šias taisykles (ar kitą teisės aktą) atitinkantį draudimą 
(nesumažinant Sutartyje nustatytų reikalavimų).  

2. KAINA IR APMOKĖJIMAS 

2.1. Kaina. Kainos, Darbų apimties ir medžiagų keitimas 

2.1.1. Šalys susitaria, kad į Kainą (įkainius) yra įskaičiuotos visos 
tiesioginės bei netiesioginės Rangovo išlaidos, mokėtinos sumos, 
mokesčiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties vykdymu. 

2.1.2. Šalys susitaria, kad PVM apskaičiuojamas pagal sąskaitos 
faktūros išrašymo metu galiojančius tarifus. 

2.1.3. Kaina atskirai pagal Objekto dalis ir (ar) atskiros Kainos 
dedamosios kainos ir (ar) įkainiai yra išdėstytos atskirame Sutarties 
priede ir (ar) Pasiūlyme. 

2.1.4. Kaina gali būti keičiama tik Sutartyje ir PĮ nurodytais atvejais ir 
tvarka. Kainos peržiūros sąlygos yra nustatytos: 

2.1.4.1. Bendrųjų sąlygų 2.1.6 punkte; 
2.1.4.2. Jeigu tai numatyta Specialiosiose sąlygose, Kainos 

perskaičiavimas taip pat gali būti atliekamas praėjus 12 
mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos ir kas 12 Sutarties 
vykdymo mėnesių laikotarpį po to, jeigu perskaičiavimo dieną 
Lietuvos statistikos departamento paskelbto atitinkamo 
mėnesio inžinerinių tinklų statybos sąnaudų kainų indekso 
metinis pokytis, palyginus su Sutarties pasirašymo dieną 
paskelbtu šio indekso dydžiu, yra didesnis kaip 5 procentai. 
Perskaičiavimas atliekamas Pasiūlyme nustatytus Darbų 
įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, kuris 
apskaičiuojamas einamųjų metų atitinkamo mėnesio kainų 
indeksą dalijant iš praėjusių metų atitinkamo mėnesio kainų 
indekso. Perskaičiuojami tik tų Darbų, kurie pagal Sutartį 
atliekami po kainos perskaičiavimo, įkainiai. Įkainių pakeitimas 
įforminamas abiems Sutarties Šalims pasirašant papildomą 
susitarimą, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
Perskaičiuoti įkainiai įsigalioja ir taikomi tik tiems Darbams, 
kurie atlikti po papildomo susitarimo pasirašymo dienos. 
Šiame punkte numatytas perskaičiavimas netaikomas 
įkainiams tų Darbų, kuriuos Rangovas vėluoja atlikti dėl nuo jo 
priklausančių priežasčių (tik vėluojamai atlikti Darbų daliai). 

2.1.5. Šalys susitaria, kad dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, 
kurių atsiradimo Pasiūlymo pateikimo metu Šalys negalėjo protingai 
numatyti, negalėjo kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių 
atsiradimo rizikos (pvz., esant aiškiai įrodomiems netikslumams ar 
klaidoms Projekte, Objekto techniniame pase ar kitame dokumente, 
kuriuo buvo remtasi rengiant atitinkamą Pirkimo dokumentuose 
įtvirtintą reikalavimą), dėl kurių nebereikia atlikti dalies Darbų; arba dėl 
techninių sprendinių keitimo ar Teisės aktų pasikeitimo tam tikri Darbai 
tampa nereikalingi, arba pradėjus vykdyti Darbus (pvz., atlikus atkasimo 
darbus), paaiškėja, kad nebereikia atlikti dalies Darbų ir pan.), 
Užsakovas turi teisę Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies Darbų, 
tačiau bendra atsisakytų Darbų vertė negali viršyti Specialiosiose 
sąlygose nurodytos dalies (procentais), apie tai informuodamas 
Rangovą ne vėliau kaip 10 dienų iki atitinkamų Darbų vykdymo pradžios, 
nebent dalies Darbų atsisakymas vykdomas Rangovo iniciatyva ar jam 
dalyvaujant, arba Šalys susitarė dėl trumpesnių įspėjimo terminų. Jeigu 
Užsakovas vėluoja pranešti apie atsisakomus Darbus, Rangovas turi 
teisę užbaigti Darbus, kuriuos jis pradėjo vykdyti, taip pat pareikalauti 
Užsakovo atlyginti Rangovo protingas ir dokumentais pagrįstas išlaidas, 
kurias Rangovas patyrė rengdamasis atlikti atsisakomus Darbus ir kurių 
nebūtų patyręs, jeigu Užsakovas apie atsisakomus Darbus būtų 
pranešęs per šiame punkte nustatytą terminą. Darbų atsisakymo atveju, 
Kaina yra mažinama atsisakytų Darbų verte, kuri yra apskaičiuojama 
pagal Pasiūlyme nurodytus atitinkamų Darbų įkainius. Jeigu 
nereikalingų atlikti Darbų vertei apskaičiuoti Pasiūlyme nurodytų įkainių 
detalumas yra nepakankamas, nereikalingų atlikti Darbų vertė 
apskaičiuojama remiantis Rangovo kartu su Pasiūlymu pateiktomis 
lokalinėmis sąmatomis, arba, jeigu nepakanka ir lokalinių sąmatų – 
vadovaujantis Rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų 
kainų nustatymo (toliau – SISTELA), registruojamomis Juridinių asmenų, 
fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių 
statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre (toliau – 
Rekomendacijos), kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. 
spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų 
sertifikavimo centras. 

2.1.6. Šalys aiškiai susitaria, kad Užsakovas bet kuriuo Sutarties 
vykdymo metu gali keisti Projekto, pagal kurį buvo atliktas Pirkimas, 
sprendinius ir tokie pakeitimai yra privalomi Rangovui. Bendra tokių 
pakeitimų vertė negali viršyti Specialiosiose sąlygose nurodytos dalies 
(procentais). Tokiu atveju Kainos pokytis nustatomas ir patikslinti Darbai 
apmokami arba Kaina yra mažinama pagal Pasiūlyme nurodytus Darbų 
įkainius, o jeigu nepakanka šių įkainių detalumo, reikalingų atlikti naujų 
Darbų ir nereikalingų atlikti Darbų vertė apskaičiuojama remiantis 
Rangovo kartu su Pasiūlymu pateiktomis lokalinėmis sąmatomis arba, 
jeigu nepakanka ir lokalinių sąmatų – vadovaujantis Rekomendacijomis. 
Jeigu tokie Projekto sprendinių pakeitimai turi įtakos Sutartyje, įskaitant 
Grafiką, nustatytiems Darbų atlikimo terminams, Rangovas turi teisę 
prašyti tokių terminų pratęsimo Bendrųjų sąlygų 1.4.6.4 punkto 
pagrindu. Koreguojant Projektą pagal Užsakovo pakeistus esminius 
Projekto sprendinius, Rangovas privalo bendradarbiauti su Projektą 
parengusiu projektuotoju ir Užsakovu, šiam gaunant naują statybą 
leidžiantį dokumentą.  

2.1.7. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartyje 
nurodytos medžiagos, įrenginiai, mechanizmai ir pan. nebegaminami 
arba jie išleisti nauju modeliu (laida), ir Rangovas pateikia tai įrodantį 
gamintojo patvirtinimą, Užsakovo sutikimu, kurio jis negali nepagrįstai 
neišduoti, Rangovas turi teisę pateikti kito modelio medžiagas, 
įrenginius, mechanizmus ir pan., jeigu jie yra ne blogesnių 
charakteristikų, nei numatyta Sutartyje, nedidinant jų kainos, nekeičiant 
pristatymo terminų ir kitų Sutarties sąlygų.  

2.2. Apmokėjimas 

2.2.1. Elektroninė sąskaita faktūra ir su mokėjimu susiję dokumentai 
pateikiami Rangovo pasirinktomis priemonėmis: Rangovas gali teikti ES 
Direktyvos 2014/55 reikalavimus atitinkančią elektroninę sąskaitą arba 
teikti kito formato elektroninę sąskaitą, pasinaudojant VĮ „Registrų 
centro“ administruojama informacine sistema „E. sąskaita“.  
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2.2.2. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus visus Sutartyje numatytus 
Darbus Užsakovas moka Rangovui vieną kartą vadovaudamasis Šalių 
pasirašytu Galutiniu perdavimo aktu ir jo pagrindu Rangovo išrašyta 
sąskaitos faktūra. Jeigu Darbų perdavimas ir priėmimas bei mokėjimas 
už juos vykdomas dalimis, už faktiškai ir kokybiškai per ataskaitinį 
mėnesį, kuris prasideda atitinkamo kalendorinio mėnesio pirmą dieną ir 
baigiasi šio mėnesio paskutinę dieną (jeigu Specialiosiose sąlygose 
nenustatyta kitaip), atliktus Darbus Užsakovas moka Rangovui 
vadovaudamasis Šalių pasirašytu Tarpiniu ir (ar) Galutiniu perdavimo 
aktu ir jo pagrindu Rangovo išrašyta sąskaitos faktūra.  

2.2.3. Pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktai turi būti pristatyti 
Užsakovui  Specialiosiose sąlygose nurodytais Užsakovo kontaktais. Tuo 
atveju, jeigu Darbų priėmimas-perdavimas vykdomas dalimis už per 
ataskaitinį laikotarpį atliktus Darbus ir šis laikotarpis skaičiuojamas 
mėnesiais, Tarpiniai perdavimo aktai turi būti pristatyti ne vėliau, kaip 
2-ją po ataskaitinio mėnesio einančio mėnesio darbo dieną, nebent 
Specialiosiose sąlygose numatyta kitaip. Pasirašytų Darbų perdavimo-
priėmimo aktų pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros turi būti 
pateiktos nedelsiant po to, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-
priėmimo aktą. 

2.2.4. Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka pateiktą sąskaitą faktūrą 
apmoka per 30 dienų, jeigu Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip. 
Mokėjimas, o atvejais, kai Darbų priėmimas-perdavimas vykdomas 
dalimis, paskutinis mokėjimas atliekamas tik po to, kai Rangovas įvykdo 
Bendrųjų sąlygų 1.5.4 punkte įtvirtintas sąlygas. Visi mokėjimai pagal šią 
Sutartį atliekami eurais bankiniu pavedimu į Rangovo nurodytą Rangovo 
sąskaitą arba atitinkamo subrangovo nurodytą sąskaitą (tais atvejais ir 
tokia apimtimi, kai ir kiek taikomas tiesioginis atsiskaitymas su 
subrangovais). PVM mokamas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 
mokesčio 96 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

2.2.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti Rangovui pagal Sutartį 
mokėtinas sumas (neapsiribojant šia Sutartimi), jeigu nustatomi Darbų 
trūkumai ir Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą jų nepašalino, ar 
Rangovas padarė Užsakovui materialinę žalą ir jos neatlygino ir (ar) 
Rangovas kitaip pažeidė Sutarties sąlygas bei šių pažeidimų nepašalino. 
Rangovas turi teisę pasinaudoti šiame punkte nurodyta sulaikymo teise 
tik tokia apimtimi, kuri yra būtina užtikrinti pagrįstų reikalavimų 
įvykdymą.  

2.2.6. Jei Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, 
Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už 
atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. 

2.2.7. Užsakovas piniginius reikalavimus, įskaitant, net 
neapsiribojant priskaičiuotas netesybas (baudas ir delspinigius), turi 
teisę bet kada vienašališkai įskaityti iš bet kokių Rangovui mokėtinų 
sumų apie tai raštiškai informuodamas Rangovą. Jeigu mokėtinų 
įsipareigojimų valiuta skiriasi, Užsakovas priešpriešiniams 
reikalavimams įskaityti gali konvertuoti bet kurio įsipareigojimo sumą 
pagal rinkoje galiojantį valiutos keitimo kursą, naudojamą įprastinėje 
veikloje. 

3. ATSAKOMYBĖ, DRAUDIMAS, SUTARTIES ĮVYKDYMO 
UŽTIKRINIMAS 

3.1. Nuostoliai ir netesybos 

3.1.1. Sutartyje numatytos netesybos (baudos ir delspinigiai) 
pripažįstamos Šalių iš anksto nustatytais minimaliais nuostoliais dėl to, 
kad kita Šalis pažeidė atitinkamą Sutarties sąlygą, kurių dydžio 
nukentėjusiajai Šaliai nereikia įrodinėti, ir susijusiais be kita ko su 
pažeidimo nustatymu, Sutarties vykdymo eigos sutrikdymu, bei 
kompensacija už pakenkimą dalykinei reputacijai ir yra proporcingos 
Sutarties pažeidimams. Netesybų sumokėjimas nukentėjusiai Šaliai 
nedraudžia reikalauti nuostolių, kurių netesybos nepadengia, 
atlyginimo ir neatleidžia sumokėjusios Šalies nuo sutartinių 
įsipareigojimų įvykdymo.  

3.1.2. Šalis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatytų 
įsipareigojimų, privalo nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip 
per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo, raštu 
pranešti apie tai kitai Šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems 
asmenims. 

3.1.3. Vienai iš Šalių, nevykdant ar netinkamai vykdant šioje Sutartyje 
numatytus įsipareigojimus, antroji Šalis turi teisę atitinkamai sustabdyti 
savo įsipareigojimų vykdymą, prieš tai įspėjus Sutarties nevykdančią Šalį 
raštu ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) dienų. 

3.1.4. Užsakovui laiku neapmokėjus už tinkamai atliktus ir priimtus 
Darbus, Rangovas gali skaičiuoti delspinigius po 0,04 procento nuo laiku 
neapmokėtos sumos. Šalys susitaria, kad šiame punkte numatyta 
atsakomybė Užsakovui netaikoma tuo atveju, jeigu Užsakovas apmoka 
Rangovo pateiktas sąskaitas-faktūras nesilaikydamas Sutartyje 
nustatyto apmokėjimo termino dėl aplinkybių, susijusių su Rangovu 
(pvz. dėl Rangovui pritaikytų, tačiau vėliau perskaičiuotu delspinigių 
(juos sumažinant)). 

3.1.5. Jei Rangovas nesavalaikiai vykdo šioje Sutartyje nustatytus 
įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir 
nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų 
Sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius. Jei Rangovas vėluoja atlikti 
Darbus iki Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nurodyto (-ų) galutinio (-ių) 
Darbų atlikimo termino (-ų), Rangovas privalo mokėti Užsakovui 
delspinigius po 0,04 procento nuo neatliktų Darbų dalies vertės (su 
PVM), o nesant galimybių nustatyti įsipareigojimų vertę – nuo Kainos.  
Delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną vėluojamą dieną iki prievolės 
įvykdymo dienos. Jeigu Specialiosiose sąlygose numatyta, kad 
atsakomybė taikoma pažeidus Grafike nustatytus tarpinius Darbų 
atlikimo terminus, Rangovui vėluojant atlikti Darbus iki tarpinio (-ių) 
Darbų atlikimo termino (-ų), jis privalo mokėti Užsakovui delspinigius po 
0,04 procento nuo neatliktų Darbų dalies vertės (su PVM) už kiekvieną 
vėluojamą dieną iki prievolės įvykdymo dienos.  

3.1.6. Jei Rangovas (jo subrangovai ar nuo jo priklausantys tretieji 
asmenys), vykdydamas Sutartyje nustatytas prievoles: 

3.1.6.1. pažeidžia darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų 
reikalavimus, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 100 Eur 
baudą už kiekvieną atvejį;  

3.1.6.2. pažeidžia darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus 
vykdydamas pavojingus darbus, Rangovas Užsakovo reikalavimu 
moka 500 Eur baudą už kiekvieną atvejį;  

3.1.6.3. neužtikrina, kad statybvietėje nebūtų neblaivių ar 
apsvaigusių nuo psichoaktyvių medžiagų asmenų, už kuriuos jis 
atsako, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 1000 Eur baudą 
už kiekvieną atvejį; 

3.1.6.4. pažeidžia Bendrųjų sąlygų 1.8.9 ar 1.8.11 punktuose 
nustatytas prievoles ir dėl to įvyksta sunkus nelaimingas 
atsitikimas, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 1500 Eur 
baudą už kiekvieną atvejį; 

3.1.6.5. pažeidžia 4 Bendrųjų sąlygų 1.8.9 ar 1.8.11 punktuose 
nustatytas prievoles ir dėl to žūsta žmogus, Rangovas Užsakovo 
reikalavimu moka 3000 Eur baudą už kiekvieną atvejį; 

3.1.6.6. pažeidžia gaisrinės saugos reikalavimus, Rangovas Užsakovo 
reikalavimu moka 300 Eur baudą už kiekvieną atvejį;  

3.1.6.7. pažeidžia aplinkosaugos reikalavimus, Rangovas Užsakovo 
reikalavimu moka 500 Eur baudą už kiekvieną atvejį; 

3.1.6.8. pažeidžia Sutikimo sąlygas ar Bendrųjų sąlygų 1.8.3 punktą, 
Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 Eur baudą už 
kiekvieną atvejį; 

3.1.6.9. neužtikrina, kad Darbus vykdytų asmenys, turintys reikiamą 
kvalifikaciją ir (ar) turintys tam teisę, Rangovas Užsakovo 
reikalavimu moka 500 Eur baudą už kiekvieną atvejį.  

3.1.7. Jei Rangovas pasamdo naują (papildomą) arba pakeičia savo 
paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme nurodytą specialistą be išankstinio 
Užsakovo raštiško sutikimo, Užsakovas turi teisę reikalauti, o 
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Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartį su 
tokiu specialistu ir Užsakovui sumokėti 500 Eur baudą už 
kiekvieną atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės 
tokiam specialistui vykdyti Darbus, neatlikus Bendrųjų sąlygų 
1.8.10 punkte įtvirtintos specialistų pakeitimo procedūros. 

3.1.8. Jei Rangovas nesilaiko šioje Sutartyje nustatytos subrangovų 
keitimo ir (ar) naujų samdymo (papildymo) tvarkos, Užsakovas turi teisę 
reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartį 
su tokiu subrangovu ir Užsakovui sumokėti 500 Eur baudą už kiekvieną 
atskirą pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam 
subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus Bendrųjų sąlygų 1.9 punkte 
įtvirtintos subrangovų papildymo ar pakeitimo procedūros. 

3.1.9. Rangovui nesudarius laiku bet kurios iš Sutartyje nurodytos 
draudimo sutarties, jos nepratęsia ir (ar) nepateikia įrodymų apie jos 
sudarymą, pratęsimą ar galiojimą (įskaitant, pirmųjų draudimo įmokų 
sumokėjimą) ar bet kuriai iš Sutartyje nurodytai draudimo sutarčiai 
tapus neatitinkančia Sutarties sąlygų, Užsakovas savo pasirinkimu turi 
teisę: a) įspėjęs Rangovą prieš 2 (dvi) darbo dienas, sudaryti draudimo 
sutartį Rangovo vardu bei patirtas išlaidas išskaičiuoti iš Rangovui 
mokėtinų sumų, taip pat reikalauti sumokėti baudą, kurios dydis Šalių 
susitarimu nustatomas 1000 Eur, ir atlyginti visus Užsakovo patirtus 
nuostolius, kurių nepadengia ši bauda; arba b) nutraukti šią Sutartį dėl 
esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti Rangovo sumokėti baudą, 
kurios dydis Šalių susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos, ir atlyginti 
visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia ši bauda. 

3.1.10. Rangovui laiku nepratęsus Sutartyje numatyto sutarties 
vykdymo užtikrinimo (banko garantijos) galiojimo termino arba 
nepateikus naujos banko garantijos sutarties vykdymui užtikrinti, 
Užsakovas turi teisę reikalauti 0,1 procento Kainos dydžio delspinigių už 
kiekvieną pradelstą dieną iki prievolės įvykdymo dienos arba sulaikyti 
mokėjimus Rangovui banko garantijos sumai. Tokiu atveju, sulaikytos 
sumos, atskaičius teisėtai iš jų atliktus įskaitymus, Rangovui bus 
išmokėtos ne anksčiau, nei bus pratęstas banko garantijos galiojimo 
terminas arba pateikta nauja banko garantija, arba išnyks 
įsipareigojimas ją pateikti ar pratęsti jos galiojimo terminą. 

3.1.11. Jei Rangovas pavėluoja pateikti tarp Šalių suderintą Grafiką, 
jam taikoma 100 Eur bauda už kiekvieną pavėluotą dieną. 

3.1.12. Jeigu Sutartyje numatytais atskirais atvejais nenustatyta 
kitaip, Šalys susitaria, kad, jei Sutartis vienašališkai Užsakovo 
nutraukiama dėl Rangovo padaryto esminio šios Sutarties pažeidimo, ar 
dėl bet kokių aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas, Rangovas moka 
Užsakovui 10 (dešimties) procentų Kainos dydžio baudą ir atlygina visus 
nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte numatyta bauda.  

3.1.13. Šalis, vengianti mokėti pagal šią Sutartį (įskaitant delspinigių ir 
(ar) baudų mokėjimą), privalo atlyginti kitai Šaliai visas su skolos 
išieškojimu susijusias išlaidas, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) išlaidas 
teisinei pagalbai (advokatams) apmokėti ir teismo išlaidas. 

3.1.14. Užsakovas reikalauja, kad Rangovas ir ūkio subjektai 
(subrangovai), kurių pajėgumais rėmėsi, siekdamas atitikti Pirkimo 
dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo 
reikalavimus (jeigu šių subjektų pajėgumais buvo remtasi), prisiimtų 
solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

3.2. Atsakomybės ribojimas 

3.2.4. Šalis, pažeidusi šią Sutartį ar netinkamai vykdydama 
įsipareigojimus, kylančius iš šios Sutarties, įsipareigoja kitai Šaliai 
atlyginti tiesioginius nuostolius, kilusius dėl tokio Sutarties pažeidimo ar 
netinkamo jos vykdymo. Šalys aiškiai susitaria, kad Šalių atsakomybė 
viena kitos atžvilgiu visais atvejais bus apribota tiesioginiais nuostoliais, 
todėl Šalys viena kitos negautų pajamų, negautų santaupų, prarastos 
verslo galimybės ar bet kokių kitų jų netiesioginių nuostolių neatlygins.  

3.2.5. Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami Kainos dydžio suma, bet ne 
mažesne kaip 3 000 Eur suma (jeigu Kaina neviršija 3 000 Eur sumos). 

3.2.6. Bendras pagal Sutartį Šaliai pritaikytų netesybų dydis 
ribojamas 20 procentų Kainos dydžio suma; jeigu Kaina neviršija 3 000 
eurų sumos – ne didesne kaip 1 500 Eur suma.  

3.2.7. Sutartyje nurodytos atsakomybės ribojimo nuostatos 
negalioja žalai, padarytai tyčia, dėl didelio nerūpestingumo, taip pat 
žalai, padarytai tretiesiems asmenims.  

3.3. Atleidimas nuo atsakomybės 

3.3.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal 
Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių ji 
negalėjo kontroliuoti, negalėjo protingai numatyti Sutarties sudarymo 
metu, negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui ir 
nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos (toliau – 
Nenugalimos jėgos aplinkybės).  

3.3.2. Šalis nėra atleidžiama nuo atsakomybės, jei jos įsipareigojimų 
nevykdymui turėjo įtakos jos pačios, jos subtiekėjų, tą Šalį tiesiogiai ar 
netiesiogiai valdančių ar jos valdomų subjektų, taip pat jų darbuotojų 
(įskaitant streikus), valdymo organų ar jų narių sprendimai, veiksmai ar 
neveikimas. 

3.3.3. Apie Nenugalimos jėgos aplinkybes ir jų įtaką Sutarties 
vykdymui bei terminams Šalis privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 
5 darbo dienas nuo jų atsiradimo ar paaiškėjimo, pranešti kitai Šaliai, 
pateikdama minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Laiku 
neinformavus, bus laikoma, kad šios aplinkybės Sutarties vykdymui 
įtakos neturėjo iki kol nebuvo išsiųstas pranešimas.  

3.3.4. Atsiradus Nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalis privalo imtis 
visų pagrįstų priemonių galimai žalai sumažinti ir, kad jos turėtų kuo 
mažesnę įtaką Sutarties vykdymo terminams.  

3.3.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda tik minėtų 
aplinkybių egzistavimo laikotarpiu, o jas pašalinus Šalis privalo 
nedelsiant atnaujinti įsipareigojimų vykdymą. 

3.4. Draudimas 

3.4.1. Žemiau šiame punkte nurodytos sąlygos taikomos tais atvejais, 
kai Sutartyje numatyta Rangovo pareiga drausti ar būti apsidraudusiam 
nurodytu su Užsakovu suderintomis sąlygomis ir Užsakovui priimtinoje 
draudimo bendrovėje draudimu. 

3.4.2. Kai Teisės aktuose numatyta, kad Rangovas turi būti 
apsidraudęs statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 
(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų 
statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, 
Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad šis draudimas: 

3.4.2.1. būtų sudarytas pagal Statinio statybos, rekonstravimo, 
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros 
paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo taisykles, patvirtintas 
Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 
03-207; 

3.4.2.2. apdraustų Rangovo atliekamus Objekto statybos darbus 
(Darbus), įskaitant medžiagas, gaminius, montuojamus 
įrenginius bei įrangą ir Užsakovo Rangovui perduotą turtą; ne 
mažesnei nei Specialiosiose sąlygose nurodytai draudimo sumai, 
su ne didesne išskaita nei numato teisės aktai; Darbų draudimo 
apsaugos galiojimas būtų užtikrintas iki Rangovas perduos visų 
Darbų rezultatą Užsakovui (Galutinio perdavimo akto 
pasirašymo dienos, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros 
savarankiškos Objekto dalys – iki Galutinio perdavimo akto dėl 
atitinkamos Objekto dalies pasirašymo dienos); 

3.4.2.3. Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma būtų ne 
mažesnė nei Specialiosiose sąlygose nurodyta draudimo suma, 
įskaitant ir neturtinę žalą, su išskaita, ne didesne nei numato 
teisės aktai; civilinės atsakomybės draudimo apsaugos 
galiojimas būtų užtikrintas ne trumpiau, kaip 2 metus nuo visų 
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Darbų rezultato atidavimo naudoti (Galutinio perdavimo akto 
pasirašymo dienos, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros 
savarankiškos Objekto dalys – nuo Galutinio perdavimo akto dėl 
atitinkamos Objekto dalies pasirašymo dienos); 

3.4.2.4. apimtų ir Rangovo pasirinktų subrangovų vykdomus Darbus 
ir jų civilinę atsakomybę, jei Darbai vykdomi pagal sudarytas 
subrangos sutartis; 

3.4.2.5.  įsigaliotų ne vėliau nei per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties 
pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei iki Darbų pradžios. 

3.4.3. Kai Teisės aktuose nėra numatyta, kad Rangovas turi būti 
apsidraudęs statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo 
statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 
privalomuoju draudimu, tačiau Sutartyje numatyta, kad 
Rangovas turi būti apsidrausti Rangovo bendrosios civilinės 
atsakomybės savanoriškuoju draudimu, Rangovas 
įsipareigoja užtikrinti, kad šis draudimas: 

3.4.3.1. apdraustų Rangovo bendrąją civilinę atsakomybę 
savanoriškuoju draudimu ne mažesnei nei Specialiosiose 
sąlygose nurodytai draudimo sumai, įskaitant ir neturtinę žalą, 
su ne didesne nei 2.900 Eur išskaita; 

3.4.3.2. Rangovo bendrosios civilinės atsakomybės draudimo 
apsaugos įsigaliojimas turi būti užtikrintas ne vėliau nei per 10 
(dešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau 
nei iki Darbų pradžios ir galioti ne trumpiau, kaip iki Galutinio 
perdavimo akto pasirašymo dienos, o kai Sutartyje numatytos 
kelios atskiros savarankiškos Objekto dalys – iki paskutinio 
Galutinio perdavimo akto pasirašymo dienos; 

3.4.3.3. Rangovo bendroji civilinė atsakomybė būtų apdrausta 
atskira draudimo sutartimi dėl šioje Sutartyje numatytų Darbų 
vykdymo; 

3.4.3.4. apimtų ir Rangovo pasirinktų subrangovų bendrąją civilinę 
atsakomybę, jei Darbai vykdomi pagal sudarytas subrangos 
sutartis. 

3.4.4. Kai Teisės aktuose numatyta, kad Rangovas turi būti 
apsidraudęs statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 
privalomuoju draudimu, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad šis 
draudimas:  

3.4.4.1. būtų sudarytas pagal Statinio projektuotojo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo taisykles, patvirtintas 
Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-
225; 

3.4.4.2. apdraustų Projekto rengėjo civilinę atsakomybę vienu iš šių 
būdų:  

a) atsižvelgiant į statinio projektuotojo statinių projektavimo 
darbų mastą per metus  – ne mažesnei nei 289 600 Eur sumai, 
įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 2 900 Eur 
besąlygine išskaita vienam draudiminiam įvykiui;  

b) sudarytu atskirai Sutartyje numatytam (-iems) Projektui (-
ams) ne mažesnei nei 10 proc. Kainos (be PVM) (o kai Sutartyje 
numatytos kelios atskiros savarankiškos Objekto dalys, 
kurioms rengiami atskiri Projektai, – ne mažesnei nei 10 proc. 
atitinkamos Objekto dalies Darbų Kainos (be PVM)), bet ne 
mažesnei nei 43 400 Eur sumai, įskaitant ir neturtinę žalą, su 
ne didesne nei 2 900 Eur besąlygine išskaita vienam 
draudiminiam įvykiui; 

3.4.4.3. apimtų ir subrangovų, sudariusių subrangos sutartis su 
Rangovu dėl Projekto parengimo, civilinę atsakomybę. Jei 
projektavimo paslaugas teikia (Projektą rengia) ne pats 
Rangovas, o jo pasamdytas subrangovas, Rangovas gali 
pateikti subrangovo draudimo liudijimo (poliso) patvirtintą 
kopiją; 

3.4.4.4.  įsigaliotų per 10 (dešimt) dienų nuo šios Sutarties 
pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Projekto rengimo 
pradžios, bei draudimo apsaugos galiojimas būtų užtikrintas 

ne trumpiau nei iki Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio 
termino pabaigos. 

3.4.5. Rangovo pateikiami draudimo polisai turi būti išduoti draudimo 
įmonės, turinčios ne mažiau kaip vienos tarptautinių reitingų agentūros 
patvirtintą investicinio lygio reitingą (Standard & Poor’s – A-, Fitch – A-, 
Moody’s – A3 arba lygiavertį). Reitingą turi atitikti draudimo įmonė arba 
bendrovių grupė, kuriai ji priklauso, arba draudimo bendrovės 
patronuojanti įmonė. 

3.4.6. Rangovas sudarytas Sutartyje nurodytas draudimo sutartis 
(polisus) bei įrodymus apie draudimo įmokų sumokėjimą privalo pateikti 
Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šios 
Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų vykdymo ar 
projektavimo paslaugų teikimo pradžios. 

3.4.7. Jei dėl bet kokių priežasčių bet kurios iš Sutartyje nurodytos 
draudimo sutarties galiojimas baigtųsi anksčiau nei nurodyta Sutartyje, 
įskaitant ir bet kokius Sutarties vykdymo pratęsimo (užsitęsimo) 
atvejus, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita sudaryti naują (-as) 
draudimo sutartį (-is) tokiomis pačiomis arba ne prastesnėmis 
sąlygomis nei nustatyta Sutartyje ir pateikti Užsakovui sudarytą (-as) 
draudimo sutartį (-is) (polisą (-us)) bei įrodymus apie draudimo įmokos 
(-ų) sumokėjimą likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki 
atitinkamos draudimo sutarties galiojimo pabaigos. 

3.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas  

3.5.1. Jeigu Sutartyje nurodyta, kad jos vykdymas bus užtikinimas banko 
garantija, šis Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti Užsakovui 
pateikiamas prieš pasirašant Sutartį ir yra viena iš Sutarties įsigaliojimo 
sąlygų. Jei Sutartyje nurodyta, kad Sutarties įvykdymas turi būti 
užtikrinamas Rangovo pateikta banko garantija, ši banko garantija turi 
būti išduota Užsakovui priimtino banko, taip pat turi atitikti visus 
Sutartyje nurodytus reikalavimus, galioti visą laiką iki galutinio 
atsiskaitymo už visus pagal Sutartį atliktus Darbus termino pabaigos. 
Jeigu Sutartis dėl bet kokių priežasčių neįvykdoma likus 30 dienų iki 
pateiktos banko garantijos galiojimo pabaigos, Rangovas įsipareigoja 
savo sąskaita ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki pateiktos banko garantijos 
galiojimo termino pabaigos pratęsti šios garantijos galiojimo terminą ar 
pateikti Užsakovui naują banko garantiją, galiojančią ne trumpesnį 
laikotarpį kaip iki galutinio Darbų atlikimo termino ir galutinio 
atsiskaitymo už visus pagal Sutartį atliktus Darbus termino pabaigos.  

3.5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis kaip 
nurodyta Specialiojoje dalyje.  

3.5.3. Banko garantija turi būti pirmo pareikalavimo, besąlyginė ir 
neatšaukiama. Banko garantija užtikrinamos sumos turi būti nurodomos 
tokia valiuta, kokia pagal Sutartį atliekami mokėjimai. 

3.5.4. Banko garantijoje turi būti nurodyta, kad: 

a) bankas įsipareigoja per 10 dienų nuo pirmo raštiško 
Užsakovo reikalavimo gavimo sumokėti Užsakovui reikalavime 
nurodytą sumą, bet ne didesnę, nei nurodyta banko garantijoje;  

b) raštiškame reikalavime Užsakovas neprivalo pagrįsti savo 
reikalavimų, o tik nurodyti, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai 
įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus;  

c) banko garantijai turi būti taikomos Tarptautinių prekybos 
rūmų Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės 
(Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) 
su išimtimis, nustatytomis banko garantijoje ir imperatyviose 
Lietuvos Respublikos teisės aktų normose;  

d) ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos 
teismuose/Vilniaus komercinio arbitražo teisme (banko garantijoje 
nurodoma viena iš šių ginčo sprendimo vietų; jei pasirenkamas 
Vilniaus komercinio arbitražo teismas, ginčo sprendimo sąlygas 
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(arbitrų skaičių, arbitražo kalbą ir pan.) nurodo banko garantiją 
išduodantis bankas);  

e) banko garantijos galiojimo terminas ir banko garantija 
užtikrinama suma. 

3.5.5. Bankas, išdavęs garantiją, turi turėti ne mažiau kaip vienos 
tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą 
(pirmaeilių neužtikrintų ilgalaikių skolinių įsipareigojimų reitingas, kuris 
yra didesnis arba lygus: Standard & Poor’s – A-, Fitch – A-, Moody’s – A3 
arba lygiavertį). Reitingą turi atitikti bankas, kuris išdavė garantiją, arba 
bendrovių grupė, kuriai jis priklauso, arba draudimo bendrovės 
patronuojanti įmonė. 

3.5.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimui negali būti taikomi jokie kiti 
papildomi banko reikalavimai ir (ar) apribojimai. 

3.5.7. Prieš pateikdamas banko garantiją, Rangovas gali prašyti 
Užsakovo patvirtinti, kad Užsakovas Rangovo siūlomą banko garantiją 
sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti Rangovui ne 
vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.  

3.5.8. Užsakovas turi teisę nepriimti banko garantijos ir (ar) laikyti ją 
negaliojančia, ir (ar) kreiptis į Rangovą dėl naujos banko garantijos 
pateikimo Užsakovui, o Rangovas privalo tokią banko garantiją pateikti 
per trumpiausiai įmanomą terminą, jei banko garantija neatitinka 
Sutartyje keliamų reikalavimų arba Užsakovas turi informacijos, 
susijusios su banko garantiją išdavusio banko veiklos sustabdymu arba 
galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės 
apsaugos taikymo procedūras).  

3.5.9. Rangovui tinkamai įvykdžius Sutartį, Užsakovas Rangovo prašymu 
grąžina jam banko garantiją.  

4. SUTARTIS 

4.1. Sutarties galiojimas ir keitimas 

4.1.1. Sutartis įsigalioja nuo momento, kai ją pasirašo paskutinis 
pasirašantis asmuo, o kai Specialiosiose sąlygose numatytos papildomai 
taikytinos įsigaliojimo sąlygos – nuo momento, kai įgyvendinamos šios 
sąlygos. Sutartis gali būti pasirašyta rašytine forma (pasirašant ranka) 
arba panaudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (pasirašant 
kvalifikuotu elektroniniu parašu). Sutartis galioja iki visiško Šalių 
sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. 
Kokybės garantijos, atsakomybės, konfidencialumo, duomenų 
apsaugos, intelektinės nuosavybės, pranešimų siuntimo ir gavimo, 
kalbos, ginčų sprendimo ir kitos sąlygos, kurios pagal savo esmę turi 
galioti ir po Sutarties įvykdymo arba nutraukimo, galioja ir po Sutarties 
įvykdymo arba nutraukimo.  

4.1.2. Sutartis gali būti sudaryta keliais egzemplioriais, turinčiais 
vienodą juridinę galią ir sudarančiais vieną ir tą pačią Sutartį ir yra 
saugoma ją pasirašiusių Šalių. Egzempliorių skaičius nurodytas 
Specialiosiose sąlygose. 

4.1.3. Jeigu kuri nors Sutarties sąlyga visiškai ar iš dalies negaliotų ar 
taptų negaliojančia dėl jos prieštaravimo taikytiniems teisės aktams 
arba dėl bet kokios kitos priežasties, likusios Sutarties sąlygos liks galioti 
visa apimtimi. Tokiu atveju, Šalys gera valia derėsis ir sieks pakeisti 
negaliojančią sąlygą kita teisėta ir galiojančia sąlyga, kuri, kiek tai 
įmanoma, leistų pasiekti tokį patį teisinį ir ekonominį rezultatą, kaip 
Sutarties sąlyga, kuri bus tokiu būdu pakeista. 

4.1.4. Kai Darbai perkami pagal įkainius ir, jeigu Specialiosiose 
sąlygose numatyta Sutarties pratęsimo galimybė ir įvykdomos visos su 
Sutarties pratęsimu susijusios sąlygos, Sutartis automatiškai pratęsiama 
minimaliam numatytam terminui, jeigu nei viena iš Šalių nepraneša apie 
Sutarties pabaigą ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Sutarties termino 
pabaigos. 

4.1.5. Sutartis gali būti keičiama Šalių rašytiniu susitarimu, jei tai 
neprieštarauja PĮ numatytai tvarkai. 

4.2. Sutarties nutraukimas  

4.2.1. Abi Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 
nesikreipdamos į teismą, apie tai ne mažiau kaip prieš 10 dienų raštu 
įspėjusios kitą Šalį jeigu:  

a) kitai Šaliai inicijuojama bankroto, restruktūrizavimo arba 
likvidavimo procedūra, ji tampa nemoki arba ji sustabdo ūkinę 
veiklą, arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro 
analogiška situacija;  

b) Sutarties vykdymas dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių 
sustabdomas ilgiau kaip 180 dienų. 

4.2.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai 
įspėjęs Rangovą ne mažiau kaip prieš 10 dienų:  

a) jeigu Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą; 

b) Darbai vykdomi nesilaikant Sutartyje ir (ar) Grafike nustatyto 
galutinio Darbų atlikimo termino, ir toks pažeidimas neištaisomas 
per Užsakovo Rangovui pateiktame pranešime nurodytą protingą 
terminą; 

c) Užsakovas dėl Sutartyje, įskaitant Grafiką, nustatytų Darbų 
atlikimo terminų nesilaikymo turi pagrįstą pagrindą manyti, kad 
Rangovas negalės užbaigti Darbų Sutartyje nustatytu laiku; 

d) jeigu Rangovas dėl savo kaltės negali ir (ar) atsisako vykdyti 
Sutartyje numatytus įsipareigojimus ar bet kokią jų dalį, 
nepriklausomai nuo tokios dalies vertės;  

e) jeigu Rangovas be Užsakovo raštiško sutikimo tretiesiems 
asmenims perleidžia iš Sutarties kylančias teises ir pareigas; 

f) jeigu Rangovas raštu pripažįsta Užsakovui ir (ar) kitiems 
asmenims ar kitaip viešai paskelbia apie negalėjimą padengti savo 
esamų įsiskolinimų arba susimokėti būsimų mokėjimų; 

g) jeigu Rangovo mokėtinų delspinigių suma viršija 10 procentų 
Kainos; 

h) jeigu, pratęsus Sutarties galiojimo terminą, Rangovas 
nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo (banko garantijos) 
galiojimo termino arba nepateikia naujos banko garantijos; 

i) jeigu paaiškėja aplinkybės, leidžiančios Užsakovui pagrįstai 
manyti, kad Rangovas tinkamai nevykdys Sutartyje numatytų 
įsipareigojimų (pvz., Rangovas nevykdo savo finansinių 
įsipareigojimų kredito įstaigoms ir/arba kompetentingos 
institucijos pritaiko Rangovo atžvilgiu atitinkamas poveikio 
priemones, kuriomis atimamos arba iš esmės suvaržomos Rangovo 
teisės, susijusios su Darbų vykdymu); 

j) jeigu Rangovas, specialistai, subrangovai ir (ar) jų specialistai 
nebeatitinka Pirkimo dokumentuose nurodytų kvalifikacijos 
reikalavimų, pašalinimo pagrindų ir (ar) Rangovas netenka teisės 
verstis Sutartyje nurodyta veikla ir šio Sutarties pažeidimo 
negalima ištaisyti nepažeidžiant Sutarties ir jai taikomų Teisės aktų 
reikalavimų, arba, jeigu ištaisymas būtų galimas, toks ištaisymas 
užtruktų ilgiau nei 60 dienų; 

k) jeigu Užsakovo prašymu Rangovas nepateikia įrodymų, 
paneigiančių aplinkybes, dėl kurių gali būti nutraukta ši Sutartis; 

l) jeigu Sutarties vykdymo metu atsiranda Užsakovo realaus ar 
potencialaus interesų konflikto situacija, dėl kurios objektyvus ir 
tinkamas Sutarties vykdymas yra negalimas; 

m) Rangovas per Sutartyje nustatytus terminus nepasiūlo naujo 
kandidato pakeisti nacionalinio saugumo interesų neatitinkantį 
Tikrinamą asmenį, arba paaiškėja, kad nacionalinio saugumo 
interesų neatitinkančių Tikrinamų asmenų pakeisti yra 
nebeįmanoma, arba Sutarties galiojimo laikotarpiu per bet kurį iš 
eilės einančių 12 mėnesių laikotarpį daugiau kaip tris kartus 
nustatoma, kad Tikrinami asmenys (įskaitant Rangovo siūlomus 
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naujus kandidatus pakeisti netinkamus Tikrinimus asmenis) 
neatitinka nacionalinio saugumo interesų; 

n) Paaiškėja, kad sandoris su Rangovu (Sutartis) neatitinka 
nacionalinio saugumo interesų ir tokio neatitikimo negalima 
ištaisyti nepažeidžiant Sutarties ir jai taikomų Teisės aktų 
reikalavimų, arba, jeigu ištaisymas būtų galimas, toks ištaisymas 
užtruktų ilgiau nei 60 dienų; 

o) Rangovas pažeidžia kitus savo įsipareigojimus ir toks 
atitinkamas pažeidimas kitose Sutarties nuostatose aiškiai 
įvardijamas kaip Rangovo esminis Sutarties pažeidimas; 

p) dėl kitų Sutartyje ir teisės aktuose nenurodytų svarbių 
priežasčių.  

4.2.3. Bendrųjų sąlygų 4.2.2 punkto b) – p) papunkčiuose numatytais 
atvejais, Užsakovas atlygina Rangovo pagrįstas išlaidas, kurias jis patyrė 
iki Užsakovo pranešimo gavimo dienos, siekdamas įvykdyti Sutartį, ir 
kurios buvo iš anksto suderintos ir patvirtintos Užsakovo.  

4.2.4. Laikoma, kad Rangovas padarė esminį sutarties pažeidimą, 
jeigu (neapsiribojant): 

4.2.4.1. vykdydamas Darbus, Rangovas neužtikrina jų kokybės ir per 
Užsakovo nurodytą protingą terminą neištaiso Darbų kokybės 
trūkumų, jeigu tokie trūkumai gali turėti įtakos tinkamam ir (ar) 
saugiam Objekto naudojimui pagal paskirtį, arba tokie trūkumai 
yra esminiai ir nepašalinami; 

4.2.4.2. Rangovas pažeidė dujotiekį ir (ar) sukėlė kitų nuostolių 
Užsakovui ir jų per Užsakovo nurodytą protingą terminą 
neatlygino; 

4.2.4.3. pakartotinai per iš eilės einančių 12 mėnesių laikotarpį 
nustatoma, kad Rangovas pažeidė Bendrųjų sąlygų 1.8.3 
(Sutikimo privalomumas), 1.8.10 (kvalifikacijos ir specialistų 
keitimo tvarkos reikalavimai) ir (ar) 1.9 (subrangovų samdymo ir 
keitimo reikalavimai) punktų pažeidimai, dėl kurių Rangovui 
buvo taikyta Sutartyje numatyta  atsakomybė ir (ar) jis buvo 
įspėtas raštu;  

4.2.4.4. Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nesudaro Sutartyje 
numatytų draudimo sutarčių arba nepratęsia (neužtikrina) jų 
galiojimo ir Užsakovas nepasinaudoja teise Sutartyje nustatyta 
tvarka ir sąlygomis sudaryti draudimo sutartis Rangovo vardu; 

4.2.4.5. Rangovas nesilaiko Sutartyje numatytų garantinio 
laikotarpio įsipareigojimų; 

4.2.4.6. Rangovas nesilaiko reikalavimų, kurie Pirkimo 
dokumentuose buvo nustatyti kaip ekonominio naudingumo 
vertinimo kriterijai; 

4.2.4.7. Rangovas pažeidžia kitus savo įsipareigojimus ir toks 
atitinkamas pažeidimas kitose Sutarties nuostatose aiškiai 
įvardijamas kaip Rangovo esminis Sutarties pažeidimas 

4.2.4.8. Rangovas padarė kitą esminį savo įsipareigojimų pagal šią 
Sutartį vykdymo pažeidimą, dėl kurio tolesnis Sutarties 
vykdymas tampa beprasmis arba negalimas.  

4.2.5. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol 
Darbai yra nebaigti, prieš 14 dienų raštiškai įspėjęs Rangovą, atsisakyti 
Sutarties, kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už iki pranešimo dėl 
Sutarties nutraukimo gavimo dienos atliktų Darbų dalį ir atlygindamas 
tiesioginius ir objektyviais įrodymais pagrįstus nuostolius, padarytus dėl 
Sutarties nutraukimo. 

4.2.6. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Užsakovą 
ne mažiau kaip prieš 10 dienų, jei Užsakovas nepagrįstai vėluoja atlikti 
mokėjimą ilgiau kaip 60 dienų. Šalys susitaria, kad šio punkto nuostatos 
netaikomos tuo atveju, jeigu Užsakovas apmoka Rangovo pateiktas 
PVM sąskaitas-faktūras nesilaikydamas Sutartyje nustatyto apmokėjimo 
termino dėl aplinkybių, susijusių su Rangovu (pvz. dėl Rangovui 
pritaikytų, tačiau vėliau perskaičiuotu delspinigių (juos sumažinant)). 

4.2.7. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių rašytiniu susitarimu, 
taip pat PĮ nustatytais atvejais. 

4.2.8. Sutarties nutraukimas atleidžia abi Šalis nuo Sutarties 
vykdymo, tačiau nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, 
atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas.   

4.3. Sutarties aiškinimas  

4.3.1. Sutarčiai yra taikomi ir ji yra aiškinama pagal Teisės aktus.  

4.3.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti 
vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir atvirkščiai.  

4.3.3. Sutarties punktų pavadinimai nurodyti tik tam, kad būtų 
galima ją lengviau skaityti, ir negali būti tiesiogiai naudojami Sutarties 
aiškinimui.  

4.3.4. Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia 
Sutarties dokumentų pirmenybės tvarka: 

a) Techninė specifikacija; 
b) Specialiosios sąlygos; 
c) Bendrosios sąlygos; 
d) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai, jei tokie 

buvo pateikti; 
e) Pirkimo dokumentai; 
f) Pasiūlymas. 

4.3.5. Sutartyje nurodyti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis 
dienomis, mėnesiais ir metais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.  

4.3.6. Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip bet kuri 
diena nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus Lietuvos Respublikos 
darbo kodekse nurodytas švenčių dienas. Jei Sutartyje nurodytas 
terminas baigiasi nedarbo dieną, termino įvykdymas nukeliamas į po jos 
einančią darbo dieną. Darbo valandos (darbo laikas) suprantamos kaip 
darbo dienos laikas, skelbiamas Užsakovo interneto svetainėje. 

5. BAIGIAMOS NUOSTATOS  

5.1. Pareiškimai ir garantijos  

5.1.1. Pasirašydamos Sutartį, abi Šalys pareiškia ir garantuoja, kad: 

a) Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei 
galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus 
nurodyta apimtimi ir terminais;  

b) jos yra mokios ir finansiškai pajėgios įvykdyti Sutartį, jų veikla nėra 
apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl 
restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdžiusios ar 
apribojusios savo veiklos, joms nėra iškeltos bankroto bylos; 

c) turi visus leidimus, sprendimus, sutikimus ir patvirtinimus, kurių 
reikia norint sudaryti šią Sutartį, taip pat visiškai ir tinkamai įvykdyti 
šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir gali juos pateikti per 
Užsakovo nustatytą protingą terminą.  

5.1.2. Rangovas, pasirašydamas Sutartį, taip pat pareiškia ir garantuoja, 
kad: 

a) iki šios Sutarties pasirašymo jis yra tinkamai bei išsamiai 
išanalizavęs Techninę specifikaciją ir kitus Pirkimo dokumentus, 
įskaitant Projektą, ir įsitikino, kad juose numatyti sprendiniai 
atitinka Teisės aktų reikalavimus, yra ekonomiškai racionalūs ir 
saugūs. Rangovas patvirtina, kad nurodytuose dokumentuose, jo 
geriausiomis žiniomis, nėra klaidų ar kitų trūkumų ir jis prisiima 
riziką dėl galimų Darbų patikslinimų Projekte, taip pat dėl darbų, 
kurie Sutarties dokumentuose nenumatyti, tačiau kuriuos būtina 
atlikti tam, kad būtų tinkamai užbaigti Darbai bei gautas ar 
surašytas, patvirtintas ir įregistruotas Statybos užbaigimo aktas ir 
įvykdytos visos sąlygos, taikytinos Darbų perdavimui Užsakovui 
pagal Galutinį perdavimo aktą; 

b) jis turi visas technines, intelektines, fizines, organizacines, 
finansines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir 
leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas.  
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5.2. Intelektinė nuosavybė  

5.2.1. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Užsakovas turės teisę 
savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir 
nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo naudotis visomis jam 
perduotais Darbų rezultatais pagal jų paskirtį. Pramoninės ir intelektinės 
nuosavybės teises į objektus, kurie bus perduodami Užsakovui kartu su 
Darbais, Užsakovas naudos pagal šių objektų licencijos sąlygas, tiek, kiek 
tai neprieštarauja Sutarties sąlygoms.  

5.2.2. Šalys susitaria, kad bet kokie Darbų rezultatai, kuriuos 
Rangovas, jo paskirti darbuotojai, subrangovai ar bet kokie kiti tretieji 
asmenys parengs ar sukurs vykdydami Sutartį panaudojant ir (ar) 
remiantis Užsakovo pateikta medžiaga, dokumentacija, informacija ir 
pan. (toliau – Kūriniai), taps išimtine Užsakovo nuosavybe nuo jų 
sukūrimo momento. Kartu su Kūriniais Užsakovui perduodamos ir 
išimtine Užsakovo nuosavybe tampa visos pramoninės ir intelektinės 
nuosavybės teisės į Kūrinius, įskaitant (bet neapsiribojant) teises: [1] 
atgaminti Kūrinį bet kokia forma ar būdu; [2] išleisti Kūrinį; [3] versti 
Kūrinį; [4] adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti Kūrinį; [5] 
platinti Kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant 
panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat 
importuojant, eksportuojant; [6] viešai rodyti Kūrinio originalą ar 
kopijas; [7] viešai atlikti Kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis; [8] 
transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti Kūrinį (įskaitant jo 
padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete) ir bet kuria 
forma ir būdu keisti, adaptuoti ir kitaip modifikuoti Kūrinį be Rangovo, 
jo darbuotojų ar trečiųjų asmenų, pasitelktų vykdant Sutartį, sutikimo. 
Šiame punkte nurodytos teisės Užsakovui perduodamos be jokio 
papildomo atlyginimo visam šių teisių galiojimo terminui, neapsiribojant 
teritorija, maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi.  

5.2.3. Siekdamas užtikrinti tinkamą Sutarties 5.2 p. nuostatų 
įgyvendinimą, Rangovas įsipareigoja sudaryti būtinas sutartis su savo 
paskirtais darbuotojais, subrangovais ir bet kuriomis trečiosiomis šalis. 
Rangovas taip pat įsipareigoja apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių 
trečiųjų šalių pretenzijų dėl intelektinės nuosavybės objektų naudojimo, 
kai Užsakovas šiais objektais naudojasi nepažeisdamas Sutarties sąlygų.  

5.3. Konfidencialumas ir asmens duomenų apsauga 

5.3.1. Rangovas įsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu 
neperleisti tretiesiems asmenims jokios iš Užsakovo Sutarties vykdymui 
gautos informacijos, taip pat informacijos, kurią jis sukuria vykdydamas 
Sutartį, bei Sutarties turinio, nepriklausomai nuo to kokia forma ta 
informacija pateikiama (toliau – Konfidenciali informacija). Šiame 
punkte įtvirtintos pareigos Rangovas privalo laikytis 10 metų, 
pradedamus skaičiuoti nuo visiško Sutarties įvykdymo dienos. 

5.3.2. Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri:  

a) yra ar jos pateikimo metu buvo viešai prieinama; 

b) yra gauta iš trečios šalies, kuriai Užsakovas netaiko jokių apribojimų 
dėl jos atskleidimo; 

c) pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus negali būti laikoma 
konfidencialia; 

d) kitos Šalies yra raštiškai nurodyta kaip nekonfidenciali. 

5.3.2. Jei Rangovui kyla abejonių, ar informacija yra Konfidenciali 
informacija, Rangovas elgsis su tokia informacija kaip su Konfidencialia 
informacija. 

5.3.3. Rangovas įsipareigoja Konfidencialią informaciją saugoti 
tinkamai ir protingai, laikantis taikytinų profesinių standartų, naudoti, 
dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organų nariams, 
tretiesiems asmenims (subrangovams, teisiniams, finansiniams, verslo 
ir techniniams konsultantams), kurie bus susaistyti atitinkamais 
konfidencialumo įsipareigojimais, tik tiek, kiek tai būtina 
įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti.  

5.3.4. Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą apie 
įvykusį ar gresiantį Konfidencialios informacijos neteisėtą naudojimą ar 
atskleidimą. 

5.3.5. Sutartyje numatytos Rangovo pareigos dėl Konfidencialios 
informacijos neatskleidimo netaikomos, kai ir tiek, kiek pagal teisės 
aktus iš Užsakovo reikalaujama, jis turi pareigą Konfidencialią 
informaciją atskleisti kompetentingai valstybės, savivaldybės, ar kitai 
institucijai, įstaigai, organizacijai ar jos atstovui, teismui. Jeigu pagal 
taikytinus įstatymus ar norminius teisės aktus Rangovas privalo 
atskleisti kurią nors Konfidencialios informacijos dalį, prieš 
atskleisdamas tokią informaciją, jis turi nedelsdamas pranešti raštu 
Užsakovui. 

5.3.6. Rangovas, neteisėtai atskleidęs Konfidencialią informaciją, 
Užsakovui moka 3 000 eurų baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus 
ar atsiradusius tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia bauda.  

5.3.7. Kai Konfidenciali informacija yra elektroninio pavidalo, 
Rangovas įsipareigoja:  

a) užtikrinti, kad visose kompiuterinėse darbo vietose, kuriose, 
vykdant Sutartį, dirbama su gauta elektroninio pavidalo 
Konfidencialia informacija, bus instaliuota legali, veikianti 
antivirusinės programinės įrangos versija; 

b) užtikrinti, kad elektroninio pavidalo Konfidenciali informacija 
nebus perduodama ir (ar) su ja dirbama atitinkamų paslaugų 
erdvėse internete (pvz., Dropbox, Google Drive, One Drive), 
išskyrus atvejus, kai tokios paslaugos Rangovui teikiamos pagal 
korporatyvines (ne asmeninio naudojimo) sutartis, sudarytas su šių 
paslaugų gamintojais (teikėjais);  

c) užtikrinti, kad nešiojamos elektroninės laikmenos (pvz., USB 
atmintinės), kuriose saugoma Konfidenciali informacija, būtų 
šifruotos arba saugomos rakinamose informacijos saugojimo 
priemonėse (pvz., spintose, seifuose, atskirose rakinamose 
patalpose), arba kitaip apsaugotos nuo tokių įrenginių vagystės 
arba pametimo. 

5.3.8. Kiekviena Šalis pripažįsta ir patvirtina, kad Sutartyje nurodyti 
asmens duomenys bus tvarkomi tik išimtinai su Sutarties vykdymu 
susijusiais tikslais bei laikantis griežtų konfidencialumo įsipareigojimų 
bei asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Asmens duomenų 
tvarkymo reikalavimus, duomenų subjektų teises ir duomenų valdytojų 
pareigas reglamentuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir 
kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas). 

5.4. Interesų konfliktas  

5.4.1. Rangovas įsipareigoja nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti 
savo pareigas, vengti bet kokio interesų konflikto ir elgtis taip, kad 
nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, nusišalinti nuo sprendimų, 
galinčių sukelti interesų konfliktą, priėmimo. Toks interesų konfliktas 
gali kilti dėl ekonominių, politinių, šeimyninių, emocinių ar bet kokių kitų 
priežasčių. 

5.4.2. Jeigu paaiškėja aplinkybės, dėl kurių Rangovui gali kilti 
interesų konfliktas, jis privalo nedelsiant susilaikyti nuo bet kokių 
veiksmų vykdydamas savo funkcijas, dėl kurių galėtų realizuotis interesų 
konfliktas, ir nedelsdamas pateikti raštišką laisvos formos pranešimą 
(arba pareikšti apie tai žodžiu, atitinkamai pažymėdamas posėdžio / 
susirinkimo protokole) apie nusišalinimą ir (ar) susilaikymą nuo 
atitinkamų veiksmų, kuriuos atliekant gali realizuotis interesų konfliktas, 
atlikimo. Toks pranešimas teikiamas Sutartyje nurodytam Užsakovo 
atstovui. 

5.4.3. Rangovas įsipareigoja nesinaudoti ir neleisti naudotis kitiems 
užimamomis pareigomis, darbine padėtimi asmeninei naudai gauti, su 
Užsakovo veikla susijusia informacija asmeninei ar kitų asmenų naudai, 
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jokia Užsakovo nuosavybe, valdomu turtu ir teisėmis, kitaip nei 
Užsakovo ir Grupės interesais ir vadovaudamasis nustatytomis 
tvarkomis. 

5.5. Kalba  

5.5.1. Sutartis sudaryta lietuvių ir, esant poreikiui, Specialiosiose 
sąlygose nurodyta (-mis) kalba (-omis). Jei Sutartis sudaroma lietuvių ir 
užsienio kalba (-omis), užsienio kalbos (-ų) Sutarties variantas parengtas 
remiantis lietuvišku variantu. Jei lietuviškas ir užsienio kalbos (-ų) 
variantai nesutaptų, pirmenybė būtų teikiama lietuviškam tekstui 

5.5.2. Vykdant Sutartį bus bendraujama ir susirašinėjimas tarp Šalių 
vykdomas lietuvių kalba, jei Šalys nesusitaria kitaip. Tais atvejais, kai 
Rangovo buveinės (arba gyvenamosios vietos) registracijos vieta yra ne 
Lietuvos Respublikoje, susirašinėjimas gali būti vykdomas anglų arba 
kita, abiejų Šalių suderinta, kalba.  

5.5.3. Visa Rangovo teikiama dokumentacija turi būti parengta 
lietuvių kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Šalys raštu nesusitaria 
kitaip.  

5.6. Pranešimai  

5.6.1. Visi pranešimai, kurie turi būti pateikiami pagal šią Sutartį arba 
taikytinų teisės aktų reikalavimus, Sutarties Šaliai įteikiami pasirašytinai 
arba siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu Sutartyje 
nurodytais adresais. Pranešimai bus laikomi įteiktais tinkamai, praėjus 5 
darbo dienoms po registruoto laiško išsiuntimo kitai Šaliai Sutartyje 
nurodytu adresu. Laikoma, kad elektroniniu paštu išsiųsti pranešimai 
yra gaunami kitą darbo dieną po išsiuntimo dienos. 

5.6.2. Apie savo rekvizitų pasikeitimą Šalis privalo iš anksto pranešti 
kitai Šaliai raštu. Visi pranešimai (dokumentai), kuriuos viena Šalis 
išsiunčia kitai Šaliai iki gaudama pranešimą apie pastarosios adreso 
pasikeitimą, laikomi tai Šaliai įteiktais tinkamai.  

5.6.3. Šalių siunčiamuose pranešimuose, prašymuose, 
reikalavimuose, sąskaitose, aktuose ir korespondencijoje turi būti 
nurodomas Sutarties numeris ir data.  

5.7. Ginčų sprendimai  

5.7.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios 
Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, 
sprendžiami Šalių derybose. 

5.7.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo, nesutarimų ar 
reikalavimų derybų būdu per 30 dienų, jie sprendžiami Lietuvos 
Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą. Sutarties 
sudarymui, galiojimui, aiškinimui, vykdymui, nevykdymo padariniams 
yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

5.8. Teisių perleidimas ir atsisakymas 

5.8.1. Užsakovas turi teisę perleisti trečiajam asmeniui savo teises ir 
(ar) pareigas, kylančias iš Sutarties, be atskiro Rangovo sutikimo. Apie 
teisių ir (ar) pareigų perleidimą trečiajam asmeniui Rangovas 
informuojamas raštišku pranešimu.  

5.8.2. Šalys susitaria, kad be PĮ 97 straipsnyje įtvirtintų atvejų, 
Rangovas gali būti pakeistas nauja Sutarties šalimi teisės aktų nustatyta 
tvarka pasikeitus Rangovo (pradinės Sutarties Šalies) juridiniam statusui 
ir (ar) atskyrus dalį jo funkcijų ir jas perleidus trečiajam asmeniui, jeigu 
naujai Sutarties šaliai pereina visos iš Sutarties kylančios Rangovo teisės 
ir pareigos ir, jeigu toks Rangovo (pradinės Sutarties Šalies) pakeitimas 
nelemia kitų esminių Sutarties pakeitimų bei taip nesiekiama išvengti PĮ 
taikymo, taip pat jeigu su tokiu Sutarties Šalies pakeitimu iš anksto 
sutinka Užsakovas. Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) 
dienų iki planuojamo teisių ir pareigų perėmimo momento apie tai raštu 
informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir 
pareigų perėmėjo (naujos Sutarties šalies) profesinę kvalifikaciją ir (ar) 
teisę vykdyti atitinkamą veiklą patvirtinančius dokumentus, taip pat 
dokumentus, patvirtinančius, kad nėra Rangovo teisių ir pareigų 

perėmėjo pašalinimo pagrindų (tuo atveju, jeigu atitinkami reikalavimai 
nustatyti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisės aktuose). Rangovo 
teisių ir pareigų perėmėjas (nauja Sutarties šalis) privalo turėti ne 
mažesnę profesinę kvalifikaciją nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta 
Sutartis, kvalifikaciją, ją vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti 
Pirkimo dokumentuose (jeigu atitinkami reikalavimai nustatyti). 
Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais būtinais dokumentais, 
ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina pateiktų dokumentų 
turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Rangovo pakeitimui nauja 
Sutarties šalimi. Susitarimas pakeisti Šalį įforminamas Sutartyje 
nustatyta tvarka.  

5.8.3. Kitais nei aptartas Bendrųjų sąlygų 5.8.2 punkte atvejais 
Rangovas neturi teisės perleisti savo teisių ir (ar) įsipareigojimų pagal 
Sutartį tretiesiems asmenims be raštiško Užsakovo sutikimo. Jei 
Rangovas nesilaiko šio reikalavimo, Rangovas ir teises bei pareigas 
perėmęs trečiasis asmuo prieš Užsakovą atsako solidariai.  

5.8.4. Šalių nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisėmis 
nereiškia šių teisių atsisakymo, išskyrus atvejus, kai Šalis šių teisių 
atsisako apie tai nurodydama raštu.  

5.9. Informacijos atskleidimas 

5.9.1. Užsakovui paprašius, Rangovas privalo pateikti visą reikalingą 
informaciją apie medžiagų, gaminių, įrenginių ir mechanizmų kilmės šalį, 
gamintoją, jo akcininkus. 

__________________________ 

















Statybos darbų rangos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 571441/2 

Priedas Nr. 10.4 

 

REIKALAVIMAI DARBŲ VYKDYMO GRAFIKUI 

 

1. Darbų vykdyto grafikas (toliau – Grafikas) derinimui turi būti pateiktas užsakovui AB „Amber Grid“ (toliau – 

Užsakovas) pirkimo-pardavimo sutartyje (toliau – Sutartis) nustatytais terminais ir kontaktais elektroninio ryšio 

priemonėmis skaitmeniniu *.mpp ir *.pdf formatu. Grafike turi būti numatytas toliau nurodytų ir į Sutarties 

apimtį įeinančių darbų (toliau – Darbai) vykdymas, išskyrus atvejus, kai atitinkami darbai pagal Sutartį neturi būti 

atliekami arba jų atlikimo nėra galimybės numatyti. Grafike mažiausiai turi būti nurodyta (jei taikoma ir tiek, kiek 

taikoma1):  

1) įvadinis susitikimas (angl. kick-off meeting); 

2) projekto vykdymo reglamento parengimas (jeigu tai numatyta Sutarties specialiosiose sąlygose);  

3) kai pirkimas dėl Darbų įsigijimo (toliau – Pirkimas) įvykdytas pagal patvirtintą techninį projektą (toliau – 

TP), techninį darbo projektą (toliau – TDP), griovimo projektą ar kitą statybos projektą ir šio projekto 

pagrindu gautą statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD), – šio projekto ir SLD perdavimas Rangovui; 

4) Sutartyje numatyto statybos projekto (techninio darbo projekto, darbo projekto (kai statybos projektas 

rengiamas dviem etapais), kapitalinio remonto projekto, paprastojo remonto aprašo, griovimo projekto 

ar kt.) parengimas, suderinimas, statinio projekto (atskirų jo dalių) ekspertizė, tvirtinimas, jeigu numatyta 

Sutartyje ir (ar) teisės aktuose – SLD gavimas (nurodant atskiromis eilutėmis); 

5) statybvietės perdavimas Darbus vykdysiančiam rangovui (toliau – Rangovas); 

6) Rangovo (įmonės) patvirtintų statybos taisyklių perdavimas Užsakovui; 

7) statybos darbų technologijos projekto rengimas (teisės aktuose nustatytais atvejais); 

8) statybos darbų pradžia; 

9) inžinerinių darbų atlikimas (geologija, geodezija, trasos nužymėjimas ir kt., nurodant atskirai); 

10) archeologiniai tyrinėjimai;  

11) dujotiekio trasos ištyrimas nuo sprogmenų;  

12) vamzdžių/medžiagų/įrangos suderinimas, užsakymas, pristatymas (nurodant atskiromis eilutėmis); 

13) specialiųjų prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų ir visų reikalingų suderinimų, leidimų ir (arba) 

sutikimų iš atsakingų institucijų ir asmenų gavimas (kiekvienas suderinimas/leidimas išskiriamas atskira 

eilute/-ėmis); 

14) įrenginių techninės dokumentacijos suderinimas su Užsakovu; 

15) miško kirtimas ir tvarkymas; 

16) žemės darbai; 

17) magistralinio dujotiekio įrengimo ir (arba) rekonstravimo darbai (nurodyti atskiromis eilutėmis pagal 

atliekamus darbus, pvz. įrenginių ir medžiagų montavimas, suvirinimas, siūlių švietimas, patikrinimas, 

izoliavimo darbai, kokybės patikrinimas ir kt.);  

18) uždarymo įtaisų aikštelių įrengimo ir (arba) rekonstravimo darbai (nurodyti atskiromis eilutėmis pagal 

atliekamus darbus, pvz. įrenginių ir medžiagų montavimas, suvirinimas, siūlių švietimas, patikrinimas, 

izoliavimo darbai, kokybės patikrinimas, elektrotechnikos darbai, nuotolinio valdymo (SCADA) darbai ir 

kt.);  

19) kontrolinio įtaiso paleidimo-priėmimo kamerų įrengimo darbai (nurodyti atskiromis eilutėmis pagal 

atliekamus darbus, pvz. įrenginių ir medžiagų montavimas, suvirinimas, siūlių švietimas, patikrinimas, 

izoliavimo darbai, kokybės patikrinimas, elektrotechnikos darbai, nuotolinio valdymo (SCADA) darbai  ir 

kt.);  

 
1 Jeigu atitinkami darbai pagal konkrečią sutartį turi būti atliekami, šie darbai turi būti nurodyti Grafike. Konkrečioje 
sutartyje nenumatyti darbai Grafike nenurodomi. 



20) dujų skirstymo / dujų apskaitos / dujų kompresorių stočių, slėgio ribojimo mazgų įrengimo ir (arba) 

rekonstravimo darbai (nurodyti atskiromis eilutėmis pagal atliekamus darbus, pvz. pastatų, įrenginių ir 

medžiagų montavimas, suvirinimas, siūlių švietimas, patikrinimas, izoliavimo darbai, kokybės 

patikrinimas, elektrotechnikos darbai, nuotolinio valdymo (SCADA) darbai ir kt.);  

21) magistralinio dujotiekio ar kito statinio, jo įrenginių suderinimas, bandymas ir/arba testavimas; 

22) magistralinio dujotiekio vamzdyno kalibravimas, valymas;  

23) prijungimas prie veikiančio magistralinio dujotiekio; 

24) susikirtimai su keliais, geležinkeliais, upėmis, melioracijos grioviais ir kitomis kliūtimis; (nurodyti atskiromis 

eilutėmis pagal atliekamus darbus) 

25) specialios įrangos montuojamos „po slėgiu“ darbai, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas dujų 

perdavimas darbų metu; (nurodyti atskiromis eilutėmis pagal atliekamus darbus) 

26) HDD ruožų statyba; (nurodyti atskiromis eilutėmis pagal atliekamus darbus) 

27) tinkamos dangos apsisukimo aikštelės, privažiavimo kelio bei nuovažos nuo vietinio kelio įrengimo darbai;  

28) aplinkos tvarkymo darbai; 

29) pagal Sutartį reikalingų pažymų, leidimų, sutikimų ir pan. gavimas; 

30) statybos darbų pabaiga; 

31) statybos užbaigimo procedūrų organizavimas; 

32) statybos užbaigimo akto, Deklaracijos apie statybos užbaigimą arba kito statybos užbaigimą patvirtinančio 

dokumento gavimas; 

33) Užsakovo darbuotojų apmokymas naudotis įranga;  

34) kiti būtini darbai (juos nurodant atskiromis eilutėmis); 

35) Darbų, įskaitant visų Sutartyje numatytų dokumentų perdavimas Užsakovui; 

36) Darbų defektų ir trūkumų, nustatytų Darbų perdavimo Užsakovui metu (jeigu tokių būtų nustatyta) 

šalinimas. 

2. Grafike turi atsispindėti kiekvieno darbo trukmė, jo pradžios ir pabaigos datos, eiliškumas, bei tarpusavio sąsajos 

(t. y. kokią įtaką vienų darbų atlikimas turi kitų darbų atlikimui). Grafike datos turi būti nurodytos savaitės ir 

detalesniu tikslumu. 

3. Užsakovui suderinus Grafiką, iki šio Grafiko patvirtinimo Rangovas jo pagrindu turi parengti ir pateikti Užsakovui 

Grafiko priedą – planuojamų išlaidų, reikalingų vykdyti atsiskaitymams su Rangovu pagal Sutartį, grafiko projektą 

(toliau – Piniginis Grafikas). Piniginis Grafikas rengiamas mėnesio tikslumu (laiko ir atliekamų darbų atžvilgiu). 

Piniginio Grafiko detalumas derinamas su Užsakovu prieš jo rengimą. Piniginis Grafikas naudojamas kaip 

stebėsenos ir piniginių srautų planavimo įrankis, tačiau mokėjimai už atliktus Darbus bus atliekami pagal 

Tarpinius ir (ar) Galutinius perdavimo aktus Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis.   

4. Tik po to, kai Užsakovas suderina Piniginį Grafiką, Grafikas laikomas parengtu visa apimtimi ir gali būti 

patvirtinamas Užsakovo ir Rangovo atstovų parašais, nurodant tvirtinimo datą, dviem egzemplioriais po vieną 

kiekvienai Sutarties šaliai. 

5. Grafikas turi būti reguliariai sekamas ir teikiamos išsamios Darbų vykdymo ataskaitos (toliau – Ataskaita arba 

Ataskaitos). Kartu su Ataskaita turi būti pateiktas Grafikas (aktuali Grafiko laida), papildytas informacija 

(papildoma (-omis) grafa (-omis)) apie pasiektą Darbų vykdymo progresą (procentais) – faktinę situaciją, 

pažymint tiek Darbų (jų dalies) vėlavimą, tiek greičiau nei numatyta Grafike atliktus Darbus (nepriklausomai nuo 

to, ar šis ankstesnis ar vėlesnis Darbų (jų dalies) įvykdymas buvo įformintas patvirtinant naujos laidos Grafiką 

Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis). Darbų vykdymo ataskaitos turi būti teikiamos Užsakovui ne rečiau kaip 

kartą per mėnesį (ne vėliau kaip paskutinę ataskaitinio mėnesio dieną), arba kitokiu periodiškumu, kuris 

nurodytas Sutartyje arba yra suderintas su Užsakovu konkrečios Sutarties vykdymo metu. 

6. Kai Grafikas parengtas vadovaujantis šiame dokumente išdėstytais reikalavimais Grafikui (toliau – Reikalavimai), 

visais atsilikimo nuo Grafiko (vėlavimo įvykdyti Darbus ar jų dalį) atvejais Rangovas kartu su šių Reikalavimų 5 p. 

nurodyta Darbų vykdymo ataskaita privalo pateiki Sutarties bendrosios dalies 1.4.8 p. numatytą atnaujintą 

grafiką, kuriame turi atsispindėti prognozuojami planuojamų Darbų atlikimo terminai, atnaujintą Piniginį Grafiką, 

taip pat vėlavimo priežastis ir priemones vėlavimui eliminuoti.  

7. Grafike nurodytų darbų eiliškumas gali būti keičiamas tik su Užsakovo pritarimu, Šalims raštiškai patvirtinant 

Grafiko pakeitimus Sutarties bendrųjų sąlygų 1.4.5 p. nustatyta tvarka ir sąlygomis.  



TRIŠALĖ ATSISKAITYMO SUTARTIS 

  

  

Vilnius 

Perkančiojo subjekto pavadinimas: AB „Amber Grid“ 

Įmonės kodas: 303090867 

PVM mokėtojo kodas: LT100007844014 

Adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius 

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT71 7044 0600 0790 5969 

toliau – Pirkėjas, 

Tiekėjo pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė AB „Šiaulių dujotiekio statyba“ 

Įmonės kodas: 144662024 

PVM mokėtojo kodas: LT446620219 

Adresas: Bačiūnų g. 12, LT-77110 Šiauliai 

Atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) numeris (-iai) mokėjimams vykdyti: LT647300010086710599 

toliau – Tiekėjas, 

ir 

Subtiekėjo pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė „Dujotiekio statyba“ 

Įmonės kodas:147651435 

PVM mokėtojo kodas: LT 476514314 

Adresas: Elektronikos g. 7, LT-35116 Panevėžys 

Atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) numeris (-iai) mokėjimams vykdyti: 

LT527300010002376881 

toliau – Subtiekėjas, 

toliau kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o visos kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad 
AB „Amber Grid“ ir Uždaroji akcinė bendrovė AB „Šiaulių dujotiekio statyba“ sudarė pirkimo-
pardavimo sutartį Nr. 571441/2 (toliau – Pirkimo sutartis), siekdamos nustatyti tiesioginio 
atsiskaitymo tvarką remiantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 



transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 96 str. 2 dalimi, sudarė šią trišalę 

atsiskaitymo sutartį (toliau – Trišalė sutartis). 

  

1. straipsnis. Sutarties dalykas 

1.1. Šios Trišalės sutarties dalykas yra tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju tvarka ir sąlygos. 

1.2. straipsnis. Atsiskaitymo tvarka 

1.3. Avansinis mokėjimas nemokamas. 

1.4. Kiekvieno tarpinio ir (ar) ga;utinio mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai [suteiktų paslaugų 
/ atliktų darbų / pristatytų prekių kiekį bei jų vertę]. Pirkėjas Subtiekėjui moka tokias sumas, kurios 
neviršija sumų, Pirkėjo mokėtinų Tiekėjui už tinkamai ir laiku [suteiktas ir Pirkimo sutartyje nustatyta 
tvarka priimtas paslaugas] [atliktus ir Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka priimtus darbus] [pristatytas 
ir Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka priimtas prekes], kuriuos (-ias) faktiškai ir tinkamai [suteikė] 

[atliko] [pristatė] Subtiekėjas (jei tokie (-ios) [paslaugos suteiktos] [darbai atlikti] [prekės pristatytos] 
netinkamai ar ne laiku, iš mokėtinų sumų bus išskaičiuotos baudų, nuostolių ir/ar netesybų sumos, 

taikytinos pagal šią Pirkimo sutartį dėl atitinkamų [paslaugų] [darbų] [prekių] netinkamo ar pavėluoto 

[suteikimo] [atlikimo] [pristatymo]. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti Pirkimo sutartyje ir (ar) teisės 

aktuose numatyta piniginių lėšų sulaikymo teise ir Subtiekėjui mokėtinų piniginių lėšų atžvilgiu. 

1.5. Subtiekėjas prieš teikdamas mokėjimo dokumentus Pirkėjui pateikia Tiekėjo pasirašymui ir 

patvirtinimui tinkamai įformintus Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris) egzempliorius): 
[Paslaugų] [Darbų] [Prekių] perdavimo-priėmimo aktą ir Pirkimo sutarties įgyvendinimo ataskaitą 

(jeigu taikoma). 

1.6. Sutarties Šalys susitaria, jog Subtiekėjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai laikomi 

tinkamai įformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie 

Subtiekėjo [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes] yra teisinga, [suteiktos 
paslaugos] [atlikti darbai] [pristatytos prekės] bei dokumentų įforminimas atitinka Pirkimo sutarties 

sąlygas; 

1.7. Tiekėjas gavęs iš Subtiekėjo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir nustatęs, 

kad dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekėjo [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] 
[pristatytas prekes] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [atliktus darbus] [pristatytos prekės] atitinka 
Pirkimo sutarties sąlygas, pateikti dokumentai įforminti tinkamai, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 
dienas nuo tokių dokumentų gavimo dienos: 

1.7.1. pasirašo ir patvirtina [Paslaugų] [Darbų] [Prekių] perdavimo-priėmimo aktą; 

1.7.2. Pasirašo ir patvirtina Pirkimo sutarties įgyvendinimo ataskaitą (jeigu taikoma); 

1.7.3. pateikia Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus Pirkėjui. 

1.8. Jeigu Tiekėjas nustato, kad Subtiekėjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai yra 

netinkamai įforminti, pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai, 

dokumentuose pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes] 
yra neteisinga, [suteiktos paslaugos] [atlikti darbai] [pristatytos prekės] neatitinka Pirkimo sutarties 
sąlygų ar esant kitiems neatitikimams Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokio 



sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoti apie tai Subtiekėją, nurodydamas trūkumus ir 

nustatydamas Pirkimo sutarties nuostatas atitinkantį terminą trūkumams pašalinti. 

1.9. Per Tiekėjo nustatytą terminą Subtiekėjui pašalinus trūkumus, Tiekėjas nustatyta tvarka 

pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasirašytus ir patvirtintus dokumentus Pirkėjui. 

1.10. Pirkėjas ne vėliau kaip per [nurodyti terminą] nuo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentų 

gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai įforminti, 

dokumentuose pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus]  [pristatytas prekes] 
yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [atlikti darbai] [pristatytos prekės] atitinka Pirkimo sutarties 
sąlygas, pasirašo [Paslaugų] [Darbų] [Prekių] perdavimo-priėmimo aktą ir kitus dokumentus, jei 

taikoma, bei pateikia pasirašytus dokumentus (po 1 (vieną) egzempliorių) Tiekėjui ir Subtiekėjui. 

1.11. Jeigu Pirkėjas nustato, kad Tiekėjo pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti arba pateikti 

ne visi Pirkimo sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai arba dokumentuose pateikta 

informacija apie [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes] yra neteisinga, [suteiktos 
paslaugos] [pristatyti darbai] [pristatytos prekės] neatitinka Pirkimo sutarties sąlygų ar esant kitiems 

neatitikimams, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, 

raštu informuoja Tiekėją, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams 

pašalinti. 

1.12. Per Pirkėjo nustatytą terminą Tiekėjui pašalinus trūkumus ir pakoregavus dokumentus, Pirkėjas 

ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos, 

pasirašo [Paslaugų] [Darbų] [Prekių] perdavimo-priėmimo aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, ir 

pateikia pasirašytus dokumentus Tiekėjui ir Subtiekėjui. 

1.13. Subtiekėjas tik gavęs be išlygų visų Šalių suderintą ir pasirašytą [Paslaugų] [Darbų] [Prekių] 
perdavimo-priėmimo aktą, suformuoja elektroninę sąskaitą-faktūrą/PVM sąskaitą-faktūrą (toliau – 
Elektroninė sąskaita). Elektroninė sąskaita faktūra, atitinkanti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartą, teikiama Subtiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standarto neatitinkanti elektroninė sąskaita faktūra gali būti teikiama tik naudojantis informacinės 

sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. 

1.14. Jei Subtiekėjas pateikia sąskaitą kitomis priemonėmis, Pirkėjas turi teisę tokios sąskaitos 

neapmokėti. 

1.15. Pirkėjas ne vėliau kaip per Pirkimo sutartyje nurodytą terminą patikrina Elektroninę sąskaitą ir, 

jeigu pateikta Elektroninė sąskaita yra tinkamai įforminta, per Pirkimo sutartyje nurodytą 

atsiskaitymo terminą nuo Elektroninės sąskaitos gavimo dienos perveda lėšas į Subtiekėjo nurodytą 

banko sąskaitą. 

1.16. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigos 
Pirkėjas raštu teikia informaciją Tiekėjui apie per šį ataskaitinį laikotarpį atliktus mokėjimus 

Subtiekėjui. 

1.17. Pirkėjo atliktų tiesioginių mokėjimų Subtiekėjui suma bus mažinama Pirkimo sutartyje 
nustatyta Pirkimo sutarties kaina (atitinkama  jos dalis), Pirkėjo už atitinkamus (-as) [paslaugas] 
[darbus] [prekes] mokėtina Tiekėjui. 

2. straipsnis. Pakeitimo ir nutraukimo sąlygos 



2.1. Visi Trišalės sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų 

atstovų. Tokie Trišalės sutarties pakeitimai yra neatskiriama Trišalės sutarties dalis. 

2.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Sutarties Šalis, pateikdama kitai Šaliai 

atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį 

išnagrinėti per 10 (dešimt) darbo dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių 

nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui. 

2.3. Trišalė sutartis keičiama šiais atvejais: 

2.3.1. kai keičiamos Pirkimo sutarties sąlygos, turinčios įtakos Trišalės sutarties įgyvendinimui; 

2.3.2. kai keičiamos Subtiekimo sutarties sąlygos, turinčios įtakos Trišalės sutarties įgyvendinimui; 

2.3.3. kitais atvejais. 

2.4. Trišalė sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų Šalių susitarimu šiais atvejais: 

2.4.1. kai atsisakoma tiesioginio atsiskaitymo būdo; 

2.4.2. kai nutraukiama Subtiekimo sutartis; 

2.4.3. kai nutraukiama Pirkimo sutartis. 

3. straipsnis. Šalių atsakomybė 

3.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, šią Trišalę 

sutartį ir kitus su šios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti 

savo įsipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų 

padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

3.2. Tiekėjas atsako Pirkėjui už Subtiekėjo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o 

Subtiekėjui – už Pirkėjo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. 

3.3. Pirkėjas ir Subtiekėjas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su 

sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Tiekėju, pažeidimu. 

4. Straipsnis. Baigiamosios nuostatos 

4.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Trišalę sutartį. 

4.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems 

norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, 

taip pat neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista 

atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Trišalės sutarties tikslui bei kitoms jos 

nuostatoms. 

4.3. Trišalės sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas 

susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais 

tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti registruotu ar elektroniniu paštu 

preambulėje nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą. 



4.4. Sutarties įsigaliojimo data laikoma sutarties pasirašymo diena, jei Šalys pasirašo skirtingu metu, 

Sutarties įsigaliojimo data laikoma paskutiniosios Šalies parašo data. 

4.5. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai 

Šaliai po vieną egzempliorių. 

4.6. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 

atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data. 

  

Pirkėjo atstovas Tiekėjo atstovas Subtiekėjo atstovas 
Vardas, Pavardė:   Vardas, Pavardė:   Vardas, Pavardė:   
Pareigos:   Pareigos:   Pareigos:   
Parašas:   Parašas:   Parašas:   
Data:   Data:   Data:   


