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PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.4

2022-08-23, Kaunas

UAB „Kauno vandenys“, juridinio asmens kodas 132751369, kurio registruota buveinė yra Aukštaičių g. 43, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Petro Šulskaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau – Užsakovas, 
 ir
[bookmark: _Hlk3979519]            UAB „KRS“, juridinio asmens kodas 133630961, kurios buveinė yra Draugystės g. 15A, LT-51227 Kaunas , duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Vidmanto Vilimo, veikiančio  pagal bendrovės įstatus, toliau – Rangovas, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

Užsakovui, atlikus viešąjį darbų pirkimą Nr.527444, Šalys sudarė  darbų pirkimo–pardavimo sutartį Nr.05-202-2020, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl papildomo susitarimo, toliau vadinama „Papildomas susitarimas“ ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Papildomo susitarimo dalykas

1.1. Papildomo susitarimo dalykas yra Vandentiekio tinklo rekonstrukcija Vilniaus g. pagal Užsakovo užduotį (toliau - Darbai).
1.2. Šalys, vadovaudamosios Sutarties 2.2.p., Užsakovo pateikta informacija (priedas Nr.1), susitaria dėl Sutarties vykdymo termino pratęsimo iki 2022-12-01. Likutinė neatliktų darbų vertė yra 67251,48 Eur. (be PVM). 


2. Papildomo susitarimo galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja kai yra sumokamas įvykdymo užtikrinimas bei kai Šalys pasirašo papildomą susitarimą. Papildomas susitarimas galioja iki kol Šalys sutaria jį nutraukti arba kol papildomo susitarimo galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais, bet neilgiau nei iki 2022-12-01.

3. Įvykdymo užtikrinimas
3.1. Įvykdymą Rangovas užtikrina Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštu, pateikiant jį su laidavimo draudimo liudijimu ir apmokėjimą įrodančiais dokumentais. Įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas.
3.2. Įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo papildomo susitarimo pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti papildomą susitarimą. Užtikrinimo vertė – 6725,15 Eur. Įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto teikiamo užtikrinimo išdavimo dieną arba depozito pervedimo į Užsakovo sąskaitą arba jame nurodytą vėlesnę dieną, tačiau ne vėliau, kaip jo pateikimo Užsakovui dieną ir turi galioti iki  2022-12-01 dienos.



4. Kitos nuostatos

4.1. Šis Papildomas susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
4.2. Šiuo Šalys patvirtina, kad Papildomą susitarimą perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkantį jų tikslus.
4.3. Visi kiti Sutarties punktai, priedai,  nepaminėti ar nepakeisti šiame papildomame susitarime, lieka galioti ir šiam Papildomam susitarimui.
4.4. Priedai:
1) Priedas Nr.1. Tarnybinis raštas.

	
RANGOVAS

UAB “ KRS ”
Draugystės g. 15A, LT-51227 Kaunas 
Tel. (8 37) 33 86 76
El. p. krs@krs-group.com
Įmonės  kodas 133630961
PVM mokėtojo kodas LT336309610
A.s. LT 827044060002889998
AB SEB bankas

Darius Vidmantas Vilimas 
Generalinis direktorius



	
UŽSAKOVAS

UAB „Kauno vandenys”
Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas
Tel. (8 37) 30 17 00
El. p. ofisas@kaunovandenys.lt
Įmonės kodas 132751369
PVM mokėtojo kodas LT327513610
A. s. LT447044060003089823
AB SEB bankas

Ramūnas Petras Šulskus
Generalinis direktorius 
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