
SUSITARIMAS NR. 8 
DĖL 2021 M. KOVO 23 D. RANGOS SUTARTIES DĖL 330 KV VIENGRANDĖS OL                       

JURBARKAS-BITĖNAI REKONSTRAVIMAS Į DVIGRANDĘ NR. 21VP-SUT-40 PAKEITIMO 

Vilnius, 2022 m. rugpjūčio     d. Nr. 
 

LITGRID AB (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo 

Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, atstovaujama Sinchronizacijos programos įgyvendinimo centro 

direktoriaus Mindaugo Ivanavičiaus, veikiančio pagal 2021 m. gruodžio 7 d. įgaliojimą Nr. 21IG-141, iš vienos 

pusės, ir 

Tiekėjų grupė, susidedanti iš UAB „Enersense“, juridinio asmens kodas 123855155, kurios buveinė 

registruota adresu Galinės g. 8, Galinė, Vilniaus r., ir EMPOWER AS, įmonės kodas 11445550, kurios 

buveinė registruota adresu K. A. Hermanni 8a, Talinas, Estija, (toliau – Rangovas), kuriai atstovauja UAB 

„Enersense“ generalinis direktorius Artūras Lapinskas, veikiantis pagal 2020 m. rugpjūčio 3 d. jungtinės 

veiklos sutartį Nr. 2020-08-03/1, iš kitos pusės,  

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 

Atsižvelgdamos į tai, kad: 

a) Šalys 2021 m. kovo 23 d. sudarė rangos sutartį dėl 330 kV viengrandės OL Jurbarkas-Bitėnai 

rekonstravimo į dvigrandę Nr. 21VP-SUT-40 (toliau – Sutartis);  

b) 2022 rugpjūčio 9 d. Rangovas raštu Nr. 8/09 kreipėsi prašydamas įtraukti papildomus subrangovus ir 

nurodė, kad siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį yra būtina padidinti Sutarties vykdymo spartą, todėl 

prašo leisti pasitelkti naują subrangovą UAB „Tilsta“, kuri atliks gręžtinių polinių pamatų įrengimo darbus, 

ir UAB „Projektana“, kuri atliks gręžtinių polinių pamatų įrengimo darbus; 

c) Vadovaujantis Sutarties 19 punktu, Sutartis gali būti keičiama Sutartyje numatytais atvejais, taip pat 

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 

perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Pirkimų įstatymas) ar kitame Įstatyme numatytais atvejais, kai 

pagal Įstatymus nereikia atlikti naujos pirkimo procedūros; 

d) Vadovaujantis Sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktu, Sutarties pakeitimai gali apimti Subrangovų 

(subtiekėjų) sąrašo, Rangovo vadovų sąrašo pakeitimus; 

e) Sutarties keitimo aplinkybės atitinka Pirkimų įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nurodytas 

aplinkybes;  

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė: 

1. Papildyti Subrangovų (subtiekėjų) sąrašą (Sutarties 10 priedas), į jį įtraukiant subrangovus UAB „Tilsta“ ir 

UAB „Projektana“. 

2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi. 

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.  

4. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.  

5. Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama: 

5.1. 2022.08.09 Rastas LITGRID dėl subrangovo, 1 lapas; 

5.2. 10 priedas_Informacija apie subtiekėjus Jurbarkas Bitenai_2022-08-08, 2 lapai; 

5.3. EBVPD-Projektana, 10 lapų; 

5.4. EBVPD-Tilsta – 08-09, 10 lapų. 
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 Rangovo vardu: 
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