VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2022 m. rugpjaéio 11 d. Nr. 220811-2
Kaunas

Lietuvos sporto universitetas, juridinio asmens kodas 111951530, kurios registruota
buveiné yra Sporto g. 6, Kaunas, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujamaa rektorés Dianos Réklaitienés, veikiangios
pagal statutg (toliau — Perkand&ioji organizacija, UZzsakovas),

ir

UAB ,,Statyby vizija“, juridinio asmens kodas 135991451, kurios registruota buveiné
yra Raudondvario pl. 78, LT-47182 Kaunas, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Mariaus J ankausko,
veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — Tiekéjas, Rangovas),

toliau kartu Sioje vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami JSalimis“, o
kiekvienas atskirai — ,,galimi“,

gave ir aptar¢ informacija, susijusia su darby prigimtimi, darby atlikimo salygomis,
darby kaina, darby atlikimo terminais, galimomis pasekmémis, bei kitokig informacija, turinéig
itakos Perkanciosios organizacijos apsisprendimui sudaryti sutartj,

vadovaudamiesi Perkanc¢iosios organizacijos jgyvendinamo vie$ojo pirkimo (toliau —
Pirkimas) rezultatais (pirkimo pavadinimas: »Lietuvos sporto universiteto Sporto g. 6, Kaune
patalpy paprastojo remonto darbai®, sprendimo sudaryti vie$ojo pirkimo—pardavimo sutartj
data: 2022 m. rugpjuio 9 d.), vykdyto vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymu (toliau — VP]), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau — CK),

atsizvelgdami j Perkan&iosios organizacijos jgyvendinamo Pirkimo dokumentuose
nustatytas salygas, sudare $ig vie$ojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®,
ir susitare dél toliau i§vardinty salygy.

1. SAVOKOS

1.1. Darbai - visi darbai, nustatyti Darby uZduotyje ir kiti darbai bei biitinos Sutaréiai
atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki
Darby perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai
yra teigiami, ir pasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta.

1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdave, o Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 7.2
papunk¢iu,

1.4. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira$ymo data arba data
po 14 dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per 8] dieny
skaiCiy néra pasirasytas.

1.5. Darby uZduotis — dokumenty visuma, kuriuose gali buti pateikiami Darby
bréZiniai/patalpy planai, techninés specifikacijos, darby aprasymas bei sgnaudy kiekiy
Ziniara3Ciai (jeigu pateikiami) ir visi Siy dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo
atlikti Darby vie3ojo pirkimo metu iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos. Esant Darby
uZduoties dokumenty neatitikimams ar prieStaravimams, jy virSenybeé pagal analogijag
nustatoma (jeigu jmanoma) pagal STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*,

1.6. Darby uZduoties klaida — Darby uZduoties reikalavimai (uy visuma), kuriy
negalima jgyvendinti (i) atsizvelgiant 1 normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepazeidus kuri
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nors i§ ju, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau ivertinus dokumenty virSenybe pagal
Sutarties 1.5 papunktj.

1.7. Deklaracija apie statybos uzbaigima — UZsakovo pasiraSytas dokumentas, kuriuo
paskelbiama, kad statybos darbai uZbaigti ar statinio (patalpy) paskirtis pakeista pagal teisés
akty reikalavimus (kai statinio projektas nebuvo rengiamas).

1.8. ISankstinis mokéjimas — Sutarties 8.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis,
kurig UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby
perdavimo Uzsakovui.

1.9. I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz Jos riby patirtos Rangovo tiesioginés
ir netiesioginés ilaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i8laidas negali biti
iskaitiuojamos negautos pajamos.

1.10. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.11. MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar ju dalj (i8skyrus Jrangg).

1.12. Pakeitimas — Darby uzduoties reikalavimy keitimas, UZsakovo nurodytas
padaryti pagal Sutarties 9 skyriy.

1.13. Pradinés sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verte, lygi laiméjusio
Rangovo pasiiilymo kainai be PVM.

1.14. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
irengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.15. Rangovo pasiiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais sitloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby
pirkimo salygas.

1.16. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.17. Statybos uZbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby
perdavimo-priémimo akto datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby
perdavimo UzZsakovui istaisomi defektai (jei reikia) ir pasiraSoma Deklaracija apie statybos
uzbaigima.

1.18. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga
bei MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teisg vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 punktu.

1.19. Subrangovas — asmuo Rangovo pasitlyme ir Sutartyje jvardintas kaip
Subrangovas.

1.20. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir
galioja iki visiS8ko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

1.21. Sutarties kaina — Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta
Rangovui uz laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

1.22. UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo igalioti asmenys,
taip pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranegeé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.23. Veikly sgraSas — Darby grupiy (etapy) iniarastis, uzpildytas Rangovo
sitlomomis Darby kainomis. Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta
Darby uzduotyje, veiklas ir joms priskirtinas sumas.

1.24. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos
architektiiros jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose
istatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
ir Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti $iuos Darbus: pastato Sporto g. 6, Kaunas,
paprastojo vidaus patalpy remonto darbus pagal Paprastojo remonto darby aprasa, kaip
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numatyta Sutartyje bei iftaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o Uzsakovas
Isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka

priimti tinkamai atlikty Darby rezultaty ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos Istatymai,
istatymy jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami
kaip paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. 8ios Sutarties sglygos;

3.2.2. Darby uzduotis;

3.2.3. Veikly sgrasas;

3.2.4. Rangovo pasililymo sgmatiniai skaidiavimai su pagrindinémis techninémis
sialomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);

3.2.5. Subrangowvy sarasas;

3.2.6. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali bati keitiama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme
nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sglygos
1 2 3
Pradinés sutarties verte 1.13 26535,84 eury be PVM
UZsakovo skiriamas asmuo 4.3 Andrius Gavorka
Darby atlikimo terminas 6.1 60 dieny
Darby atlikimo termino pratesimas 6.4 0 dieny
Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.7 0,04 % Sutarties kainos per diena
Sutarties kaina, 8.1 32108,37 eury
i§ kuriy PVM sudaro 8.1 3972,53 eury
ISankstinio mokéjimo suma (jei yra) | 8.3 (netaikoma)
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio | 8.3 (netaikoma)
mokéjimo
Sulaikymo procentas 8.5 5%
ISankstinio mokéjimo terminas 8.7.1 (netaikoma)
Kity mokéjimy terminas 8.7.2 30 dieny
Delspinigiai del véluojancio | 8.8 0,02 % laiku neapmokétos sumos per
mokeéjimo dieng
Darby garantinis terminas 10.2 5 metai

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne veliau
kaip per Sutarties 1.4 papunktyje nurodytg dieny skai¢iy. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraant Statybvietés perdavimo ir priemimo akta STR 1.06.01:2016 »Statybos darbai.
Statinio statybos priezifira‘ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas $iame punkte nustatyta tvarka
laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ prasyti Darby atlikimo termino
pratgsimo pagal Sutarties 6.4.3 papunktj.

4.2. UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo
tiekiamy Medziagy kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties
salygy, bloginangius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai prane§ti/
Rangovui. >,
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4.3. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ
Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje.

4.4. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovg, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I8laidy, susijusiy su bet kurio
asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél Uzsakovo
kaltés.

4.5. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui
dienos, i§skyrus kaip gali bati numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. Klaidos, netikslumai ar trikumaj Darby uZduotyje, kaip nustatyta Sutarties 1.6
papunktyje.

4.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

S. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby
uZduotyje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Veikly sarade pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojanéiy istatymuy, jstatymy igyvendinamyjy teises akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad Jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra
gave visus biatinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymeéjimus ar kitokius dokumentus,
leidZiancius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy Isipareigojimy
dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamuma, patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka atestuota (jeigu batina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®,

5.5. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas u Subrangovo,
jo igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri
gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi bti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina
apima visus Rangovo sutartinius isipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui
ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutaréiai ivykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti Sutartyje, tatiau kuriuos Rangovas tur¢jo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki
pasililymy pateikimo termino pabaigos.

5.7. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie
gali bati nustatyti Veikly sarase ar Darby uZduoties dokumentuose — sgnaudy kiekiy
Ziniaras¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti UZzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar
sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
btiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas buty tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo sgskaita pagalinti i3 Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.9.2. sandélivoti arba isvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
irengimus;
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5.9.3. valyti ir prizifiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg
nuo Siuksliy, dulkiy ar kity tersaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui i Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugiis, paZenklinti jspé&jamaisiais Zenklais ir nekelti
pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims, Rangovas turi buti atsakingas uz bet
kokj Siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos,
elektros, vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos
itakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos
prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas
moka energetiniy itekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.11. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, igudes ir turintis patirtj atitinkamam
Darby vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala,
kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keitiami
asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet bisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi
biti ne prastesné, nei kei¢iamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg
Irangg ir MedZiagas pagal Darby uzduotyje nurodytus reikalavimus.

5.13. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos
darbus ar prie§ atlikdamas bandymus, privalo informuoti UZsakova, kuris gali patikrinti,
apZiureti ir, jeigu reikia, priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar
statybos darbus apie tai nepraneses Uzsakovui, tai, UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo
saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato
veliau uzdengti.

5.14. Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad
Rangovas neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu badu paZeide Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo
Sios atsakomybés tre€iyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyre dél Siy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

5.15. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis statybos objekte
bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.16. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Irangai padaroma ala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieZiiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradima nepriskirtina
UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo i§taisyti praradimus ar zala taip, kad
Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

5.17. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi biti
pakankamai i§samios, kad UZsakovas galéty naudoti, prizitiréti, imontuoti, perrinkti, suderinti
ir pataisyti [rangg. Instrukcijose turi bati apralyta visa mechaniné ir elektrin¢ jranga, tickta arba
irengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir
kiti buitini dokumentai.

5.18. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti priva¢ia ir konfidencialia, i¥skyrus
tai, ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip
nors kitaip.

5.19. Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus Subrangovy sgrase (Sutarties 3.2.5 papunktis), taip pat sipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie
naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali
pakeisti Subrangovus informuodamas Uzsakova. Gaves tokj pranesimg ir Jvertings Rangovo

T
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sitlyma, Uzsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg deél
Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiandius dokumentus ir
dokumentus, jrodan¢ius, kad nera pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, pries patvirtindamas tokj
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui,
kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

5.20. Jeigu Darby uZduotyje ar Veikly sgraSe yra nurodyti konkretiis modeliai,
konkretus procesas ar prekes Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmes
Medziagos, [ranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir
kokybés Medziagas, Irangg ar Mechanizmus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas yra Sutarties 3.4 papunktyje nurodytas dieny skai¢ius nuo
Darbo pradZios. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus,
jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sarage. Darby vykdymo
metu neprieStaraujant UZsakovui, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti
koreguojamas kei¢iant Darby vykdymo seka, bet nekeiciant Darby atlikimo termino.

6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal
Veikly sgrase pateiktg vykdymo grafikg, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby
atlikimo termina, ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavimg,
UZsakovas gali jteikti pranesima, konstatuodamas isipareigojimy nevykdymg su reikalavimu
greiiau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj pranesima, nesiémé priemoniy
Isipareigojimams jvykdyti, tada UzZsakovas, jteikes antra prane§ima, gali nutraukti sutartj pagal
11.3.2 papunkéio sglygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezastiy, nepriklausanciy
nuo Rangovo.

6.4. Darby atlikimo terminas gali biti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti
koreguotas Sutarties 3.4 papunktyje nurodytam pratesimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél
aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

6.4.1. i3skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity
gal¢jes tikeétis ir tai jvertinti;

6.4.2. pakeitimy atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 9 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klia¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

6.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

6.6. Uzsakovas, rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai del Ju negalima testi Darby ir, kai
Jos tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu
imanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybes, dél kuriy gali bati stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina
atlikti;

2. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbai gti Sutarties;

3. véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

4. treiyjy Saliy jtaka;

5. sustabdytas finansavimas arba tritksta finansavimo;



6. laiku neatlaisvinta Darby vieta:

7. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

8. laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti UZsakovas;

9. bet koks nenumatomas gamtos Jegy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tiketis;

10. fizinés kliiitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliuciy ar salygy Rangovas nebity galéjes pagristai numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant
rastu Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby
vykdyma Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitireti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokejima.

6.7. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto
Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinanéiy
Darby vélavimg, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas
Sutarties 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei veluojama del priezaséiy,
nepriklausanéiy nuo Rangovo.

7. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

7.1. Uzsakovas perima Darbus:

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir

7.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su
praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j UZsakova kartu pateikdamas
atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta.

Statybos uZbaigimo terminas yra 28 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 7.2.1 papunkcio reikalavimais, privalo iStaisyti defektus
(jei reikia), kad biity galima suragyti Deklaracija apie statybos uzbaigima.

7.2. Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal 7.1 punkta, per 14 dieny privalo:

7.2.1. atlikti bendrg atlikty Darby apzilirg ir patikrinimg, po kurio kartu su Rangovu
pasira8yti Darby perdavimo-priémimo aktg, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkan¢iy Rangovo
projekto, MedZiagy, Jrangos arba darbo kokybés, kurie neturés esmines jtakos naudojant
Darbus pagal paskirti, sarasa. Jame turi biti ikainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada
defektai turi biiti pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi vir§yti 2,5 proc. Sutarties
kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi bati ilgesnis kaip 14 dieny po Darby perdavimo-
priémimo akto pasira§ymo dienos;

arba

7.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galety biti pasirajomas Darby perdavimo-priémimo
aktas.

7.3. Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties 7.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas
buvo iSduotas paskuting to laikotarpio diena.
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statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi bati §varus ir sutvarkytas. Rangovas
privalo sudaryti Uzsakovui tinkamas darbo sglygas Darbams apzitiréti, skirti biiting reikalingg
transporta bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacijg.

7.5. Darby perdavimo-priémimo akta pasira¥o Uzsakovas ir Rangovas. Defekty
neiStaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte suteiktg laikg Uzsakovui suteikia teise iki
Statybos uzbaigimo termino pabaigos pa¢iam iStaisyti defektus ir (arba) i$skaiGiuoti defekty
taisymo islaidy suma i3 galutinio mokejimo Rangovui.

7.6. Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektaj (Jei reikia) ir
UZsakovo suragyta Deklaracija apie statybos uZbaigima, bei UZsakovui bus perduoti visi su
statybos uzbaigimu susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra nurodyta Sutarties 3.4 papunktyje. Jei suma skai¢iais neatitinka
Sumos Zodziais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

8.2. Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti
nustatytas Veikly sgrage ar Darby uZduoties dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara§¢iuose,
jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu
Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

8.3. Jeigu jradyta Sutarties 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame
nurodytas dydjis. Rangovui sumokeétas iSankstinis mokéjimas turi bt grgZintas darant
atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto
dydZio dalimis tol, kol iSankstinis mokeéjimas bus graZintas.

8.4. Apmokéjimo u¥ tinkamaj pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti
taikomos Veikly sgrage nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktigkai atlikta to Darbo grupes (etapo) dalj, Sutarties 8.5 ir
8.7 papunkéiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovas, patikrindamas
dalinai atlikto Darbo grupes (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sarase numatyto Darbo
grupes (etapo) dalis procentais yra fakti¥kai atlikta ir pranesti Rangovui.

8.5. Tarpiniam mokeéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto
du egzempliorius ir PVM saskaitg faktirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta, iSskyrus atvejus,
jeigu:

8.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant

gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkama; sumazinant
tarpinio mokeéjimo sumg to Darbo arba isipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokejimo suma sumazinama atemus Sutarties 3.4 papunktyje
nurodytg sulaikymo dyd;.

Jeigu UZsakovas per $iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokeéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biti laikoma, kad Rangovo
praSoma apmokeéti suma yra teisinga.

8.6. Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraSo Darby
perdavimo-priémimo akta ir Rangovas i§taiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-
priemimo metu, UZsakovui raStiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisymg bei pasiraioma
Deklaracija apie statybos uzbaigima. Si deklaracija galutiniam mokeéjimui nereikalaujama,
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jeigu UzZsakovas praleidzia Sutarties 7.1 papunktyje nustatyta Statybos uzbaigimo terming ir tik
dél to deklaracija nesurasoma per §j laika.

Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumoketi Rangovui sulaikymg

(1) Rangovui itaisius nurodytus defektus ir (ar) suraSius Deklaracijg apie statybos
uzbaigimg per Statybos uZbaigimo termina, kaip nurodyta Sutarties 7.2.1 ir 7.5 papunkéiuose —
visg, arba

(ii) Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuragius Deklaracijos apie statybos
uzbaigimg ir pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta Sutarties 7.2.1 ir 7.5
papunkc¢iuose — atskaigius defekty taisymo suma,

atsizvelgiant j tai, kas jvyksta anksgiau.

8.7. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

8.7.1. Isankstinio mokéjimo suma (jeigu taikoma) per Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta
laidavimo rasto ir i%ankstinio mokejimo sgskaitos gavimo dienos, Jeigu Rangovas nepateikia
iSankstinio mokéjimo uztikrinimo, tai i§ankstinis mokéjimas Rangovui neatliekamas;

8.7.2. suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokejimo dokumentuose per Sutarties 3.4

jis turi teis j delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis yra nurodytas Sutarties
3.4 papunktyje.

8.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi biiti keidiama i8skyrus §iame punkte
nurodytais atvejais:

8.9.1. pagal Sutarties 9.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali bati
koreguojama papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél
Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ keigiamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos
Zemiau pateikiamais biidas, nustatant auk$¢iau esancio biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant
galimybes taikyti auksciau esantj buda, gali biiti taikomas Zemiauy esantis budas:

a)  pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkregiy darby ikainiai), jei jmanoma:

pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

i8skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

pritaikant Sutartyje humatytus panasiy darby jkainius. Panagius darbus turi pagristi ir
nustatyti UZsakovas.

b)  jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir Su juo susijusius mokes¢ius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietes, pelno) i§laidas pagal Metodikos priedo »» L1esioginiy ir netiesioginiy iglaidy
apskai¢iavimo taisyklés“ nuostatas.

8.9.2. padidéjus arba sumazejus pridétinés vertés mokesdio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaitiavimas atliekamas Isigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertes mokes¢io jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio

9. PAKEITIMALI

9.1. Uzsakovas iame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

9.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar Irengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima;

9.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

y
P W



10

9.1.4. bet kurj papildoma Darba, Iranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrind¥iamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais ar
kitais dokumentais), kurie turi bit; patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby

pakeitimui atlikti turi biti Vvykdomas atskiras pirkimas, L.y. nauja pirkimo procediira pagal
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

9.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sagmata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaigiuotas pagal Sutarties 8.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, ir, Uzsakovui ivertinus Rangovo sililymg, koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatyty atskirg Darbg (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samats, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 8.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus,
bei sitlyma del kity Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby siilomy atlikti Darby lokaling
sqmata, sudaryta pagal Sutarties 8.9.] papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai, taj Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei butina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia siilymg dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby
lokaling samata, sudaryty pagal Sutarties 8.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina.

9.3. Pakeitimai gali bati atliekami neatsiZvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu

9.3.1. pasirinkimo galimybeés (opcionas), iskaitant kiekiy, apimties, objekto pakeitima,
i§ anksto buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose,
nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobudis ir aplinkybés, kuriomis tai gali buti
atlieckama, ir i§ esmés nesikeigia Darby pobidis; arba

9.3.2. Pakeitimas néra esminis, ty. juo nepakeiiamas Darby bendrasis pobidis.
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo

pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurencing padetis (kiti priimti kandidatai,

kitas priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

labai padidéja Darby apimtis.

9.4. Pakeitimai, kuriy verte nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal Si
punkta verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertes, gali biiti atliekami $iomis aplinkybémis:

9.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams
uzbaigti, tadiau nebuvo itraukti j pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas negalimas dél
ekonominiy ar techniniy prieZas¢iy ir Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza islaidy
dubliavima; arba

9.4.2. biitinybe atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmeés nesikeidia Darby pobiidis.

Nenumatytos aplinkybés reigkia aplinkybes, kuriy nebuvo Jmanoma nuspéti, nepaisant
to, kad Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas i
visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobiadj ir charakteristikas, gerajg praktikg
atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti tinkama rengiantis sutarties skyrimui panaudoty istekliy
ir numatomos jos vertés santykj.
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9.5. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal 8] punkty verté nevirsija 15
procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami neatsizvelgiant I aplinkybes, jeigu i3
esmes nesikei¢ia Darby pobidis.

9.6. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

9.7. Rangovo pasiiilyme ivardintos Darby sudétines dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Darby uzduotyje, gali bti kei¢iamos tik Usakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Darby uZduoties reikalavimams. Tokie keitimai
Pakeitimu nelaikomi.

9.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Darby uzduotyje
esanCig klaida arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo
vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UzZsakovas, gaves tokj
pranesimg, privalo pateikti Rangovui triikstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu
reikia) jforminti Pakeitima.

9.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy
jis iki Sutarties pasiraS§ymo pagrijstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti UZzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame punkte minimy prieZas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiky
ir (arba) turi papildomy [8laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino
pratgsimo ir tokiy papildomy Ilaidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis bty
nedelsdamas praneses.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po
Darby perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

10.2. Darby garantinis terminas nustatomas Sutarties 3.4 papunktyje. Rangovas
garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos
iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije
su Sutarties neatitinkangiomis Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.6 punkty, trunka ilgiau nei
91 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 diena
toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors isipareigojimy pagal
Sutartj, tai UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti Jsipareigojimus arba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

11.3. UZsakovas privalo bet kuriuo iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms,
pries 21 dieng apie tai praneses Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangovg i§ Statybvietés
del iy esminiy Sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

11.3.1. nevykdo Sutarties 11.2 papunktyje nurodyty UZzsakovo nurodymy ir dél to
UzZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
Isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sgrase nurodyta grafikg ir tampa
aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

11.4. Nutraukus Sutartj pagal Sutarties 11.3 punkty:

& A
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11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus deél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

11.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmoketus Darbus. Tagiau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty i$taisymu, kitas UZsakovo
i8laidas, atsiradusias del $ios Sutarties, ar bauda, prilygstancia 10 proc. nutraukimo dieng
neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dé] nuostoliy atlyginimo, bauda
iskaitoma j nuostolius, UzZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusig Rangovui moketing
sumg privalo i§mokeéti Rangovui.

11.5. Uzsakovas bet kada del objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy,
nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 14 dieny
apie tai radtu pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

11.5.1. uz bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.5.2. i8laidos uz [rangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokejus, §i [ranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo nuosavybe;

11.5.3. bet kurios kitos I8laidos arba isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

UzZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
Ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.

11.6. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybems, prie§

14 dieny apie tai rastu pranes¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy Sutarties
pazeidimy:

dieny;

11.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei puse Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauke Sutartj pagal Sutarties 11.6.] ir 11.6.2 papunk¢ius, Jjam turi
bati suteikta teise atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo islaidas kartu su bauda,
prilygstan¢ia 5 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

11.7. Sutarties nutraukimo Isigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming privalo:

11.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj bitina atliktj dél gyvybeés ar turto
iSsaugojimo arba d¢l Darby saugos;

11.7.2. perduoti UZsakovui Irangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

11.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

12. GINCAT
] 12.1. Sutarties Salys visus gin(“:usvstengiasi iSspresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties
Salys rastu i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilymg

gin¢g spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biiti iSsprestas per
ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta
arba, jei kuri nors Salis laiky neatsako j pasitilyma gincg spresti derybomis, kita Salis turi teise,
ispédama apie tai kitg éali, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi
susije ginéai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal Uzsakovo
buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

= .



13. NENUGALIMA JEG A

13.1. Salis gali bati visigka; ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdymg deél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties
isigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies frodyty pagal Lietuvos Respublikos
civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé Kkitaj Saliai apie kliutj bei jos poveikj

turejusios jtakos aplinkybes, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y.
Lietuvoje pasitaikangios aplinkybes, valstybes ar savivaldos institucijy sprendimai sukéle bet
kurios i§ Saliq reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg,
stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybes, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje
Sutarties sudarymo mety yra tikétinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kaj ja ivykdyti kitai aliai nejmanoma
dél nenugalimos jégos (force majeure).

14. BAIGIAMOSIOS N UOSTATOS
14.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar

14.4 papunktyje.

14.2. Sutartis sudaryta [2] ( [dviem]) cgzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai
Saliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais sy Sutarties
igyvendinimy susijusiais klausimais éalys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba.

14.3. Salys Sig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmeés,
Salys Sutart] suprato ir, kaip visigkai atitinkangia jy valig ir ketinimus, pasira$eé.

14.4. Saliy rekvizitaj ir para3ai:

UZsakovas Rangovas
Lietuvos sporto universitetas UAB , Statyby vizija*
Imonés kodas 111951530 Kodas 135991451
PVM mokétojo kodas L.T] 19515314 PVM mokétojo kodas LT3 59914515
Adresas Sporto 8 6, LT-44221 Adresas Raudondvario pl. 78, L7T-
Kaunas 47182 Kaunas
A/s: LT1 17044060003325545 A/s.: LT75 7300 0100 9660 3625
Bankas: AB SEB Bankas; AB ,.Swedbank*
Tel.: +3 7069009861, Banko kodas 73000
el. pastas: lsu@ls_u.lt Tel. +370 620 77024
//: an El pastas marius@statybuvizija. It
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Viesojo pirkimo—
pardavimo sutarties
1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA
PAPRASTOJO REMONTO DARBU APRASAS

1. Perkantioji organizacija:

Lietuvos sporto universitetas, Sporto g 6, 44221- Kaunas, tel.: 8 690 09902-
Infrastruktiiros ir paslaugy centro vadovas Andrius Gavorka, 8686 04 819 Infrastruktiiros ir
paslaugy centro vadybininkas Mantas Valavigius, Imonés kodas 111957530, PVM mokeétojo
kodas- LT119515314.

2. Informacija apie vykdomus darbus:

Lietuvos sporto universiteto léSomis vykdomi, Lietuvos sporto universiteto patalpy
esan¢iy Sporto g 6. Kaunas, paprastojo remonto darbus, Pagrindiniai numatomi atlikti darbai
remontuojamose patalpose (zr. situacijos planus) - patalpy paprastasis remontas,

Sporto g. 6, Kaunas, Patalpos 1-1, 1-15, 1-16, 2-65, 2-66, 2-67, 2-70.

1. Sporto g. 6, Kaunas. Patalpos 1-1 (situacijos planas 1).

1-1 patalpoje lubos gruntuojamos, glaistomos dy kartus, paruostas pavirsius nudazomas du
kartus vandens emulsiniais daZais. Spalva derinant su uzsakovu.

1-1 patalpoje, sienos pertrinamos nuvalant senus dazus, gruntuojamos giluminiu gruntu. Vidaus

Esancios grindjuostés Slifuojamos ir dazomos,
Atlikus paprastajj remontg, iSveZzamos visos statybinés atliekos. Patalpos perduodamos $varios,

2. Patalpoje 1-15, 1-16 (situacijos planas 1), irengti WC pritaikyta asmenims
turintiems negalia laikantis STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. (Reikalavimai Zmoniy su
negalia reikméms).

Patalpoje 1-16 i%ardoma WC pertvarg, demontuojamas unitazas kei¢iamas nauju,
sumontuojamas naujas praustuvas ir atliekami visi susij¢ darbai nurodyti darby kiekiy
Ziniarastyije, panaudojant visas nurodytas medZiagas.

3. Patalpa 2-70 (situacijos planas 2).

Patalpoje 2-70 naujai montuojama pakabinama luby konstrukcija ~Amstrong®, plok§témis ir
Sviestuvais komplekte, darby kiekiy Ziniarastyje nurodytu kiekiu,

Patalpos sienos paruodiamos ir dazomos Pagal Statybos taisykles ST 121895674.06:2009
"Apdailos darbai. Naujai daZomos patalpy durys,

Esamos medinés grindjuostés demontuojamos, esamos parketo grindys Slifuojamas ir
lakuojamas montuojamos naujos grindjuosteés.

7 P
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Atliekami visi susije darby kiekiy Ziniaradtyje nurodyti darbai, nurodytomis apimtimis,

Atlikus paprastgjj remonty, i§veZamos visos statybinés atliekos. Patalpos perduodamos $varios.

4. Sporto g. 6, Kaunas. Patalpos 2-66, 2-67 (situacijos planas 2)

Patalpose sienos paruo$iamos ir dazomos Pagal Statybos taisykles ST 121895674.06:2009

"Apdailos darbai. Naujai daZomos patalpy durys, radiatoriaj. Darby kiekiy Ziniarastyje
nurodytais kiekiais ir apimtimis.

Patalpose 2-66, 2-67 naujai montuojama pakabinama luby konstrukcija »~Amstrong®, su
plokstémis ir §viestuvais komplekte, darby kiekiy Ziniaradtyje nurodytu kiekiu.

Patalpose 2-66, 2.67 atliekas mediniy grindy renovacijos darbai atliekami pagal darby kiekiy
Zinjarastyje nurodytais kiekiais ir apimtimis.

Atlikus paprastajj remonts, i§veZamos visos statybinés atliekos. Patalpos perduodamos Svarios.

Sporto g. 6 Kaunas. Patalpos 2-65 (situacijos planas 2).

Patalpoje 2-65, demontuojamos senos grindjuostés. Atlickami mediniy grindy renovacijos

darbai, darby kiekiy Ziniarastyje nurodytais kiekiais ir apimtimis, Montuojamos naujos
grindjuostés,

Atlikus paprastajj remontg, i§veZamos visos statybineés atliekos. Patalpos perduodamos Svarios.

UZsakovas Rangovas

Lietuvos sporte universitetas UAB _Statyby vizija*

s, s,

Direktorius Marius Jankauskas

\ "émtyer v*;m




Pirkimo salygy
1 priedas

STATYBuuzuA

UAB ,,Statyby vizija‘
UZdaroji akciné bendrové, Raudondvario pl. 78, Kaunas LT-47182, tel. (8 37)260431, faks. (8 37)261010,
Duomenys Kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 135991451, PVM mokétojo kodas
LT359914515

Lietuvos sporto universitetui

) PASIULYMAS
DEL PIRKIMO ,,LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO SPORTO G. 6, KAUNE PATALPUY
REMONTO DARBAI“

2022-07-29
(data)

I SKYRIUS _
INFORMACLJA APIE TIEKEJA

1 lentelé. Informacija apie tiekéja
Tiekéjo arba tikio subjekty grupes dalyviy
pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-
ai) (jeigu pasiiilymg teikia fizinis asmuo —
vardas ir pavardé), adresas (-ai)
Ukio subjekty grupés dalyvis, atstovaujantis
arba vadovaujantis ikio subjekty grupei
ildoma, jei pasiiilyma teikia tiekéjy grupé)
Asmens, jgalioto bendrauti su perkanéiajg | Direktorius Marius Jankauskas, mob. Nr.
organizacija, kontaktiné informacija (vardas, | 8 620 77024.
avarde, telefono numeris)

UAB ,,Statyby vizija“, jm. k. 135991451

II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE I-JKIQ SUBJEKTUS, KURIY PAJEGUMAIS TIEKEJAS REMIASI,
KAD ATITIKTUY PERKANCIOSIOS ORGANIZACILJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS
REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)

1. Lentelé pildoma, jei tiekéjas pasitelkia kity tikio subjekty pajégumais pagal VP] 49 straipsnj.
Jeigu aktualu, nurodomi ir kvazisubtiekéjai — fiziniai asmenys, kuriuos ketinama jdarbinti pirkimo
laiméjimo atveju.

2 lentelé. Informacija apie tkio subjektus, kuriy pajégumais tiekéjas remiasi

Nr. Ukio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, Nuoroda j pirkimo sglygy
adresas punkta, kuriam atitikti
remiamasi iikio subjekto
pajégumais /
1 2 3
7




IIT SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ZINOMUS SUBTIEKEJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI
SUTARTIES DALIS
3 lentel¢. Informacija apie zinomus subtiekéjus
Nr. Subtiekéjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, Sutarties objekto dalies,
adresas perduodamos vykdyti
subtiekéjui, apradymas
1 2 3
IV SKYRIUS
PASIULYMO KAINA

2. Pasiilyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiiilymuose kainos nurodytos uZsienio valiuta, jos
turés biti perskai¢iuojamos j eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiama orientacinj euro ir uZsienio
valiuty santykj, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uzsienio valiuty santykio Europos Centrinis
Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatomg ir skelbiama orientacinj euro ir uZsienio valiuty
santykj pasiilymy pateikimo diena.

3. Apskaiciuojant kaing, turi bati atsizvelgta j visg pirkimo dokumentuose nurodyta pirkimo
objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis ir pan. Perkan¢ioji organizacija, tiekéjui baigus
vykdyti sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy islaidy, jei pirkimo dokumentuose

mokesciai, susije su Prekiy tiekimu, jskaitant, bet neapsiribojant (isskyrus tuos atvejus, kai pirkimo
dokumentuose aigkiai nurodyta, kad tam tikros konkregios i§laidos neturi biiti jskai¢iuotos ] Sutarties
kaing) elektroniniy saskaity teikimo i§laidos.

2

skai€ius po kablelio paliekamas koks yra, jei tre¢ias skai¢ius po kablelio yranuo 5 iki 9, antrgjj skai¢iy
po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki $imtyjy bus 3,14, Suapvalinus
3,1153 iki Simtyjy bus 3,12.

4 lentelé. Pasiiilymo kaina

[ Nr. Pirkimo objektas Kaina, Eur be PVM
PVM tarifas, %
1 2 4 5
L. Lietuvos sporto universiteto Sporto g. 6, Kaune patalpy remonto 26 535,84 21,0
darbai
-

PVM, Eur 3 572,53
Pasitlymo kaina i3 viso, Eur su PVM 32 108,37




3

5. Jei auk$iau esandios lenteles eilutés ,PVM, Eur* laukas nepildomas, nurodykite priezastis,
dél kuriy PVM nemokamas:

V SKYRIUS
PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONF IDENCIALUMA

1. Dokumentai teikiami su pasitlymu CVP IS priemonémis:

S lentelé. Pridedami dokumentai

Nr. Dokumentas Ar dokumente yra Paaifkinimas, kokia konkreti
konfidencialios informacija dokumente yra
informacijos? konfidenciali ir pagrindimas,
(Taip / Ne) kodél §i informacija yra
konfidenciali
1 2 3 4
N i

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pasirasydamas §j pasiilyma, tvirtintu, kad:

1. esu susipaZines su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanéiais Lietuvos Respublikos
istatymais, pojstatyminiais teises aktais, kurie reguliuoja vieSyjy pirkimy atlikimo tvarka bei gali turéti
itakos bet kokiems tarp perkanéiosios organizacijos ir tiekéjo susiklostantiems santykiams, kylantiems
i3 8io pirkimo ir (ar) susijusiems su uo pirkimu;

2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis ir procediiromis,

3. pasiilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko
reikia tinkamam sutarties ivykdymui;

4. pasililymas galioja pirkimo salygy 1T skyriuje , Terminaj“ atitinkamame punkte nurodytg
terming.

Direktorius Marius Jankauskas

(tiekéjo arba jo jgalioto
asmens pareigy
pavadinimas)

(vardas ir pavardé)




Pirkimo salygy
1 priedas

STATYBL,ﬂzuA

UAB ,,Statyby vizija‘¢
Uzdaroji akciné bendrové, Raudondvario pl. 78, Kaunas LT-47182, tel, (8 37)260431, faks. (8 37)261010,
Duomenys Kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 135991451, PVM mokétojo kodas
LT359914515

Lietuvos sporto universitetui

PASIULYMAS
DEL PIRKIMO »LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO SPORTO G. 6, KAUNE PATALPY
REMONTO DARBAI“

2022-07-28
(data)

I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo arba iikio subjekty grupes dalyviy

pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (- UAB . Statyby vizija*, jm. k. 135991451

ai) (jeigu pasitlymg teikia fizinis asmuo —

vardas ir pavarde ), adresas (-ai)

Ukio subjekty grupés dalyvis, atstovaujantis

arba vadovaujantis ikio subjekty grupei
ildoma, jei pasiiilym teikia tieké; :

Asmens, jgalioto bendrautj su perkan¢iajg | Direktorius Marius Jankauskas, mob. Nr.

organizacija, kontaktiné informacija (vardas, | 8 620 77024.
pavardé, telefono numeris)

1. Lentelé pildoma, jei tiekéjas pasitelkia kity fikio subjekty pajégumais pagal VP] 49 straipsnj.
Jeigu aktualu, nurodomi ir kvazisubtiekéjai — fiziniaj asmenys, kuriuos ketinama idarbinti pirkimo
laiméjimo atveju,

2 lentelé. Informaciia apie ukio subjektus, kuri pajégumais tiekéjas remiasi
Nr. Ukio subjekto Pavadinimas, juridinio asmens kodas,
adresas

Nuoroda j pirkimo salygy
punkty, kuriam atitikti
remiamasi iikio subjekto

pajégumais




IIT SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ZINOMUS SUBTIEKEJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI

SUTARTIES DALIS
3 lentelé. Informacija apie Zinomus subtiekéjus
Nr. Subtiekéjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, Sutarties objekto dalies,
adresas perduodamos vykdyti
subtiekéjui, aprasymas
|1 2 3
IV SKYRIUS

PASIULYMO KAINA

2. Pasililyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasitilymuose kainos nurodytos uzsienio valiuta, jos
turés bti perskaitiuojamos j eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg orientacinj euro ir uZsienio
valiuty santyki, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uZsienio valiuty santykio Europos Centrinis
Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatomg ir skelbiamg orientacinj euro ir usienio valiuty
santykj pasitilymy pateikimo diena.

3. Apskaitiuojant kaina, turi biti atsizvelgta | visg pirkimo dokumentuose nurodytg pirkimo
objekto apimt] ir reikalavimus, kainos sudétines dalis ir pan. Perkancioji organizacija, tiekéjui baigus
vykdyti sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy i8laidy, jei pirkimo dokumentuose
aiSkiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra ne PVM mokeétojas, turi apie tai
nurodyti pasitilyme, nurodant teisinj pagrindg. Tiekéjas turi ivertinti ar sutarties vykdymo metu netaps
PVM mokétoju. Jei tickéjas vykdydamas sutartj taps PVM moketoju, pasifilyme turi nurodyti kaing su
PVM. Pasiiilymy kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokes¢iais, jskaitant PVM. Tuo atveju,

mokesciai, susij¢ su Prekiy tiekimu, jskaitant, bet neapsiribojant (i$skyrus tuos atvejus, kai pirkimo
dokumentuose aigkiai nurodyta, kad tam tikros konkredios i¥laidos neturi biti jskaiGiuotos j Sutarties
kaing) elektroniniy sgskaity teikimo islaidos.

4. Pasililyme nurodyta kaina ar kainos (iskaitant visus tarpinius skaiCiavimus) turi biiti
nurodomos dviejy skaigiy po kablelio tikslumu. Jei tre¢ias skaiius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis

3.1153 iki imtyjy bus 3,12

4 lentelé. Pasiiilymo kaina

Nr. Pirkimo objektas Kaina, Eur be PVM
PVM tarifas, %
1 2 4 5
L. Lietuvos sporto universiteto Sporto g. 6, Kaune patalpy remonto 26 535,84 21,0
darbai

PVM, Eur 3 572,53
Pasitllymo kaina i§ viso, Eur su PVM 32 108,37
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5. Jei auk¢iau esancios lentelés eilutés »PVM, Eur* laukas nepildomas, nurodykite prieZastis,
del kuriy PVM nemokamas:

V SKYRIUS
PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA

1. Dokumentai teikiami su pasiilymu CVP IS priemonémis:

S lentelé. Pridedami dokumentai

Nr. Dokumentas Ar dokumente yra PaaiSkinimas, kokia konkreti
konfidencialios informacija dokumente yra
informacijos? konfidenciali ir pagrindimas,
(Taip / Ne) kodél §i informacija yra
konfidenciali
1 2 3 4
VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

PasiraSydamas §j pasiiilyma, tvirtintu, kad:

1. esu susipazings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojan¢iais Lietuvos Respublikos
istatymais, pojstatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja vieSyjy pirkimy atlikimo tvarka bei gali turéti
jtakos bet kokiems tarp perkanéiosios organizacijos ir tiekéjo susiklostantiems santykiams, kylantiems
i8 8io pirkimo ir (ar) susijusiems su &iuo pirkimu;

2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis ir procediiromis,

3. pasitilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko
reikia tinkamam sutarties ivykdymui;

4. pasitlymas galioja pirkimo salygy II skyriuje ,, Terminai“ atitinkamame punkte nurodytg
terming.

Direktorius Marius Jankauskas

(tiekejo arba jo jgalioto
asmens pareigy
pavadinimas)

(vardas ir pavarde)
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2022 m. men. ___ d. Sutarties Nr. 5 priedas

Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

UzZsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygy SD 3.1 punkto nuostatomis %uo

Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — /pavadinimas '/ Statybvietés valdymo
teise.

Rangovas, $iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraydamas §] akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos paZymétos bréZinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bikle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

I

2,

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esamag Statybvietés priklausiniy biikle apibudinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar kita.

UZsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data

Direktorius
Marius Jankaus'!flg;.-—._
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2022 m. meén. __ d. Sutarties Nr. 6 priedas

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... T, suomeonsssssssismssiibinsmasansmmsensonsns d.

veikiandio pagal

toliau  vadinamas Rangovu, ir

veikian¢io  pagal

...................................................................................... , toliau vadinamas Usakovu (toliau kartu

vadinamos Salimis, o kiekviena atskiraj - Salimi), vadovaudamies; Saliy sudaryta [sutarties

pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr.
» sudare §j Darby perdavimo-priémimo akta:

.............................................................

1. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus [Darby

pavadinimas, sutampantis su Sutarties SD ] | punkte esanciu Darby pavadinimu], o Uzsakovas
Siuos atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja  sumokeéti Rangovui Iikusiq....v. .................. Eur
vttt ssens et snressesses s sseees s cury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél
atlikty Darby kokybés. ]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i¥skyrus defektus, kurie neturés esminés
jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sarasas pridedamas. Defektai turi biti paalinti per
[nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 28 dienos] dieny po $io Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos. ]

[Pasirenkama pagal situacijq]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg teising galia. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakowvui.

Rangovas UZsakovas Statinio statybos
[Pavadinimas] [Pavadinimas)] techninés prieziiros vadovas
[Buveinés adresas] [Buveinés adresas] [Vardas, Pavardé]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas] [Atestato numeris]
[Imonés kodas] [Imonés kodas]
[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
Parasas
Parasas ParaSas
[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardeé]

[PRIEDAS: Defekty saraSas, taip pat
nurodant pagristg laikg defekty
taisymui ir jkainota defekty verte]
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