SUSITARIMAS
DĖL 2020-07-15 SUTARTIES NR. (9.27E)D1-565 „PRIENŲ R. ŽEMAITĖS G. (PR-20) DALIES IR F. VAITKAUS G. (PR-2) KAPITALINIO REMONTO DARBAI“ PAKEITIMO

2021 m.                            d. Nr. 
Prienai 

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktorės Jūratės Zailskienės, veikiančios pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir 

UAB „Daugesta“, atstovaujama direktoriaus Aleksandr Riabinin, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),

	toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, 
	ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:
A. Šalys 2020-07-15 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. (9.27E)D1-565 „Prienų m. Žemaitės g. (PR-20) dalies ir F. Vaitkaus g. (PR-2) dalies kapitalinio remonto darbai“ (toliau - Sutartis).
1. B. F.Vaitkaus g. nuo PK 8+20 iki PK 9+20 projekte, atliekant kapitalinio remonto darbus ir įrengus šaligatvį dešinėje gatvės pusėje, lietaus vanduo nuo F. Vaitkaus g. aukštesnių vietų bei iš Drubengio g. koncentruojasi ir teka į kitoje gatvės pusėje esančias namų valdas. Važiuojamoji gatvės dalis yra 4,5 m., nurodytų piketų apimtyje yra posūkis, dėl to apsunkinamas dviejų automobilių prasilenkimas. Reikalinga įrengti kelio bortus (jų pagalba bus suvaldoma lietaus vandens tekėjimo kryptis) ir du papildomus lietaus vandens surinkimo šulinėlius. Juos prijungti prie jau esamų. Kelkraštį sustiprinti, kad prasilenkiant automobiliai galėtų ant jo užvažiuoti.
2. Prienų rajono savivaldybės administracija patvirtino vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutą Nr. 14 Šeimos klinika–Poliklinika–Civilinės kapinės. Atsižvelgiant į tai reikalinga autobusų sustojimo ir keleivių laukimo vieta F. Vaitkaus g. pabaigoje, ties piketu 9+20. Reikalinga Įrengti autobusų sustojimo vietą pagal patvirtintą maršrutą.
		
 C. Vadovaujantis Sutarties 2.7.1 papunkčiu, Sutarties 14 skyriaus nuostatomis, atsižvelgiant į ​​ 2021-07-22 d. Objekto apžiūros aktą Nr. 1 bei siekiant racionaliai naudoti Darbų vykdymui skirtas lėšas ir užtikrinti tinkamą objekto eksploataciją yra būtina skirti papildomų lėšų lietaus nuotekų keliamos problemoms spręsti, kelkraščiui sustiprinti ir autobusų sustojimui įrengti. 
D. Bendra po kainos perskaičiavimo, vertė yra​​ 983101,93 Eur su PVM.​​ 
E. Papildomų darbų vertė (prieš kainos perskaičiavimą) yra​​ 7955,59 Eur su PVM. Pritaikius susitarimu Nr. (9.27Mr)D1-657 patvirtintą kainos perskaičiavimo koeficientą K=1,0797, papildomų darbų vertė yra 8589,65 eur su PVM. 
F. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.​​ 

	ŠALYS SUSITARIA:
	1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
1.1. Pakeisti Sutarties 2.1. punktą - perskaičiuoti kainą pridedant papildomų darbų vertę (8589,65 Eur).
Bendra sutarties vertė po keitimo – 991691,58 Eur su PVM.
1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

	2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS
2.1. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
4. SUSITARIMO PRIEDAI
4.1. Objekto apžiūros aktas Nr.2; 
4.2. Papildomų darbų sąmata;
4.3. Patikslinta F. Vaitkaus g. kapitalinio remonto darbų lokalinė sąmata.
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