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SUSITARIMAS NR. 4/SRV-345 
DĖL 2020 m. RUGSĖJO 16 d. STATYBOS RANGOS 
SUTARTIES NR. srv-440 PAKEITIMO

2022 m. rugsėjo           d.
Biržai

Biržų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188642660, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Irutės Varzienės, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir 
UAB „SVALEX“, juridinio asmens kodas 300652436, kurio registruota buveinė yra Biržų g. 95A, LT-39124 Pasvalys, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Zapusto, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
Atsižvelgdamos į tai, kad: 
- Šalys 2020 m. rugsėjo 16 d. sudarė statybos rangos Sutartį Nr. SRV-440 (toliau – Sutartis);
- Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis atsisakyti dalies darbų ir įsigyti daugiau darbų nei numatyta Sutartyje, kaip numatyta šalių pasirašytos sutarties 9.9.1, 10.1, 10.3 punktuose (poreikio paaiškinimai ir susijusios aplinkybės nurodyti 2021 m. rugsėjo 27 d. pasitarimo dėl J. Janonio aikštės rekonstravimo atsisakomų ir papildomų darbų protokole Nr. 1 bei 2022 m. rugpjūčio 3 d. pasitarimo dėl J. Janonio aikštės rekonstravimo atsisakomų ir papildomų darbų protokole Nr. 2);
- Pradinės sutarties vertė yra 2 958 678,79 Eur be PVM;
- Atsisakomų darbų vertė – 211 512,65 Eur be PVM turi būti perskaičiuota ją padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento K, nustatyto 2022 m. rugpjūčio 31 d. susitarime Nr. 3/SRV-331 „Dėl 2020 m. rugsėjo 16 d. statybos rangos sutarties Nr. SRV-440 pakeitimo ir sutarties kainos perskaičiavimo“. Nustatytas Indekso pokyčio koeficientas K=1,20. Perskaičiuota atsisakomų statybos darbų suma – 253 815,18 Eur be PVM (211 512,65 x 1,20), 307 116,37 Eur su PVM, tai sudaro 8,58 proc. nuo pradinės Sutarties vertės;
- Papildomų darbų vertė – 125 221,23 Eur be PVM turi būti perskaičiuota ją padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento K. Perskaičiuota papildomų statybos darbų suma –  150 265,48 Eur be PVM (125 221,23 x 1,20), 181 821,23 Eur su PVM, tai sudaro 5,08 proc. nuo pradinės Sutarties vertės;
- Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą yra 13,66 proc. nuo pradinės Sutarties vertės. Daugiau Sutarties pakeitimų pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio
2 dalį nėra atlikta. Bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, taip pat 15 procentų Pradinės sutarties vertės;​​
- Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį;
ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Šalys susitaria:
1. Pakeisti Sutarties 3.4 punkto eilutes „Sutarties kaina“ ir „iš kurių PVM sudaro“ ir jas išdėstyti taip:
	„Pavadinimas
	Punktas 
	Duomenys ir sąlygos

	Sutarties kaina, 
	9.1
	3 454 706,20 eurų (trys milijonai keturi šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai šeši eurai ir 19 centų) su PVM

	iš kurių PVM sudaro 
	9.1
	599 577,11 eurų (penki šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt septyni eurai ir 11 centų)“



2. Rangovas įsipareigoja nevykdyti atsisakomų darbų ir atlikti papildomus darbus nurodomus prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose.
3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šiame Susitarime lieka nepakeistos.
4. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo Sutarties Šalys.
5. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Šis Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
Susitarimo priedai:
1. 2021 m. rugsėjo 27 d. pasitarimo dėl J. Janonio aikštės rekonstravimo atsisakomų ir papildomų darbų protokolas Nr. 1, 10 lapų.
2. 2022 m. rugpjūčio 3 d. pasitarimo dėl J. Janonio aikštės rekonstravimo atsisakomų ir papildomų darbų protokolas Nr. 2, 16 lapų.
3. Techninio projekto A laida, 23 lapai.
4. Veiklų sąrašas, 1 lapas.
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