Pirkimo sutartis CP0219382-20190

(vertinimo kriterijus - kaina) IAB K

Komunaliniy paslaugy centras, UAB, " Direk
atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), ir

Guresta, UAB iirektorius )
atstovaujama .Augas Gudaitis

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — TIEKEJAS),
tdiau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinamines pirkimo sistemos ,Daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavima) rangos
darby befsu prajektavimu uZsakymai per CPO LT elektroninj katalogg" Nr. CP0219382 pagrindu jvykusiu rangos darby be proektavimo
paslaugy konkreéiu pirkimu, sudarome §ia statybos ranges darby sutartj (tdiau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - Vieidji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procediras kity perkand&iyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurige vykdomi uZsakymai. Intern etinis adresas
http:/fww.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderintg techninj darbo prgektag
ir statyba leidZiantj dokumentg (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuctas it UZSAKOVO
patvirtintas techninis darbo projektas, iSduotas statyba leidZiantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir
UZSAKOVAS paskiria techninj prizidrétga.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby
Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasiraSytas atlikty Darby aktas ir
TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perdudti visi statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugati UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokesgéio (tdiau — PVM), lygi TIEKEJO pasidlymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uZ visa perkamy Darby apimtj.

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uZ visus Darbus, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2.

1.1.8. Valstybés parama administruojanti institucija — Daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos jgyvendinima
administrudanti institucija.

1.1.9. Parai$ka — TIEKEJO pateikta paraiska CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 ,Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
rangos darby be/su praiektavimu uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg®, kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtiekéjy
ir specialisty) kvalifikacija.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre€iujy asmeny nucsavybéje ir intervencijos | ja tiek, kiek tai yra biti

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigaa UZSAKOVUI savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta
suderintg techninj darbo projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS jsipareigoga priimti tinkamai (kokybiZkai) atliktus Darbus ir sumokéti uz
juos Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimovieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuctas kainos su perzidra kainodaras sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzidra taikoma
visiems perkamiems Darbams.
32. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys
susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasirasius ra3tiska susitarima su UZSAKOVU.
33. | Pirkimo sutarties kaina jeina darbo jéges, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengimoi3laidos, (i$pildomai dokumentacija ir (ar) kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuves Respublikes jstatymus ir Kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausancios iSlaidos. Pirkimo sutarties kaina
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra bitini Pirkimo sutariai
jvykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjojucs numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy pateikimo termino pabaigos.
3.4, ] Pirkimo sutarties kaina jtrauktas visas uZ Darbus numatytas uZmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy,
virgijan&iy Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.
35. PVM mokamas pagal galiganéius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu.
3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiiucgjama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. Radtidkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priémimo akto pasiradymo dienocs, perskaigiucjami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio
mokesciodydZiu.
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3.7. Pirkimo sutarties kainos perskai&iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusic) PVM tarifo inicijucja TIEKEJAS, kreipdamasis
| UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skaiiavimus dél pasikeitusio mokes&io tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKQVAS
taip pat turi teise inicijuati Pirkimo sutarties kainos perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusic) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavimas jfforminamas Saliy pasirasomu pratokdu/susitarimu, kuriame uZfiksugama perskaiéiuata
Pirkimo sutarties kaina ir §io perskaigiavimo isigaligimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradines Pirkimo sutarties vertés perskaigiavimas dél kity mokes&iy pasikeitimonebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galigimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), viena
karta metuose Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verte perskaiCiudama (didinama ar mazinama) dél kainy lygio
pokyc€io. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perZidros dél kainy lygio poky&io tvarka:

3101. Pirkimo sutarties kaina perskaitiugama kiekvieny mety kovo ménesj, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos
departamento paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigalidimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perZidréta — nuo Pirkimo sutarties kainos paskutines perZilros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki
procentai). (Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Viyriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimao)
programde ir preliminariai atlikus Pirkimo sutarties Siame punkte numatyts perskaiiavimg Darby suma virgija investicijy plane ir
Valstybés paramos daugiabu&iams namams atnaujinti (modernizu ati) teikimo sutartyje numatyta Darby suma, kainos perskaiiavimas
priimamas buty ir kity patalpy savininky priimto daugumos sprendimo pagrindu) ;

3.102. Perskaitiavimas kiekvieny mety kovo ménesj atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant i§ perskaigiavimo koeficiento, gauto
praéjusiy mety gruedZio ménesio kainy indeksg dalijant i§ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaligjimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perzZidreta — i§ paskutinioindeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzitrima Pradines Pirkimo sutarties verté;
310.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties:
3.104. PerskaiCiucta Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliciimo dienos. Nauja kaina taikoma tik
UZSAKOVO mokejimams pagal Pirkimo sutartj uZ atliktus poindeksavimo Darbus nuobalandZio ménesio;

3.105. Pirkimo sutarties kainos perskaigiavima del kainy lygio poky&io gali inicijudti tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS. Pirkimo sutarties
Salis, kreipdamasi dél Pirkimo sutarties kainos perZilros, pateikia konkre&ius skaigiavimus del pasikeitusio kainy lygio poky¢io jtakos
Pirkimo sutarties kainai;

311. Jei kiekvienu perskai¢iavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausang&iy prieZzastiy néra pasiraomas
iki kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teisg uZ Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki
to momento galigjusia Pirkimo sutarties kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 9 ménesius nuo Darby pradzics.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausané&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai, terminui, kol
iSnyks Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i iy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdoir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareiggiimus ir todel TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i$ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 82.2,82.3 82.6,82.7 ir 82.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre€iyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, i§kilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudagjams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salyges technologiniam procesui vykdyti (i5skirtinai nepalankiomis sglygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliGtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5, jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.3, Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar) stabdyti Darby
atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo radtu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas
ivykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr4), kuris gali bati Saliy rastiku susitarimu
detalizucjamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustahdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimotermina, atitinkamai karegugjamas Kalenderinis darby vykdymo grafikas.
4.6. Iki Darby pradZios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos
sumas pagrindzia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby
atlikimui.

4.6. Pastebéty Darby trokumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareigkia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiSkimas dél akivaizdZiy Darby trikumy negali blti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemoketi.

4.7. Bendras pratgsimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. TIEKEJAS turi teise uZbaigti Darbus anks&iau sutartotermino,

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutart] perduodami ir priimami pagal atlikty Darby aktg (-us) (tdiau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo
sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraSo dvisalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby
pavadinimg (nurodyts pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procenta bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeimt penki procentai) atlikty Darby kainos.
Likusieji § % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiraSymo dienocs,
UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo garantiniu laikatarpiu uztikrinima,

5.3  Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami u3 Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus —
priduodamas visas uZbaigtas statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Aktg
pasiraSo: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgalictas asmuo, o i3 UZSAKOVO pusés — Techninis priZilrétgas ir
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UZSAKOVO vadovo jgalictas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendZia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas
ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmaka uZ papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo
susitarta ra3tu i§ anksto.

5.4, TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Akto gavimo diencs priima Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo pagiu terminu grazindamas jj TIEKEJUI, arba tuo
paciu terminu priima negin&ijama atlikty Darby dalj ir pareikia ra3tu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo
Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visiikai uZbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka
perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pried 10 (deSimt) darbo dieny iki numatomoes visy Darby pabaigos pranea
UZSAKOVUI rastu apie pasirengima galutinai perducti Darbus pateikdamas pasirasyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS arganizuga galutinj Darby priemima ne veéliau kaip per 10 (deimt) darbo dieny nuo TIEKEJO
pranesimo gavimo dienas ir per kitas S (penkias) darbo dienas pasiraSoAkta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba
tuo patiu terminu pareikia rastu Pirkimo sutarties nucstatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS
pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas. 5taisius
Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartatinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,pasléptus Darbus*), pateikii
UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie$ dvi darbo dienas, bei tinkamai jfforminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieducse nustatyty
kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar proekto ir kity Darby
reikalavimy be UZSAKOVO ratigko sutikimo, tokie atvejai fiksugami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy 3aliy
pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiradyti nustatyty Statybos defekty akta, jis
pasiraSomas UZSAKOVO viena3alidkai ir jteikiamas TIEKEJUI pasirasytinai arba iSsiungiamas registructu pastu. TIEKEJAS neatsako,
jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan&iy sprendimy, ar Kity
[statymucse numatyty atsakomybe Salinané&iy aplinkybiy.

5.8 UZSAKOVAS turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokejimy, ko TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty trakumy ir nekompensuda nuostdiy, jei tokie atsirasty arba kd Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos.
UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI pretenzijas deél idaiskéjusiy atlikty Darby trokumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél
TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tagiau tebegaligant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikatarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty
nustatytus trokumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per pratingg UZSAKOVO nurodyts terming nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako
juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostdius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trakumai, iSlaidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trokumus.
Trakumy i$taisymo laikatarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uZbaigimo komisijos nustatyta trikumy itaisymo
laikatarpj ir forminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos darbai trakumy pa3alinimui ir jy atlikimo laikatarpis.

5.10. Saskaita faktlra TIEKEJAS gali iSradyti tik poto, kai abi Salys pasira$é Akta (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikatarpiu uztikrinima). Saskaitoje faktiroje turi
bati nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktdros turi bdti pridétas abiejy Saliy pasiraytas Aktas (galutiniam
mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai.
TIEKEJAS saskaitgje faktirge Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos
mokétines sumos.

5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamoAkto pasiraymo per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokeéjimas yra
vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokejimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu i3 tre€iyjy Saliy, gali bati pratesti, tadiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (3e$iasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie
finansavimois tre€iyjy Saliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybes jgyvendinamas Zia tvarka:

5.12.1. Subtiekejas, noredamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia pradyma UZSAKOVUI ir inicijudja trigalés
sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). Sige sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintaje daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programogje, i trifalé sutartis
turi bti suderinta su Valstybés parama administrugjanéia institucija.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie¥ pateikdamas saskaitg faktirg UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) idrasytg saskaitg faktirg rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra
nurodytas tridaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas faktoras atitinkamai
mazina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumoketi TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSrasydamas ir
pateikdamas saskaitas faktiras UZSAKOVUI, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekejo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir
TIEKEJO patvirtinty sgskaity faktiry sumy.

5.12.3 Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidZia TIEKEJO nuojo prisiimty jsipareigojimy pagal sudarytag Pirkimo
sutarti. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir Kiti jsipareiggjimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktiros
pateikimo UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mekéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tre¢iyjy Saliy, gali bati pratesti,
taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie finansavimo i tre€iujy galiy
vélavima,.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara.
Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.
5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiSkai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / moketinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktOra rengiama vadovaujantis Lietuvas Respublikos pridétinés vertés mokes&io jstatymoiir jo jgyvendinamyjy teisés akty
nuostatomis.

5.14. Jei faktiSkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jfforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.
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5.15. Sagskaita faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymoir jo jgyvendinamyjy teisés akty
nuostatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktaros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI| aktus) teikiamos tik elektroniniu budu. Elektroninés sgskaitos faktOros, atitinkanéios Europos elektroniniy
sgskaity faktary standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodas
i Europos elektroniniy saskaity faktiry standarta ir sintaksiy sara$o paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (tdiau — Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktdry standarto neatitinkangios elektroninés saskaitos faktdros gali biti teikiamos tik
naudgantis informacinés sistemos ,E. sgskaita” priemonémis. Perkang&igji organizacija elektronines saskaitas faktaras priima ir apdoroja
naudodamasi informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis, iSskyrus Viesujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galiga Civiliniame kodekse nustatyti minimalls garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuga, kad statybas uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3, TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ iZaigkéjusius atlikty Darby
defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose
ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybes dokumenty ir kity teises akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi
teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy $alinimoislaidas.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasirasymo diencs privalo pateikti Pirkimo sutarties ivykdymo uZztikrinima, kurio
verté ne mazesne kaip 5% (penki procentai) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés (uZtikrinimo verté yra fiksuota visam uZtikrinimo
laikotarpiui - ji negali biti maZinama proporcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai iSduata (-as) Lietuvoje
ar uZzsienyje registrudto banko garantija arba draudimo bendroves laidavimas arba tokios pat vertés mokéjimas | UZSAKOVO saskaita,
UZtikrinimas turi bdti besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO jsipareiggimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas
reikalavimus atitinkantis Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, tagiau ne trumpiau kaip iki 30
(trisdeSimtos) kalendarinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto veliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareiggimy vykdymo termino pabaigos.
Kai Pirkimo sutarties trukmeé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima dalimis,
ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau
nei pasibaigia anksciau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo galigimas.

7.2, Salims rasti¥kai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo diencs privalo pateikti
UZSAKOVUI 3iy Darby jvykdymo uZtikrinimg 7.1. punkte nustatytomis sglygomis, kurioverté ne mazesné kaip 5% (penki procentai) nuo
papildomy Darby vertés.

7.2 Jeigu Darbai buvo pratesti/ sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas pratesiamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties
Ivykdymo uZtikrinimo dokumento galigimas per 5 (penkias) darbo dienas turi biti pratesiamas ir turi galiati iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. Iki kd bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1., 7.2. ir 7.3 punktuose reikalaujamas naujas/ pratesiamas uZtikrinimas, UZSAKOVAS turi
teisg suma, lygia Pirkimo sutarties uZtikrinimo jvykdymui, igskaigiuati (sulaikyti) i§ TIEKEJO mokétiny sumy.

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos ranges darby prazms privalomai apdraud?ia statybos laikotarpiui visus
Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigjantj
draudimo liudijimg UZSAKOVUI.

7.6. TIEKEJO civiliné atsakomybe privalo buti apdrausta Darby atlikima reglamentucjanciucse teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS Kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybes draudimo faktg jrodané&ius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybes rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i¥ductg Lietuvaje ar uZsienyje registructo banko garantija /
draudimo bendrovés laidavima 5 % (penkiy procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés. Defekty iStaisymo garantiniu laikatarpiu
uZtikrinimas turi bati besalyginis ir neatS8aukiamas ir turi galicti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akto sudarymo diencs ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais.

7.8 Jei Lietuvge ar uZsienyje registructo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareiggimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis pagiomis
sglygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontrdiudti ir priZiaréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO
parengtus uZsakyty Darby kiekiy Ziniaras€ius, Aktus, saskaitas faktiras, UZSAKOVO pateikty med¥iagy nauddima. Pastabas dél
vykdomy Darby gali pateikti proekto vykdymo priezilros, techninés prieZidros vadovai rastu — jraais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigajimy,
UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokyhbiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus
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iki nustatyty statybos Darby defekty paSalinimo arba pa3alinti trikumus tregiyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3 dudti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigge atsiliekama nuo Kalendarinio Darby vykdymo grafiko ar
paZeidZiami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpi.

8.1.5. pradyti TIEKEJO pateikti informacija irfar dokumentus, kurie jrodyty Darby atitikima Pirkimo sutarties 8.4.36. reikalavimams.

8.1.6. nustatius, kad vykdant Darbus naudojamoes medziagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.36. punkto nuostaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-ucs) j atitinkan&ias (-us).

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

82.1. per 10 (deSimt) dieny po raSytinio TIEKEJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgalintas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriues pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, JIS 15|pare|gqa apie tai jspéti
UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreéiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti;

8.2.3 TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresudtoms Salims nustagius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose
dokumentuose, organizuadti techninio darbo projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty iStaisyma savo léSamis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uZtikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galidjimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby technine prieziora. Darby technine prieZitra vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis
prizidrétgas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galigjimo metu keisti techninj priziGrétoja arba pasitelkti dar kelis techninius
prizidrétojus, pries tai praneSdamas TIEKEJUI. Techniniu prizidrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuatojg arba tam tikslui
samdyti kita fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.8 nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudatojy kylanéias problemas, klausimus;
8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i3 TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informudti Siucs subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. Netaikoma.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

83.1. naudatis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokejima uZ jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. nauddtis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

84.1. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstovg ir suteikti jam visus
joaligiimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutarti. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuomomento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

84.2. ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo dienos:

84.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafika ir rastu suderinti jj su UZSAKOVU (4 priedas).

84.2.2. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje pateikti uZpildyta bendros pasidlymo kaines iSskaidymo pagal priemones, atitinkangias numatytoms jgyvendinti konkretaus
objekto investicijy plane forma (8 priedas). Pildant formg neturi biti virijamos Sios UZSAKOVO nurodytos sumos:

84.2.2.1 Statybos darby, tenkanciy energijos efektyvumg didinanioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais mokes&iais
656869.55, i$ jy Statybos darby tenkan€iy individualioms investicijoms, kurios i8skirtos i5 energinj efektyvuma didinangiy priemoniy
maksimali kaina Eur su visais mokesc&iais 137330.16

8.4.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokesGiais 32428.00

8.4.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaigkéjimo rastu infoomuoti UZsakovg apie
atsiradima aplinkybiy, galin€iy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos,
duomeny, dokumenty trakuma, realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuotg statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros 0kj ir
darby sauga ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajegumais TIEKEJAS remesi kvalifikacijai atitikti,
skiriami ir kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16 skyriaus nucstatomis);

84.5. tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie
tai informudti UZSAKOVA, nurodant konkregias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pa$alinimo priemones;

8.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad bity tinkamai parucsta ir pateikta Statybos
uZbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedirose;

8.4.7. dalyvauti suraSant Statybos uZbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurics priklauso nuo jo valios, tam, kad bty pa3alinti bet kokie
esami ir (arba) potencialds trakumai, dél kuriy nebity iSdudtas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie bity nurodyti Statybos uzbaigimo
akte, Statybos uZbaigimo komisijos protokduose ir (arba) kitucse su 3iuo procesu susijusiuose dokumentuase. Vykdydamas Siame
punkte numatytas prievdes, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bity Salinami bet kokie techninio darbo
projekto defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémeé netinkamas ir (arba) nei§samus techninis darbo prgektas arba jo
priedai;

84.8. savo jegomis bei sgskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus
TIEKEJAS privaloi$spresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligimy ribose.

84.9. savo jegomis bei saskaita gauti pagal gallqancms teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ tre€iyjy 3aliy,
fforminti reikalingg vykdomaja dokumentacija ir perducti ja UZSAKOVUI;

84.10. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentugjanéiy
statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantudti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma
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techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

84.11. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uZbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikatarpj;

84.12. savarankiskai apsirdpinti materialiniais itekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudoti medZiagas, gaminius, atitinkangius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudati Lietuves Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima,
organizuati jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveik]) ir taupy nauddima.
Garantudi tinkama statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieZidros vadovui,
organizudt jy sandéliavimg bei apsauga;

84.13 jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikes Vyriausybés patvirtintoje daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programgje, iSariniy sieny ir cokdio darbams turi bati nauddgama iSoriné termoizdiaciné sistema, turinti Europos techninj jvertinima ir
paZenklinta CE Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinimg be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi bati suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus;

84.14. inicijudti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiSka sutikimg, o Kalendorinj Darby
vykdymo grafika, pasira§ant papildomus susitarimus;

84.15. laiku ir tinkamai informucti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iSraSyti saskaitas fakturas, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo dokumentacijg. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su techninio darbo projekto / techninio ir darbo prajekty vykdymu susijusig
informacija;

84.16. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZidrétojui, projekto vykdymo prieZioros vadovui bei valstybiniy
kontrdiugjan€iy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

84.17. garantuoti saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkes apsauga bei darbo higieng statybos teritorijge, savo darbo zongje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbangiy, poilsiaujanéiy ir judan€iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotgjai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriucs atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkohdio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

84.18. saugai atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteardoginiy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakavui diencs. Pastatuose ar jy dalyje, kuride atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uZbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymao;

84.19. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei
proektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita itaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trakumus ir defektus, iSaiskéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligjant statinio garantiniam laikatarpiui, UZSAKOVUI pateikus
radtiSka pretenzijg, per pratinga termina, suderinta su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobdZiojie neturi biti pasalinti anks&iau;

84.20. Darbams naudati tik naujas, Lietuves Respublikos teises akty nustatyta tvarka sertifikuatas medZiagas, taip pat atitinkangius
jiems keliamus Lietuves Respublikos standartus ir normas;

84.21. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atliekas bei iSve?us jas i§ teritarijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinangius dokumentus apie statybiniolauZo, gruntoiSveZzima j tam specialiai skirtas vietas;

84.22. esant butinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuatraukas ir apmoketi jy parengimo
iSlaidas;

8.4.23 esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatugjanciomis organizacijomis veikianciy
inZineriniy tinkly perjungima;

84.24, pagal statybvie€iy jrengimo reikalavimus savo |éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti ir sutvarkyti
statybvietés teritorijg;

84.25, uZtikrinti, kad | medZiagy saugodimo aik&teles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys;

84.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
pried pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perdudti TIEKEJUI sutartiniu laikatarpiu.
ISveZti savo statybines atliekas ir statybinjlauzg savo saskaita;

8.4.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

84.28 atsakyti uZ subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

84.29, suraSant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniucse dokumentuose ir techniniame darbo
projekte / techniniame ir darbo prgektucse nustatyta iSpildomaja praekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimoinstrukcijas ir kitus batinus dokumentus;

8.4.30. savo saskaita sumokeéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan&ius Pirkimo sutarties nuostatoms radtidkus UZSAKOVO nurodymus;

84.32. sudarius Pirkimo sutartj, tafiau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu Zinomy subtiekejy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuaty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.33. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

8.4.34. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvotikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigga UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

8.4.35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22! straipsniu, uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys bity
identifikudti: statybos darbus atliekantys darbudigai, savarankiska veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.

8.4.36. UZSAKOVUI pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padeties metu ar kai Lietuvos Respublikes Vyriausybe, jvertinusi
rizika, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali biti paskelbta mabilizacija, jvesta karo ar nepaprastdji padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priémusi sprendima dél VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 nucstatos taikymo, vykdant Darbus nenauddti
medZiagy, jrenginiy, kuriy kilmés Zalis yra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSujy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareiggjimy, t. y. véluojantis apmokéti uZ atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka
0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéludta dieng nuovélugamos sumokéti sumos.
9.2. UZSAKOVAS, vélugantis priimti statybos ranges darbus (pasiraSyti Aktus ir graZinti juos Tiekéjui), ar pateikti rastu pretenzijas dél
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netinkamo statybos ranges darby atlikima), moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo velugamy priimti statybos
rangos darby kainos.

9.3 UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostdius.

9.4. Pirkimo sutart] nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama su ma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties vykdymo
uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama su ma, nurodyta iame uZtikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZidros vykdytoy rastiskus reikalavimus del atlikty
Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai buting laikg, Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime,

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laikg, jis atlygina
UZSAKOVO i3laidas, susijusias su defekty Zalinimu.

9.8 TIEKEJUI 7.1., 7.2., 7.3. punktucse nustatytais terminais ir salygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinangio
dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy u? kiekvieng pavéluata dieng pateikti Pirkimo sutarties jvykdymag uZtikrinantj
dokumenta nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes,

9.9. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus iame punkte nurodyty dokumenty dél TIEKEJO
kaltes, TIEKEJUI taikoma 0,08 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.10. TIEKEJUI vélugant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby atlikimo terming ar juos atlikus nekokybiskai, su
trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaltes, jis privalo moketi 0,08 procento delspinigiy uZ kiekviena pradelsta
dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.11. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostdius, atsirandanéius dél jsipareiggimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj,

9.12. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali i§skaiGiuat netesybas ir kitus dél TIEKEJO Kaltés patirtus
nuostdius i§ TIEKEJUI mokétiny sumy, pries tai radtu informaves TIEKEJA.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigiimo laikatarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali biti keigiama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati keigiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis saglygomis ir tvarka bei 10.1.4
punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verte gali biti keiciama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viedujy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas
Pirkimo sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei jucs sglyggusios aplinkybés jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikes Vyriausybés patvirtinte daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programaie, visi Pirkimo
sutarties pakeitimai prie3 jucs pasirafant derinami su Valstybes paramg administrugjanéia institucija.

1. Pirkimo sutarties nutraukimas prie& terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj pries protinga terming, o diam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (degimt)
dieny, vienaSaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutart] dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sics Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktucse numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutart] dél esminio Sics sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentuganéiy teisés akty nustatyta tvarka, jraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy saraSa. Esminiais
paZeidimais i3 TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 meén. i3 eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika (priedas Nr. 4) dél TIEKEJO kaltés,
i8skyrus galutinj Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk3ciai paZeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tregiyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3 TIEKEJUI velugant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming deél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo
Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJUI neuzbaigus Darbuy;

11.1.4, Pirkimosutarties 15.4, 15,7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

11.1.5. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo
sutarties 7.1, 7.2 ir 7.3 punktuose.

11.2. UZSAKOVAS turi teisg vienaSaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria keitiama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iZkeliama bankroto byla;

11.2.2. poratisko UZSAKOVO jspéjimo ‘HEKEJA§ daugiau nei menesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy
ar Kity Pirkimo sutarties salygy arba po rastiko UZSAKOVO ispejimo jas dar karta pazeidZia; Sis galéty biti prie esminiy

11.2.3 Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidziant Vie3ujy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojanéias sutarties pakeitimo salygas
ir tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir Vie3yjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3 TIEKEJAS turi teise vienagaligkai nutraukti Pirkimo sutartjir pareikalauti atlyginti nuostdlius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZastiy vélugja apmoketi ilgiau kaip 20 (dvidesimt) kalendariniy dieny nuo Pirkimo sutartyje
5.12, 5.13ir 5.14 punktucse nurodyty terminy;

11.32. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas€iy neatlieka nuo jo priklausangiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny i3 eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienaZaliskai nutraukti
Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai ragtu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.
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11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienaSaliskai nutraukus Pirkima sutartj TIEKEJAS privalo perdudti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
dates atliktus Darbus, Salims pasiradant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokeéti tik uZ tinkamai
atliktus Darbus, i3 moketiny sumy isskaigiugjant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biti visigkai ar i§ dalies atleidZziama nuo atsakomybeés deél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimeos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuves Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant pranese
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveik] jsipareiggimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jegos aplinkybiy savoka apibré¥iama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentugamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimes jegos
(force majeure) aplinkybéms taisyklese” (1996 m. liepos 15 d. Lietuves Respublikos Viyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos iegos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

12.3 Jei kuri nars Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimes jegos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareigdimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZindimo apie jy
atsiradima) informugja apie tai kita Salj, praneidama apie aplinkybiy pobadj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo Kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo Isipareiggimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek [manoma, ir ieSko alternatyviy bady savo
Isipareiggimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos iégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paZalinti ir del kuriy visigkai ar i§ dalies blty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
jsipareiggjimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), émesi visy pagristy atsargos priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumaZin U su tuo susijusias ilaidas, panaudgjo visas reikiamas priemones, kad i Pirkimo sutartis baty
tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebégjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareiggjimy nebus traktugamas kaip
Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranegimo
momento. Laiku nepranedusi apie nenugalimos iégos aplinkybes (force majeure), jsipareiggjimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostdiy, kuriy priesingu atveju bty buve iSvengta, atlyginima,

12.6. Jei nenugalimos jéges (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris del minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendariniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZiamos nuotolesnio Pirkimo sutarties vykdymao.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Visus ginéus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutart] taip pat dél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei
Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentugiangiais teises aktais.

132. Salys susitaria, kad kiekvienas gin€as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendZiamas deryby badu. Jeigu anks&iau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvideSimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikes jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikes
teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigaliga nuo Saliy Pirkimo sutarties pasiraSymo diencs ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama
Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties vykdymo uztikrinimo,
laikoma, kad TIEKEJAS atsisake sudaryti Pirkimo sutart.

14.2. Pirkimo sutartis galigja iki visi&ko Pirkimo sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo.

14.3. Jeigu kurios nars Pirkimo sutarties sglygos paskelbiamos negaligjan&iomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir tdiau galiati,
jeigu jy negaligimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tdesnj vykdyma nejmanoma.

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia $iuos savo pasilyme nurodytus:

1 lentelé
Subtiekéjus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta ParaiZkos tikrinimo metu
Imonés pavadinimas Imonés kodas Kvalifikacijos
reikalavimo eilés Nr.*

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty A dalyje ~Nurodymai dalyviams" 2 priede. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

2 lentelé

Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus

Imonés pavadinimas | Imonés kodas




15.2. TIEKEJAS atsako uz visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareiggimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
subtiekéjai.

15.3 Sudarius Pirkimo sutartj, tadiau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI pranest
o metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS
informucty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriucs jis
ketina pasitelkti véliau.

15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekéjy, kuriais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai
atitikti, be UZSAKOVO rastisko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites Siuos subtiekéjus be UZSAKOVO rastidko sutikimo, privalo sumokéti
UZSAKOVUI 500 Eur bauda. Pakartatinis Sio Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu.
15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Keiciantysis
subtiekéjas, kuriuo tiekéjas rémesi kvalifikacijai atitikti, turi netureti pasalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1
lenteléje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keidiamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémesi
kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi infomuati UZsakova raStu nurodant subtiekéjo keitimo priezastis ir pateikiant kvalifikacijg (jei
informacija apie kvalifikacija néra prieinama viegai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan&ius dekumentus ir gauti UZSAKOVO
radytinj sutikima. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesiremé kvalifikacijai
atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriucs jis ketina pasitelkti véliau. Nustagius
vieSucsius pirkimus reglamentugantiuocse teisés aktuose numatytus Tiekéjo pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo
remiamasi kvalifikacijai atitikti, paSalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiekéjo per pratinga terming tokj subtiekéjg pakeisti kitu.
15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagristy frarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad
Tiekéjas surasty kitg subtiekéja, kuris neturéty paZalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkancia Pirkimo sutarties Pirkimo
sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémesi subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy
atitikimui). UZSAKOVAS rastisku prasymu kreipiasi | TIEKEJA dél 3io subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas matyvus. TIEKEJAS, gaves
UZSAKOVO pradyma dél TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareiga per pratingg terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidika) dieny,
pasidlyti kita subtiekeéjg Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo
pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU ratu sudaro susitarimg del subtiekéjo pakeitimo, kurj pasirago abi Pirkimo sutarties 3alys.
Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per viena menesj nuo tos dienos, kai paaiSkéja, kad subtiekéjas nekompetentingas
vykdyti nustatytas pareigas,  jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties
pazeidimu, ir UZSAKOVAS turi teise viena3aliSkai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy
gynimo priemones.

15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.12. punkte nustatyta tvarka.
16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbu otojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasidlyme nurodyti:

Darbuotojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta ParaiSkos tikrinimo metu
Specialistovardas ir pavarde** Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimo eilés Nr.*
Osvaldas Petrucionis 34742 5
* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty A dalyje ,Nurodymai dalyviams®. Nuoroda j dokumentus:

CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

**jei tuos patius kvalifikacijos reikalavimus atitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi radtu informucti UZSAKOVA, kurie specialistai
dalyvaus Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasialyme nurodyty darbuctgy (specialisty) be UZSAKOVO radtiko sutikimo. TIEKEJAS,
pakeites Siuos darbuotojus (specialistus) be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokéti UZsakovui 500 Eur bauda. Pakartatinis Sio
Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuctojas (specialistas) (dél ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti
Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informuctii ne véliau kaip kita darbo dieng po to, kai tai suZino. Naujai
pasitelkiamas ar keiiamas specialistas turi turéti ne Yemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte atitinkamam specialistui nustatytg
kvalifikacija. Apie sidloma kandidatg j keigiamo darbuatojo (specialisto) vieta Tiekejas UZSAKOVA informudia rastu, kartu pateikdamas
reikiamus kandidato kvalifikacijg pagrindZiangius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima Tiekéjui paskirti naujg darbuatgjg (specialista)
patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi teisg inicijucti darbuctgjo (specialisto), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tokio praSymo motyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurodyta UZSAKOVO pradymg dél paskirto
darbuatgjo (specialisto) pakeitimo, turi pareigg per pretinga termina, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidika) kalendariniy dieny, paskirti kita
darbuotgjg (specialista) ar uZtikrinti, kad subtiekéjas paskirty kita darbuctgja (specialista) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty
Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Pries paskiriant nauja darbuotojg (specialistg),
TIEKEJAS turi informuoti UZsakovg apie jj bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacijg patvirtinanéius dokumentus. UZSAKOVAS sutikimag
TIEKEJUI paskirti nauja darbuctojg (specialista) patvirtina ragtu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per viena meénesj nuo tos diencs, kai paaiskéja, kad darbuatgjas (specialistas) negali
vykdyti Pirkimo sutarties, j jo vieta nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu,
ir UZSAKOVAS turi teise viena3aliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo
priemones.

17. Baigiamosios n uostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra vie3a. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZingo vykdant
Pirkimo sutart], iSskyrus atvejus, kai 3i infarmacija yra viea arba turi biti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

17.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareiggimus, laikosi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.
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17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiraginéjimas yra siungiami elektroniniu pastu,
kiekvienam i3 jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. pasto adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma,
kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siun&iamas elektroniniu pa3tu. Dakumentai, kurie negali biti pateikiami
elektroniniu pastu (popieriniai dokumenty egz.) jteikiami pasiradytinai, ju originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siunéiant registruotu ar kurjeriniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo diencs, rastu informugja kitg Salj. Kd apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiZkai/pranegimai yra laikomi gautais.

17.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo iglaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasira8ymu, ir vykdymu, iskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius mokes€ius, kuriais gali biti apmokestinames sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galig turingiais egzemplioriais — po viena kiekvienai i% Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo biti vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktary
teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokeéjimo pagal Pirkimo sutartj.

18. Pirkimo sutarties dokumentai

181. Prie Pirkimo sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy
daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galia nei prie§ jj nurodytas dokumentas:

181.1. Priedas Nr. 1 — Pirkimo dokumenty B dalis ,Daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy techniné specifikacija”.

181.2. Priedas Nr. 2 — UZsakymo salygos ir TIEKEJO pasitlymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.3  Priedas Nr. 3— Techninis darbo projektas ir statybg leidZiantj dokumentas, pateiktas UZSAKOVO uzZsakymo metu.

181.4. Priedas Nr. 4 — Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

181.5. Priedas Nr. 5 - Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

181.6. Priedas Nr. 6 — Draudimo pdisai.

181.7. Priedas Nr. 7 —Atlikty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.8. Priedas Nr. 8— Bendros pasitlymo kainos i5skaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties proekie).

19. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS: TIEKEJAS:

Komumaliniy padaugy centras, UAB Guresta, UAB

Adresas Vytauto g. 71, 53258 Garliava, Kauno apskritis Adresas V. Kréveés pr. 128G, 51108 Kaunas, Kauno apskritis
Kodas 301846604 Kodas 303355372

PVM kodas LT100004286913 PVM kodas: LT100008894813

A. s Nr.: LT904010042501738469 A. s Nr.: LT417300010140780656
Bankas: AB DNB bankas Bankas AB Swedbank

Tel.: (8 37) 393078 Tel.: 867885538

El. padtas El paStas

Atskingas agmuio/asrenys

Sauliuvs ~ Saliklis  direktoriaus  pavaduotojas, ~ 8698 45724,

saulius saliklis@ rkpe.lt Atsakingas asTuo/asmenys

Osvaldas Petrucionis
Uz Pirkimo sutartiesfjos pakeitimy paskelbimy atsakingas asmio:
Saulius  Saliklis  direktoriaus  pavaduotojas 8698 45724,

saulius saliklis@ rkpe.lt
Atstovajantis & Atdtovaujantis asmuo;
Vardas, Pavarde: Vardas, Pavardé:
Pareigos: Pareigos: Direktorius /8
ParaSas Pazas  Mindaugas Gudaiiiy
Data:
22-0Y-0%
\ O T
dtovaujandio asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pasira ymo datg nurodyti p<vé1bm§)
pzsl‘duﬁq 3 ,f, ”'—.‘A _:]\.\‘\\
as NS =
e Q\\‘Q/ %\-‘I—A —
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Pirkimo sutarties CP0219382-20190 priedas Nr. 2

UZSAKYTY DARBY SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS PIRKIMUI

2022-08-01 16:15:54

UZsakymo salygos

UZsakovas:

Komunaliniy paslaugy centras, UAB

Ar dbjektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausybés
patvirtintge daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavimc) programoje?

Taip

Pasidlymy vertinimo kriterijus:

Pagal maZiausia kaing

Kuris subjektas (uZsakovas ar tiekéjas) turi uZtikrinti, kad visi statybvietéje
esantys asmenys bity identifikudti: statybos darbus atliekantys darbuotgai,
savarankiska veikla vykdantys asmenys bei Kiti statybvietéje esantys
asmenys, neatliekantys statybos darby:

Tiekejas

Ar rangovas tures tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija naudgjantis
elektroniniu statybos darby Zurnalu?

Ne

UZsakaovo pageidaujamas sutarties jvykdymo uZtikrinimas;

Lietuvde ar uZsienyje registructo banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimas

Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis (proc.):

5%

Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (UZsakovas patvirtina, kad prie3
skelbiant pirkimg CPO LT Elektroniniame kataloge, jis jsitikino, kad avansui
sumoketi bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity 1&5y)?

Ne

Pirkimo maksimali kaina Eur su visais mokesé&iais:

689297.55 Eur

Konfidenciali informacija:

Patvirtiname, kad Europos bendrajame vie3yjy pirkimy dokumente (EBVPD)
nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraiska DPS, yra

it sl Taip
nepasikeitusi.
Objekto duomenys
Pastato paskirtis: Daugiabutis gyvenamasis namas (3ir daugiau buty
gyvenamieji pastatai)
Statybos objekto adresas: Mi5ko g. 34, EZerélis, Kaunor.
Pastato kadastro bylos Nr.: 5297-3012-8017
Investicijy plano IP numeris.: MJ70271
Ar reikalinga parengti kadastrine bylg? Taip
Ar uZsakovas suteiks tiek&jui prisijungimus elektros Taip
energijai?
Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Taip
Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus nuotekoms? Ne
Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stenda? Taip
Darby (techninio darbo projekto parengimo, praekto vykdymo priezitros, 9 me
G : : mén.
statybos rangos darby) atlikimoterminas (mén.):

11




: UZsakavo o T 21%PVM |Tiekéjo pasidlymo
Statybos objektas Nr. 1 nurodyta Tl;e(ks'ajo pzsu;xigmo kaina (Eur su
maksimali kaina a‘"g\gML)’ e PVM)
(Eur su PVM)
689297.55 561751.09 117967.73 679718.82

D (d1+d2) - rangos darby maksimali kaina Eur
su visais mokesciais:

d1- Statybos darby, tenkangéiy energijos
efektyvuma didinan&ioms priemonémis
(programos |éScs, finansugamos APVA)
maksimali kaina Eur su visais mokesgiais:

656869.55

d1.1- Statybos darby, tenkan&iy energinj
efektyvumg didinangiy priemaoniy
individualioms investicijoms, maksimali kaina
Eur su visais mokesdiais:

13733016

d2- Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina
Eur su visais mokesdiais:

3242800
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